


Descrizione delle principali fasi di intervento 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese 11° mese 12° mese

1 ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisioria, ecc.

2 RIMOZIONE VEGETAZIONE, DEMOLIZIONI, SCAVI (EVENTUALI BONIFICHE)

3 SOTTOFONDO E FONDAZIONI (CARPENTERIA, GETTO, IMPERMEABILIZZAZIONE…)

4 SOLAIO PIANO TERRA (VESPAIO AREATO, MASSETTO, …)

5 STRUTTURE IN ELEVAZIONE - PILASTRI (CARPENTERIA, GETTO, …)

6 STRUTTURE ORIZZONTALI IN ACCIAIO 

7 SOLAIO PIANO PRIMO E COPERTURA 

8 COIBENTAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA 

9 OPERE DI LATTONERIA E LINEE VITA

10 TAMPONATURE ESTERNE E ISOLAMENTO

11 TRAMEZZI INTERNI

12 OPERE IDRAULICHE/TERMICHE

13 OPERE ELETTRICHE

14 INTONACI ESTERNI

15 INTONACI INTERNI

16 POSA PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

17 POSA DEI MARMI

18 STRUTTURA VERTICALE INFISSO STRUTTURALE

19 TINTAGGIATURE ESTERNE

20 MONTAGGIO SERRAMENTI E VETRI

21 TINTAGGIATURE INTERNE

22 MONTAGGIO PORTE INTERNE

23 DISALLESTIMENTO CANTIERE E PULIZIA GENERALE

24 ALLACCI E COLLAUDI
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