

COMUNE DI FOLIGNO

PROVINCIA DI PERUGIA



AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZIO STRADE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SU VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2023

Tavola N°

CPL

CRONOPROGRAMMA LAVORI

DATA : NOVEMBRE 2023

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Gian Antonio Cicioni

PROGETTAZIONE STRADALE

Ing. Gian Antonio Cicioni

SCALA :

COLLABORATORI

Geom. Massimo Beddini

PLOT :

FILE :

COMME DI FOLIGNO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2023

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N.	Descrizione delle opere	Durata giorni																																																																																																										
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	12																																																																																																										
2	PREPARAZIONE PER ASFALTATURA - FRESATURA - EVENTUALI MANUFATTI STRADALI	16																																																																																																										
4	REALIZZAZIONE MANTO DI USURA	58																																																																																																										
6	POSIZIONAMENTO IN QUOTA MANUFATTI DI SERVIZI - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	12																																																																																																										
7	SMOBILIZZO CANTIERE	8																																																																																																										
TOTALE GIORNI		106																																																																																																										