




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE DI FOLIGNO

PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.1 - FINANZIAMENTO U.E. NEXT GENERATION EU - "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE". PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, ASSISTENZA AL COLLAUDO E ATTIVITA' CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "IL PARCO DEL FIUME TOPINO"

COMMITTENTE:

Comune di Foligno
Servizio Programmazione e Sviluppo Economico
Area Governo del Territorio

DIRIGENTE:

Arch. Anna Conti

R.U.P.:

Ing. Massimo Di Mario

C.I.G.:

948224541D

C.U.P.:

C69J21016740001

PROGETTAZIONE:

Arch. Andrea Pochini
Arch. Viviana Baiocco
Arch. Lucia Marchi
Arch. Anna Giori - Giovane professionista

GEOLOGIA:

Dott. Geol. Nello Gasparri

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE:

Geom. Andrea Farnelli

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO


TITOLO ELABORATO:

Schema di contratto

ELABORATO NUMERO:

16

SCALA:



A2A srl
Engineering

Servizi di Architettura e Architettura del paesaggio

Sede Legale: via Balbo, 35 - 60044 Fabriano (AN) -

Sede Operativa: via Settevalli, 11 - 06129 Perugia (PG)

C.F. e P.I. 02852540422 - Tel. 075 5011565 e-mail: staff@studioa2a.it - pec: studioa2a@pec.it

SGA
Studio Geologi Associati

SGA Studio Geologi Associati

Via XX Settembre, 76 - 06121 Perugia (PG)

Tel. 075 5721231 - e-mail: info@studiogeologiassociati.eu

Arch&S
STUDIO DI ARCHITETTURA

Arch. Anna Giori

Studio Archs & CO

pec: annagiori@archiworldpec.it

3					
2					
1					
0	Giugno 2023	Emissione	Geom. Andrea Farnelli	Arch. Andrea Pochini	Ing. Massimo Di Mario
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO

COD. PROGETTO

COD. DOCUMENTO

REV.

FOGLIO

DATA

1 5 4 4 a

1544ASCHCON16

0

0 DI 23

19 GIUGNO 2023

	Repertorio n.	
	COMUNE DI FOLIGNO	
	CONTRATTO D’APPALTO, STIPULATO PER ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO	
	INFORMATICO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI	
	PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1	
	FINANZIAMENTO U.E. NEXT GENERATION EU “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI	
	RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE	
	E DEGRADO SOCIALE” – REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “IL PARCO DEL	
	FIUME TOPINO”	
	L’anno duemilaventitré, il giorno del mese di	
	- 00.00.2023 –	
	in Folgino, presso.....	
	Avanti a me,, sono comparsi i signori:	
	-, nato/a a (PG) il 00 0000, che interviene al presente atto ai sensi	
	dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, giusta decreto sindacale di nomina n. ... del, nella	
	sua qualifica di dirigente del COMUNE DI FOLIGNO (codice fiscale	
	n.), presso il quale è domiciliato/a per la carica, per dare esecuzione alla	
	determinazione dirigenziale della succitata unità operativa n. 000 del 00.00.0000 e a quella	
	della Struttura organizzativa Contratti e semplificazione n. 000 del 00.00.0000;	
	-, nato a (...) il 00 0000, per la carica domiciliato ove appresso, il quale	
	dichiara di intervenire al presente atto non per sé ma nella sua qualità di e legale rap-	
	presentante della, con sede legale a (...), via n. 00, codice fiscale e nu-	
	mero di iscrizione al registro delle Imprese di e partita Iva n. 0000 e numero R.E.A. ...-	
	000 (giusta visura storica estratta dalla Camera di Commercio di il 00.00.0000 e con-	
	1	

	servata agli atti dell'Ente), in forza dei poteri allo stesso conferiti dal vigente statuto sociale e	
	autorizzato alla presente stipula dal Consiglio di amministrazione con verbale del 00.00.0000	
	conservato, per estratto, agli atti dell'Ente.	
	La suddetta società agisce in forma singola.	
	OPPURE	
	La suddetta società agisce in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento tempora-	
	neo di imprese con:	
	--, con sede legale a (....), via n. 00, codice fiscale e numero di iscrizione al	
	registro delle Imprese di e partita Iva n. 00000 e numero R.E.A. ----000 (giusta visura	
	storica estratta dalla Camera di Commercio di il 00.00.0000 e conservata agli atti del-	
	l'Ente);	
	--, con sede legale a (....), via n. 00, codice fiscale e numero di iscrizione al	
	registro delle Imprese di e partita Iva n. 00000 e numero R.E.A. ----000 (giusta visura	
	storica estratta dalla Camera di Commercio di il 00.00.0000 e conservata agli atti del-	
	l'Ente).	
	Il dott., come sopra identificato, dichiara di agire anche in nome e per conto delle man-	
	danti, in forza dei poteri derivanti dall'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di im-	
	prese e di conferimento del mandato speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile,	
	giusta, che in copia informatica conforme all'originale su supporto analogico si allega	
	al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “....”.	
	Le parti, della cui identità personale, qualifiche e poteri io Ufficiale rogante sono certo, senza	
	l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso	
	espressamente rinunciato, dichiarano quanto segue:	
	premesso che:	
	- con deliberazione della Giunta comunale n. 00 del 00.00.0000 è stato approvato il progetto	
	2	

	esecutivo;	
	- l'intervento è stato finanziato, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	
	(PNRR), approvato con nell'ambito della <i>Missione 5</i>	
	– <i>Componente 2 – Investimento 2.1</i> ;	
	- con il summenzionato provvedimento n. 00/0000 è stato disposto di procedere all'affida-	
	mento congiunto dell'esecuzione dei lavori;	
	- il quadro economico di progetto reca l'importo complessivo di € 0000 di cui € 000 per la-	
	vori (€ 0000 importo soggetto a ribasso ed € 0000 costi aggiuntivi per la sicurezza non	
	riducibili), ed € 0000 per somme a disposizione della stazione appaltante;	
	- con determinazione dirigenziale dell'unità operativa n. 000 del 00.00.0000	
	è stato disposto di affidare l'appalto in argomento mediante, da	
	aggiudicarsi secondo il criterio....., ai sensi e per gli effetti di cui	
	agli artt. 60 e 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 (CIG 000000000 e CUP 0000000000);	
	- i criteri e i sub-criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi	
	sono stati puntualmente descritti nel disciplinare di gara;	
	- il bando di gara è stato trasmesso all'Ufficio inserzioni delle pubblicazioni dell'Unione Eu-	
	ropea il 00.00.0000 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.	
	00000 del 00.00.0000;	
	- ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 50/2016 e del decreto del Ministero delle infrastrut-	
	ture e dei trasporti 2 dicembre 2016, l'avviso prot. n. 0000 del 00.00.000 è stato, altresì,	
	pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 00 del 00.00.0000, sul-	
	l'Albo Pretorio <i>on-line</i> dell'Ente, sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla	
	piattaforma telematica dal 00.00.0000 al 00.00.0000, sul sito del	
	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il 00.00.0000 nonché, per estratto, su	
	due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale;	
	3	

	seguito al riscontro, con esito favorevole, dei re-quisiti generali di moralità professionale	
	dichiarati in sede di offerta dall'affidataria;	
	- che, ai fini della stipulazione del contratto:	
	a) è decorso il termine dilatorio di giorni 35 (trentacinque) ai sensi e per gli effetti di cui al-	
	l'art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016;	
	b) [eventuale] è decorso il termine di trenta giorni dalla data di inserimento nella Banca Dati	
	Nazionale Antimafia – B.D.N.A. dell'istanza comunale di rilascio dell'informazione anti-	
	mafia a carico delle imprese (per gli altri soggetti è stata acquisita la pertinente docu-	
	mentazione antimafia); è fatto salvo il recesso dal vincolo negoziale nel caso in cui emergano	
	circostanze ostative alla prosecuzione del rapporto;	
	c) la ditta esecutrice dei lavori ha comunicato la propria composizione societaria ed ha furni-	
	to le altre informazioni di cui al d.p.c.m. n. 187/1999;	
	- è stata accertata l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore in materia di sicurezza ai	
	sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;	
	- nelle more della stipulazione del contratto è stata disposta l'esecuzione del contratto in via	
	d'urgenza con decorrenza dal 00.00.0000, come da pertinente ordine di servizio trasmesso al	
	soggetto affidatario in data 00.00.0000 e conservato agli atti dell'Ente.	
	Tutto ciò premesso, nell'intesa che quanto precede sia parte integrante e sostanziale del pre-	
	sente atto, i comparenti nella qualifica sopra indicata	
	convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1	
	OGGETTO	
	Il Comune di Foligno, come sopra rappresentato, in esecuzione degli atti in premessa citati,	
	affida alla ditta OPPURE al raggruppamento temporaneo di imprese mandataria,,	
	mandante, e, mandante, che come sopra rappresentato accetta senza riserva alcuna,	
	5	

	l'esecuzione dei lavori denominati “IL PARCO DEL FIUME TOPINO” in Foligno, sotto	
	l'osservanza piena ed assoluta delle norme, patti e condizioni tutte risultanti dalle	
	disposizioni del presente contratto e dai documenti di seguito elencati:	
	1) capitolato generale d'appalto di cui al d.m. n. 145/2000 in quanto compatibile;	
	2) progetto esecutivo posto a base di gara, composto dai seguenti elaborati:	
	3) offerta tecnica prodotta in sede di gara;	
	4) offerta economica prodotta in sede di gara;	
	5) Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione cri-	
	minale tra la Prefettura – U.T.G. di Perugia e il Comune di Foligno datata 00/00/2023.	
	I documenti sopra richiamati vengono sottoscritti digitalmente dalle parti per accettazione e	
	s'intendono qui riportati e trascritti per intero, siccome parte integrante e sostanziale del pre-	
	sente contratto, anche se non tutti materialmente allegati, ma soltanto richiamati e conservati	
	ai sensi di legge presso la stazione appaltante.	
	Vengono, invece, acclusi al presente atto il capitolato speciale d'appalto ed il computo	
	metrico estimativo del progetto esecutivo (Tav.....) posto a base di gara, ai sensi	
	dell'art. 32, comma 14-bis, del d.lgs. n. 50/2016, nonchè l'offerta tecnica e quella economica	
	prodotte in sede di gara, rispettivamente, sotto le lettere “..”, “...” e “....	
	Saranno automaticamente parte del presente contratto gli elaborati grafici e progettuali non-	
	ché le relazioni del progetto esecutivo approvati dalla stazione appaltante.	
	[eventuale] Il mandato come sopra richiamato non determina di per sé organizzazione o as-	
	sociazione fra le società raggruppate ciascuna delle quali conserva totale autonomia ai fini	
	della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, con personale responsabilità in	
	ordine alla perfetta esecuzione dei compiti affidati, ferma restando la responsabilità solidale	
	della mandataria nei confronti del Comune committente.	
	ART. 2	
	6	

	AMMONTARE DEI CONTRATTO	
	In ragione del ribasso percentuale unico del 0,000% offerto in sede di gara dall'affidatario,	
	l'importo contrattuale ammonta a complessivi € (euro/00) al netto di	
	Iva, così suddiviso:	
	a) € 00000 (euro/00) per lavori di cui:	
	- € 000000 (euro/00) per lavori;	
	- € 000000 (euro/00) per costi relativi alla sicurezza;	
	L'importo contrattuale è al netto dell'Iva e del contributo integrativo relativo alla progettazio-	
	ne.	
	Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3, com-	
	ma 1, lettera eeeee), e 59, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016: il prezzo convenuto può,	
	quindi, variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.	
	Più specificamente, rimane fisso il prezzo approvato per ogni unità di misura di lavorazione	
	da applicare alle quantità effettivamente svolte. Per l'effetto, è necessaria la verifica, in corso	
	d'opera, delle misure o dei valori attribuiti alle quantità e qualità dei lavori.	
	ART. 3	
	TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
	Il termine utile per il completamento di tutti i lavori dedotti nell'appalto è fissato in giorni	
	210 (duecentodieci) , naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di	
	consegna di cui al d.m. n. 49/2018.	
	Fermo quanto precede, l'intervento deve, comunque, essere ultimato entro e non oltre il	
	00.00.0000, termine oltre il quale l'Amministrazione non potrà beneficiare del finanziamento	
	previsto.	
	L'appaltatore risponde di tutti i danni conseguenti alla perdita del citato finanziamento per	
	fatti allo stesso imputabili ai sensi dell'art. 00 del capitolato speciale d'appalto.	
	7	

	ART. 4	
	SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGA	
	La sospensione e ripresa dei lavori nonché le proroghe del termine utile per il compimento	
	degli stessi sono disciplinate dall'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016, dal decreto del Ministero del-	
	le infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dagli artt. 2.12 e 2.13 del capitolato	
	speciale d'appalto.	
	Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori,	
	entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della stessa.	
	ART. 5	
	PENALI	
	Per ogni caso di ritardato adempimento alle obbligazioni dedotte nel presente contratto, an-	
	che rispetto ai termini di consegna della progettazione, sono dovute le penali di cui all'art.	
 del capitolato speciale d'appalto.	
	La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il presente contratto qualora l'importo	
	complessivo delle penali applicate superi il% (..... per cento) dell'ammontare netto	
	contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio	
	2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.	
	ART. 6	
	PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	
	Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore è tenuto a presentare un proprio programma eseguti-	
	vo dei lavori, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con	
	l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano gra-	
	ficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione	
	nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle sca-	
	denze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.	
	8	

	ART. 7	
	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	
	La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
	La contabilità dei lavori è effettuata a misura, effettuata applicando alle quantità eseguite i	
	prezzi unitari dell’elenco prezzi, per ogni categoria di lavorazione in cui l’intervento è stato	
	suddiviso. Il progressivo avanzamento delle varie categorie di lavorazioni che sono state	
	eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare	
	l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. In ogni caso, tale computo	
	metrico non ha alcuna valenza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.	
	Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’appalta-	
	tore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il di-	
	rettore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali sono tenuti a fir-	
	mare i libretti o i brogliacci suddetti.	
	Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si pro-	
	cede secondo le relative speciali disposizioni.	
	Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.	
	Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’appalta-	
	tore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il di-	
	rettore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali sono tenuti a fir-	
	mare i libretti o i brogliacci suddetti.	
	Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si pro-	
	cede secondo le relative speciali disposizioni.	
	Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.	
	ART. 8	
	ANTICIPAZIONE DEI PREZZI	
	9	

	È prevista la corresponsione dell'anticipazione del 20% (venti per cento) di cui all'art. 35,	
	comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei termini e delle condizioni riportate nel succi-	
	tato art. del capitolato speciale d'appalto.	
	Si applica la previsione di cui all'art. 207 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito,	
	con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e da ultimo modificato dall'art. 3, com-	
	ma 4, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge	
	25 febbraio 2022, n. 15 (facoltà di incremento dell'importo dell'anticipazione fino al 30%).	
	L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideius-	
	soria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interes-	
	se legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cro-	
	noprogramma dei lavori.	
	Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei la-	
	vori non procede, per ritardi allo stesso imputabili, secondo i tempi contrattuali.	
	Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione	
	dell'anticipazione.	
	ART. 9	
	LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I LAVORI	
	Ai sensi dell'art. del capitolato speciale d'appalto la contabilità dei lavori ai fini	
	dell'emissione del correlato stato di avanzamento (SAL) è effettuata fino a concorrenza	
	dell'95% dell'importo netto contrattuale delle opere.	
	I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo dei lavori sono emessi conte-	
	stualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e, comunque, entro un termi-	
	ne non superiore a 7 (sette) giorni dall'adozione degli stessi. Ogni certificato di pagamento	
	emesso dal r.u.p. è annotato nel registro di contabilità.	
	I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo dei lavori sono effettuati nel termine di 30	
	10	

	(trenta) giorni decorrenti dall’adozione di ogni certificato di pagamento.	
	L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale, redatto entro giorni 45 (quarantacinque) dalla data del verbale che ne attesta la relativa ultimazione.	
	All’esito positivo del collaudo e, comunque, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dallo stesso, il r.u.p. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo.	
	Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del codice civile.	
	I pagamenti vengono disposti previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.	
	Le fatture in formato elettronico di cui al d.m. 3 aprile 2013 n. 55 devono riportare l’indicazione del seguente Codice Univoco Ufficio:	
	ART. 10	
	FINANZIAMENTO	
	Il sig., identificato come alle premesse, dichiara di essere a conoscenza che la somma necessaria alla realizzazione dell’intervento è finanziata, per € con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato connell’ambito della “Missione 5 Componente 2 – Investimento 2.1.	
	ART. 11	
	REVISIONE DEI PREZZI PER I LAVORI	
	L’appalto è stato aggiornato al Prezzario della Regione Umbria – approvato con DGR 1411 del 28/12/2022 .	
	ART. 12	
	VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO	
	11	

	Se la stazione appaltante richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo re-	
	stando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, le	
	stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,	
	eventualmente redatta ed approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di	
	concordamento ai sensi dell'art. 8 del d.m. n. 49/2018.	
	L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, originati da carenze,	
	insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione nonché causati dalla neces-	
	sità di rimediare a dette insufficienze, errori od omissioni.	
	ART. 15	
	DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO	
	Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dallo	
	art. 106, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 50/2016.	
	ART. 16	
	SUBAPPALTO	
	In sede di gara l'appaltatore ha espresso la volontà di non ricorrere al subappalto o al cotti-	
	mo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.	
	OPPURE	
	In sede di gara l'appaltatore ha espresso la volontà di subappaltare o concedere in cottimo, ai	
	sensi e per gli effetti di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, le seguenti lavorazioni: "...".	
	Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante nella misura,	
	alle condizioni e con le modalità previste dalla disciplina vigente e dagli artt. 66, 67 e 68 del	
	capitolato speciale d'appalto.	
	Ai subappaltatori, ai subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'appaltatore si applicano i	
	medesimi vincoli ed obblighi specifici del PNRR relativamente al <i>"non arrecare un danno si-</i>	
	<i>gnificativo agli obiettivi ambientali"</i> (cd. <i>"Do No Significant Harm"</i> - DNSH), ai sensi dello	
	12	

	art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giu-	
	gno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo	
	all'obiettivo climatico e digitale (cd. <i>Tagging</i>), della parità di genere (<i>Gender Equality</i>), della	
	protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali come specifi-	
	cato dalle Linee guida ministeriale attinenti.	
	ART. 17	
	SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO	
	Il collaudo dei lavori oggetto del presente contratto è disciplinato dall'art. 102, comma 2, del	
	d.lgs. n. 50/2016, dall'art. 215 e seguenti del d.p.r. n. 207/2010 (in forza della previsione di	
	cui all'art. 216, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016) nonché dal capitolato speciale d'appalto.	
	ART. 18	
	GARANZIA DEFINITIVA	
	L'appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. emessa il	
	00.00.0000 dalla, Agenzia, per l'importo di € 00000 (euro/00).	
	[eventuale] La polizza sconta il beneficio delle riduzioni del massimale ai sensi del combi-	
	nato disposto di cui agli artt. 93, comma 7, e 103, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n.	
	50/2016.	
	Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva è progressiva-	
	mente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%	
	(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia defini-	
	tiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, co-	
	munque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certifi-	
	cato.	
	Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'ente, con la sola condizione di cui	
	all'art. 103, comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.	
	13	

	La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo	
	massimo garantito, in tutti i casi contemplati dall'art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.	
	L'appaltatore è obbligato al reintegro della garanzia definitiva ove questa sia venuta meno in	
	tutto o in parte.	
	ART. 19	
	POLIZZA ASSICURATIVA DELL'APPALTATORE	
	Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, la ditta/compagine affidataria ha co-	
	stituito la polizza assicurativa n. 0000, rilasciata in data 00.00.0000 dalla, per l'importo di	
	€ 00000 (...../00 euro), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del	
	danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di opere e impianti, anche preesistenti,	
	verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori.	
	La polizza di cui sopra assicura la stazione appaltante anche contro la responsabilità civile	
	per danni verso terzi, per un massimale di € 0000 (...../00).	
	ART. 20	
	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	
	Sull'appaltatore gravano tutti gli oneri e gli obblighi imposti dal capitolato speciale d'appalto	
	e da quello generale, in quanto compatibile, nonché dalle leggi e dai regolamenti in materia.	
	L'appaltatore è obbligato ad apportare alla documentazione progettuale consegnata le modi-	
	fiche eventualmente richieste dalla stazione appaltante o da enti ed amministrazioni terze nel-	
	la fase di approvazione; ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di veri-	
	fica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso da parte del Comu-	
	ne di Foligno; a fornire i chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli enti preposti al	
	rilascio di eventuali nulla osta o pareri in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad	
	alcun maggior compenso.	
	L'appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività nonché tutti gli interventi richiesti, le som-	
	14	

	ministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente in-	
	dicate ma funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità	
	al progetto e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte	
	della direzione lavori, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel pre-	
	sente contratto.	
	Le prestazioni richieste, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di	
	tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del	
	contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'appaltatore,	
	ricompresi nel corrispettivo d'appalto.	
	L'opera oggetto dell'appalto deve essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecni-	
	che di corretta esecuzione; l'appaltatore deve garantire l'adeguamento delle soluzioni tecni-	
	che dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. A tale fine è ob-	
	bligo dell'appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che do-	
	vessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.	
	L'appaltatore si obbliga a manlevare il Comune di Foligno da tutti i danni, diretti e indiretti,	
	che possano derivare dallo svolgimento delle attività. L'appaltatore si obbliga, altresì, a ri-	
	spondere e a manlevare il Comune di Foligno da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli	
	enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'appaltatore e/o subfornitori, a	
	mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o, comunque,	
	connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da	
	azioni e/o omissioni causate direttamente dal Comune di Foligno. L'appaltatore risponde	
	direttamente e manleva l'Amministrazione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura	
	derivanti da violazione da parte dell'appaltatore e/o subfornitori di leggi, decreti, regola-	
	menti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti	
	15	

	dall'esecuzione del presente contratto.	
	L'appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto dell'appalto integrato sono essenziali per il	
	Comune di Foligno: si impegna, pertanto, a realizzarle con le modalità (organizzative, te-	
	cniche e di controllo) più idonee ai fini l'ottenimento del risultato richiesto e a porre in essere	
	tutti quegli interventi, procedure, modalità e attività che, seppur non specificati nel presente	
	contratto e nei relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e	
	qualitativo delle prestazioni stesse.	
	L'appaltatore si obbliga a manlevare il Comune di Foligno da tutti i danni, diretti ed indiretti,	
	che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la per-	
	dita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli tem-	
	porali assunti dallo Stato italiano.	
	L'appaltatore svolgerà le prestazioni tecniche oggetto del presente contratto presso la propria	
	sede in, ad eccezione delle attività accessorie alla progettazione e dei lavori da ese-	
	guirsi in loco presso il Comune di Foligno.	
	ART. 22	
	OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL'APPALTATORE (PNRR)	
	L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti i vincoli e gli obblighi specifici del PNRR.	
	In particolare, l'appaltatore deve:	
	a) avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le	
	prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente contratto: e ciò, in vista del	
	conseguimento del target/milestone fissati dalla misura di riferimento (M5C2 – I. 2.1);	
	b) rispettare ed attuare le indicazioni e gli obblighi correlati al principio del “ <i>non arrecare un</i>	
	<i>danno significativo agli obiettivi ambientali</i> ” (cd. “ <i>Do No Significant Harm</i> ” - DNSH) ai	
	sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del	
	18 giugno 2020 e, ove applicabili, ai principi trasversali del contributo all'obiettivo climatico	
	16	

	e digitale (cd. <i>Tagging</i>), della parità di genere (<i>Gender Equality</i>), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;	
	c) predisporre e trasmettere alla stazione appaltante tutta la documentazione a comprova del conseguimento degli obiettivi afferenti al PNNR, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH (<u>sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori</u>);	
	d) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla stazione appaltante di comprovare il conseguimento degli obiettivi associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;	
	e) [per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta)] entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità;	
	f) [per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta)] entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti	

	imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione	
	delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali	
	aziendali;	
	g) nel caso in cui per lo svolgimento del presente contratto o per attività ad esso connesse e	
	strumentali sia necessario procedere a nuove assunzioni, ad assicurare che una quota pari al	
	30% sia destinata all'occupazione giovanile (giovani di età inferiore a 36 anni al momento	
	dell'assunzione).	
	ART. 23	
	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA RAPPORTI DI LAVORO,	
	DI CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA	
	L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle diverse fonti normative in materia di sicurezza, sa-	
	lute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e al rispetto di tutti gli adempimenti retributivi,	
	contributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, sanitari e di solidarietà paritetica impo-	
	sti per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	L'appaltatore è tenuto ad applicare integralmente il contratto nazionale del lavoro e gli ac-	
	cordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore di attività e per la zona nella	
	quale si eseguono le prestazioni.	
	Fermo il disposto di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, l'inadempimento agli	
	obblighi sopra menzionati dà luogo alla trattenuta della stazione appaltante sui crediti	
	maturati dall'affidatario o, in caso di crediti insufficienti, all'escussione della garanzia	
	fideiussoria.	
	ART. 24	
	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	IN CANTIERE	
	I piani di sicurezza di cui all'art. 1 sono conformi alle indicazioni operative contenute nei	
	18	

	protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus	
	Covid-19 negli ambienti di lavoro. Gli stessi devono essere ulteriormente adeguati in caso di	
	mutamento delle condizioni del cantiere o dei processi lavorativi utilizzati.	
	Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'appaltatore è obbligato a garantire ai propri dipendenti	
	luoghi di lavoro a servizio del cantiere rispondenti alle vigenti disposizioni in materia di sicu-	
	rezza (d.lgs. n. 81/2008 e disposizioni recanti misure da adottare in materia di contenimento e	
	gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19).	
	Sarà cura del direttore tecnico del cantiere o del legale rappresentante della ditta affidataria,	
	in base alle rispettive competenze, fare rispettare ai lavoratori le prescrizioni impartite dal	
	coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e quelle contenute nel piano di sicurezza	
	nonché garantire l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da eventuali infortuni e da	
	contagio Covid-19.	
	ART. 25	
	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	Nell'ambito del presente appalto l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-	
	nanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.	
	In particolare, tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti bancari	
	dedicati comunicati alla stazione appaltante, con espressa indicazione del CIG e del CUP	
	
	L'affidatario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante i contratti sottoscritti con i sub-	
	appaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori,	
	ai servizi e alle forniture, nei quali deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposi-	
	ta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan-	
	ziari di cui alla richiamata normativa.	
	L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltato-	
	19	

	re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo è tenuto a	
	darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – U.T.G. di Perugia.	
	Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a con-	
	sentire la piena tracciabilità delle operazioni in argomento costituisce causa di risoluzione del	
	contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.	
	ART. 26	
	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	
	Le parti contraenti, identificate come alle premesse, dichiarano di avere avuto piena ed esatta	
	conoscenza del protocollo di legalità per l’affidamento di commesse pubbliche di cui all’art.	
	1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	
	Il presente contratto si intende automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.	
	1456 del codice civile, in caso di mancata osservanza degli impegni richiamati al precedente	
	capoverso.	
	ART. 27	
	RECESSO E RISOLUZIONE	
	I casi di recesso e di risoluzione del rapporto negoziale sono disciplinati, oltre che dagli artt.	
 del presente contratto, dagli artt. 108 e 109 del d.lgs. n. 50/2016 nonché dal	
	capitolato speciale d’appalto.	
	L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni allo stesso imputabili.	
	ART. 28	
	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	La definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, incluse	
	quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del	
	d.lgs. n. 50/2016, è demandata al foro di Perugia.	
	È esclusa la competenza arbitrale.	
	20	

	ART. 29	
	RIFERIMENTI NORMATIVI	
	Per quanto non disposto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni tutte vi-	
	genti in materia di contratti pubblici e, segnatamente al d.lgs. n. 50/2016, al d.p.r. n. 207/2010	
	(per le parti ancora in vigore), al decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modifi-	
	cazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 con-	
	vertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al d.lgs. n. 81/2008, al d.m. n.	
	49/2018, al d.m. 2 dicembre 2016, n. 263, al decreto del Ministero della giustizia 17 giugno	
	2016 e a tutte le normative richiamate dal capitolato speciale d'appalto.	
	Trovano applicazione tutte le disposizioni normative e regolamentari, vigenti o che dovessero	
	sopraggiungere in costanza del rapporto negoziale, relative ad interventi finanziati nell'am-	
	bito del PNRR.	
	ART. 30	
	SPESE DI CONTRATTO	
	Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese connesse e conseguenti alla stipula del presente	
	contratto (spese di bollo e di registro, diritti di segreteria, comprese le spese di bollo relative	
	agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio).	
	Ai sensi del paragrafo 00 del disciplinare di gara e del decreto del Ministero delle infrastrut-	
	ture e dei trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e	
	dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani (due a diffusione nazionale e due a	
	diffusione locale) sono a carico dell'aggiudicatario.	
	L'appaltatore si impegna, pertanto, a rimborsare all'Ente, entro il termine di 60 (sessanta)	
	giorni dalla pertinente richiesta comunale, le spese per la pubblicazione obbligatoria dell'av-	
	viso di appalto aggiudicato di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 50/2016.	
	21	

	ART. 31	
	DOMICILIO DELL'APPALTATORE	
	A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore, rappresentato come in epigrafe, dichiara	
	di eleggere domicilio a (....),	
	Il domicilio digitale è	
	ART. 32	
	IVA E IMPOSTA DI REGISTRAZIONE	
	Le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del presente contratto rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto. Tale imposta è a carico della stazione appaltante.	
	La registrazione dell'atto, mediante modello unico informatico, sconta imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.	
	ART. 33	
	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Il Comune di Foligno informa l'appaltatore che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE/2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, esclusivamente nell'ambito e per sola la durata del rapporto negoziale ai fini dello svolgimento delle connesse attività e per l'assolvimento degli obblighi di legge vigenti in materia. I dati saranno comunicati soltanto ai destinatari abilitati ad accedervi in base alle normative vigenti.	
	L'interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all'autorità Garante per proporre reclamo.	
	Lo stesso troverà un'informativa completa ed aggiornata all'indirizzo	

	22	

	Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto da me letto alle parti, con omis-	
	sione degli allegati "...", "..." e "..." per averne avuta espressa dispensa, le quali, su mia	
	domanda, dichiarano di approvarlo e con me lo sottoscrivono, insieme ai documenti allegati	
	materialmente e non, in modalità elettronica con firma digitale, di cui attesto la validità dei	
	certificati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47-ter, comma 3, della legge 16 febbraio	
	1913, n. 89 e successive modificazioni.	

	Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica a norma di legge da persona di mia fiduc	
	ducia, in un unico originale, su pagine intere e sin qui della	

	Per l'appaltatore -	
--	---------------------------	--

	il Dirigente	-	
--	--------------	---------	--

	Il Segretario generale -	
--	--------------------------------	--