



# COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

**Determinazione Dirigenziale n. 695 del 02-05-2024**

**Proposta di Determinazione Dirigenziale n 765 del 30-04-2024**

**SERVIZIO SICUREZZA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI**

**OGGETTO: "SPORT E PERIFERIE 2020" - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI CONVERSIONE CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI (C64J22000460008). AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LET. C DEL D.LGS. 36/2023. CIG : B08132E5A6**

*Proposta di Determinazione*

*al Dirigente*

**RICHIAMATE:**

**RICHIAMATE**

- la deliberazione n. 64 del 19/12/2023, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 65 del 19/12/2023, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2024-2026;
- la deliberazione n. 3 del 04/01/2024, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (.P.E.G.) 2024-2026 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;
- la deliberazione n. 200 del 15/04/2024, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026;

**PREMESSO che:**

- nel Bilancio previsionale 2023-2025 e nel PEG 2023-2025, al capitolo di uscita 7314.100, è prevista la

spesa per i lavori “Riqualificazione Impianti Sportivi di Sportella Marini - CONVERSIONE CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI (C64J22000460008)” per un importo complessivo di € 650.000,00

· l'affidamento anzidetto è previsto per l'anno 2023 nel “Programma triennale dei lavori pubblici 2023 – 2025” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2022 “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 Nota di aggiornamento” CUI : 00166560540-2022-00019;

#### **ACCERTATO che:**

· con DGC n.358 del 29/10/2020 con cui veniva approvato il Progetto Esecutivo denominato Riqualificazione Impianti Sportivi di Sportella Marini: CONVERSIONE CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI, proposto dalla Polisportiva C4 ASD, e con cui veniva autorizzata la Polisportiva C4 ASD a partecipare al “Bando Sport e Periferie 2020”

· con il Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 12 aprile 2022, è stata approvata la graduatoria definitiva e dalla quale risultava che la proposta progettuale dalla Polisportiva C4 ASD era utilmente collocata in graduatoria con un contributo assegnato di € 550.000,00 a carico del “Bando Sport e Periferie 2020” e un co-finanziamento del soggetto proponente di € 100.000,00

· con D.G.C. n.496 del 11/09/2023 è stato disposto, tra l'altro, di accettare che l'Amministrazione Comunale assuma il Ruolo di Stazione Appaltante per l'intervento identificato con il CUP C64J22000460008 e di autorizzare la Sottoscrizione della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, ACF Foligno ASD (ex Polisportiva C4 ASD), Comune di Foligno

· in data 09/11/2023 è stata stipulata la convenzione, approvata con D.G.C. n.496 del 11/09/2023, che disciplina il trasferimento dei Fondi al Comune di Foligno quale Stazione Appaltante (quanto ad € 550.000,00 fondi “Bando Sport e Periferie 2020” e quanto ad € 100.000,00 fondi Privati della A.C.F. Foligno ASD – ex Polisportiva C4 ASD) tra:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport
- Ente Beneficiario: A.C.F. Foligno ASD (ex Polisportiva C4 ASD)
- Stazione Appaltante: Comune di Foligno

· con la D.D. n 1743 del 10/10/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo, aggiornato sotto il profilo tecnico-economico ed adeguato al D.Lgs 36/2023

· con la D.D. n 2085 del 23/11/2023 è stato fatto impegno di spesa per “pareri-collaudi-omologazioni relativi al campo da calcio in erba sintetica” a favore di LND IMPIANTI SRL

· con la D.D. n. 2162 del 29/11/2023 sono state impegnate le somme per i servizi tecnici di progettazione facendo propria la Scrittura Privata di incarico del 10/08/2020 tra il beneficiario (A.C.F. Foligno – ex Polisportiva C4 ASD) e il professionista incaricato (Arch. Leonardo Paccamiccio)

**VISTA** la D.D. n 2329 del 11-12-2023 con la quale è stata avviata la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico ai sensi dell'art.50, comma1, lett.c) del D.Lgs.n.36/2023, per un importo lavori pari ad € 499.307,06 netto I.V.A. e che prevedeva il seguente Quadro Tecnico Economico:

<b>a) Importo totale dei lavori</b>	<b>€ 499.307,06</b>
di cui Costo della Manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 60.545,28
di cui Spese Generali Sicurezza	€ 12.566,82
di cui Costi Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.366,00
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA LAVORI 10%	€ 49.930,71

SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE e CSP	€ 38.011,25
SPESE TECNICHE DL CSE E CRE	€ 25.340,83
Contributo ANAC, Prove, Commissioni ecc.	€ 4.993,07
Incentivo funzioni tecniche	€ 9.986,14
Omologazioni e Pareri LND	€ 17.690,00
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 2.000,00
Lavori in economia e opere accessorie	€ 2.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 740,94
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	<b>€ 150.692,94</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>€ 650.000,00</b>

**VISTA** la D.D. n. 443 del 26/03/2024, previo RDO in MEPA, con cui è stato affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione al professionista Arch. Leonardo Paccamiccio

**RICHIAMATA** la D.D. n 2329 del 11-12-2023 relativa alla decisione di avvio della procedura negoziata senza bando per la scelta del contraente, con la quale è stato disposto, tra le altre cose:

- di indire, ai sensi dell'art.50, comma1, lett. c) del D.Lgs.n.36/2023, procedura negoziata senza Bando di gara, Bando "SPORT e PERIFERIE2020" – Riqualificazione Impianti Sportivi di Sportella Marini CONVERSIONE CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI (C64J22000460008), per un importo lavori pari ad € **499.307,06** netto I.V.A. da aggiudicarsi con il prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.54 comma1 del D.Lgs. 36/2023;
- di approvare l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto che non si allega al presente atto e viene conservato nell'archivio d'ufficio, in modalità riservata, escluso dal diritto di accesso fino al completamento delle procedure di gara stessa;
- di stabilire che:
  - a. la presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di negoziazione "PORTALEA CQUISITI UMBRIA" Net4market – CSAmed S.r.l. di Cremona accessibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_umbriadc](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc)
  - b. il contratto è stipulato a misura;
  - c. il contratto verrà stipulato in modalità elettronica inosservanza del D.Lgs.n.82/2005 e secondo le disposizioni previste dall'art.18, comma 1 del D.Lgs.n.36/2023 ai sensi dell'art.20, comma 1, del vigente Regolamento Comunale dei Contatti in modalità elettronica con firma digitale mediante scrittura privata;
  - d. le clausole negoziali sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;
  - e. in osservanza a quanto disposto dall'art.53, comma 1 del D.Lgs.n.36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del medesimo D.Lgs.;

**RILEVATO** che:

- a seguito delle modifiche alle procedure ANAC introdotte a partire dal 01/01/2024, è stato necessario acquisire un nuovo CIG nella piattaforma di negoziazione informatica (**CIG: B08132E5A6**)
- in attuazione a quanto stabilito con la citata D.D. n 2329 del 11-12-2023, è stata avviata la procedura negoziata senza bando alla quale sono stati invitati **n. 8 operatori economici** individuati dalla stazione appaltante ed operanti nella categoria "OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi",

- la procedura di gara è stata interamente svolta dal Comune di Foligno attraverso la piattaforma telematica di negoziazione denominata "Portale Acquisti Umbria" Net4Market – CSAméd S.r.l. di Cremona;

- entro la data di scadenza del 13/03/2024, stabilito nel Timing di gara, sono pervenute **n.4 offerte** da parte delle seguenti ditte:

- **AMC GREEN SRL** Via Clemente Bausano 18 - 10086 - Rivarolo Canavese (TO) – P.I. 07041300018

- **GREEN POWER SERVICE SRL** Via Minghetti 39 - 40038 - Vergato (BO) – P.I. 02127311203

- **LIMONTA SPORT SPA** Corso XXV Aprile 167/B - 22036 - Erba (CO) – P.I. 00354970139

- **SIS IMPIANTI SPORTIVI SRL** Via Della Favorita 10/A - 00040 - Ardea (RM) – P.I. 07281231006

**PRESO ATTO** delle risultanze di gara, illustrate nei verbali di gara del 14/03/2024 e del 20/03/2024 in seduta pubblica, dove si evince che la ditta **LIMONTA SPORT SPA** Corso XXV Aprile 167/B - 22036 - Erba (CO) – P.I. 00354970139, è risultata **aggiudicataria** dei lavori in oggetto, presentando un ribasso del **7,11%** sull'importo dei lavori a base d'asta, che corrisponde ad un importo netto contrattuale di € **464.187,85** oltre IVA al 10% per un importo totale di € **510.606,64**;

**PRESO ATTO** altresì della nota trasmessa in data 29/04/2024 dal Servizio Appalti e Contratti con la quale si dà atto che le verifiche in capo alla ditta **LIMONTA SPORT SPA** Corso XXV Aprile 167/B - 22036 - Erba (CO) – P.I. 00354970139 sono state completate con esito positivo e che pertanto è possibile procedere con l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;

**VISTO** l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

**VISTO** il D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);

**VISTO** il vigente Piano Integrato Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023-2025 - Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 29/05/2023);

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

**VISTO** l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**DATO ATTO** che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

si propone quanto segue:

**1. di prendere atto e di approvare** le risultanze della procedura negoziata dalla quale è risultata aggiudicataria l'offerta pervenuta da parte della ditta **LIMONTA SPORT SPA** Corso XXV Aprile 167/B - 22036 - Erba (CO) – P.I. 00354970139, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta pari al **7,11%** ;

**2. di aggiudicare** i lavori in oggetto alla **LIMONTA SPORT SPA** – P.I. 00354970139. come generalizzata al precedente *punto 1*, per un importo netto contrattuale di € **464.187,85** oltre IVA al 10% per un importo totale di € **510.606,64**, derivante dal ribasso del 7,11% offerto dalla ditta in sede di gara;

**3. di approvare** il nuovo quadro economico derivante dalle risultanze di gara, come di seguito specificato:

Importo totale dei lavori		FONDO "SPORT e	CO-FINANZ.
---------------------------	--	----------------	------------

	€ 499.307,06	<b>PERIFERIE 2020”</b>	<b>FONDI PRIV.</b>
di cui Costo della Manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 60.545,28	<b>(84,62%)</b>	“ACF FOLIGNO”
di cui Spese Generali Sicurezza	€ 12.566,82	Cap . E 1839.100	
di cui Costi Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.366,00		<b>(15,38%)</b>
			Cap . E 1840.100
<b>Ribasso 7,11%</b>			
<b>Importo ribassato</b>	€ 458.821,85	€ 388.233,88	€ 70.587,98
<b>Importo Costi Sicurezza</b>	€ 5.366,00	€ 4.540,46	€ 825,54
<b>a) IMPORTO CONTRATTUALE</b>	€ 464.187,85	€ 392.774,34	€ 71.413,52
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>			
IVA LAVORI 10%	€ 46.418,79	€ 39 277,43	€ 7 141,35
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE e CSP (saldo)	€ 31.156,76	€ 26 363,41	€ 4 793,35
SPESE TECNICHE C.S.E.	€ 8.871,50	€ 7 430,50	€ 1 351,00
Contributo ANAC	€ 410,00	€ 346,92	€ 63,08
Prove, Commissioni ecc.	5.000,00	€ 4 230,77	€ 769,23
Incentivo funzioni tecniche	€ 5.192,79	€ 4 393,90	€ 798,89
Omologazioni e Pareri LND	€ 16.592,00	€ 14 039,38	€ 2 552,62
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 10.000,00	€ 8 461,54	€ 1 538,46
Lavori in economia e opere accessorie	€ 20.000,00	€ 16 923,08	€ 3 076,92
Ribasso d'asta + IVA	€ 38.631,13	€ 32 687,88	€ 5 943,25
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.629,18	€ 3 070,84	€ 558,34
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZ. DELL'AMM.NE</b>	€ 185.812,15	€ 157 225,67	€ 28 586,48
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (a+b)</b>	€ 650.000,00	€ 550 000,00	€ 100 000,00

**4. di dare atto** il che la spesa prevista nel quadro economico trova copertura finanziaria come segue:

- quanto ad € 550.000,00 (84,62%) a carico del “Bando Sport e Periferie 2020” al Cap. 7314.100 (E. Cap.1839.100) del Bilancio 2024
- quanto ad € 100.000,00 (15,38%) a carico del “A.C.F. Foligno ASD” (ex Polisportiva C4 ASD) al Cap.7314.100 (E. Cap.1840.100) del Bilancio 2024

**5. di impegnare** le somme al cap. 7314.100 come segue:

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo	NOTE
7314.100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO SPORTELLA MARINI (E.CAP. 1839.100-1840.100)	CUP C64J22000460008	LIMONTA SPORT SPA	510.606,64	Lavori + IVA  Nuovo impegno sul cap.7314.100 da ripartire come da QTE
7314.100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO SPORTELLA MARINI (E.CAP. 1839.100-1840.100)	CUP C64J22000460008	RIBASSO D'ASTA	38.631,13	Nuovo impegno sul cap.7314.100 da ripartire come da QTE

**6. di dare atto** che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

**7. di prendere atto che:**

- il contratto è stipulato a **misura** e, in osservanza del D.Lgs. n. 82/2005, secondo le disposizioni previste dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023; verrà stipulato **in modalità elettronica con firma digitale mediante scrittura privata** (art. 20, comma 1, del vigente Regolamento Comunale dei Contatti);

- le clausole negoziali sono contenute nel *Capitolato Speciale d'Appalto*, allegato alla D.D. n 1743 del 10/10/2023 di approvazione del progetto esecutivo, ed è parte integrante del contratto stesso;

- ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il seguente: EDILIZIA - codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del decreto legge n. 76/2020 F012 (che ha assorbito il precedente F011 indicato nel CSA)

**8.** di pubblicare la presente determinazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. lgs. 33/2013;

**9.** di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

30-04-2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
GIAN ANTONIO CICIONI

## IL DIRIGENTE

### AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO SICUREZZA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE che qui si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

### DETERMINA

**1. di prendere atto e di approvare** le risultanze della procedura negoziata dalla quale è risultata aggiudicataria l'offerta pervenuta da parte della ditta **LIMONTA SPORT SPA** Corso XXV Aprile 167/B - 22036 - Erba (CO) – P.I. 00354970139, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta pari al **7,11%** ;

**2. di aggiudicare** i lavori in oggetto alla **LIMONTA SPORT SPA** – P.I. 00354970139. come generalizzata al precedente *punto 1*, per un importo netto contrattuale di € **464.187,85** oltre IVA al 10% per un importo totale di € **510.606,64**, derivante dal ribasso del 7,11% offerto dalla ditta in sede di gara;

**3. di approvare** il nuovo quadro economico derivante dalle risultanze di gara, come di seguito specificato:

<b>Importo totale dei lavori</b>	€ 499.307,06	<b>FONDO "SPORT e PERIFERIE 2020"  (84,62%)  Cap . E 1839.100</b>	<b>CO-FINANZ.  FONDI PRIV.  "ACF FOLIGNO"  (15,38%)  Cap . E 1840.100</b>
di cui Costo della Manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 60.545,28		
di cui Spese Generali Sicurezza	€ 12.566,82		
di cui Costi Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.366,00		
<b>Ribasso 7,11%</b>			
<b>Importo ribassato</b>	€ 458.821,85	€ 388.233,88	€ 70.587,98
<b>Importo Costi Sicurezza</b>	€ 5.366,00	€ 4.540,46	€ 825,54
<b>a) IMPORTO CONTRATTUALE</b>	€ 464.187,85	€ 392.774,34	€ 71.413,52
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>			
IVA LAVORI 10%	€ 46.418,79	€ 39.277,43	€ 7.141,35
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE e CSP (saldo)	€ 31.156,76	€ 26.363,41	€ 4.793,35
SPESE TECNICHE C.S.E.	€ 8.871,50	€ 7.430,50	€ 1.351,00
Contributo ANAC	€ 410,00	€ 346,92	€ 63,08
Prove, Commissioni ecc.	5.000,00	€ 4.230,77	€ 769,23
Incentivo funzioni tecniche	€ 5.192,79	€ 4.393,90	€ 798,89

Omologazioni e Pareri LND	€ 16.592,00	€ 14 039,38	€ 2 552,62
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 10.000,00	€ 8 461,54	€ 1 538,46
Lavori in economia e opere accessorie	€ 20.000,00	€ 16 923,08	€ 3 076,92
Ribasso d'asta + IVA	€ 38.631,13	€ 32 687,88	€ 5 943,25
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.629,18	€ 3 070,84	€ 558,34
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZ. DELL'AMM.NE</b>	<b>€ 185.812,15</b>	<b>€ 157 225,67</b>	<b>€ 28 586,48</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (a+b)</b>	<b>€ 650.000,00</b>	<b>€ 550 000,00</b>	<b>€ 100 000,00</b>

4. **di dare atto** il che la spesa prevista nel quadro economico trova copertura finanziaria come segue:

- quanto ad € 550.000,00 (84,62%) a carico del “Bando Sport e Periferie 2020” al Cap. 7314.100 (E. Cap.1839.100) del Bilancio 2024
- quanto ad € 100.000,00 (15,38%) a carico del “A.C.F. Foligno ASD” (ex Polisportiva C4 ASD) al Cap.7314.100 (E. Cap.1840.100) del Bilancio 2024

5. **di impegnare** le somme al cap. 7314.100 come segue:

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo	NOTE
7314.100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO SPORTELLA MARINI (E.CAP. 1839.100-1840.100)	CUP C64J22000460008	LIMONTA SPORT SPA	510.606,64	Lavori + IVA Nuovo impegno sul cap.7314.100 da ripartire come da QTE
7314.100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO SPORTELLA MARINI (E.CAP. 1839.100-1840.100)	CUP C64J22000460008	RIBASSO D'ASTA	38.631,13	Nuovo impegno sul cap.7314.100 da ripartire come da QTE

6. **di dare atto** che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

7. **di prendere atto** che:

- il contratto è stipulato a **misura** e, in osservanza del D.Lgs. n. 82/2005, secondo le disposizioni previste dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023; verrà stipulato **in modalità elettronica con firma digitale mediante scrittura privata** (art. 20, comma 1, del vigente Regolamento Comunale dei Contatti);
- le clausole negoziali sono contenute nel *Capitolato Speciale d'Appalto*, allegato alla D.D. n 1743 del 10/10/2023 di approvazione del progetto esecutivo, ed è parte integrante del contratto stesso;
- ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il seguente: EDILIZIA - codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del decreto legge n. 76/2020 F012 (che ha assorbito il precedente F011 indicato nel CSA)

8. di pubblicare la presente determinazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. lgs. 33/2013;

9. di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

10. di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.



02-05-2024

IL DIRIGENTE DELL' AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI  
SCOLASTICI  
FRANCESCO MARIA CASTELLANI

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

**OGGETTO:** "SPORT E PERIFERIE 2020" - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI CONVERSIONE CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI (C64J22000460008). AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LET. C DEL D.LGS. 36/2023. CIG : B08132E5A6

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000)**

Visto: si dichiara la regolarità contabile e la registrazione degli impegni della presente spesa e la relativa copertura finanziaria della **Determinazione Dirigenziale n. 695 del 02-05-2024.**

Visto: si dichiara la regolarità contabile e la registrazione degli accertamenti della presente entrata e la relativa copertura finanziaria della **Determinazione Dirigenziale n. 695 del 02-05-2024.**

03-05-2024

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI  
FINANZIARI  
MICHELA MARCHI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005