



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

## COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

**Determinazione Dirigenziale n. 2117 del 24-11-2025**

**Proposta di Determinazione Dirigenziale n 2122 del 13-11-2025**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO  
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO**

**OGGETTO: PNRR - D.P.C.M. DEL 21 GENNAIO 2021 (RIGENERAZIONE URBANA):  
PROGETTO DI ATTUAZIONE DI PARTE DEL PARCO DELL'AEROPORTO. PARCO  
DEGLI ANIMALI - CUP C61B21003590005 - CIG 9915051EE9 – IMPEGNO DI SPESA PER  
ALLACCIO RETE IDRICA E RETE FOGNARIA**

*Proposta di Determinazione*

*al Dirigente*

### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione n. 59 del 23/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 63 del 23/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2025-2027;
- la deliberazione n. 15 del 16/01/2025, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (.P.E.G.) 2025-2027 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;
- la deliberazione n. 175 del 28/03/2025, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027;

Premessa

**VISTO:**

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, recante "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale";
- l'atto per l'assegnazione delle risorse avvenuta con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, ai soggetti attuatori - rigenerazione urbana - per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- il disposto di cui all'art. 28, comma 1 del Decreto-legge 1° marzo 2022, con il quale è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L. 160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso relativo all'intervento in oggetto, il quale prevede che al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il soggetto attuatore si impegna a:
  - a. Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
  - b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
  - c. Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026.

**DATO ATTO che:**

- a) a seguito dell'assegnazione delle risorse finanziamenti UE Recovery Fund Decreto Interministeriale 30 Dicembre 2021, l'Ente ha accertato l'entrata derivante da contributi comunitari in base al principio contabile 3.12, D.Lgs. n. 118/2011, allegato A/2 Contabilità finanziaria;
- b) le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale attraverso fondi di rotazione, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche), a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione europea del Piano Economico Finanziario e imputate negli esercizi in cui L'Ente ha programmato di eseguire la spesa. L'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali). L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto;
- c) le entrate derivanti dai Finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i trasferimenti correnti, comprese le quote dei fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spese correnti, nel rispetto dei regolamenti comunitari. Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i "Trasferimenti correnti" è determinato in considerazione Dell'impegno delle spese correnti;
- d) l'accertamento delle Entrate 2023 grava sul capitolo di Entrata 1819 Articolo 100 Classificazione 4.200.0100 Descrizione "PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003590005 RIGENERAZIONE URBANA-LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DELL'AEROPORTO (U.CAP.7607.100)" Fondi PNRR;

e) l'impegno grava sul capitolo di spesa 7607 articolo 100 Classificazione 13.07.2.202 Descrizione "PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003590005 RIGENERAZIONE URBANALAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DELL'AEROPORTO (E. CAP. 1819.100)":

- Transazione elementare Capitolo 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
- Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
- Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
- Conto Finanziario 2.02.01.09.007
- Cofog 07.04 Servizi di sanità pubblica
- Transazione europea: Spese finanziate da trasferimenti UE

#### **VISTI:**

- il NEXT GENERATION EU NGEU RECOVERY FUND presentato dal Governo alla Commissione europea in data 30 aprile 2021;
- l'approvazione con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT 161/21 del 14 luglio 2021;
- la partecipazione da parte dell'Ente all'avviso pubblicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6/3/2021 (G.U. Serie generale n. 56), con scadenza 90 giorni, avente ad oggetto "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale", da finanziare nell'ambito del PNRR: Missione 5 ("Inclusione e Coesione"), Componente 2 ("Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"), Misura 2 ("Rigenerazione urbana e housing sociale"), Investimento 2.1 ("Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"), per un totale di Euro 9.592.237,00 finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU (di cui Euro 999.900,00 destinati all'intervento in oggetto);
- il Decreto di ammissione al finanziamento concesso dal Capo del Dipartimento per gli Affari Interni del Ministero dell'Interno del 4/4/2022, a seguito di approvazione della proposta presentata sull'avviso pubblico del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6/3/2021 (G.U. Serie generale n. 56), in cui si identificano le risorse finanziarie assegnate e il relativo cronoprogramma di spesa.

#### **Premessa**

Con Determinazione Dirigenziale n. 1211 del 20/07/2023 si è proceduto:

- ad approvare le risultanze della procedura di affidamento dei lavori in oggetto, indetta con determina a contrarre n.1069/2023 (poi rettificata ed integrata con D.D. n. 1118/2023), indetta ai sensi della lettera b), co. 2, art. 1 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 (convertito con legge 11 settembre 2020 n.120), e conclusa con il verbale di gara in seduta pubblica del 12/07/2023;

- ad aggiudicare conseguentemente i lavori per l'attuazione dell'intervento denominato PNRR - MISS. 5 COMP. 2 INVEST. 2.1 CUP C61B21003590005 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DELL'AEROPORTO alla ditta SEPRIM DELL'ING. SANTINI GIUSEPPE

S.A.S. - con sede legale in via Todi a Trevi - loc. Torre Matigge (PG), P.IVA 01978310546.

Con Scrittura Privata n. 141 del 27 luglio 2023 è stata formalizzata la suddetta aggiudicazione con la sottoscrizione del relativo contratto di appalto con la ditta SEPRIM DELL'ING. SANTINI GIUSEPPE S.A.S. - con sede legale in via Todi a Trevi – loc. Torre Matigge (PG), P.IVA 01978310546.

Con verbale redatto in data 10 ottobre 2023 si è proceduto con la consegna dei lavori, in applicazione dell'art. 10 del Contratto di Appalto e secondo le modalità di cui all'art. 18 del C.S.A., fissando il termine per l'ultimazione dei lavori all'8 ottobre 2024.

Dopo tale consegna, il termine per l'ultimazione dei lavori veniva procrastinato dai seguenti atti:

- verbale di sospensione totale dei lavori n. 1 del 10/10/2023;
- verbale di ripresa totale dei lavori n. 1 del 29/12/2023 che stabiliva che i lavori sarebbero ripresi il giorno 08/01/2024 per una durata di sospensione pari a giorni 90 e nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il giorno 07/01/2025;
- verbale di sospensione totale dei lavori n. 2 del 23/02/2024;
- verbale di ripresa totale dei lavori n. 2 del 15/04/2024 che stabiliva che i lavori sarebbero ripresi il giorno 16/04/2024 per una durata di sospensione pari a giorni 54 e nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il giorno 02/03/2025;
- verbale di sospensione totale dei lavori n. 2 del 02/05/2024;
- verbale di ripresa totale dei lavori n. 2 del 26/06/2024 che stabiliva che i lavori sarebbero ripresi il giorno 26/06/2024 per una durata di sospensione pari a giorni 55 e nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il giorno 25/04/2024;
- DD 1695 del 18/10/2024 di approvazione della perizia di variante n. 01 con estensione del tempo contrattuale di giorni 30 naturali e consecutivi e nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il giorno 25/05/2025;
- DD 780 del 14/05/2025 di concessione della proroga n. 01 con la quale il nuovo termine di ultimazione lavori è procrastinato di 90 giorni e quindi fissato per il 23/08/2025;
- verbale di sospensione totale dei lavori n. 4 del 04/08/2025 da cui risulta che il cantiere è tuttora in sospensione.

CONSIDERATO che, al fine di riprendere i lavori, si rende necessaria l'esecuzione di un allaccio alla rete idrica e di un allaccio alla rete fognaria per la messa in funzione dei relativi impianti; per tale necessità sono stati richiesti ed ottenuti i seguenti preventivi da Valle Umbra Servizi S.p.a. (Ente gestore delle rete):

- PREV-000714-25, per un importo di euro 1.000,00 esclusa IVA al 10% per un importo complessivo di euro 1.100,00;
- PREV-000716-25, per un importo di euro 800,00 esclusa IVA al 10% per un importo complessivo di euro 880,00;
- PREV-000717-25, per un importo di euro 300,00 esclusa IVA al 10% per un importo complessivo di euro 330,00;

Ai fini dell'esecuzione dei sopra citati allacci occorre pertanto procedere ad un impegno di spesa per un totale di euro 2.310,00 (IVA compresa).

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

**VISTO** l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**DATO ATTO** che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

si propone quanto segue:

1) DI APPROVARE i preventivi di Valle Umbra Servizi s.p.a. (Ente gestore della rete), acquisiti con codice preventivo: PREV-000714-25, PREV-000716-25 e PREV-000717-25 per una spesa complessiva di euro 2.310,00 (IVA compresa).

2) DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 2.310,00 (IVA compresa) a favore della Valle Umbra Servizi s.p.a. (Ente gestore della rete) utilizzando il Capitolo di Bilancio 2025 n. 7607.100, in particolare il sub-impegno n. 2025.586: "Spese per allacci a pubblici servizi";

3) DI DARE ATTO che sul sub impegno residuerà la somma di euro 5.690,00 per successivi impegni;

4) DI DARE ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Massimo Di Mario e non sussistono nei confronti dello stesso cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 42 del D. lgs. 50/2016;

- il codice CUP è C61B21003590005

5) DI PUB2) DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 2.310,00 (IVA compresa) a favore della Valle Umbra Servizi s.p.a. (Ente gestore della rete) utilizzando il Capitolo di Bilancio 2025 n. 7607.100, in particolare il sub-impegno n. 2025.586: "Spese per allacci a pubblici servizi";

BLICARE la presente determinazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

19-11-2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
MASSIMO DI MARIO

## **IL DIRIGENTE**

### **AREA GOVERNO DEL TERRITORIO**

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO che qui si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

### **DETERMINA**

1) DI APPROVARE i preventivi di Valle Umbra Servizi s.p.a. (Ente gestore della rete), acquisiti con codice preventivo: PREV-000714-25, PREV-000716-25 e PREV-000717-25 per una spesa complessiva di euro 2.310,00 (IVA compresa).

2) DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 2.310,00 (IVA compresa) a favore della Valle Umbra Servizi s.p.a. (Ente gestore della rete) utilizzando il Capitolo di Bilancio 2025 n. 7607.100, in particolare il sub-impegno n. 2025.586: "Spese per allacci a pubblici servizi";

3) DI DARE ATTO che sul sub impegno residuerà la somma di euro 5.690,00 per successivi impegni;

4) DI DARE ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Massimo Di Mario e non sussistono nei confronti dello stesso cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 42 del D. lgs. 50/2016;

- il codice CUP è C61B21003590005

5) DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

6) Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

24-11-2025

IL DIRIGENTE DELL' AREA GOVERNO DEL TERRITORIO  
ANNA CONTI

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005