



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 1470 del 08-09-2026

Proposta di Determinazione Dirigenziale n 1545 del 03-09-2026

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO**

OGGETTO: PNRR - D.P.C.M. DEL 21 GENNAIO 2021 - MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 (RIGENERAZIONE URBANA): IL PARCO DEL FIUME TOPINO" – CUP C69J21016740001 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE, PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLA PRATICA PRESSO IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) RELATIVA ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG BC6CE086F3.

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:

la deliberazione n. 69 del 29/12/2025, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 – nota di aggiornamento;

la deliberazione n. 70 del 29/12/2025, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2026-2028;

la deliberazione n. 20 del 12/01/2026, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;

la deliberazione n. 147 del 30/03/2026, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028;

PREMESSO che:

- con deliberazione di G.C. n. 171 del 21/05/2021 veniva approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell'intervento "IL PARCO DEL FIUME TOPINO - CUP C69J21016740001", per un costo complessivo di € **990.000,00**;

- l'intervento in oggetto veniva inserito nel programma triennale dei lavori pubblici, allegato al D.U.P. 2022-2024 (annualità 2022), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2022 – CUI00166560540-2021-00017 – CUP C69J21016740001 – Rigenerazione urbana del Parco del Topino da

Sportella Marini a Ponte S. Magno;

- con determina dirigenziale n. 799 del 14/05/2022 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, il funzionario tecnico dell'Ente ing. Massimo Di Mario, del Servizio Programmazione e Sviluppo Economico, e nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto di interesse, neanche potenziali, di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016;

- con Determina Dirigenziale del 29.11.2022, n° 2067 i Servizi S.I.A. per l'attuazione dell'intervento in oggetto, sia per la fase progettuale che per quella esecutiva, venivano affidati al costuendo R.T.P. A2A. Mandatario (con sede in via Cesare Balbo, 35 - 60044 FABRIANO – AN – P.IVA e C.F. 02852540422) e mandanti S.G.A. Studio Geologi Associati e Arch. Anna Giovi (giovane professionista);

- tale Operatore Economico si costituiva con atto notarile del 31/01/2023 e quindi procedeva, presentando le seguenti garanzie ope legis: **01-Polizza assicurativa** a tutela delle attività professionali n. 2021/03/2451071, rilasciata da Reale Mutua – Agenzia di Perugia – sub agenzia 02852540422; **02-Polizza assicurativa** a tutela delle attività professionali n. 2022/03/2479950, rilasciata da Reale Mutua – Agenzia di Perugia – sub agenzia 02852540422; **03-Polizza assicurativa** a tutela delle attività professionali n. 2023/03/2533811 (appendice di variazione), rilasciata da Reale Mutua – Agenzia di Perugia – sub agenzia 02852540422;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 21/04/2023, in relazione al DECRETO LEGGE N.50 DEL 17 MAGGIO 2022, ART. 26 COMMA7 - ACCESSO AL "FONDO OPERE INDIFFERIBILI", veniva approvata una variazione d'urgenza al Bilancio Di Previsione 2023-2025, per le motivazioni riportate nello stesso atto, per un importo aggiuntivo relativo all'opera in oggetto pari a **Euro 99.000,00**;

- con Deliberazione n. 373 del 22/06/2023, la Giunta Comunale approvava il Progetto esecutivo per quanto di sua competenza ed esclusivamente sotto un profilo tecnico;

- in data 27 Giugno 2023 veniva assunta la determina a contrarre n. 1048 (rettificata ed integrata con Determinazione Dirigenziale n. 1096 del 03/07/2023) per l'affidamento dei lavori, ai sensi della lettera b), co. 2, art. 1 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 (convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120), per una base d'asta pari a **Euro 745.577,81** (di cui **Euro 22.030,96** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso);

- con determina dirigenziale n. 1096 del 3/7/2023 venivano modificati i seguenti elaborati di progetto:

1) Computo metrico estimativo;

2) Capitolato speciale d'appalto

in relazione alle categorie di lavorazioni rilevanti nell'intervento;

- con proprio provvedimento n. 2 prot. 50905 del 18/07/2023, il RUP provvedeva a approvare ai sensi ai sensi del co. 2 art. 48 del D.L. 77/2021, la fase di affidamento dei lavori;

- in pari data, con determina 1194 interveniva l'aggiudicazione di tali lavori a favore della ditta VIVENTI S.R.L. con sede in Fossato di Vico (PG), via della Protezione Civile n.10, P.IVA 02779470547, giusto miglior ribasso dalla stessa offerto (9,36%), definendo l'importo contrattuale pari a **Euro 677.853,82** ed il conseguente impegno di spesa di **Euro 745.639,21** (IVA al 10,00%) al Capitolo 7608.100 PNRR-MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP: C69J21016740001 RIGENERAZIONE URBANA – PARCO DEL TOPINO (E.CAP. 1820.100);

- con S.P. n.142 del 27/07/2023 veniva stipulato il contratto d'appalto per un importo lavori al netto del ribasso pari a **Euro 677.853,82**, di cui Euro 22.030,96 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, previa acquisizione delle garanzie previste ai sensi dei commi 1 e 7 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e cioè, rispettivamente:

a) garanzia fidejussoria n. 1329429619 rilasciata da HDI Assicurazioni S.P.A., Agenzia n. 1329 di PERUGIA , emessa in data 26/07/2023;

b) polizza assicurativa n. 1329429636 rilasciata da HDI Assicurazioni S.P.A., Agenzia n. 1329 di PERUGIA, emessa in data 26/07/2023;

- in data 08/09/2023 si procedeva con la consegna dei lavori in oggetto, giusto verbale redatto in pari data in applicazione dell'art. 10 del Contratto d'Appalto, e secondo le modalità di cui all'art. 21 del C.S.A., fissando il termine per l'ultimazione dei lavori al 04/04/2024;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1529 del 11/09/2023 veniva costituito il gruppo tecnico interno ai sensi del Regolamento in materia di incentivazioni delle funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, successivamente integrata con Determina dirigenziale n. 797 del 20/05/2024 e Determina dirigenziale n. 856 del 28/05/2024;

- con determina dirigenziale n. 1960 del 13/11/2023 veniva affidato l'incarico per il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera all'ing. GRAZIANO SCURRIA con sede in Viale Gandhi n.6 , Umbertide (PG), dipendente del Comune di Umbertide, per un importo contrattuale di € 5.203,50 oltre oneri e contributi;

CONSIDERATO CHE:

- l'appalto ha avuto inizio in data 08/09/2023, come da verbale di consegna in pari data, e per il termine di ultimazione dei lavori sono stati previsti 210 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna, con conseguente termine di fine lavori fissato per il giorno 04/04/2024;

- con determina dirigenziale n. 1547 del 25/09/2024 veniva approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 1 con incremento dell'importo contrattuale pari a **Euro 132.196,53**, portando il contratto da Euro 677.853,82 a **Euro 810.050,35** e veniva approvata l'estensione del tempo contrattuale di 155 giorni naturali e consecutivi;

- con determina dirigenziale n. 208 del 06/02/2025 veniva una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi, al termine per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto e con le modalità di cui all'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con determina dirigenziale n. 1787 del 21/10/2025 veniva approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 2 con incremento dell'importo contrattuale pari a **Euro 57.622,66**, portando il contratto da Euro 810.050,35 a **Euro 867.672,01** e veniva approvata l'estensione del tempo contrattuale di 20 giorni naturali e consecutivi;

- a seguito della comunicazione a mezzo PEC in data 18/11/2025 da parte dell'Impresa, con la quale comunicava la fine dei lavori in pari data, nonché a seguito di regolare convocazione del D.L. a mezzo PEC in data 18/11/2025, il giorno 26/11/2025, in esito dei riscontri eseguiti in contraddittorio con il Legale Rappresentante dell'impresa, è stato emesso il certificato di ultimazione lavori che attestava la conclusione dei lavori al giorno 18/11/2025, salvo alcune opere di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere, per il cui completamento sono stati concessi n. 15 giorni naturali e consecutivi;

- con comunicazione dell'Impresa a mezzo PEC in data 10/12/2025, la stessa ha comunicato la fine dei lavori di dettaglio ed è stato pertanto accertato, mediante verbale di constatazione n. 03 emesso in pari data, che le predette opere di completamento erano state terminate nel rispetto delle procedure di cui all'art. 12, comma 1, del D.M. n. 49/2018 e pertanto in tempo utile;

- con determina dirigenziale n. 547 del 07/04/2026 è stato approvato il certificato di collaudo, gli atti di contabilità finale e lo svincolo delle polizze;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla presentazione delle istanze e alla gestione della procedura telematica sul portale del GSE dell'edificio a servizi, per l'impianto fotovoltaico realizzato con il presente intervento, mediante l'affidamento del relativo servizio tecnico-professionale a un operatore economico esterno;

RICHIAMATO quanto segue:

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 il quale dispone che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 del citato articolo, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.: *è possibile procedere mediante affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

- l'art. 6, comma 3, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, il quale dispone che, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, è possibile procedere mediante l'adozione di un'unica determinazione contenente, in forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e le motivazioni della scelta in caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Codice;

DATO ATTO che nella scelta dell'operatore economico è stata individuata la società ENGUP ENGINEERING SRL con sede legale in Via Nazionale dei Giovi, 35 – 20811 – CESANO MODERNO (MB), P.IVA 10759080962, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale richiesti per l'esecuzione del servizio in oggetto;

DATO ATTO che il corrispettivo stimato per il servizio è pari ad Euro 650,00, oltre oneri previdenziali e IVA di legge;

RICHIAMATO il comma 450, art. 1 della L. 296/2006 e succ. mod. e int. sull'obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere al mercato elettronico per affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad Euro 5.000,00;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 giugno 2025, avente ad oggetto il prolungamento della deroga per l'utilizzo dell'interfaccia web della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) per i micro-affidamenti inferiori a 5.000 euro nei soli casi di impossibilità o difficoltà di ricorso alle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD);

DATO ATTO che la presente Amministrazione procede all'affidamento mediante il mercato elettronico MEPA, il quale opera come PAD pienamente interoperabile con i sistemi ANAC, garantendo nativamente la digitalizzazione del ciclo di vita del contratto senza necessità di ricorrere alle modalità transitorie o derogatorie citate dal medesimo Comunicato;

CONSIDERATO che:

- il RUP ha predisposto la documentazione per lo svolgimento su MEPA della procedura di affidamento, come da elenco seguente:

1. Disciplinare prestazionale
2. Allegato A – Dichiarazioni sostitutive integrative
3. Allegato B – Dichiarazione assenza di conflitto di interessi
4. Allegato C – Dichiarazione titolare effettivo
5. Allegato D – Dichiarazione del conto corrente dedicato

DATO ATTO che la documentazione relativa alla procedura è stata caricata sul portale MEPA in data 07/07/2026, mediante Trattativa Diretta n. 6450311, indirizzata alla società ENGUP ENGINEERING SRL con sede legale in Via Nazionale dei Giovi, 35 – 20811 – CESANO MODERNO (MB), P.IVA 10759080962, avente ad oggetto “PNRR D.P.C.M. DEL 21 GENNAIO 2021 MISSIONE 5, COMPONENTE 2 MISURA 2 INVESTIMENTO 2.1 (RIGENERAZIONE URBANA) IL PARCO DEL FIUME TOPINO CUP C69J21016740001. TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE, PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLA PRATICA PRESSO IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) RELATIVA ALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO.”;

CONSIDERATO che il soggetto economico ha riscontrato la richiesta di trattativa tramite la medesima piattaforma MEPA, confermando l'importo in precedenza stimato di Euro **650,00**, oltre oneri previdenziali e IVA di legge;

ACQUISITO il CIG BC6CE086F3 in via subordinata al CUP C69J21016740001, per l'affidamento dei servizi in oggetto, mediante l'applicativo Anac Form del MEPA e trasmesso alla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

ACQUISITO

inoltre il Documento di Regolarità Contributiva, Prot. INPS_51820118, con scadenza validità il 26/11/2026;

DATO ATTO che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti ai sensi dell'art. 52 comma 1 del Dlgs n. 36/2023;

VERIFICATE con esito positivo, la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO che la spesa per l'affidamento dei servizi de quo, pari a Euro 650,00 oltre oneri ed IVA, trova copertura con le risorse assegnate al Capitolo 7608.100 “PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016740001 RIGENERAZIONE URBANA - PARCO DEL TOPINO (E. CAP. 1820.100)”;

DATO ATTO che, sottoscrivendo la presente proposta, il RUP rende dichiarazione di non avere conflitti di interessi in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che le spese istruttorie connesse alla presentazione della domanda e gli oneri relativi all'allaccio e alla connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica, per un importo stimato di **Euro 200,00** IVA compresa, saranno sostenuti dall'Ente, in qualità di soggetto titolare dell'impianto;

RITENUTO:

di dover procedere all'affidamento dei servizi in argomento con conseguente impegno di spesa a favore della società ENGUP ENGINEERING SRL con sede legale in Via Nazionale dei Giovi, 35 – 20811 – CESANO MODERNO (MB), P.IVA 10759080962, per l'importo netto di Euro 650,00, oltre C.P. nella misura del 4% ed IVA al 22%, per una spesa complessiva di **Euro 824,72**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- di impegnare l'importo di **Euro 200,00** IVA compresa a favore della società E-distribuzione S.p.A con sede legale in Via relativo Domenico Cimarosa, 4 – 00198 – ROMA (RM), P.IVA 15844561009 - C. F. 05779711000, per la copertura delle spese istruttorie di presentazione della domanda e dei relativi oneri di allaccio e connessione alla rete elettrica dell'impianto fotovoltaico;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

si propone quanto segue:

1. DI FARE propria la parte istruttoria della presente proposta;

2. DI AFFIDARE i servizi relativi alla presentazione delle istanze e alla gestione della procedura telematica sul portale del GSE, per l'impianto realizzato dall'intervento ad oggetto "PNRR - D.P.C.M. DEL 21 GENNAIO 2021 - MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 (RIGENERAZIONE URBANA): IL PARCO DEL FIUME TOPINO" – CUP C69J21016740001" alla società ENGUP ENGINEERING SRL con sede legale in Via Nazionale dei Giovani, 35 – 20811 – CESANO MODERNO (MB), P.IVA 10759080962, per l'importo netto di Euro 650,00, oltre C.P. nella misura del 4% ed IVA al 22%, per una spesa complessiva di **Euro 824,72**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

3. DI DARE ATTO che le spese istruttorie connesse alla presentazione della domanda e gli oneri relativi all'allaccio e alla connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica, per un importo stimato di **Euro 200,00** IVA compresa, saranno sostenuti dall'Ente, in qualità di soggetto titolare dell'impianto;

4. DI IMPEGNARE le spese di cui ai precedenti punti 2 e 3, pari complessivamente ad **Euro 1.024,72**, mediante utilizzo delle somme disponibili alla voce "Imprevisti" del Quadro Tecnico Economico dell'intervento, facendo ricorso al sub-impegno n. 607.2026 – FONDO 2026.576, del Capitolo 7608.100 "PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016740001 RIGENERAZIONE URBANA - PARCO DEL TOPINO (E. CAP. 1820.100)", secondo le seguenti operazioni contabili:

- decremento parziale del sub-impegno n. 607.2026: - **Euro 1.024,72** (QTE ex post – imprevisti Euro 7.056,71);

- nuovo impegno di **Euro 824,72** a favore della società ENGUP ENGINEERING SRL con sede legale in Via Nazionale dei Giovani, 35 – 20811 – CESANO MODERNO (MB), P.IVA 10759080962 (QTE ex post - Spese tecniche per gestione della procedura GSE C.P. e IVA compresa);

- nuovo impegno di **Euro 200,00** a favore della società E-distribuzione S.p.A con sede legale in Via relativo Domenico Cimarosa, 4 – 00198 – ROMA (RM), P.IVA 15844561009 - C. F. 05779711000 (QTE ex post - Spese istruttorie e oneri allaccio GSE);

5. DI APPROVARE il nuovo quadro tecnico economico dell'intervento, secondo lo schema allegato (Q.T.E. EX POST);

5. DI ESONERARE il soggetto affidatario dall'obbligo della presentazione della polizza di garanzia definitiva per l'esatto svolgimento adempimento del contratto, ai sensi dell'art. 53 del comma 4, del D.lgs 36/2023 e in applicazione dell'art. 13 comma 2 e 3 del Regolamento per l'attività contrattuale;

6. DI DARE ATTO che:

- la stipula del presente incarico si concluderà *mediante piattaforma MEPA* ai sensi dell'art. 18 comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

- l'incarico è associato a **CIG BC6CE086F3** e **CUP C69J21016740001**;

7. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii..

08-09-2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MASSIMO DI MARIO

IL DIRIGENTE

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO che qui si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. DI FARE propria la parte istruttorie della presente proposta;

2. DI AFFIDARE i servizi relativi alla presentazione delle istanze e alla gestione della procedura telematica sul portale del GSE, per l'impianto realizzato dall'intervento ad oggetto "PNRR - D.P.C.M. DEL 21 GENNAIO 2021 - MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 (RIGENERAZIONE URBANA): IL PARCO DEL FIUME TOPINO" – CUP C69J21016740001" alla società ENGUP ENGINEERING SRL con sede legale in Via Nazionale dei Giovi, 35 – 20811 – CESANO MODERNO (MB), P.IVA 10759080962, per l'importo netto di Euro 650,00, oltre C.P. nella misura del 4% ed IVA al 22%, per una spesa complessiva di **Euro 824,72**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

3. DI DARE ATTO che le spese istruttorie connesse alla presentazione della domanda e gli oneri relativi all'allaccio e alla connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica, per un importo stimato di **Euro 200,00** IVA compresa, saranno sostenuti dall'Ente, in qualità di soggetto titolare dell'impianto;

4. DI IMPEGNARE le spese di cui ai precedenti punti 2 e 3, pari complessivamente ad **Euro 1.024,72**, mediante utilizzo delle somme disponibili alla voce "Imprevisti" del Quadro Tecnico Economico dell'intervento, facendo ricorso al sub-impegno n. 607.2026 – FONDO 2026.576, del Capitolo 7608.100 "PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016740001 RIGENERAZIONE URBANA - PARCO DEL TOPINO (E. CAP. 1820.100)", secondo le seguenti operazioni contabili:

- decremento parziale del sub-impegno n. 607.2026: - **Euro 1.024,72** (QTE ex post – imprevisti Euro 7.056,71);

- nuovo impegno di **Euro 824,72** a favore della società ENGUP ENGINEERING SRL con sede legale in Via Nazionale dei Giovi, 35 – 20811 – CESANO MODERNO (MB), P.IVA 10759080962 (QTE ex post - Spese tecniche per gestione della procedura GSE C.P. e IVA compresa);

- nuovo impegno di **Euro 200,00** a favore della società E-distribuzione S.p.A con sede legale in Via relativo Domenico Cimarosa, 4 – 00198 – ROMA (RM), P.IVA 15844561009 - C. F. 05779711000 (QTE ex post - Spese istruttorie e oneri allaccio GSE);

5. DI APPROVARE il nuovo quadro tecnico economico dell'intervento, secondo lo schema allegato (Q.T.E. EX POST);

6. DI ESONERARE il soggetto affidatario dall'obbligo della presentazione della polizza di garanzia definitiva per l'esatto svolgimento adempimento del contratto, ai sensi dell'art. 53 del comma 4, del D.lgs 36/2023 e in applicazione dell'art. 13 comma 2 e 3 del Regolamento per l'attività contrattuale;

7. DI DARE ATTO che:

- la stipula del presente incarico si concluderà *mediante piattaforma MEPA* ai sensi dell'art. 18 comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

- l'incarico è associato a **CIG BC6CE086F3** e **CUP C69J21016740001**;

8. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii..

9. DI DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

08-09-2026

IL DIRIGENTE DELL' AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
ANNA CONTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005