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PREMESSA

Il documento ha la finalita di sviluppare le linee guida dell’intervento, che sono state quindi approfondite nel
progetto definitivo, in ottemperanza alla normativa vigente ed al documento "Linee Guida per la Progettazione".

Il progetto é stato redatto nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie e risulta realizzabile con particolare
riferimento al DM 18 dicembre 1975, Norme tecniche relative all'edilizia scolastica; Linee Guida varate dal MIUR
in data 11 aprile 2013, le NTC 2008 e s.m.i.; i Regolamenti d'igiene.

Il fabbricato & una scuola materna di 3 sezioni, con capienza nominale cadauna di 30 alunni e occupazione attesa di
25 alunni con ulteriori 5 posti a disposizione.
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| RELAZIONE TECNICA |

INQUADRAMENTO TERRITORIALE e LOCALIZZAZIONE

L’area oggetto di intervento ricade catastalmente all’interno del Foglio n.210 nel NCT del comune di Foligno (PG),
in Via Monte Cologna, e si trova all’interno dell’abitato di Scafali, sulla parte sinistra del fiume Topino, da cui
dista circa 600 m.

Il progetto verra realizzato in continuita strutturale con 1’edificio esistente per una superficie complessiva coperta
di circa 535 mgq.

Nella fase progettuale si € avuta cura di evitare eccessivi movimenti altimetrici lungo il complesso scolastico al
fine di eliminare totalmente le barriere architettoniche per gli accessi esterni, oltre che all'interno delle architetture.

Inoltre, in fase di rilievo sono state analizzate le alberature all'interno del lotto, al fine di capire quali piantumazioni
mantenere e quali eliminare o, nel caso fossero oggetto di riordino urbanistico, quali saranno soggette a
ripiantumazione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AL PIANO URBANISTICO VIGENTE

Al fine di una corretta valutazione, si dichiara che 1’area oggetto di intervento ha destinazione urbanistica prevista
a servizi considerando la normativa urbanistica vigente, ¢ quindi I’intervento risulta conforme al piano.

Il Piano Urbanistico vigente, definisce I’area come Zona Servizi per istruzione inferiore nella quale la funzione
caratterizzante corrisponde ai servizi pubblici.

L’inquadramento urbanistico conferma pertanto che la destinazione d'uso del sito ¢ coerente con l'insediamento
tipologico previsto in quanto il progetto ha come obiettivo I'ampliamento di servizi gia ivi insediati destinati alla
ricerca e all'istruzione.

Il progetto s'inserisce in un contesto di ampliamento superficiale di un immobile a valenza pubblica e destinato a
Servizi Scolastici. Detta destinazione d’uso non muta e le opere previste non comportano varianti alla vigente
normativa e sono conformi al regolamento edilizio, come in premessa.
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Stato di Fatto
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LAVORAZIONI
La presente relazione tecnica definisce le linee guida della progettazione dell’intervento proposto.

L'intervento si compone di 3 sezioni di circa 68 mq, un’area per attivita libere di 128 mq, servizi igienici, un locale

mensa

di 56 mq con annessi locale sporzionamento ¢ locale tecnico, e una stanza per 1’assistenza.

I principali punti attraverso cui si articolera I'intervento possono cosi essere sintetizzati:

1 Scavi e movimenti terra;

2 Formazione strutture di fondazione in c.a., primo solaio areato e impermeabilizzato;

3 Realizzazione struttura portante verticale e orizzontale in XLAM e travi in legno lamellare;

4 Manto di copertura completo di pluviali, scossaline, converse e sistemi di regimentazione acque
superficiali;

5 Sottofondi e massetti;

6 Partizione verticale esterna di completamento con cappotto termico, con finitura civile interno-esterno;
7 Infissi esterni conformi ai requisiti energetici ed acustici;

8 Partizioni interne complete di adeguato isolamento acustico;

9 Protezioni passive REI 60

10 Pavimentazioni interne in prodotti naturali e ceramici, compresi di zoccolatura;

11 Opere da lattoniere

12 Pavimentazioni esterne

13 Porte e infissi interni

14 Tinteggiature

15 Impianti e opere di urbanizzazione interna al lotto

16 Sistemazioni esterne e dell'area verde

17 Impianti di riscaldamento

18 impianto produzione acqua calda sanitaria
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Relazione Generale

impianto idrico sanitario

impianto scarico reflui

impianto antincendio e rilevazione incendi
impianto illuminazione ordinaria ed emergenza
impianto elettrico forza motrice

impianto suonerie orologio

impianto citofonico

impianto telefonia

impianto TV

impianto messa a terra e scariche atmosferiche
Fondazioni in c.a.

primo solaio c.a. isolato

elementi strutturali orizzontali e verticali in XLAM e lamellare

Pulizia del sito e rimozione cantiere;

Ogni opera per rendere i manufatti funzionanti, agibili e fruibili

GEOLOGIA

La relazione geologica, allegata al progetto preliminare e basata su una serie di indagini in situ, ha fornito le
indicazioni necessarie ad acquisire le caratteristiche del terreno, per il progetto e la verifica delle strutture di
fondazione.

Per la scelta dei parametri geotecnici adottati si rimanda alla relazione di calcolo strutturale.
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LA SCUOLA

L'edificio scolastico é stato progettato avendo cura di posizionare i locali come previsto dalla norma e dalle linee
guida alla progettazione, sia per il numero, sia per le superfici minime, prevedendo un ingresso separato per il
locale sporzionamento e per il locale tecnico, entrambi di h interna netta pari a 2.50m

Nello specifico sono state rispettate alcune condizioni precise previste dalle linee guida, che risultano in molti casi
migliorative rispetto ai minimi di legge.

Ad esempio tutti gli spazi, ad esclusione del blocco sporzionamento e locale techico hanno altezza minima interna
maggiore di 3 metri, corridoi compresi, con altezza media interna media di circa 3,45 mt.

I servizi igienici saranno dotati di un adeguato sistema di smaltimento acque e impermeabilizzazione della soletta,
compreso la rubinetteria e i divisori.

FUNZIONI PREVISTE

La scuola sara dotata di locali impianti, refettorio, locale sporzionamento vivande, locale assistenza, locale
ripostiglio, servizi igienici dimensionati in funzione del Dm 1975, n. 3 sezioni, area destinata alle attivita libere.
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RELAZIONI SPECIALISTICHE

LASTRUTTURA

L’intera struttura € a norma per quanto attiene la sicurezza e risponde, in quanto opera pubblica, alle caratteristiche
costruttive e prestazionali dettate dalla normativa sismica vigente. L'intera struttura pertanto risponde ai requisiti
di cui al DM 14 gennaio 2008 in materia di Nuove Norme Tecniche per le costruzioni con vita nominale > 50 anni
in classe d'uso I11.

Si e considerato la zona sismica 1.

Nel corso della storia, per un lungo periodo non si € prestata la dovuta attenzione in ambito scientifico al legno
come materiale per costruire, ma negli ultimi anni c’¢ stata un’inversione di tendenza, complice 1I’emergenza
ecologica, con il grande tema del surriscaldamento globale e la necessita di passare dall’energia fossile alle fonti
rinnovabili, anche in Italia, cosi come avviene gia da tempo in molti altri paesi, si & finalmente aperto il dibattito
sulle molteplici potenzialita del legno.

La continua evoluzione che recentemente ha interessato il settore delle costruzioni in legno ha permesso il
continuo nascere di nuovi materiali; si & iniziato con la comparsa del legno lamellare, ma é soprattutto negli ultimi
guindici anni che si é verificata la pit importante rivoluzione del settore, difatti coniugare le maggiori esigenze
degli utenti con la necessita di costruire velocemente, con precisione e soprattutto ottimizzando i costi, stanno
portando all’affermazione della “struttura prefabbricata”.

Elemento chiave di questa nuova tipologia di abitazioni sono sicuramente i pannelli XLAM (da Cross Laminated
timber panels: pannelli in legno lamellare a strati incrociati). Questo materiale, cosi come & conosciuto
attualmente, ¢ da ritenersi coronamento evolutivo dell’idea di consentire 1’uso di elementi piani in legno di grandi
dimensioni.

Si é iniziato pensare ad un altro tipo di costruzione della struttura in Legno, ovvero utilizzare gli elementi piani
come elementi portanti, elementi in cui la superficie si contraddistingue come elemento geometrico cardine della
struttura. L’utilizzo dell’elemento piano all’interno della costruzione, richiede la capacita del materiale di
sopportare le azioni in tutte le direzioni della superficie considerata.

La comparsa dei pannelli in XLAM ha permesso di disporre di elementi strutturali piani e massicci di grandi
dimensioni, si & quindi aggiunta la possibilita di realizzare edifici aventi struttura a pannelli portanti, avendo in un
unico elemento massiccio le funzioni di piastra e lastra.

Capiamo come e perché si € arrivati alla decisione di realizzare strutture di grande rilevanza come questa,
attraverso 1’utilizzo di pannelli XLAM, una scelta nuova, innovativa e sostenibile, che ci da la possibilita di
concepire, progettare e realizzare strutture formate da elementi portanti piani, formare elementi costruttivi e
strutturali di grandi dimensioni riunendoli e combinandoli con pannelli “sottili”.

I pannelli XLAM sono da considerarsi una naturale evoluzione del concetto di legno lamellare, costituiti da
pannelli in legno massiccio a strati incrociati di grandi dimensioni, formati da diversi strati di tavole,
sovrapposti ed incollati uno sopra I’altro in modo che la fibratura di ogni singolo strato sia ruotata di 90° rispetto a
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quelle adiacenti. Il numero di strati ed il loro spessore puo variare in funzione della progettazione e del tipo di
pannello, con un numero minimo degli strati da 3 a 9. Le tavole utilizzate per la produzione dei pannelli XLAM
devono sottostare agli stessi criteri imposti per la produzione di tavole in legno lamellare incollato, ovvero
materiale classificato secondo la resistenza ed appartenente ad una fissata classe di resistenza.

Con occhi attenti su ogni singola fase di produzione, dalla scelta delle tavole alla composizione delle colle che
vengono utilizzate per comporre il pannello, dalla competenza degli operatori alla precisione delle macchine da
taglio, vengono realizzati gli elementi cosi come da indicazioni da calcolo strutturale, con intagli e bucature pronti
per essere trasportati e montati in sito.

Questa la grande forza dell’industrializzazione ad altissimo livello del materiale, quello in cui crediamo, avere la
possibilita di suddividere la struttura in componenti simili, che possano spingere la prefabbricazione a livelli tali
da rendere tutta la realizzazione in sito piu snella e consapevole.

RUMORE E COMPORTAMENTO ACUSTICO DELL’EDIFICIO

Un altro aspetto fondamentale € relativo alla trasmissione laterale, dove ¢ stato necessario valutare correttamente
come gli strati di rivestimento superficiali delle pareti e le intercapedini

si_intersecassero tra loro. La trasmissione laterale e un fenomeno che .l
interessa direttamente lo strato della struttura laterale piu esterno e che & ~__3

a contatto diretto con 1’ambiente ricevente e sorgente di rumore, €
necessario quindi garantire la continuita del materiale evitando ponti
acustici strutturali, una facile via di fuga per la vibrazione
meccanica e per D’energia sonora legata al livello di velocita di /
vibrazione. appare pertanto fondamentale l'inserimento di giunti ,
isolanti acustici al fine di abbattere la trasmissione meccanica. , | T

Sono stati scelti per gli orizzontamenti pannelli da realizzare in Xlam 5

strati di spessore 125 mm perché le prestazioni acustiche di soluzioni che sfruttano pannelli multistrato in legno
e materiale fibroso come lana di roccia portano ad attenuazioni considerevoli delle vibrazioni e rumore da
calpestio, esaltate in aggiunta da massetti alleggeriti, consentono di garantire i coefficienti acustici richiesti, senza
aggravare di costi manutentivi la struttura.

La trasmissione della vibrazione in un orizzontamento si verifica solo se la molla (il materiale resiliente) svincola
completamente il moto della massa (la piastra superiore) da tutte le altre strutture rigide. In caso di discontinuita
nello strato resiliente, o altri punti rigidi di contatto fra massetto ed altre strutture nell’ambiente, una parte
considerevole dell’energia vibratoria si trasmetterebbe attraverso quel punto debole individuato con il nome di
ponte acustico.

Le modalita di vibrazione del solaio, e delle onde interne longitudinali/flessionali, si liberano attraverso il ponte
acustico poiché non trovano alcuna resistenza opposta al loro irradiarsi nei locali adiacenti, € doveroso dunque
dare un input di progettazione positiva accertando la reale continuita materica, che dovra poi essere mantenuta
nel momento della messa in opera.

Definite le priorita architettoniche, il pre-dimensionamento delle partizioni in funzione dell’ottimizzazione
termica ed acustica si passa alla progettazione strutturale in sinergia con quella impiantistica.
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COMPORTAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA E POSIZIONAMENTO DEI GIUNTI

La progettazione strutturale & prima di ogni cosa una progettazione sismica, in un territorio interamente ed
altamente sismico come quello Italiano, lo strumento piu efficace per la prevenzione e la salvaguardia dei cittadini
¢ un’adeguata realizzazione di edifici sismo resistenti.

Strutture realizzate con materiali leggeri come il legno avranno masse ridotte e saranno dunque interessate
da forze sismiche ridotte.

Per resistere a tali forze, seppur minori le strutture dovranno possedere delle adeguate riserve di resistenza e da
questo punto di vista il legno strutturale ne ¢ ben dotato, ma I’importanza della duttilita e flessibilita della
struttura in legno é data dalle connessioni.

Il legno € un materiale che ha un comportamento elasto-fragile, sono i giunti metallici a conferire alla struttura un
adeguato comportamento dissipativo e quindi la capacita di resistere alle azioni sismiche; le normative
attualmente in vigore (NTC 2008) impongono di progettare le membrature lignee in campo elastico e di
concentrare le zone dissipative nei giunti metallici semirigidi. Il comportamento dissipativo delle strutture in
legno in condizioni sismiche dipende dunque esclusivamente dalle connessioni, gli elementi lignei devono essere
sovra resistenti rispetto alle connessioni e rimanere in campo elastico.

Nella pratica progettuale sono utili modellazioni semplificate delle connessioni che consentano di ottenere
risultati attendibili, il modello numerico della struttura é definito attraverso la sola rigidezza elastica degli elementi
in legno (e eventualmente della connessione semirigida).

Si tiene conto del comportamento post elastico e dissipativo della connessione attraverso il fattore di struttura «g»
ovvero utilizzando uno spettro di progetto con ordinate ridotte rispetto a quello elastico. Nelle strutture in legno
risulta determinante il comportamento delle connessioni la cui resistenza viene valutata con formule derivanti
dall’analisi limite (criterio di joansen) che non tengono conto di effetti dovuti ai fenomeni di degrado ciclico.

Nella progettazione sismica si segue un procedimento iterattivo. La resistenza al taglio e al sollevamento delle
pareti é affidata a elementi di connessione che risultano quindi particolarmente sollecitati.

Occorre evitare rotture fragili della connessione privilegiando quelle piu duttili
e dissipative ed evitare meccanismi di collasso della parete di tipo fragile o
scarsamente dissipativi, sovradimensionando la resistenza degli elementi con
rottura fragile. Fondamentale dal punto di vista sismico € un giunto
strutturale ben progettato che consenta un movimento sufficiente delle parti
oscillanti, senza che queste vengano in contatto durante 1’oscillazione,
consentendo dunque alla struttura di rimanere illesa dal sisma. Si rimanda agli
elaborati tecnici sviluppati con cura per il posizionamento dei giunti sismici in
pianta, che evitano danneggiamenti alle pareti strutturali.
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I giunti saranno ovviamente mascherati da un coprigiunto, realizzato a seconda del tipo di esigenze estetiche,
impiantistiche o strutturali.

Il calcolo delle connessioni deve rispettare la gerarchia delle resistenze, che é valida sia a livello di connessioni,
che di parete, ovvero evitare I’innesco di meccanismi di rottura fragile sovradimensionandoli rispetto a quelli

La copertura della struttura sara realizzata in pannelli autoportanti coibentati, e coperta da uno strato di guaina. Un
sistema di illuminazione garantisce il rispetto della normativa.

Le aule avranno un impianto di illuminazione puntuale realizzato con apparecchi appesi disposti in modo da
garantire una distribuzione uniforme su tutta la sala e un’adeguata illuminazione. Si allega verifica illuminotecnica,
come per tutti gli altri spazi.
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IMPIANTI MECCANICI

Gli impianti meccanici ipotizzati sono stati realizzati secondo i piu recenti criteri della tecnica impiantistica e con
I'osservanza delle Norme e Leggi vigenti in materia. 1l rispetto delle Norme € inteso nel senso piu restrittivo, cioe
non solo la realizzazione dell’impianto sara rispondente a queste Norme, ma altresi ogni singolo componente
dell’impianto stesso.

CAPITOLO 5 - IMPIANTI MECCANICI

ART. 5.1 - CARATTER] GENFRALI

1. La progetiazione e la realizzazione degli impianti dovra rispondere a quanto previsto dalle
disposizioni di legge in vigore al momento della redazione del progetto, alla normativa tecnica
di settore ed alle prescrizioni del presente documento.

2. 1l rispetto dei requisiti di legge, di normativa tecnica e del presente documento deve risultare
nelle apposite relazioni tecniche specialistiche.

3. Le reti distribuzione dovranno sempre tenere nella giusta considerazione la previsione di una
diversa distribuzione dei locali e dei servizi che potrd essere attuata nel corso della vita
dell’opera: in tale previsione dovrd sempre essere possibile attuare qualsiasi intervento col
minimo danno agli ambienti ed alle finiture.

4. Tl progetto dovra pertanto presentare una flessibilita in grado di consentire futuri adaftamenti
senza che siano necessari interventi fortemente distruttivi. [’impiantistica dovrd rispondere
pertanto a precisi requisiti:

progettazione efficiente;

manutenzione facile ed efficace;

e contenimento dei consumi energetici;

o flessibilitd d'uso.

Resta inteso che saranno rispettate anche tutte le altre normative vigenti alla data di realizzazione degli impianti,
anche se non attualmente richiamate. Tutti gli impianti meccanici nel loro complesso e nei singoli componenti
saranno conformi alle norme di Legge vigenti, al regolamento edilizio comunale, alle disposizioni delle Aziende
distributrici di energia elettrica, acqua e gas, alle prescrizioni del Comando VV.FF. e della sezione ISPESL aventi
giurisdizione sul Comune.
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ART. 5.2 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE.

1.

Verranno previste le seguenti tipologie di impianto;

e riscaldamento sezionato per destinazioni d'uso (scuocla, refettorio, uffici, palesira,
auditorium e biblioteca).

e raffrescamento estivo nell’ala di scuola destinata agli uffici amministrativi, nell’auditorium

e nella biblioteca;

ventilazione meccanica, ove necessaria;

impianto idrico-sanitario

raccolia e smaltimento scarichi

impianto gas metano (ove necessario)

impianti di prevenzione incendi (sovrappressione, spegnimento) dove necessari per legge;

ascensori

® & & & & @&

La distribuzione degli impianti meccanici dovra essere realizzata in modo da poter consentire
I’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per le diverse funzioni previste
all’interno dell’edificio, con I’obiettive di poter fatturare a terzi i consumi.

s iy,

IMPIANTO RISCALDAMENTO

ART. 53 - RISCALDAMENTO

1.
2.

3.

Qualora 1’area della scuola fosse servita dal teleriscaldamento il progettista potra utilizzarlo
come sorgente termica.

11 dimensionamento della centrale termica dovra essere fale da garantire, una volta installate
tutte le apparecchiature e componenti, gli spazi necessari per le operazioni di manutenzione.

11 dimensionamento dell’impianto dovra essere fatto considerando i dati climatici del comune
di Milano. ) :

1l sistema di produzione di calore poird essere di tipo misto, dovendo in ogni caso soddisfare i
requisiti minimi di rendimento previsti dal D.P.R. 59/09 e quelli relativi all’utilizzo di fonfi
energetiche rinnovabili previsti dal D.Lgs. 282011 e eventuali successive modifiche o
integrazioni o da ogni altro regolamento locale o nazionale in vigore.

Nei servizi igienici, per esigenze manutentive, non & ammesso il riscaldamento a pavimento.
Per le altre aree funzionali sono ammesse anche tipologie differenti di impianto e terminali di
erogazione del calore.

Il dimensionamento della centrale termica é tale da garantire gli spazi necessari per la manutenzione, una volta
inserite le unita e le macchine.

Il dimensionamento ¢ stato considerato in funzione dei dati climatici di Foligno. | requisiti di rendimento e
I'utilizzo di fonti rinnovabili & quello di norma.
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Per quanto concerne l'impianto di raffrescamento, e stato dimensionato in modo da soddisfare I'esigenza dell'ala
della scuola per gli spazi amministrativi, l'auditorium e la biblioteca.

Si e garantito il controllo temperatura e umidita e I'assoluta immiscibilita dei flussi di estrazione dei locali non
nobili con il flusso dei locali nobili. Le batterie di controllo dell'umidita relativa prevedono il necessario sistema di
prevenzione antilegionella.

La progettazione degli impianti € stata sviluppata secondo i seguenti principi fondamentali:

- Efficienza degli impianti

- Innovazione tecnologica

- Funzionalita

- Praticita di manutenzione

Per le specifiche si rimanda alle relazioni specialistiche allegate

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

ART. 55 - IMPTANTO IDRICO-SANITARIO

1.

11 sistema di produzione dell’acqua calda sanitaria dovra garantire la copertura minima, tramite
il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, delle percentuali pili
restrittive stabilite dal D.1Lgs. 28/2011 e eventuali successive modifiche o integrazioni e dal
Regolamento Edilizio del Comune di Milano o da ogni altra legge o normativa in vigore al
momento della redazione del progetto.

E* preferibile considerare sui terminali di emissione l'impianto di valvole miscelairici
termostatiche con limitatori di massima temperatura per ridurre al minimo il rischio di
scoftature. La temperatura massima consigliata & di 43 °C. Negli impianti doceia dovrebbe
essere prestata attenzione per garantire che la temperatura non sia maggiore di 38 °C.

Dovra essere previsto idoneo sistema di sanificazione continua e automatica antilegionella per
tutta la rete di distribuzione, ricircolo e per tutti gli accumuli installati. Si dovra evitare di
installare tubazioni con tratti terminali ciechi ¢ senza circolazione dell’acqua.

QOve si prevedano pitt accumulatori, & preferibile che lavorino in serie € non in parallelo, in
modo da evitare abbassamenti della temperatura nei periodi di punta.

Nei casi di parallelo occorrerda prevedere accurati sistemi di controllo della temperatura
minima. .

Sara da preferire la realizzazione, sia per la distribuzione dell’acqua calda che di quella fredda,
di un impianto a collettori, al fine di evitare giunzioni sulle tubazioni softo traccia e
minimizzare quindi il rischio di rotture e perdite.

L’alimentazione idrica di acqua potabile ai servizi ¢ prevista a partire dal punto di consegna dell’acquedotto
comunale.

Gli scarichi fognari acque nere saranno collegati direttamente alla rete comunale oppure tramite collegamento ad
idonea tubazione di scarico esistente purche di comprovata capacita ricettiva e a mezzo di pozzetto stagno.
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Saranno poste in essere valvole limitratrici termostatiche al fine di garantire la temperatura massima che sara di
43°.

Il sistema di prefabbricazione consente di minimizzare i rischi di rottura e rendere minimi i costi di gestione e
manutenzione e facilmente risolvibili e individuabili i punti di rottura eventuale e la sostituzione puntuale.

Si rimanda alle relazioni allegate.

IMPIANTI ANTINCENDIO

A servizio dell’edificio verra previsto un nuovo impianto fisso antincendio vedasi relazione allegata, redatta in
conformita alla normativa vigente.

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE

CAPITOLO 4-  IMPIANTI ELETTRICI

ART. 4.1 -CARATTERI GENERALI

1. La progettazione e la realizzazione degli impianti dovra rispondere a quanto previsto dalle
disposizioni di legge in vigore al momento della redazione del progetto, alla normativa tecnica
di settore ed alle prescrizioni del presente documento.

2. Il rispetto dei requisiti di legge, di normativa tecnica ¢ del presente documento deve risultare
nelle apposite relazioni tecniche specialistiche.

3. Le refi distribuzione dovranno sempre tenere nella giusta considerazione la previsione di una
diversa distribuzione dei locali e dei servizi che pofra esserc attuata nel corso della vita
dell’opera: in tale previsione dovrd sempre essere possibile attuare qualsiasi interyento col
minimo danno agli ambienti ed alle finiture. At

4. 11 progetto dovra pertanto presentare una flessibilita in grado di consentire futuri adattamenti
senza che siano necessari interventi fortemente distruttivi. L’ impiantistica dovrd rispondere
pertanto a precisi requisiti:

progettazione efficiente;

manutenzione facile ed efficace;

s contenimento dei consumi energetici;

o flessibilita d'uso.

L’impianto elettrico ¢ stato progettato secondo criteri modulari di ampliamento del servizio. Le scelte poste alla
base della realizzazione hanno seguito i seguenti criteri:

- corretto dimensionamento di potenza e sulle apparecchiature di distribuzione dal punto di consegna fino
all’alimentazione dell’utenza terminale, al fine di garantire continuita nell’erogazione di energia elettrica,
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L

- flessibilita della distribuzione compatibilmente con il criterio di cui al punto precedente ed in accordo con il
layout tecnico degli ambienti da alimentare,

- elevato grado di manutenibilita, sicurezza e gestione

- automazione.

La progettazione degli impianti é stata sviluppata secondo i seguenti principi fondamentali:
- Efficienza degli impianti

- Innovazione tecnologica

- Funzionalita

- Praticita di manutenzione

Per le specifiche si rimanda alle relazioni specialistiche allegate

3. Dgn;.mo dei quadri deve consentire la contabilizzazione separata dei consumi e le teleletture
dei consumi finalizzate alla fatturazione a soggetti terzi.

4, E’ preferibile che la medesima zonizzazione sia utilizzata per 'architettura di tutti gli alfri
impianti.

5. L’impianto fonia/dati deve garantire la possibilita di integrare prestazioni quali:
e Lavagna L.IM
e telefonia;
e dati; s

e il supporto di servizi: VoIP, TV, Wi-Fi, ecc.; ﬁa@ %
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» la possibilita di trasferire efo riallocare ogni tipo di risorse (telefoni, PC, Server, ecc.) in
qualsiasi punto della rete senza aleun vincolo o limitazione.

6. Tutta la componentistica ed il cablaggio dell’impianto fonia/dati dovra’ essere in categoria 6 (o
di categoria superiore qualora la normativa in vigore venisse aggiornata).

7. L'impianto citofonico e videocitofonico sard realizzato a servizio delle varie funzioni previste
ed a presidio di tutti gli ingressi. | vari punti di controllo potranno comandare le aperture a loro
servizio. E’ previsto un punto di confrollo anche all’interno della segreteria.

8. La sala musica dovri essere dotata di sistema di controllo della pressione acustica che tolga
I’alimentazione eletirica agli strumenti musicali nel caso questa superi un determinato limite
preimpostato,

9. In copertura dell’edificio verra prevista la realizzazione di impianto fotovoltaico. L impianto
fotovoltaico dovrd avere una potenza elettrica minima di targa o di picco pari al criterio pil
restrittivo tra quelli stabiliti dall’Allegato 3 del D.Lgs. 28 del 03/03/2011 o di alira eventuale
normativa entrata in vigente in corso dei lavori.

10. 1 pannelli dell’impianto fotovoltaico possono essere integrati in pensiline, coperture delle aree
giochi, gazebo ed elementi di facciata, purche gli stessi risultino facilmente manutenibili e non
comportino rischi di accecamento.

CORPI ILLUMINANTI

I locali saranno illuminati secondo le vigenti normative a mezzo di corpi illuminanti idonei all’ambiente di
installazione.

L’impianto di illuminazione di emergenza ¢ stato progettato e verra realizzato in conformita alla norma UNI EN
1838.

La luce & uno degli elementi fondamentali per il benessere dell’'uomo. Una buona illuminazione facilita lo
svolgimento delle attivita in quanto evita sia I’affaticamento che fastidiosi abbagliamenti. Altri aspetti importanti
della progettazione illuminotecnica sono di carattere piu pratico, ossia i consumi in gioco e la manutenzione degli
apparecchi.

I criteri seguiti sono benessere visivo, risparmio energetico, risparmio dei costi di gestione e manutenzione, e
sicurezza.

Si allega specifica relazione di verifica illuminotecnica al fine di dichiarare le caratteristiche dei corpi illuminanti.
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ART. 43 - BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

e

L’edificio deve essere dotato di un sistema di supervisione integrato (intelligent building).

1l sistema deve interagire in forma integrata con:

¢ ['ambiente esterno (misura di temperatura, umidita relativa, luminosita, etc.)

e regolazione delle parti mobili deil’edificio (schermature, elementi oscuranti motorizzati,
etc.)
con gli impianti meccanici (regolazione riscaldamento, condizionamento, ete.)
gli impianti elettrici (occupazione dei locali, illuminazione, fotovoltaico, consumi eletirici,
controllo accessi, etc.)

II sistema dovrd integrare le seguenii funzioni:

e controllo di processo in tempo reale (acquisizione dati dal campo ed emissione automatica

dei segnali di comando);

e possibilita per le sottostazioni di funzionare, cio¢ eseguire i programmi in esse residenti,

anche in caso di anomalia dell'unita centrale.

data logging, trending ¢ history;

gestione allarmi;

schedulazione e calendarizzazione interventi manutentivi;

lettura dei consumi elettrici e termici delle singole aree funzionali dell’edificio e della

corrente elettrica autoprodotta

e & & @

1l sistema deve consentire accesi anche da web tramite autenticazione a diversi livelli di
gerarchia e con diversi diritti di lettura ed operativitd (amministratore, supervisore,
manutentore, utente, etc.). Il sistema deve poter essere gestito da remoto, sia in lettura che in
operativita.

11 sistema deve essere dotato di alimentazione di emergenza.

Il sistema dovra gestire le sue funzionalitd attraverso la logica distribuita nei dispositivi
installati in campo come centraline periferiche, sensori e atiuatori. Gli stati, gli allarmi ed
eventuali parametri di funzionamento (setpoint di temperatura ambiente, valori di
illuminamento, orari di funzionamento, ecc.), saranno visualizzati su interfaccia

preferibilmente touch-screen, con cui sara possibile: o
o comandare i dispositivi presenti € visionarne lo stato aggiomato in tempo reale; ; %%\w

¢ modificare alcuni parametri di configurazione dell’impianto in corso di funzionamento;
e visionare e gestire situazioni di allarme;

ART. 4.4 - ALTRI IMPIANTI

1.

Per quanto non espressamente dettagliato, si fa rinvio alla norme di legge ed alle specifiche
delle norme tecniche.
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PROGETTO LINEA VITA

Installazione di dispositivi che consentano di eseguire, nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito
e I'esecuzione dei lavori sulla copertura in condizioni di sicurezza: dovranno essere, ove possibile, preferibilmente
del tipo a linee flessibili (classe C - UNI EN 795:2002). L’operatore dovra essere a sua volta dotato di propri
dispositivi di protezione individuale. Ad integrazione e/o complemento delle linee in classe C dovranno essere
posti in opera punti di ancoraggio in classe Al e A2 che consentano la limitazione dell’effetto pendolo e I’accesso
in sicurezza alla fune in classe C.

La linea di ancoraggio dovra essere realizzata con una fune inox AISI 316 da 19 fili - 8 mm ed essere completa di
tutti gli accessori (es. blocchi di interdizione linea) e dovra essere dotata, in ogni campata attestata, di dispositivo
dissipatore di energia di tipo K (brevetto di Acciaioquattro)Tutti i dispositivi, compresi gli accessori di fissaggio,
dovranno essere in acciaio inossidabile in modo da potere garantire nel tempo la tenuta e il rispetto dei requisiti
imposti dalla norma UNI 795 e collegate.Tutti i componenti dovranno essere dimensionati e verificati secondo i
disposti normativi e dovra allegata una specifica relazione di calcolo redatta da ingegnere abilitato, secondo quanto
previsto dal punto 4.3.3.1 della norma UNI EN 795:2002. A complemento dell’opera dovra essere fornito un
fascicolo tecnico che costituisca manuale d’uso € manutenzione.

Dovra essere inoltre fornita la cartellonistica per la regolamentazione dell'accesso alla copertura ove non
praticabile.

Per gli ancoraggi, sia di classe Al che A2, la norma prevede che siano progettati in modo da garantire che il
dispositivo di protezione individuale (DPI), correttamente applicato, non possa staccarsi involontariamente. Sono
inoltre previste le seguenti prove di certificazione da parte del produttore:

e PROVA STATICA si deve applicare una forza di 1000 kg nella direzione in cui tale forza puo essere
applicata in esercizio. La forza deve essere mantenuta per 3 minuti.

e PROVA DINAMICA applicando dinamicamente una massa di 100 kg.

Le prove devono essere effettuate simulando le varie casistiche installative. I componenti devono resistere e, nel
caso dinamico, trattenere la massa. Nelle prove devono essere verificati i sistemi di fissaggio indicati dal
produttore.

Verranno inseriti ancoraggi lungo il centro della copertura, e due rompicaduta di ancoraggio in prossimita dei
vertici della copertura dell’ Auditorium, del corpo a nord della scuola e della palestra. La copertura, sara di accesso
diretto e I’operatore potra aoncorarsi direttamente ai primi ancoraggi.

DATI TECNICI DI PROGETTO

Il rapporto aeroilluminante dei locali & verificato, con un indice sempre inferiore o uguale a 1/8. Anche i locali
bagno garantiscono il rapporto, con la necessita di aspirazione forzata esclusivamente per i bagni destinati ai
disabili.

Per quanto riguarda I’illuminazione naturale si puo affermare che sara garantita dalle numerose aperture poste su
tutto il perimetro.
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La copertura del volume comprendente la didattica ha una pendenza dell’8%, mentre quella del blocco
sporzionamento sara dell’1%.

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

In riferimento alle finalita delle norme contenute nel decreto n°236 del 14.06.1989 che regolamenta I'art.1 della
Legge n° 13 del 09.01.1989 e tutte le successive modifiche ed integrazioni, si e voluto soddisfare il requisito
del’ACCESSIBILITA .

Il soddisfacimento dei requisiti, € raggiunto poiché la struttura si sviluppa su un unico piano,.

I solai sono pianeggianti per tutta la loro estensione, non si deve quindi superare alcun dislivello con rampe e i
corridoi sono dimensionati in maniera conforme al soddisfacimento del requisito di accessibilita.

Il progetto prevede che le aperture interne, compresa quelle dei bagni, siano di adeguate dimensioni per 1’accesso
di un disabile in carrozzina, tutte min. 80 cm.

Il progetto prevede inoltre che i serramenti esterni siano di facile utilizzo grazie a meccanismi di apertura e
chiusura semplici, funzionanti con una lieve pressione o trazione, posizionati a una altezza compresa tracm 100 e
cm 130.

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Le previsioni progettuali hanno tenuto in considerazione gli
aspetti legati al confort di tipo acustico, determinato dalla"
protezione dei rumori provenienti dall’esterno e quelli interni oo s ottt sttt
propaganti tra i locali di pari livello. e o

Opportuna protezione & stata prevista anche per i serramenti o
esterni, con caratteristiche di isolamento non inferiori a Rw
certificato minimo di 46 dB.

Anche il pacchetto di isolamento della copertura prevede
’utilizzo di materiali tali da garantire un perfetto isolamento dai
rumori, mentre per le pareti interne di separazione tra aule, si
prevede un isolamento avente un Rw pari a 51 dB.

MESAASALBAE AN

L’analisi dell’intervento in esame non pud prescindere da =
considerazioni riguardanti le possibili modificazioni di tipo
prettamente urbano che il cambio di destinazione dell’uso
dell’area di studio potrebbe comportare: la realizzazione del nuovo organismo sanitario portera I’area a divenire un
“polo” attrattore di livello superiore a quello attualmente esistente determinato.
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¢

risultati ottenuti ¢ le strategie previste per garantire la rispondenza in opera delle previsioni
progettuali.,

3. Occorre garantire un sufficiente livello di isolamento acustico rispetto al contesto esterno,
esprimibile in termini di prestazioni isolanti delle facciate. L’isolamento delle facciate dovra
essere adattato alle condizioni presenti nell’area prospiciente la via Piero Strozzi e viale
Caterina da Forli.

4. Le sorgenti di rumore eventualmente presenti in copertura (prese d’aria, UTA, chiller, etc.)
devono essere adeguatamente schermate.

5. Ulteriori elementi da considerare sono la presenza di un refettorio, di una sala riunioni, di una
sala musica, di un auditorium riservato a conferenze e a riunioni e di una biblioteca. Si rende
necessario prevedere un elevato livello di isolamento al rumore degli elementi divisori di
questi locali, per permettere la fruizione contemporanea degli spazi interni ed esterni senza
disturbi o interferenze reciproche dal punto di vista delia trasmissione del rumore, sia per via
aerea, sia per via solida.

6, Nella scuola, vengono richieste prestazioni di isolamento acustico tali da permettere lo
svolgimento simultanco di attivitd di studio, motorie e conviviali, senza che e une possano
disturbare le altre.

7. In tutti i locali, inoltre, dovra essere studiata, mediante opportuni trattamenti fonoassorbenti, la
risposta acustica, intesa come tempo di riverberazione, piu adatta alle varie e diversificate
esigenze di fruizione delle sale.

8. Per quanto riguarda la localizzazione e la progettazione dei vari impianti, s1 dovrd ricercare
una soluzione volta alla eliminazione della trasmissione di vibrazioni alle strutture ¢ attraverso
le canalizzazioni.

Lo Studio Ambientale non potra non affrontare tali problematiche e conseguentemente verra svolta una dettagliata
analisi dello stato attuale del traffico cittadino e della situazione emissiva e, anche attraverso analisi modellistiche
di simulazione, verranno definiti gli scenari relativi al postoperam.

Per quanto riguarda la facciata le prestazioni di isolamento acustico perimetrale € di 48 dB

Per quanto le pareti divisorie interne, le prestazioni di isolamento acustico per tutte le pareti divisorie é di 50 dB,
come pure l'isolamento dei solai interpiano sara di 50 dB.

Per il rumore da calpestio le prestazioni minime in opera saranno di 58 dB

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Per tutti le soluzioni progettuali adottate ai fini del risparmio energetico, si rimanda alla “Relazione energetica”
allegata.

Il progetto & conforme al Decreto interministeriale del 26/6/2015 e alla normativa regionale in materia.

L’edificio ricade nella classe energetica Al. Si rimanda per qualsiasi analisi alla relazione specialistica redatta
appositamente. Per I'accertamento della classe, I'appaltatore effettuera la simulazione dinamica del sistema
edificio-impianti, per la climatizzazione estiva con il calcolo delle ore di surriscaldamento annue.
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Comune di Foligno

(Provincia di Perugia)

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI
SCAFALI
CUP: C61E17000070004 | CI1G:7215790248

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(articoli 43, commi 3 e seguenti, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a CORPO

euro
A Totale appalto (a.1 + a.2) 512.481,04
a.l Importo esecuzione lavorazioni 504.067,57
a.2 Costi per I'attuazione dei piani di sicurezza 8.413,47
a.3  Costo minimo della manodopera 143.603.81
a.4 | Oneri della sicurezza e spese generall 13.101,08
AA Importo dei lavori a base d‘asta (oggetto di 347.362,68
ribasso d’asta) [A]-(a.2)-(a.3)-(a.4)
B Somme a disposizione dell'amministrazione 62.518,96
A+B Totale progetto 575.000,00
1l responsabile del procedimento 1l progettista

Dott. Ing. Roberto Righi
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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo I — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.
. L'intervento €& cosi individuato:

a)

b)

denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di realizzazione della nuova scuola dellinfanzia d
Scafali

descrizione sommaria: l'intervento riguarda la costruzione di una nuova scuola dell'infanzia da realizzare ir
adiacenza alla scuola Primaria di Scafali di Foligno, da realizzare con tipologia costruttiva in pannelli struttural
in legno XLAM. La tipologia strutturale delle fondazioni risulta superficiale del tipo a platea nervata. Sonc
previsti inoltre una serie di interventi mirati all’efficientamento energetico dell’edificio, quali I'esecuzione d
isolamento termico a cappotto, l'installazione di infissi a bassa trasmittanza termica con vetrate a basse
emissivita, impianto di riscaldamento a bassa temperatura, sistemi produzione di energia da fonte solare.
L'edificio di progetto € caratterizzato da una superficie lorda di 530 mq che ospita n. 3 sezioni, uno spazio per
le attivita libere una sala mensa e locale sporzionamento pasti, servizi igienici e locali servizi accessori.

La scuola prevede una presenza inferiore alle 100 unita e pertanto sara classificata come una scuola di “Tipo 0’
ai sensi del D.M.26.08.92 in materia di prevenzioni incendi.

¢) ubicazione: scuola primaria di Scafali, via Monte Cologna, frazione Scafali, Foligno (PG)

. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavorc
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche a
particolari costruttivi, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformars
alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice
civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento € il sequente: 7215790248;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento € il seguente: C61E17000070004.




Art. 2. Ammontare dell’appalto

1. L'importo dellappalto posto a base dell'affidamento & definito come segue:

euro
A Totale appalto (a.1 + a.2) 512.481,04
a.l Importo esecuzione lavorazioni 504.067,57
a.2  Costi per I'attuazione dei piani di sicurezza 8.413,47
a.3  Costo minimo della manodopera 143.603.81
a.4  Oneri della sicurezza e spese generall 13.101,08
AA Importo dei lavori a base d‘asta (oggetto di 347.362,68

ribasso d'asta) [A]-(a.2)-(a.3)-(a.4)

B Somme a disposizione dell'amministrazione 62.518,96
A+B Totale progetto 575.000,00

2. L'importo contrattuale € costituito dalla somma dei seguenti importi:
a) importo di cui al comma 1, rigo AA, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offertc
dall’aggiudicatario in sede di gara;
b) importo di costi e oneri della manodopera e della sicurezza di cui al comma 1, righi a.2,a.3,a.4, non soggetto ac
alcun ribasso di gara, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e della Legge Regionale
Umbria n. 3/2010.

Art. 2bis. Criteri per la valutazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa.

Considerato che il progetto della nuova scuola dellinfanzia di Scafali oggetto del presente appalto é stato redatto ne
rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui allart. 1 del Decreto 11 gennaio 2017-Allegato 2, nella stesur:
dell’offerta tecnica, |'offerente, dovra tenere conto anche dei criteri ambientali minimi (CAM) previsti da
Decreto 11 gennaio 2017.

Ai fini dell'affidamento dei lavori di che trattasi, la migliore offerta e' selezionata con il criterio dell’offerte
economicamente pil vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 de
D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 50/2016 vengono stabiliti i seguenti criteri di valutazione delle offerte ed i puntegg
massimi assegnabili ai criteri e sub-criteri.

1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

A) Qualita dell’offerta tecnica: Punti 80
L offerta tecnica sara valutata in relazione ai criteri di seguito indlicati. L offerta tecnica dovra essere formulat:
nel rispetto degli obiettivi progettuali della stazione appaltante, di tutti i pareri gia acquisiti da quest:
Amministrazione e di tutti i vincoli esistenti sulla zona di intervento del progetto e nel completo rispetto dellé
normativa vigente.
Qualora le migliorie offerte comportino la necessita di ottenere ulteriori pareri, assensi, nulla-osta, ecc.
l'aggiudicatario non potra porre eccezioni, riserve, richieste di risarcimento in ordine al procastinarsi dei temp
di approvazione del progetto aggiornato con i contenuti dell'offerta tecnica da parte dell Amministrazionei a
cui al successivo art. 1.12 quinques, né in ordine alle eventuli modifiche e miglioramenti comportanti ulterior
costi che tali assensi potranno prescrivere.
L offerta tecnica del concorrente non dovra essere in contrasto con i parere favorevoli acquisiti,




In ogni caso il progetto esecutivo non € suscettibile di modificazioni che alterino la sostanza, la natura e Ik
destinazione delle singole parti dell'opera. Saranno escluse le offerte che prevedono una modiifica del progett
tale da snaturare, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, il progetto posto a base di gara.
Tutti i contenuti dellofferta tecnica non danno titolo ad alcun corrispettivo diverso o ulteriore.

L'offerta tecnica dovra, pena l'attribuzione di un punteggio nullo, essere articolata e motivats

secondo i criteri di cui ai punti sequenti (a),(b).(c).(d) al fine di consentire una corrette

valutazione ed attibuzione dei relativi punteqgi.

a)

b)

o

Modalita di riduzione dei disagi creati dal cantiere e soluzioni che aumentino la sicurezza de
lavoratori e I'organizzazione del cantiere (punti 0..5). I/ concorrente dovra illustrare e descrivere
modalita con cui intende ridurre, con costi ed oneri a proprio carico, i disagi durante i lavori agli utent
della scuola primaria di scafali, plesso scolastico posto in adiacenza allarea di cantiere . I/ concorrente
dovra dare priorita a quelle soluzioni atte a limitare limpatto in termini di polveri e rumore e :
regolamentare gli accessi dei mezzi di lavoro e approvvigionamento di cantiere con riguardo agli orari a
entrata e uscita della scuola. I/ concorrente dovra altresi illustrare le ulteriori soluzioni, oggettivamente
valutabili e verificabil, che riducano i rischi sul lavoro e modalita di controllo della sicurezza e tutela de
lavoratori, quali schermature dalla polvere e/o rumore, miglioramento delle vie di esodo,
presidio delle vie di accesso al cantiere negli orari di ingresso/uscita degli alunni ecc.. 1
concorrente dovra altresi illustrare le modalita di gestione del cantiere e la struttura tecnica ed operative
(direzione tecnica di cantiere e squadra tipo) che sara messa a disposizione per l'esecuzione dellappaltc
Indicando | tecnici e le professionalita, gli strumenti e i mezzi d’opera che si intendono impiegare. Sarannc
oggetto di valutazione anche l'accuratezza, la chiarezza e la sintesi degli elaborati illustrativi delloffert:
tecnica.

Migliorie tecniche nella qualita dei materiali e delle lavorazioni per gli aspetti architettonici
(punti 0..35).

I/ concorrente dovra illustrare i materiali e le lavorazioni che intende migliorare indicando specificatamente
le voci di computo /o di elenco prezzi che intende sostituire con i nuovi materiali e le nuove lavorazioni ¢
le caratteristiche analitiche delle medesime. Le nuove voci di prezzo offerte dovranno essere utilizzate
nella redazione degli elaborati di progetto da allegare al contratto in sostituzione di quelle del progetic
esecutivo fermo restando che il prezzo complessivo dellopera € quello risultante dallapplicazione de
ribasso percentuale offerto in sede di gara sullimporto posto a base di gara. Il contenuto delle migliorie
offerte va quindj descritto in modo analitico onde evitare dubbi interpretativi o difficolta di applicazione ir
ordine alla qualita e quantita delle stesse, anche, se occorre, con lausilio di schemi grafici. Offerte nor
chiare o generiche non saranno prese in considerazione ai fini dell attribuzione del punteggio.

1/ concorrente dovra dare priorita a quelle soluzioni finalizzate al miglioramento della qualita e tipologi:
dell'opera per gli aspetti architettonici in termini di caratteristiche estetiche, funzionali, e ambiental
dei materiali impiegati e lavorazioni, come ad esempio:

- manto di copertura;

- pavimentazioni esterne e percorsi accessi pedonall}

- pavimentazioni interne;

- tinteggiature interne;

- tonachino esterno relativo alla lavorazione dellisolamento a cappotto;
- altre lavorazioni migliorative

Migliorie tecniche nella qualita dei materiali e delle lavorazioni finalizzate al miglioramentc
energetico dell’involucro edilizio fabbricato: (punti 0..10).

I/ concorrente dovra illustrare i materiali e le lavorazioni che intende migliorare indicando specificatamente
le voci di computo /o di elenco prezzi che intende sostituire con i nuovi materiali e le nuove lavorazioni ¢
le caratteristiche analitiche delle medesime. Le nuove voci di prezzo offerte dovranno essere utilizzate
nella redazione degli elaborati di progetto da allegare al contratto in sostituzione di quelle del progetic
esecutivo fermo restando che il prezzo complessivo dellopera € quello risultante dallapplicazione de
ribasso percentuale offerto in sede di gara sullimporto posto a base di gara. Il contenuto delle migliorie
offerte va quindj descritto in modo analitico onde evitare dubbi interpretativi o difficolta di applicazione ir
ordine alla qualita e consistenza delle stesse, anche, se occorre, con lausilio di schemi grafici, Offerte nor
chiare o generiche non saranno prese in considerazione ai fini dell attribuzione del punteggio.

I/ concorrente dovra dare priorita a quelle soluzioni finalizzate al miglioramento della qualita dell'opera ir
termini di miglioramento energetico "passivo” dellinvolucro edilizio dell'edlficio con riferimento ad esempic
al seguentr aspetti:




- qualita e spessore isolamento termico esterno (isolamento a cappotto) delle pareti verticalj, copertura,

- qualita, caratteristiche tecniche e potere isolante termo acustico degli infissi e vetrate;

- qualita e tipologia delle schermature solari delle aperture atte a limitare fenomeni di surriscaldamentc
dei locali interni in determinati periodi dellanno

- altre lavorazioni migliorative

d) Migliorie tecniche nella qualita dei materiali e delle lavorazioni finalizzate al miglioramentc
degli aspetti impiantistici sia in termini di incremento della funzionalita ed efficienz:
energetica con conseguente riduzione dei costi energetici di gestione: (punti 0..30).

I/ concorrente dovra illustrare i materiali e le lavorazioni che intende migliorare indicando specificatamente
le voci di computo /o di elenco prezzi che intende sostituire con i nuovi materiali e le nuove lavorazioni ¢
le caratteristiche analitiche delle medesime. Le nuove voci di prezzo offerte dovranno essere utilizzate
nella redazione degli elaborati di progetto da allegare al contratto in sostituzione di quelle del progetic
esecutivo fermo restando che il prezzo complessivo dellopera € quello risultante dallapplicazione de
ribasso percentuale offerto in sede di gara sullimporto posto a base di gara. Il contenuto delle migliorie
offerte va quindj descritto in modo analitico onde evitare dubbi interpretativi o difficolta di applicazione ir
ordine alla qualita e consistenza delle stesse, anche, se occorre, con lausilio di schemi grafici. Offerte nor
chiare o generiche non saranno prese in considerazione ai fini dell attribuzione del punteggio.

1/ concorrente dovra dare priorita a quelle soluzioni finalizzate al miglioramento della qualita dell'opera ir
termini di miglioramento energetico “attivo” dellinvolucro edilizio dell’edificio con riferimento ai seguent
aspetti:

- qualita, tipologia der sistemi di illuminamento dei corpi illuminanti;

- qualita e sistemi di produzione di energia elettrica da fonte solare;

- qualita e sistemi di produzione di energia termica per acqua calda sanitaria da fonte
solare;

- qualita e sistemi di produzione di energia termica per riscaldamento invernale da fonte
rinnovabili;

- qualita, tipologia der sistemi di illuminamento dei corpi illuminanti;

- sistema di impianto idrico antincendio con rete a naspi;

- sistema di recupero acque meteoriche;

- altre lavorazioni migliorative

Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alle lettere a),b),c) e d) il concorrente dovra produrre
idonea documentazione che illustri nel dettaglio le proposte in modo da individuare compiutamente le migliorie
offerte: relazioni descrittive, caratteristiche tecniche e dimensionali delle opere, computo metrico nor
estimativo. Le opere migliorative offerte dovranno essere inserite nel cronoprogramma dei lavori e la lorc
esecuzione sara vincolante ar fine dell'emissione degli stati di avanzamento dei lavori e der relativi certificati a
pagamento, del computo delle penali per ritardo e nella valutazione delle inadempienze contrattuali anche a
fini della risoluzione del contratto.

Le lavorazioni migliorative offerte non daranno titolo ad alcun corrispettivo diverso o ulteriore.

Saranno oggetto di valutazione anche |accuratezza, la chiarezza e la sintesi degli elaborati illustrativi
dell'offerta tecnica.

B) Prezzo: Punti 20
L'offerta dovra essere formulata mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.

PER UN TOTALE DI PUNTI 100

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI A QUALITA’ DELL'OFFERTA TECNICA

I punteggi verranno attribuiti secondo il sistema “aggregativo compensatore” di cui all'allegato G al DPR 207/201(
mediante il criterio di attribuzione dei coefficienti di cui al medesimo allegato lettera a), punto 4 (media dei coefficient
da 0 a 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari).

A tal fine si stabilisce che verra attribuito:

il coefficiente pari a 0 in presenza di nessuna proposta;

il coefficiente pari a 0,1 in presenza di una proposta avente pochi effetti positivi;

il coefficiente pari a 0,2 in presenza di una proposta avente mediocri effetti positivi;

il coefficiente pari a 0,3 in presenza di una proposta appena accettabile;

il coefficiente pari a 0,4 in presenza di una proposta accettabile;




il coefficiente pari a 0,5 in presenza di una proposta molto accettabile;
il coefficiente pari a 0,6 in presenza di una proposta discreta;

il coefficiente pari a 0,7 in presenza di una proposta buona;

il coefficiente pari a 0,8 in presenza di una proposta molto buona ;

il coefficiente pari a 0,9 in presenza di una proposta eccellente;

il coefficiente pari a 1 in presenza di una proposta perfetta.

Una volta calcolata la media aritmetica tra i coefficienti attribuiti dai singoli commissari per ciascun elemento d
valutazione, si procedera rapportando ad 1 (uno) l'offerta che ha raggiunto il maggior coefficiente medio (Cmjmax) €
proporzionando gli altri coefficienti (Cmj) tramite la seguente formula:

Cij = Cmij/Cmjmax

dove:

Cij = coefficiente del concorrente i-esimo per I'elemento di valutazione j

Cmij = coefficiente medio conseguito dal concorrente i-esimo per I'elemento di valutazione j

Cmjmax = coefficiente medio piu alto conseguito per I'elemento j.

I coefficienti cosi ottenuti saranno poi moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili a ciascun elemento.

Tutti i calcoli saranno effettuati arrotondando le cifre alla seconda decimale secondo il metodo scientifico.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGIO ALL'OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio sara attribuito utilizzando la formula: Pi=Ri/Rmax * 20

ove:

Pi = punteggio conseguito dal concorrente i-esimo

Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo.

Rmax= massimo ribasso percentuale offerto.

Il valore di Pi cosi calcolato sara arrotondato alla seconda cifra decimale, utilizzando il metodo scientifico.
Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. 1l contratto € stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, lett. ddddd e art 59comma 5bis del dgls
50/2016 e ss.mm.ii. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantitz
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste
dal presente Capitolato speciale.

2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle
quantita.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si entende e si applica ai prezzi unitari in elencc
prezzi, utilizzabili esclusivamente ai fini del comma 4.

4, 1 prezzi contrattuali di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione
dellimporto complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventual
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori ir
economia.

4. 1 rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'art. z
comma 1.

5. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenutc
dell'offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima de
parte della Stazione appaltante.

Art. 4. Categorie dei lavori, Categoria prevalente, categorie scorporabili e
subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavor
sono classificati nella categoria prevalente di opere specialistiche «0S32» - STRUTTURE IN LEGNO”.
2. Il lavoro & composto dalle seguenti categorie:

N | declaratoria categoria Importo Class. | Subappalto Avvalimento | %sul
totale




1 |STRUTTUREIN LEGNO | Prevalente 0S32 | €209.464,18 30% NO 40,88
(art. 105, comma | (art.89,com
5D.gs. 5012016) | mall D.lgs.
50/2016)
2 | OPERE EDILI Scorporabile 0G1 150.501,79 Si * 29.36
subappaltabile
3 | INFISSI a qualificazione | OS6 € 76.517,96 Si* 14.93
non obbligatoria
4 | IMPIANTI TECNOLOGICI | scorporabile 0G11 € 75.997,12 30% NO 14,83
Sull)applglta.lt)lled 1 (art. 105, comma (art.89,com
nel — limie de 5D.lgs. 50/2016) | mall D.les.
Impiant | 053 30% &
. 50/2016)
rico | € 16.482,00
sanitari
o
Impiant | 0S28
termico | € 35:457,14
Impiant | OS30
Clettrico | € 24.057,63

* nei limiti del 30% dell’importo del contratto.

A) requisiti per la categoria OG11

Ai fini della qualificazione in categoria OG11, essendo tale categoria di importo inferiore ad ¢
150.000,00 ¢ richiesta D’attestazione SOA in categoria OG11 ovvero D’attestazione SOA in tutte le
categorie OS3, 0OS28 e OS 30 ovvero il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010. In
tale ultimo caso ai sensi del comma 1, lett. a) del medesimo articolo per lavori analoghi si intendonc
lavori ricadenti in categoria OG11 per almeno I’'importo della relativa categoria, ovvero lavors
ricadenti in tutte le categorie OS3, OS28 e OS30 per almeno i singoli importi delle suddette categorie
come sopra evidenziati.

3. I lavori per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 de
d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, sono i seguenti:

a) impianto idrico-sanitario;

b) impianti termici;
a)impianti elettrici;

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 ¢
184 del Regolamento generale e allarticolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente

tabella:

N. | declaratoria: categoria | Importo Class. %sul totale
1 |STRUTTURE IN LEGNO Prevalente | 0S32 € 209.464,18 I 40,88
2 | OPERE EDILI 0G1 € 150.501,79 I 29.36
3 |IMPIANTI TECNOLOGICI 0Gl11 € 75.997,12 I 14,83
4 | INFISSI 0S6 € 76.517,96 14.93

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE




Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali il lavorc
¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondc
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico,
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, € fattz
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogn
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non ir
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritt
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle
strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, come elencati nell'allegato «C», ad eccezione di quell
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) l'elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto :
dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100,
comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti i
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fin
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 de/ Codice dei contratti

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le

relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti ir
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, €
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. Prima dellinizio deri lavori, 'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degl
atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite ir
sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P.,
consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ¢
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 110 comma 1 e 2 del Codice dei contratti.




. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di une
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dellarticolo 48 del Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione
o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi €
nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persone
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale in rapportc
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnicc
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione de
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei dann
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nelle
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e d
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quantc
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici de
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda laccettazione, la qualita e limpiego dei materialj la loro prowvista, il luogo della lorc
provenienza e leventuale sostituzione di questultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale
dappalto.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore
gualita: possono essere messi in opera solamente dopo [accettazione del direttore dei lavori, L 'accettazione de
materiali e dei componenti e definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori puo rifiutare ir
qualungue tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa nor
fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto, in questo ultimo casc
l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante puc
provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che poss:
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali ¢
dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede a
collaudo. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superfori ¢
quelle prescritte nei documenti contrattual, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumentc
dei prezzi e la contabilita é redatta come se [ materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori Iimpiego a
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stat:
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede a
contabilizzazione, sempre che lopera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolatc
speciale dappalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a caricc
delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione de
lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo, la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.




7.

. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, I'appaltatore ¢

La direzione der lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte da
capitolato speciale dappalto ma ritenute necessarie per stabilire lidoneita dei materiali o dei componenti, Le
relative spese sono poste acarico dell'esecutore.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati sianc
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sic
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 1¢4
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, s
intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sonc
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182,

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

by

tenuto a consegnare alla stazione appaltante I'aggiornamento del progetto esecutivo, compreso il
piano di sicurezza e coordinamento, in relazione all’offerta tecnica presentata in sede di gara, e il
cronoprogramma adeguato alle lavorazioni ed interventi aggiuntivi offerti, il tutto debitamente
sottoscritto da tecnici abilitati che dovra essere approvato dalla stazione appaltante. In caso di
mancata presentazione di tale aggiornamento nei termini previsti, il RUP, previa diffida all'impresa,
assegnera un termine non superiore a giorni 10, trascorso inutilmente il quale verra accertatz
I'impossiblita di sottoscrivere il contratto di appalto per fatto dell’aggiudicatario con conseguente
incameramento della cauzione provvisoria. Il termine di sessanta giorni per la stipula del contratto di
cui all’art. 11 comma 9 del Codice dei contratti decorre dalla data di approvazione da parte dellz
stazione appaltante degli adeguamenti progettuali di cui sopra.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da appositc
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavor
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorronc
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto € facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzie
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cido possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta
Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalle
partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more delle
stipulazione formale del contratto, ai sens/ dellarticolo 32, comma 8 e comma 13, del Codice dei contratti; in ta
caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del verbale d
consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna €
subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna € inefficace e i lavori nor
possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 4, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso s
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale d
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. I
comma 3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all’esecuzione d
alcune di esse.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza di cui al comma 3, si applicano anche alle
singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previstc
dalla documentazione progettuale. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna ¢
I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per |'esecuzione,
se non diversamente determinati.
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Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 150 (centocinquanta) natural

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze

inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte pel

conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione de

certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine puo essere sospeso, dopo non meno di 5 (cinque) giorni, &

discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non pit di 20 (venti) giorni, con ripresa della decorrenze

dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due

periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui a

presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell’art. 107 del Codice de

Contratti. La sospensione puo avvenire per uno o pit d’uno dei seguenti motivi:

a) Organizzazione di manifestazioni e/o eventi che interessino I'area di cantiere e le immediate vicinanze;

a) Chiusura del traffico veicolare che impedisca gli accessi al cantiere durante l'orario di lavoro, ulteriore €
eccedente la vigente fascia di ZTL .

Art. 15. Proroghe

. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale

di cui all‘articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima delle
scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di 4~
giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hannc
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche ir
relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal propric
parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere de
direttore dei lavori.

La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e puc
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sic
difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 1(
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine d
cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 0 5 costituisce rigetto della richiesta.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie
temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all‘articolo 19, comma 4; in tal caso pel
termine di ultimazione di cui all‘articolo 14 si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto articolo 19,
comma 4 e il periodo di proroga & proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali € concessa la proroga.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze special

che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d‘arte, la direzione dei lavori dufficic

0 su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentitc

I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alle

redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti; per le

sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

¢) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze
del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

1l verbale di sospensione & controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P




non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante.

. Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponge
sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del Regolamento generale.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sic
formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcune
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte de
R.U.P.

. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora i
predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenze
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre ¢
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

. Il verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace dalla data delle
sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbianc
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termin
contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tre
I'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programme
esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

. I R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; l'ordine €
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmessc
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le
disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, ir
quanto compatibili.

. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto dellc
durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, I'appaltatore
puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimentc
del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamentc
della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivc

di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (euro zero e centesimi cinquanta ogni mille) dellimportc

contrattuale, corrispondente a euro . In relazione all'esecuzione della prestazione articolate

in piu parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardc

rispetto ai termini di una o piu d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sens
dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nellinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che
non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell’articolo 19, comma 4.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata qualora I'appaltatore, in seguito all'andamentc

imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale

di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati pel

rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo a

verificarsi della relativa condizione di ritardo e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo ir




sede di collaudo finale.

. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10 per cento dellimportc
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, ¢

comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un propric

programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali €

alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa i

periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i temp
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entrc

cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata i

programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibil

con il rispetto dei termini di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte ir
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbianc
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; ¢
tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante ¢
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta le
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degl
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente cor
il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e

integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificars

delle condizioni di cui al comma 2.

. In caso di consegne frazionate ai sensi dell’articolo 13, commi 5 e 6, il programma di esecuzione dei lavori di cui a

comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in ta

caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Qualora dopo Iz
realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita si applica /articolo 107 del Codice de

Contratti.

]

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suc
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagl
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase d
esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori ¢
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti da
presente Capitolato speciale;




f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né
i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza ir
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere ¢
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavorator
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alle
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, a
sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuative

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte,

imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore nor
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, d

sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per I'eventuale

risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per |'ultimazione dei lavori superiore a 4(
(quaranta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante €
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione d
un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, & computata sul periodo determinatc
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnatc
dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento d
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme de
presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per le
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa fai
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere nor
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati €
previsti negli atti della perizia di variante.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitar
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2.

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo a.2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricate
«oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all‘articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezz
di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 23. Lavori a corpo

. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione de
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; i
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraent
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.




. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli att
progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché nor
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lc
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

. La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentual
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato pel
farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavorc
eseguito.

. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presene articolo, in quantc
I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste pel
I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo Ie
percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, & effettuata con le

modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi vigenti al momento della lorc
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non gia comprese nei prezz
vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili ove nor

specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sonc

convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento) e del 10% (dieci pel

cento).

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo a.2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricate

«oneri sicurezza» nella parte in economia della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati alle medesime

condizioni di cui al comma 1, senza I'applicazione di alcun ribasso.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

. Ai sensi dell'articolo 180, commi 4 e 5, del Regolamento generale, i manufatti relativi a infissi, materiale isolante €
componenti del manto di copertura, il cui valore & superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti ir
cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilita delle rate di acconto di cui all’articolc
27 anche prima della loro messa in opera, per la meta del prezzo a pié d'opera, come stabilito nel presente
Capitolato Speciale.

. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 27, all'importo dei lavori eseguiti € aggiunta I
meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

. Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del DIgs 56/2017 & dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione,
pari al 20 % (venti per cento) dell'importo del contratto di appalto.

. L'anticipazione & revocata qualora I'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale
caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

. Sullimporto di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale
dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

. L'erogazione dellanticipazione é subordinata alla prestazione, da parte dellimpresa, di apposita garanzia, all
seguenti condlizioni:




a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'T.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresi de
tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base a
cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da ur
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alle
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cu
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 35 comma 18 del DIgs n. 50/2017.

Art. 27. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,

23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle

ritenuta di cui al comma 2, e al netto dellimporto delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo nor

inferiore a euro 60.000,00.

. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei Contratti, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di

contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello

0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » con l'indicazione
della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a),
con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dellimporto contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importc
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento’
dellimporto contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importc
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale
medesimo. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell‘articolo 28. Pel
importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degl
atti di sottomissione approvati.

. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, delle

legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 105, commi 9 e 13, del Codice dei contratti, I'emissione di ogn

certificato di pagamento & subordinata:

a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante,
con le modalita di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d);

b) qualora I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate
del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

c¢) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 65 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo d
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo par
almeno all'importo da corrispondere, con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d
inadempienza accertata, il pagamento € sospeso e la circostanza & segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

. In caso di irregolarita del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS,

all'INAILL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hannc
determinato lirregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede altresi all'appaltatore Ie
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea ¢
motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati all
precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

c) qualora la irregolarita del DURC dell'appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente de




pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato,
|'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggettc
del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici cor
le quali sussiste una responsabilita solidale, pud chiedere una specifica procedura di accertamento da parte de
personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarité
degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3,
comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, puo essere utilizzato ai fini del rilascio di une
certificazione di regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d‘appalto oggetto del presente
Capitolato, con il quale si potra procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, de
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto i
soggetto inadempiente, ed in ogni caso |'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente i
suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, Ie
Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo unc
somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 3.

Art. 28. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata cor

apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e propostc

I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢

subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentoric

di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare

le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. I

R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90 giorn

dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, a

sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666,

secondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzic

fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che

seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato d
regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o cor
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decretc
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predettc
decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,

ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione de

lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare i

proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le

misure da adottare per il loro rimedio.

. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, commi 7, 8 e 9.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze pel
I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell‘articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato d
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorsc
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suc
effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbie
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorsc
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.




3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4, E' facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga i
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale d
guanto maturato; in alternativa, € facolta dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data delle
predetta costituzione in mora.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causec
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga pel
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E’esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione larticolo 1664, primo comma, del codlice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto a
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto a
prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con appositc
decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% (dieci pel
cento), alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura nor
inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnatc
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti delle
relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante nei limiti delle
residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spese
comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) a
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente
al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti,
accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizion
di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sic
ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavor
si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzc
dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, de
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’annc
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno interc
previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,
deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ir
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione de
prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non & prevista |'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
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Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto del/articolo 106 comma 14 del Codice de

contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o ur
intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale
0 in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamentc
sottoscritto dal R.U.P..

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

. Ai sensi dell’articolo 93 de/ Codiice dei contratti, agli offerenti € richiesta una cauzione provvisoria, con le modalita,

alle condizioni e nei termini di cui alla lettera di invito.

Art. 35. Cauzione definitiva

. Ai sensi dell’articolo 103 del Codlice dei contratti, ¢ richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva,

pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerte
inferiore all'importo a base d‘asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria & aumentate
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore a
20% (venti per cento), I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misure
percentuale.

. La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediaric

finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita alla schede
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato a
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, de
codice civile, in conformita all'articolo 103 de/ Codice dei contratti. La garanzia & presentata in originale alle
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo de/ 80%

(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare de
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o de
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolate

automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e |'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavor

da eseguirsi dufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultat
della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanz
I'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1

e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso d
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta ir
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alle
concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia € prestata dall'impresa mandataria ir

nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi delf‘articolo 103, comma 10
del Codice dei contratt.

. Ai sensi dellarticolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comme

1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto all‘'operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi dellart, 93 del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria di cui allarticolo 34 € ridotta al 5t




per cento per i concorrenti ai quall sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee dellé
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serte
europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. L:
certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. La garanzia e altres
ridotta negli altri casi espressamente previsti per legge.

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sonc
accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese ir
raggruppamento.

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sonc
accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non ¢
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sens
dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere comprovato dalle
certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sic
tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sic
sufficiente la classifica II.

. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 de/ Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui a
comma 1, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria,
indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere
comunqgue in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, de
Regolamento generale.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato, contestualmente allc
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna de
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutt
i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terz
nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alle
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 de
giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data d
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione pel
parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; ¢
tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della coperture
assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile
per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardatc
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devonc
essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subit
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forze
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso
partita 2) per le opere preesistenti: euro 200.000,00,
partita 3) per demolizioni e sgomberi:  euro 15.000,00 ,
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati ¢
qualsiasi titolo all’appaltatore.
. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per une
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti nor
sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sonc
opponibili alla Stazione appaltante.
. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzic
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice de




contratt, la garanzia assicurativa € prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrent
raggruppati o consorziati..

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Modifiche del contratto

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di modificare il contratto, senza che per questo I'impresa appaltatrice
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno cor
I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del Regolamento generale ¢
dallarticolo 106 del Codice dei contratti,

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualunqgue reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscrittc
alla direzione lavori prima dell’'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sic
accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspett
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) delle categorie di lavorc
dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 5, e che non comportino un aumento dellimporto de
contratto stipulato.

. Sono, altres], ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le modifiche, in aumento o
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali af sensi dellart. 106 comma 4 del Codlice dei Contratti. L importo in aumento relativo a tali modifiche
non puo superare il 5% (cinque per cento) dellimporto originario del contratto e deve trovare copertura nell
somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, € sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
|'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43 con i conseguenti adempimenti di cu
all‘articolo 44, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 45.

Art. 39. Modifiche per errori od omissioni progettuali

. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto i
profilo economico eccedano #/ 15% dellimporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione de
contratto con indizione di una nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 pel
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore oc
omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione delle
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti €
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

. Trova applicazione I'articolo 38, comma 7.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nor
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale a
concordamento.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza




1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere alle
Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entrc
30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualore
questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce de
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pit
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, cor
I'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fin
dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partite
IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante Ie
presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, ir
alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’'ufficio di competenza; se impresa individuale numero d
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, de
Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), de
predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi puo essere
autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolc
14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per |'esecuzione i
nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste d
adeguamento di cui all’articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dellimpres:
mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell articolo 45 commi:
1 lett. d) del Codlice dei contratti;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui allarticolo 45, comma 1
lettere c) e e), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione
consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che i
consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dellarticolo 48, comma 7, del Codice dei contratti
qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate
piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente
individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che
questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogn
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previst
inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore € obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 ¢




all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazion
previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni deg|
articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione de
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L‘appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo i

criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilitc

all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e d
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all'allegato XV, punti 1 e 2, al citatc
Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dellc
stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate da
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte motivate d

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezze
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva de
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavorator
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi 0 prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, cor

atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate;

le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile une

sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcur

modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comport

maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione

la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre ¢
consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un pianc
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dellarticolo 89, comma 1,
lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documentc
di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specificc
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. L'appaltatore é tenuto agli obblighi previsti all articolo 105 comma 17 del Codlice dei contratti, trovando in ogni casc
applicazione quanto previsto dallarticolo 41, comma 4.

. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e d




coordinamento di cui all'articolo 43.

. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non € necessaric
per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obbligh
di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI ¢
XXV dello stesso decreto.

. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alle
migliore letteratura tecnica in materia.

. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianatc
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circe
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibil
tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzic
di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispettc
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’'esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, terzo periodo, del Codice dei contratti, |'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47. Subappalto

1. L'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30% (trenta per cento) dellimporto complessivo de
contratto.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente,
subordinata all’acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53,
comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:
a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare ¢
concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo ¢
vietato e non puo essere autorizzato;
b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso 'amministrazione committente:
b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto
dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza
con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
- I'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto
di subappalto;
- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al
fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal
contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire
alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4,
lettere a) e b);
- I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi
dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il




subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio;
c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso I'amministrazione
committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000,00, la condizione &
accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera
40c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivc
articolo 67, comma 2;
2) il subappalto ¢ vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o0 91, comma 7,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione
Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) |'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I'amministrazione
committente abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono
verificate tutte le condizioni di legge per |'affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al
20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto e deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto
a ribasso;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del
2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; I'amministrazione committente, per il tramite del direttore
dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dellimporto dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’'osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione
Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
e.1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;
e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45
del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore nor
puo subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.276 de
2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo delle
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:




a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei

soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali € stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non

si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante ¢
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggettc
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L'amministrazione
committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare
I'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'amministrazione committente per |'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento
danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per |'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni
di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per 'amministrazione committente, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre
1982, n. 646, come madificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo
105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivité
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro
e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente, con la denominazione di questi ultimi.
5. i sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari.
L'appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto e 'oggetto del lavoro affidato.
L'appaltatore &, inoltre, tenuto a presentare all'amministrazione committente la seguente documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature utilizzate,

allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall'art. 3 del

D.Lgs. 136/2010.
L'appaltatore &, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali 42 informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto.
6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non
€ considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le quali I'appaltatore
ha l'obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante.
7. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto
ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. I'Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti

I'importo dei lavori da loro eseguiti.

L'appaltatore € obbligato a trasmettere all’Amministrazione Committente, tempestivamente e comunqgue entro 20
(venti) giorni dall’'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
L'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle somme ad essi
dovute, per le prestazioni effettuate.




Pertanto, I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei
successivi pagamenti.
In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell'articolo 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016,
I'amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, provvede a
corrispondere direttamente I'importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subcontraente &€ una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall‘articolo 2, commi 2 e 3,
della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3,
del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore
In questi casi, I'appaltatore € obbligato a trasmettere all'amministrazione committente, tempestivamente e comunque
entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavor
o forniture eseguite in sub-contratto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati
all'acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante;
I suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:

a) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilita dei

pagamenti;

b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.
3. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di
cui al comma 2, I’'Amministrazione Committente sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
|'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del

precedente articolo 47, comma 4, lettera b);

b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della

verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all‘articolo 47, comma 2, lettera b), 43

numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B

al predetto d.P.R.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della
Stazione appaltante esonera |'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi,
ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4
agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono
essere assolti dall’appaltatore principale.
7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante
e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, &€ automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il
pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento

dellimporto dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;

b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza

in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a

lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di

avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti,

non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata

previamente comunicata all'appaltatore.
8. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o piu
d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del
subappaltatore non € assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del
Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione

1. Qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili |importo economico dei lavori comport




variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura variabile fra il 5% e il 15% di quest'ultimo, si applicano /e
disposizioni di curi allart. 205 del Codice dei contratti,

Il R.U.P., acquisita la comunicazione del Direttore dei Lavori delle riserve di cui al comma 1, deve valutare
lammissibilita delle riserve, la loro non manifesta infondatezza, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungiment

della predetta misura percentuale.

E’ facolta del R.U.P., acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori € ove costituito, dell'organo a

collaudo, richiedere la nomina di un esperto, secondo le procedure previste allart. 205 comma 5 del Codice de
contratti, ai fini della formulazione di una proposta motivata di accordo bonario.
. Previa verifica in contraddittorio delle riserve con il soggetto che le ha formulate, la proposta motivata di accordt
bonario é formulata e trasmessa a tale soggetto ed al Dirigente competente della Stazione Appaltante da parte
dell'esperto, se nominato, entro 90 giorni dalla nomina, oppure da parte del RUP entro 90 gg. dal ricevimento dell:
comunicazione del Direttore dei Lavori di cui al comma 3 dellart. 205 del Codice dei Contratti. L appaltatore e I
Stazione appaltante devono pronunciarsi nei termini previsti al comma 6 dellart. 205 dello stesso Codice. L:
pronuncia della Stazione Appaltante deve avvenire con provvedimento motivato, la mancata pronuncia nel termine
previsto costituisce rigetto della proposta. Qualora la proposta sia accettata dalle parti, /accordo bonario é conclusc
secondo le modalita previste al medesimo comma 6 dellart. 205 del Codice dei Contratty,

La procedura di Accordo bonario puo essere reiterata nei limiti previsti al comma 2 dellart. 205 del Codice de

Contratti.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere

60 glorni dopo la data di accettazione dellaccordo bonario da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi dellarticolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il ricorso allaccordc

bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione de

contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora limporto differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, € necessario il parere
dellavvocatura che difende la Stazione Appaltante. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la propost:

di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di transazione a

soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 7 puo essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto ¢

degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogc

direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie |'appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i lavori, né

rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione d
tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta all’autorita giudiziaria competente presso i
Foro di Spoleto ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle
parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, |'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gl
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda de
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'imprese
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degl
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo nor
disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore dallz
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti d

INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenze

di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente a




pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8,
del presente Capitolato Speciale.

3. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzion
dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute su
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 9 e 28, comma 8, del presente
Capitolato Speciale.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e a
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altres
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione ne
predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, |'appaltatore & obbligato a fornire a ciascur
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data d
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti da
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione a
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivité
nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degl
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio g, in tali casi, la tessera d
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondc
periodo, della legge n. 136 del 2010.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta |'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimentc
di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Ne
confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativc
23 aprile 2004, n. 124.

8. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, fermo restando quanto previsto per l'acquisizione de
DURC in sede di erogazione dei pagamenti ai sensi degli articoli 28, comma agli articoli 27, comma 8, lettera a), 29,
comma 8, 41, comma 1, lettera d), 47, comma 2, lettera c), numero 3), e 49, comma 2, lettera a), qualora tra le
stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 27, o tra due successivi stati d
avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni,
la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all'appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorn
successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.

Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, oltre a quelli indicati allart. 108 del Codlice dei Contratti, i casi di
seguito elencati, per i quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti:

a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

b) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

¢) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di horme
sostanziali regolanti il subappalto;

d) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o a
piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

e) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro ¢
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolc
51 del Decreto n. 81 del 2008;

f) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 65, comma 5,
del presente Capitolato speciale.

2. Il contratto é altresi risolto di diritto nel caso di nullita assoluta, ai sensi dellarticolo 3, comma 8, primo periodo,
della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita de
pagamenti.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalli
Stazione appaltante é fatta allappaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con awiso a




4.

ricevimento o di PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo /'accertamento dello stato a
consistenza dei lavori,

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa Iluogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di quest], alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materialj, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti ir
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione dufficio, allaccertamento di quali di tali materialj, attrezzature e mezz
dopera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l‘eventuale riutilizzo e all
determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, i rapporti economici appaltatore o con il curatore
fallimentare sono definiti con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente
modo:

a) ponendo a base dasta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, limportc
lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire dufficio in danno, risultante dalla differenza tr:
lammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nellappalto originario, eventualmente incrementat
per perizie in corso dopera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle
parti nonché dei lavori di ripristino o rjparazione, e lammontare lordo dei lavori eseguiti dallappaltatore
Inadempiente medesimo,

b) ponendo a carico dell appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appaltc
per il completamento dei lavori e limporto netto degli stessi risultante dallaggiudicazione effettuata ir
origine all appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta
necessariamente effettuata con importo a base dasta opportunamente maggiorato,

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita ¢
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento der lavori, di ogni eventuale maggiore e diversc
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista da
contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 54. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 1(

giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione de
lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzat
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino ¢
comungque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnatc
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa cor
I'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro
termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Art. 55. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere

provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, i
certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sie
intervenuto.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale ¢
ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso d
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.




Art. 56. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stessc
appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. L'appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito da
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa pel
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sue
assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione de
lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termin
previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 57. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a caricc
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, ir
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dall
descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti nor
ordinate per iscritto ai sensi dellarticolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entitz
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche ¢
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamentc
e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, su
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni €
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzc
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare €
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti da
capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque
e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni delle
direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto €
approvvigionati o eseqguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini d
contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori nor
compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzion
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che le
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalle
Stazione appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per Iimpiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali d
rifiuto lasciati da altre ditte;




j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori d
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione de
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga ¢
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) lI'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previstc
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativc
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera d
qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, de
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

I) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quantc
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale d
direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare
disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita d
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavor
con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsias
causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali dann
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumité
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampic
responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché i
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggic
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizie
delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficic
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appaltc
salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive madificazioni in materia d
esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

X) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice
della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa cor
I'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero €
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi /o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fas
lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali pel
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, de
comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.
L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti ¢
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permess
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assensc
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
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Art. 58. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualore
egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore de
lavori, subito dopo la firma di questi;

C) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste da
presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di particolare complessita, o non pill ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure ¢

richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente,

reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 59. Proprieta dei materiali di demolizione

I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devonc
essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest'ultimc
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e d
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico ¢
simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all‘articolo 60.

Art. 60. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tre

quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera d), del decretc
del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 61. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso I'obbligc

della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologie

dei rifiuti prodotti.

E’ altresi a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relative

movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dellc
stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dallarticolo 20, comma 10-sexies
della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 62. Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in essc
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori €
fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata
personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta le
sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del’'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 63. Cartello di cantiere




. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni d
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni iv
riportate; € fornito in conformita al modello di cui all’allegato «D».

Art. 64. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 201(C
(Codice del processo amministrativo).

. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motiv
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova |'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 de
2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 €
124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies,
del Codice dei contratti.

Art. 65. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché

i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,

anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalle

stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negl

stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo d

comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette

comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione deg|

interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o0 comunque d
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione allintervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in quantc
idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera b) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati d
cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati d
cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori d

pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quell

ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere,

di importo inferiore 0 uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2,

lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, i

CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b).

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sens
dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per piu d
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera m), de
presente Capitolato speciale.

. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi d

tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,

informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi de

comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 66. Spese contrattuali, imposte, tasse




. Sono a carico dell appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e le
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alle
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalle

consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme pel

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a caricc

dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino su

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'I.V.A. & regolata dalla legge; tutti gl

importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I1.V.A. esclusa.
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CAPO 12 PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI, SCAVI E
DEMOLIZIONI

Art.12.1  Indagini preliminari

Le indagini preliminari che potranno essere utilizzate sono di due tipi:

indagini non distruttive (termografia, indagini soniche, georadar, tomografia sonica e radar);

indagini minimamente distruttive (martinetti piatti, sclerometro, prove di penetrazione, pull test).

Nel primo caso si utilizzeranno tecnologie di analisi dei materiali o degli elementi da sottoporre ad opere di
demolizione che escludano interventi artificiali o a carattere invasivo tali da alterare in qualsiasi modo le
caratteristiche fisico-chimiche delle parti oggetto di indagine.

A questa prima categoria appartengono le seguenti tecnologie:

fotogrammetria per la ripresa e restituzione di immagini fotografiche completamente prive di distorsioni
provocate dall'impiego delle ottiche normalmente utilizzate;

termografia per il rilevamento delle radiazioni elettromagnetiche (comprese tra 0,4 e 0,75 micron) e di
immagini non comprese nella banda del visibile ma estese nel campo dell'infrarosso e piu precisamente
nella regione spettrale compresa tra 2 e 5,6 micron visualizzando su un monitor la mappa termica o
termogramma della distribuzione della temperatura superficiale dei vari materiali, visualizzabile attraverso
scale di colori o toni di grigio. Ad ogni colore o tono della scala di grigi, corrisponde un intervallo di
temperature. Le apparecchiature all'infrarosso misurano il flusso di energia a distanza senza alcun contatto
fisico con la superficie esaminata. Lo schema di funzionamento si basa su una videocamera ad infrarossi
che trasforma le radiazioni termiche in segnali elettrici, successivamente convertiti in immagini, a loro volta
visualizzate su un monitor e registrate. In particolare nella videocamera, la radiazione infrarossa che
raggiunge l'obiettivo, viene trasmessa dal sistema ottico ad un elemento semiconduttore, il quale converte le
radiazioni infrarosse in un segnale video, mentre l'unita di rilevazione elabora il segnale proveniente dalla
telecamera e fornisce limmagine termografica. L'apparecchiatura termovisiva deve comprendere una
telecamera, capace di effettuare riprese secondo angoli da + 0° a - 90° su uno stesso piano e dotata di
obiettivi intercambiabili con lenti al germanio o al silicio ed una centralina di condizionamento del segnale
con monitor. Il campo di misura dell'apparecchiatura deve essere compreso tra - 20° C e + 900° C con una
sensibilita migliore di 0,5° C. La banda di radiazione dell'apparecchiatura dovra essere compresa tra2 e 5,6
mm. L'apparecchiatura dovra rendere possibile la registrazione delle immagini, su pellicola fotografica in
bianco e nero e/o colori, su nastro magnetico. Deve inoltre essere prevista la possibilita di montare
'apparecchiatura su carrello semovente autoportante per poter costituire unita autonoma. Queste
apparecchiature sono comunemente portatili e autoalimentate;

misurazione della temperatura e dell'umidita effettuata con termometri ed igrometri in grado di fornire i valori
relativi alle superfici prese in esame; tali misurazioni possono essere eseguite anche con strumentazioni
elettroniche di precisione e con I'umidometro a carburo di calcio;

misurazione dei valori di inquinamento atmosferico attraverso la rilevazione dei dati sulle radiazioni solari,
direzione del vento, le precipitazioni e la pressione esterna;

la rilevazione fotografica con pellicole normali o all'infrarosso per un'analisi piu approfondita delle
caratteristiche dei materiali e delle loro specificita fisico-chimiche;

endoscopia necessaria per I'esame ottico di condotti o cavita di piccole dimensioni per mezzo di piccole
telecamere o strumenti fotografici integrati con apparecchi illuminanti e, a volte, con l'impiego di fibre ottiche.
Per questa indagine si devono prediligere cavita gia esistenti onde evitare la manomissione del materiale
che ne deriverebbe da un foro appositamente praticato per svolgere l'indagine. Tale indagine & effettuata
per mezzo dell'endoscopio che puo essere di tipo rigido o di tipo flessibile. L'endoscopio rigido & un sistema
ottico a lenti contenuto in un rivestimento rigido. Deve essere prolungabile fino a 2 metri mediante aggiunta
di ulteriori elementi ottici e deve essere dotato di sistema di illuminazione per agevolare l'osservazione.
Dovra essere consentita la visione diretta a 45° e 90°. Lo strumento deve essere accoppiabile ad
apparecchiature fotografiche e/o televisive. L'endoscopio flessibile permette la trasmissione dell'immagine e
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della luce tramite fibre ottiche. E comunemente dotato di testa mobile e prisma di conversione a 90°. Lo
strumento deve essere accoppiabile ad apparecchiature fotografiche e/o televisive;

misurazione degli inquinanti atmosferici effettuata con strumenti specifici per la rilevazione dei parametri di
anidride carbonica, anidride solforosa, anidride solforica, ossidi di azoto, acido cloridrico, polveri totali,
solfati, cloruri, nitrati ed altre sostanze presenti in sospensione nell'aria o depositate sul terreno;
magnetometria impiegata per la rilevazione dei materiali ferrosi anche inglobati in altre sostanze. Dopo la
lavorazione gli orientamenti dei magnetini contenuti nei manufatti rimangono inalterati, costituendo un
campo magnetico facilmente rilevabile da apparecchiature magnetometriche; la ricerca € basata sul
principio dellinduzione elettromagnetica e lo strumento utilizzato & il metal-detector che localizza la
presenza di metalli con emissioni magnetiche effettuate da bobine o altri generatori di campi. Gli elementi
che costituiscono questa apparecchiatura sono piu sonde rilevatrici, con diversa precisione di rilevamento e
con uscite per registratore, e una centralina analogica a due o piu scale per la lettura della misura a
seconda della differente sensibilita della sonda utilizzata. Queste apparecchiature sono comunemente
portatili ed autoalimentate;

colorimetria che analizza il manufatto sulla base dell'indagine fotografica effettuata con una serie di
colorimetri standardizzati secondo la scala Munse che consentono lindividuazione delle varie sostanze
presenti nelle parti analizzate.

Esistono, inoltre, degli altri tipi di indagine che rientrano sempre tra quelli classificati non distruttivi ma che
hanno un piccolo grado di invasivita quali:

indagini soniche effettuate con fonometri in grado di emettere impulsi sonici e captare delle onde sonore,
attraverso la percussione con appositi strumenti o con trasduttori elettrodinamici, registrando la
deformazione delle onde elastiche che forniscono elementi per la valutazione del degrado delle murature o
eventuale presenza di lesioni. L'elaborazione dei dati, invece, consiste nel calcolo del tempo e della velocita
di attraversamento dell'impulso dato dalla muratura.

Il principio generale dell'indagine sonica si basa su alcune relazioni che legano la velocita di propagazione
delle onde elastiche, attraverso un mezzo materiale, alle proprieta elastiche del mezzo stesso.
L'apparecchiatura dovra essere predisposta per I'uso di una vasta banda di frequenza compresa tra 100 e
1000 Hz e consentire l'utilizzo di uscita su monitor oscilloscopico che permette l'analisi delle frequenze
indagate. Gli eventi sonici studiati dovranno poter essere registrati in continuo;

indagini con ultrasuoni eseguite per mezzo di fonometri particolari in grado di emettere dei segnali che
vengono registrati da un captatore (interno all'apparecchio stesso) che misura:

la velocita del suono in superficie per individuare le alterazioni superficiali dei materiali,

le misure radiate, non sempre possibili (in quanto registrate sulla superficie esterna e su quella interna), per
verificare l'omogeneita dei materiali.

Gli elementi che compongono questa apparecchiatura sono una centralina di condizionamento del segnale
munita di oscilloscopio e sonde piezoelettriche riceventi, trasmittenti e ricetrasmittenti.

L'apparecchiatura avra diverse caratteristiche a seconda del materiale da indagare (calcestruzzo, mattoni,
elementi lapidei, metalli). Le frequenze di indagine comprese tra i 40 e i 200 Khz dovranno essere utilizzate
per prove su materiali non metallici, mentre per i materiali metallici il range adottabile € compreso tra i 500
ed i 5000 Khz. L'apparecchiatura & comunemente autoalimentata e portatile;

il rilievo della luminosita che viene misurato con un luxmetro che verifica l'illuminazione dei vari oggetti, con
un ultraviometro che misura la radiazione ultravioletta, con termometri e termografi per la misurazione della
temperatura di colore - i dati rilevati vanno comparati a parametri standard che prevedono un'illuminazione
max di 250-300 lux per pietre e metalli, 180 lux per legno e dipinti (il lux equivale all'illuminazione prodotta
da una sorgente di 1 candela su una superficie ortogonale ai raggi ad una distanza di 1 metro), temperatura
di colore 4.000 K, umidita relativa 55-60%.

Oltre a quelle gia descritte esistono delle tecniche di analisi che hanno caratteristiche distruttive di lieve
entita e che si rendono necessarie per la valutazione di alcuni parametri:

analisi con i raggi X per lidentificazione della struttura di una sostanza cristallina individuandone i vari
componenti. Il materiale viene irradiato con un isotopo radioattivo e I'energia assorbita viene rimessa sotto
forma di raggi X caratteristici degli elementi chimici presenti nel materiale;

prove chimiche necessarie per stabilire la composizione della malta che viene analizzata con:

dissoluzione del campione in acido cloridrico con concentrazioni e temperature variabili;

guantita di gas carbonico nei componenti carbonati;

dosaggio per perdita al fuoco dell'acqua di assorbimento;

Pagina 61 di 110



@ p COMUNE DI FOLIGNO

W& Area Lavori Pubblici
&3 Nuova scuola dell’infanzia di Scafali

Capitolato speciale d ‘appalto

dosaggio sostanze organiche;

analisi spettrofotometriche per l'identificazione ed il dosaggio degli ioni presenti in una soluzione acquosa -
campo del visibile (0,4-0,8 micron), ultravioletto (0,000136-0,4 micron) e infrarosso (0,8-400 nm);
microscopia ottica per l'analisi del colore, dei caratteri morfologici e delle caratteristiche specifiche di
ciascuna sostanza;

microscopia elettronica per lo studio della distribuzione delle singole parti e dei prodotti di alterazione;

studio petrografico in sezione sottile per analizzare sezioni di materiale di spessore molto ridotto ed
osservate al microscopio elettronico a scansione;

analisi conduttometriche per la valutazione della presenza di sali solubili in acqua nel campione esaminato
senza stabilire il tipo di sale eventualmente presente.

Nei processi di analisi dei campioni sono richieste anche le seguenti prove fisiche e meccaniche:
valutazione della porosita con porosimetri a mercurio e picnometri Beckman in grado di definire,
conseguentemente, il livello di permeabilita all'acqua e quindi lo stato di degrado di un materiale;

analisi granulometrica con setacci a maglie da 60 a 400 micrometri per la definizione della distribuzione del
materiale e lo studio dei parametri conseguenti;

capacita di imbibizione definita con il controllo del peso prima e dopo l'immersione dei vari campioni di
materiali. La superficie viene cosparsa con tintura liquida che viene condotta verso le

fessurazioni e verso le porosita superficiali. Viene applicato un rilevatore per individuare la presenza e
l'ubicazione dei difetti;

assorbimento per capillarita misurata su campioni posti a contatto con una superficie liquida;

prove di compressione, taglio e trazione eseguite sui campioni di vari materiali per la definizione delle
caratteristiche di ciascun elemento.

Nel secondo caso si utilizzeranno tecnologie di analisi dei materiali o degli elementi da sottoporre ad opere
di demolizione ispezionando direttamente la morfologia muraria, servendosi di prove leggermente distruttive.
A questa seconda categoria appartengono le seguenti tecnologie:

martinetti piatti che misura lo stato di sollecitazione basandosi sullo stato tensionale in un punto della
struttura. Tale misura si ottiene introducendo un martinetto piatto in un taglio effettuato lungo un giunto di
malta. A fine prova lo strumento pud essere facilmente rimosso e il giunto eventualmente risarcito. Lo stato
di sforzo pud essere determinato grazie al rilassamento causato dal taglio perpendicolare alla superficie
muraria; il rilascio, infatti, determina una parziale chiusura del taglio. La prova prosegue ponendo il
martinetto piatto nell'apertura e aumentando la pressione in modo da riportare i lembi della fessura alla
distanza originaria, misurata prima del taglio. La parte interessata dall'operazione pud essere strumentata
con estensimetri rimovibili. In tal modo & possibile misurare con precisione gli spostamenti prodotti dal taglio
e dal martinetto durante la prova;

sclerometro a pendolo consiste nel colpire la superficie del calcestruzzo con una massa guidata da una
molla e la distanza di fine corsa viene espressa in valori di resistenza. In questo modo viene misurata la
durezza superficiale;

pull-off test consiste nell'applicare una sonda circolare d'acciaio alla superficie del calcestruzzo con della
resina epossidica. Si applica poi una forza di trazione alla sonda aderente, fino alla rottura del calcestruzzo
per trazione. La resistenza alla compressione pud essere misurata tramite i grafici della calibratura;

prove penetrometriche statiche si basano sulla misura dello sforzo necessario per far penetrare, a velocita
uniforme, nel terreno, un'asta con cono terminale di area superficiale di 10 cm2 e una conicita di 60°,

prove penetrometriche dinamiche si basano sulla misura dei colpi necessari per infliggere per 10 cm nel
terreno una punta conica collegata alla superficie da una batteria di aste. Le misure devono essere eseguite
senza soluzione di continuita a partire dal piano di campagna; ogni 10 cm di profondita si rileva il valore del
numero di colpi necessari all'infissione. Norme standard europee definiscono le caratteristiche geometriche
della punta, il peso e la corsa della massa battente: punta conica da 10 cm2, maglio (peso della massa
battente) da 30 kg e altezza di caduta (corsa) di cm 20;

vane test utilizzabile per la determinazione in sito della resistenza a taglio di terreni coerenti. La prova
consiste nel misurare la coppia di torsione che si ottiene infiggendo ad una data profondita del terreno
un‘asta terminante con aletta e facendola ruotare; sulla superficie di rotazione si sviluppa una reazione che
consente la determinazione della resistenza al taglio;

incisione statica si serve di una sonda di penetrazione (a punta piccola) che viene spinta meccanicamente
attraverso la superficie di un materiale, solitamente metallo, sotto un carico specifico. Si misura la profondita
dell'incisione e si pud valutare la resistenza del materiale.
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Art.12.2 Scavi e rinterri

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche,
escluso ogni altro metodo.

In materia si veda il d.lgs. 81/08 e successivo D.Lgs. correttivo ed integrativo pubblicato il 3 agosto 2009, n.
106.

Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere I'lmpresa dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando essa, oltreché, totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Impresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori
della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che I'lmpresa dovra provvedere a sua cura e
spese.

E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse
dovranno essere depositate in luogo adatto accettato dalla Direzione dei Lavori e provviste delle necessarie
puntellature, per essere poi riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private
ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'lmpresa, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.

L'appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare per:

il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate, in presenza d'acqua e di
gualsiasi consistenza,

paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza,
sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennita di
deposito temporaneo o definitivo;

la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il
successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e
sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni
contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;

per ogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

Scavi di sbhancamento

Per scavi di sbhancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione
del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in
genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile I'allontanamento delle
materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di shancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di
campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.
Secondo quanto prescritto dall'art. 118 del d.lgs. 81/08 e successivo d.lgs n.106 del 03/08/2009, nei lavori di
splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di
attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire
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franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, & vietato il sistema di scavo
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per
altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al
consolidamento del terreno.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di
azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto
necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del ciglio della platea
superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni
spostabili col proseguire dello scavo, secondo la prescrizione dei piani operativi di sicurezza.

Il volume degli scavi di shancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno
rilevate in contraddittorio dell'appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate per
formazione di rilevati, il volume sara misurato in riporto.

Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar
luogo agli elementi strutturali di fondazione.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi
e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto delle loro esecuzioni tenendo in debito conto
le istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con il D.M. 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed
integrazioni.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percid di semplice avviso e
I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente,
senza che cid possa dare alllmpresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi,
avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profondita da raggiungere.

E vietato alllmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei
Lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde
inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinata contropendenza.

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi pit di 1,50 metri, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano
che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, in modo da assicurare
abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante
I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
L'Impresa é responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono
predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere
applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione pud essere effettuata in
relazione al progredire del rivestimento in muratura.

Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei
relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite degli
scavi.

Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli
scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine.
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Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu attorno alla medesima, dovra
essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'lmpresa, con le stesse materie scavate, sino
al piano del terreno naturale primitivo.

Col procedere delle murature I'l'mpresa potra recuperare i legami costituenti le armature, sempre che non si
tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta
delllAmministrazione; i legnami perod, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti
senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di shancamento o del terreno naturale, quando
detto scavo di sbhancamento non viene effettuato.

Scavi subacquei e prosciugamenti

Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, I'lmpresa, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse far
defluire I'acqua naturalmente, € in facolta della Direzione dei Lavori ordinare, secondo i casi, e quando lo
riterra opportuno, I'esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di 20 cm
sotto il livello costante, a cui si stabiliscono le acque sorgive dei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale
prosciugamento ottenuto con macchine o con I'apertura di canali fugatori.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20 cm dal suo livello costante,
verra percio considerato come scavo in presenza d'acqua ma non come scavo subacqueo.

Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante I'escavazione,
sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno
esequiti in economia, e I'lmpresa, se richiesta, avra l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.
Per i prosciugamenti praticati durante l'esecuzione delle murature, I'Impresa dovra adottare tutti quegli
accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Presenza di gas negli scavi

Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate
idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, inflammabili o
esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi,
raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar
luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilita dell'aria
ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori
devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle
passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal
personale addetto alla sorveglianza; questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai
all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la
natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempre
che sia assicurata una efficace e continua aerazione.

Quando si sia accertata la presenza di gas inflammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica
dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere
emanazioni di gas pericolosi, I'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque
suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo i lavoratori devono essere abbinati
nell'esecuzione dei lavori.
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Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei
cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si
impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie
provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della
Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie
occorrenti prelevandole ovunque I'lmpresa credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti
idonei dalla Direzione dei Lavori.

Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che con
l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie
ben sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature
Su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e
trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti
rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Impresa.

E obbligo dell'lmpresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti
abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Impresa dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e
compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la
ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara scorticata ove occorre, e se inclinata
sara tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte.

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei prezzi
stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all'Appaltatore non spettera alcun compenso oltre I'applicazione di
detti prezzi. Le misure saranno eseguite in riporto in base alle sezioni di consegna da rilevarsi in
contraddittorio con I'Appaltatore.

| iempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili) dovranno
essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare
cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e possibilmente a forma di
lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati
inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia
0 anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gli interstizi tra le
pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre con le quali dovra
completarsi il iempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.

Il iempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sara valutato a metro
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
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CAPO 13 PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI

Art.13.1  Opere provvisionali

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico capitolato.

Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc.,
sono contenute nel d.Igs. 81/08 e successivo d.lg n.106 del 03/08/2009.

Art.13.2 Noleggi

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono
retribuibili solo se hon sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione
degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui I'oggetto
noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del
periodo per cui e stato richiesto.

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo
smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, I'energia elettrica, lo sfrido e
tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.

| prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Art.13.3 Trasporti

Il trasporto € compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di automezzo
funzionante.

Se la dimensione del materiale da trasportare € inferiore alla portata utile dell'automezzo richiesto a nolo,
non si prevedono riduzioni di prezzo.

Nei prezzi di trasporto € compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente.
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CAPO 14 PRESCRIZIONI SU QUALITA E COMPONENTI DEI MATERIALI

Art.14.1 Materie prime
1.1INORME GENERALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle
opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purche, ad insindacabile
giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Nel caso di
prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita rilasciato dal
produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione da sottoporre al parere vincolante
della Direzione Lavori per l'autorizzazione all'utilizzo; sono fatte salve le prerogative della Direzione Lavori
previste al capitolato generale d'appalto D.M.LL.PP. n.145/2000 e dai documenti di progetto.

1.2 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

a) Acqua
- L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di grassi o sostanze organiche e
priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante.

b) Calci

- Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche vigenti;
le calci idrauliche dovranno altresi corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65
(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme
tecniche vigenti, nonche alle norme UNI EN 459-1 e 459-2

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26
maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformita ai sensi delle
norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e UNI EN 197-4.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio
dell'attestato di conformita per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioe i
cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il
conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di
cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la
procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori
esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane

- Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di
parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche
vigenti.

e) Gesso
- Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea. |l gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita
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e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali" e le
condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.

f) Sabbie

- Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere
di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce
con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso
della sabbia non dovra superare il 2%. La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le
murature a faccia vista e per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14
gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti. La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del
getto ed alle condizioni di posa in opera. E’ assolutamente vietato I'uso di sabbia marina. | materiali
dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. Il loro impiego nella preparazione
di malte e conglomerati cementizi dovra avvenire con l'osservanza delle migliori regole d'arte. Per quanto
non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI EN 197 - UNI
EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606. Tultti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo,
gualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere
muniti di tale marchio.

1.3 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in
conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite
dalle norme vigenti in materia.

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non
nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono
avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed
allingombro delle armature. La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o
argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e
murature di parametro o in pietra da taglio.

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificantiritardanti; fluidificanti- acceleranti;
antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potra far
eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali", I'attestazione di conformita alle
norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765.)

| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative. Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia
alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN
13055-1, UNI EN 12620. Tultti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere
dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

1.4 ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle
murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio
alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. Quando impiegati nella costruzione di
murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008, nelle
relative circolari esplicative e norme vigenti. Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni
possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI EN 771. Gli elementi resistenti di
laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 14
gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata
attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di
produzione, con le modalita previste nel D.M. di cui sopra. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente
articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la hormativa tecnica vigente, dovranno
essere muniti di tale marchio. E' facolta della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione,
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avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal
produttore.

1.5 MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

Generalita | materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 14 gennaio 2008
devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. | materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: -
identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; - qualificati sotto la
responsabilita del produttore, secondo le procedure applicabili; - accettati dalla Direzione dei Lavori
mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove
sperimentali di accettazione. Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sara onere della Direzione dei
Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore,
per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformita alla parte armonizzata della
specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. Sara
inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie
previsti nella detta documentazione. Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovra
accertarsi del possesso e del regime di validita dell’Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneita
Tecnica all'impiego rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Le
prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente essere
effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi dell’art.18 della Direttiva n. 89/106/CEE; b) laboratori di
cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee
attrezzature, appositamente abilitati dal Servizio Tecnico Centrale.

1.5.1 Calcestruzzo per Usi Strutturali, Armato e non, Normale e Precompresso. Controllo di Accettazione La
Direzione dei Lavori ha I'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la conformita
delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e
sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare. Il controllo di accettazione va eseguito su
miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione come previsto
dal D.M. 14 gennaio 2008. Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza
della Direzione dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di
prelievo e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale. La domanda di prove al
laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla
posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo. Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori
non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica
del materiale. Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3. |
certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno: - I'identificazione del laboratorio che
rilascia il certificato; - una identificazione univoca del

certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine; -
l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento; - il nominativo del
Direttore dei Lavori che richiede la prova; - la descrizione, I'identificazione e la data di prelievo dei campioni
da provare; - la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove; - I'identificazione delle
specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l'indicazione delle norme di
riferimento per I'esecuzione della stessa; - le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo
eventuale rettifica; - le modalita di rottura dei campioni; - la massa volumica del campione; - i valori di
resistenza misurati. Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono
valide le specifiche indicazioni di cui al punto 11.8.3.1 del D.M. 14 gennaio 2008.

L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non pud essere accettata finché la non
conformita non sia stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica
delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante I'impiego di altri mezzi d'indagine, secondo
guanto prescritto dalla Direzione dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto 11.2.6. del D.M.
14 gennaio 2008. Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si procedera ad un controllo
teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non
conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo. Ove cio non fosse possibile, ovvero i risultati
di tale indagine non risultassero soddisfacenti si puod dequalificare I'opera, eseguire lavori di consolidamento
ovvero demolire I'opera stessa. | “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore e tenuto a
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controllarne la validita, qualitativa e quantitativa; ove cio non fosse, il collaudatore é tenuto a far eseguire
delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica
guando non risultino rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”. Per calcestruzzo confezionato con
processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, € tenuta a verificare quanto prescritto nel punto 11.2.8. del
succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; dovra comunque
effettuare le prove di accettazione previste al punto 11.2.5 del D.M. e ricevere, prima dell'inizio della
fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo. Per produzioni di calcestruzzo
inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere, mediante processi di
produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta
responsabilita del costruttore. Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea,
effettuate direttamente in cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la
stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilita del costruttore. La Direzione dei Lavori deve
avere, prima dell'inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla
determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, cosi come
indicato al punto 11.2.3 del D.M. 14 gennaio 2008. 1.5.2 Acciaio Prescrizioni Comuni a tutte le Tipologie di
Acciaio

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente
D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari esplicative. E' fatto divieto di
impiegare acciai non qualificati all'origine. Forniture e documentazione di accompagnamento Tutte le
forniture di acciaio, per le quali non sussista I'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate
dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. |l riferimento a tale attestato deve
essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono
essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al
documento di trasporto del commerciante stesso.

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, é tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare
le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del produttore. Centri di trasformazione
Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso 0 mobile, che riceve dal
produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona
elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o0 per successive
lavorazioni, puo ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione
prevista dalle norme vigenti. La Direzione dei Lavori & tenuta a verificare la conformitad a quanto indicato al
punto 11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le
responsabilitd del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovra prendere atto il
collaudatore, che riportera, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito
'eventuale materiale lavorato. 1.5.3 Pannelli multistrato in legno di abete X-LAM Prescrizioni Comuni a tutte
le Tipologie di Pannello X-LAM Gli elementi strutturali in legno massello in forma di pannelli da impiegarsi
come elementi portanti in costruzioni edili devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M.
attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari esplicative.

E' fatto divieto di impiegare pannelli non qualificati all'origine. Forniture e documentazione di
accompagnamento Il marchio CE deve essere apportato sul prodotto stesso, su un etichetta applicata al
prodotto, sull'imballaggio o sui documenti d'accompagnamento commerciali. Il simbolo CE dovra essere
seguito dal numero identificativo dell'organismo di certificazione e dovra essere corredato delle seguenti
informazioni: * nome e indirizzo del Produttore; ¢ le ultime due cifre dell'anno in cui & stato apposto il marchio
CE; « il numero del certificato di conformita CE relativo al prodotto; « il numero del Benestare Tecnico
Europeo; ¢ la definizione del tipo di elemento, da cui ne deve trasparire 'uso finale; « il tipo di legno
impiegato; « il numero e la disposizione degli strati;  lo spessore nominale dell'elemento strutturale in legno;
* la classe di resistenza dei legnami componenti ciascun strato; ¢ la specie ed il tipo di adesivo. Tutte le
forniture, per le quali non sussista I'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia
dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. Il riferimento a tale attestato deve essere
riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento
di trasporto del commerciante stesso. La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, € tenuta a
verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le
responsabilitd del produttore. Centri di trasformazione Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla
fabbrica e/o al cantiere, fisso 0 mobile, che riceve dal produttore elementi base e confeziona elementi
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strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni, puo
ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazione prevista dalle
norme vigenti. La Direzione dei Lavori & tenuta a verificare la conformita e a rifiutare le eventuali forniture
non conformi, ferme restando le responsabilita del centro di trasformazione. Della documentazione di cui
sopra dovra prendere atto il collaudatore, che riportera, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di
trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale lavorato.

1.6 PRODOTTI A BASE DI LEGNO

1) Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla
trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc. |
prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla
destinazione d'uso. La Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione puo procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni
di seguito indicate. Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso
(strutture, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle
prescrizioni del progetto.

2) | pannelli a base di particelle di legno o a a base di scaglie di legno orientate OSB/4 (Oriented Strand
Board) in classe di servizio 1 (secondo UNI EN 1995-1-1), a compimento di quanto specificato nel progetto,
o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: - tolleranze
sulla lunghezza e larghezza: £5 mm; - tolleranze sullo spessore: 0,5 mm; - massa volumica 550 kg/ms; -
superficie: grezza rivestita con trattamento idrorepellente. Funzionalmente avranno le caratteristiche come
guanto prescritto da UNI EN 300, UNI EN 12369-1, UNI EN 13986 per pannelli tipo OSB/4 in classe di
rischio biologico 2 (secondo UNI EN 335-3:1998). Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla
seguente normativa tecnica: UNI EN 13986, UNI EN 12369-1, UNI EN 1309-1, UNI EN 844, UNI EN 336,
UNI EN 1310, UNI EN 975, UNI ISO 1029, UNI EN 300, UNI EN 309, UNI EN 311, UNI EN 313, UNI EN
316, UNI EN 318, UNI EN 319, UNI EN 320, UNI EN 321, UNI EN 323, UNI EN 635, UNI 6467 + A58.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

1.7 PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE

1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento
dell'intero sistema di pavimentazione. Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo
sulla esecuzione delle pavimentazioni. | prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura;
la Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

2 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo
conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla
classificazione di cui alla norma 14411 basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo
le norme UNI EN ISO 10545-2 e 10545-3.

a) Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma UNI EN 14411.
| prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono all'appendice Q della UNI EN 14411, saranno
accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra
Direzione dei Lavori e fornitore.

b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate ed arrotate di argilla" e "mattonelle
creificate” dal Regio Decreto 2234/39, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti: - resistenza
all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; - resistenza alla flessione 2,5 N/mm2 (25 kg/cm)2 minimo; - coefficiente di
usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.
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c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare
ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed
estruse, per cui; - per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alle norme UNI vigenti; - per quanto
attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento d'acqua, i valori
di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente,
sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei
Lavori nel rispetto della norma UNI EN ISO 10545-1.

d) | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura,
ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli
informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette. €) A seconda della
classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramenica estruse o pressate di prima scelta
devono rispondere alle norme seguenti:

ASSORBIMENTO D'ACQUA «E» IN % FORMATURA Gruppo | E < 3% Gruppo Il a 3% < E < 6% Gruppo |l
b 6% < E < 10% Gruppo Il E > 10% Estruse (A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN 188 Pressate
(A) UNI EN 176 UNI EN 177 UNI EN 178 UNI EN 159 3

| prodotti di pavimentazione in linoleum dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

* Dimensione listoni 900 x 300

* Dimensione mattonelle 300 x 300

+ Classificazione EN 685 domestica 23 / comm. 32

* Reazione al fuoco D.M.26/06/1984 omologato in classe 1 (italiana)

* Peso Totale EN 430 Ca. 8.600 g/m?

* Residuo di impronta EN 433 Max 0,12 mm ¢ Resistenza alle rotelle di sedia EN 425 tipo W: si

* Carica elettrostatica EN 1815 < 2Kv

» Assorbimento sonoro calpestio EN-ISO 717-2 18 dB

* Resistivita di massa termica EN 12524 0,098m? K/W

« Stabilita dimensionale EN 13329 max 0,6 mm * Resistenza agenti chimici EN 423 buona

« Solidita alla luce ISO 105> 6

» Coefficiente anti-scivolo EN 51130 R9

* Indice di Rigonfiamento HDF EN 317 < 8%

a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista
(norma UNI 8272-1);

b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro il
contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2.
Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei

grigi;

c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalita dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti: - rotoli:
lunghezza +1%, larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm; - piastrelle: lunghezza e larghezza +0,3%, spessore
+0,2 mm; - piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione
del lato (in millimetri) e 0,0012; - rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm; d) i prodotti
devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. |l foglio di accompagnamento indichera
oltre al nome del fornitore almeno le indicazioni d cui ai commi da a) ad i).
Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni,
colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di
posa ottenibili si rinvia alla norma UNI EN 338. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:
- essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze
dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominali € ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento
e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato;

- le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza £15% per il singolo
massello e £10% sulle medie;
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- la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non piu del 15% per il
singolo massello e non piu del 10% per le medie;

- il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;
- il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza 5% per un
singolo elemento e +3% per la media;

- la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mmz2 per il singolo elemento
e maggiore di 60 N/mmz2 per la media;

| criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 1 con riferimento alla norma UNI EN 338. | prodotti
saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze
sporcanti. Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le
istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:, UNI EN 1816, UNI
EN 1817, UNI 8297, UNI EN 12199, UNI EN 14342, UNI EN 434, UNI ISO 4649. Tutti i prodotti e/o materiali
di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica
vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

1.8 PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA)

1 - Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei
sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari. Per la realizzazione delle coperture
discontinue nel loro insieme si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle coperture discontinue. | prodotti
vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro
accettazione puod procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si
intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli
indicati nelle norme UNI citate di seguito.
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CAPO 15 PRESCRIZIONI TECNICHE
QUALITA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

— VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI
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CAPO 16 CONDIZIONI TECNICHE GENERALI OPERE EDILI:  QUALITA" DEI
MATERIALI E DEI COMPONENTI |

Art.16.1  Strutture portanti e componenti di finitura per pareti e coperture

a) Strutture di fondazione

Fondazioni continue in calcestruzzo

Se il terreno compatto ed idoneo alla fondazione si trova a profondita non superiore a m 1, generalmente si
procede con una gettata di calcestruzzo denominato “magrone di pulizia”.

Le gettate di calcestruzzo se fatte si devono eseguire stendendo a strati orizzontali e procedere per spessori
di circa 10-12 cm, costipando e vibrando meccanicamente con vibratori e/o mediante battitura dei casseri,
assicurandosi che non risultino pit degli interstizi vuoti e tutte gli aggregati vadano ad assestarsi. Non
vengono accettati i getti contro terra. Le armature devono essere distanziate tramite spessori di
calcestruzzo o materiale plastico, comunque anche se é presente il magrone. | getti della fondazione, se da
eseguirsi mediante riprese, occorre che le superfici siano pulite e cosparse con aggrappante (tipo lattice).

Fondazioni a platea

Per allargare la base d'appoggio su terreno poco resistente o nelle costruzioni antisismiche, al posto di
approfondire lo scavo, lo si allarga a forma di piastra anche continua. In genere la platea occupa tutta la
superficie fabbricata e funziona come una piastra in cemento armato: oltre a distribuire il carico sopra una
grande superficie di terreno in modo da gravarlo unitariamente in misura limitata, si ottiene che la intera
struttura sia solidale nelle pareti e nell'insieme con il fondo.

c) Strutture portanti in Legno

Generalita

L'edificio dovra essere realizzato con l'uso di pannelli in legno massiccio del tipo c.d. XLAM, rivestiti a
seconda se esterni o interni con isolanti, finiture, rivestimenti e tinteggiature come dettagliatamente indicato
negli elaborati grafici Nel seguito verranno descritte, a completamento delle specifiche degli elaborati, le le
caratteristiche di ciascun componente delle strutture aventi caratteristica portante. Per la qualita dei materiali
vale quanto prescritto nelle Condizioni Tecniche Generali al §"Materiali per Uso Strutturale” e al § "Prodotti a
Base di legno”. Per le specifiche esecutive e per quanto non espressamente indicato nel presente articolo
vale quanto prescritto nelle Condizioni Tecniche Generali al § "Strutture in legno”. In particolare il
componente strutturale definito commercialmente con la denominazione XLAM dovra essere qualificato
(definito e caratterizzato) secondo le disposizioni relative alla marcatura CE del prodotto. In mancanza della
marcatura CE valgono le disposizioni integrative del capitolo 11.7.10 del D.M. 14/01/2008 in cui & prevista
I'obbligatoria qualificazione della produzione da parte del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici. Per i prodotti provenienti dall’estero € prevista dal capitolo 11.7.10.2, dello stesso D.M.,
I'applicabilita di quanto appena descritto con la possibilita per il produttore di richiedere allo stesso servizio
'equivalenza della procedura adottata nel paese di origine. Pertanto I'Appaltatore dovra fornire alla D.L. il
fascicolo di marcatura CE completo, se disponibile, o il Benestare Tecnico Europeo (ETA) relativo alla
fornitura proposta onde consentire alla D.L. la verifica di equivalenza di quanto proposto con quanto
prescritto in Capitolato con particolare riferimento alle caratteristiche meccaniche ed alla rispondenza al
D.M. Tutte le prescrizioni sopra richiamate si devono naturalmente riferire anche ai sistemi di collegamento
fra pannelli e fra pannelli e fondazione cosi come previsti dal produttore ed oggetto di marcatura CE e/o di
Benestare tecnico in sede Europea. Oltre alla documentazione tecnico certificativa, prevista per legge e
sopra richiesta, si prescrive che I'’Appaltatore, prima di ottenere il benestare per la fornitura degli elementi in
legno provveda a depositare, presso l'ufficio della D.L., schema costruttivo di dettaglio indicante
caratteristiche tecniche e meccaniche dei diversi pannelli di cui & previsto I'impiego completo di schema di
montaggio e di misure di sicurezza. Tale schema costruttivo dovra riportare le tolleranze di montaggio e le
pit gravose deformazioni attese in esercizio in funzione dei valori di umidita relativa ragionevolmente attesi
in corrispondenza dei pannelli in legno onde dimostrare la rispondenza della soluzione tecnologica proposta
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alle regole dell’'arte ed alle specifiche del presente Capitolatospeciale di appalto Tale schema costruttivo
dovra essere completo dei riferimenti alle formulazioni analitiche di verifica di cui al benestare tecnico (ETA)
o alle prescrizioni indicate nel fascicolo di accompagnamento alla marcatura CE ed evidenziante la puntuale
rispondenza dell’installazione e delle formulazioni di calcolo, fornite dal produttore, alle prescrizioni di cui al
D.M. 14.01.2008. 3.1.6.2 Pannelli c.d. XLAM

L'XLAM é per principio e definizione, di natura commerciale, un elemento massiccio di superficie. Pur
essendo, il materiale, disponibile in dimensioni che possono raggiungere i 24 m in una direzione e i 4,8 m
nell'altra e uno spessore di 500 mm, I'lmpresa Appaltatrice dovra avere cura di fornire pannelli che non
eccedano i 12 m nella massima delle due dimensioni (lunghezza o larghezza). Per indicazioni dettagliate
circa la composizione delle sezioni e la disponibilita effettiva delle diverse dimensioni producibili si rimanda
ai singoli produttori e alle rispettive reti di distribuzione. Nei punti in cui 'XLAM sara "a vista", la produzione
del pannello e la qualita delle superfici esterne dovra essere adeguata all'uso previsto, in modo da avere
una superficie praticamente priva di fessurazioni e nella quale la giunzione trasversale fra le tavole non sia
marcata da una apertura visibile. Oltre alla particolare qualita del materiale degli strati esterni, la superficie
sara piallata e levigata, in modo da ottenere una qualita ottimale della superficie. Caratteristiche fisiche
L'XLAM essendo a tutti gli effetti un elemento di legno massiccio non deve aver subito alcuna modifica dal
punto di vista fisico, chimico biologico. Esso quindi dovra essere considerato come assolutamente simile al
legno lamellare incollato, utilizzando, quindi, tutte le basi tecniche, tecnologiche e scientifiche legate alla
caratterizzazione e al comportamento fisico e meccanico del materiale di base, cioé del legno massiccio
classificato secondo la resistenza. | pannelli XLAM dovranno essere prodotti tramite incollatura di piu tavole
e trovarsi al momento della produzione in condizioni di u= 12%, cui si aggiungono le tolleranze di misura. La
differenza fra il modulo E nella direzione longitudinale e nella direzione trasversale deve presentare un
rapporto di almeno 30:1 in modo che la maggiore deformazione degli strati trasversali si praticamente
completamente impedita da quelli longitudinali e che il comportamento dellintero pannello, nelle due
direzioni del proprio piano, si molto simile a quello del legno nella direzione longitudinale. Nel caso delle
pareti verticali interne all'edificio, I'XLAM utilizzato dovra essere conforme alla classe di servizio 1 (ambienti
interni e riscaldati) mentre per le pareti perimetrali e le strutture in copertura dovra essere conforme alla
classe di servizio 2 (ambienti esterni). Le superfici a contatto diretto con I'esterno dovranno inoltre essere
protette dalle intemperie come quanto prescritto dagli elaborati di progetto in modo da non alternarne le
prestazioni, le caratteristiche e la durabilita. Caratteristiche strutturali Il pannello XLAM sara formato da una
serie di strati incrociati di tavole di legno, il cui comportamento strutturale pud essere descritto sulla base
delle caratteristiche strutturali del legno massiccio da cui sono composti. L'unione fra i singoli strati sara
realizzata tramite incollatura strutturale che deve essere considerata come infinitamente rigida in relazione
alla rigidezza dei componenti di legno. L'elemento base di parete saro formato da una lastra verticale che
dovra assumere le funzioni di elemento compresso (forza assiale verticale) e di lastra (controventatura,
forze orizzontali nel piano della parete).

Dati tecnici

« Struttura degli strati: pannelli multistrato incollati e sovrapposti ad incrocio

* Essenza: abete rosso

* Classe legname: C24

» Composizione dei pannelli previsti in progetto:

- spessore totale parete 125 mm, cinque strati incrociati da 19 mm/cad

- spessore totale solai 140 mm, cinque strati incrociati delle seguenti dimensioni: 34 mm + 19 mm +34 mm
+19 mm+34mm

» Umidita del legno alla consegna: 12%+2%

» Adesivo: colle prive di formaldeide per I'incollaggio dei bordi, dei giunti a pettine e delle facce < Alterazioni
della forma in caso di variazione di umidita: grado di rigonfiamento come da norma DIN 1052/2008 inferiore
allintervallo di saturazione delle fibre: o Nel piano del pannello:variazione di lunghezza pari allo 0.02% per
ogni 1% di modifica dellumidita del legno o Perpendicolarmente al piano del pannello: variazione di
lunghezza pari allo 0.24% per ogni 1% di modifica dell'umidita del legno « Classe di reazione al fuoco del
pannello: classe euro D-s2, dO « Classe di resistenza al fuoco: R60 « Coefficiante di resistenza alla diffusione
del vapore acqueo y: fra 20 e 50 (UNI EN 12524) « Capacita di conduzione del calore A: 0.11 W/(mK) «
Inerzia termica, calore specifico Cp: 1600 J(kgK) (UNI EN 12524) - Classi di impiego: pannelli utilizzabili per
le classi 1 e 2 in conformita alla norma UNI EN 1995-1-1 « Ermeticita: volumi di corrente d’aria non misurabili
secondo UNI EN 12114 3.1.6.3 Strutture Verticali Come indicato sugli elaborati di progetto le pareti non
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devono avere spessore del pannello inferiore a quanto indicato sugli elaborati grafici. Le aperture che
saranno predisposte per il posizionamento degli infissi creeranno un'interruzione del flusso di forze verso il
basso, questo dovra essere deviato sulle zone a lato delle aperture, dove si creera una concentrazione di
carichi e sollecitazioni.

Nella zona sopra l'apertura dovra essere previsto quindi un elemento strutturale che garantisca una
rigidezza ed una resistenza a flessione sufficiente a fungere da architrave. L'uso di elementi XLAM di
dimensioni piu ridotte richiede la composizione degli elementi di parete tramite la giunzione di diversi
pannelli, offrendo la possibilita di produrre, manipolare e trasportare elementi di dimensioni piu piccole e,
quindi, semplificando queste fasi della lavorazione e dell'esecuzione. La soluzione piu semplice, adottata in
progetto, prevede in questo caso la suddivisione della parete in strisce verticali che ne garantiscano la
continuita strutturale su tutta l'altezza. Il collegamento fra i diversi elementi XLAM della parete deve, in
qguesto caso, assicurare la continuita della parete quale lastra verticale con funzione di controventatura
(trasmissione e discesa delle forze orizzontali agenti nel piano della parete), mentre non & necessaria la
continuita della rigidezza flessionale nel giunto: il giunto assumera quindi la funzione di una cerniere su tutta
l'altezza della parete.

Lo scorrimento dei giunti - dovuto all'uso di giunti meccanici fra i diversi elementi - &€ senz'altro consentita; in
dipendenza delllampiezza delle forze in comune e del tipo di giunto meccanico usato, dovranno essere
considerate delle deformazioni pitu importanti e, I'ancoraggio verticale di tutti gli elementi di parete. La
formazione di pareti strutturali tramite la composizione di piu elementi XLAM pud avvenire anche tramite
giunti orizzontali all'interno della parete.

| giunti orizzontali all'interno della parete richiederanno pero la continuita strutturale anche della rigidezza
flessionale dell'elemento, in mancanza della quale la parete non potra piu essere considerata né come una
lastra né come una piastra verticale.

3.1.6.4 Strutture Orizzontali

Le solette massicce formate da XLAM avranno uno spessore pari ad 1/40 della luce che ne determinera la
flessione massima della soletta. La giunzione fra i vari elementi di soletta XLAM, parallela alla direzione
strutturale principale dovra essere realizzato in modo semplice in modo da ottenere la continuita strutturale
anche in questa direzione con l'attenzione perd di non realizzare un giunto rigido, cioé senza continuita
flessionale ma formando una cerniera. Inoltre i giunti fra i diversi pannelli dovranno essere concepiti e
dimensionati in modo da garantire una sufficiente rigidezza e resistenza tanto a flessione quanto a taglio. E'
fatto divieto di utilizzare giunti dei pannelli XLAM nella direzione della sollecitazione principale a flessione. |
pannelli dovranno comunque essere collegati fra loro in modo corretto e secondo le esigenze strutturali
dettate dalla necessita di garantire la continuita strutturale del pannello anche nella direzione meno
sollecitata e, soprattutto, di garantire |'effetto di lastra controventante della soletta nella sua globalita.

3.1.6.5 Fasi Costruttive

Le strutture di fondazione verranno realizzate con una platea realizzando sopra di essa, come indicato negli
elaborati di progetto una trave con funzione di cordolo in c.a. per evitare il contatto diretto delle pareti di
legno con la platea stessa.

Al contatto fra la parete e le fondazioni, oltre alla posa di una membrana bituminosa autoadesiva
impermeabile autoprotetta.

Il collegamento delle pareti del piano terra alle fondazioni dovra svolgere una duplice funzione: impedire che
per effetto delle azioni orizzontali (vento o sisma), agenti nel piano stesso della parete e in generale su tutto
I'edificio si possa verificare sia il ribaltamento che lo scorrimento rispetto alle fondazioni.

Detto ribaltamento dovra essere contrastato con il posizionamento di piastre angolari allungate,
comunemente chiamate "hold-down" collegate alle pareti di legno con chiodi o viti e alle fondazioni in
calcestruzzo con barre filettate in acciaio inserite in fori sigillati con malta cementizia o epossidica.

Le piastre dovranno essere posizionate in corrispondenza dei limiti estremi delle singole lastre di parete e in
prossimita delle aperture. | chiodi dovranno essere ad aderenza migliorata e le viti di collegamento alla
pareti dovranno avere diametri variabili dai 3 a i 6 mm e le barre filettate dai 12 ai 18 mm a seconda del tipo
di hold down utilizzato. Lo scorrimento invece dovra essere contrastato prevedendo delle staffe angolari di
acciaio collegate con chiodi o viti alle pareti e con tirafondi in acciaio alle fondazioni (diametri e tipologia
come sopra).

Le pareti potranno essere costituite come detto da pannelli interi o porzioni con dimensione massima in
entrambe le direzioni di 12 m, preparati in stabilimento mediante il taglio con macchine a controllo numerico
e gia completi di aperture.
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Una volta arrivate in cantiere potranno essere issate con mezzi meccanici di sollevamento e collocate fra
loro e alle fondazioni.

La giunzione delle lastre/porzioni di parete dovra avvenire con l'interposizione di una striscia di pannello
multistrato a base di legno che potra essere inserita in apposite fresature internamente alla parete o su una
faccia della stessa. Il collegamento avverra sempre mediante I'inserimento di viti auto-foranti di diametro dai
6 ai 10 mm o chiodi ad aderenza migliorata di 3 mm di diametro, ad interasse variabile. In particolare negli
ambienti in cui il pannello XLAM restera "a vista" la giunzione dovra avvenire con striscia di pannello
multistrato inserita in fresatura interna ai pannelli.

Sara cura dell'lmpresa, nellinserimento delle viti, di intercettare gli strati del pannello con direzione della
fibratura verticale, diversamente se verranno intercettati gli strati con direzione della fibratura orizzontale
detta unione risultera inefficace essendo la resistenza dell'unione con viti infisse parallelamente alla fibratura
molto bassa.

Una volta montate le pareti del piano sara possibile posare le strutture orizzontali a copertura dell'edificio.
Anche in questo caso per le dimensioni vale quanto detto precedentemente.

Le lastre/porzioni verranno collegate fra loro mediante giunti orizzontali realizzati con le stesse tecnhiche
utilizzare per la realizzazione dei giunti verticali fra pannelli parete e alle pareti sottostanti verra effettuato
sempre mediante ['utilizzo di viti autoforanti.

Le strutture verticali superiori alla copertura piana dovranno essere collegate al solaio sottostante sempre
con mezzi di collegamento meccanico (piastre metalliche angolari, chiodi e viti) di presidio al sollevamento e
allo scorrimento, con le stesse modalita del collegamento alle fondazioni.

c.1) PARETI E CONTROPARETI

L'impresa appaltatrice dovra procedere alla installazione di un sistema di pareti e contropareti previste in
progetto per il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

-Resistenza al fuoco
-Reazione al fuoco
-Isolamento acustico
-Assorbimento acustico

Ed in particolare rispondere alle seguenti specifiche tecniche comuni: pareti in cartongesso aventi resistenza
al fuoco assegnata da installarsi in accordo alle modalita costruttive e di posa riportate nel certificato di
prova acquisito dal produttore ai sensi del D.M. del Ministero dell'Interno 16/02/2007.

Le lastre impiegate, inoltre dovranno essere omologate ai sensi del D.M.15/03/2005 nelle prescritte classi di
reazione al fuoco, e le pareti nel loro complesso dovranno rispondere alle specifiche prestazionali ed
esecutive di cui alla Norma UNI 9154. In particolare le pareti dovranno essere composte da telaio metallico
formato da guide in acciaio a forma di “U” poste inferiormente e superiormente e da montanti in acciaio a
forma di “C” ed inseriti nelle guide ad “U”. Il telaio sopra definito dovra consentire il rispetto dei limiti di
deformabilita della parete in funzione dell’altezza secondo le specifiche limitazioni imposte dalla Norma UNI
9154,

Il rivestimento delle facce della parete dovra essere realizzato da due lastre di tipologia e spessore indicato
nelle specifiche seguenti fissate alla struttura metallica mediante viti autofilettanti in acciaio fosfatato, poste
all'interasse previsto dal produttore

Le due facce della parete non dovranno presentare pertanto giunti di alcun tipo e le teste delle viti dovranno
essere stuccate mediante malta a base di gesso, tutte le pareti in cartongesso, gesso rivestito, le
contropareti ecc. dovranno essere, come piu dettagliatamente indicato nel seguito, oggetto di idoneo ciclo di
rasatura e tinteggiatura.

La D.L. in fase esecutiva effettuera misurazioni di verifica delle prestazioni acustiche delle strutture che
dovranno garantire il conseguimento delle seguenti prestazioni:

-Potere fonoisolante delle strutture divisorie interne delil fabbricato: Rw 40 dB

-Potere fonoisolante delle strutture divisorie tra aule ed uffici: Rw 50 dB

Pareti divisorie interne:

Come rappresentato sugli elaborati grafici e per tutta 'altezza della parete, le pareti divisorie interne indicate
dei locali costituenti il fabbricato dovranno essere realizzate mediante orditura metallica semplice e
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rivestimento in lastre di gesso rivestito con potere fono isolante minimo Rw = 40 dB, per uno spessore totale
come indicato negli elaborati di progetto.

L'orditura metallica verra realizzata con profili in acciaio zincato spessore 0.6 mm, ovvero guide ad “U”,
isolate dalle strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo con funzione di taglio acustico dello
spessore di mm 3.5, e montati a “C”, posti ad interasse di mm 600.

Il rivestimento delle facce della parete sara costituito per la parte interna agli ambienti da doppia lastra di
gesso rivestito dello spessore di mm 12.5 cadauna in classe 1 di reazione al fuoco mentre per le pareti in
corrispondenza delle aule e dello spazio comune si dovranno prevedere due lastre di spessore 12.5 mm in
gesso rivestito omologate in classe 0 di reazione al fuoco secondo il D.M. 26.06.84.

All'interno dell’orditura, inserito nello spazio fra i montanti, vi sara un pannello in lana di vetro semirigido,
spessore 50 mm, densita 40kg/mc, rivestito su di una faccia con velo di vetro rinforzato.

Quanto sopra indicato sara fissato alla struttura portante in pannelli XLAM dello spessore indicato negli
elaborati di progetto.

Particolare attenzione dovra essere prestata alla sigillatura acustica delle fonometrie per impianti che
dovranno essere scrupolosamente realizzate secondo le indicazioni del produttore.

Le presenti pareti dovranno essere oggetto di ciclo di finitura (stuccatura, rasatura e tinteggiatura) su
entrambe le facce.

Il cartongesso utilizzato per le parti in corrispondenza delle aule e dello spazio accessorio dovra essere in
classe 0 di reazione al fuoco secondo il D.M. 26.06.84 e realizzato con controparete in lastra di gesso,
spessore 12,5 mm .

Pareti esterne:

Come rappresentato sugli elaborati grafici le pareti esterne avranno uno spessore di 26 cm e dovranno
essere realizzate con pannelli portanti XLAM rivestiti per il raggiungimento dello spessore indicato come
segue:

1. all'interno: mediante orditura metallica semplice e rivestimento in lastre di gesso, per uno spessore totale
di 75 mm.

L’orditura metallica verra realizzata con profili in acciaio zincato spessore 0,6 mm, ovvero guide ad “U”,
isolate dalle strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo con funzione di taglio acustico dello
spessore di mm 3.5, e montati a “C”, posti ad interasse di mm 600. Il rivestimento sara costituito da doppia
lastra di gesso rivestito dello spessore di mm 12.5 cadauna in classe 1 di reazione al fuoco mentre per la
parete in corrispondenza delle aule e dello spazio comune si dovranno prevedere due lastre di spessore
12.5 mm in gesso rivestito omologate in classe 0 di reazione al fuoco secondo il D.M. 26.06.84.

Particolare attenzione dovra essere prestata alla sigillatura acustica delle fonometrie per impianti che
dovranno essere scrupolosamente realizzate secondo le indicazioni del produttore. Le presenti pareti
dovranno essere oggetto di ciclo di finitura (stuccatura, rasatura e tinteggiatura);

2. all'esterno
RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO ALLESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO
COSTITUITO DA:
- Pannelli isolanti in lana di roccia [MW - EN 13162], aventi le seguenti caratteristiche:
- Conduttivita [W/(m*K)]:= 0.040
- Resistenza alla diffusione del vapore: = 1-2 Requisiti secondo UNI EN 13500:2005
- Assorbimento d'acqua per immersione parziale = 3 kg/mq
- Resistenza a trazione perpendicolare alle facce = 7.5 kPa
- Stabilitd dimensionale = 1%
- Squadratura =5 mm/m
- Planarita = 6 mm - Lunghezza +/- 2 mm Larghezza +/- 1.5 mm - Spessore +3/- 1 mm
- Resistenza a compressione = 10 kPa Spessore cm 6.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

L’'lmpresa appaltatrice dovra procedere alla realizzazione delle coperture secondo quanto indicato negli

elaborati grafici. In particolare vengono previste due diverse tipologie di copertura:
- Copertura a Falda;
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Nel seguito verranno illustrati in maggior dettaglio i materiali da utilizzare per il raggiungimento delle
prestazioni, caratteristiche e dimensioni richieste dal progetto.

3.1.8.1 Copertura a falda Come indicato sugli elabotai grafici di progetto, parte dell'involucro edilizio sara
coperto da sistema di copertura a falde inclinate. La struttura portante sara realizzata, come detto in
precedenza, da struttura in pannelli in legno massiccio del tipo c.d XLAM di dimensione adatta a sostenere i
carichi e le azioni strutturali.

Su detta pannellatura strutturale andra posato una membrana elastoplastomerica tipo manto impermeabile
per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali:

1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa, soluzione bituminosa a base di
bitume ossidato, additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche : -residuo secco (m/m) a 130° C (UNI
8911): 50%; - tempo di essiccazione:30-60minuti; - viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN - 1SO2431):
20-25 secondi; - benzene: <0,1%; - punto di infammabilita: >+21°C.

2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con
"tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., a
base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con
le seguenti caratteristiche: - armatura: "tessuto non tessuto" di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc):
4mm; - stabilita di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilita a freddo (EN1109): -15°C; -resistenza a
trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1):900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura
Long./Trasv.(EN 12311-1):50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o
rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N; - stabilita
dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilitd allacqua (EN 1928):
assoluta -resistenza all'invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc); - (flessibilita dopo invecchiamento):
-5°C. 3) Membrana impermeabilizzante (7.1.60.3 con autoprotezione minerale in ardesia del peso di kg x
mq 4,5) bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro. Rinforzato, a base di bitume
distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a flamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti
caratteristiche: - armatura: feltro di vetro; - stabilita di forma a 120°C (EN 1110): stabile; - flessibilita a freddo

Successivamente verra posato uno strato dello spessere di 18 mm in pannelli di legno OSB sul quale andra
posato sistema di listelli in legno di abete delle dimensioni di 6x12 cm tra le quali andra interposto, ad
isolamento dell'edificio, uno strato isolante in pannelli in lana di roccia.

Il prodotto dovra essere conforme alla direttiva 89/106/CE recepita dal DPR 246 del 21/04/1993, in base
alle norme EN 13-162 e EN 13-172.
L'isolante dovra avere le seguenti caratteristiche:
» Conduttivita termica A dichiarata alla temperatura media di 10°C:0,037 W/(m x K)

» Conduttivita termica A dichiarata alla temperatura media di 20°C:0,039 W/(m x K)
* Reazione al fuoco secondo EN 13501-1: Euroclasse F
« Calore specifico: 1030 J/(kg x K)
* Resistenza alla compressione per deformaz. 10% spessore 50-100 mm: 50 kPa
» Assorbimento all'acqua a breve periodo: < 1 kg/m2 « Resistenza al passaggio del vapore acqueo: y=20000
» La resistenza alla trazione parallela alle facce dovra essere conforme alla norma EN 13162 Inoltre il
pannello dovra avere le ulteriori caratteristiche di essere inodore, imputrescibile, non idrofilo,
meccanicamente resistente, inattaccabile dalle muffe e resistente all'insaccamento.

L'interasse dei listelli di legno sara in funzione della tipologia del manto di copertura e delle dimensioni dei
suoi elementi componenti. In ogni caso la prima orditura dovra avere una distanza non superiore a 60 cm.

La realizzazione degli elementi di lattoneria deve essere eseguita a regola d'arte.

L'Impresa Appaltatrice dovra provvedere in particolare alla fornitura e posa di:

« pluviali e tutto quanto sia necessario al loro fissaggio: dovranno essere in lamiera preverniciata 6/10, in
particolare i pluviali dovranno avere diametro pari a 100 mm e dovranno essere fissati alla struttura tramite
apposite staffe di sostegno anch'esse in lamiera preverniciata 6/10;

» Sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche in lamiera preverniciata 6/10 completi di canale di
gronda di forma semicircolare con sviluppo pari a 330 mm munito di due riccioli, giunto a pezzo unico dello
spessore di 6/10 mm con guarnizione interna in EPDM fissato a scatto con gancio di sicurezza, testata di
spessore pari a 6/10 mm con guarnizione in EPDM simmetrica a destra e sinistra e montata ad incastro,
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staffe di sezione 4x24 mm a sostegno del canale su tutta la circonferenza e munite di alette per il
posizionamento del canale, scossalina completa composta da barra sottotegola e barra frontale in un
elemento unico, bocchello di raccordo a forma di imbuto agganciato all'esterno del canale senza necessita
saldature o di guarnizioni;

Art.16.2 Chiusure

a) Chiusure verticali

Murature in genere

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine,
sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari ricavi, sfondi, canne e fori:

per ricevere le chiavi e i capochiave delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T, le testate
delle travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la
formazione delle murature;

per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi orinatoi, lavandini,
immondizie, ecc.;

per le condutture elettriche di campanelli, di telefono e di illuminazione;

per le imposte delle volte e degli archi;

per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la
formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.

La muratura procedera a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse
prescritto.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in
relazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di
gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di 0° C.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere
eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro
ultimazione od anche piu se sara richiesto dalla Direzione dei Lavori.

Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fina. Si potra ordinare che tutte le canne, le
gole, ecc., nello spessore dei muri siano lasciate aperte sopra una faccia, temporaneamente, anche per
tutta la loro altezza; in questi casi, il tramezzo di chiusura si eseguira posteriormente.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati
d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto
verra prescritto.

La Direzione Lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli
architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo
spessore del muro e al sovraccarico.

Murature e riempimenti in pietrame a secco - Vespai

Murature in pietrame a secco - Dovranno essere eseguite con pietre ridotte col martello alla forma piu che
sia possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate
in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro; scegliendo per i parametri quelle di maggiori
dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le pit adatte per il miglior combaciamento, onde supplire cosi con
l'accuratezza della costruzione alla mancanza di malta. Si eviterd sempre la ricorrenza delle connessioni
verticali. Nell'interno delle murature si fara uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli
interstizi tra pietra e pietra. La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva 0 comunque
isolati sara sempre coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a richiesta
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della Direzione dei Lavori vi si dovranno eseguire anche opportune feritoie regolari regolarmente disposte,
anche a piu ordini, per lo scolo delle acque.

Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili) -
Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di
evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre
pil grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti
pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando
nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di
penetrare e scendere otturando cosi gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno
pigiare convenientemente le terre, con le quali dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti per la
costruzione di fognature e drenaggi.

Vespai e intercapedini - Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno
naturale, potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di
sostegno di tali opere dovra essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto con la mazzaranga per
evitare qualsiasi cedimento. Per i vespai in pietrame si dovra formare anzitutto in ciascun ambiente una rete
di cunicoli di ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno
correre anche lungo tutte le pareti ed essere comunicanti fra loro. Detti canali dovranno avere sezione non
minore di 15 x 20 cm ed un sufficiente sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria. Ricoperti
tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completera il sottofondo riempiendo le zone rimaste
fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti con l'asse maggiore verticale ed in
contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di ghiaietto di
conveniente grossezza sino al piano prescritto. Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere
costituite da un piano di tavelloni mutati in malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni,
ovvero da voltine di mattoni, ecc.

Murature di pietrame con malta

La muratura a getto (“a sacco”) per fondazioni risultera composta di scheggioni di pietra e malta grossa,
guest'ultima in proporzione non minore di 0,45 m3 per metro cubo di murature.

La muratura sara eseguita facendo gettate alternate entro i cavi fondazione di malta fluida e scheggioni di
pietra, preventivamente puliti e bagnati, assestando e spianando regolarmente gli strati ogni 40 cm di
altezza, riempiendo accuratamente i vuoti con materiale minuto e distribuendo la malta in modo da ottenere
strati regolari di muratura, in cui le pietre dovranno risultare completamente rivestite di malta.

La gettata dovra essere abbondantemente rifornita d'acqua in modo che la malta penetri in tutti gli interstizi;
tale operazione sara aiutata con beveroni di malta molto grassa. La muratura dovra risultare ben costipata
ed aderente alle pareti dei cavi, qualunque sia la forma degli stessi.

Qualora in corrispondenza delle pareti degli scavi di fondazione si incontrassero vani di gallerie o cunicoli,
I''mpresa dovra provvedere alla perfetta chiusura di detti vani con murature o chiusure in legname in guisa
da evitare il disperdimento della malta attraverso tali vie, ed in ogni caso sara cura adottare tutti i mezzi
necessari perché le murature di fondazione riescano perfettamente compatte e riempite di malta.

La muratura di pietrame cosi detta lavorata a mano sara eseguita con scapoli di pietrame, delle maggiori
dimensioni consentite dalla grossezza della massa muraria, spianati grossolanamente nei panni di posa ed
allettati di malta.

Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle sostanze terrose ed ove
occorra, a giudizio della Direzione dei Lavori, accuratamente lavate. Saranno poi bagnate, essendo proibito
di eseguire la bagnatura dopo di averle disposte sul letto di malta.

Tanto le pietre quanto la malta saranno interamente disposte a mano, seguendo le migliori regole d'arte, in
modo da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre stesse ben battute col
martello risultino concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di malta, senza alcun interstizio.

La costruzione della muratura dovra progredire a strati orizzontali di conveniente altezza, concatenati nel
senso della grossezza del muro, disponendo successivamente ed alternativamente una pietra trasversale
(di punta) dopo ogni due pietre in senso longitudinale, allo scopo di ben legare la muratura anche nel senso
della grossezza.

Dovra sempre evitarsi la corrispondenza della connessione fra due corsi consecutivi.

Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per l'irregolarita delle pietre saranno riempiti con piccole pietre che
non tocchino mai a secco e non lasciano mai spazi vuoti, colmando con malta tutti gli interstizi.
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Nelle murature senza speciale paramento si impiegheranno per le facce viste le pietre di maggiori
dimensioni, con le facce interne rese piane e regolari in modo da costituire un paramento rustico a faccia
vista e si disporranno negli angoli le pietre piu grosse e piu regolari. Detto paramento rustico dovra essere
pil accurato e maggiormente regolare nelle murature di elevazione di tutti i muri dei fabbricati.

Qualora la muratura avesse un rivestimento esterno, il nucleo della muratura dovra risultare, con opportuni
accorgimenti, perfettamente concatenato col detto rivestimento nonostante la diversita di materiale, di
struttura e di forma dell'uno e dell'altro.

Le facce viste delle murature in pietrame, che non debbano essere intonacate o comunque rivestite,
saranno sempre rabboccate diligentemente con malta idraulica mezzana.

Paramenti per le murature di pietrame

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, potra essere
prescritta I'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);

a mosaico greggio;

con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel paramento con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta) il pietrame dovra essere scelto
diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovra essere ridotta col martello a superficie
approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare
alla prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa e combaciamento delle
pietre dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i
giunti per una rientranza non minore di 8 cm.

La rientranza totale delle pietre di paramento non dovra essere mai minore di 0,25 m e nelle connessioni
esterne dovra essere ridotto al minimo possibile 'uso delle scaglie.

Nel paramento a mosaico greggio la faccia vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col martello e la
grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare
regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie.

In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa.

Nel paramento a corsi pressoché regolari il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col
martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a
quelle di posa. | conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che pud variare da corso a corso,
e potra non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del
regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm.

Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista
rettangolare, lavorati a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del
medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovra essere disposta in ordine
decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori con differenza pero fra due corsi successivi non maggiore di
5 cm. La Direzione dei Lavori potra anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa
superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di
paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sara tollerato l'impiego
di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno un terzo della loro
rientranza nelle facce di posa, e non potra essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali.

La rientranza dei singoli pezzi non sara mai minore della loro altezza, né inferiore a 25 cm; l'altezza minima
dei corsi non dovra mai essere minore di 20 cm.

In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovra essere minore di
10 cm e le connessioni avranno larghezza non maggiore di 1 cm.

Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da
assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura.

Per le murature con malta, quando questa avra fatto convenientemente presa, le connessioni delle facce di
paramento dovranno essere accuratamente stuccate.

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le connessioni
fino a conveniente profondita per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea,
lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessioni stesse con nuova malta della qualita
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prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo
che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbhavature.
Murature di mattoni

Gli elementi costituenti la muratura dovranno mettersi in opera con le connessioni alternative in corsi ben
regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti
sopra di esso in modo che la malta refluisca attorno e riempia tutte le connessioni.

La larghezza delle connessioni non dovra essere maggiore di 8 mm né minore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa allintonaco od alla
stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per I'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare
che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente
ammorsate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta
regolarita e ricorrenza nelle connessioni orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessioni di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5
mm, e, previa raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,
diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre
disposti in direzione normale alla curva dellintradosso e le connessioni dei giunti non dovranno mai
eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

Pareti di una testa ed in foglio con mattoni pieni e forati

Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti e
qguelli mancanti di qualche spigolo. Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a
corsi orizzontali ed a perfetto filo, per evitare la necessita di forte impiego di malta per l'intonaco.

Nelle pareti in foglio saranno introdotte nella costruzione intelaiature in legno attorno ai vani delle porte, allo
scopo di poter fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete, oppure ai lati od alle sommita delle pareti
stesse, per il loro consolidamento, quando esse non arrivano fino ad un'altra parete od al soffitto. Quando
una parete deve eseguirsi fino sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sara ben serrata, se occorre,
dopo congruo tempo con scaglie e cemento.

Murature miste

La muratura mista di pietrame e mattoni dovra progredire a strati orizzontali intercalando n.......... di filari di
mattoni ogni ....... m di altezza di muratura di pietrame. | filari dovranno essere estesi a tutta la grossezza del
muro e disposti secondo piani orizzontali.

Nelle murature miste per i fabbricati, oltre ai filari suddetti, si debbono costruire in mattoni tutti gli angoli e
spigoli dei muri, i pilastri, i risalti e le incassature qualsiasi, le spallette e squarci delle aperture di porte e
finestre, i parapetti delle finestre, gli archi di scarico, e le volte, i voltini e le piattabande, I'ossatura delle
cornici, le canne da fumo, le latrine, i condotti in genere, e qualunque altra parte di muro all'esecuzione della
guale non si prestasse il pietrame, in conformita delle prescrizioni che potra dare la Direzione dei Lavori
all'atto esecutivo. Il collegamento delle due differenti strutture deve essere fatto nel migliore modo possibile
e tanto in senso orizzontale che in senso verticale.

Murature in calcestruzzo

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sard messo in opera appena confezionato e disposto a
strati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un
tempo, ben battuto e costipato e vibrato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve
contenerlo e nella sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovra essere calato
nello scavo mediante secchi a ribaltamento. Solo nel caso di cavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potra
consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della
battitura deve, per ogni strato di 30 cm d'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere
uniforme la miscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli altri
mezzi d'immersione che la Direzione dei Lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad impedire
che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza.
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Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere
lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori stimera necessario.

Altre murature

Per quanto riguarda altri tipi di murature dello stesso tipo di quelle esterne, si faccia riferimento al capitolo
riservato alle “strutture di elevazione verticali”.

b) Infissi esterni verticali

In base al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n.
13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati
e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”, le porte, le finestre e le porte-finestre devono
essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacita motorie o sensoriali.

I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili
devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.

Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona
seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.
L'altezza delle maniglie o del dispositivo di comando deve essere compresa tra 100 e 130 cm (consigliata
115 cm).

Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le
guali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l'avvertenza,
pero, per ragioni di sicurezza, che lintero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e
inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore
dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili
degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

Infissi in legno

Per I'esecuzione dei serramenti od altri lavori in legno I'impresa dovra servirsi di una Ditta specialista e ben
accetta alla Direzione dei Lavori. Essi saranno sagomati e muniti degli accessori necessari, secondo i
disegni di dettaglio, i campioni e le indicazioni che dara la Direzione dei Lavori.

Il legname dovra essere di essenza forte per i serramenti in legno, di essenza tenera o dolce per quelli
interni, perfettamente lavorato e piallato e risultare, dopo cid, dello spessore richiesto, intendendosi che le
dimensioni dei disegni e gli spessori debbono essere quelli del lavoro ultimato, né saranno tollerate
eccezioni a tale riguardo.

| serramenti e gli altri manufatti saranno piallati e raspati con carta vetrata e pomice in modo da fare
scomparire qualsiasi sbavatura. E proibito inoltre assolutamente I'uso del mastice per coprire difetti naturali
di legno o difetti di costruzione.

Le unioni dei ritti con traversi saranno eseguite con le migliori regole dell'arte: i ritti saranno continui per tutta
l'altezza del serramento, ed i traversi collegati a dente e mortisa, con caviscie di legno duro e con biette, a
norma delle indicazioni che dara la Direzione dei Lavori.

| denti e gli incastri a maschio e femmina dovranno attraversare dall'una all'altra parte i pezzi in cui verranno
calettati, e le linguette avranno comunemente la grossezza di 1/3 del legno e saranno incollate.

Nei serramenti ed altri lavori a specchiature i pannelli saranno uniti a telai ed ai traversi intermedi mediante
scanalature nei telai e linguette nella specchiatura, con sufficiente riduzione dello spessore per non
indebolire il telaio. Fra le estremita della linguetta ed il fondo della scanalatura deve lasciarsi un gioco per
consentire i movimenti del legno della specchiatura.

Nelle fodere dei serramenti e dei rivestimenti, a superficie o perlinata, le tavole di legno saranno connesse,
a richiesta della Direzione dei Lavori, 0 a dente e canale ed incollatura, oppure a canale unite da apposita
animella o linguetta di legno duro incollata a tutta la lunghezza.

Le battute delle porte senza telaio verranno eseguite a risega, tanto contro la mazzetta quanto fra le
imposte.

Le unioni delle parti delle opere in legno e dei serramenti verranno fatte con viti; i chiodi o le punte di Parigi
saranno consentiti solo quando sia espressamente indicato dalla Direzione dei Lavori.

Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, ecc. dovranno essere, prima
della loro applicazione, accettati dalla Direzione dei Lavori. La loro applicazione ai vari manufatti dovra
venire eseguita a perfetto incastro, per modo da non lasciare alcuna discontinuita, quando sia possibile,
mediante bulloni a viti.

Quando trattasi di serramenti da aprire e chiudere, ai telai od ai muri dovranno essere sempre assicurati
appositi ganci, catenelle od altro, che, mediante opportuni occhielli ai serramenti, ne fissino la posizione
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qguando i serramenti stessi debbono restare aperti. Per ogni serratura di porta od uscio dovranno essere
consegnate due chiavi.

A tutti i serramenti ed altre opere in legno, prima del loro collocamento in opera e previa accurata pulitura a
raspa e carta vetrata, verra applicata una prima mano di olio di lino cotto accuratamente spalmato in modo
che il legno ne resti bene impregnato. Essi dovranno conservare il loro colore naturale e, quando la prima
mano sara ben essiccata, si procedera alla loro posa in opera e quindi alla loro pulitura con pomice e carta
vetrata.

Resta inoltre stabilito che quando l'ordinazione riguarda la fornitura di pil serramenti, appena avuti i
particolari per la costruzione di ciascun tipo, I''mpresa dovra allestire il campione di ogni tipo che dovra
essere approvato dalla Direzione dei Lavori e verra depositato presso di essa. Detti campioni verranno posti
in opera per ultimi, quando tutti gli altri serramenti saranno stati presentati ed accettati.

Ciascun manufatto in legno o serramento prima dell'applicazione della prima mano d'olio cotto dovra essere
sottoposto all'esame ed all'accettazione provvisoria della Direzione dei Lavori, la quale potra rifiutare tutti
guelli che fossero stati verniciati o colorati senza tale accettazione.

L'accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non & definitiva se non dopo che siano stati posti in
opera, e se, malgrado cio, i lavori andassero poi soggetti a fenditure e screpolature, incurvamenti e dissesti
di qualsiasi specie, prima che l'opera sia definitivamente collaudata, I'l'mpresa sara obbligata a rimediarvi,
cambiando a sue spese i materiali e le opere difettose.

Infissi metallici

Le opere in ferro devono ricevere un'applicazione di vernice antiruggine prima del loro collocamento in
opera. Gli apparecchi di manovra, se di metallo fino, vanno protetti con una fasciatura di stracci.

Particolare riguardo nella posa richiedono le serrande di sicurezza per grandi aperture, vetrine, negozi, uffici
a terreno, ecc., murando gli assi rotanti dei tamburi e le guide in modo che le serrande scorrano con
estrema facilita nelle loro guide.

| serramenti in ferro devono disporsi in modo tale da evitare qualsiasi deformazione, in posizione
orizzontale, interponendo tra un infisso e l'altro delle assicelle, o verticalmente leggermente inclinati contro
una parete.

Infissi PVC

| serramenti in PVC rigido dovranno avere una resilienza secondo la normativa UNI EN 1SO 180/01.

La miscela impiegata per l'estrusione dei profili componenti i serramenti a vetri per finestra o porte-finestre &
costituita da una miscela di resina ed additivi stabilizzanti e lubrificanti con esclusione di plastificanti e
cariche minerali od organiche e dovra rispondere alle sotto elencate caratteristiche:

il peso specifico determinato secondo le norme ASTM D792/00 deve essere < a 1,49 kg/dm3;

la resistenza all'urto a trazione determinata secondo le norme UNI EN ISO 8256:1998 e superiore a 500
KJ/m2 a 0°C e > a 700 Kg/m2 a 23°C;

il modulo elastico in flessione dovra essere > a 2250 MPA determinato secondo le norme UNI vigenti;

carico di rottura e > a 400 Kg/cm2 secondo metodo di prova ASTM D638/03;

la resistenza all'urto non deve dare, secondo le norme UNI 8649/85, nessuna rottura a 0°C e non piu di 1
rottura su 10 provini a -10°C;

secondo le norme ASTM D1525/07 la temperatura di rammollimento o grado di Vicat dovra essere > 76°C;
la resistenza alla luce, secondo le norme UNI EN I1SO 4892/02 e UNI ISO 4582/85 dovra essere > al grado
3 della scala dei grigi;

durezza Shore > 75 secondo il metodo di prova ASTM D2240/05;

per la resistenza della saldatura secondo la norma UNI EN 12608/05, la rottura non deve avvenire per oltre
il 50% del piano di saldatura;

autoestinguenza in caso d'incendio.

Le giunzioni degli angoli devono essere eseguite con la tecnica della saldatura a piastra calda senza
apporto di materiali (polifusione), in modo da ottenere elementi monolitici senza soluzione di continuita nei
punti di giunzione. Lo spessore delle pareti perimetrali dei profilati non dovra essere inferiore a mm 3. Per il
fissaggio delle parti staccate le viti devono essere di ottone con testa a goccia di sego.

| serramenti in PVC dovranno garantire la permeabilita dell'aria con classe A3, la tenuta all'acqua con
categoria E2 e la resistenza ai carichi del vento con categoria V2.

Soglie e davanzali

Nel vano delle finestre, verso l'interno, si dispongono dei davanzali, in marmo o in legno della larghezza di
25-35 cm e dello spessore di 3-4 cm, murati tra le due spallette del muro. Cosi per le porte esterne, si
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dispongono attraverso l'apertura una soglia, di pietra o di marmo, che, oltre a completare l'apertura e a
consentire la chiusura del serramento mediante il chiavistello che scende nello spessore ed entra
nell'apposito astuccio fissato nella soglia, impedendo anche I'entrata dell'acqua dall'esterno. Dove i climi
umidi facilitano la condensazione sui vetri, i davanzali interni recheranno una leggera inclinazione ed un foro
per mandar fuori I'acqua colato, mediante un tubo metallico.

¢) Chiusure orizzontali

Chiusura orizzontale inferiore e su spazi esterni

Per le chiusure orizzontali inferiori e su spazi esterni valgono le medesime norme e prescrizioni e regole
delle strutture portanti orizzontali.

Controsoffitti

Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere superfici
orizzontali (od anche sagomate secondo le prescritte centine), senza ondulazioni od altri difetti e di evitare in
modo assoluto la formazione, in un tempo pit 0 meno prossimo, di crepe, crinature o distacchi nell'intonaco.
Al manifestarsi di tali screpolature la Direzione dei Lavori avra facolta, a suo insindacabile giudizio, di
ordinare all'lmpresa il rifacimento, a carico di quest'ultima, dell'intero controsoffitto con lI'onere del ripristino di
ogni altra opera gia eseguita (stucchi, tinteggiature, ecc.).

Dalla faccia inferiore di tutti i controsoffitti dovranno sporgere i ganci di ferro appendilumi. Tutti i legnami
impiegati per qualsiasi scopo nei controsoffitti dovranno essere abbondantemente spalmati di carbolinio su
tutte le facce.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere anche le predisposizioni di adatte griglie o sfiatatoi in metallo per la
ventilazione dei vani racchiusi dai controsoffitti.

Controsoffitto in rete metallica (cameracanna). | controsoffitti in rete metallica saranno composti:
dall'armatura principale retta o centinata in legno di abete, formata con semplici costoloni di 6 x 12 cm,
oppure con centine composte di due o tre tavole sovrapposte ed insieme collegate ad interasse di 100 cm;
dall'orditura di correntini in abete della sezione di 4 x 4 cm, posti alla distanza di 30 cm gli uni dagli altri e
fissati solidamente con chiodi e reggette alle centine od ai costoloni di cui sopra ed incassati ai lati entro le
murature in modo da assicurare lI'immobilita;

dalla rete metallica, in filo di ferro lucido del diametro di 1 mm circa con maglie di circa 15 mm di lato, che
sara fissata all'orditura di correntini con opportune grappette;

dal rinzaffo di malta bastarda o malta di cemento, secondo quanto prescritto, la quale deve risalire
superiormente alla rete;

dall'intonaco (eseguito con malta di calce e sabbia e incollato a colla di malta fina) steso con le dovute
cautele e con le migliori regole dell'arte perché riesca del minore spessore possibile, con superficie piana e
liscia.

Controsoffitto tipo “Perret”. | controsoffitti eseguiti con materiale laterizio speciale tipo “Perret”, “Italia” o simili
saranno costituiti da tavelline sottili di cotto dello stesso spessore di 2,5 cm armate longitudinalmente da
tondini d'acciaio annegato in malta a 3 q di cemento Portland per m3 di sabbia, il tutto ancorato al solaio
sovrastante mediante robusti cavallotti di ferro posti a opportuna distanza. La faccia vista del controsoffitto
sara sbruffata con malta bastarda.

Controsoffitto in graticcio tipo “Stauss”. | controsoffitti con graticcio di cotto armato tipo “Stauss” o simile
saranno costituiti essenzialmente da strisce di rete di filo di ferro ricotto del diametro di 1 mm a maglie di 20
mm di lato aventi gli incroci annegati in crocettine di forma poliedrica in argilla cotta ad alta temperatura, che
assicurano alla malta una buona superficie di aderenza. Dette strisce, assicurate agli estremi a tondini di
ferro da 8 mm almeno ancorati a loro volta nelle murature perimetrali con opportune grappe poste a
distanza di 25 cm, e ben tese mediante taglie tendifili, verranno sostenute con cavalloni intermedi (a
distanza di circa 0,40 m) ed occorrendo mediante irrigidimenti di tondino di ferro da 3 mm in modo da
risultare in tutta la superficie saldamente fissate al soffitto senza possibilita di cedimenti. Per l'intonacatura si
procedera come per un controsoffitto normale: la malta gettata con forza contro il graticcio deve penetrare
nei fori fra le varie crocette, formando al di la di esse tante piccole teste di fungo che trattengono fortemente
lintonaco alla rete. Trattandosi di rivestire superfici curve comunque centinate, la rete metallica del
controsoffitto tanto del tipo comune (lett. a) che del tipo “Stauss” (lett. ¢) dovra seguire le sagome di
sostegno retrostanti opportunamente disposte ed essere fissata ad esse con tutti i necessari accorgimenti
per assicurare la rete e farle assumere la curvatura prescritta.

Coperture non ventilate
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L'elemento di isolamento termico, in coperture non ventilate e salvo esigenze particolari, deve essere
preferibilmente sempre posato al di sopra del supporto strutturale il pit possibile verso I'esterno, per
sfruttare l'inerzia termica della struttura e per trovarsi in condizioni favorevoli rispetto ai problemi di
condensazione interstiziale del vapor acqueo.

Deve essere sempre garantita la microventilazione della superficie inferiore dell'elemento di tenuta (tegole,
lastre, ecc.) e contemporaneamente €& opportuno garantire una ventilazione della superficie esterna
dell'isolante termico. Cio si ottiene con l'uso di elementi distanziatori, generalmente listelli in legno, piu alti
dello spessore dell'isolante, che permettono il fissaggio della listellatura che sorregge le tegole o le lastre e
lasciando uno spazio adeguato tra il listello e la superficie dell'isolante termico.

Nel caso in cui si disponga di uno strato impermeabile sotto I'elemento di tenuta, occorre garantire la
microventilazione della superficie inferiore dei prodotti di tenuta e, se possibile, la ventilazione della
superficie esterna dell'isolante: cido pud comportare una doppia orditura di listelli distanziatori sopra e sotto il
telo impermeabile, con la creazione di una intercapedine ventilata, oppure occorrera predisporre una
barriera al vapore, sotto l'isolante termico, per evitare possibili fenomeni di condensazione dovuti alla
presenza del telo impermeabile.

E preferibile che lisolamento termico sia formato da due strati di elementi con giunti sfalsati, o da un solo
strato con giunti ad incastro.

| prodotti dell'elemento termoisolante devono essere sensibili alle variazioni di temperatura e di umidita che
si verificano sotto al manto per evitare deformazioni con la conseguente apertura dei giunti.

Se la listellatura viene posata direttamente sul pannello di isolamento termico (con semplice o doppia
orditura ortogonale), € necessario che lo stesso sia rigido, permetta la chiodatura e abbia una sufficiente
resistenza alla compressione.

| sistemi con lastre isolate a sandwich, se non ventilati, devono disporre di una efficace barriera al vapore
dal lato caldo.

Coperture ventilate

Al di sopra dell'ultimo solaio viene posto I'elemento isolante che dovra avere una adeguata resistenza
termica e potra essere costituito da doppio strato di pannelli posati con giunti sfalsati o da un monostrato
con giunti ad incastro. Sono da evitare i materiali isolanti leggeri sfusi o granulari quando possono essere
rimossi dalle correnti d'aria. Se la zona del sottotetto € praticabile I'elemento termoisolante dovra avere una
resistenza a compressione adeguata oppure dovra essere protetto o completato da uno strato di ripartizione
dei carichi.

Si possono realizzare coperture ventilate anche mediante intercapedine a spessore costante lungo la falda.
Lo spazio di ventilazione dovra avere nel punto piu basso dell'intercapedine o del sottotetto un'altezza
minima di 10 cm. Sono comunque da preferire altezze maggiori (almeno 30 -60 cm). Tutto il volume d'aria
dovra essere ventilato con regolaritd, senza zone morte, per mezzo di aperture generalmente poste in
corrispondenza della gronda e del colmo. Le uscite dell'aria saranno comunque a livello piu elevato di quelle
d'entrata. Aperture laterali possono risultare dannose per un efficace tiraggio.

La sezione utile delle aperture nel caso di spazi da ventilare di ridotta altezza dovra essere non minore di
1/500 della superficie della copertura.

Per falde di copertura molto estese occorre prevedere 100 cm2 di aperture (in ingresso e altrettante in
uscita) ogni m3 di volume di sottotetto da ventilare. Nel caso che le falde siano realizzate con strutture in
legno discontinue i giunti tra i prodotti costituenti I'elemento di tenuta possono contribuire alla ventilazione
del sottotetto stesso (es: coperture in coppi di laterizio, ecc.).

Per la realizzazione delle aperture di ventilazione & possibile ricorrere ad appositi elementi speciali quali le
tegole con aeratore, ecc., che vengono integrati con i prodotti costituenti I'elemento di tenuta. Tali prodotti
devono perd essere realizzati in modo da evitare infiltrazioni d'acqua (per pioggia di stravento) e intrusioni di
animali.

Sono preferibili aperture continue (tipo feritoia) a quelle discontinue (fori distanziati). Le aperture dovranno
avere un contatto diretto tra lo spazio ventilato e l'esterno e dovranno essere attrezzate con reti di
protezione per evitare l'intrusione di animali (volatili, ecc.).

Nel caso che la ventilazione sia ottenuta mediante una intercapedine a spessore costante lungo la falda
occorrera verificare che non vi siano in essa strozzature causate da elementi strutturali, impianti, ecc.

Nel caso I'elemento inferiore (o la struttura inferiore dell'intercapedine) non garantisca la tenuta all'aria verso
gli ambienti & possibile predisporre un apposito telo di tenuta. Se questo & disposto al di sopra dell'isolante
termico occorre predisporre una barriera al vapore prima dell'isolante, verso il lato caldo.
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Occorre evitare in ogni caso la comunicazione tra locale abitato e intercapedine: ci0 potrebbe portare a
infiltrazioni di vapore d'acqua dovute a depressioni o sovrapressioni del vento.

Coperture non praticabili (coperture a tetto)

La copertura a tetto sara sostenuta da una grossa armatura in legno, ferro e cemento armato, il tutto con le
disposizioni che saranno prescritte dai tipi di progetto o dalla Direzione dei Lavori.

Sulla grossa armatura saranno poi disposti i travicelli ed i listelli in legno (piccola armatura) sui quali sara poi
distesa la copertura di tegole direttamente o con l'interposizione di un sottomanto in legno od in laterizi.
Sottomanto di legno - Sara costituito da tavole di legno di abete dello spessore di 2,5 cm, piallate dalla parte
in vista, unite a filo piano e chiodate alla sottostante orditura di travicelli.

Sottomanto di pianelle o tavelline - Il sottomanto di pianelle o tavelline si eseguira collocando sui travicelli o
correntini del tetto le pianelle o tavelline una vicina all'altra, bene allineate in modo che le estremita di esse
posino sull'asse di detti legnami e le connessioni non siano maggiori di 6 mm. Le dette connessioni saranno
stuccate con malta idraulica liquida. | corsi estremi lungo la gronda saranno ritenuti da un listello di abete
chiodato alla sottostante armatura del tetto.

Copertura di tegole curve o coppi - La copertura di tegole a secco si fara posando sulla superficie da coprire
un primo strato di tegole con la convessita rivolta in basso, disposte a filari ben allineati ed attigui,
sovrapposte per 15 cm ed assicurate con frammenti di laterizi. Su questo tratto se ne collochera un secondo
con la convessita rivolta in alto, similmente accavallate per 15 cm disposte in modo che ricoprano le
connessioni fra le tegole sottostanti. Le teste delle tegole in ambedue gli strati saranno perfettamente
allineate con la cordicella, sia nel parallelo alla gronda che in qualunque senso diagonale.

Il comignolo, i displuvi ed i compluvi saranno diligentemente suggellati con malta, e cosi pure suggellate
tutte le tegole che formano il contorno delle falde, o che poggiano contro i muri, lucernari, canne da camino
e simili.

Le tegole che vanno in opera sulle murature verranno posate su letto di malta. La copertura di tegole su
letto di malta verra eseguita con le stesse norme indicate per la copertura di tegole a secco; il letto di malta
avra lo spessore di 4-5 cm.

Copertura in tegole alla romana - La copertura in tegole alla romana (o “maritate”) composta di tegole piane
(embrici) e di tegole curve (coppi) si eseguira con le stesse norme della precedente, salvo che si posera
sulla superficie da coprire il primo strato di tegole curve che ricopriranno i vuoti tra i vari filari di tegole piane.
Anche per questo tipo di copertura a secco dovra eseguirsi con malta idraulica mezzana la necessaria
muratura delle testate e dei colmi, la calce a scarpa, ecc. In corrispondenza delle gronde dovranno
impiegarsi embrici speciali a lato parallelo.

Copertura di tegole piane. - Nella copertura di tegole piane ad incastro (marsigliesi o simili), le tegole,
guando devono poggiare su armatura di correnti, correntini o listelli, saranno fissate a detti legnami
mediante legature di filo di ferro zincato, grosso 1 mm circa, il quale, passando nell'orecchio esistente in
riporto alla faccia inferiore di ogni tegola, si avvolgera ad un chiodo pure zincato, fissato in una delle facce
dei correnti o listelli. Quando invece le tegole devono poggiare sopra un assito, sul medesimo, prima della
collocazione delle tegole, saranno chiodati parallelamente alla gronda dei listelli della sezione di 4 x 3 cm a
distanza tale, fra loro, che vi possano poggiare i denti delle tegole di ciascun filare.

Per la copertura di tegole piane ad incastro su sottomanto di laterizio, le tegole dovranno posare sopra uno
strato di malta grosso da 4 a 5 cm, ed ogni tegola dovra essere suggellata accuratamente con la malta
stessa. In ogni caso dovranno essere impiegate, nella posa della copertura, mezze tegole rette e diagonali
alle estremita delle falde e negli spigoli, in modo da alternare le tegole da un filare all'altro.

Sopra i displuvi dovranno essere disposti appositi tegoloni di colmo murati in malta idraulica; inoltre dovra
essere inserito un numero adeguato di cappucci di aerazione.

Copertura in lastre di ardesia artificiale. - Le coperture in ardesia artificiale potranno essere eseguite nei

seguenti tipi:

con lastre ondulate normali spessore da 5,5 a 6 mm

con lastre ondulate alla romana spessore da 5,5 a 6 mm
con lastre ondulate alla toscana spessore da 5,5 mm
con lastre piane alla francese spessore da 4 mm

In ogni caso le lastre di copertura verranno poste in opera su tavolato di legno di abete dello spessore di
almeno 25 mm con superiore rivestimento in cartone catramato, ovvero sopra orditura di listelli pure in abete
della sezione da 4 x 4 a 7 x 7 cm2 a seconda dell'interasse e del tipo di copertura, fissandole con speciali
accessori in ferro zincato (grappe, chiodi, o viti, ranelle triple in piombo, ecc.). La loro sovrapposizione dovra
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essere, a seconda del tipo di lastra, da 5 a 8 cm; i colmi ed i pezzi speciali terminali di ogni tipo saranno
anch'essi fissati con gli appositi accessori.

L'ardesia artificiale per coperture potra essere richiesta nei colori grigio naturale, rosso, nero-lavagna,
ruggine.

Coperture in lastre ondulate di fiborocemento ecologico e materie plastiche - Per le lastre in fiborocemento
ecologico le pendenze minime sono dell'ordine del 15 % a seconda della zona climatica (per falde di
lunghezza inferiore ai 20 m), la sovrapposizione di testa € dell'ordine di 20-25 cm per le pendenze minime e
puo essere ridotta a circa 15 cm per le pendenze piu elevate (oltre il 25%) a seconda della lunghezza di
falda.

L'interasse degli appoggi, listelli, arcarecci metallici disposti parallelamente alla linea di gronda, dipende
dallo spessore delle lastre, dai carichi agenti sulla copertura e dalla lunghezza delle lastre. Per le lastre in
fibrocemento ecologico non &€ mai superiore a 115 cm, se sotto le stesse non vi & una struttura portante
continua (esempio soletta), o0 a 140 cm con lastre spesse 6,5 mm e struttura continua sottostante.

Nelle parti a sbalzo, le lastre non devono sporgere oltre i 25 cm se lo sbalzo & sul vuoto o0 35 cm se vi
sottostante struttura continua. Cosi pure non sono ammesse parti terminali laterali senza sostegno.

La direzione di posa deve essere opposta a quella dei venti di pioggia dominanti. E possibile l'uso di
sigillanti, nei giunti di sovrapposizione, in condizioni ambientali o di posa sfavorevoli (pendenze inferiori al
15%, ecc.).

Il fissaggio delle lastre sull'orditura viene eseguito a mezzo di viti munite di rondella e guarnizione (su
orditura lignea) o con ganci filettati (su struttura metallica). Viti e ganci vanno applicati ad una distanza non
inferiore ad un minimo dalle estremita delle lastre per evitare inneschi di fessurazioni o rotture sotto sforzo.

| fori di fissaggio vanno praticati di dimensioni maggiori di quelli della vite o del gancio, per permettere che
gli assestamenti della struttura non coinvolgano le lastre. Il numero di fissaggi € in funzione della lunghezza
della lastra, della sua posizione (centrale o di bordo), della zona climatica (piu 0 meno ventosa).

| suddetti principi valgono anche per le lastre in materia plastica rinforzata, quelle fibrobituminose, ecc.

Le coperture in elementi ondulati di materia plastica rinforzata con fibre di vetro possono essere fornite in
lastre oppure in rotoli da svolgere in senso parallelo alla linea di gronda. La sporgenza massima della lastra
dai listelli di supporto € di 10 cm, limite valido anche per le lastre fibrobituminose.

Le lastre in materia plastica possono essere fornite sia opache sia traslucide; queste ultime possono essere
integrate con sistemi di captazione dell'energia solare.

Coperture in tegole bituminose (tegole canadesi) - Le coperture in tegole bituminose vengono posate su un
supporto continuo, assito ligneo o soletta in cemento armato o similari. In genere, per pendenze ridotte,
comprese tra 20% e 30%, la posa awviene su un preventivo sottostrato di impermeabilizzazione (es.
cartonfeltro bituminato cilindrato) posato in senso parallelo alla linea di gronda e con sormonti. Il fissaggio
pud avvenire mediante chiodatura, se su supporto chiodabile o riscaldando a fiamma la superficie inferiore
delle tegole. Per i punti particolari si possono anche usare adesivi.

Coperture in lastre di lamiera di rame, di alluminio, di acciaio inossidabile, ecc. - Il piano di posa € in genere
una superficie piana, soletta, tavolato continuo, ecc., con eventuale interposizione di uno strato di
separazione (cartonfeltro, ecc.). | giunti laterali sono ad aggraffatura (su squadrette di ancoraggio) o a
tassello con coprigiunti, in taluni casi a saldatura. Gli eventuali giunti orizzontali sono a sovrapposizione ed
aggraffatura, ad aggraffatura, a sovrapposizione e saldatura.

Coperture in lastre metalliche nervate di grandi dimensioni (grecate, ondulate, ecc.). - Tali lastre possono
essere fornite con lunghezza uguale a quella di falda (sino a 10-14 cm) e permettono pendenze molto
ridotte (7 - 8%) o inferiori se la falda risulta di lunghezza minore. Le sovrapposizioni sono in questo caso
solo laterali e occorrera effettuare la posa in senso opposto alla direzione dei venti dominanti. E possibile
utilizzare guarnizioni per migliorare la tenuta dell'acqua.

Tutte le lastre sono fissate tramite appositi ancoraggi (viti, ecc.) generalmente posti in corrispondenza della
sommita delle nervature, muniti di cappellotti e guarnizioni. L'elemento di supporto € costituito da arcarecci
metallici o in legno.

Gli aggetti massimi delle lastre dai supporti sono di circa 30 cm e i minimi di circa 10 cm (per permettere una
zona sufficiente per I'ancoraggio).

Per evitare la possibilita di condensazioni, poiché le lastre non permettono la diffusione del vapore, occorre
predisporre una ventilazione sotto le lastre, cio risulta valido anche per ridurre il calore estivo.
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Coperture in pannelli metallici coibentati a sandwich - Si tratta di pannelli coibentati formati da due lastre
metalliche e interposto strato isolante costituite da schiume rigide sintetiche ottenute mediante iniezione o
colata tra le due lastre. Gli elementi sono autoportanti e richiedono appoggi piuttosto distanziati.

Coperture in tegole metalliche - Gli elementi sono in rame, acciaio inossidabile, alluminio, ecc., di piccole
dimensioni e di forma poligonale. Sono a semplice e doppia profilatura e vengono fissati con chiodi, viti o
rivetti su arcarecci in legno o metallo utilizzando anche particolari supporti distanziatori. E opportuno
prevedere una ventilazione sottotegola.

Coperture praticabili (coperture a terrazzo) e non praticabili non ventilate

Il solaio di copertura dell'ultimo piano a terrazzo sara eseguito in piano, mentre le pendenze da darsi al
terrazzo, non inferiori al 3% verso i punti di raccolta delle acque meteoriche (1,5-2% nel caso di coperture
praticabili) saranno raggiunte mediante inclinazione del lastrico di copertura da eseguirsi in smalto,
gretonato e comunque con materiali aventi le stesse caratteristiche del solaio.

Strati di pendenza realizzati con massetti in calcestruzzo alleggerito, di supporto ad una barriera al vapore,
si comportano come un ulteriore strato di isolamento e possono dare origine a condensazione. Lo strato di
protezione in ghiaia & applicabile su pendenze non superiori al 9%.

L'elemento di supporto deve essere in grado di accogliere gli elementi di isolamento e di tenuta, cioeé deve
essere piano o0 con eventuale strato di regolarizzazione, secco, senza tracce di olii, pitture o elementi che
possano produrre danni agli strati superiori o limitare I'eventuale adesione richiesta.

L'elemento di isolamento termico deve essere preferibilmente sempre posto al di sopra del supporto
strutturale. Al di sotto dell'elemento isolante andra posta una barriera al vapore. | materiali isolanti posti sulle
coperture praticabili devono poter sopportare sovraccarichi notevoli. Percio andra rivolta particolare cura nel
caso di adozione di quadrotti prefabbricati di grandi dimensioni posati su supporti o in presenza di carichi
concentrati (fioriere, ecc.). La resistenza minima a compressione dei materiali isolanti dovra essere
superiore a 20 N/cm3 al 10% di deformazione.

E preferibile che I'elemento isolante sia formato da due strati di elementi con giunti sfalsati o da un solo
strato ad incastro.

La massima attenzione va rivolta agli effetti provocati dai prodotti o tecniche di incollaggio degli elementi di
tenuta dell'elemento isolante che pud venire deformato o alterato da particolari sostanze chimiche o dalla
temperatura sviluppata durante l'incollaggio a caldo o la saldatura delle membrane.

E da evitare il ristagno di umidita tra I'elemento di tenuta e I'elemento isolante e lo strato di barriera al
vapore. | materiali isolanti andranno protetti dall'umidita prima e durante le operazioni di posa in opera.
L'incollaggio dell'elemento di tenuta sull'elemento isolante va effettuato per punti o per linee continue,
guando non sia previsto uno strato di scorrimento. Eventuali ispessimenti dell'elemento di tenuta in
corrispondenza di raccordi, camini, bocchettoni di scolo delle acque, ecc., richiedono speciali conformazioni
di supporto in modo da evitare il ristagno d'acqua. Nel caso di impiego di elementi di tenuta bituminosi, le
sovrapposizioni dei giunti devono avere una larghezza minima di 10 cm. Nel caso di manto pluristrato gli
strati devono essere incollati tra loro su tutta la superficie.

L'incollaggio a caldo deve essere realizzato con tempo secco e temperatura esterna non inferiore a 5°C. Gli
strati possono essere messi in opera per teli paralleli o a teli incrociati (per membrane anisotrope) avendo
cura di sfalsare i giunti di due strati paralleli successivi.

Gli strati di tenuta devono essere perfettamente integri, soprattutto in prossimita di raccordi, giunti o
cambiamenti di direzione dello strato.

Il raccordo dell'elemento di tenuta e della barriera al vapore con le superfici verticali o in corrispondenza del
bordo del tetto deve essere di altezza superiore a quella massima prevedibilmente raggiungibile dall'acqua
(e comungue minimo 15 cm a partire dal livello finito della copertura o maggiore nel caso di precipitazioni
abbondanti, neve o venti forti).

Lo strato di barriera al vapore deve essere solidale con lo strato di supporto ed essere messo in opera
contemporaneamente allo strato isolante e congiunto perimetralmente con l'elemento di tenuta. E
raccomandabile I'adozione di sistemi di raccordo dotati di giunti di dilatazione.

La parte di raccordo verticale dell'elemento di tenuta va protetta, soprattutto in corrispondenza dell'attacco al
supporto, da elementi che deviino il flusso dell'acqua. Anche per tali strati di protezione & raccomandabile
l'inserimento di giunti di dilatazione. Il fissaggio dello strato di tenuta va effettuato con dispositivi distanziati
con regolarita.
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Il collegamento tra la superficie verticale e quella orizzontale di supporto dell'elemento di tenuta non deve
presentare spigoli vivi, ma deve essere accompagnato da spessori inclinati realizzati dall'elemento isolante
o da altri dispositivi aventi comungue superficie regolare.

Lo strato di separazione, quando praticabile, non deve essere solidale con lo strato di tenuta per non
trasmettergli dilatazioni termiche: vanno quindi previsti degli strati di scorrimento.

Prima di uno strato di protezione in ghiaia deve essere previsto uno strato di separazione in tessuto non
tessuto. La ghiaia per realizzare lo strato di protezione deve avere granulometria 16-32 mm e non essere di
frantoio.

Gli strati di protezione praticabili continui (massetti, pavimenti su massetto) devono essere frazionati in
elementi di lunghezza non superiore a 1,5 m ed essere staccati dalle superfici verticali (muretti, camini,
bordi) da opportuni giunti sul perimetro. La separazione dovra raggiungere lo strato d'indipendenza ed
essere eventualmente sigillata con materiali elastici imputrescibili.

Gli strati di protezione praticabile realizzati con massetti 0 pavimentazioni su massetto dovranno avere uno
spessore minimo di 5 cm, eventualmente armato con rete elettrosaldata di ripartizione nel caso di notevoli
carichi statici.

Gli sfoghi dell'acqua meteorica, cosi come i canali devono essere distanziati dalle superfici verticali o altre
emergenze di almeno un metro, per evitare che I'accumulo di depositi dovuto dal vento li possa ostruire e
permettere inoltre un adeguato raccordo dell’elemento di tenuta. | dispositivi di evacuazione delle acque
devono essere collegati completamente all'elemento di tenuta mediante materiali estensibili, incollandoli
sull'elemento di tenuta solo sulla parte esterna.

In corrispondenza delle soglie di porte e porte finestre su coperture praticabili, I'elemento di tenuta dovra
avere un'altezza tale da impedire l'ingresso dell'acqua nella peggiore delle situazioni prevedibili. Nel caso
non sia possibile ricavare soglie (passaggio di carrozzine, ecc.) dovra essere previsto l'arretramento della
porta e il collegamento con il piano della copertura mediante una rampa. L'altezza delle soglie dipendera
dallo spessore degli strati posti sulla copertura.

Nel caso di fioriere situate al bordo delle coperture (terrazze, logge) esse devono essere impermeabilizzate
in modo durevole, oppure va previsto che I'elemento di tenuta prosegua al di sotto di esse, prevedendone la
loro possibile amovibilita.

Coperture piane ventilate

Al di sopra del solaio inferiore andra posto un elemento isolante avente resistenza termica non inferiore a
1,5 mg h ° C/Kcal a doppio strato con giunti sfalsati o0 monostrato con giunti ad incastro. Sono da evitare
materiali leggeri sfusi quando possono essere rimossi dalle correnti d'aria.

Lo spazio di ventilazione dovra avere, nel punto piu basso dell'intercapedine, un'altezza minima pari a 10
cm. Sono comungue da preferire altezze da 30 a 60 cm e pendenze di circa il 9% (pendenza massima per
la collocazione di uno strato di protezione in ghiaia). Sono preferibili le aperture continue (fessure, feritoie) a
qguelle discontinue (fori, aperture distanziate). Le aperture dovranno permettere un contatto diretto tra lo
spazio ventilato e I'esterno, e dovranno essere attrezzate con reti di protezione antintrusione.

Quando il supporto dell'elemento di tenuta € realizzato con elementi di grande dimensione, in
corrispondenza delle giunzioni di detti elementi, I'elemento di tenuta non andra incollato.

Il supporto dell'elemento di tenuta andra sempre realizzato con materiali resistenti all'umidita (ad esempio
pannelli in fibre di legno mineralizzato o tavelle). Sopra tale lastrico verra eseguita una spianata di malta
idraulica dello spessore di 2 cm (camicia di calce) e quindi la spianata di asfalto, che sara data in due strati
successivi dello spessore ciascuno di 8 mm, dati l'uno in senso normale all'altro, e cio allo scopo di evitare
ogni infiltrazione d'acqua.

Anche le pareti perimetrali del terrazzo verranno protette, nella parte inferiore, previamente preparate con
intonaco grezzo, mediante un'applicazione verticale di asfalto dello spessore di 8 mm e dell'altezza non
inferiore a 20 cm, raccordata opportunamente con gli strati suddetti.

Sulla spianata di asfalto sara poi applicata direttamente (senza massetto) la pavimentazione.

Art.16.3 Titolo del paragrafo

Testo del paragrafo
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CAPO 17 PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DI OPERE
COMPLEMENTARI

Art.17.1  Opere in marmo e pietre naturali

Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno in genere corrispondere esattamente alle forme e
dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del
presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto dell'esecuzione.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle essenziali
della specie prescelta.

Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti l'appalto da parte
delllAmministrazione appaltante, I'l'mpresa dovra preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e
delle loro lavorazioni, e sottoporli all'approvazione della Direzione dei Lavori, alla quale spettera in maniera
esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati,
resteranno depositati negli Uffici della Direzione dei Lavori, quali termini di confronto e di riferimento.

Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la Direzione dei Lavori
ha la facolta di prescrivere le misure dei vari elementi di un‘opera qualsiasi (rivestimento, copertina, cornice,
pavimento, colonna, ecc.), la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre, come pure
di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, I'andamento della venatura, ecc.,
secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa Direzione dei Lavori potra fornire all'lmpresa all'atto
dell'esecuzione; e quest'ultima avra I'obbligo di uniformarsi a tali norme, come ad ogni altra disposizione
circa la formazione di modanature, scorniciature, gocciolatoi, ecc.

Per le opere di una certa importanza, la Direzione dei Lavori potra, prima che esse vengano iniziate,
ordinare alllmpresa la costruzione di modelli in gesso, anche in scala al vero, il tutto a spese dell'Impresa
stessa, sino ad ottenere lI'approvazione, prima di procedere all'esecuzione della particolare finitura.

Per tutte le opere infine & fatto obbligo all'lmpresa di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la
corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione dei Lavori alle strutture rustiche esistenti, e di
segnalare tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando essa Impresa in caso
contrario unica responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera.

Essa avra pure l'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quel modifiche che potessero
essere richieste dalla Direzione dei Lavori.

Art.17.2 Opere da cementista e stuccatore

Cementi decorativi

| cementi decorativi, gettati in opera ad imitazione di pietra naturale di qualsiasi tipo e colore, comportano la
formazione di uno strato superficiale con impasto di sabbia normale, polvere di marmo, graniglia e scaglia
con cemento, variamente lavorato (raspato, martellinato, spuntato).

L'opera del cementista comporta la rasatura a gesso del cassero predisposto dalllmprenditore edile, la
formazione della sagoma di ornato, il necessario getto dell'impasto di cemento e graniglia (con polvere di
marmo, scaglia, coloranti, ingredienti) della stessa pietra naturale da imitare con uno spessore non inferiore
a 10 mm, ed esteso a tutta la parte destinata a rimanere in vista.

Eseguito a cura dell'Imprenditore edile il getto di calcestruzzo a riempimento dell'eventuale spazio residuo
fra il cemento decorativo e la struttura muraria portante ed il disfacimento del cassero, il cementista
provvede alla pulizia del cemento decorativo, alla ripassatura, profilatura degli spigoli, rettifica di
imperfezioni, sigillature e finitura della superficie vista come prescritta.

| cementi decorativi gettati in opera comportano la fornitura dei materiali occorrenti, gesso, sabbia normale,
polvere di marmo, graniglia, scaglie, cemento e le prestazioni di mano d'opera da specialista: sono escluse
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le prestazioni di competenza dell'Imprenditore edile (cassero, calcestruzzo, ferro di armatura, disarmo del
cassero), i ponteggi, le impalcature e le opere provvisionali.

| cementi decorativi si computano a metro quadrato.

Intonachi speciali

Gli intonachi speciali, eseguiti dallo specialista (intonaco di cemento decorativo, intonaco colorato
pietrificato, intonaco con graniglia lavata a getto) comportano I'applicazione alle strutture murarie di uno
strato di cemento e graniglia con aggiunta di coloranti ed ingredienti particolari e finiture delle superfici viste,
diverso a seconda del tipo di intonaco.

La finitura della superficie vista dell'intonaco in cemento decorativo puo essere raspata, martellinata o
Spuntata.

Per lintonaco colorato pietrificante, esso comporta l'applicazione di uno strato di impasto a base di
cementante neutro, idrofugo in polvere, colori minerali fini, granulati quarzosi e di diverse dimensioni e
dosati in modo da assicurare la massima compattezza dell'impasto, la lamatura della superficie finita; tale
intonaco pud essere applicato mediante spruzzatura con idonea apparecchiatura; la spruzzatura non
comporta ulteriore lavorazione della superficie vista.

Per intonaco con graniglia lavata a getto, esso comporta I'applicazione di uno strato di impasto a base di
cemento, sabbia, granulato di pietra naturale di colori vari prestabiliti. Successivamente all'applicazione
dell'impasto, si procede con lavatura a getto, all'asportazione dello strato superficiale, rimanendo in vista la
superficie granulare.

Gli intonachi si misurano in base alla loro superficie effettiva in proiezione verticale (per le pareti) ed
orizzontale (per soffitti e plafoni) senza tener conto di sporgenze, rientranze e riquadri inferiori a 5 cm.

La rasatura a gesso di pareti verticali, orizzontali, inclinate, piane e curve deve essere effettuata con una
miscela di gesso da stuccatore e di calce adesiva in polvere nelle proporzioni di 60 parti di gesso e 40 di
calce, in spessore non inferiore a 5 mm e non superiore a 10 mm, su preesistente intonaco rustico eseguito
in piano con fasce; eventuali difetti dell'intonaco rustico devono essere corretti con malta a cura e spesa
dell'esecutore dell'intonaco prima che venga applicata la rasatura a gesso. Questa deve essere eseguita in
piano; la superficie di essa, sia in senso verticale che orizzontale non deve presentare ondulazioni, fuori
quadro, strapiombi rilevabili ad occhio nudo o con normali sistemi di controllo; gli angoli e spigoli (rientranti e
sporgenti) devono risultare assolutamente rettilinei in verticale, orizzontale ed in squadra; le superfici
devono essere assolutamente prive di calcinaroli, graffi, tacche, grumi, rugosita ed altri difetti che
compromettano la regolarita e la planarita delle pareti e plafoni.

Il rivestimento a soffitto con pannelli di gesso armato comprende, oltre alla fornitura del pannello e relativa
mano d'opera dello specialista e suo aiutante, la fornitura dei tiranti in filo di ferro zincato ed il loro aggancio
alla preesistente struttura portante; qualora sia necessaria lI'esecuzione di una struttura in legno, cui fissare |l
rivestimento di gesso, questa viene compensata a parte.

Le rasature a gesso si computano a metro quadrato di superficie effettiva e comprendono la rasatura sulle
pareti, la formazione di spigoli ed angoli, le riprese, i ripristini, i ritocchi, con un minimo contabilizzato a 1 m2
per la rasatura ed il rivestimento in pannelli di gesso misurati in sviluppo di superficie, escluso aggetti,
rientranze e sporgenze inferioria 5 cm e con un minimo di 1 m per le opere misurate a metro lineare.

Art.17.3 Operein legno Pannelli multistrato in legno di Abete X-LAM

Prescrizioni Comuni a tutte le Tipologie di Pannello X-LAM Gli elementi strutturali in legno massello in forma
di pannelli da impiegarsi come elementi portanti in costruzioni edili devono rispondere alle prescrizioni
contenute nel vigente D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari
esplicative
E' fatto divieto di impiegare pannelli non qualificati all'origine. Forniture e documentazione di
accompagnamento Il marchio CE deve essere apportato sul prodotto stesso, su un etichetta applicata al
prodotto, sull'imballaggio o sui documenti d'accompagnamento commerciali.

Il simbolo CE dovra essere seguito dal numero identificativo dell'organismo di certificazione e dovra essere
corredato delle seguenti informazioni: « nome e indirizzo del Produttore;
* le ultime due cifre dell'anno in cui & stato apposto il marchio CE;
« il numero del certificato di conformita CE relativo al prodotto;
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* il numero del Benestare Tecnico Europeo;

* la definizione del tipo di elemento, da cui ne deve trasparire I'uso finale;

« il tipo di legno impiegato;

* il numero e la disposizione degli strati;

* |o spessore nominale dell'elemento strutturale in legno;

* la classe di resistenza dei legnami componenti ciascun strato;

* la specie ed il tipo di adesivo.

Tutte le forniture, per le quali non sussista I'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla
copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. |l riferimento a tale attestato deve essere
riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento
di trasporto del commerciante stesso.

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, € tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare
le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del produttore. Centri di trasformazione
Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal
produttore elementi base e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la
messa in opera o per successive lavorazioni, puo ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine,
accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti.

La Direzione dei Lavori & tenuta a verificare la conformita e a rifiutare le eventuali forniture non conformi,
ferme restando le responsabilita del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovra
prendere atto il collaudatore, che riportera, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di
trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale lavorato.

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione
del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc. | prodotti vengono di
seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d'uso.

La Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del
progetto. 2) | pannelli a base di particelle di legno o a a base di scaglie di legno orientate OSB/4 (Oriented
Strand Board) in classe di servizio 1 (secondo UNI EN 1995-1-1), a compimento di quanto specificato nel
progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: -
tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £5 mm; - tolleranze sullo spessore: £0,5 mm; - massa volumica 550
kg/ms3; - superficie: grezza rivestita con trattamento idrorepellente.

Funzionalmente avranno le caratteristiche come quanto prescritto da UNI EN 300, UNI EN 12369-1, UNI EN
13986 per pannelli tipo OSB/4 in classe di rischio biologico 2 (secondo UNI EN 335-3:1998). Per quanto non
espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13986, UNI EN 12369-1,
UNI EN 1309-1, UNI EN 844, UNI EN 336, UNI EN 1310, UNI EN 975, UNI ISO 1029, UNI EN 300, UNI EN
309, UNI EN 311, UNI EN 313, UNI

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto, travature per
solai, impalcati, ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni buona regola
d'arte e in conformita alle prescrizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e precise in
modo da ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti.

Non é tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno.
Qualora venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, nelle facce di giunzione verranno interposte delle lamine
di piombo o di zinco od anche del cartone incatramato.

Le diverse parti componenti un'opera in legname devono essere fra loro collegate solidamente in tutti i punti
di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, chiavarde, fasciature di reggia od altro, in
conformita alle prescrizioni che saranno date.

Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, € espressamente vietato farne I'applicazione
senza apparecchiarne prima il conveniente foro con succhiello.
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I legnami prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione della spalmatura di catrame o della
coloritura, se ordinata, debbono essere congiunti in prova nei cantieri, per essere esaminati ed accettati
provvisoriamente dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura devono, prima della posa in opera, essere
convenientemente spalmate di catrame vegetale o di carbolineum e tenute, almeno lateralmente e
posteriormente, isolate in modo da permettere la permanenza di uno strato di aria possibilmente
ricambiabile.

Art.17.4 Opere dafabbro e serramentista

Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornird la Direzione dei Lavori con particolare attenzione
nelle saldature e ribaditure. | fori saranno tutti eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno
essere perfette, senza sbavature; i tagli essere limati. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che
presentino il piu leggero indizio di imperfezione.

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pié d'opera con mano di antiruggine.

Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore avra l'obbligo di presentare il
relativo modello alla preventiva approvazione. L'lImpresa sara in ogni caso obbligata a controllare gli
ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro essendo responsabile degli
inconvenienti che potessero verificarsi per 'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrive:

Inferriate, cancellate, ecc. - Saranno costruite a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno indicati
all'atto esecutivo. Esse dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. |
tagli delle connessioni per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed
esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima
ineguaglianza o discontinuita. Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi,
formati a fuoco, alcuna fessura. In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere
munito di occhi, in modo che nessun elemento possa essere sfilato. | telai saranno fissati ai ferri di orditura e
saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di telaio in numero, dimensioni e posizioni
che verranno indicate.

Infissi in ferro - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati ferro-finestra o
con ferri comuni profilati. In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere o
fornire I'Amministrazione. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come sara
richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il ferro
inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potra essere a leva od a manopola a seconda di come sara
richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre parti per ciascuna
partita dell'altezza non inferiore a 12 cm con ghiande terminali. Gli apparecchi di chiusura e di manovra in
genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedere eccessivi sforzi per la chiusura. Le manopole e le
cerniere, se richiesto, saranno cromate. Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio. Le
ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso.

Art.17.5 Opere da vetraio

Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell'elenco prezzi; per le latrine si adotteranno
vetri rigati o smerigliati, il tutto salvo piu precise indicazioni che saranno impartite all'atto della fornitura dalla
Direzione dei Lavori.

Per quanto riguarda la posa in opera, le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi incavi
dei vari infissi in legno con adatte puntine e mastice da vetraio (formato con gesso e olio di lino cotto),
spalmando prima uno strato sottile di mastice sui margini verso l'esterno del battente nel quale deve
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collocarsi la lastra. Collocata queste in opera, saranno stuccati i margini verso l'interno col mastice ad orlo
inclinato a 45°, ovvero si fissera mediante regoletti di legno e viti.

Potra inoltre esser richiesta la posa delle lastre entro intelaiature ad incastro, nel qual caso le lastre, che
verranno infilate dall'apposita fessura praticata nella traversa superiore dell'infisso, dovranno essere
accuratamente fissate con spessori invisibili, in modo che non vibrino.

Sugli infissi in ferro le lastre di vetro potranno essere montate o con stucco ad orlo inclinato, come sopra
accennato, o mediante regoletti di metallo o di legno fissato con viti; in ogni caso si dovra avere particolare
cura nel formare un finissimo strato di stucco su tutto il perimetro della battuta dell'infisso contro cui dovra
appoggiarsi poi il vetro, e nel ristuccare accuratamente dall'esterno tale strato con altro stucco, in modo da
impedire in maniera sicura il passaggio verso linterno dell'acqua piovana battente a forza contro il vetro e
far si che il vetro riposi fra due strati di stucco (uno verso l'esterno e l'altro verso l'interno).

Potra essere richiesta infine la fornitura di vetro isolante e diffusore, formato da due lastre di vetro chiaro
dello spessore di 2,2 mm, racchiudenti uno strato uniforme (dello spessore da 3 mm) di feltro di fili e fibre di
vetro trasparente, convenientemente disposti rispetto alla direzione dei raggi luminosi, racchiuso e protetto
da ogni contatto con l'aria esterna mediante un bordo perimetrale di chiusura, largo da 10 a 15 mm,
costituito da uno speciale composto adesivo resistente all'umidita.

Lo stucco da vetraio dovra sempre essere protetto con una verniciatura a base di minio ed olio cotto; quello
per la posa del vetro isolante e diffusore sara del tipo speciale adatto.

Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc. potra essere richiesto a qualunque altezza ed in
gualsiasi posizione, e dovra essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse,
che dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti.

L'Impresa ha l'obbligo di controllare gli ordinativi dei vari tipi di vetri passatile dalla Direzione dei Lavori,
rilevandone le esatte misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest'ultima le eventuali discordanze,
restando a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dall'omissione di
tale tempestivo controllo.

Essa ha anche l'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri o cristalli, anche se forniti da altre Ditte, a
prezzi di tariffa.

Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della Direzione dei Lavori,
sara a carico dell'lmpresa.

Art.17.6  Opere da lattoniere

La chiodatura con ribattini di rame, ove occorrente, deve essere doppia con i ribattini alternati ed equidistanti
uno dall'altro.

La saldatura con stagno deve essere uniforme e senza interruzioni; i bracci per I'affrancatura dei tubi pluviali
devono essere a distanza non superiore ad 1,5 m; le cicogne per sostegno di canali di gronda, a distanza
non superiore ad 1 m.

Le sovrapposizioni devono essere non inferiori a 5 cm per i pluviali, a 15 cm per canali e scossaline.

Per i materiali in plastica le connessioni devono essere effettuate con collante in modo da garantire una
perfetta tenuta, gli accoppiamenti sia verticali che orizzontali devono essere effettuati in modo da assicurare
l'assorbimento delle dilatazioni termiche; in particolare gli elementi per canali di gronda devono
comprendere gli angolari normali e speciali, i raccordi, le testate esterne ed interne, con 0 senza scarico a
seconda delle esigenze dell'opera da compiere.

I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in
alluminio o in altri materiali dovranno essere delle dimensioni e forme richieste nonché lavorati a regola
d'arte, con la maggiore precisione.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, completi di
ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchio, viti di
spurgo in ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre
verniciati con una mano di catrame liquido, ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche con due
mani di vernice comune, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.
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Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto prescritto
dalla stessa Direzione ed in conformita ai campioni, che dovranno essere presentati per I'approvazione.
L'Impresa ha l'obbligo di presentare, a richiesta della Direzione dei lavori, i progetti delle varie opere,
tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta, ecc. completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi le
modifiche che saranno richieste e di ottenere I'approvazione da parte della Direzione stessa prima dell'inizio
delle opere stesse.

Art.17.7 Opere da pittore

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di
spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando
trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con
modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su
una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per I'esecuzione dei lavori a regola
d'arte.

La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sard ammessa alcuna
distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali pit fini e delle migliori
qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalita diverse, in modo che
sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state

applicate.

In caso di contestazione, qualora I'impresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate
effettuate, la decisione sara a sfavore dell'Impresa stessa. Comunque essa ha I'obbligo, dopo I'applicazione
di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale
della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, I'lmpresa ha inoltre I'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalita che
le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di
esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della
Direzione dei Lavori. Essa dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie
di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro
necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Verniciature su legno

Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e
rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Verniciature su metalli

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle parti
ossidate.

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari
indicazioni che seguono.

La Direzione dei Lavori avra la facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate
in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse piu particolarmente adatte al
caso specifico e l'impresa dovra uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percio sollevare eccezioni di
sorta. Il prezzo dell'opera stessa subira in conseguenza semplici variazioni in meno od in piu, in relazione
alle varianti introdotte ed alle indicazioni, della tariffa prezzi, senza che I'lmpresa possa accampare percio
diritto a compensi speciali di sorta.

Tinteggiatura a calce - La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consistera in:
spolveratura e raschiatura delle superfici;

prima stuccatura a gesso e colla;
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levigatura con carta vetrata,;

applicazione di due mani di tinta a calce.

Gli intonaci nuovi dovranno gia aver ricevuto la mano di latte di calce denso (sciabaltura).

Tinteggiatura a colla e gesso - Saranno eseguite come appresso:

spolveratura e ripulitura delle superfici;

prima stuccatura a gesso e colla;

levigatura con carta vetrata;

spalmatura di colla temperata;

rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione;

applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.

Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.

Verniciature ad olio - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso:
spolveratura e ripulitura delle superfici;

prima stuccatura a gesso e a colla;

levigatura con carta vetrata,

spalmatura di colla forte;

applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare
'assorbimento, ed eventualmente di essiccativo;

stuccatura con stucco ad olio;

accurato levigatura con carta vetrata e lisciatura;

seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;

terza mano di vernice ad olio con esclusione di diluente.

Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la
verniciatura degli intonaci, con l'omissione delle stuccatura e della spalmatura con colla; per le opere in
ferro, la verniciatura sara preceduta da applicazione di antiruggine.

Verniciature a smalto comune. - Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di
rifinitura che la Direzione dei Lavori vorra conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci,
opere in legno, ferro, ecc.). A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:
applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;

leggera pomiciatura a panno;

applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di bianco di titanio, su intonaci, tipo con superficie finita
liscia 0 “buccia d'arancio”:

spolveratura, ripulitura e levigatura delle superfici con carta vetrata;

stuccatura a gesso e colla;

mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua;

applicazione di uno strato di standolio con leggera aggiunta di biacca in pasta, il tutto diluito con acquaragia;
applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio diluita con acquaragia e con
aggiunta di olio di lino cotto in piccola percentuale; il secondo strato sara eventualmente battuto;

con spazzola per ottenere la superficie a buccia d'arancio.

Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di bianco di titanio, su intonaci, tipo con superficie finita
liscia 0 “buccia d'arancio”, tipo “battuto” con superficie a rilievo:

spolveratura, ripulitura e levigatura delle superfici con carta vetrata;

stuccatura a gesso e colla;

mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua;

applicazione a pennello di uno strato di vernice come sopra cui sara aggiunto del bianco di Meudon in
polvere nella percentuale occorrente per ottenere il grado di rilievo desiderato;

battitura a breve intervallo dall'applicazione 4), eseguita con apposita spazzola, rulli di gomma, ecc.

Art.17.8 Opere datappezziere

Tappezzeria con carta
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Le pareti sulle quali deve essere applicata la tappezzeria saranno preparate diligentemente come per le
tinteggiature, e successivamente lavate con acqua di colla.

La tappezzeria verra applicata con colla di farina scevra di granuli e dovra risultare perfettamente distesa e
aderente, senza asperita, con le giunzioni bene sovrapposte ed esattamente verticali, in modo che vi sia
esatta corrispondenza nel disegno; sara, inoltre, completata in alto e in basso con fasce e bordature e con
filettature a tinta in corrispondenza dei vani di finestra o di porta.

Se richiesto dalla Direzione dei Lavori, le pareti saranno preventivamente ricoperte da un primo strato di
carta fodera.

Art.17.9 Opere di impermeabilizzazione

La pasta di asfalto per stratificazioni impermeabilizzanti di terrazzi, coperture, fondazioni, ecc., risultera dalla
fusione di:

60 parti in peso di mastice di asfalto naturale (in pani);

4 parti in peso di bitume naturale raffinato;

36 parti in peso di sabbia vagliata, lavata e ben secca.

Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché l'asfalto non carbonizzi e l'impasto diventi
omogeneo.

La pasta di asfalto sara distesa a strati e a strisce parallele, dello spessore prescritto con l'ausilio delle
opportune guide di ferro, compressa e spianata con la spatola e sopra di essa, mentre & ancora ben calda,
si spargera della sabbia silicea di granulometria fine uniforme la quale verra battuta per ben incorporarla
nello strato asfaltico.

Nelle impermeabilizzazioni eseguite con l'uso di cartafeltro e cartonfeltro questi materiali avranno i requisiti
prescritti e saranno posti in opera mediante i necessari collanti con i giunti sfalsati.

Qualsiasi impermeabilizzazione sara posta su piani predisposti con le opportune pendenze.

Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza
possibile (specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.); le eventuali perdite che si manifestassero in
esse, anche a distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall'lmpresa, a
sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino.

Art.17.10 Opere di pavimentazione e rivestimento

Per quanto attiene ai pavimenti, il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione dell'art. 1 della
legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita, I'adattabilita e la
visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”, prescrive che
questi devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non
sdrucciolevoli.

Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza
adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Nel primo caso si
deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.
Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente
mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni. | grigliati utilizzati
nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote,
bastoni di sostegno ecc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate. Qualora i
pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm.

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita in modo che la superficie
risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno
impartite dalla Direzione dei Lavori.
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| singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al
sottostrato e non dovra verificarsi nelle connesse dei diversi elementi a contatto la benché minima
ineguaglianza.

| pavimenti si addentreranno per 15 mm entro l'intonaco delle pareti, che sara tirato verticalmente sino al
pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio.

Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso,
ma anche l'incontro per almeno 15 mm.

| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti lavorati e senza macchie di sorta.

Resta comunqgue contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione di
ciascun pavimento, I'I'mpresa avra I'obbligo di impedire I'accesso di qualunque persona nei locali; e cio
anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte
danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, I'lmpresa dovra a sua cura e spese
ricostruire le parti danneggiate.

L'lImpresa ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campionari dei pavimenti che saranno
prescritti. Tuttavia la Direzione dei Lavori ha piena facolta di provvedere il materiale di pavimentazione.
L'lImpresa, se richiesta, ha l'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco ed
eseguire il sottofondo secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa.

Sottofondi

Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovra essere opportunamente
spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del
pavimento da eseguire ed alla profondita necessaria.

Il sottofondo potra essere costituito, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, da un massetto di
calcestruzzo idraulico o cementizio o da un gretonato, di spessore minore di 4 cm in via normale, che dovra
essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni. Prima della
posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con
un beverone di calce o cemento, e quindi vi si stendera, se prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia
di calce) dello spessore da 1,5 a 2 cm. Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la
Direzione dei Lavori potra prescrivere che sia eseguito in calcestruzzo in pomice.

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovra essere
costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e
fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento.
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Pavimenti di laterizi

| pavimenti in laterizi, sia con mattoni di piatto che di costa, sia con pianelle, saranno formati distendendo
sopra il massetto uno strato di malta crivellata, sul quale i laterizi si disporranno a filari paralleli, a spina di
pesce, in diagonale, ecc. comprimendoli affinché la malta rifluisca nei giunti. Le connessioni devono essere
allineate e stuccate con cemento e la loro larghezza non deve superare 3 mm per i mattoni e le pianelle non
arrotati, e 2 mm per quelli arrotati.

Pavimenti in mattonelle di cemento con o senza graniglia

Tali pavimenti saranno posati sopra un letto di malta cementizia normale, distesa sopra il massetto; le
mattonelle saranno premute finché la malta rifluisca dalle connessioni. Le connessioni debbono essere
stuccate con cemento e la loro larghezza non deve superare 1 mm.

Avvenuta la presa della malta i pavimenti saranno arrotondati con pietra pomice ed acqua o con mole
carborundum o arenaria, a seconda del tipo, e quelli in graniglia saranno spalmati in un secondo tempo con
una mano di cera, se richiesta.

Pavimenti in mattonelle greificate

Sul massetto in calcestruzzo di cemento, si distendera uno strato di malta cementizia magra dello spessore
di 2 cm, che dovra essere ben battuto e costipato. Quando il sottofondo avra preso consistenza si
poseranno su di esso a secco le mattonelle a seconda del disegno o delle istruzioni che verranno impartite
dalla Direzione. Le mattonelle saranno quindi rimosse e ricollocate in opera con malta liquida di puro
cemento, saranno premute in modo che la malta riempia e sbocchi dalle connessioni e verranno stuccate di
nuovo con malta liquida di puro cemento distesavi sopra. Infine la superficie sara pulita e tirata a lucido con
segatura bagnata e quindi con cera. Le mattonelle greificate, prima del loro impiego, dovranno essere
bagnate a rifiuto per immersione.

Pavimenti in lastre di marmo

Per i pavimenti in lastre di marmo si useranno le stesse norme stabilite per i pavimenti in mattonelle di
cemento.

Pavimenti in getto di cemento

Sul massetto in conglomerato cementizio verra disteso uno strato di malta cementizia grassa, dello
spessore di 2 cm ed un secondo strato di cemento assoluto dello spessore di 5 mm, lisciato, rigato o rullato,
secondo quanto prescrivera la Direzione dei lavori.

Sul sottofondo previamente preparato in conglomerato cementizio, sara disteso uno strato di malta,
composta di sabbia e cemento colorato giunti con lamine di zinco od ottone, dello spessore di 1 mm
disposte a riquadri con lato non superiore a 1 m ed appoggiate sul sottofondo. Detto strato sara battuto a
rifiuto e rullato.

Per pavimenti a disegno di diverso colore, la gettata della malta colorata sara effettuata adottando opportuni
accorgimenti perché il disegno risulti ben delineato con contorni netti e senza soluzione di continuita.
Quando il disegno deve essere ottenuto mediante cubetti di marmo, questi verranno disposti sul piano di
posa prima di gettare la malta colorata di cui sopra.

Le qualita dei colori dovranno essere adatte all'impasto, in modo da non provocarne la disgregazione; i
marmi in scaglie tra 10 mm e 25 mm, dovranno essere non gessosi € il piu possibile duri (giallo, rosso e
bianco di Verona; verde, nero e rosso di Levanto; bianco, venato e bardiglio di Serravezza, ecc.).

| cubetti in marmo di Carrara dovranno essere pressoché perfettamente cubici, di 15 mm circa di lato, con
esclusione degli smezzati; le fasce e le controfasce di contorno, in proporzione all'ampiezza dell'ambiente.
L'arrotatura sara fatta a macchina, con mole di carborundum di grana grossa e fine, fino a vedere le scaglie
nettamente rifinite dal cemento, poi con mole leggera, possibilmente a mano, e ultimate con due passate di
olio di lino crudo, a distanza di qualche giorno, e con un'ulteriore mano di cera.

Pavimenti con rivestimento lapideo

I marmi possono venire posati su strato di allettamento cementizio o incollati direttamente al supporto. Lo
strato di allettamento pud essere usualmente costituito da una stesura di malta normale di cemento con
aggiunta di calce grezza in ragione di m3 0,1 per m3 di impasto.

| procedimenti di lucidatura e levigatura in opera devono necessariamente venire differiti nel tempo rispetto
alla posa onde evitare che tali trattamenti, che prevedono normalmente I'impiego di forti quantita di acqua e
fango, possano provocare degradi alla superficie lucidata cosi come alla superficie muraria al contorno.

Alla posa con collante (normalmente composto da impasto di cemento e resine idrosolubili) possono venire
facilmente assoggettati i rivestimenti a “tutto marmo”.
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In questi casi, dato il ridotto spessore dello strato di collegamento impiegato (3-4 mm) si deve operare su
sottofondi particolarmente livellati e comungue resistenti, in grado di assorbire le sollecitazioni derivanti dai
carichi cui la pavimentazione verra sottoposta in fase di esercizio.

Nelle situazioni previste in modelli risolutivi isolati termicamente o acusticamente, lo strato di supporto della
pavimentazione lapidea dovra essere costituito non da un semplice strato di livellamento, ma da un vero e
proprio strato di ripartizione dei carichi.

Nel caso di pavimentazione con rivestimento lapideo posato su strato legante cementizio con tecnica
convenzionale, non si deve trascurare l'esigenza di frazionare la pavimentazione con giunti di dilatazione
estesi a tutto lo spessore dello strato di allettamento, in campi non superiori ai m2 di superficie; da ridurre
ulteriormente nel caso di pavimentazioni contenenti impianti di riscaldamento di tipo radiante.

Pavimenti a bollettonato

Su di un ordinario sottofondo si distendera uno strato di malta cementizia normale, per lo spessore minimo
di 1,5 cm sul quale verranno posti a mano pezzami di marmo colorato di varie qualita, di dimensioni e forme
atte allo scopo e precedentemente approvati dalla Direzione dei Lavori. Essi saranno disposti in modo da
ridurre al minimo gli interspazi di cemento. Su tale strato di pezzami di marmo, sara gettata una boiacca di
cemento colorato, distribuita bene ed abbondantemente sino a rigurgito, in modo che ciascun pezzo di
marmo venga circondato da tutti i lati dalla malta stessa. Il pavimento sara poi rullato. Verra eseguita una
duplice arrotatura a macchina con mole di carborundum di grana grossa e fina ed eventualmente la
lucidatura a piombo.

Pavimenti in legno (“parquet’)

Tali pavimenti dovranno essere eseguiti con legno .................. ben stagionato e profilato di tinta e grana
uniforme. Le doganelle delle dimensioni di........... , unite a maschio e femmina, saranno chiodate sopra
un'orditura di listelli della sezione di........... ed interasse non superiore a 35 cm.

L'orditura di listelli sara fissata al sottofondo di ...............cceeeeeee. mediante grappe di ferro opportunamente
murate.

Lungo il perimetro degli ambienti dovra collocarsi un coprifilo in legno all'unione tra pavimento e pareti.

La posa in opera si effettuera solo dopo il completo prosciugamento del sottofondo. Le precauzioni da
adottarsi in questi casi consigliano di evitare la posa in presenza di valori di umidita del supporto superiori al
14%.

Accanto allo strato di supporto vero e proprio dovranno inoltre venire analizzate anche natura e condizioni
degli strati sottostanti, con particolare riferimento ad eventuali strati di livellamento, frequentemente
realizzati in impasti di calcestruzzo particolarmente porosi ed imbibibili o allo stesso impalcato strutturale
anch'esso costituito da alleggerimenti con cavita molto adatte a ritenere l'acqua di costruzione.

E necessario quindi evitare in ogni modo il contatto della pavimentazione con gli elementi umidi del sistema
attraverso l'impiego di strati separatori continui posati al di sotto dello strato di supporto. Per tali strati
occorre seguire alcune prescrizioni quali: saldatura tra i teli, risvolti in corrispondenza di elementi verticali
(pilastri) o in corrispondenza di attraversamenti impiantistici.

Accanto a queste misure d'ordine generale, andranno collocate scelte specifiche rivolte a consentire,
perimetralmente al sistema di pavimentazione, il recupero degli incrementi dimensionali dovuti alla
eventuale dilatazione attraverso la realizzazione dei giunti di dilatazione, o alla eliminazione di possibili
attrezzamenti impiantistici nel supporto con particolare riferimento alle canalizzazioni, per le quali pud
essere prevedibile l'innesco di fenomeni di condensazione superficiale.

La posa dovra essere fatta a perfetta regola d'arte, senza discontinuita, gibbosita od altro; le doghe saranno
disposte a spina di pesce con l'interposizione di bindelli fra il campo e la fascia di quadratura.

| pavimenti di parquet dovranno essere lavati e lucidati con doppia spalmatura di cera, da eseguirsi l'una a
lavoro ultimato, 'altra all'epoca che sara fissata dalla Direzione dei Lavori.

Pavimenti d'asfalto

Il sottofondo dei pavimenti in asfalto sara formato con conglomerato cementizio dosato a 250 kg ed avra lo
spessore di ......... cm. Su di esso sara colato uno strato dell'altezza di 4 cm di pasta d'asfalto, risultante
dalla fusione del mastice d'asfalto naturale e bitume, mescolati a ghiaietta o graniglia nelle proporzioni di 50
parti di asfalto, quattro di bitume e 46 di ghiaietta passata tra vagli di 5 e 10 mm. La ghiaietta sara ben
lavata, assolutamente pura ed asciutta.

Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché l'asfalto non carbonizzi e limpasto diventi
omogeneo.
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L'asfalto sara disteso a strati di 2 cm di spessore ognuno a giunti sfalsati. Sopra l'asfalto appena disteso,
mentre € ben caldo, si spargera della sabbia silicea di granulatura uniforme la quale verra battuta e ben
incorporata nello strato asfaltico.

Pavimenti in linoleum

Speciale cura si dovra adottare per la preparazione dei sottofondi, che potranno essere costituiti da impasto
di cemento e sabbia, o di gesso e sabbia.

La superficie superiore del sottofondo dovra essere perfettamente piana e liscia, togliendo gli eventuali
difetti con stuccatura a gesso.

L'applicazione del linoleum dovra essere fatta su sottofondo perfettamente asciutto; nel caso in cui per
ragioni di assoluta urgenza non si possa attendere il perfetto prosciugamento del sottofondo, esso sara
protetto con vernice speciale detta antiumido.

Quando il linoleum debba essere applicato sopra a vecchi pavimenti, si dovranno innanzitutto fissare gli
elementi del vecchio pavimento che non siano fermi, indi si applichera su di esso uno strato di gesso dello
spessore da 2 a 4 mm, sul quale verra fissato il linoleum.

L'applicazione del linoleum, dovra essere fatta da operai specializzati, con mastice di resina o con altre colle
speciali. Il linoleum dovra essere incollato su tutta la superficie e non dovra presentare rigonfiamenti od altri
difetti di sorta.

La pulitura dei pavimenti di linoleum dovra essere fatta con segatura (esclusa quella di castagno), inumidita
con acqua dolce leggermente saponata, che verra passata e ripassata sul pavimento fino ad ottenere
pulitura. Dovra poi il pavimento essere asciugato passandovi sopra segatura asciutta e pulita, e quindi
strofinato con stracci imbevuti con olio di lino cotto. Tale ultima applicazione contribuira a mantenere la
plasticita e ad aumentare lI'impermeabilita del linoleum.

Pavimenti con rivestimento tessile

La realizzazione di pavimentazioni con rivestimento tessile adotta criteri di posa che vanno dall'incollaggio
totale dei teli, al tensionamento mediante fissaggio perimetrale su listelli chiodati o nastro biadesivo.

Il supporto deve essere il piu possibile regolare, per evitare che risalti o eventuali interruzioni di continuita
con dislivelli fra le parti provochino, con la pedonalizzazione del sistema di pavimentazione, punti di usura
privilegiati.

Discontinuita possono essere dovute all'innesco di fessurazioni ad opera di canalizzazioni annegate nello
strato di supporto o a cedimenti localizzati per la sottostante presenza di stratificazioni compressibili.
Pavimenti sopraelevati

In fase di determinazione per lo sviluppo planimetrico degli ambienti, & bene operare un coordinamento
dimensionale delle superfici in modo da favorire limpiego di elementi tutti della medesima gamma
dimensionale e di evitare eventuali aggiustamenti lungo le zone perimetrali.

Un particolare problema & rappresentato dalla concentrazione dei carichi lungo il sistema di appoggi discreti
in tutte quelle situazioni in cui o per la realizzazione della pavimentazione sopraelevata su pavimentazione
preesistente o per la scelta di operare con stratificazioni funzionali gia nel pacchetto degli strati componenti
la partizione orizzontale (inserimento di strati termocoibenti, o di ammortizzazione) non ci si trovi in
condizioni di avere supporti sufficientemente resistenti.

In questi casi € possibile operare sia attraverso l'impiego di strati di ripartizione dei carichi pit 0 meno
armati, che tuttavia incidono negativamente aumentando il carico permanente previsto dal sistema
strutturale, sia attraverso un aumento delle superfici di appoggio delle singole colonne.

Pavimentazione in grigliato metallico

La posa potra andare dal semplice accostamento e giustapposizione degli elementi, al loro fissaggio, tramite
bullonatura o sistemi di ancoraggio necessari mediante staffe e casellotti metallici, all'inserimento di supporti
elastici per 'ammortizzazione dei rumori d'urto.

Pavimentazione con rivestimento resiliente

La posa potra andare dal semplice accostamento e giustapposizione degli elementi, al loro fissaggio.
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Rivestimenti di pareti

| rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con |l
materiale prescelto dallAmministrazione appaltante, e conformemente ai campioni che verranno volta a
volta eseguiti, a richiesta della Direzione dei Lavori.

Particolare cura dovra porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi a lavoro ultimato
risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco.

Pertanto, i materiali porosi prima del loro impiego dovranno essere immersi nell'acqua fino a saturazione, e
dopo aver abbondantemente innaffiato l'intonaco delle pareti, alle quali deve applicarsi il rivestimento,
saranno allettati con malta cementizia normale, nelle qualita necessarie e sufficienti.

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, debitamente
stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente
allineate. | rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.

L'applicazione del linoleum alle pareti sara fatta nello stesso modo che per i pavimenti, avendo, anche per
guesto caso, cura di assicurarsi che la parete sia ben asciutta.

Art.17.11 Opere varie

In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d'arte e si seguiranno i lavori nel miglior
modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari.

Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei lavori dell'elenco
prezzi ed in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore dei Lavori in base alle normali
consuetudini locali.
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CAPO 18 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del’Amministrazione.

E cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori di demolizione, le condizioni di
conservazione e di stabilita dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli eventuali
edifici adiacenti all'oggetto delle lavorazioni di demolizione.

E altresi indispensabile che il documento di accettazione dell'appalto e di consegna dellimmobile da parte
della Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto dall'Appaltatore consultata
la Direzione dei Lavori e completo dell'indicazione della tecnica di demolizione selezionata per ogni parte
d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, del personale addetto, delle protezioni collettive ed individuali
predisposte, della successione delle fasi di lavorazione previste.

In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi della
programmazione dei lavori sara autorizzato l'inizio lavori, previa conferma che |'Appaltatore provvedera
all'immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone, le cose della Stazione appaltante e
di terzi.

Ogni lavorazione sara affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato allo
scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni
legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per
suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati
movimentatori a nolo, ecc.).

Sara cura dell’Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualita di pericolo
immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Committenza e di terzi,
I'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.

In materia si fa riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 184 del d.lgs. 81/08 e
successivo D.Lgs. correttivo ed integrativo pubblicato il 3 agosto 2009, n. 106..

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano
o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o
mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a
gualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture,
fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).

L'lImpresa ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato
dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'Impresa unica
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se |l
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte,
fornitrici del materiale o del manufatto.

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN LEGNO

I manufatti in legno come infissi di finestre, porte, vetrate, ecc., saranno collocati in opera fissandoli alle
strutture di sostegno, mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno
od a controtelai debitamente murati.
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Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in
sito, I'Impresa dovra curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli
convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, ecc.

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I'lmpresa sara tenuta ad eseguire il collocamento in
opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro
strutture murarie; fissate con piombo e battute a mazzolo, se ricadenti entro pietre, marmi, ecc.

Sara a carico dell'lmpresa ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto movimento
dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande, ecc.), come pure la verifica che gli infissi
abbiano assunto l'esatta posizione richiesta, nonché I'eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse
riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo.

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocati in opera con gli stessi
accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per le opere in legno.

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I'lmpresa avra I'obbligo, a richiesta della Direzione
dei Lavori, di eseguirne il collocamento; il collocamento delle opere di grossa carpenteria dovra essere
eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerita. Il
montaggio dovra essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che
non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.
Dovra tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono
essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite.

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN MARMO E PIETRE

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti le sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui venga
incaricata della sola posa in opera, I'lmpresa dovra avere la massima cura per evitare, durante le varie
operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni
alle lucidature, ecc. Essa pertanto dovra provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con materiale
idoneo, di spigoli, cornici, colonne, scolini, pavimenti, ecc., restando obbligata a riparare a sue spese ogni
danno riscontrato, come a risarcirne il valore quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, la
riparazione non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o
stagnato, od anche in ottone o rame, di tipi e dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi cui saranno
assoggettati, e di gradimento della Direzione dei Lavori.

Tali ancoraggi saranno saldamente fissati ai marmi o pietre entro apposite incassature di forma adatta,
preferibilmente a mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle murature di sostegno con malta
cementizia. | vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o0 marmo e le retrostanti murature dovranno
essere diligentemente riempiti con malta idraulica fina o0 mezzana, sufficientemente fluida e debitamente
scagliata, in modo che non rimangano vuoti di alcuna entita. La stessa malta sara impiegata per
l'allettamento delle lastre in piano per pavimenti, ecc.

E vietato limpiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio
provvisorio dei pezzi, come pure € vietato I'impiego della malta cementizia per l'allettamento dei marmi.
L'Impresa dovra usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il sostegno di stipiti,
architravi, rivestimenti, ecc., in cui i pezzi risultino sospesi alle strutture in genere ed a quelli in cemento
armato in specie: in tale caso si potra richiedere che le pietre o0 marmi siano collocati in opera prima del
getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o del conglomerato, il tutto seguendo le
speciali norme che saranno all'uopo impartite dalla Direzione dei Lavori e senza che I'impresa abbia diritto a
pretendere compensi speciali.

Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell'esatta posizione prestabilita dai
disegni o dalla Direzione dei Lavori; le connessioni ed i collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento
secondo le minori regole dell'arte, dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato, a seconda dei
casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile, e si dovra curare di togliere ogni zeppa o
cuneo di legno al termine della posa in opera.

| piani superiori delle pietre o0 marmi posti all'interno dovranno avere le opportune pendenze per convogliare
le acque piovane, secondo le indicazioni che dara la Direzione dei Lavori.
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Sara in ogni caso a carico dell'lmpresa, anche quando essa avesse l'incarico della sola posa in opera, il
ridurre e modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e incisioni, in modo da
consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere.

Nel caso di rivestimenti esterni potra essere richiesto che la posa in opera delle pietre o marmi segua
immediatamente il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo successivo, senza che
I'Impresa possa accampare pretese di compensi speciali oltre quelli previsti dalla tariffa.

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI
DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'’Amministrazione appaltante sara consegnato alle
stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che I'lmpresa ricevera tempestivamente.

Pertanto essa dovra provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e
successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che ricevera, eseguendo le opere
murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nei
precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre I'Impresa responsabile della buona
conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera.
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. REQUISITI DEI MATERIALI STRUTTURALI

1. CARATTERISTICHE GENERALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia
ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente disciplinare descrittivo o dei succesivi altri
atti contrattuali.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra
di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della D.L, ne sia riconosciuta l'idoneita e la
rispondenza ai requisiti prescritti. L'Appaltatore € obbligato a presentarsi, in qualsiasi momento, ad
eseguire od a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso
gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione, sui materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in
genere.

In caso di controversie, saranno osservate le norme UNI, CEl e CNR e di altri enti normatori ufficiali, le
quali devono intendersi come requisiti minimi. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme
del C.N.R, verra eseguito in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato. L'Appaltatore fara si che
tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche riconosciute ed
accettate dalla Direzione.

Qualora in corso di coltivazione di cave e di esercizio di fabbriche, stabilimenti ecc., i materiali e le
forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse
quindi la necessitda di cambiamenti negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potra accampare
I'Appaltatore, né alcuna variazione dei prezzi, fermo restando agli obblighi di cui al primo capoverso.
Le provviste non accettate dalle D.L, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee,
dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con
altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione,

in ogni caso, non pregiudica i diritti che I'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.
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2. MATERIALI NATURALI E DI CAVA

ACQUA

Dovra essere dolce, limpida, scevra di materie terrose o organiche e non aggressiva. Avra un pH
compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%. Per gli impasti cementizi non dovra presentare
tracce di sali in percentuali dannose (in particolare

solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%). E' vietato I'impiego di acqua di mare salvo esplicita
autorizzazione (nel caso, con gli opportuni accorgimenti per i calcoli di stabilita). Tale divieto rimane
tassativo ed assoluto per i calcestruzzi armati ed in genere per tutte le strutture inglobanti materiali

metallici soggetti a corrosione.

SABBIA

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovra essere
assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualita silicea (in
subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto, dovra provenire da rocce
aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sara lavata con acqua dolce per
I'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque la perdita
di peso non dovra essere superiore il 2%. Per il controllo granulometrico I'Appaltatore dovra apprestare
e porre a disposizione della Direzione stacci Uni 2332,

La sabbia per conglomerati cementizi dovra corrispondere ai requisiti prescritti dal DM 9 gennaio 1996,

All. 1, punto 2. La granulometria dovra essere assortita tra 1 e 5 mm ed adeguata alla destinazione del
getto e alle condizioni di posa in opera.

E' assolutamente vietato I'uso di sabbia marina salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione dellaD.L..

GHIAIA

I materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte,
resistenti, non gessose 0 marnose, né gelive. Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di
scarsa resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili, e quelle rivestite da incrostazioni. | pietrischi e le
graniglie dovranno provenire da frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura
microcristallina o di calcari puri durissimi di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione ed
al gelo. Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee od
organiche. Per il controllo granulometrico I'Appaltatore dovra approvvigionare e porre a disposizione
della D.L. i crivelli UNI 2334.
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La ghiaia e il pietrisco per conglomerati cementizi dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal DM

9 Gennaio 1996, All.1, punto 2. La granulometria degli aggregati sara in genere indicata dalla Direzione
in base alla destinazione dei getti e dalle modalita di posa in opera dei calcestruzzi. In ogni caso la
dimensione massima degli elementi per le strutture armate, non dovra superare il 60% dell'interferro e
per le strutture in generale il 25% della minima dimensione strutturale. E' prescritto inoltre per i getti di
fondazione o di forte spessore gli elementi di dimensione massima risultino passanti al crivello 71 UNI
2334 mentre per getti di spessore ridotto gli elementi di minima dimensione risultino trattenuti dal crivello
8 UNI 2334.

SPACCATO DI CAVA

Quando per gli strati di fondazione o di base della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti
di cava o di frantoio od altro materiale, questo dovra essere in ogni caso non suscettibile all'azione
dell'acqua (non solubile, ne plasticizzabile), nonché privo di radici e di sostanze organiche. La
granulometria del materiale sara prescritta dalla D.L.. Il limite liquido (Attemberg) dovra essere non
maggiore di 25 e l'indice di plasticita di 6: L'indice CBR dovra avere un valore non minore di 50.

3. LEGANTI IDRAULICI

I materiali in argomento dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla Legge 26 maggio
1965, n. 595 e dal successivo DM 3 giugno 1968 e 31 agosto 1972 aventi rispettivamente per oggetto:
"Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici ", " Nuove norme sui requisiti di accettazione e
modalita di prova dei cementi”, " Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli
agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”. La classificazione e le caratteristiche dei cementi & stata
poi precisata con
DM 13/9/93 in ottemperanza da quanto previsto a livello europeo con CEN EN 197/1 recepita in Italia
dalla UNI EN 197/1

Denominazione dei tipi

I leganti idraulici si distinguono nei seguenti tipi:
— Tipo I, cemento Portland;
— Tipo Il, cemento Portland composito;
— Tipo III, cemento d’altoforno;
— Tipo IV, cemento pozzolanico;

- Tipo V, cemento composito.
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A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126
(“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi”) (dal 11.3.2000 sostituito
dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui

all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza
portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale,
armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio
1965, n. 595, all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed a quanto contenuto al punto 11.2.9.1 del
DM 14 gennaio 2008. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra
essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. Con requisiti di accettazione
fissati dalla norma UNI EN 197/1.

Resistenze meccaniche e tempi di presa.

I cementi precedentemente elencati, saggiati su malta normale secondo le prescrizioni e le modalita
indicate all'art. 10 del D.M. 3 giugno 1968.

Modalita di fornitura.

La fornitura dei leganti idraulici dovra avvenire in sacchi sigillati, ovvero in imballaggi speciali a
chiusura automatica a valvola.

Dovranno comunque essere chiaramente indicati, a mezzo stampa nei primi due casi il peso e la qualita
del legante, lo stabilimento produttore, la quantita di acqua per la malta normale e le resistenze minime a

trazione e compressione dopo 28 gg. di stagionatura dei provini.

Prelievo dei campioni

Per l'accertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche in polvere, le prove saranno eseguite su materiale proveniente da un campione originari di
almeno 50 Kg di legante prelevato da 10 sacchi per ogni partita di 1000 sacchi o frazione. Per le forniture
di leganti alla rinfusa la campionatura per le prove sara effettuata all'atto della consegna, in
contraddittorio fra le parti, mediante il prelievo di un campione medio in ragione di 10 Kg per ogni 50 t

o frazione.

Conservazione
Dovra essere effettuata in locali asciutti e su tavolati in legname; piu idoneamente lo stoccaggio sara

effettuato in adeguati "Silos".
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Particolari prescrizioni sui cementi

I cementi pozzolanici dovranno prevalentemente essere impiegati per opere destinati a venire in
contatto con terreni gessosi, acque di mare o solfatate in genere. | cementi d'alto forno dovranno essere
impiegati nelle pavimentazioni stradali, nelle strutture a contatto con terreni gessosi ed in genere nelle
opere in cui € richiesto un basso ritiro; non dovranno invece essere impiegati per conglomerati destinati
a strutture a vista. | cementi alluminosi saranno impiegati per getti a bassa temperatura, per getti
subacquei, per lavori urgenti e in genere per opere a contatto con terreni od acque fisicamente i
chimicamente aggressive. | cementi bianchi oltre a corrispondere a tutti i requisiti prescritti dal D.M. 3
giugno 1968, dovranno raggiungere una resistenza meccanica minima di 575 kgf/cmg. | cementi
colorati saranno ottenuti con intima mescolanza di cementi bianchi con pigmenti colorati di analoga
finezza, in quantita non inferiore al 10% in volume. La mescolanza dovra risultare perfettamente
omogenea; i pigmenti saranno stabiliti alla luce ed esenti da sostanze che possono danneggiare le malte

ed i conglomerati.

4. MATERIALI FERROSI

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature, paglie e
da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, profilatura, fucinatura e simili.

Essi inoltre dovranno soddisfare tutte le condizioni generali previste dal D.M. 28 febbraio 1908,
modificato con R.D. 15 luglio 1925.

Designazione, definizione e classificazione

Si fara riferimento alle seguenti norme di unificazione:

- UNI EU/20 definizione e classificazione degli acciai.

- UNI

Come acciai si definiranno i materiali ferrosi contenenti meno del 2.06 % di carbonio, limite che li
separera dalle ghise definite dalla UNI 4366 sopra richiamata.

La classificazione degli acciai comprendera due classi (cl. I: acciai non legati; cl. Il: acciai legati), le
quali, secondo le caratteristiche d'impiego, si divideranno in tre tipi (acciai di base, di qualita e speciali).
La designazione verra convenzionalmente effettuata mediante simboli letterari e numerici esprimenti
alcune caratteristiche di base (fisiche, chimiche e tecnologiche particolari), e in caso di necessita,
caratteristiche complementari. Per la simboleggiatura, gli acciai saranno suddivisi in due gruppi
principali:

- Gruppo I: acciai designati partendo dalle caratteristiche meccaniche ed acciai designati partendo

dall'impiego.
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- Gruppo II: acciai designati partendo dalla loro composizione chimica.

Qualita, prescrizioni e prove.

Per gli acciai si dovranno utilizzare solo prodotti qualificati con riferimento a quanto riportato al
paragrafo 11.3 ACCIAIO delle norme tecniche (controlli, controlli di produzione in stabilimento e

procedure di qualificazione).

Acciai per cemento armato.

Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al DM 14 gennaio 2008 riportante le "Norme tecniche per
le costruzioni . Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne I'impiego, quali incisioni,
ossidazioni, corrosioni, lesioni untuosita ed in genere ricopertura da sostanze che possano ridurne

sensibilmente I'aderenza al conglomerato.

Acciai per barre per cemento armato

Per le caratteristiche degli acciai da utilizzare si rimanda integralmente a quanto previsto al DM 14
gennaio 2008 al punto 11.3.2 — Acciaio per cemento armato. Per le condizioni tecniche generali di
fornitura si applica la norma UNI 5447-64. Il prelievo dei campioni ed i metodi di prova saranno effettuati
secondo la UNI 6407-69 salvo quanto stabilito al punto 11.3.2.11.1 del Decreto citato.

Per lI'accertamento delle proprieta meccaniche vale quanto indicato alle UNI EN 1SO 15630-1-2004, salvo
indicazioni contrarie 0 complementari. Gli acciai da cemento armato caratterizzati dal diametro della
barra tonda equipesante, potranno essere del tipo B450C. Le barre inoltre dovranno superare con esito
positivo prove di aderenza (secondo il metodo "Beam test") da eseguire presso un laboratorio Ufficiale
con le modalita specificate dalla norma CNR-UNI-10020-71. Per i controlli sulle barre di armature si

richiama quanto riportato al punto 11.3.2.11.3.

Acciaio per strutture saldate

Oltre alle prescrizioni di cui ai punti precedenti, si dovra soddisfare quanto specificato al punto 11.3.4.4.

“Acciai per strutture saldate” delle "Norme tecniche".

Bulloni e chiodi

I bulloni normali (conformi per le caratteristiche dimensionali alle UNI EN I1SO 4016:2002, UNI
5592:1968) devono appartenere alle classi della norma UNI EN 1SO 898-1:2001 associate nel modo
indicato nella Tab. 11.3.XIl. Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui ai punto 11.3.4.6 delle "Norme

tecniche".

Profilati, barre e larghi piatti di uso generale

Saranno conformi alle prescrizioni di cui alla UNI 7070-72. Le superfici dei laminati dovranno essere

esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, cricche od altri difetti tali che ne possano pregiudicare
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razionalmente le possibilita d'impiego. Sara tollerata la presenza di lievi sporgenze o rientranze, di
leggere ripiegature o vaiolature, purché non venga superata la tolleranza in meno prescritta sullo spessore.
Saranno rispettati, per i profilati, i dati e le prescrizioni delle relative norme UNIEU/27 designazione

convenzionale degli acciai.

S. LEGNAMI

Generalita.

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla
trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla
destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione puo procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformitd della stessa alle
prescrizioni di seguito indicate.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni

del progetto.

Nomenclatura, misurazione e cubatura.

Per la nomenclatura delle specie legnose, sia di produzione nazionale che d'importazione, si fara
riferimento alle norme UNI 2853-73, 2854 e 3917; per la nomenclatura dimensionale degli assortimenti
alla UNI 3517 per la nomenclatura dei difetti alla UNI 3016; per la misurazione e cubatura degli
assortimenti alla UNI 3518.

Requisiti in generale.

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al DM 30 ottobre 1912 e DM 14 gennaio 2008; saranno provvisti
tra le piu scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso cui
sono destinati.

Prove sul legno.

Saranno effettuate in conformita alla normativa UNI da 3252 a 3266 e da 4143 a 4147. Per le prove sui
prodotti ci si riferira alla normativa UNI di cui alla CDU 674: 674.002.62/. 64: 6201.

Legnami da carpenteria definitiva.

Dovranno presentare carico di rottura a compressione normalmente alle fibre non inferiore a 300 kgf/cmq

e carico di rottura a trazione parallelamente alle fibre non inferiore a 700 kgf/cmg.
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6. RESINE STRUTTURALI

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di
seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
Saranno utilizzate resine di resistenza adeguata (mediamente nel rapporto di 3:1) agli sforzi cui potranno
essere interessati i materiali aderenti (trazione, taglio, spaccatura, spellatura) e presenteranno assoluta
compatibilita con gli stessi ad alto grado di bagnabilita relativa (wetting). Ad applicazione avvenuta gli
adesivi saranno inoltre insolubili in acqua, chimicamente inerti, stabili agli sbalzi di temperatura,
ininfiammabili ed atossici. Gli eventualui additivi (catalizzatori, stabilizzanti,
solventi, plastificanti, cariche) dovranno essere compatibili con le resine di base senza compromettere i
risultati finali dell'adesivo. La classificazione dell'adesivo potra essere fatta secondo il processo di
formazione del legame o secondo la resistenza alla temperatura, o secondo il grado di resistenza del
giunto od, ancora, come nel presente Capitolato, secondo la loro composizione chimica.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

—  Compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

— Durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un

decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);
— Durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o
nell'ambiente di destinazione;

—  Caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una
norma UNI e/o & in possesso di attestati di conformitd; in loro mancanza si fa riferimento ai valori

dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

10di 17



L P

- COMUNE DI FOLIGNO
: wé‘; Area Lavori Pubblici
\35%&’! Nuova scuola dell’infanzia di Scafali Disciplinare descrittivo e

prestazionale degli elementi tecnici strutturali

I[I. REQUISITI DELLE OPERE STRUTTURALI

7. SCAVI DI FONDAZIONE

Per scavi di fondazione in generale si intenderanno quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale chiusi
fra pareti verticali o meno, riproducenti il perimetro delle fondazioni.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Compiuta la fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente riempito e costipato con
le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento

di materie durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

8. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Tutti i materiali riutilizzabili devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei
luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia
nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati fuori del
cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

In fase di demolizione dovra assolutamente evitarsi I'accumulo di materiali di risulta, sulle strutture da
demolire o sulle opere provvisionali, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose. |
materiali di demolizione dovranno percio essere immediatamente allontanati, guidati mediante canali o
trasportati in basso con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polvere.

Risultera in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.
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9. OPERE IN CALCESTRUZZO

Impasti in calcestruzzo

Gli impasti di conglomerato cementizio semplici od armati dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni contenute nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2729, nonché nel D.M. 14 gennaio 2008 punto
4.1, 7.4 ed 11.2. e successiva circolare 2 febbraio

2009 n° 617.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono
essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del
conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra
essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di
aggressivita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte
a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per
I'ordinazione, il confezionamento, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto

soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformita.

Controlli sul calcestruzzo

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto al paragrafo 11.2 del DM 14 gennaio 2008.
I conglomerato viene individuato tramite le classi di resistenza secondo quanto specificato nel suddetto
D.M. paragrafo 4.1 tab. 4.1.1.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di
qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari (come dal paragrafo 11.2 del DM)).

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in
opera dei casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 11.2.4 del succitato DM. Norme di
esecuzione per il cemento armato normale.

Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovra attenersi alle norme
contenute nella legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008. In particolare:
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per

almeno tre giorni.
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Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune
cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente
nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

-saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;
-manicotto filettato;
-sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra.

In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua
(interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio hon minore di 6
volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto dal D.M.. Per barre di acciaio
incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo;

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 1.5
cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri in ambiente ordinario.
Tali misure devono essere aumentate in relazione all’ambiente aggressivo o molto aggressivo come
riportato al punto C4.1.6.1.3 nella tab. C4.1.1V della Circolare 2 febbraio 2009 n° 617. Copriferri
maggiori richiedono opportuni provvedimenti atti ad evitare il distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il
diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra
raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circostritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre
avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione
all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e
costruttive; la decisione ¢ lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

f) a disarmo avvenuto si dovra provvedere alla pulizia delle superfici in c.a., con lavaggio, spazzolatura
e quant'altro previa la rimozione di tutti gli elementi passanti (ferri, reggette ecc.) e/o qualunque altro
sistema adottato per il fissaggio delle casserature, compreso la sigillatura la stuccatura, per dare la

superficie finita.

Calcestruzzo preconfezionato

Dovra corrispondere, oltre che alle prescrizioni di Elenco od a quelle impartite dalla Direzione, alla
specifica normativa UNI 7163-72 che ne precisa la definizione, le condizioni di fabbricazione di
trasporto, fissa le caratteristiche delle materie prime, stabilisce le caratteristiche del prodotto che

dovranno essere garantite ed infine indica le prove atte a verificare la conformita.
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Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso ci si dovra attenere strettamente
a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche
vigenti.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e
D.M. 14 gennaio 2008.

10. OPERE IN LEGNO

Generalita

Le strutture di LEGNO dovranno essere progettate e costruite tenendo conto del D.M. 14 gennaio 2008
" Nuove Norme tecniche per le costruzioni” e successiva circolare 2 febbraio 2009 n° 617, dalle Circolari
e dai Decreti Ministeriali in vigore attuativi delle leggi citate.

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti
per la successiva lavorazione, I'lmpresa dara comunicazione alla direzione dei lavori specificando, per
ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione
di accompagnamento della costituita da:

- attestato di controllo;

- dichiarazione che il prodotto € «qualificato» secondo le norme vigenti.

Controlli in corso di lavorazione

L'Impresa dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei
materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali
dovra esibire la copia a richiesta della direzione dei lavori.

Alla direzione dei lavori & riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento della lavorazione
tutti i controlli che riterra opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le

strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Montaggio
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a

guanto, a tale riguardo, € previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima cura per
evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto,

nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.
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In particolare, per quanto riguarda le travi a shalzo, si dovra controllare che la controfreccia ed il
posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei
collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno

staticamente superflui.

I1l. RELAZIONE MATERIALI UTILIZZATI

11. GENERALITA

Di seguito vengono riportate le caratteristiche e le qualita dei materiali utilizzati nei calcoli delle
strutture in elevazione e in fondazione.

Si precisa che le calcolazioni statiche delle strutture sono state eseguite attenendosi alle norme tecniche
agli stati limite ultimo e d’esercizio, ai sensi del D.M. 14.01.2008 con particolare riferimento alla
sezione “6. Parte Generale”. | materiali sono definiti ai sensi dei Cap. 4 e 11 del D.M. 14.01.2008.
Tutti i materiali prefabbricati devo presentare conformita CE.

12.  MATERIALI

12.1. STRUTTURE IN C.A.

Strutture in fondazione

Classe di resistenza C25/30

Resistenza cubica Rck=30 N/mm?

Modulo elastico E=31500 N/mm?

Diametro massimo aggregato Dmax24mm

Classe di consistenza S4

Classe di esposizione XC2

Cemento utilizzato tipo 425

Contenuto minimo cemento 320kg/m3

Acqua utilizzata priva di sali (solfuri e cloruri)
Massimo rapporto a/c 0.5

Inerti privi di sostanze organiche
Copriferro 40mm
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Acciaio da cemento armato
Barre laminate a caldo
Resistenza a snervamento
Resistenza a rottura

Modulo elastico

12.2. STRUTTURE IN LEGNO

Legno lamellare GL24h
Classe qualita
Pk

fm,k

ft,0,k

ft,90,k

fc,0,k

fc,90,k

fv,k

EO0,mean

E90, mean
EO0,5

Gmean

Legno massiccio C24 (per X-LAM)
Pk

fm,k
ft,0,k
ft,90,k
fc,0,k
fc,90,k
fv,k
EO0,mean
E90, mean
EO0,5
Gmean

B450C
fy=450N/mm?2
ft=540N/mm?
E=210000 N/mm2

| —avista
380 Kg/m3
24 N/mm?
16.5 N/mm?
0.4 N/mm?
24 N/mm?
2.7 N/mm?
2.7 N/mm?
11600 N/mm?
390 N/mm?
9400 N/mm?
20 N/mm?

350 Kg/m?d
24 N/mm?
14 N/mm?
0.4 N/mm?
21 N/mm?
2.5 N/mm?
2.0 N/mm?
11000 N/mm?
370 N/mm?
9100 N/mm?
690 N/mm?
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12.3. STRUTTURE IN ACCIAIO

Piastre e profili metallici
Qualita S 275 JR ( Fe430B)

Resistenza caratteristica a snervamento fy,k 275 N/mmg2

Resistenza caratteristica a rottura ft,k 430 N/mm2

Modulo elastico E 210000 N/mm?

Bullonerie

Classe secondo UNI-EN 1SO 898/1 8.8

Resistenza caratteristica allo snervamento fy,B 640 N/mm?

Resistenza caratteristica a rottura ft,B 800N/mm?

Saldature

Classe (secondo UNI 5132) 1

Tipo ad arco con elettrodi rivestiti tipo E52 3040
equivalenti

Altezza di gola del cordone di saldatura > di 12 dello spessore min acciaio

Controlli sulle saldature esami visivi e con liquidi penetranti

Chiodature

Tipo chiodi ad aderenza migliorata

Awvitature

Tipo viti certificate per legno strutturale

Resine strutturali

Tipo resina epossidico bicomponente
Utilizzo incollaggio strutturale in cantiere
Nome prodotto di riferimento Xepox
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Lavori di
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SCAFALI

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207))

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA

1/11




COMUNE DI FOLIGNO

Oggetto: Contratto di appalto per lavori di REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI
SCAFALI

Impresa Aggiudicataria:

L'anno duemila..... e questo di .... del mese di .......... Presso la Sede ...vvvererereneerecenenenennes - posta in
Via coveveceeeecnennes o
--OMissis...
PREMETTONO
che con determinazione dirigenziale n° ......... del ... , valida ed efficace, depositata agli

atti del Comune, & stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di REALIZZAZIONE
NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SCAFALI per I’importo base d’asta pari a € 513.181,04 oltre
Iva (di cui €8.413,47 per costi per |’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) ;
che con determinazione dirigenziale del .................... N. ceereene del .. , valida ed efficace,
conservata agli atti del Comune, €& stato deciso di esperire procedura negoziata per
I’affidamento dei lavori di che trattasi;
che esperite le procedure di gara, come risulta dal verbale redatto in data .............. , con
determinazione dirigenziale Area .......cccoeeeunes n. .......del ......... , valida ed efficace, conservata
agli atti del Comune, e stata disposta la definitiva aggiudicazione dei lavori premessi della ditta
............................ . per Uimporto di €................... oltre Iva - calcolato al netto del ribasso del ...........%
sull’importo posto a base di gara;
che il possesso dei requisiti dell’appaltatore € stato verificato positivamente con la conseguente
efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al precedente punto, ai sensi dell’articolo 32,
comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

- che il responsabile unico del procedimento e [’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di
cantierabilita in data ,

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per
'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice
dei contratti»).

. Costituiscono parte integrate del presente contratto e sono a questo allegati i seguenti documenti:

GENERALI
1. RG.01 RELAZIONE GENERALE
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2. RG.02 RELAZIONE FOTOGRAFICA

3. DDS.01 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
STRUTTURALI

PROGETTO ARCHITETTONICO ESECUTIVO

-ELABORATI GRAFICI

4. AR.01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E RILIEVO

5. AR.02 PLANIMETRIA GENERALE

6. AR.03 PIANTA PIANO TERRA 1:100

7. AR.04 PIANTA COPERTURA 1:100

8. AR.05 PROSPETTI 1:100

9. AR.06 PROSPETTI 1:50

10. AR.07 PROSPETTI 1:50

11. AR.08 STRALCIO PIANTA 1:20 E ABACO MURATURE

12. AR.09 SEZIONE 1:20

13. AR.10 SEZIONE 1:20 E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 1:10

14. AR.11 SEZIONE 1:20 E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 1:10

15. AR.12 ABACO INFISSI

16. AR.13 SCHEMA PAVIMENTAZIONI

17. AR.14 RENDER 3D

PROGETTO STRUTTURALE ESECUTIVO

-ELABORATI GRAFICI

18. ST.01 CARPENTERIA PLATEA DI FONDAZIONE

19. ST.02 PIANTA CORDOLI DI FONDAZIONE

20. ST.03 CARPENTERIA CORDOLI DI FONDAZIONE

21. ST.04 STRUTTURE IN LEGNO PIANO TERRA

22. ST.05 COPERTURE IN LEGNO

23. ST.06 PROSPETTI DI MONTAGGIO

24. ST.07 DISTINTA PANNELLI E TRAVI PEZZO PER PEZZO

25. ST.08 OTTIMIZZAZIONE PANNELLI MASTER DI PRODUZIONE
26. ST.09 ESECUTIVO PORTICO (non oggetto di gara)

-RELAZIONI

27. RS.01 RELAZIONE GEOLOGICA

28. RS.02 RELAZIONE GEOTECNICA

29. RS.03 RELAZIONE GENERALE OPERE STRUTTURALI

30. RS.04 RELAZIONE SISMICA

31. RS.05 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE

32. RS.06 PIANO DELLE INDAGINI

33. RS.07 RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

IMPIANTO ELETTRICO

-ELABORATI GRAFICI

34. 1E.01 DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI - SCHEMA A BLOCCHI QUADRO ELETTRICO
35. IE.02 IMPIANTO MESSA A TERRA E SERVIZI ESTERNI

36. IE.03 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - IMPIANTO DI AUTOMAZIONE
37.1E.04 IMPIANTO TELEVISIVO DIGITALE TERRESTRE

38. IE.05 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

-RELAZIONI

39. RIE.01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO

40. RIE.02 VALUTAZIONE RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE
IMPIANTO MECCANICO

-ELABORATI GRAFICI

41. IM.01 IMPIANTO IDRONICO E RADIANTE A PAVIMENTO

42. IM.02 SCHEMA DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA E ACQUA FREDDA SANITARIASCHEMA DI
DISTRIBUZIONE SMALTIMENTO ACQUE NERE E METEORICHE
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RELAZIONI

43. RIM.01 RELAZIONE TERMICA

44. RIM.02 RELAZIONE IMPIANTO MECCANICO RISCALDAMENTO
45. RIM.03 RELAZIONE IMPIANTO IDRICO

ANTINCENDIO

-ELABORATI GRAFICI

46. A1.01 PREVENZIONE INCENDI

-RELAZIONI

47. RAL01 RELAZIONE ANTINCENDIO

48. C.S.01 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

49. CO.01 ELENCO PREZZI

50. CO.02 ANALISI PREZZI

52. CO.04 CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

53. PM.01 PIANO DI MANUTENZIONE (EDILE, IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI)
54. RA.01 RELAZIONE VERIFICA ACUSTICA

55. SC.01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
56. SC.02 FASCICOLO DELL’OPERA

57. SC.03 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

oltre gli elaborati di offerta tecnica presentati dall’aggiudicatario in sede di gara.

4. Sono esclusi dal contratto gli elaborati diversi da quelli sopra elencati. Sono estranei al contratto e
non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico
estimativo allegati al progetto.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento é il seguente: ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento € il seguente: C61E17000070004.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro
) di cui:
a) euro per lavori assoggettabili a ribasso;
b) euro 8.413,47per ’attuazione dei piani di sicurezza.

L’importo contrattuale e al netto dell’l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.
Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lett. ddddd) del Codice dei contratti e
dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010,

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. Lappalto e concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, nonché delle previsioni degli elaborati e delle tavole grafiche progettuali facenti parte
integrante del presente contratto, che limpresa, sottoscrive per accettazione con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

2. L’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo, ai quali e applicato ad ogni singola voce il ribasso

del....% offerto dall’appaltatore in sede di gara al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a
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ribasso, costituisce U'elenco prezzi contrattuale solo per eventuali perizie di variante qualora
necessarie.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19

aprile 2000, n. 145, 'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all’indirizzo
, presso
. Ai sensi dell’art.3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore

dell’appaltatore saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN IT**,

. L'appaltatore dichiara altresi che le persone delegate ad operare sul citato conto corrente sono ** ,
nata a ** il ** ed ivi residente alla Via ** n. * C.F. **,

. Ai sensi dellart. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 l'appaltatore dichiara che il conto corrente suddetto &
dedicato, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica e si impegna a rispettare gli
obblighi di tracciabilita di cui alla suddetta legge per tutta la durata del contratto impegnandosi
altresi a comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.

. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti didoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.

. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la
quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

Articolo 5. Termini per l'inizio e 'ultimazione dei lavori.

. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

(opzione 2: inizio lavori d’urgenza gia avvenuto prima della stipula del contratto)

. | lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto in data............... , per i
motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi
dell’articolo 32, commi 8 e 16 del Codice dei contratti.

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 105 (centocinque) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

(qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni,
oppure sia prevista [’esecuzione dell’appalto articolata in piu parti, aggiungere il seguente

comma)
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3. La consegna di cui al comma 1 e riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato
speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 é riferito all’ultimazione integrale dei lavori, per
l'ultimazione delle singole parto frazionate o funzionalmente autonome previste dal capitolato
speciale, si fa riferimento a quest’ultimo.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per ’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori € applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale.

2. La penale verra applicata nei casi e con le modalita previste dall’art. 18 del capitolato speciale
d'appalto. La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dell’importo del contratto,
pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
(qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni,
oppure sia prevista ’esecuzione dell’appalto articolata in piu parti, aggiungere il seguente
periodo)

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singola scadenze delle varie lavorazioni e parti in
cui e articolato il lavoro, in proporzione a queste.

Articolo 7. Proroghe e sospensioni e riprese dei lavori.

1. L’Appaltatore puo chiedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori ai sensi e con le
modalita di cui al capitolato speciale d’appalto allegato al presente contratto.

2. E ammessa la sospensione dei lavori ai sensi e con le modalita stabilite dagli artt. 16 e 17 del
capitolato speciale d’appalto allegato sub. A al presente contratto.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a
lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese generali di
cui al capitolato speciale d’appalto;

3. L’appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere €& assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
Si applica U'art. 6 del D.M. 145/2000.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori é effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a misura €& effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste
dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le

quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
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. La contabilita dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro é stato

suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo
controllare lattendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo
metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo &
determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa

lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei
lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti.

. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede

secondo le relative speciali disposizioni.

. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola

eccezione del prezzo che € quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto

dell’offerta in sede di gara.

(nel caso di appalto con lavori da tenere distinti, facenti capo a fonti diverse di finanziamento)

7.

-_

La contabilita comprende tutti i lavori ed e effettuata attraverso distinti documenti contabili per
consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo
contratto.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione ’articolo 1664, primo comma, del

codice civile.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni,
’articolo 31 del capitolato speciale d’appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse

modifiche in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate
sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti
mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 40 del capitolato speciale d’appalto.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43,
comma 8.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

All’appaltatore e dovuta un’anticipazione nella misura del 20 % ( venti per cento) dell’importo
contrattuale, da erogarsi entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa apposita garanzia, con

le modalita e alle condizioni di cui all’art. 26 del capitolato speciale d’appalto.
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All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni e termini previste dal
Codice dei contratti e dall’art. 27 del Capitolato speciale d’appalto allegato sub. A al presente
contratto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta
dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, del Codice del Contratti e dell’importo delle rate di
acconto precedenti, non inferiore a euro 60.000,00.

. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti,
per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi
relativi all’impresa o ai subappaltatori.

L’emissione del certificato di pagamento relativo agli acconti avverra entro e non oltre 45 giorni
dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori. Il pagamento avverra entro 30 giorni
dall’emissione di detto certificato.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante allimpresa in
forza del presente contratto € effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto
finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai
sensi dell'articolo 103, comma 6 Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi
legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori L’emissione di ogni certificato di pagamento € subordinata all’acquisizione del
DURC.

In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso € subordinato alla verifica che il
destinatario non sia inadempiente allobbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle
esattoriali.

. Qualora sia stata erogata |’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento €& operata la
trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli
interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui all’articolo 30 del
Capitolato speciale d’appalto.

. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui lammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto
netto contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

. Il certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha

carattere provvisorio.
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. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi
oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, trascorsi due
anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione
di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del
certificato di regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei casi
previsti dall’art. 53 del capitolato speciale d’appalto.

2. Costituisce inoltre causa di risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del
codice civile, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
legge 13/08/2010 n. 136.

3. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria
competente del Foro di Spoleto con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

. L'appaltatore é altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 105 del Codice dei contratti e del
D.Lgs. 81/2008.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori,
nei modi, termini e misura di cui all’articolo 30 commi 5 e 6 del Codice dei Contratti e procede, in
caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

. L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato

XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25
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settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, € stato acquisito apposito
Documento unico di regolarita contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a)

b)

1.

eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 100 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera a).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e il piano operativo di sicurezza

di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del

cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellappaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno

1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31

maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del

d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero dalla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di , ai sensi dellarticolo 6 del
citato d.P.R.

Articolo 20. Subappalto.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: qualora l'appaltatore NON abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2.

Non & ammesso il subappalto.

(opzione 2: qualora l'appaltatore abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dellarticolo 105 del Codice dei
contratti, i lavori che lappaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale
d'appalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
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1.

1.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
lappaltatore, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, ha prestato apposita cauzione definitiva)

mediante numero in data rilasciata

dalla societa/dallistituto agenzia/filiale di

per limporto di euro pari al per cento dellimporto del presente

contratto.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, ’appaltatore assume la responsabilita
di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia
quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita

connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un‘assicurazione sino alla data di emissione del certificato di

, con polizza numero in data rilasciata dalla

societa/dallistituto agenzia/filiale di , come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), ripartito

come da Capitolato speciale d’appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ( )-

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte
vigente e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo
limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010 e ss.mm.ii.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti allimposta sul valore

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dellarticolo 40 del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.

. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.
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Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Misura

Prezzo Unit

2.1.10

2.1.70

2.1.80.1

2.2.10.4

2.6.70.1

'Voci Finite senza Analisi  (Progetto Originario)
SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI. Scavo di
shancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a mc. 0,50, compreso lo spianamento
e la configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli,
I'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta
a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo
dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

EURO QUATTRO/87

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI. Scavo di
fondazione a sezione obbligata, eseguito con I’impiego di mini-escavatori, piccoli
trattori, mini-pale anche a campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, escluse le rocce tenere o le rocce da mina, ma comprese le
murature a secco, i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a mc
0,25, i trovanti superiori a m 0,5, nonché le murature a calce 0 cemento. Sono
inoltre compresi: lI'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di risulta; il
carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza
nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E]
compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La misurazione é eseguita
calcolando il volume effettivamente scavato.

EURO SESSANTACINQUE/00

COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato
nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Fino a 20 km di distanza dal cantiere.

EURO ZERO/31]

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi
o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:gli
spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la
bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra
eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di
impiego; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
Con misto di pezzatura fino a mm 100

EURO DICIOTTO/50

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Ponteggi in
elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati in opera, non finalizzati alla
sicurezza dei lavoratori, ma da utilizzare come opere di sostegno dei piani di
lavoro in cui operano le maestranze o per usi similare. Sono compresi: il
montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o altro
materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale; la segnaletica indicante le parti di ponteggio
non utilizzabili dai lavoratori, gli accorgimenti atti a tutelare 1’incolumita del
pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata
nel rispetto delle normative vigenti e per i fini a cui sono destinate. Le parti
utilizzabili dal personale presente in cantiere sono stimate con i costi per la
sicurezza indicati nel III Volume del Prezzario “Elenco regionale dei costi per Ia
sicurezza ed allegati per I’esecuzione di opere pubbliche — Edizione 2008”. La|
misurazione viene eseguita: - in verticale dal piano di appoggio del ponteggio,
all’ultimo piano di calpestio piti un metro; - in orizzontale misurando I’asse medio
dello sviluppo del ponteggio.

Fornitura all’esterno per l'intera durata dei lavori, per un massimo di mesi

€/metro cubo

€/metro cubo

€/mexkm

€/metro cubo

4,87

65,00

0,31

18,50,
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3.1.10.1

3.1.10.2

3.2.372.2

3.3.12.1

3.3.25.1

3.3.130.1

sei.
EURO QUATTORDICI/10

MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e
livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.
Con cemento grigio nelle proporzioni di g.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di
sabbia per spessori finoacm 7.

EURO QUINDICI/70

Come da articolo 3.1.10.1 (n° el.pr. 6 )oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
EURO UNO/04

PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE, REALIZZATE CON
PANNELLI IN GESSO CARTONATO (DUE PANNELLI PER OGNI LATO
DELLA STRUTTURA). Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con
pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa mm 12,5 (due pannelli per ogni
lato della struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante
metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con
elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono compresi: I'armatural
metallica; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento
dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura; la
predisposizione per le linee degli impianti. E' inoltre compreso quanto altrg
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti.
Pareti divisorie spessore mm 125.

EURO CINQUANTAOTTO/00

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le
norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformita al DM 14/01/2008. Classe di
consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5 mm.Descrizione ambiente: bagnato,
raramente asciutto. Condizioni ambientali:parti di struttura di contenimento
liquidi, fondazioni. Classe di esposizione XC2. Rapp. A/C max 0,60. Sono
compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e
I'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mma).

EURO CENTOVENTIQUATTRO/00

CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI IN
IASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XO0. Calcestruzzo a prestazione garantita, per elementi in assenza
di rischio di corrosione o attacco, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104,
in conformita al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato
31,5 mm. Descrizione ambiente: molto secco. Condizioni ambientali: interni di
edifici con umidita relativa molto bassa. Classe di esposizione XO0. Sono
compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e
I'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono escluse: le casseforme.
C12/15 (Rck 15 N/mmaq).

EURO CENTO/00

CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature
di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento,
poste in opera fino ad un‘altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi:
la fornitura e posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio;
I'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' compreso quanto
occorre per dare I'opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto del getto.

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro cubo

€/metro cubo

14,10

15,70

1,04

58,00

124,00

100,00
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14

15

16

3.5.20

6.1.200

6.3.10.3

6.4.120.1

6.4.490

Per muri di sostegno e fondazioni.
EURO VENTITRE/0Q

BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad
aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera.Sono
compresi: i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali
saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un
peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Il peso ¢ calcolato secondo I'effettivo sviluppo dei ferri progettato.

EURO UNO/40

INTONACO COSTITUITO DA ARRICCIATURA CON CALCE IDRAULICA
NATURALE E SABBIA. Intonaco, di spessore compreso tra cm 1 e 2, tirato in
piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su
rinzaffo gia eseguito, costituito da arricciatura con calce idraulica naturale a forte
consistenza plastica, dalle connaturate caratteristiche di pozzolanicita, ottenuta
dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi a basso contenuto di sali
idrosolubili, con un rapporto in peso calce idraulica/sabbia di circa 1/3 e sabbia
avente granulometria ben distribuita. Procedere, su rinzaffo gia eseguito ed
lasciugato, per spessori di cm 1 per mano, dopo aver bagnato lo strato precedente
con acqua nebulizzata. E compreso quanto altro occorre per dare 1’opera finita.
INTONACO A TRE STRATI A BASE DI GRASSELLO DI CALCE.Intonaco
per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o
nuove, sia su superfici frastagliate e/o sconnesse per le quali & necessario un
intervento preliminare (rinzaffo) da compensare a parte.L'intonaco & cosi
realizzato: | strato (spessore mm 5 circa) eseguito con malta preconfezionata di
grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il
fratazzo di legno; Il strato (spessore mm 5 circa), applicato quando il | strato &
parzialmente asciutto, eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce,
sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il fratazzo di legno;
111 strato (colletta), applicato previa asciugatura parziale degli strati precedenti, di
Spessore non superiore a mm 3 circa, eseguito con malta preconfezionata
costituita da grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata, lisciato con
fratazzo metallico o cazzuola (se dato all'esterno), e/o feltro (se dato all'interno).
Sono compresi:la pulizia in profondita dei giunti; I'abbondante bagnatura delle
murature data la sera prima dell'applicazione. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

EURO VENTISEI/50

LASTRE DI MARMO BIANCO COMUNE APUANO PER MENSOLE,
PEDATE, ETC. Lastre di marmo bianco comune apuano, almeno di categoria
CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta
comune per mensole, soglie semplici pedate ed alzate di scalini e simili, compresa
la smussatura in costa. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.
Di spessore cm 4.

EURO CENTOOTTANTATRE/00

PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in gres porcellanato per
interni o per esterni gruppo Bl -norma europea EN 176 -posato a cassero con
boiacca di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il
letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la
suggellatura dei giunti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'operal
finita. E escluso il massetto di sottofondo.
Piastrelle per interni o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20.
EURO QUARANTASEI/00

PAVIMENTO IN PORFIDO. Pavimento in porfido in piastrelle a forma
rettangolare o ad opera incerta, dello spessore variabile da cm 3-4, fornito e posto
in opera su idoneo letto di malta di cemento. Sono compresi: il taglio;

€/metro
quadrato

€/chilogrammo

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

23,00

1,40

26,50

183,00

46,00
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18

19

20

7.1.20

7.1.21

7.1.510

7.2.430.1

la suggellatura dei giunti; la conseguente spazzolatura; il letto di malta di
cemento. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E escluso
il massetto di sottofondo.
BATTISCOPA IN COTTO. Battiscopa eseguito in cotto dello spessore di cm 1,8
e delle dimensioni di cm 8x33, fornito e posto in opera. E compreso quanto
occorre per dare l'opera finita.

EURO TREDICI/90

SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO. Spalmatura di primer bituminoso
in ragione di grxmgq 300 circa, soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,
additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche: - residuo secco (m/m) a 130° C
(UNI 8911):50%; - tempo di essiccazione: 30-60 minuti; - viscosita coppa DIN/4
a 23°C (UNI-EN — 1S02431): 20-25 secondi; - benzene:<0,1%; - punto di
inflammabilita: >+21°C; Caratteristiche da certificare . E’ compresa la fornitura,
la posa in opera e quanto altro occorre per dare 1’opera finita.

EURO UNO/22

SCHERMO FRENO AL VAPORE. Membrana impermeabile, strato di tenuta
all’aria, freno al vapore, antiscivolo, antiriflesso e calpestabile. Completa di
accessori per la tenuta all’aria. Classe A Massa areica non inferiore a 200 gr/mq
Spessore d’aria equivalente [m]: SD = 1-30 Resistenza a trazione L/T [N] ?
400/300 - 50 mm. E" inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
EURO SETTE/00

REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO NON
PEDONABILE. IPOTESI TIPO 1. DOPPIO STRATO
IARDESIATO.Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non
pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali:1) Spalmatura di
primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa, soluzione bituminosa a
base di bitume ossidato, additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche :
-residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di
essiccazione:30-60minuti; - viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN - 1S02431):
20-25 secondi; - benzene: <0,1%; - punto di infiammabilita: >+21°C. 2)
Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero
elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto™ di poliestere da filo continuo,
spunbond approvata con AGREMENT dall'l.C.1.T.E., a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con
le seguenti caratteristiche: - armatura: "tessuto non tessuto" di poliestere
spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm; - stabilita di forma a 120°C (EN1110):
stabile; - flessibilita a freddo (EN1109): -15°C; -resistenza a trazione carico
massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1):900/700 N/5 cm; - allungamento &
rottura Long./Trasv.(EN 12311-1):50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni
(EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla
lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N; - stabilita dimensionale a
caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/+0,30%; - impermeabilita all'acqua (EN
1928): assoluta -resistenza all'invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEALc); -
(flessibilita dopo invecchiamento): -5°C. 3) Membrana impermeabilizzante
(7.1.60.3 con autoprotezione minerale in ardesia del peso di kg x mq 4,5) bitume
polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro. Rinforzato, a base di
bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: feltro di vetro; -
stabilitd di forma a 120°C (EN 1110): stabile; - flessibilita a freddo (EN 1109):
-10°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1):
300/200 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1 ): 2/2%; -
resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/= 500 N/5 c¢cm o rottura fuori
dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN12310-1): 60/80N; -
impermeabilita all'acqua (EN 1928): >/= 60kPa. Caratteristiche da certificare. E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

EURO VENTIUNO/60

ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI
OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE [MW — EN 13162]. FELTRI.

€/metro

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

13,90

1,22

7,00

21,60
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22

23

24

25

26

7.2.430.2

7.2.791.3

7.2.791.11

7.3.110.1

8.1.30.2

8.1.90.1

Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati
mediante pannelli isolanti in fibre di minerali ottenute da rocce feldspatiche [MW
— EN 13162], feltri, aventi le seguenti caratteristiche: Densita [kg/m3]:? = 15-25
Conduttivita [W/(m*K)]: ? ? 0.045 Resistenza alla diffusione del vapore: ? = 1
Calore specifico [J/(kg*K)]: ¢ = 1030 Reazione al fuoco, euro classe: Al — A1FL.
Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi;
la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale
di risulta. Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da
compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.
Spessore cm 5.

EURO CINQUE/40

Come da articolo 7.2.430.1 (n° el.pr. 20).
Per ogni cm in piu.
EURO ZERO/48

COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO
ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO. Compenso al rivestimento isolante
termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto di cui al prezzo 7.2.790 con
pannelli.
Pannelli isolanti in lana di roccia [MW - EN 13162], aventi le seguenti
caratteristiche: Conduttivita [W/(m*K)]: ? ? 0.040 Resistenza alla diffusione del
\vapore: ? = 1-2 Requisiti secondo UNI EN 13500:2005 Assorbimento d'acqua per
immersione parziale ? 3 kg/mq Resistenza a trazione perpendicolare alle facce ?
7.5 kPa Stabilita dimensionale ? 1% -Squadratura ? 5 mm/m - Planarita ? 6 mm -
Lunghezza +/- 2 mm Larghezza +/- 1.5 mm - Spessore +3/- 1 mm - Resistenza a
compressione ? 10 kPa Spessore cm 6. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

EURO TREDICI/50

COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO
ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO. Compenso al rivestimento isolante
termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto di cui al prezzo 7.2.790 con
pannelli.
Compenso per lI'applicazione di doppia rete in fibra di vetro (densita g x mq 180)
e triplo strato di collanti o mastici e per aumento di Kg x mqg 1,5 di malta.

EURO CINQUE/70

CONTROSOFFITTO O CONTROPARETE IN CARTONGESSO.Controsoffitto
0 controparte costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato
dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in foglio di alluminio ed
un pannello in fibra minerale della densita di Kgxmc 75, dello spessore di cm 3.
Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al
soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. 11
tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
Pannelli a soffitto con barriera al vapore.

EURO QUARANTACINQUE/20

TERMINALE DI PLUVIALE. Terminale di pluviale in profilato in ferro tubolare
a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi
speciali di congiungimento; i collari; le staffe ed ogni altro accessorio; la
verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca o colorata, previa una mano
a coprire di vernice protettiva (minio). E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100.

EURO TRENTA/00

SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO. Scossaline in acciaio zincato dello
sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera.
Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a
doppio strato di vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro

5,40

0,48

13,50

5,70

45,20

30,00
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28

0.1.51.1

9.4.110.1

finita.
Lamiere con spessore 6/10 mm.
EURO SESSANTATRE/00Q

PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE CON FINITURA IN
LAMINATO. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate con
intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape
con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi, con laminato su ambo le facce,
battente con spalla, telaio ad imbotte fino a mm 110, complete di mostre e
contromostre da mm 10x60, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere
anuba in acciaio bronzato da mm 13; la maniglia di alluminio anodizzato colore
bronzo; la serratura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

/Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).

EURO TRECENTOCINQUE/00

INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER FINESTRE E
PORTE-FINESTRA AD UNA O DUE ANTE. Infissi esterni “a due guarnizioni”
in PVVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative UNI EN 12608. Il
materiale utilizzato dovra avere classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformita alla UNI 9177. Gli infissi dovranno avere una trasmittanza termica del
nodo telaio Uf=1,3 W/m2K e realizzati con profili multicamera rispondenti ai
seguenti requisiti. Telaio fisso: ha una dimensione minima in profondita di 70
mm, multicamera, 1’altezza minima della battuta esterna € di 20,0 mm. Il rinforzo
metallico, opportunamente sagomato, dovra necessariamente alloggiare nella
propria camera, non avere nessun contatto con aria e acqua e deve consentire un
corretto fissaggio delle viti per la ferramenta. Anta apribile: ha una dimensione
minima in profondita di 70 mm ed é opportunamente sagomata per consentire il
perfetto funzionamento a “DUE GUARNIZIONI”, le pareti visibili interne ed
esterne del profilato dovranno avere uno spessore minimo secondo la normativa
IUNI EN 12608 classe B realizzata con mescola con resistenza all’irraggiamento
solare da “Clima Severo” come previsto dal W.M.O. (World Meteorological
Organization) per I’Italia e come specificato nella UNI EN 12608 e cio¢ maggiore
0 uguale a 5GJ/mq. Per permettere il regolare drenaggio delle acque, nella camera
esterna vengono eseguite aperture con dimensione di 25,0 mm x 5,0 mm
posizionate ad una distanza massima di 600 mm I'una dall’altra. I profilati in
PVC dell’anta e del telaio saranno rinforzati con profili in acciaio protetti con
trattamento superficiale anticorrosivo di zincatura Z 200 -Z 275. Il serramentista|
dovra fornire I’attestato di certificazione secondo la norma EN 10204-2.2. I
rinforzo in acciaio alloggia in una camera opportunamente separata dalla camera
di drenaggio per evitare il contatto del rinforzo con 1’acqua. Le guarnizioni (di
battuta e di vetraggio) sono inserite in maniera continua nelle apposite scanalature
dei profili e saldate termicamente sugli angoli. I meccanismi di apertura e
chiusura dei serramenti, protetti superficialmente con trattamento anticorrosivo,
\vengono fissati sui rinforzi in acciaio oppure su almeno due pareti in PVC del
profilo.1l rinvio ad angolo inferiore e la forbice superiore devono essere munite di
perni portanti da inserire nel profilo telaio. Deve altresi essere possibile effettuare
registrazioni in tutte e tre le direzioni, verticale e laterale su angoli e forbice, in
profondita sul perno dell’angolo. La ferramenta deve essere corredata sul lato
maniglia di un dispositivo di sollevamento automatico dell’anta. Nell’angolo
inferiore e superiore lato maniglia devono essere montati, oltre ai normali
nottolini di chiusura cilindrici che esercitano la funzione di pressione e chiusura,
dispositivi di sicurezza costituti da perni a fungo che impediscono il sollevamento
dell’anta. Sono compresi: i fermavetri a scatto, il controtelaio in lamiera zincata, i
pezzi speciali, le cerniere, le maniglie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre|
per dare 1’opera finita. E' escluso il vetro.
Colore bianco

EURO TRECENTOVENTIQUATTRO/00

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/metro
quadrato

63,00

305,00

324,00
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29

30

31

32

33

34

9.4.110.3

9.4.110.8

9.5.61.9

11.4.40.1

11.4.130.2

12.1.61

Come da articolo 9.4.110.1 (n° el.pr. 28).
Maggiorazione per infisso a tre o quattro ante
EURO OTTANTACINQUE/00

Come da articolo 9.4.110.1 (n° el.pr. 28).
Maggiorazione per apertura ad anta-ribalta
EURO VENTISETTE/40

VETRATA TERMO-ISOLANTE. Vetrata termo-isolante realizzata con profilo
distanziatore in alluminio, saldato con una doppia barriera: la primaria, realizzata
con sigillante butilico, e la secondaria, realizzata con sigillante a base di
polisolfuro, poliuretano e silicone; intercapedine d'aria secca di 12 o 16 mm,
composta con due vetri. Fornita e posta in opera su infisso in qualsiasi materiale
(legno, ferro, PVC, alluminio, stratificato).Sono compresi la sigillatura con
mastice siliconico, la guarnizione in gomma con eventuale collante, la pulitura e
gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
VETRATA TERMO-ISOLANTE 33.1/15/33.1, due lastre di vetro stratificato
3+3 mm con PVB 0,38 mm. Caratteristiche tecniche: Trasmittanza termica vetratal
(EN 673) [W/mg*K]: Ug = 2.6+2.8; Fattore solare (EN 410) [%]: g =67+71,;
Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL = 77+81; Resistenza acustica (EN
12758) [dB]: Rw = 35+36; Peso vetrata [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti (EN
12600) = 2(B)2/2(B)2; Resistenza agli attacchi manuali (EN 356) = n.c.

EURO SESSANTATRE/00

STRUTTURA IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON TRAVI AD ASSE
RETTILINEO, SEZIONE STANDARD. Fornitura e posa in opera di qualsiasi
struttura realizzata con travi in legno lamellare di conifera ad asse rettilineo, a
sezione costante, con facce a spigolo. Il prodotto dovra avere marcatura CE e la
relativa dichiarazione di prestazione (DOP). Le tavole di legno, i collanti e tutte le
procedure di produzione saranno tali da garantire le classi di resistenza,
I’emissione di formaldeide e la classe di durabilita previste dalla norma. Il
prodotto dovra avere marchio per i prodotti da costruzione previsto dalla
normativa vigente. La ditta esecutrice delle lavorazioni, non sia anche produttrice,
dovra essere accreditata presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici come centro di trasformazione di elementi strutturali
in legno e essere in possesso dell’Attesto di qualificazione. Nel prezzo ¢
compreso il trasporto in cantiere ma non il trattamento con prodotto impregnante
che verra compensato a parte. Sono compresi i giunti standard reperibili in
commercio

IAbete lamellare incollato classe di resistenza GL 24

EURO MILLECINQUECENTOQUARANTASETTE/00

PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI
(OSB).Fornitura e posa in opera di tavolato di impalcato o posato verticalmente
formato da pannelli di legno stratificati con scaglie di legno orientate (OSB),
trattati con resine resistenti all'acqua, posati sulla sottostante struttura mediante
graffe, chiodi o viti poste ortogonalmente alla stessa in corrispondenza di ogni
incrocio ad interasse non superiore a 12 cm. | pannelli saranno posati sfalsati tra
loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi
sard lasciato uno spazio di circa 2 mm. | pannelli OSB dovranno avere la
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento vigente. I
materiale ligneo, i collanti e tutte le procedure di produzione saranno tali da
garantire le classi di resistenza, I’emissione di formaldeide, la classe di durabilita
previste da tale norma e I’impiego del prodotto per la classe di servizio di
progetto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips
metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il
trasporto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato.
Pannello dello spessore nominale di 18 mm

EURO DODICI/90

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. Tinteggiatura con
idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in
acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/metro
quadrato

€/metro cubo

€/metro
quadrato

85,00

27,40

63,00

1.547,00

12,90
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35

36

37

38

13.1.10.5

13.1.10.6

13.1.10.7

13.3.123.1

intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con
raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi,
scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e
cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al
quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA COPRENTE NATURALE
PER INTERNI. Tinteggiatura con idropittura opaca coprente naturale per interni,
altamente traspirante, adatta per tutte le superfici murali, vecchie e nuove,
composta da albume, latte, carbonati di calcio e altre polveri naturali.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura e pulizia della superficie. Prima
dell'applicazione, se l'intonaco € asciutto, inumidire con acqua la superficie.
/Applicare minimo due mani a pennello, diluendo con circa il 15-25% di acqua.
Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

EURO QUATTRO/53

Maggiorazione per valvole termostatiche.
EURO UNO/06

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA
AUTONOMA A GAS. Impianto di riscaldamento a radiatori per unita
immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i 20° C interni,
costituito da GRUPPO TERMICO MURALE A GAS del tipo a circuito stagno
con flusso forzato per riscaldamento e produzione acqua calda con scambiatore
istantaneo, avente una potenza utile per riscaldamento non inferiore al fabbisogno
dell'impianto ed una potenza utile per acqua calda non inferiore a 23,3 kW,
TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore alla caldaia compreso la derivazione
per alimentare la cucina a gas, DISTRIBUZIONE CON COLLETTORE E TUBI
DI RAME di spessore minimo di mm 1, CASSETTA DI ALLOGGIAMENTO
COLLETTORE CON SPORTELLO, RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le
tubazioni realizzato a norma di legge, CORPI SCALDANTI a radiazione,
VERNICIATURA dei corpi scaldanti e delle tubazioni in acciaio,
TERMOSTATO AMBIENTE programmatore che consente la regolazione su
almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, VALVOLE ED
IACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO
ELETTRICO per il collegamento del gruppo termico e del termostato. Il tutto
fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre
compresi: tutte le opere murarie di costruzione della canna fumaria, ove
necessario, per lo scarico dei prodotti della combustione; I'apertura e la chiusura
delle tracce in laterizi forati e murature leggere, I'intonaco e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. 0 muri in
pietra e la tinteggiatura. L'impianto € valutato con una quota fissa per ciascuna
caldaia piu una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante e della
grandezza dell'unita immobiliare espressa in volume riscaldato al netto delle
strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc..).
Maggiorazione per produzione ACS con accumulo.

EURO MILLEQUATTROCENTOQUINDICI/00

Maggiorazione per caldaia a premiscelazione.
EURO SEICENTOOTTANTADUE/00

PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO PER EDILIZIA CIVILE, CON
PANNELLO ISOLANTE A BUGNE. Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, tipo a
BUGNE realizzato con i seguenti componenti: a) pannello radiante a bugne,
spessore totale fino a 50 mm, costituito da prima lastra termoformata in laminato
di polistirene ad alta densita antiurto e seconda lastra termoisolante in polistirene
espanso; b) tubo PE-X diametro min. 17x2 mm, in polietilene ad alta densita
reticolato nella sua massa per via elettrofisica,

€/metro
quadrato

€/metro cubo

€/cadauno

€/cadauno

4,53

1,06

1.415,00

682,00
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39

40

41

42

13.3.123.3

13.12.110.1

13.15.276.

5

1
6

3.17.132.

costituito da vari strati di cui n°2 barriere ossigeno EVOH; c¢) cornice di
dilatazione perimetrale in polietilene espanso a struttura cellulare chiusa 100%,
con banda autoadesiva spessore min 6 mm e altezza minima 150 mm; d) clips in
platica di ancoraggio del tubo alle bugne e curve in plastica reggi tubo in uscita
dai collettori; rete bi-orientata in polipropilene antifessurazione del calcestruzzo
oppure a maglie quadrate di acciaio; €) giunti in polietilene espanso a cellule
chiuse con banda autoadesiva, per realizzare tagli di frazionamento e per assorbire
la dilatazione del massetto. E' inclusa la fornitura e posa in opera di tutto il
materiale seguendo dettagliatamente le impostazioni progettuali, il riempimento
dell'impianto con giusti dosaggi di acqua -liquido inibitore alla corrosione
-liqguido biocida e sanitizzante (contro funghi e batteri), Il'avviamento
dell'impianto, le varie regolazioni e i rispettivi collaudi.
Spessore fino a 50 mm- interasse fino a 100 mm

EURO SETTANTADUE/50

Come da articolo 13.3.123.1 (n° el.pr. 38).
Spessore fino a 50 mm - interasse da 151 a 200 mm
EURO SESSANTASEI/00

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE CHIARE DI RIFIUTO,
MOTORE MONOFASE CON INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE.
Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto, esecuzione monoblocco con
girante aperta, idonea per pompaggio di acque sporche con solidi sospesi di
grandezza fino a 5 mm, 2800 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego
max 50 C°, grado di protezione IP 67, completa di interruttore a galleggiante,
esclusi i collegamenti elettrici.Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a:H (bar). Diametro nominale: DN (mm).
Q =0,0/3/5-H =0,44/0,30/0,10 - DN = mm 32

EURO CENTOOTTANTASETTE/00

TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE,
ESEGUITE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in
multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici o
bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per|
distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di
riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10,
rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero
della Sanita, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per
diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. 1l costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con
esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a.0 in pietra, della
chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
D xs=26x2,5.

EURO SEDICI/00

IACCESSORI DA ABBINARE A COLLETTORE PER PAVIMENTO
RADIANTE. Accessori da abbinare a collettore per pavimento radiante costituiti
da elettropompa di circolazione con valvola miscelatrice a 3 vie, sistema di
regolazione che pud essere termostatico a punto fisso, modulante con sonda
ambiente oppure climatico con sonda esterna e sonda ambiente, modulo
aggiuntivo di regolazione per raffrescamento con controllo dell'umidita, kit
collettore ad alta temperatura per alimentare alcuni radiatori, il tutto corredato di
staffe di fissaggio, valvole di intercettazione, collegamenti elettrici con esclusione
dell'alimentazione elettrica dei collegamentia sonde esterne ed ambiente.
Comando elettrotermico a 230 0 24V per singolo circuito del pannello radiante.

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/metro

72,50

66,00

187,00

16,00
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43

44

45

46

47

48

49

13.17.151.
1

13.18.360.
3

13.19.300.
1

13.19.560.
2

13.19.620.
3

13.20.20.3

13.20.30.1

EURO QUARANTACINQUE/80

'VASO DI ESPANSIONE APERTO IN ACCIAIO ZINCATO. Vaso d’espansione
aperto per impianti di riscaldamento, costituito da serbatoio in acciaio zincato
completo di coperchio, rubinetto di riempimento a galleggiante, tubo di troppo
pieno e/o sfogo di adeguato diametro, attacchi per tubo di sicurezza e tubo di
carico di adeguato diametro e quanto altro necessario per la corretta installazione
delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante
compreso staffaggi ed opere murarie.
'Vaso d’espansione con capacita totale di 50 litri.

EURO CENTONOVE/00

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO
FRA CONTROFLANGE, IDONEA PER ACQUA FINO A 120° C, PN
16.Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea
per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di
tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando
con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
Diametro nominale 32 (1"1/4).

EURO CENTOSESSANTASETTE/00

SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI E
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Sonda di temperatura per
apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita di avere incorporato il
potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Sonda esterna scala -32/40° C.

EURO CENTOQUARANTATRE/0Q

ELETTROVALVOLA A 2 VIE NORMALMENTE CHIUSA, TIPO A
MEMBRANA SERVOASSISTITA PER TEMPERATURE FINO A
90°C.Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a membrana
servoassistita idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 90° C,
attacchi filettati, bobina a 12 -24 -48 -110 -220 -380 V. L'azionamento della
membrana necessita di una differenza di pressione minima di 0,1 bar fra ingresso
ed uscita. Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Diametro nominale 15 (1/2") PN = 20.

EURO SESSANTACINQUE/00

SISTEMA DI REGOLAZIONE IN RADIOFREQUENZA PER PICCOLI E
MEDI IMPIANTI Dl RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
RADIANTE.Sistema di regolazione in radiofrequenza (RF) per piccoli e medi
impianti di riscaldamento a pavimento radiante costituito da una unita di
regolazione alimentata a 230 V, comandabile da remodo in WiFi da smartphone e
tablet, in grado di programmare e gestire in RF fino ad un max di 8 zone. L'unita
di regolazione comanda direttamente gli attuatori elettrotermici installati sui
singoli circuiti in partenza dal collettore del pavimento radiante interfacciandosi,
mediante collegamento in RF, alle sonde ambiente posizionate nelle zone da
regolare. 1l sistema € conteggiato in funzione del numero e del tipo dellg
apparecchiature da installare.
Sonda di temperatura ambiente con manopola di regolazione

EURO NOVANTASETTE/00

MANOMETRO PER ACQUA, ARIA E FLUIDI IN GENERE. Manometro con
attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max a
norme INAIL. Scale disponibili: 1,6 -2,5 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar.
Manometro con rubinetto a 3 vie e flangia.

EURO QUARANTA/30

TERMOMETRO PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI CON
QUADRANTE CIRCOLARE E SENSORE AD IMMERSIONE.Termometro
bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2",
idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria.

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

45,80

109,00

167,00

143,00

65,00

97,00

40,30
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50

51

52

53

54

14.1.10.1

14.2.20.1

14.2.50

N

a1

Termometro con gambo da 50 mm, 0°/+120°C.
EURO DICIOTTO/70

PREDISPOSIZIONE ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI
IGIENICO-SANITARI.  Predisposizione di  allaccio per  apparecchi
igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine
etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a
filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM,
oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni
d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guainal
isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita
o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni
con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra, della chiusura
traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la
posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
/Allaccio per lavabo, lavamani -diametro minimo della tubazione di scarico mm
40 -diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15
(/2.

Dl

EURO CENTOSETTANTADUE/00

Come da articolo 14.1.10.1 (n° el.pr. 50 ).
IAllaccio per orinatoio -diametro minimo della tubazione di scarico mm 40
-diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").

EURO CENTOVENTIUNO/00

Come da articolo 14.1.10.1 (n® el.pr. 50 ).

IAllaccio per cassetta di scarico -diametro minimo della tubazione di scarico mm
40 -diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").

EURO CENTOTREDICI/00

LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI. Lavabo in
porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di
abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno
ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti,
paraspruzzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe rigide per il
fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura; il
sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di
adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di
allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono
essere d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno
essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in piu di cm 2.

EURO DUECENTOOTTANTACINQUE/00

LAVABO IN PORCELLANA  VETRIFICATA DEL TIPO A
SEMINCASSO.Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso, installato
su due mensole a shalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria,
collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito
e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il
sifone a bottiglia; i flessibili a parete corredati del relativo rosone in ottone
cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate; l'assistenzal
muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa, inoltre, che
i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

18,70

172,00

121,00

113,00

285,00
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55

56

57

14.2.190.1

14.5.50.1

15.1.6.2

deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno
essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
VASO IGIENICO CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE. Vaso
igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a
cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti
e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di
buona qualita I'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verra computata a parte.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi
alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

EURO DUECENTO/00

LAVELLO A CANALE IN PORCELLANA. Lavello a canale in porcellana
\vetrificata (vitreouschina), fornito e posto in opera, completo di mensole di
sostegno di ferro o ghisa smaltata, i coprigiunti trasversali per il montaggio in
batteria di pilette, il sifone, i tubi di prolungamento a parete con relativo rosone,
morsetti, bulloni, viti, tappi di gomma con catenella, il tutto in ottone del tipo
pesante cromato. Sono compresi: il raccordo alla tubazione di allaccio;
I'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi di
difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi
alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comungue rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
Delle dimensioni di circa cm 120x45x20.

EURO DUECENTOQUARANTASETTE/00Q

SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER LIQUIDI ALIMENTARI,
IN ACCIAIO INOX. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e
fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in
lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare
(D.P.R. 777-23/8/82). Sono compresi:l'apertura di ispezione; gli attacchi vari per
riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni D x H (m x m). Capacita litri: C.
C=300D xH=0,65x1,15.

EURO QUATTROCENTOSESSANTAQOTTO/00

CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE A
SEZIONE CIRCOLARE. Canalizzazione per punto luce in vista fornita in opera
dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta
in linea d’aria, corrente in vista a parete o a soffitto, su tubazioni a sezione
circolare e scatole in PVVC autoestinguente o in acciaio con grado di protezione
IPAX o IP55, predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione
dorsale, che di derivazione terminale diverse dai canali in pvc o in acciaio e dalle
passerelle portacavi. Sono compresi: le tubazioni di sezione adeguata e le scatole
di derivazione posate con il grado di protezione indicato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

200,00

247,00

468,00
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58

59

60

61

62

15.1.12.2

15.1.15.1

15.1.31.2

15.1.31.7

15.1.80.2

lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.
In tubazione in PVC IP55
EURO DICIANNOVE/30

PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN
VISTA CON CAVO NON PROPAGANTE L'INCENDIO. Punto luce semplice
con o0 senza conduttore di protezione su canalizzazione in traccia o su tubazione
in vista gia predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per
distanze non superiori a 60 m per punto luce misurate in pianta in linea d’aria.
Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori
del tipo NO7V-K di sezione terminale minima di fase e di terra pari almeno a
mm?2 1,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte.
Per punto luce con conduttore di protezione

EURO VENTIDUE/20

PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SULLA
STESSA SCATOLA SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIA
PREDISPOSTA CON CAVO NON PROPAGANTE L’INCENDIO. Punto di
comando 0 compenso per punto aggiuntivo sulla stessa scatola su canalizzazione
in traccia o su tubazione in vista gia predisposta fornito e posto in opera dalla
scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m
misurate in pianta in linea d’aria.Sono compresi: i morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe, i conduttori del tipo NO7V-K di sezione pari a mmz2 1,5
idonei per il comando ad interruttore, deviatore, invertitore, commutatore o a relé,
i frutti, i coprifori e le placche in materiale plastico a finitura normale. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte; inclusi i coprifori e le
placche in materiale plastico a finitura normale.
Per punto di comando

EURO NOVE/90

PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTORE DI PROTEZIONE|
SU CANALIZZAZIONE IN VISTA CON CAVO UNIPOLARE DERIVATO
DA LINEA DORSALE POSTA SU CANALE O PASSERELLA. Punto luce
semplice con o senza conduttore di protezione posato con grado IP55 all'interno
di canalizzazione in vista , derivato da linea dorsale da canale o passerella
compensata a parte, posto in opera per distanze non superiori a 20 m misurate in
pianta in linea d’aria. Sono compresi: la scatola di derivazione, i morsetti a|
mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori unipolari del tipo NO7V-K
(CEI 20-20), 0 NO7G9-K (CEI 20,3720,38), di idonea sezione terminale minima
di fase e di terra e le tubazioni del grado di protezione indicato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni dorsali e le opere murarie compensate a parte.
Punto luce con conduttore di protezione con cavo NO7V-K su tubazione in pvc
IP55

EURO VENTI/80

Come da articolo 15.1.31.2 (n° el.pr. 60 ).
Compenso aggiuntivo per posa superiore a 3,50 fino a 8m
EURO QUATTRO/00

INCREMENTO AL PUNTO DI COMANDO PER PLACCHE
SPECIALI.Incremento al punto di comando e placche speciali da applicare in
caso di utilizzazione di serie modulari civili con placche in pressofusione o in
tecnopolimero, doppio guscio con ganci di inserimento, per ogni punto di
comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per placca in tecnopolimero doppio guscio a 4 moduli.

EURO SEI/60

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

19,30,

22,20

9,90

20,80

4,00

6,60
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63

64

65

66

67

68

15.1.80.3

15.2.5.2

15.2.21.1

15.2.21.3

15.2.130.2

15.3.52.6

Come da articolo 15.1.80.2 (n° el.pr. 62).
Per placca in tecnopolimero doppio guscio fino a 6 moduli.
EURO NOVE/50

CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA IN TUBAZIONE IN
PVC O IN ACCIAIO Canalizzazione per punto presa in vista fornita in opera dal
quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea
d’aria, corrente in vista a parete o a soffitto, su tubazioni e scatole in PVC
autoestinguente o in acciaio con grado di protezione IP4X o IP55, predisposte per
la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione dorsale, che di derivazione
terminale diverse dai canali in pvc o in acciaio e dalle passerelle portacavi. Sono
compresi: le tubazioni di sezione adeguata, le scatole di derivazione, e quelle
terminali del grado di protezione indicato.E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
In tubazione in pvc IP55

EURO VENTIUNO/90

PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU
CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON
CAVO NON PROPAGANTE L'INCENDIO. Punto allaccio per presa elettrica
posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista gia predisposta, fornito
e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m.
misurate in linea d’aria. Sono compresi: le scatole di derivazione, quelle terminali
portafrutto, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori a
bassissima emissione di fumi e gas tossici del tipo NO7V-K di idonea sezione
terminale minima di fase e di terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie
compensate a parte.
Per allaccio monofase con carico max 16A

EURO VENTISEI/20

Come da articolo 15.2.21.1 (n° el.pr. 65).
Per allaccio monofase con carico max 32A
EURO CINQUANTAQUATTRO/70

SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO TORRETTE A
PAVIMENTO. Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire
al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee
dorsali F.M. dal quadro di piano o di zona, con conduttori NO7V-K o FM9 o
multipolari isolati in EPR o in PVC di sezione minima di fase e di terra pari a
2,5mm2,le canalizzazioni, in esecuzione IP55 se in tubo, le scatole di derivazione
IP55; due linee dorsali comprendenti le canalizzazioni, in esecuzione IP55 se in
tubo e le scatole di derivazione IP55, utilizzabili per servizi dati e fonia separate
tra di loro e da quelle F.M.; gli accessori di fissaggio, i morsetti a mantello o con
analoghe caratteristiche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi i cavi per i servizi dati e fonia.
Con linee F.M. ordinaria e preferenziale e canalizzazioni in vista nel pavimento
ispezionabile.

EURO SETTANTADUE/00

INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO
CITOFONICO O VIDEOCITOFONICO, SISTEMA A DUE FILI.Incremento al
punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico , sistema a due
fili,costituito da: punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi o
tastiera numerica, porter esterno con microfono e ricevitore, telecamera completa
di ottica ed illuminatori a raggi infrarossi, alimentatore a 24 Volts cc classificato
SELV, mascherina, protezione pioggia, contatto apriporta, derivatori di piano;
punto di chiamata interno in esecuzione da parete o da tavolo, composto da
monitor e pulsanti funzionali (apriporta, attivazione telecamera e luci, regolazione
luminosita e contrasto del monitor), citofono comunicante con il posto esterno e/o
con altri interni. Sono compresi gli accessori di fissaggio e cablaggio, il
collegamento elettrico degli apparecchi, i conduttori fino al derivatore di piano o
alla colonna montante e quanto altro occorre a dare il lavoro finito.

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

9,50

21,90

26,20

54,70

72,00
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69

70

71

72

73

74

75

15.3.110.1

15.3.151.2

15.3.320.5

15.4.10.8

15.4.10.14

15.4.10.15

15.4.21.18

Per ogni posto interno con monitor B/N.
EURO QUATTROCENTODIECI/00

INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA DI
RICEZIONE TV TERRESTRE E SATELLITARE. Incremento al punto presa di
servizio per presa di ricezione TV terrestre e satellitare, fornita e posta in opera.
Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola
portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su
tubazioni distinte e predisposte fino alla linea montante; la quota parte degli oneri
derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la linea montante.
Presa TV terrestre.

EURO QUARANTAUNO/00

IMPIANTO DI RICEZIONE TV DIGITALE TERRESTRE. Impianto di
ricezione di segnale TV digitale terrestre costituito da antenna di ricezione TV in
banda UHF o VHF, idonea alla ricezione di segnale TV digitale terrestre con
guadagno compreso superiore a 13 dB , con possibilita di installazione con
polarizzazione verticale o orizzontale, completo di palo e di sistemi di fissaggio
su tetto o su copertura piana di qualsiasi natura, di cavi di collegamento fino
all'impianto di amplificazione. Il tutto posto in opera a qualsiasi altezza, con tutto
quanto occorre per dare il lavoro finito , incluse le eventuali opere murarie per il
fissaggio ed il ripristino di eventuali parti di copertura interessate.
Sistema con due antenne

EURO TRECENTOTRENTAUNO/00

IACCESSORI PER IMPIANTI E CENTRALI ANTINTRUSIONE.Accessori per
impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio, i conduttori elettrici fino alla
centrale per una lunghezza massima di circa 25m su canalizzazione predisposta e
quant’altro necessario per dare I’opera finita, funzionante ed a perfetta regola
d’arte.
Combinatore telefonico digitale a 2 canali con 5 numeri memorizzabili.

EURO DUECENTONOVANTADUE/00

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO
GUAINA DI PVC (CElI 2013, CEI 20-22Il, CEl 20-35), SIGLA DI
DESIGNAZIONE RG7R 0,6/1KV O FG7R 0,6/1 KV. Linea elettrica in cavo
unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEIl 20-2211, CEl
2035),sigla di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in opera.Sono
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie.
1x35 mmz2

EURO SETTE/00

Come da articolo 15.4.10.8 (n° el.pr. 72).
1x2,5 mm2
EURO UNO/70

Come da articolo 15.4.10.8 (n° el.pr. 72).
1x1,5 mm2
EURO UNO/40Q

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO
GUAINA DI PVC (CElI 20-13, CEIl 20-221l, CEl 20-35), SIGLA DI
DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/1KV OPPURE
FG70R 0,6/1KV. Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina
di PVC (CEI 20-13, CEI 20-221l, CEI 20-35), sigla di designazione UG70R
0,6/1kV oppure RG70OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e posta in
opera. Sono compresi: I'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale
0 su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/metro

€/metro

€/metro

410,00

41,00

331,00

292,00

7,00

1,70

1,40
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76

77

78

79

80

81

82

15.4.21.39

15.4.21.44

15.4.240.5

15.4.300.2

15.6.12.2

15.6.14.2

15.6.51.2

Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
4x10 mm2
EURO NOVE/40

Come da articolo 15.4.21.18 (n° el.pr. 75).
2x16 mm2
EURO OTTO/20

Come da articolo 15.4.21.18 (n° el.pr. 75).
2x1,5 mm2
EURO DUE/30

LINEA TELEFONICA IN CAVO MULTICOPPIE. Linea telefonica in cavo
multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC
di qualita R2, sotto guaina in pvc non propagante 1’incendio (norma CEI 20-22)
sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E’ compresa 1’installazione
in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.

/A 11 coppie.

EURO CINQUE/10

LINEA IN CAVO UNIPOLARE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI Linea
elettrica in cavo unipolare idoneo alla posa per impianti fotovoltaici realizzato
secondo la direttiva DIN VDE 0304 Part 21 (IEC 60216), resistente ad elevate
temperature, agli agenti chimici quali oli minerali, sostanze acide alcaline ed
ammoniaca, resistente all’abrasione ed alla corrosione dell’acqua e dei raggi UV.
Massima tensione di funzionamento pari a 2kV, intervallo di temperatura da
-40°C a +120 °C, conforme alle normative EN 60332-1-2 , EN 50267-1-2 EN
50305 per quanto attiene al comportamento al fuoco. E’ inoltre compreso
quant’altro per dare il lavoro finito
Sezione 1 x 6 mm?

EURO TRE/80

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO, CARATTERISTICA
C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CElI EN 60898, CEI
60947-2. Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di
interruzione 4,5KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera
su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 1 modulo da 10 a 32A.

EURO VENTITRE/0Q

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO, CARATTERISTICA
C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEl 60947-2.
Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione
6KA, norme CEl EN 60898, CEIl 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo
DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 1 modulo da 10 a 32A.

EURO TRENTANOVE/00

BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO
NORME CEl EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori
automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEIl EN
61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo A.

€/metro

€/metro

€/metro

€/metro

€/metro

€/cadauno

€/cadauno

9,40

8,20

2,30

5,10

3,80

23,00

39,00
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83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

15.6.52.1

15.6.70.1

15.6.70.2

N

15.6.100.1

15.6.100.3

15.6.170.1

15.6.170.2

15.6.181.1

15.6.183.1

EURO CENTODICIASSETTE/00

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO ,
CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI
EN61009. Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C,
potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su
modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.

EURO SESSANTASETTE/00

IACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN SCATOLA
ISOLANTE AD ESECUZIONE FISSA. Accessori per interruttori automatici in
scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti.Sono
compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel
imagnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Sganciatore di apertura.

EURO CENTODODICI/00

Come da articolo 15.6.70.1 (n° el.pr. 84 ).
Sganciatore di minima tensione.
EURO CENTODODICI/00

Come da articolo 15.6.70.1 (n° el.pr. 84 ).
Contatti ausiliari.
EURO TRENTANOVE/00

STRUMENTI DI MISURA DA QUADRO ELETTRICO. Strumenti di misura da
quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti
alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di
cablaggio, il fissaggio ed il montaggio. E’ inoltre compreso quant’altro necessario
a dare il lavoro finito.
IAmperometro diretto fino a 60A.

EURO TRENTADUE/00

Come da articolo 15.6.100.1 (n® el.pr. 87 ).
\Voltmetro fino a 600V max.
EURO TRENTADUE/00

APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
ELETTRICO.Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il
montaggio, E* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusal
la quota di carpenteria.
Interruttore non automatico unipolare fino a 32A

EURO SEDICI/00

Come da articolo 15.6.170.1 (n° el.pr. 89).
Interruttore non automatico bipolare fino a 32A
EURO TRENTA/Q00

CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN PVC 160A.
Carpenteria per quadro elettrico da parete in P\VC completo di pannelli, guide
DIN, barrature fino a 160 A, profondita max 200mm.Conforme alla normativa
CEI 23-49 e CEI 60439-1/3. Grado di protezione pari a IP3X senza porta e IP4X
con porta in vetro o in lamiera. Sono compresi gli accessori di fissaggio alla
parete e quelli per l'installazione ed il passaggio dei cavi interni e verso I'esterno,
le mostrine copriforo e quant'altro per dare I'opera finita, esclusi i dispositivi di
comando e di protezione.
Misure assimilabili a (Ixh): 515 x 400 mm fino a 48 moduli senza porta

EURO DUECENTONOVANTASETTE/0Q

PORTA IN LAMIERA PER QUADRI 160A IN CARPENTERIA IN PVC O IN
LAMIERA .Porta in lamiera per la chiusura dei quadri 160A in lamiera ed

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

117,00

67,00

112,00

112,00

39,00

32,00

32,00

16,00

30,00

297,00
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93

94

95

96

97

98

15.6.201.5

15.8.63.1

15.8.191.1

15.8.440.2

16.2.80.3

18.1.146.3

in PVC, da parte o da incasso. Sono inclusi gli accessori di fissaggio e di chiusura
(serratura, maniglia) e quant'altro per dare I'opera finita.
Misure assimilabili a (Ixh): 515 x 400 mm

EURO OTTANTAOTTO/00

CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN POLIESTERE
IP65. Carpenteria per quadro elettrico da parete in poliestere 1K10 con grado di
protezione IP65, completo di pannelli, guide DIN, barrature e porta trasparente o
piena. Corrente di cortocircuito max 25 kA, trensione di isolamento 1000 V,
autoestinguente secondo IEC EN 60695-2-11. Sono compresi gli accessori di
fissaggio alla parete e quelli per l'installazione ed il passaggio dei cavi interni e
\verso l'esterno, le mostrine copriforo e quant‘altro per dare l'opera finita, esclusi i
dispositivi di comando e di protezione.
Dimensioni (hxIxp) 1000mm x 800mm x 300mm (190 moduli) con porta piena
EURO NOVECENTOQUARANTASETTE/00

ILLUMINATORE DA INCASSO CON CORPO IN LAMIERA IN ACCIAIO
STAMPATO O POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE DI SEZIONE
CIRCOLARE Illuminatore da incasso con corpo in lamiera in acciaio stampato o
policarbonato autoestinguente di sezione circolare a norme CEI EN 60598-2-22,
installabile ad incasso su superfici normalmente infiammabili, completo di
cablaggio elettronico, lampada fluorescente compatta, attacco G24d, grado di
protezione min. IP20 o IP44. Fornito e posto in opera ad una altezza massima di
m 3,50 con o senza schermo antiriflesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Con lampada fluorescente compatta 1x18 W a luminanza controllata UGR<20
EURO SESSANTANOVE/00

PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE PLASTICO
AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA (NORME EN
60598-1/2-2/2-22) UNI EN 1838, IP 40. Plafoniera di emergenza costruita in
materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (NORME EN
60598-1/2-2/2-22 UNI EN 1838,) fornita in opera ad una altezza max di m 3,50,
con possibilita di "Modo di Riposo” e di inibizione, a doppio isolamento e grado
di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia. Sono compresi: il tubo
fluorescente; la batteria Ni-Cd; I'inverter;, il pittogramma normalizzato e gli
accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
1x6W (solo emergenza) 1h.

EURO OTTANTAUNO/00

CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO O IN
VETRORESINA (160X160X65). Cassetta di derivazione in lega di alluminio di
forma quadrata, misure assimilabili a mm 160x160x65, con grado di protezione
min. 1P54, completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera,
compresi accessori di fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Con morsettiera.

EURO TRENTANOVE/00Q

SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMO E TEMPERATURA PER
DISATTIVAZIONE DI ELETTROMAGNETI. Sistema di rilevazione fumo e
temperatura per la disattivazione degli elettromagneti di sgancio per porte
antincendio costituito da rilevatore principale completo di centralina di comando
alimentata a 220 V, uno o piu rilevatori secondari (max 5) per il comando di
massimo 6 elettromagneti, con possibilita di inserire pulsanti di emergenza per
sblocco manuale. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono
esclusi i collegamenti elettrici.
Pulsante di emergenza a fungo.

EURO QUARANTACINQUE/30

TUBAZIONI PN10-SDR17 IN PE100 RC -POLIETILENE AD

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

88,00

947,00

69,00

81,00

39,00

45,30
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9918.1.147.1
0

ELEVATISSIMA RESISTENZA ALLA FESSURAZIONE -tubazioni in PE100Q
RC per condotte in pressione di acqua potabile, idonee ad essere utilizzate con
tecniche di posa non convenzionali quali installazioni senza letto e rinfianco di
sabbia e tecnologie no-dig. Le tubazioni, realizzate a due o tre strati coestrusi di
colore blu e nero alternati ed aventi lo strato esterno blu di spessore
approssimativamente corrispondente al 10% dello spessore totale del tubo,
dovranno essere totalmente rispondenti alle seguenti indicazioni: -Devono essere
fabbricate solo con compounds in granuli additivati, colorati e stabilizzati in
origine dal produttore di materia prima e che risultino conformi alla norma UNI
EN 12201-1, alla specifica tecnica PAS 1075 ed alle prescrizioni
igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04.-Devono essere conformi alle UNI
EN 12201-2, UNI EN 1622 “Qualita dell’acqua -Determinazione della soglia di
odore (TON) e della soglia di sapore (TFN)” ed alla PAS 1075 “Pipes made from
polyethylene for alternative installation techniques — Dimensions, technical
requirements and testing”, con certificato di conformita di prodotto ai sopracitati
standard, rilasciato secondo CEl EN 45011da Istituto o Ente riconosciuto e
accreditato Sincert Inoltre le tubazioni saranno fornite e poste in opera a qualsiasi
altezza e profonditda tramite giunzioni eseguite mediante raccorderia
elettrosaldabile o mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposite
attrezzature. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.E' inoltre compreso quanto
altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo;
il rinfianco con qualunque materiale previsto a progetto; i pezzi speciali,
contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi
idraulici. 1l produttore di tubi deve, risultare in possesso di un sistema di gestione
per la qualita, ’ambiente ¢ la sicurezza conforme rispettivamente alle norme UNI
EN 1SO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001, certificato da un
organismo accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17021
Tubazione diametro esterno mm 110.

EURO DODICI/60

TUBAZIONI PN16-SDR 11 IN PE100 RC -POLIETILENE AD
ELEVATISSIMA RESISTENZA ALLA FESSURAZIONE -tubazioni in PE100Q
RC per condotte in pressione di acqua potabile, idonee ad essere utilizzate con
tecniche di posa non convenzionali quali installazioni senza letto e rinfianco di
sabbia e tecnologie no-dig. Le tubazioni, realizzate a due o tre strati coestrusi di
colore blu e nero alternati ed aventi lo strato esterno blu di spessore
approssimativamente corrispondente al 10% dello spessore totale del tubo,
dovranno essere totalmente rispondenti alle seguenti indicazioni: -Devono essere
fabbricate solo con compounds in granuli additivati, colorati e stabilizzati in
origine dal produttore di materia prima e che risultino conformi alla norma UNI
EN 12201-1, alla specifica tecnica PAS 1075 ed alle prescrizioni
igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04.-Devono essere conformi alle UNI
EN 12201-2, UNI EN 1622 “Qualita dell’acqua -Determinazione della soglia di
odore (TON) e della soglia di sapore (TFN)” ed alla PAS 1075 “Pipes made from|
polyethylene for alternative installation techniques — Dimensions, technical
requirements and testing”, con certificato di conformita di prodotto ai sopracitati
standard, rilasciato secondo CEl EN 45011da Istituto o Ente riconosciuto e
accreditato Sincert Inoltre le tubazioni saranno fornite e poste in opera a qualsiasi
altezza e profondita tramite giunzioni eseguite mediante raccorderia
elettrosaldabile o mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposite
attrezzature. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.E' inoltre compreso quanto
altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo;
il rinfianco con qualunque materiale previsto a progetto; i pezzi speciali,
contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi
idraulici. Il produttore di tubi

€/metro

12,60
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100

101

102

103

104

105

106

107,

108

18.1.220.2

18.1.270.4

18.1.510.5

18.3.120.1

18.3.170.1

18.4.30.2

18.4.50.1

deve, risultare in possesso di un sistema di gestione per la qualita, ’ambiente ¢ la
sicurezza conforme rispettivamente alle norme UNI EN I1SO 9001, UNI EN 1SO
14001 e BS OHSAS 18001, certificato da un organismo accreditato secondo UNI
CEI EN ISO/IEC 17021
Tubazione diametro esterno mm 125.

EURO VENTITRE/90

Come da articolo 18.1.147.1 (n° el.pr. 99 )1
Tubazione diametro esterno mm 160.
EURO TRENTAOTTO/60

Come da articolo 18.1.147.1 (n° el.pr. 99 )1
Tubazione diametro esterno mm 200.
EURO SESSANTA/00

VALVOLA A GALLEGGIANTE PN 16. Valvola di afflusso automatica, a
galleggiante serie PN 16, in ghisa, con galleggiante in acciaio inox 18/8 e attacchi
a flangia il tutto nel rispetto delle norme UNI EN 1561 e norme UNI EN 1092,
fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
Diametro 2" 1/2.

EURO SEICENTOVENTISEI/00

VALVOLA A SFERA. Valvola a sfera con leva a farfalla a passaggio totale, serie
PN 30 Atmosfere; fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il
lavoro finito.
Diametro 1" 1/4.

EURO TRENTA/10

VALVOLA DI RITEGNO TIPO "EUROPA". Valvola di ritegno in bronzo tipo
"Europa”, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro
finito.
Diametro 1" 1/4.

EURO DICIASSETTE/20

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA. Valvola di intercettazione
a farfalla PN16 tipo "WAFER", con comando manuale a leva, corpo in acciaio,
fornita e posta in opera. Sono compresi: le controflange; i bulloni; le guarnizioni.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Diametro nominale mm 80.

EURO DUECENTOTRENTASEI/00

VALVOLA A SFERA PER GAS. Valvola di intercettazione a sfera a passaggio
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in
TEFLON per la sede ed in OR -PERBUNAN per perno di comando, idonea per
aria e gas da -20g C e +100g C, costruita secondo norme DIN, fornita e posta in
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante.
Diametro nominale 1" - PN 4.

EURO QUATTORDICI/00

PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO. Elemento prefabbricato in
cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni;
lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati, per uno spessore di cm 15. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 40x40x50.

EURO VENTI/90

POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO.Pozzetto
in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100,
con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore
delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera.Sono compresi: lo scavo; il
rinfianco con materiale arido compattato;

€/metro

€/metro

€/metro

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

23,90

38,60

60,00

626,00

30,10

17,20

236,00

14,00

20,90
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l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i coperchi carrabili o la caditoia in
calcestruzzo prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 40x40.
EURO CENTO/0Q|  €/cadauno 100,00
109|  18.4.50.3Come da articolo 18.4.50.1 (n° el.pr. 108 ).
Dimensioni interne cm 60x60.
EURO CENTOTRENTATRE/0Q| €/cadauno 133,00
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110

111

112

113

3.1.90.AN

7.1.23

11.4.50.3.
AN

11.4.50.7.
AN2

'Voci Finite con Analisi  (Progetto Originario)
Fornitura e posa VESPAIO DI AREAZIONE realizzato con idonee casseforma a
perdere in plastica a forma di cupola schiacciata, di altezza pari a 500mm. Sono
compresi: l'intasamento con assistenza passaggio tubi di ogni tipo e genere, i
fissaggi, tutti i corpi speciali di separazione con i cordoli perimetrali; lo scarico in
cantiere; la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

EURO TRENTASETTE/40

MEMBRANA IMPERMEABILE TRASPIRANTE CON DIFFUSIONE AL
IVAPORE IGROVARIABILE. Membrana impermeabile, barriera all’aria e freno
al vapore a diffusione igrovariabile. Completa di accessori per la tenuta all’aria.
Classe C Massa areica non inferiore a 130 gr/mq Spessore d’aria equivalente [m]:
SD = da 0.05 a 30 Resistenza a trazione [N] ? 210/170 - 50 mm. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

EURO NOVE/30

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI
LAMELLARI A STRATI INCROCIATI (XLAM) COMPLETI DI SISTEMI DI
FISSAGGIO E MEZZI DI SOLLEVAMENTO. Fornitura di pannelli strutturali in
legno multistrato in tavole di conifera a strati incrociati, a 5 strati composti da
lamelle 34mm+19mm+19mm+19mm+34mm (XLAM). Il prodotto dovra avere
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento UE, ottenuto
dal produttore e la relativa dichiarazione di prestazione (DOP). Le tavole di legno
di conifera, i collanti e tutte le procedure di produzione saranno tali da garantire le
classi di resistenza, I'emissione di formaldeide, le classi di durabilita e I'impiego
del prodotto per le classi di servizio. E' compresa nel prezzo la lavorazione dei
pannelli con centro di taglio a controllo numerico. In accordo alla normativa
\vigente, la ditta esecutrice delle lavorazioni, che non sia anche produttrice, dovra
essere accreditata presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici come centro di trasformazione di elementi strutturali in legno e
essere in possesso dell'Attesto di qualificazione. Sono compresi nel prezzo
montaggio, i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre. Tolleranza piti 0 meno 3%
sullo spessore totale e sui singoli strati. Nel prezzo € compreso il trasporto in
cantiere ma non il trattamento con prodotto impregnante che verra compensato a
parte. Sono compresi i giunti standard reperibili in commercio. Abete lamellare
incollato classe di resistenza C 24
Pannello a 5 strati spessore 125 mm

EURO CENTOUNDICI/00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI
LAMELLARI A STRATI INCROCIATI (XLAM) COMPLETI DI SISTEMI DI
FISSAGGIO E MEZZI DI SOLLEVAMENTO. Fornitura di pannelli strutturali in
legno multistrato in tavole di conifera a strati incrociati, a 5 strati (XLAM)
costituiti da lamelle di 34mm+19mm+34mm+19mm+34mm.Il prodotto dovra
avere marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento UE,
ottenuto dal produttore e la relativa dichiarazione di prestazione (DOP). Le tavole
di legno di conifera, i collanti e tutte le procedure di produzione saranno tali da
garantire le classi di resistenza, I'emissione di formaldeide, le classi di durabilita e
I'impiego del prodotto per le classi di servizio. E' compresa nel prezzo la
lavorazione dei pannelli con centro di taglio a controllo numerico. In accordo alla
normativa vigente, la ditta esecutrice delle lavorazioni, che non sia anche
produttrice, dovra essere accreditata presso il Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici come centro di trasformazione di elementi
strutturali in legno e essere in possesso dell'Attesto di qualificazione. Sono
compresi nel prezzo i montaggi, i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre.
Tolleranza piu 0 meno 3% sullo spessore totale e sui singoli strati. Nel prezzo &
compreso il trasporto in cantiere ma non il trattamento con prodotto impregnante
che verra compensato a parte. Sono compresi i giunti standard reperibili in
commercio. Abete lamellare incollato classe di resistenza C 24

Pannello a 5 strati spessore 140 mm

€/metro cubo

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

37,40

9,30

111,00
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EURO CENTOVENTISETTE/97|  €/metro 127,97
quadrato
11415.6.100.3. |Impianto Fotovoltaico 3Kw compreso di struttura metallica idonea per il
IANS supporto, collegamenti, inverter e tutto il necessario per dare l'impianto
funzionante
EURO QUATTROMILANOVECENTO/00|, €/a corpo 4.900,00
115).5.AN3 Fornitura e posa di placcatura di pareti in legno x-lam esterne con pannello da
esterno dello spessore di 1,25cm, con stuccatura dei giunti con rete, doppia
rasatura e intonacatura per esterno di colore a scelta. Sara inoltre compreso tutti i
sistemi di fissaggio idonei e marcati CE, le sigillature, eventali guanizioni e tutto
quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
EURO VENTIUNO/72|  €/metro 21,72
quadrato

FOLIGNO Ili 12/09/2017
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N. Codice DESCRIZIONE Un.Mis Prezzo %SpeseG. | %Utilelm | Prezzo Totale Prezzo
Unitar. Arroton
Operai-Trasporti-Noli
1.001 [PREV 2 Costi per Autogru’ da 50000 kg compreso di trasporto e ora 132,00 132,00 132,00,

piazzamento in cantiere, operatore macchina specializzato

1di6
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Codice

DESCRIZIONE

Un.Mis

Prezzo
Unitar.

%SpeseG.

%Utilelm

Prezzo Totale

Prezzo
Arroton

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

PREV1

PREV2

PREV3

PREV4

PREV6

Materiali Elementari

FORNITURA FRANCO CANTIERE DI  PANNELLI
STRUTTURALI LAMELLARI A STRATI INCROCIATI
(XLAM) COMPRESO SISTEMI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO
CONFORMI CE. Fornitura di pannelli strutturali in legno
multistrato in tavole di conifera a strati incrociati, a 5 strati
composti  da lamelle  34mm+19mm+19mm+19mm+34mm
(XLAM). 1l prodotto dovra avere marcatura CE per i prodotti da|
costruzione prevista dal Regolamento UE, ottenuto dal produttore|
e la relativa dichiarazione di prestazione (DOP). Le tavole di
legno di conifera, i collanti e tutte le procedure di produzione
saranno tali da garantire le classi di resistenza, I'emissione di
formaldeide, le classi di durabilita e I'impiego del prodotto per le
classi di servizio. E' compresa nel prezzo la lavorazione dei
pannelli con centro di taglio a controllo numerico. In accordo alla
normativa vigente, la ditta esecutrice delle lavorazioni, che non
sia anche produttrice, dovra essere accreditata presso il Servizio
ITecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
come centro di trasformazione di elementi strutturali in legno e
lessere in possesso dell'Attesto di qualificazione. Sono compresi
nel prezzo montaggio, i tagli, gli sfridi, i fori per porte ¢
finestre.Tolleranza pit o meno 3% sullo spessore totale e sui
singoli strati. Nel prezzo & compreso il trasporto in cantiere ma‘
non il trattamento con prodotto impregnante che verrd
compensato a parte. Sono compresi i giunti standard reperibili in|
commercio. Abete lamellare incollato classe di resistenza C 24
Pannello a 5 strati spessore 125 mm

FORNITURA FRANCO CANTIERE E POSA IN OPERA DI
PANNELLI STRUTTURALI LAMELLARI A STRATI
INCROCIATI (XLAM) COMPLETI DI SISTEMI DI
FISSAGGIO E MEZZI DI SOLLEVAMENTO. Fornitura di
pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di conifera
strati incrociati, a 5 strati (XLAM) costituiti da lamelle di
34mm+19mm+34mm+19mm+34mm. 1l prodotto dovra avere
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal
Regolamento UE, ottenuto dal produttore e la relativa
dichiarazione di prestazione (DOP). Le tavole di legno di
conifera, i collanti e tutte le procedure di produzione saranno tali
da garantire le classi di resistenza, I'emissione di formaldeide, le
classi di durabilita e l'impiego del prodotto per le classi di
servizio. E' compresa nel prezzo la lavorazione dei pannelli con
centro di taglio a controllo numerico. In accordo alla normatival
\vigente, la ditta esecutrice delle lavorazioni, che non sia anche
produttrice, dovra essere accreditata presso il Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici come centro
di trasformazione di elementi strutturali in legno e essere in
possesso dell'Attesto di qualificazione. Sono compresi nel prezzo|
i montaggi, i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre.Tolleranzal
pit 0 meno 3% sullo spessore totale e sui singoli strati. Nel
prezzo € compreso il trasporto in cantiere ma non il trattamento
con prodotto impregnante che verra compensato a parte. Sono|
compresi i giunti standard reperibili in commercio. Abete
lamellare incollato classe di resistenza C 24

Pannello a 5 strati spessore 140 mm

Fornitura franco cantiere di pannello in fibrogesso rinforzato per
lesterni, posto a giunti sfalsati, stuccato e doppia mano di rasatura
previa applicazione di banda adesiva microforata e accurata
carteggiatura finale per successiva dipintura.

Fornitura e posa FRANCO CANTIERE VESPAIO Dl
IAREAZIONE realizzato con idonee casseforma a perdere in
plastica a forma di cupola schiacciata, di altezza pari a 500mm.
Sono compresi: l'intasamento con assistenza passaggio tubi di
ogni tipo e genere, i fissaggi, tutti i corpi speciali di separazione
icon i cordoli perimetrali; lo scarico in cantiere; la livellatura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Fornitura franco cantiere di moduli fotovoltaici in silicio
policristallino dotati di certificazione "Factory Inspection
Europea”, suddivisi in piu stringhe (come da progetto) aventi
potenza max in condizione standard di prova di 280 Wp. Per un
totale di 3KWp

Incluso ancoraggio alle strutture, il trasporto, lo scarico

mq

mq

mq

mc

cad

73,50

78,00

7,00

20,50

1.000,00

11,03

11,70

1,05

3,08

150,00

8,45

8,97

0,81

2,36

115,00

92,98

98,67

8,86

25,94

1.265,00

92,98

98,67

8,86

25,94

1.265,00
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Codice

DESCRIZIONE

Un.Mis

Prezzo
Unitar.

%SpeseG.

%Utilelm

Prezzo Totale

Prezzo
Arroton

riferimento a 1KWp installato.

dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento
al luogo di posa, I'allontanamento con qualsiasi mezzo dei
materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento
nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e
iscarico alla pubblica discarica, nonché ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1l prezo cad. fa

3di6
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Codice

DESCRTIZTIONE

Un.Mi

Prezzo
Unit.

Quantit
a‘

Prezzo
Totale

5.001

2.004

5.002

2.001

3.1.90.AN

PREV4

4AMM
3SMM

11.4.50.3.A
N

PREV1

\Voci Finite con Analisi

Fornitura e posa VESPAIO DI AREAZIONE realizzato con idonee
casseforma a perdere in plastica a forma di cupola schiacciata, di
altezza pari a 500mm. Sono compresi: l'intasamento con assistenza
passaggio tubi di ogni tipo e genere, i fissaggi, tutti i corpi speciali di
separazione con i cordoli perimetrali; lo scarico in cantiere; Id
livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

Fornitura e posa FRANCO CANTIERE VESPAIO DI AREAZIONE
realizzato con idonee casseforma a perdere in plastica a forma di cupola|
schiacciata, di altezza pari a 500mm.Sono compresi: I'intasamento con
assistenza passaggio tubi di ogni tipo e genere, i fissaggi, tutti i corpi
speciali di separazione con i cordoli perimetrali; lo scarico in cantiere;
la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

Operaio 2° livello

Operaio 3° livello

Spese generali 15% + Utile impresa 10%

IArrotondamento
PREZZO DI APPLICAZIONE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI
LAMELLARI A STRATI INCROCIATI (XLAM) COMPLETI DI
SISTEMI DI FISSAGGIO E MEZZI DI SOLLEVAMENTO. Fornitural
di pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di conifera a strati
incrociati, a 5 strati composti da lamelle
34mm+19mm+19mm+19mm+34mm (XLAM). 1l prodotto dovra avere
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento|
UE, ottenuto dal produttore e la relativa dichiarazione di prestazione|
(DOP). Le tavole di legno di conifera, i collanti e tutte le procedure di
produzione saranno tali da garantire le classi di resistenza, I'emissione
di formaldeide, le classi di durabilita e I'impiego del prodotto per le
classi di servizio. E' compresa nel prezzo la lavorazione dei pannelli
con centro di taglio a controllo numerico. In accordo alla normativa
\vigente, la ditta esecutrice delle lavorazioni, che non sia anche
produttrice, dovra essere accreditata presso il Servizio Tecnico Centrale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici come centro di
trasformazione di elementi strutturali in legno e essere in possesso)
dell'Attesto di qualificazione. Sono compresi nel prezzo montaggio, i
tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre. Tolleranza piu 0 meno 3%
sullo spessore totale e sui singoli strati. Nel prezzo € compreso il
trasporto in cantiere ma non il trattamento con prodotto impregnante
che verra compensato a parte. Sono compresi i giunti standard reperibili
in commercio. Abete lamellare incollato classe di resistenza C 24
Pannello a 5 strati spessore 125 mm

FORNITURA FRANCO CANTIERE DI PANNELLI STRUTTURALI
LAMELLARI A STRATI INCROCIATI (XLAM) COMPRESO
SISTEMI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO CONFORMI CE. Fornitura di
pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di conifera a strati
incrociati, a 5 strati composti da lamellg]
34mm+19mm+19mm+19mm-+34mm (XLAM). Il prodotto dovra avere|
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento
UE, ottenuto dal produttore e la relativa dichiarazione di prestazione|
(DOP). Le tavole di legno di conifera, i collanti e tutte le procedure di
produzione saranno tali da garantire le classi di resistenza, I'emissione
di formaldeide, le classi di durabilita e I'impiego del prodotto per le
classi di servizio. E' compresa nel prezzo la lavorazione dei pannelli
con centro di taglio a controllo numerico. In accordo alla normativa
\vigente, la ditta esecutrice delle lavorazioni, che non sia anche
produttrice, dovra essere accreditata presso il Servizio Tecnico Centrale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici come centro di
trasformazione di elementi strutturali in legno e essere in possesso)
dell'Attesto di qualificazione. Sono compresi nel prezzo montaggio, i
tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre. Tolleranza

mc

ora
ora

mg

20,50

17,93
19,87

€/mc¢

73,50

04
0,248

20,50,

7,17
4,93
32,60
5,44

38,04
-0,64
37,40

73,50
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Codice

DESCRTIZTIONE

Un.Mi

Prezzo
Unit.

Quantit
a‘

Prezzo
Totale

1.001

5.003

2.002

1MM
4AMM
PREV 2

11.4.50.7.A
N2

PREV2

1MM

pit 0 meno 3% sullo spessore totale e sui singoli strati. Nel prezzo ¢
compreso il trasporto in cantiere ma non il trattamento con prodotto
impregnante che verra compensato a parte. Sono compresi i giunti
standard reperibili in commercio. Abete lamellare incollato classe di
resistenza C 24

Pannello a 5 strati spessore 125 mm

Operaio 5° livello

Operaio 2° livello

Costi per Autogru' da 50000 kg compreso di trasporto e piazzamento
in cantiere, operatore macchina specializzato

Spese generali 15% + Utile impresa 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI
LAMELLARI A STRATI INCROCIATI (XLAM) COMPLETI DI
SISTEMI DI FISSAGGIO E MEZZI DI SOLLEVAMENTO. Fornitural
di pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di conifera a strati
incrociati, a 5 strati (XLAM) costituiti da lamelle di
34mm+19mm+34mm+19mm+34mm. 1l prodotto dovra avere
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento|
UE, ottenuto dal produttore e la relativa dichiarazione di prestazione
(DOP). Le tavole di legno di conifera, i collanti e tutte le procedure di
produzione saranno tali da garantire le classi di resistenza, I'emissione
di formaldeide, le classi di durabilita e I'impiego del prodotto per le
classi di servizio. E' compresa nel prezzo la lavorazione dei pannelli
con centro di taglio a controllo numerico. In accordo alla normatival
vigente, la ditta esecutrice delle lavorazioni, che non sia anche
produttrice, dovra essere accreditata presso il Servizio Tecnico Centrale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici come centro di
trasformazione di elementi strutturali in legno e essere in possesso
dell'Attesto di qualificazione. Sono compresi nel prezzo i montaggi, i
tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre. Tolleranza piu 0 meno 3%
sullo spessore totale e sui singoli strati. Nel prezzo & compreso il
trasporto in cantiere ma non il trattamento con prodotto impregnante
che verra compensato a parte. Sono compresi i giunti standard reperibili
in commercio. Abete lamellare incollato classe di resistenza C 24
Pannello a 5 strati spessore 140 mm

FORNITURA FRANCO CANTIERE E POSA IN OPERA DI
PANNELLI STRUTTURALI LAMELLARI A STRATI INCROCIATI
(XLAM) COMPLETI DI SISTEMI DI FISSAGGIO E MEZZI DI
SOLLEVAMENTO. Fornitura di pannelli strutturali in legno|
multistrato in tavole di conifera a strati incrociati, a 5 strati (XLAM)
costituiti da lamelle di 34mm+19mm+34mm+19mm+34mm. I
prodotto dovra avere marcatura CE per i prodotti da costruziong
prevista dal Regolamento UE, ottenuto dal produttore e la relatival
dichiarazione di prestazione (DOP). Le tavole di legno di conifera, i
collanti e tutte le procedure di produzione saranno tali da garantire le
classi di resistenza, I'emissione di formaldeide, le classi di durabilita ¢
I'impiego del prodotto per le classi di servizio. E' compresa nel prezzo
la lavorazione dei pannelli con centro di taglio a controllo numerico. In
accordo alla normativa vigente, la ditta esecutrice delle lavorazioni, che
non sia anche produttrice, dovra essere accreditata presso il Servizio|
Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici come)
centro di trasformazione di elementi strutturali in legno e essere in
possesso dell'Attesto di qualificazione. Sono compresi nel prezzo i
montaggi, i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre. Tolleranza piu o
meno 3% sullo spessore totale e sui singoli strati. Nel prezzo ¢
compreso il trasporto in cantiere ma non il trattamento con prodotto
impregnante che verra compensato a parte. Sono compresi i giunti
standard reperibili in commercio. Abete lamellare incollato classe di
resistenza C 24

Pannello a 5 strati spessore 140 mm

Operaio 5° livello

ora
ora
ora

mq

ora

22,20
17,93
132,00

€/mq|

78,00

22,20

0,1
0,119
0,0818

0,25

2,22
2,13
10,80

88,65
22,35

111,00

111,00

78,00

5,55
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N° Codice DESCRIZTIONE Un.Mi| Prezzo |Quantit Prezzo
s Unit. a' Totale
4AMM Operaio 2° livello ora 17,93 0,3 5,38
1.001 |PREV 2 Costi per Autogru' da 50000 kg compreso di trasporto e piazzamentojora 132,00 0,11 14,52
in cantiere, operatore macchina specializzato
103,45
Spese generali 15% + Utile impresa 10% 24,52,
127,97
PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq| 127,97
5.004 |I.5.AN3 Fornitura e posa di placcatura di pareti in legno x-lam esterne con
pannello da esterno dello spessore di 1,25cm, con stuccatura dei giunti
con rete, doppia rasatura e intonacatura per esterno di colore a scelta.
Sara inoltre compreso tutti i sistemi di fissaggio idonei e marcati CE, le|
sigillature, eventali guanizioni e tutto quanto necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
2.003 |PREV3 Fornitura franco cantiere di pannello in fibrogesso rinforzato permq 7,00 1 7,00
esterni, posto a giunti sfalsati, stuccato e doppia mano di rasatura previa
applicazione di banda adesiva microforata e accurata carteggiatura
finale per successiva dipintura.
3MM Operaio 3° livello ora 19,87, 0,34 6,76
AMM Operaio 2° livello ora 17,93 0,34 6,10
19,86
Incid. oneri sicur.€ 0,82 (4,1143468% su 19,86)
Spese generali 15% + Utile impresa 10% 1,86
21,72
PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq| 21,72
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza €/mq| 20,90
FOLIGNO 1i 12/09/2017
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N.E.

DESCRIZIONE

Parti U

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Quantita'

Prezzo Un.

Importo

SCAVI E RINTERRI

Scavo per fondazione, rinterro su c.a. e sistemazioni
esterne

2.1.10
SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZzZI
MECCANICI. Scavo di sbancamento eseguito con uso di
mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma|
compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a mc,
0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo|
anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate €|
simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione
delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o
simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie; il
carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a|
qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se|
ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.
Scavo Platea
SOMMANO mc =

2.1.80.1
ICOMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per|
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale]
proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Fino a 20 km di distanza dal cantiere.
Scavo Platea
SOMMANO  mexkm =

1) Totale Scavo per fondazione, rinterro su c.a. e
sistemazioni esterne

662,000

662,000

1,000

1,000

662,000

662,000

662,000

662,000

4,87

0,31

3.223,94

205,22

3.429,16

1) Totale SCAVI E RINTERRI

A RIPORTARE

3.429,16

3.429,16
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N.E.

DESCRIZIONE

Parti U

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Quantita'

Prezzo Un.

Importo

RIPORTO
STRUTTURE

CEMENTO

3.3.25.1
CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER|
ELEMENTI IN ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE
O ATTACCO, CLASSE DI ESPOSIZIONE XO0. Calcestruzzo
a prestazione garantita, per elementi in assenza di rischio di
corrosione o attacco, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
11104, in conformita al DM 14/01/2008. Classe di consistenza|
S4 — Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: molto|
secco. Condizioni ambientali: interni di edifici con umiditd
relativa molto bassa. Classe di esposizione X0.Sono compresi:
tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti
norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C12/15 (Rck 15 N/mmaq).

magrone Platea

Marciapiede

SOMMANO mc =

3.3.12.1
CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI
SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE
PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo durevole a prestazione
garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature
promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN
206-1, UNI 11104, in conformita al DM 14/01/2008.Classe di
consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5 mm.Descrizione
ambiente: bagnato, raramente asciutto.Condizioni ambientali:
parti di struttura di contenimento liquidi, fondazioni. Classe di
esposizione XC2. Rapp. A/C max 0,60. Sono compresi: tutti
gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme|
e I'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmgq).

Platea

Cordoli integrati alla platea

SOMMANO mc=

3.3.130.1
CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme ¢
delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione,
di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad
un‘altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio.Sono compresi: la|
fornitura e posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo
lsmontaggio; l'allontanamento e accatastamento del materiale|
occorso.E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita. La|
misurazione € eseguita calcolando la superficie dei casseri a|
diretto contatto del getto.
Per muri di sostegno e fondazioni.

Platea

Cordoli integrati alla platea

SOMMANO mq =

3.5.20

BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in
stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in
C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi;
le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo
un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il

A RIPORTARE

623,000
210,000

563,580

2,000
2,000

2,000
2*2,000
2*2,000]

2,000

0
116,730
17,410
9,400
10,500

116,720
116,730
17,410
9,400
10,500

0,300
0,300
0,300
0,300

O O OO

0,100
0,100

0,300
0,600
0,600
0,600
0,600

62,300,
21,000

83,300

169,074
21,011
6,268
3,384
1,890

201,627

0,300
0,600
0,600
0,600
0,600

35,016
140,076
41,784
22,560
12,600

252,036

100,00

124,00

23,00

3.429,16

8.330,00()

25.001,75

5.796,83(|

42.557,74|
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N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza| Altezza | Quantita' | Prezzo Un. Importo ||
RIPORTO 42.557,74)
peso e calcolato secondo [l'effettivo sviluppo dei ferri
progettato.
Platea 6924,45
0 0 0 0 6.924,450
Cordoli su platea 2695,21
0 0 0 0|  2.695,210
SOMMANO kg = 9.619,660] 1,40 13.467,52
717 |7.1.20
SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO. Spalmatura di
primer bituminoso in ragione di grxmgq 300 circa, soluzione|
bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi, con le
lseguenti caratteristiche: - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI
8911):50%; - tempo di essiccazione:30-60 minuti; - viscosita
coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN — 1S02431): 20-25 secondi; -
benzene:<0,1%; - punto di infiammabilita: >+21°C;
Caratteristiche da certificare . E* compresa la fornitura, la posa
in opera e quanto altro occorre per dare 1’opera finita.
Platea 116,720 1,000, 116,720
Cordoli integrati alla platea 1,000 116,730 0 0,500 58,365
2,000 17,410 0 0,500 17,410
2,000 9,400 0 0,500 9,400
1,000 10,500 0 0,500 5,250
SOMMANO mq = 207,145 1,22 252,72
86 3.1.10.1
MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera|
ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E!
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Con cemento grigio nelle proporzioni di g.li 3,5 di cemento|
tipo 325 per mc di sabbia per spessori finoacm 7.
massetto porta impianti 525,000 525,000
SOMMANO mq = 525,000 15,70 8.242 50|
97 3.1.10.2
MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera|
ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E!
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Con cemento grigio nelle proporzioni di g.li 3,5 di cemento|
tipo 325 per mc di sabbia per spessori oltre cm 7 e per ogni
centimetro in piu.
massetto porta impianti 3*525,0)
00 1.575,000
SOMMANO mq = 1.575,000 1,04 1.638,00()
10111 |7.1.23
MEMBRANA IMPERMEABILE TRASPIRANTE CON
DIFFUSIONE AL VAPORE IGROVARIABILE.Membrana
impermeabile, barriera all’aria e freno al vapore a diffusione
igrovariabile. Completa di accessori per la tenuta all’aria.
Classe C Massa areica non inferiore a 130 gr/mq Spessore|
d’aria equivalente [m]: SD = da 0.05 a 30 Resistenza a trazione|
[N] ? 210/170 - 50 mm. E' inoltre compreso quanto altroj
occorre per dare l'opera finita.
Platea 116,720 1,000 116,720
Cordoli integrati alla platea 1,000 116,730 0 0,500 58,365
2,000 17,410 0 0,500 17,410
2,000 9,400 0 0,500 9,400
1,000 10,500 0 0,500 5,250
SOMMANO mq= 207,145 9,30 1.926,45
110110 [3.1.90.AN
Fornitura e posa VESPAIO DI AREAZIONE realizzato con
idonee casseforma a perdere in plastica a forma di cupola|
schiacciata, di altezza pari a 500mm. Sono compresi:
I'intasamento con assistenza passaggio tubi di ogni tipo e
genere, i fissaggi, tutti i corpi speciali di separazione con i
cordoli perimetrali; lo scarico in cantiere; la livellatura. E]
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
In sostituzione della tipologia igloo 416+83 0,200 99,800
SOMMANO mc= 99,800 37,40 3.732,52
A RIPORTARE 71.817,45
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12

13

112

113

32

RIPORTO

1) Totale CEMENTO

LEGNO

11.4.50.3.AN
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI
STRUTTURALI LAMELLARI A STRATI INCROCIATI
(XLAM) COMPLETI DI SISTEMI DI FISSAGGIO E MEZZI
DI SOLLEVAMENTO. Fornitura di pannelli strutturali in
legno multistrato in tavole di conifera a strati incrociati, a 5
strati composti da lamelle
34mm+19mm+19mm+19mm+34mm (XLAM). 1l prodotto
dovra avere marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dal Regolamento UE, ottenuto dal produttore e la|
relativa dichiarazione di prestazione (DOP). Le tavole di legno
di conifera, i collanti e tutte le procedure di produzione|
saranno tali da garantire le classi di resistenza, I'emissione di
formaldeide, le classi di durabilita e I'impiego del prodotto per
le classi di servizio.E' compresa nel prezzo la lavorazione dei
pannelli con centro di taglio a controllo numerico. In accordoj
alla normativa vigente, la ditta esecutrice delle lavorazioni, che
non sia anche produttrice, dovra essere accreditata presso il
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici come centro di trasformazione di elementi strutturali
in legno e essere in possesso dell'Attesto di qualificazione.
Sono compresi nel prezzo montaggio, i tagli, gli sfridi, i fori
per porte e finestre.Tolleranza pit 0 meno 3% sullo spessore|
totale e sui singoli strati. Nel prezzo & compreso il trasporto in|
cantiere ma non il trattamento con prodotto impregnante che
\verra compensato a parte. Sono compresi i giunti standard
reperibili in commercio. Abete lamellare incollato classe di
resistenza C 24 Pannello a 5 strati spessore 125 mm

mq =

11.4.50.7.AN2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI
STRUTTURALI LAMELLARI A STRATI INCROCIATI
(XLAM) COMPLETI DI SISTEMI DI FISSAGGIO E MEZZI
DI SOLLEVAMENTO. Fornitura di pannelli strutturali in
legno multistrato in tavole di conifera a strati incrociati, a 5|
strati (XLAM) costituiti da lamelle di
34mm+19mm+34mm+19mm-+34mm. Il prodotto dovra avere
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal
Regolamento UE, ottenuto dal produttore e la relatival
dichiarazione di prestazione (DOP). Le tavole di legno di
conifera, i collanti e tutte le procedure di produzione saranno|
tali da garantire le classi di resistenza, I'emissione di
formaldeide, le classi di durabilita e I'impiego del prodotto per
le classi di servizio. E' compresa nel prezzo la lavorazione dei
pannelli con centro di taglio a controllo numerico. In accordo|
alla normativa vigente, la ditta esecutrice delle lavorazioni, che
non sia anche produttrice, dovra essere accreditata presso il
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici come centro di trasformazione di elementi strutturali
in legno e essere in possesso dell'Attesto di qualificazione.
Sono compresi nel prezzo i montaggi, i tagli, gli sfridi, i fori
per porte e finestre. Tolleranza pit 0 meno 3% sullo spessore
totale e sui singoli strati. Nel prezzo & compreso il trasporto in
cantiere ma non il trattamento con prodotto impregnante che|
\verra compensato a parte. Sono compresi i giunti standard
reperibili in commercio. Abete lamellare incollato classe di
resistenza C 24

Pannello a 5 strati spessore 140 mm

Tetto
SOMMANO mq =

11.4.40.1

STRUTTURA IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON
TRAVI AD ASSE RETTILINEO, SEZIONE STANDARD.
Fornitura e posa in opera di qualsiasi struttura realizzata con
travi in legno lamellare di conifera ad asse rettilineo, a sezione|
costante, con facce a spigolo.ll prodotto dovra avere marcatura
CE e la relativa

A RIPORTARE

620,000

675,000

620,000

620,000

71.817,45

111,00

127,97

68.388,29

74.925,00

79.341,40

226.083,85
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18

20

21

33

RIPORTO

dichiarazione di prestazione (DOP). Le tavole di legno, i
collanti e tutte le procedure di produzione saranno tali da|
garantire le classi di resistenza, I’emissione di formaldeide e la|
classe di durabilita previste dalla norma. Il prodotto dovrd
avere marchio per i prodotti da costruzione previsto dalla|
normativa vigente. La ditta esecutrice delle lavorazioni, non
sia anche produttrice, dovra essere accreditata presso il
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici come centro di trasformazione di elementi strutturali
in legno e essere in possesso dell’ Attesto di qualificazione. Nel|
prezzo & compreso il trasporto in cantiere ma non il
trattamento con prodotto impregnante che verra compensato a|
parte.Sono compresi i giunti standard reperibili in commercio
IAbete lamellare incollato classe di resistenza GL 24
Radici di base e travi

SOMMANO mc =

7.1.21
SCHERMO FRENO AL VAPORE. Membrana impermeabile,
strato di tenuta all’aria, freno al vapore, antiscivolo,
antiriflesso e calpestabile. Completa di accessori per la tenuta
all’aria. Classe A Massa areica non inferiore a 200 gr/mq
Spessore d’aria equivalente [m]: SD = 1-30 Resistenza 3
trazione L/T [N] ? 400/300 - 50 mm.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Superficie tetto
SOMMANO mq =

7.2.430.1
ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI
MINERALI OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE
[MW — EN 13162]. FELTRI. Isolanti termici in fibre minerali,
per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli
isolanti in fibre di minerali ottenute da rocce feldspatiche [MW|
— EN 13162], feltri, aventi le seguenti caratteristiche: Densita|
[kg/m3]: ? = 15-25 Conduttivita [W/(m*K)]: ? ? 0.045
Resistenza alla diffusione del vapore: ? = 1 Calore specifico
[J/(kg*K)]: ¢ = 1030 Reazione al fuoco, euro classe: Al
IALFL. Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con
idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta.Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in
legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.
Spessore cm 5.
Superficie tetto
SOMMANO mq =

7.2.430.2
ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI
MINERALI OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE
[MW — EN 13162]. FELTRI. Isolanti termici in fibre minerali,
per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli
isolanti in fibre di minerali ottenute da rocce feldspatiche [MW|
— EN 13162], feltri, aventi le seguenti caratteristiche: Densita|
[kg/m3]: ? = 15-25 Conduttivita [W/(m*K)]: ? ? 0.045
Resistenza alla diffusione del vapore: ? = 1 Calore specifico
[J/(kg*K)]: ¢ = 1030 Reazione al fuoco, euro classe: Al —|
IALIFL. Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con
idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta.Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in
legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.
Per ogni cm in piu.

Superficie tetto

SOMMANO mq =

11.4.130.2

PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO
ORIENTATI (OSB). Fornitura e posa in opera di tavolato di
impalcato o posato verticalmente formato da pannelli di legno
stratificati con scaglie di legno orientate (OSB), trattati con
resine resistenti all'acqua, posati sulla sottostante struttural
mediante graffe, chiodi o viti poste

A RIPORTARE

9,850

620,000

620,000

7*620,0
00

9,850

9,850,

620,000

620,000

620,000

620,000

4.340,000

4.340,000

1.547,00

7,00

5,40

0,48

226.083,85

15.237,95

4.340,00

3.348,00

2.083,20

251.093,00
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19

26

RIPORTO
ortogonalmente alla stessa in corrispondenza di ogni incrocio|
ad interasse non superiore a 12 cm. | pannelli saranno posati
sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra
i bordi perimetrali degli stessi sara lasciato uno spazio di circa
2 mm. | pannelli OSB dovranno avere la marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dal Regolamento vigente. I
materiale ligneo, i collanti e tutte le procedure di produzione
saranno tali da garantire le classi di resistenza, I’emissione di
formaldeide, la classe di durabilita previste da tale norma e
I’impiego del prodotto per la classe di servizio di progetto. Nell
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio,
lo sfrido, la chioderia, il trasporto nell'ambito di cantiere, il
montaggio a cura di personale specializzato.
Pannello dello spessore nominale di 18 mm
Superficie tetto
SOMMANO mq=

7.1.510
REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER
ITETTO PIANO NON PEDONABILE. IPOTESI TIPO|
1.DOPPIO STRATO ARDESIATO. Realizzazione di manto,
impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto,
mediante la posa dei seguenti materiali:1) Spalmatura di
primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,
soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi €]
solventi, con le seguenti caratteristiche : - residuo secco (m/m)
a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione:
30-60minuti; - viscosita coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN -
1SO2431): 20-25 secondi; - benzene:<0,1%; - punto di
infiammabilita: >+21°C. 2) Membrana impermeabilizzante
(7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica|
armata con "tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo,
spunbond approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., a base di
bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma|
con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche:
- armatura: "tessuto non tessuto" di poliestere spunbond; -
spessore (UEAtc): 4mm; - stabilita di forma a 120°C
(EN1110): stabile; - flessibilita a freddo (EN1109): -15°C; -
resistenza a trazione carico massimo/rottural
Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm; - allungamento a
rottura Long./Trasv.(EN 12311-1):50/50%; - resistenza 4
trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o
rottura fuori dal giunto; -resistenza alla laceraziong
Long./Trasv. (EN 12310-1):150/150N; - stabilita dimensionale|
a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): -0,50/+0,30%;
impermeabilita all'acqua (EN 1928): assoluta - resistenza
all'invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc);
-(flessibilita dopo invecchiamento): -5°C. 3) Membrang
impermeabilizzante (7.1.60.3 con autoprotezione minerale in
ardesia del peso di kg x mq 45) bitume polimero
elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro.Rinforzato, &
base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata |
fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti
caratteristiche: - armatura: feltro di vetro; - stabilita di forma |
120°C (EN 1110): stabile; -flessibilita a freddo (EN 1109):
-10°C; - resistenza a trazione carico massimo/rottura
Long./Trasv.(EN12311-1): 300/200 N/5 cm; -allungamento a|
rottura Long./Trasv.(EN12311-1 ): 2/2%; -resistenza a trazione|
delle giunzioni (EN12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori
dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv.
(EN12310-1): 60/80N; -impermeabilita all'acqua (EN 1928):
>/= 60kPa.Caratteristicne da certificare. E' compresa la|
fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare)
I'opera finita.
Superficie tetto
SOMMANO mq =

8.1.90.1

SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO. Scossaline in acciaio
zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad
angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature;
le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di
\vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E]
inoltre compreso

A RIPORTARE

620,000

620,000

620,000

620,000

620,000

620,000

12,90

21,60

251.093,00

7.998,00

13.392,00

272.483,00
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RIPORTO 272.483,00(|
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Lamiere con spessore 6/10 mm.
Scossaline di contorno 2,000 25,480 0,600 30,576
2,000 28,030 0,600 33,636
Torrini 2,000, 6,63+9,35
+9,35 0,600 30,396
6,2+9,35+
9,35 0,600 14,940
Tetto basso servizi 6,4+6,4+4)
,28 0,600 10,248
Scossalina di bordo con tetto esistente 4,280 0,450 1,926
Scossalina aggiuntiva per fotovoltaico 2,000 9,350 0,450, 8,415
SOMMANO mq = 130,137 63,00 8.198,63(|
2125 8.1.30.2
ITERMINALE DI PLUVIALE. Terminale di pluviale in|
profilato in ferro tubolare a sezione quadrata o circolare,
fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali di
congiungimento; i collari; le staffe ed ogni altro accessorio; la|
\verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca of
colorata, previa una mano a coprire di vernice protettiva
(minio). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare|
I'opera finita.
Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100.
Discendenti 5,000 4,000 20,000
SOMMANO m= 20,000 30,00 600,00(|
2) Totale LEGNO 209.464,18
2) Totale STRUTTURE 277.852,47
A RIPORTARE 281.281,63
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94

58

59

RIPORTO
IMPIANTISTICA

Impianto elettrico

15.1.6.2
CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN VISTA SU
ITUBAZIONE A SEZIONE CIRCOLARE. Canalizzazione per|
punto luce in vista fornita in opera dal quadro di piano o di
zona per distanze non superiori @ 60 m misurate in pianta in
linea d’aria, corrente in vista a parete 0 a soffitto, su tubazioni
a sezione circolare e scatole in PVC autoestinguente o in
lacciaio con grado di protezione IP4X o IP55, predisposte per la|
posa di conduttori elettrici sia di distribuzione dorsale, che di
derivazione terminale diverse dai canali in pvc o in acciaio e
dalle passerelle portacavi.Sono compresi: le tubazioni di
sezione adeguata e le scatole di derivazione posate con il grado|
di protezione indicato. E' inoltre compreso quanto altro occorre|
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere|
murarie. In tubazione in PVC IP55

cad =

15.8.63.1
ILLUMINATORE DA [INCASSO CON CORPO IN
LAMIERA IN ACCIAIO STAMPATO O
POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE DI SEZIONE|
CIRCOLARE lIlluminatore da incasso con corpo in lamiera in
acciaio stampato o policarbonato autoestinguente di sezione|
circolare a norme CEI EN 60598-2-22, installabile ad incasso
su superfici normalmente infiammabili, completo di cablaggio
elettronico, lampada fluorescente compatta, attacco G24d,
grado di protezione min. IP20 o IP44. Fornito e posto in opera|
ad una altezza massima di m 3,50 con o senza schermog
antiriflesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Con lampada fluorescente compatta 1x18 W a luminanza
controllata UGR<20

cad =

15.1.12.2
PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN
ITRACCIA O IN VISTA CON CAVO NON PROPAGANTE]
L'INCENDIO. Punto luce semplice con o senza conduttore di
protezione su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista
gia predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o
di zona per distanze non superiori a 60 m per punto luce|
misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: i morsetti |
mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipoj
NO7V-K di sezione terminale minima di fase e di terra pari
almeno a mm?2 1,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere
murarie compensate a parte.
Per punto luce con conduttore di protezione

cad =

15.1.15.1
PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO
IAGGIUNTIVO  SULLA  STESSA  SCATOLA SU
CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIA
PREDISPOSTA CON CAVO NON PROPAGANTE
IL’INCENDIO. Punto di comando o compenso per punto|
laggiuntivo sulla stessa scatola su canalizzazione in traccia o su|
tubazione in vista gia predisposta fornito e posto in opera dalla|
scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non
superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono
compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe,
i conduttori del tipo NO7V-K di sezione pari a mm?2 1,5 idonei
per il comando ad interruttore, deviatore, invertitore,
commutatore o a relé, i frutti, i coprifori e le placche in
materiale plastico a finitura normale. E' inoltre compreso|
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le|
canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte; inclusi i
coprifori e le placche in materiale plastico a finitura normale.
Per punto di comando

cad =

A RIPORTARE

28,000

66,000

66,000

35,000

19,30

69,00

22,20

9,90

281.281,63

540,40

4.554,00

1.465,20

346,50
288.187,73
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27

60

61

63

62

64
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15.1.31.2
PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTORE
DI PROTEZIONE SU CANALIZZAZIONE IN VISTA CON
CAVO UNIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE
POSTA SU CANALE O PASSERELLA. Punto luce semplice
con o0 senza conduttore di protezione posato con grado IP55
all'interno di canalizzazione in vista , derivato da linea dorsale
da canale o passerella compensata a parte, posto in opera per|
distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria.
Sono compresi: la scatola di derivazione, i morsetti a mantello|
0 con caratteristiche analoghe, i conduttori unipolari del tipo|
NO7V-K (CEI 20-20), o NO7G9-K (CEI 20,3720,38), di
idonea sezione terminale minima di fase e di terra e le
tubazioni del grado di protezione indicato. E' inoltre compreso|
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni dorsali e le opere murarie compensate a parte.
Punto luce con conduttore di protezione con cavo NO7V-K su
tubazione in pvc IP55
cad =

15.1.31.7
PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTORE|
DI PROTEZIONE SU CANALIZZAZIONE IN VISTA CON
CAVO UNIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE
POSTA SU CANALE O PASSERELLA. Punto luce semplice]
con o senza conduttore di protezione posato con grado IP55
all'interno di canalizzazione in vista , derivato da linea dorsale|
da canale o passerella compensata a parte, posto in opera per|
distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria.
Sono compresi: la scatola di derivazione, i morsetti a mantello|
0 con caratteristiche analoghe, i conduttori unipolari del tipo|
NO7V-K (CEI 20-20), o N0O7G9-K (CEI 20,3720,38), di
idonea sezione terminale minima di fase e di terra e le
tubazioni del grado di protezione indicato. E' inoltre compreso|
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le|
canalizzazioni dorsali e le opere murarie compensate a parte.
Compenso aggiuntivo per posa superiore a 3,50 fino a 8m

cad =

15.1.80.3
INCREMENTO AL PUNTO DI COMANDO PER PLACCHE]|
SPECIALL. Incremento al punto di comando e placche speciali
da applicare in caso di utilizzazione di serie modulari civili con
placche in pressofusione o in tecnopolimero, doppio guscioj
con ganci di inserimento, per ogni punto di comando. E]
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per placca in tecnopolimero doppio guscio fino a 6 moduli.

cad =

15.1.80.2
INCREMENTO AL PUNTO DI COMANDO PER PLACCHE|
SPECIALL. Incremento al punto di comando e placche speciali
da applicare in caso di utilizzazione di serie modulari civili con
placche in pressofusione o in tecnopolimero, doppio guscioj
con ganci di inserimento, per ogni punto di comando. E]
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per placca in tecnopolimero doppio guscio a 4 moduli.

cad =

15.2.5.2

CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA IN
ITUBAZIONE IN PVC O IN ACCIAIO Canalizzazione per|
punto presa in vista fornita in opera dal quadro di piano o di
zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea d’aria,
corrente in vista a parete o a soffitto, su tubazioni e scatole in
PVC autoestinguente o in acciaio con grado di protezione|
IP4X o IP55, predisposte per la posa di conduttori elettrici sia|
di distribuzione dorsale, che di derivazione terminale diverse
dai canali in pvc o in acciaio e dalle passerelle portacavi. Sono|
compresi: le tubazioni di sezione adeguata, le scatole di
derivazione, e

A RIPORTARE

30,000

30,000

30,000

30,000

20,80,

4,00

9,50

6,60

288.187,73

624,00

120,00

285,00

198,00

289.414,73
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31

32

66

65

67

73

RIPORTO
quelle terminali del grado di protezione indicato. E' inoltre|
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono|
lesclusi: i conduttori; le opere murarie.
In tubazione in pvc IP55
cad =

15.2.21.3
PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE
SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE
IN VISTA CON CAVO NON PROPAGANTE L'INCENDIO.
Punto allaccio per presa elettrica posato su canalizzazione in
traccia o su tubazione in vista gia predisposta, fornito e posto|
in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non
superiori a 60 m. misurate in linea d’aria. Sono compresi: le|
scatole di derivazione, quelle terminali portafrutto, i morsetti &
mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori a|
bassissima emissione di fumi e gas tossici del tipo NO7V-K di
idonea sezione terminale minima di fase e di terra. E’ inoltre]
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono|
escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarig
compensate a parte.
Per allaccio monofase con carico max 32A

cad =

15.2.21.1
PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE
SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE
IN VISTA CON CAVO NON PROPAGANTE L'INCENDIO.
Punto allaccio per presa elettrica posato su canalizzazione in
traccia o su tubazione in vista gia predisposta, fornito e posto|
in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non
superiori a 60 m. misurate in linea d’aria. Sono compresi: le|
scatole di derivazione, quelle terminali portafrutto, i morsetti &
mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori a|
bassissima emissione di fumi e gas tossici del tipo NO7V-K di
idonea sezione terminale minima di fase e di terra. E’ inoltre]
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono|
escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarig
compensate a parte.
Per allaccio monofase con carico max 16A

cad =

15.2.130.2
SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO
TORRETTE A PAVIMENTO. Scatola di derivazione per|
allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di
pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi:due|
linee dorsali F.M. dal quadro di piano o di zona, con conduttori
NO7V-K o FM9 o multipolari isolati in EPR o in PVC di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mm2,le
canalizzazioni, in esecuzione IP55 se in tubo, le scatole di
derivazione IP55; due linee dorsali comprendenti le
canalizzazioni, in esecuzione IP55 se in tubo e le scatole di
derivazione IP55, utilizzabili per servizi dati e fonia separate|
tra di loro e da quelle F.M.; gli accessori di fissaggio, i
morsetti a mantello o con analoghe caratteristiche. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono|
esclusi i cavi per i servizi dati e fonia.
Con linee F.M. ordinaria e preferenziale e canalizzazioni in
\vista nel pavimento ispezionabile.

cad =

15.4.10.14

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN
EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 2013, CEI 20-2211, CEI
20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7R 0,6/1KV O FG7R
0,6/1 KV. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR
sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22I1, CEI 2035),sigla|
di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in opera.
Sono compresi: I'installazione su tubazione in vista o incassatd
0 su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie.

1x2,5 mm2

ARIPORTARE

15,000

10,000

20,000

3,000

250,000

21,90,

54,70

26,20

72,00

1,70

289.414,73

328,50,

547,00

524,00

216,00

425,00
291.455,23]
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74

78

80

81

82

83
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15.4.10.15

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN
EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 2013, CEI 20-22II, CEI
20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7R 0,6/1KV O FG7R
0,6/1 KV. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR
sotto guaina di PVVC (CEI 20-13, CEI 20-2211, CEI 2035),sigld
di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata|
0 su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie.

1x1,5 mm2

15.4.240.5
LINEA TELEFONICA IN CAVO MULTICOPPIE. Lined
telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di
conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualita R2, sotto
guaina in pvc non propagante I’incendio (norma CEI 20-22)
sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E’
compresa |’installazione in tubazioni in vista o incassata, su
canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto|
altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le|
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
IA 11 coppie.

m =

15.6.12.2
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO,
CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE
4,5KA, NORME CEI EN 60898, CEIl 60947-2.Interruttore
magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di
interruzione 4,5KA, norme CEI EN 60898, CEl 60947-2.
Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la|
quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 1 modulo da 10 a 32A.

cad =

15.6.14.2
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO,
CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
NORME CEI EN 60898, CEl 60947-2. Interruttore
magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di
interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2.Fornito|
e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E]
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 1 modulo da 10 a 32A.

cad =

15.6.51.2
BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD
INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI
INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME
CElI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad
interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25
kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su
modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli
laccessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto|
altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di
carpenteria.
Bipolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo A.

cad =

15.6.52.1

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI
INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CElI EN61009,
Interruttore  magnetotermico  differenziale compatto |
caratteristica C, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI
EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quota di cablaggio; gli accessori

A RIPORTARE

350,000

60,000

3,000

2,000

1,000

1,40

5,10

23,00

39,00

117,00

291.455,23

490,00,

306,00

69,00

78,00

117,00

292.515,23
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da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto|
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria.
Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, 1d:30mA.
cad =

15.6.70.1
IACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN
SCATOLA ISOLANTE AD ESECUZIONE FISSA.Accessori
per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione|
fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il
cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel
imagnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per|
dare il lavoro finito.
Sganciatore di apertura.

cad =

15.6.70.2
IACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN
SCATOLA ISOLANTE AD ESECUZIONE FISSA.Accessori
per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione|
fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il
cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel
magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per|
dare il lavoro finito.
Sganciatore di minima tensione.

cad =

15.6.70.12
IACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN
SCATOLA ISOLANTE AD ESECUZIONE FISSA.Accessori
per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione|
fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il
cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel
imagnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per|
dare il lavoro finito.
Contatti ausiliari.

cad =

15.6.100.1

STRUMENTI Dl MISURA DA QUADRO
ELETTRICO.Strumenti di misura da quadro elettrico con scala|
a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti
e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di
cablaggio, il fissaggio ed il montaggio. E’ inoltre compreso
quant’altro necessario a dare il lavoro finito.

\IAmperometro diretto fino a 60A.

cad =

15.6.100.3

STRUMENTI Dl MISURA DA QUADRO
ELETTRICO.Strumenti di misura da quadro elettrico con scala|
a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti
e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di
cablaggio, il fissaggio ed il montaggio. E’ inoltre compreso|
quant’altro necessario a dare il lavoro finito.

Voltmetro fino a 600V max.

cad =

15.6.181.1
CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE
IN PVC 160A. Carpenteria per quadro elettrico da parete in
PVC completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a 160 A,
profondita max 200mm. Conforme alla normativa CEl 23-49 ¢
CEI 60439-1/3. Grado di protezione pari a IP3X senza porta €|
IP4X con porta in vetro o in lamiera. Sono compresi gli
laccessori di fissaggio alla parete e quelli per l'installazione ed
il passaggio dei cavi interni e verso I'esterno, le mostrine
copriforo e quantaltro per dare l'opera finita, esclusi i
dispositivi di comando e di protezione.
Misure assimilabili a (Ixh): 515 x 400 mm fino a 48 moduli
senza porta

cad =

15.6.183.1
PORTA IN LAMIERA PER QUADRI 160A IN
CARPENTERIA IN PVC O IN LAMIERA .Porta in lamiera
per la chiusura dei quadri 160A in lamiera ed in

A RIPORTARE

1,000

1,000

1,000

8,000

1,000

1,000

1,000

67,00

112,00

112,00

39,00

32,00

32,00

297,00

292.515,23

67,00

112,00

112,00

312,00

32,00

32,00

297,00,

293.479,23]
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97
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68
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PVC, da parte o da incasso. Sono inclusi gli accessori di
fissaggio e di chiusura (serratura, maniglia) e quant'altro per|
dare I'opera finita.
Misure assimilabili a (Ixh): 515 x 400 mm
cad =

16.2.80.3
SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMO E TEMPERATURA|
PER DISATTIVAZIONE DI ELETTROMAGNETI. Sistema|
di rilevazione fumo e temperatura per la disattivazione degli
elettromagneti di sgancio per porte antincendio costituito da
rilevatore principale completo di centralina di comandoj
alimentata a 220 V, uno o piu rilevatori secondari (max 5) per
il comando di massimo 6 elettromagneti, con possibilita di
inserire pulsanti di emergenza per sblocco manuale. Sonoj
compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere|
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare|
I'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Pulsante di emergenza a fungo.

cad =

15.8.191.1
PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN
MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE
RESISTENTE ALLA FIAMMA (NORME EN
60598-1/2-2/2-22) UNI EN 1838, IP 40. Plafoniera di
emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente
resistente alla fiamma (NORME EN 60598-1/2-2/2-22 UNI
EN 1838,) fornita in opera ad una altezza max di m 3,50, con
possibilita di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio|
isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di
autonomia. Sono compresi: il tubo fluorescente; la batteria
Ni-Cd; l'inverter;, il pittogramma normalizzato e gli accessori
di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare|
il lavoro finito.
1x6W (solo emergenza) 1h.

cad =

15.3.52.6
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONICO,
SISTEMA A DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio
per impianto citofonico o videocitofonico , sistema a due
ffili,costituito da: punto di chiamata esterno completo di
pulsanti luminosi o tastiera numerica, porter esterno con
microfono e ricevitore, telecamera completa di ottica ed
illuminatori a raggi infrarossi, alimentatore a 24 Volts cc
classificato SELV, mascherina, protezione pioggia, contatto|
apriporta, derivatori di piano; punto di chiamata interno in
esecuzione da parete o da tavolo, composto da monitor ¢
pulsanti funzionali (apriporta, attivazione telecamera e luci,
regolazione luminositd e contrasto del monitor), citofono,
comunicante con il posto esterno e/o con altri interni. Song
compresi gli accessori di fissaggio e cablaggio, il collegamento
elettrico degli apparecchi, i conduttori fino al derivatore di
piano o alla colonna montante e quanto altro occorre a dare il
lavoro finito.
Per ogni posto interno con monitor B/N.

cad =

15.3.151.2

IMPIANTO DI RICEZIONE TV DIGITALE TERRESTRE,
Impianto di ricezione di segnale TV digitale terrestre costituito
da antenna di ricezione TV in banda UHF o VHF, idonea alla
ricezione di segnale TV digitale terrestre con guadagno
compreso superiore a 13 dB , con possibilita di installazione|
con polarizzazione verticale o orizzontale, completo di palo €|
di sistemi di fissaggio su tetto o su copertura piana di qualsiasi
natura, di cavi di collegamento fino all'impianto di
amplificazione. Il tutto posto in opera a qualsiasi altezza, con
tutto quanto occorre per dare il lavoro finito , incluse le|
eventuali opere murarie per il fissaggio ed il ripristino di
eventuali parti di copertura interessate.

Sistema con due antenne

cad =

A RIPORTARE

1,000

1,000

8,000

1,000

1,000

88,00

45,30

81,00

410,00

331,00

293.479,23

88,00,

45,30

648,00

410,00

331,00

295.001,53
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47
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RIPORTO

15.3.110.1
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
PRESA DI RICEZIONE TV  TERRESTRE E
SATELLITARE. Incremento al punto presa di servizio per|
presa di ricezione TV terrestre e satellitare, fornita e posta in
opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante,
alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a|
75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte €|
predisposte fino alla linea montante; la quota parte degli oneri
derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E’ esclusa la linea montante.
Presa TV terrestre.

cad =

15.3.320.5
IACCESSORI PER IMPIANTI E CENTRALI
IANTINTRUSIONE. Accessori per impianti e centrali
antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio, i conduttori
elettrici fino alla centrale per una lunghezza massima di circa
25m su canalizzazione predisposta e quant’altro necessario per|
dare I’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte.
Combinatore telefonico digitale a 2 canali con 5 numeri
memorizzabili.

cad =

13.19.620.3
SISTEMA DI REGOLAZIONE IN RADIOFREQUENZA|
PER PICCOLI E MEDI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO RADIANTE.Sistema di regolazione in
radiofrequenza (RF) per piccoli e medi impianti di
riscaldamento a pavimento radiante costituito da una unita di
regolazione alimentata a 230 V, comandabile da remodo in
iFi da smartphone e tablet, in grado di programmare e
gestire in RF fino ad un max di 8 zone. L'unita di regolazione,
comanda direttamente gli attuatori elettrotermici installati sui
singoli circuiti in partenza dal collettore del pavimento
radiante interfacciandosi, mediante collegamento in RF, alle|
sonde ambiente posizionate nelle zone da regolare. Il sistema €|
conteggiato in funzione del numero e del tipo dellg
apparecchiature da installare.
Sonda di temperatura ambiente con manopola di regolazione
cad =

13.19.300.1
SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI
REGOLATORI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.
Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di
regolazione con possibilita di avere incorporato il
potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Sonda esterna scala -32/40° C.

cad =

15.6.201.5
CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE
IN POLIESTERE IP65. Carpenteria per quadro elettrico da
parete in poliestere IK10 con grado di protezione IP65,
completo di pannelli, guide DIN, barrature e porta trasparente|
0 piena. Corrente di cortocircuito max 25 kA, trensione di
isolamento 1000 V, autoestinguente secondo IEC EN
60695-2-11. Sono compresi gli accessori di fissaggio alla|
parete e quelli per l'installazione ed il passaggio dei cavi
interni e verso I'esterno, le mostrine copriforo e quant‘altro per
dare l'opera finita, esclusi i dispositivi di comando e di
protezione.
Dimensioni (hxIxp) 1000mm x 800mm x 300mm (190 moduli)
lcon porta piena

cad =

15.6.170.1
IAPPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO|
ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro
elettrico con attacco DIN, forniti e posti in

A RIPORTARE

5,000,

1,000]

10,000

1,000

1,000

41,00,

292,00

97,00

143,00

947,00

295.001,53

205,00,

292,00

970,00

143,00

947,00

297.558,53
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90

40

72

75
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opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio,
E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’
esclusa la quota di carpenteria.
Interruttore non automatico unipolare fino a 32A
cad =

15.6.170.2
IAPPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO|
ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadroj
elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono|
compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’
esclusa la quota di carpenteria.
Interruttore non automatico bipolare fino a 32A

cad =

13.12.110.1
ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER  ACQUE
CHIARE DI RIFIUTO, MOTORE MONOFASE CON
INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE. Elettropompa
sommergibile per acque di rifiuto, esecuzione monoblocco con
girante aperta, idonea per pompaggio di acque sporche con
solidi sospesi di grandezza fino a 5 mm, 2800 1/min,
caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50 C°, grado di
protezione IP 67, completa di interruttore a galleggiante,
esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q
(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar).
Diametro nominale: DN (mm).
Q =0,0/3/5 -H =0,44/0,30/0,10 - DN = mm 32

cad =

15.4.10.8

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN
EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 2013, CEI 20-2211, CEI
20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7R 0,6/1KV O FG7R|
0,6/1 KV. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR
sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-2211, CEIl 2035),sigla|
di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in opera.
Sono compresi: I'installazione su tubazione in vista o incassatd
0 su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie.

1x35 mm2

15.4.21.18

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO
IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22lI,
CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV|
OPPURE RG70R 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0,6/1KV. Linea|
elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di
PVC (CElI 20-13, CEl 20-22Il, CEl 20-35), sigla di
designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG70R 0,6/1kV|
oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e posta in opera. Song
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie.

4x10 mm2

15.4.21.39

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO
IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22I1,
CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV/|
OPPURE RG70R 0,6/1KV OPPURE FG70R 0,6/1KV. Linea|
elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di
PVC (CEl 20-13, CEl 20-22Il, CEl 20-35), sigla di
designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG70OR 0,6/1kV|
oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e posta in opera. Song
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie.

A RIPORTARE

2,000,

2,000

1,000

20,000

45,000

16,00

30,00

187,00

7,00

9,40

297.558,53

32,00,

60,00

187,00

140,00

423,00

298.400,53
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2x16 mm2

15.4.21.44

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO
IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-2211,
CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV|
OPPURE RG70R 0,6/1KV OPPURE FG70R 0,6/1KV. Linea|
elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di
PVC (CElI 20-13, CEl 20-22Il, CEl 20-35), sigla di
designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG70R 0,6/1kV|
oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e posta in opera. Song
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie.

2x1,5 mm2

2.1.70

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI
MEZZI. Scavo di fondazione a sezione obbligata, eseguito con
I’impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini-pale anche a
campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualsiasi natura
e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, escluse le rocce tenere o le|
rocce da mina, ma comprese le murature a secco, i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a mc 0,25, i
trovanti superiori a m 0,5, nonché le murature a calce o
cemento. Sono inoltre compresi: l'allontanamento, dalla zona|
di scavo, delle materie di risulta; il carico, il trasporto e lo
scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito
del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E|
compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La
misurazione € eseguita calcolando il volume effettivamente)
scavato.

Scavo linee elettriche e messa a terra

SOMMANO mc =

18.1.146.3

ITUBAZIONI PN10-SDR17 IN PE100 RC -POLIETILENE]
IAD ELEVATISSIMA RESISTENZA ALLA
FESSURAZIONE -tubazioni in PE100 RC per condotte in
pressione di acqua potabile, idonee ad essere utilizzate con
tecniche di posa non convenzionali quali installazioni senza|
letto e rinfianco di sabbia e tecnologie no-dig. Le tubazioni,
realizzate a due o tre strati coestrusi di colore blu e nero
alternati ed aventi lo strato esterno blu di spessore
approssimativamente corrispondente al 10% dello spessore|
totale del tubo, dovranno essere totalmente rispondenti alle
seguenti indicazioni: -Devono essere fabbricate solo con
compounds in granuli additivati, colorati e stabilizzati in
origine dal produttore di materia prima e che risulting
conformi alla norma UNI EN 12201-1, alla specifica tecnica|
PAS 1075 ed alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n.
174 del 6/4/04.-Devono essere conformi alle UNI EN 12201-2,
UNI EN 1622 “Qualita dell’acqua -Determinazione della|
soglia di odore (TON) e della soglia di sapore (TFN)” ed allaj
PAS 1075 “Pipes made from polyethylene for alternative
installation techniques — Dimensions, technical requirements
and testing”, con certificato di conformita di prodotto ai
sopracitati standard, rilasciato secondo CEl EN 45011da|
Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert Inoltre le|
tubazioni saranno fornite e poste in opera a qualsiasi altezza €|
profonditad tramite giunzioni eseguite mediante raccorderia
elettrosaldabile o mediante saldatura di testa (polifusione) a|
mezzo di apposite attrezzature.Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
laggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le prove di tenuta,
di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e Ia
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione|
delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione|
pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per,
dare la tubazione finita e

A RIPORTARE

18,850
5,700

0,400
0,400

0,500
0,500

45,000,

45,000,

3,770
1,140

4,910

8,20

2,30

65,00

298.400,53

369,00

103,50

319,15

299.192,18,
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funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con qualunque|
materiale previsto a progetto; i pezzi speciali, contabilizzati
come indicato nella premessa del presente capitolo; gli
apparecchi idraulici. Il produttore di tubi deve, risultare in
possesso di un sistema di gestione per la qualita, I’ambiente e
la sicurezza conforme rispettivamente alle norme UNI EN 1SO
9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001, certificato da|
un organismo accreditato secondo UNI CEl EN ISO/IEC
17021

[Tubazione diametro esterno mm 110.

linee elettriche e messa a terra

SOMMANO m=

18.4.50.3
POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN
CALCESTRUZZO. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in
cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con
piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm
20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in
opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale
arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a|
qualsiasi distanza; i coperchi carrabili o la caditoia in
calcestruzzo prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 60x60.

cad =

18.4.50.1
POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN
CALCESTRUZZO. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in
cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con
piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm
20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in
opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale|
arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a|
qualsiasi distanza; i coperchi carrabili o la caditoia in
calcestruzzo prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 40x40.

cad =

2.2.10.4
RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la|
costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la|
bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per|
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il
trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare|
I'opera finita.
ICon misto di pezzatura fino a mm 100

Rinfianchi linee elettriche e messa a terra

SOMMANO mc=

15.6.100.3.AN5
Impianto Fotovoltaico 3Kw compreso di struttura metallica
idonea per il supporto, collegamenti, inverter e tutto il
necessario per d'are I'impianto funzionante

acorpo =

15.8.440.2
CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO
O IN VETRORESINA (160X160X65).Cassetta di derivazione
in lega di alluminio di forma quadrata, misure assimilabili g
mm 160x160x65, con grado di protezione min. IP54, completa|
di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, compresi
accessori di fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Con morsettiera.

cad =

A RIPORTARE

18,850
5,700

18,850
5,700

0,400
0,400

18,850
5,700

24,550,

0,450
0,450

2,000

2,000

3,393
1,026]

4,419

1,000

10,000

12,60

133,00

100,00

18,50

4.900,00

39,00

299.192,18

309,33

266,00

200,00

81,75

4.900,00]

390,00
305.339,26
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50
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1) Totale Impianto elettrico

Impianto idrico e di riscaldamento

14.1.10.1

PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER
IAPPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di
allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in
opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
\valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi
a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di
acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o
tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il
rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante|
in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico|
in polietilene ad alta densita o polipropilene fino alla colonna|
principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni
con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra,
della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E!
inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Allaccio per lavabo, lavamani -diametro minimo|
della tubazione di scarico mm 40 -diametro minimo della|
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

cad =

14.1.10.12
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER
IAPPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di
allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in|
opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
\valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi
a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di
acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene 0|
tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il
rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante|
in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico
in polietilene ad alta densita o polipropilene fino alla colonna|
principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni
icon esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra,
della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E!
inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro]
finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in|
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative]
rubinetterie.
IAllaccio per orinatoio -diametro minimo della tubazione di
scarico mm 40 -diametro minimo della tubazione d'adduzione|
acqua mm 15 (1/2").

cad =

14.1.10.15
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER
IAPPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di
allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in|
opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
\valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi
a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di
acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o
tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il
rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante|
in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico|
in polietilene ad alta densita o polipropilene fino alla colonna|
principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su|
laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni
con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra,
della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E
inoltre compreso quanto altro necessario
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7,000

13,000
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per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: Ila|
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature)
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.

IAllaccio per cassetta di scarico -diametro minimo dellg
tubazione di scarico mm 40 -diametro minimo della tubazione|
d'adduzione acqua mm 15 (1/2").

cad =

14.2.20.1
LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER
DISABILI. Lavabo in porcellana vetrificata per disabili,
realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle
barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno
ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati,
appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito e posto in opera.Song
compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo)
fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura; il sifone di
scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle
tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi:la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di
scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati
debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali €|
conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di
tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
Ispessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiestal
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543,
Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a|
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in pit
dicm 2.

cad =

14.2.190.1
LAVELLO A CANALE IN PORCELLANA. Lavello a canale|
in porcellana vetrificata (vitreouschina), fornito e posto in
opera, completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa
lsmaltata, i coprigiunti trasversali per il montaggio in batteria di
pilette, il sifone, i tubi di prolungamento a parete con relativo,
rosone, morsetti, bulloni, viti, tappi di gomma con catenella, il
tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: il
raccordo alla tubazione di allaccio; I'assistenza muraria. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di
scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati
debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali ¢
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543,
Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
Delle dimensioni di circa cm 120x45x20.

cad =

14.2.50

LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA DEL TIPO A
SEMINCASSO. Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a|
semincasso, installato su due mensole a shalzo in ghisa
smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo|
scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico|
automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete|
corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante;
i relativi morsetti, bulloni, viti cromate; l'assistenza muraria. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di
scarico. Si precisa, inoltre, che i materiali sopra indicati
debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature,
lammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti
alle caratteristiche stabilite

A RIPORTARE

13,000

3,000

4,000

113,00

285,00

247,00

308.116,26

1.469,00

855,00

988,00

311.428,26
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dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L.e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le|
eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio
della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
\VASO IGIENICO CON SCARICO A PAVIMENTO O A
PARETE. Vaso igienico in porcellana vetrificata
(vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico
a pavimento o a parete, fornito e posto in opera.Sono|
compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo
fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative|
guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualitd
I'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre|
per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che|
\verra computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra
indicati debbono essere d'ottima qualita privi di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali,
dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della|
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

cad =

13.15.276.5

TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO|
LINEARE, ESEGUITE ALL'INTERNO DI LOCALI
TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito

(alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di
locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre|
3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione di acqual
sanitaria calda e fredda ed acqua di
riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di
95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.,
102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per,
diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni
maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche 3
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende g
fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al
piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni,
le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature|
leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce|
con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in
c.a. 0 in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm).

D xs=26x25.

Allaccio acque bagni
Allaccio zona mansa
SOMMANO m=

15.4.300.2
LINEA IN CAVO UNIPOLARE PER IMPIANTI
FOTOVOLTAICI Linea elettrica in cavo unipolare idoneo allg|
posa per impianti fotovoltaici realizzato secondo la direttival
DIN VDE 0304 Part 21 (IEC 60216), resistente ad elevate
temperature, agli agenti chimici quali oli minerali, sostanze|
acide alcaline ed ammoniaca, resistente all’abrasione ed alla
corrosione dell’acqua e dei raggi UV.Massima tensione di
funzionamento pari a 2kV, intervallo di temperatura da -40°C
a +120 °C, conforme alle normative EN 60332-1-2 , EN
50267-1-2 EN 50305 per quanto attiene al comportamento al
fuoco. E’ inoltre compreso quant’altro per dare il lavoro finito
Sezione 1 x 6 mm?

Allaccio acque bagni

Allaccio zona mansa

SOMMANO m=

13.3.123.3

PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO PER EDILIZIA

CIVILE, CON PANNELLO ISOLANTE A BUGNE.
ARIPORTARE

15,870
28,740

12,870
24,740

13,000

15,870

28,740

44,610

12,870

24,740

37,610

200,00,

16,00

3,80

311.428,26

2.600,00

713,76

142,92

314.884,94
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Pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al
funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, tipo 4
BUGNE realizzato con i seguenti componenti: a) pannello
radiante a bugne, spessore totale fino a 50 mm, costituito da
prima lastra termoformata in laminato di polistirene ad alta|
densita antiurto e seconda lastra termoisolante in polistirene
lespanso; b) tubo PE-X diametro min. 17x2 mm, in polietilene|
ad alta densita reticolato nella sua massa per via elettrofisica,
costituito da vari strati di cui n°2 barriere ossigeno EVOH; c)
cornice di dilatazione perimetrale in polietilene espanso a|
struttura cellulare chiusa 100%, con banda autoadesiva|
spessore min 6 mm e altezza minima 150 mm; d) clips in

platica di ancoraggio del tubo alle bugne e curve in plastica|
reggi tubo in uscita dai collettori; rete bi-orientata in
polipropilene antifessurazione del calcestruzzo oppure 4
maglie quadrate di acciaio; €) giunti in polietilene espanso a|
cellule chiuse con banda autoadesiva, per realizzare tagli di
frazionamento e per assorbire la dilatazione del massetto. E'
inclusa la fornitura e posa in opera di tutto il materiale
seguendo dettagliatamente le impostazioni progettuali, il
riempimento dell'impianto con giusti dosaggi di acqua -liquido|
inibitore alla corrosione -liquido biocida e sanitizzante (contro
funghi e batteri), l'avviamento dell'impianto, le varie
regolazioni e i rispettivi collaudi.
Spessore fino a 50 mm - interasse da 151 a 200 mm

Aule

ingresso e attivita libere

sala assistenza e ripostiglio

mensa
sporzionamento
zone infissi
SOMMANO mq =

13.3.123.1

PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO PER EDILIZIA|
CIVILE, CON PANNELLO ISOLANTE A BUGNE.Pannello
radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al
funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, tipo 4
BUGNE realizzato con i seguenti componenti: a) pannello
radiante a bugne, spessore totale fino a 50 mm, costituito da|
prima lastra termoformata in laminato di polistirene ad alta|
densita antiurto e seconda lastra termoisolante in polistirene
espanso; b) tubo PE-X diametro min. 17x2 mm, in polietileneg
ad alta densita reticolato nella sua massa per via elettrofisica,

costituito da vari strati di cui n°2 barriere ossigeno EVOH; c)
cornice di dilatazione perimetrale in polietilene espanso &
struttura cellulare chiusa 100%, con banda autoadesival
spessore min 6 mm e altezza minima 150 mm; d) clips in|
platica di ancoraggio del tubo alle bugne e curve in plastica
reggi tubo in uscita dai collettori; rete bi-orientata in
polipropilene antifessurazione del calcestruzzo oppure 4
maglie quadrate di acciaio; €) giunti in polietilene espanso 8
cellule chiuse con banda autoadesiva, per realizzare tagli di
frazionamento e per assorbire la dilatazione del massetto. E
inclusa la fornitura e posa in opera di tutto il materiale
seguendo dettagliatamente le impostazioni progettuali, il
riempimento dell'impianto con giusti dosaggi di acqua -liquido|
inibitore alla corrosione -liquido biocida e sanitizzante (contro
funghi e batteri), l'avviamento dell'impianto, le varie
regolazioni e i rispettivi collaudi.
Spessore fino a 50 mm- interasse fino a 100 mm

BAgni

wc

zone infissi

SOMMANO mq =

13.1.10.5

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON
CALDAIA AUTONOMA A GAS. Impianto di riscaldamento|
a radiatori per unita immobiliari con caldaia autonoma a gas,
progettato per garantire i 20° C interni, costituito da GRUPPO
ITERMICO MURALE A GAS del tipo a circuito stagno con|
flusso forzato per riscaldamento e produzione acqua calda con
scambiatore

A RIPORTARE

3*68
42,25+8
5,70
16,33+6

55,600
16,100
1638

41,000
3,800
15*3,8

204,000
127,950

22,430
55,600
16,100
-60,800

365,280

41,000
3,800
57,000

101,800

66,00

72,50

314.884,94

24.108,48

7.380,50

346.373,92
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istantaneo, avente una potenza utile per riscaldamento non
inferiore al fabbisogno dell'impianto ed una potenza utile per
acqua calda non inferiore a 23,3 kW, TUBO DI ADDUZIONE|
GAS dal contatore alla caldaia compreso la derivazione per|
alimentare la cucina a gas, DISTRIBUZIONE CON
COLLETTORE E TUBI DI RAME di spessore minimo di mm|
1, CASSETTA DI ALLOGGIAMENTO COLLETTORE
ICON SPORTELLO, RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le
tubazioni realizzato a norma di legge, CORPI SCALDANTI a
radiazione, VERNICIATURA dei corpi scaldanti e delle
tubazioni in  acciaio, TERMOSTATO AMBIENTE
programmatore che consente la regolazione su almeno due
livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, VALVOLE ED
IACCESSORI  necessari alla corretta installazione e
funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento
del gruppo termico e del termostato. Il tutto fornito e posto in
opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre
compresi: tutte le opere murarie di costruzione della cannd
fumaria, ove necessario, per lo scarico dei prodotti dellg
combustione; I'apertura e la chiusura delle tracce in laterizi
forati e murature leggere, I'intonaco e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.Sono esclusi: le tracce in solette e muri in
c.a. 0 muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto & valutato
con una quota fissa per ciascuna caldaia piu una quota
aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante e della|
grandezza dell'unita immobiliare espressa in volume riscaldato|
al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc..).
Maggiorazione per valvole termostatiche.
Volume scaldato
SOMMANO mc =

13.1.10.6

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON
CALDAIA AUTONOMA A GAS. Impianto di riscaldamento|
a radiatori per unita immobiliari con caldaia autonoma a gas,
progettato per garantire i 20° C interni, costituito da GRUPPO
ITERMICO MURALE A GAS del tipo a circuito stagno con|
flusso forzato per riscaldamento e produzione acqua calda con
scambiatore istantaneo, avente una potenza utile per|
riscaldamento non inferiore al fabbisogno dell'impianto ed una|
potenza utile per acqua calda non inferiore a 23,3 kW, TUBO
DI ADDUZIONE GAS dal contatore alla caldaia compreso la|
derivazione per alimentare la cucina a gas, DISTRIBUZIONE|
CON COLLETTORE E TUBI DI RAME di spessore minimo
di mm 1, CASSETTA DI ALLOGGIAMENTO
COLLETTORE CON SPORTELLO, RIVESTIMENTO
ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge,
CORPI SCALDANTI a radiazione, VERNICIATURA dei
corpi scaldanti e delle tubazioni in acciaio, TERMOSTATO
IAMBIENTE programmatore che consente la regolazione su
almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore,
\VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla correttal
installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per|
il collegamento del gruppo termico e del termostato. Il tutto
fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti
normative. Sono inoltre compresi: tutte le opere murarie di
costruzione della canna fumaria, ove necessario, per lo scarico|
dei prodotti della combustione; l'apertura e la chiusura delle
tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto|
altro occorre per dare il lavoro finito.Sono esclusi: le tracce in|
solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura.
L'impianto e valutato con una quota fissa per ciascuna caldaia
pil una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo]
scaldante e della grandezza dell'unita immobiliare espressa in
\volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri,
muri, tramezzi, ecc..).

Maggiorazione per produzione ACS con accumulo.

cad =

13.1.10.7
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON
CALDAIA AUTONOMA A GAS. Impianto di riscaldamento
a radiatori per unita immobiliari con caldaia autonoma a gas,
progettato per garantire i 20° C

A RIPORTARE

45,000

23,700

1.066,500

1.066,500

1,000

1,06

1.415,00

346.373,92

1.130,49

1.415,00

348.919,41
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interni, costituito da GRUPPO TERMICO MURALE A GAS
del tipo a circuito stagno con flusso forzato per riscaldamento|
e produzione acqua calda con scambiatore istantaneo, avente
una potenza utile per riscaldamento non inferiore al fabbisogno
dell'impianto ed una potenza utile per acqua calda non
inferiore a 23,3 kW, TUBO DI ADDUZIONE GAS dal
contatore alla caldaia compreso la derivazione per alimentare|
la cucina a gas, DISTRIBUZIONE CON COLLETTORE E
TUBI DI RAME di spessore minimo di mm 1, CASSETTA DI
IALLOGGIAMENTO COLLETTORE CON SPORTELLO,
RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a|
norma di legge, CORPI SCALDANTI a radiazione,
IVERNICIATURA dei corpi scaldanti e delle tubazioni in
acciaio, TERMOSTATO AMBIENTE programmatore che|
consente la regolazione su almeno due livelli di temperatura
nell'arco delle 24 ore, VALVOLE ED ACCESSORI necessari
alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO
ELETTRICO per il collegamento del gruppo termico e del
termostato. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto
delle vigenti normative. Sono inoltre compresi: tutte le opere|
murarie di costruzione della canna fumaria, ove necessario, per|
lo scarico dei prodotti della combustione; I'apertura e la|
chiusura delle tracce in laterizi forati e murature leggere,
I'intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono|
esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e I3
tinteggiatura. L'impianto & valutato con una quota fissa per
ciascuna caldaia piu una quota aggiuntiva in funzione del tipg
di corpo scaldante e della grandezza dell'unita immaobiliare
lespressa in volume riscaldato al netto delle strutture murarie|
(pilastri, muri, tramezzi, ecc..).
Maggiorazione per caldaia a premiscelazione.

cad =

13.19.560.2
ELETTROVALVOLA A 2 VIE NORMALMENTE CHIUSA,
TIPO A MEMBRANA  SERVOASSISTITA  PER|
TEMPERATURE FINO A 90°C. Elettrovalvola a 2 vie|
normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita idonea|
per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 90° C,
attacchi filettati, bobina a 12 -24 -48 -110 -220 -380 V.
L'azionamento della membrana necessita di una differenza di
pressione minima di 0,1 bar fra ingresso ed uscita. Pressione|
nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Diametro nominale 15 (1/2") PN = 20.

cad =

13.17.132.6
IACCESSORI DA ABBINARE A COLLETTORE PER
PAVIMENTO RADIANTE. Accessori da abbinare a collettore|
per pavimento radiante costituiti da elettropompa di
circolazione con valvola miscelatrice a 3 vie, sistema di
regolazione che pud essere termostatico a punto fisso,
modulante con sonda ambiente oppure climatico con sonda
esterna e sonda ambiente, modulo aggiuntivo di regolazione
per raffrescamento con controllo dell'umidita, kit collettore ad
alta temperatura per alimentare alcuni radiatori, il tutto)
corredato di staffe di fissaggio, valvole di intercettazione,
collegamenti elettrici  con esclusione dell'alimentazione|
elettrica dei collegamentia sonde esterne ed ambiente.
IComando elettrotermico a 230 o 24V per singolo circuito del
pannello radiante.

cad =

13.17.151.1
\VASO DI ESPANSIONE APERTO IN ACCIAIO ZINCATO.
Vaso d’espansione aperto per impianti di riscaldamento,
costituito da serbatoio in acciaio zincato completo di
coperchio, rubinetto di riempimento a galleggiante, tubo di
troppo pieno e/o sfogo di adeguato diametro, attacchi per tubo|
di sicurezza e tubo di carico di adeguato diametro e quanto|
altro necessario per la corretta installazione delle sopraelencate|
apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante|
compreso staffaggi ed opere murarie.
Vaso d’espansione con capacita totale di 50 litri.

A RIPORTARE

1,000]

5,000

5,000

682,00

65,00

45,80

348.919,41

682,00

325,00

229,00

350.155,41,
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cad =

13.20.30.1
ITERMOMETRO PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI
CON QUADRANTE CIRCOLARE E SENSORE AD|
IMMERSIONE. Termometro bimetallico con quadrante
circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo
per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria.
[Termometro con gambo da 50 mm, 0°/+120°C.

cad =

13.20.20.3
MANOMETRO PER ACQUA, ARIA E FLUIDI IN
GENERE. Manometro con attacco radiale da 3/8", D =mm 80,
completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale
disponibili: 1,6 -2,5 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar.
Manometro con rubinetto a 3 vie e flangia.

cad =

13.18.360.3
IVALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER|
INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE, IDONEA PER
IACQUA FINO A 120° C, PN 16. Valvola di intercettazione a|
farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino|
a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di
tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al
DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di
controflange, bulloni e guarnizioni.
Diametro nominale 32 (1"1/4).

cad =

18.1.270.4
VALVOLA A SFERA. Valvola a sfera con leva a farfalla a|
passaggio totale, serie PN 30 Atmosfere; fornita e posta in
opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
Diametro 1" 1/4.

cad =

18.1.510.5
\VALVOLA DI RITEGNO TIPO "EUROPA". Valvola di
ritegno in bronzo tipo "Europa”, fornita e posta in opera.E’
compreso ogni onere per dare il lavoro finito.
Diametro 1" 1/4.

cad =

18.3.170.1
\VALVOLA A SFERA PER GAS. Valvola di intercettazione a|
sfera a passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo €|
sfera in ottone con guarnizione in TEFLON per la sede ed in
OR -PERBUNAN per perno di comando, idonea per aria e gas
da -20g C e +100g C, costruita secondo norme DIN, fornita €
posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per|
dare I'opera finita e funzionante.
Diametro nominale 1" - PN 4.

cad =

18.3.120.1
\VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA .Valvola
di intercettazione a farfalla PN16 tipo "WAFER", con
comando manuale a leva, corpo in acciaio, fornita e posta in
opera. Sono compresi: le controflange; i bulloni; le|
guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare|
I'opera finita e funzionante.
Diametro nominale mm 80.

cad =

14.5.50.1

SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER
LIQUIDI ALIMENTARI, IN ACCIAIO INOX. Serbatoio a
pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere,
realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in
lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di
acqua alimentare (D.P.R. 777-23/8/82).Sono compresi:
I'apertura di ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il
troppo pieno; I'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto|
altro occorre per dare I'opera

A RIPORTARE

1,000

2,000,

1,000

5,000

8,000

3,000

2,000

1,000

109,00

18,70

40,30

167,00

30,10

17,20

14,00

236,00

350.155,41
109,00

37,40,

40,30

835,00

240,80

51,60

28,00

236,00

351.733,51
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finita. Dimensioni D x H (m x m). Capacita litri: C.
C =300D xH=0,65x1,15.
cad =

18.1.220.2
\VALVOLA A GALLEGGIANTE PN 16. Valvola di afflusso
automatica, a galleggiante serie PN 16, in ghisa, con
galleggiante in acciaio inox 18/8 e attacchi a flangia il tutto nel
rispetto delle norme UNI EN 1561 e norme UNI EN 1092,
fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il
lavoro finito.
Diametro 2" 1/2.

cad =

2.1.70

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI
MEZZI. Scavo di fondazione a sezione obbligata, eseguito con
I’impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini-pale anche a
campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualsiasi natura|
e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, escluse le rocce tenere o le|
rocce da mina, ma comprese le murature a secco, i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a mc 0,25, i
trovanti superiori a m 0,5, nonché le murature a calce o
cemento. Sono inoltre compresi: l'allontanamento, dalla zona|
di scavo, delle materie di risulta; il carico, il trasporto e lo
scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito
del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E!
compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La
misurazione € eseguita calcolando il volume effettivamente)
scavato.

Scavo acque bianche e nere

SOMMANO mc=

18.1.146.3

ITUBAZIONI PN10-SDR17 IN PE100 RC -POLIETILENE]
IAD ELEVATISSIMA RESISTENZA ALLA
FESSURAZIONE -tubazioni in PE100 RC per condotte in|
pressione di acqua potabile, idonee ad essere utilizzate con
tecniche di posa non convenzionali quali installazioni senza|
letto e rinfianco di sabbia e tecnologie no-dig. Le tubazioni,
realizzate a due o tre strati coestrusi di colore blu e nero
alternati ed aventi lo strato esterno blu di spessore|
approssimativamente corrispondente al 10% dello spessore|
totale del tubo, dovranno essere totalmente rispondenti alle
seguenti indicazioni: -Devono essere fabbricate solo con|
compounds in granuli additivati, colorati e stabilizzati in
origine dal produttore di materia prima e che risulting)
conformi alla norma UNI EN 12201-1, alla specifica tecnica|
PAS 1075 ed alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n.
174 del 6/4/04.-Devono essere conformi alle UNI EN 12201-2,
IUNI EN 1622 “Qualita dell’acqua -Determinazione della|
soglia di odore (TON) e della soglia di sapore (TFN)” ed allal
IPAS 1075 “Pipes made from polyethylene for alternative]
installation techniques — Dimensions, technical requirements|
and testing”, con certificato di conformita di prodotto ai
sopracitati standard, rilasciato secondo CEl EN 45011da
Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert Inoltre le
tubazioni saranno fornite e poste in opera a qualsiasi altezza e
profondita tramite giunzioni eseguite mediante raccorderia
elettrosaldabile o mediante saldatura di testa (polifusione) a|
mezzo di apposite attrezzature.Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le prove di tenuta,
di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e Ia
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione|
delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione
pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per|
dare la tubazione finita e

ARIPORTARE

4,000

1,590
7,85+1,85
+5,65+5,3
+10,25+6,

05+13,37|
+5,68+4,1]
7+3,72+]]
+1+2,12+
2,12+9,16

0,300

0,300

0,500

0,500

1,000

1,000

0,954

11,893

12,847

468,00

626,00

65,00

351.733,51

468,00

626,00,

835,06

353.662,57|
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99

99

100

RIPORTO

funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con qualunque|
materiale previsto a progetto; i pezzi speciali, contabilizzati
come indicato nella premessa del presente capitolo; gli
apparecchi idraulici. Il produttore di tubi deve, risultare in
[possesso di un sistema di gestione per la qualita, I’ambiente ¢|
la sicurezza conforme rispettivamente alle norme UNI EN ISO|
9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001, certificato da|
un organismo accreditato secondo UNI CEl EN ISO/IEC
17021

[Tubazione diametro esterno mm 110.

acque bianche

SOMMANO m=

18.1.147.10

TUBAZIONI PN16-SDR 11 IN PE100 RC -POLIETILENE
IAD ELEVATISSIMA RESISTENZA ALLA
FESSURAZIONE -tubazioni in PE100 RC per condotte in
pressione di acqua potabile, idonee ad essere utilizzate con
tecniche di posa non convenzionali quali installazioni senza|
letto e rinfianco di sabbia e tecnologie no-dig. Le tubazioni,
realizzate a due o tre strati coestrusi di colore blu e nero
alternati ed aventi lo strato esterno blu di spessore
approssimativamente corrispondente al 10% dello spessore|
totale del tubo, dovranno essere totalmente rispondenti alle
seguenti indicazioni: -Devono essere fabbricate solo con
compounds in granuli additivati, colorati e stabilizzati in
origine dal produttore di materia prima e che risulting
conformi alla norma UNI EN 12201-1, alla specifica tecnica
PAS 1075 ed alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n.
174 del 6/4/04.-Devono essere conformi alle UNI EN 12201-2,
IUNI EN 1622 “Qualita dell’acqua -Determinazione della|
soglia di odore (TON) e della soglia di sapore (TFN)” ed alla
PAS 1075 “Pipes made from polyethylene for alternative
installation techniques — Dimensions, technical requirements|
and testing”, con certificato di conformita di prodotto ai
sopracitati standard, rilasciato secondo CEl EN 45011da
Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert Inoltre le
tubazioni saranno fornite e poste in opera a qualsiasi altezza €|
profondita tramite giunzioni eseguite mediante raccorderia
elettrosaldabile 0o mediante saldatura di testa (polifusione) a
mezzo di apposite attrezzature.Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativoj
aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le prove di tenuta,
di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e Ia
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione
delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione
pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per
dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il
rinfianco con qualunque materiale previsto a progetto; i pezzi
speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Il produttore di tubi
deve, risultare in possesso di un sistema di gestione per la
qualita, ’ambiente e la sicurezza conforme rispettivamente alle
norme UNI EN 1SO 9001, UNI EN 1SO 14001 e BS OHSAS
18001, certificato da un organismo accreditato secondo UNI
CEI EN ISO/IEC 17021

[Tubazione diametro esterno mm 125.

acque binache

SOMMANO m=

18.1.147.12

ITUBAZIONI PN16-SDR 11 IN PE100 RC -POLIETILENE]
IAD ELEVATISSIMA RESISTENZA ALLA
FESSURAZIONE -tubazioni in PE100 RC per condotte in
pressione di acqua potabile, idonee ad essere utilizzate con
tecniche di posa non convenzionali quali installazioni senza|
letto e rinfianco di sabbia e tecnologie no-dig. Le tubazioni,
realizzate a due o tre strati coestrusi di colore blu e nero
alternati ed aventi lo strato esterno blu

A RIPORTARE

3,000

1,590
7,85+1,85
+5,68

5,65+1,59
+5,3+10,2]
2+2,25+3,
72+2,12+

2,12

4,770,

15,380

20,150

32,970

32,970

12,60

23,90

353.662,57

253,89

787,98

354.704,44
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di spessore approssimativamente corrispondente al 10% dello|
spessore totale del tubo, dovranno essere totalmente)
rispondenti alle seguenti indicazioni: -Devono essere
fabbricate solo con compounds in granuli additivati, colorati €|
stabilizzati in origine dal produttore di materia prima e che|
risultino conformi alla norma UNI EN 12201-1, alla specifica|
tecnica PAS 1075 ed alle prescrizioni igienico-sanitarie del
D.M. n. 174 del 6/4/04.-Devono essere conformi alle UNI EN
12201-2, UNI EN 1622 “Qualita dell’acqua -Determinazione|
della soglia di odore (TON) e della soglia di sapore (TFN)” ed
alla PAS 1075 “Pipes made from polyethylene for alternative|
installation techniques — Dimensions, technical requirements|
and testing”, con certificato di conformita di prodotto ai
sopracitati standard, rilasciato secondo CEl EN 45011da
Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert Inoltre le
tubazioni saranno fornite e poste in opera a qualsiasi altezza e|
profondita tramite giunzioni eseguite mediante raccorderia
elettrosaldabile o mediante saldatura di testa (polifusione) a
mezzo di apposite attrezzature.Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le prove di tenuta,
di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e Ia
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione
delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione
pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per
dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il
rinfianco con qualunque materiale previsto a progetto; i pezzi
speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Il produttore di tubi
deve, risultare in possesso di un sistema di gestione per la
qualita, ’ambiente e la sicurezza conforme rispettivamente alle
norme UNI EN 1SO 9001, UNI EN 1SO 14001 e BS OHSAS
18001, certificato da un organismo accreditato secondo UNI
CEI EN ISO/IEC 17021

[Tubazione diametro esterno mm 160.

acque binache

SOMMANO m=

18.1.147.14

ITUBAZIONI PN16-SDR 11 IN PE100 RC -POLIETILENE]
IAD ELEVATISSIMA RESISTENZA ALLA
FESSURAZIONE -tubazioni in PE100 RC per condotte in
pressione di acqua potabile, idonee ad essere utilizzate con
tecniche di posa non convenzionali quali installazioni senza|
letto e rinfianco di sabbia e tecnologie no-dig. Le tubazioni,
realizzate a due o tre strati coestrusi di colore blu e nero
alternati ed aventi lo strato esterno blu di spessore|
approssimativamente corrispondente al 10% dello spessore|
totale del tubo, dovranno essere totalmente rispondenti alle
seguenti indicazioni: -Devono essere fabbricate solo con|
compounds in granuli additivati, colorati e stabilizzati in
origine dal produttore di materia prima e che risulting
conformi alla norma UNI EN 12201-1, alla specifica tecnica|
PAS 1075 ed alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n.
174 del 6/4/04.-Devono essere conformi alle UNI EN 12201-2,
IUNI EN 1622 “Qualita dell’acqua -Determinazione della|
soglia di odore (TON) e della soglia di sapore (TFN)” ed alla|
PAS 1075 “Pipes made from polyethylene for alternative
installation techniques — Dimensions, technical requirements|
and testing”, con certificato di conformita di prodotto ai
sopracitati standard, rilasciato secondo CEl EN 45011da
Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert Inoltre le
tubazioni saranno fornite e poste in opera a qualsiasi altezza e
profondita tramite giunzioni eseguite mediante raccorderia
elettrosaldabile o mediante saldatura di testa (polifusione) a|
mezzo di apposite attrezzature.Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
laggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le prove di tenuta,
di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e Ia
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione|
delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione
pronta all'uso. E' inoltre compreso

A RIPORTARE

4,17+6,05
+7,61+4,1]
7

22,000

22,000

38,60

354.704,44

849,20

355.553,64
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quanto altro necessario per dare la tubazione finita €|
funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con qualunque|
materiale previsto a progetto; i pezzi speciali, contabilizzati
come indicato nella premessa del presente capitolo; gli
apparecchi idraulici. Il produttore di tubi deve, risultare in
possesso di un sistema di gestione per la qualita, I’ambiente ¢|
la sicurezza conforme rispettivamente alle norme UNI EN 1SO
9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001, certificato da|
un organismo accreditato secondo UNI CEl EN ISO/IEC]
17021
[Tubazione diametro esterno mm 200.

acque binache

SOMMANO m=

18.4.30.2
PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO.Elemento
prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e Ia
frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo
ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati, per uno spessore di cm
15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera)
finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 40x40x50.

cad =

18.4.50.3
POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN
CALCESTRUZZO. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in
cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con
piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm
20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in
opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale|
arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a|
qualsiasi distanza; i coperchi carrabili o la caditoia in|
calcestruzzo prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 60x60.

cad =

2.2.10.4
RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la|
costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la|
bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per,
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il
trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare|
I'opera finita.
Con misto di pezzatura fino a mm 100

rinfianchi acque bianche e nere

SOMMANO mc=

2) Totale Impianto idrico e di riscaldamento

4,000

5,750+9,1]
6

1,590
7,85+1,85
+5,65+5,3]
+10,25+6,

05+13,37|
+5,68+4,1]
7+3,72+]]
+1+2,12+
2,12+9,16

0,400

0,400

0,450

0,450

14,910

14,910

7,000

3,000

1,145

14,272

15,417

60,00

20,90

133,00

18,50

355

.553,64

894,60

146,30

399,00

285,21

51.939,49

3) Totale IMPIANTISTICA

A RIPORTARE

75.997,12

357.

278,75
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RIPORTO 357.278,75
FINITURE
Pavimenti
10415 6.4.120.1
PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in
gres porcellanato per interni o per esterni gruppo Bl -norma|
europea EN 176 -posato a cassero con boiacca di puro cemento
tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di
malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con
segatura; la suggellatura dei giunti. E inoltre compreso quanto|
altro occorre per dare l'opera finita. E escluso il massetto di
sottofondo.Piastrelle per interni o esterni, opache, delle|
dimensioni di cm 10x20 e 20x20.
Pavimenti interni aule, ingresso, aula comune e servizi 68+42,2
5+68+6
8+85,7+
30+6,1+
16,33+5
5,6+16,
1+4+5.3
3 465,410
Rivestimento bagni 2,000 7,050 2,400 33,840
2,000 9,190 2,400 44,112
2,000 3,740 1,000 7,480
Sporzionamento 16,300 2,400 39,120
Servizi igienici mensa 8,820 2,400 21,168]
SOMMANO mq= 611,130 46,00 28.111,98||
10516 6.4.490
PAVIMENTO IN PORFIDO. Pavimento in porfido in
piastrelle a forma rettangolare o ad opera incerta, dello
Ispessore variabile da cm 3-4, fornito e posto in opera su idoneo|
letto di malta di cemento. Sono compresi: il taglio; la|
suggellatura dei giunti; la conseguente spazzolatura; il letto di
malta di cemento. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita. E escluso il massetto di sottofondo.
BATTISCOPA IN COTTO. Battiscopa eseguito in cotto dello
spessore di cm 1,8 e delle dimensioni di cm 8x33, fornito €
posto in opera. E compreso quanto occorre per dare l'opera
finita.
Aula uno e due 2,000 28,400 56,800
aulatre 1,000 29,230 29,230
Ingresso e aule comuni 2,000 22,850 45,700
Servizi 2,000 6,300 12,600
1,000 42,300 42,300
1,000 22,560 22,560
2,000 2,15+2,8-
0,8 8,300
mensa 28,360 28,360
sporzionamento 2,000 5,8+2,8 17,200
servizi sporzionamento 8,810 8,810
SOMMANO m= 271,860 13,90 3.778,85
1) Totale Pavimenti 31.890,83
Cartongessi e pitture
10624 7.3.110.1
CONTROSOFFITTO 0 CONTROPARETE IN
CARTONGESSO. Controsoffitto o controparte costituito da|
un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello
spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in foglio di
alluminio ed un pannello in fibra minerale della densita di
Kgxmc 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura|
metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante
solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti €/0|
collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Pannelli a soffitto|
icon barriera al vapore.
Aula uno e due 2*31,35 62,700
2,000 9,410 2,360 44,415
2,000 9,410 4,030 75,845
Aula tre 32,720 32,720
A RIPORTARE 215,680 389.169,58||
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N. [N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza| Altezza | Quantita' | Prezzo Un. Importo ||
RIPORTO 215,680 389.169,58]|
9,410 4,000 37,640
9,410 3,230 30,394
3,000 -4,900 2,250 -33,075
Ingresso e attivita libere 2*31,34 62,680
2*32,77 65,540
2,000 1,900 3,980 15,124
2,000 2,300 3,230 14,858
4,800 0,980 4,704
servizi igienici 7,520 4,030 30,306
2*%25,77 51,540
7,520 3,230 24,290
mensa 9,600 3,150 30,240
9,600 2,700 25,920
2,000 18,150 36,300
sporzionamento 2,000 18,150 36,300
4,520 3,150 14,238
4,520 2,700 12,204
SOMMANO mq= 674,883 45,20 30.504,71
1078  B.2.372.2
PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE,
REALIZZATE CON PANNELLI IN GESSO CARTONATO|
(DUE  PANNELLI PER OGNl LATO DELLA
STRUTTURA). Pareti divisorie interne prefabbricate,
realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di
circa mm 12,5 (due pannelli per ogni lato della struttura),
fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante|
metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello
spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse
di circa 60 cm. Sono compresi: I'armatura metallica; i tagli a
misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento
dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la
tinteggiatura; la predisposizione per le linee degli impianti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la tinteggiatura delle pareti.
Pareti divisorie spessore mm 125.
Servizi igienici 2,000 2+2 3,850 30,800
2,000 3,740 1,200 8,976
ripostiglio 2,9+2,2+1] 3,450 21,045
3,4+2,2 3,450 19,320,
sporzionamento 18,170 18,170
2,000 1,650 3,200 10,560
SOMMANO mq= 108,871 58,00 6.314,52
10834 [12.1.61
ITINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
IACRILICA.Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata|
0 al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in
tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco|
civile esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare
corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di
\vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneitd e continuita delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato
di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono|
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E]
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
TINTEGGIATURA  CON IDROPITTURA  OPACA
COPRENTE NATURALE PER INTERNI. Tinteggiatura con
idropittura opaca coprente naturale per interni, altamente|
traspirante, adatta per tutte le superfici murali, vecchie €|
nuove, composta da albume, latte, carbonati di calcio e altre
polveri naturali. Preparazione del supporto mediante]
spazzolatura e pulizia della superficie. Prima dell'applicazione,
se l'intonaco e asciutto, inumidire con acqua la superficie.
IApplicare minimo due mani a pennello, diluendo con circa il
15-25% di acqua. Sono compresi: le scale; i cavalletti; I
pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Aula uno e due 2*31,35) 62,700
2,000 9,410 2,360 44,415
2,000 9,410 4,030 75,845
Aula tre 32,720 32,720
9,410 4,000 37,640
A RIPORTARE 253,320, 425.988,81
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RIPORTO 253,320 425.988,81
9,410 3,230 30,394
3,000 -4,900 2,250 -33,075
Ingresso e attivita libere 2*31,34] 62,680
2*32,77 65,540
2,000 1,900 3,980 15,124
2,000 2,300 3,230 14,858
4,800 0,980 4,704
servizi igienici 7,520 4,030, 30,306
2*25,77 51,540
7,520 3,230 24,290
mensa 9,600 3,150 30,240
9,600 2,700 25,920
2,000 18,150 36,300
sporzionamento 2,000 18,150 36,300
4,520 3,150 14,238
4,520 2,700 12,204
Servizi igienici 2*2,000 2+2 3,850 61,600
2*2,000 3,740 1,200 17,952,
ripostiglio 2,000 2,9+2,2+1 3,450 42,090
2,000 5,4+2,2 3,450 52,440
sporzionamento 2*18,17|
0 36,340
2*2,000 1,650 3,200 21,120
SOMMANO mq= 906,425 4,53 4.106,11]
2) Totale Cartongessi e pitture 40.925,34
Infissi
10928 9.4.110.1
INFISST ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER|
FINESTRE E PORTE-FINESTRA AD UNA O DUE ANTE.
Infissi esterni “a due guarnizioni” in PVC rigido-antiurtizzato
e stabilizzato secondo le normative UNI EN 12608. I
materiale utilizzato dovra avere classe di reazione al fuoco 1,
attribuita in conformita alla UNI 9177. Gli infissi dovranng
avere una trasmittanza termica del nodo telaio Uf=1,3 W/m2K|
e realizzati con profili multicamera rispondenti ai seguenti
requisiti. Telaio fisso:ha una dimensione minima in profondit3
di 70 mm, multicamera, 1’altezza minima della battuta esterna
e di 20,0 mm. Il rinforzo metallico, opportunamente sagomato,
dovra necessariamente alloggiare nella propria camera, non
avere nessun contatto con aria e acqua e deve consentire un
corretto fissaggio delle viti per la ferramenta. Anta apribile: ha
una dimensione minima in profonditd di 70 mm ed &
opportunamente sagomata per consentire il perfetto)
funzionamento a “DUE GUARNIZIONI”, le pareti visibili
interne ed esterne del profilato dovranno avere uno spessore|
minimo secondo la normativa UNI EN 12608 classe B
realizzata con mescola con resistenza all’irraggiamento solare]
da “Clima Severo” come previsto dal W.M.O. (World
IMeteorological Organization) per I’Italia e come specificato|
nella UNI EN 12608 e cioé maggiore o uguale a 5GJ/mgq. Per|
permettere il regolare drenaggio delle acque, nella camera|
lesterna vengono eseguite aperture con dimensione di 25,0 mm
X 5,0 mm posizionate ad una distanza massima di 600 mm|
I’una dall’altra. I profilati in PVC dell’anta e del telaio saranno
rinforzati con profili in acciaio protetti con trattamento|
superficiale anticorrosivo di zincatura Z 200 -Z 275. l|
serramentista dovra fornire I’attestato di certificazione secondo
la norma EN 10204-2.2. 1l rinforzo in acciaio alloggia in una|
camera opportunamente separata dalla camera di drenaggio per|
evitare il contatto del rinforzo con 1’acqua. Le guarnizioni (di
battuta e di vetraggio) sono inserite in maniera continua nelle
apposite scanalature dei profili e saldate termicamente sugli
angoli.l meccanismi di apertura e chiusura dei serramenti,
protetti superficialmente con trattamento anticorrosivo,
\vengono fissati sui rinforzi in acciaio oppure su almeno due|
pareti in PVC del profilo. Il rinvio ad angolo inferiore e la
forbice superiore devono essere munite di perni portanti da|
inserire nel profilo telaio. Deve altresi essere possibile]
effettuare registrazioni in tutte e tre le direzioni, verticale ¢
laterale su angoli e forbice, in profondita sul perno dell’angolo.
La ferramenta deve essere corredata sul
A RIPORTARE 430.094,92
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INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER|
FINESTRE E PORTE-FINESTRA AD UNA O DUE ANTE.
Infissi esterni “a due guarnizioni” in PVC rigido-antiurtizzato
e stabilizzato secondo le normative UNI EN 12608. II
materiale utilizzato dovra avere classe di reazione al fuoco 1,
attribuita in conformita alla UNI 9177. Gli infissi dovranno|
avere una trasmittanza termica del nodo telaio Uf=1,3 W/m2K|
e realizzati con profili multicamera rispondenti ai seguenti
requisiti. Telaio fisso:ha una dimensione minima in profondita|
di 70 mm, multicamera, 1’altezza minima della battuta esterna|
e di 20,0 mm. Il rinforzo metallico, opportunamente sagomato,
dovra necessariamente alloggiare nella propria camera, non
lavere nessun contatto con aria e acqua e deve consentire un
corretto fissaggio delle viti per la ferramenta. Anta apribile: ha
una dimensione minima in profonditd di 70 mm ed &
opportunamente  sagomata per consentire il  perfetto
funzionamento a “DUE GUARNIZIONI”, le pareti visibili
interne ed esterne del profilato dovranno avere uno spessore
minimo secondo la normativa UNI EN 12608 classe B
realizzata con mescola con resistenza all’irraggiamento solare]
da “Clima Severo” come previsto dal W.M.O. (World|
IMeteorological Organization) per I’Italia e come specificato|
nella UNI EN 12608 e cioé maggiore o uguale a 5GJ/mq. Per|
permettere il regolare drenaggio delle acque, nella camera|
lesterna vengono eseguite aperture con dimensione di 25,0 mm
X 5,0 mm posizionate ad una distanza massima di 600 mm
I’una dall’altra. I profilati in PVC dell’anta e del telaio saranno
rinforzati con profili in acciaio protetti con trattamento|
superficiale anticorrosivo di zincatura Z 200 -Z 275. Il
serramentista dovra fornire ’attestato di certificazione secondo
la norma EN 10204-2.2. 1l rinforzo in acciaio alloggia in una|
camera opportunamente separata dalla camera di drenaggio per|
evitare il contatto del rinforzo con I’acqua. Le guarnizioni (di
battuta e di vetraggio) sono inserite in maniera continua nelle
apposite scanalature dei profili e saldate termicamente sugli
angoli.] meccanismi di apertura e chiusura dei serramenti,
protetti superficialmente con trattamento anticorrosivo,
\vengono fissati sui rinforzi in acciaio oppure su almeno due|
pareti in PVC del profilo. Il rinvio ad angolo inferiore e I
forbice superiore devono essere munite di perni portanti da|
inserire nel profilo telaio. Deve altresi essere possibile]
effettuare registrazioni in tutte e tre le direzioni, verticale €|
laterale su angoli e forbice, in profondita sul perno dell’angolo.
La ferramenta deve essere corredata sul lato maniglia di un
dispositivo di sollevamento automatico dell’anta. Nell’angolo|
inferiore e superiore lato maniglia devono essere montati, oltre;
ai normali nottolini di chiusura cilindrici che esercitano la
funzione di pressione e chiusura, dispositivi di sicurezza
costituti da perni a fungo che impediscono il sollevamento
dell’anta.Sono compresi: i fermavetri a scatto, il controtelaio in|
lamiera zincata, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie.
A RIPORTARE

N. [N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza| Altezza | Quantita' | Prezzo Un. Importo
RIPORTO 430.094,92
lato maniglia di un dispositivo di sollevamento automatico
dell’anta. Nell’angolo inferiore e superiore lato maniglial
devono essere montati, oltre ai normali nottolini di chiusura|
cilindrici che esercitano la funzione di pressione e chiusura,
dispositivi di sicurezza costituti da perni a fungo che|
impediscono il sollevamento dell’anta.Sono compresi: i
fermavetri a scatto, il controtelaio in lamiera zincata, i pezzi
speciali, le cerniere, le maniglie.E’ inoltre compreso quanto|
altro occorre per dare 1’opera finita. E' escluso il vetro. Colore
bianco

Prospetto A una o due ante 1,000, 2,100 2,100

1,000 1,450 1,450

Prospetto C una o due ante 1,242,2 1,450, 4,930

Prospetto A 7,000 1,550, 10,850

2,000 4,000 2,550 20,400

Prospetto B 4,000 2,000 8,000

2,400 2,400 5,760

Prospetto D 5,000 2,600 13,000

2,800 2,600 7,280

5,000 2,600 13,000

Prospetto D una o piu ante 1,000 0,600 0,600

1,000 2,100 2,100

SOMMANO mq= 89,470 324,00 28.988,28
11029 9.4.110.3

459.083,20,
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111

112

30

31

RIPORTO
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I’opera
finita. E' escluso il vetro.
Maggiorazione per infisso a tre o quattro ante
Prospetto A

Prospetto B

Prospetto D

SOMMANO mq=

9.4.110.8
INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER|
FINESTRE E PORTE-FINESTRA AD UNA O DUE ANTE.
Infissi esterni “a due guarnizioni” in PVC rigido-antiurtizzato
e stabilizzato secondo le normative UNI EN 12608. II
materiale utilizzato dovra avere classe di reazione al fuoco 1,
attribuita in conformita alla UNI 9177. Gli infissi dovranno|
avere una trasmittanza termica del nodo telaio Uf=1,3 W/m2K|
e realizzati con profili multicamera rispondenti ai seguenti
requisiti. Telaio fisso:ha una dimensione minima in profondita|
di 70 mm, multicamera, 1’altezza minima della battuta esterna|
e di 20,0 mm. Il rinforzo metallico, opportunamente sagomato,
dovra necessariamente alloggiare nella propria camera, non
lavere nessun contatto con aria e acqua e deve consentire un
corretto fissaggio delle viti per la ferramenta. Anta apribile: ha
una dimensione minima in profondita di 70 mm ed &
opportunamente  sagomata per consentire il  perfetto
funzionamento a “DUE GUARNIZIONI”, le pareti visibili
interne ed esterne del profilato dovranno avere uno spessore;
minimo secondo la normativa UNI EN 12608 classe B
realizzata con mescola con resistenza all’irraggiamento solare]
da “Clima Severo” come previsto dal W.M.O. (World|
IMeteorological Organization) per I’Italia e come specificatol
nella UNI EN 12608 e cioé maggiore o uguale a 5GJ/mq. Per|
permettere il regolare drenaggio delle acque, nella camera|
lesterna vengono eseguite aperture con dimensione di 25,0 mm
X 5,0 mm posizionate ad una distanza massima di 600 mm
I’una dall’altra. I profilati in PVC dell’anta e del telaio saranno
rinforzati con profili in acciaio protetti con trattamento|
superficiale anticorrosivo di zincatura Z 200 -Z 275. Il
serramentista dovra fornire ’attestato di certificazione secondo
la norma EN 10204-2.2. 1l rinforzo in acciaio alloggia in ung
camera opportunamente separata dalla camera di drenaggio per
evitare il contatto del rinforzo con I’acqua. Le guarnizioni (di
battuta e di vetraggio) sono inserite in maniera continua nelle
apposite scanalature dei profili e saldate termicamente sugli
angoli.l meccanismi di apertura e chiusura dei serramenti,
protetti superficialmente con trattamento anticorrosivo,
\vengono fissati sui rinforzi in acciaio oppure su almeno due
pareti in PVC del profilo. Il rinvio ad angolo inferiore e 13|
forbice superiore devono essere munite di perni portanti daj
inserire nel profilo telaio. Deve altresi essere possibile]
effettuare registrazioni in tutte e tre le direzioni, verticale €|
laterale su angoli e forbice, in profondita sul perno dell’angolo.
La ferramenta deve essere corredata sul lato maniglia di un
dispositivo di sollevamento automatico dell’anta. Nell’angolo|
inferiore e superiore lato maniglia devono essere montati, oltre
ai normali nottolini di chiusura cilindrici che esercitano la
funzione di pressione e chiusura, dispositivi di sicurezza
costituti da perni a fungo che impediscono il sollevamento|
dell’anta.Sono compresi: i fermavetri a scatto, il controtelaio in
lamiera zincata, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie.E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1’opera finita. E'
escluso il vetro.
Maggiorazione per apertura ad anta-ribalta

cad =

9.5.61.9

VETRATA TERMO-ISOLANTE. Vetrata termo-isolante|
realizzata con profilo distanziatore in alluminio, saldato con
una doppia barriera: la primaria, realizzata con sigillante
butilico, e la secondaria, realizzata con sigillante a base di
polisolfuro, poliuretano e silicone; intercapedine d'aria secca di
12 0 16 mm, composta con due vetri.

A RIPORTARE

2,000

7,000
4,000
4,000
2,400
5,000
2,800
5,000

1,600
2,550
2,000
2,400
2,600
2,600
2,600

11,200
20,400
8,000
5,760,
13,000
7,280
13,000

78,640

15,000

85,00

27,40

459.083,20||

6.684,40(|

411,00(

466.178,60
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Rivestimenti esterni
A RIPORTARE

N. [N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza| Altezza | Quantita' | Prezzo Un. Importo
RIPORTO 466.178,60
Fornita e posta in opera su infisso in qualsiasi materiale (legno,
ferro, PVC, alluminio, stratificato). Sono compresi I3
sigillatura con mastice siliconico, la guarnizione in gomma con
eventuale collante, la pulitura e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
\VETRATA TERMO-ISOLANTE 33.1/15/33.1, due lastre di
\vetro stratificato 3+3 mm con PVB 0,38 mm.Caratteristiche
tecniche: Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mg*K]:
Ug = 2.6+2.8; Fattore solare (EN 410) [%]: g = 67+71;
ITrasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL = 77+81; Resistenza
acustica (EN 12758) [dB]: Rw =35+36; Peso vetrata [kg/mq] =|
30; Resistenza agli urti (EN 12600) = 2(B)2/2(B)2; Resistenza
agli attacchi manuali (EN 356) = n.c.
Prospetto A una o due ante 1,000*0,
8 2,100*0,
8 1,344
1,000*0,
8 1,450*0,
8 0,928
Prospetto C una o due ante 1,2*0,8+H
2,2*%0,8| 1,450*0,
8 3,155
Prospetto A 7,000*0,
8 1,600*0,
8 7,168
2,000 4,000*0,
8 2,600*0,
8 13,312
Prospetto B 4,000*0,
8 2,000*0,
8 5,120
2,400*0,
8 2,400*0,
8 3,686
Prospetto D 5,000*0,
8 2,650*0,
8 8,480
2,800*0,
8 2,650*0,
8 4,749
5,000*0,
8 2,650*0,
8 8,480
Prospetto D una o piu ante 1,000%0,
8 0,600*0,
8 0,384
1,000*0,
8 2,100*0,
8 1,344
SOMMANO mq= 58,150 63,00 3.663,45
11327 9.1.51.1
PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE CON
FINITURA IN LAMINATO. Porte tamburate, tipo standard e|
fuori standard, realizzate con intelaiatura perimetrale in legno
di Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia|
esagonale e pannelli fibrolegnosi, con laminato su ambo le|
facce, battente con spalla, telaio ad imbotte fino a mm 110,
complete di mostre e contromostre da mm 10x60, fornite e|
poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio
bronzato da mm 13; la maniglia di alluminio anodizzato colore
bronzo; la serratura. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera|
del controtelaio.
IAd una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm|
75-80-90 x 210).
Porte a battente 13,000 13,000
Porte scorrevoli 3,000 3,000
SOMMANO cad = 16,000 305,00 4.880,00
3) Totale Infissi 44.627,13

474.722,05
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N. [N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza| Altezza | Quantita' | Prezzo Un. Importo
RIPORTO 474.722,05
11414 6.3.10.3
LASTRE DI MARMO BIANCO COMUNE APUANO PER
MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastre di marmo bianco comune
lapuano, almeno di categoria CD, levigate e lucidate nelle facce|
in vista, fornite e poste in opera con malta comune per
mensole, soglie semplici pedate ed alzate di scalini e simili,
compresa la smussatura in costa.E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Di spessore cm 4.
Prospetto A una o due ante 1,000 1,000
1,000 1,000
Prospetto C una o due ante 1,242,2 3,400
Prospetto A 7,000 7,000
2,000 4,000 8,000
Prospetto B 4,000 4,000
2,400 2,400
Prospetto D 5,000 5,000
2,800 2,800
5,000 5,000
Prospetto D una o piu ante 1,000, 1,000
1,000 1,000
SOMMANO mq= 41,600 183,00 7.612,80
11522 [7.2.791.3
COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO
ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO.
Compenso al rivestimento isolante termico eseguito all'esterno|
del tipo a cappotto di cui al prezzo 7.2.790 con pannelli.
Pannelli isolanti in lana di roccia [MW - EN 13162], aventi le
seguenti caratteristiche: Conduttivita [W/(m*K)]:? ? 0.040
Resistenza alla diffusione del vapore: ? = 1-2 Requisiti
secondo UNI EN 13500:2005 Assorbimento d'acqua per
immersione parziale ? 3 kg/mg Resistenza a trazione
perpendicolare alle facce ? 7.5 kPa Stabilita dimensionale ?,
1% - Squadratura ? 5 mm/m - Planarita ? 6 mm - Lunghezza|
+/- 2 mm Larghezza +/- 1.5 mm -Spessore +3/- 1 mm -
Resistenza a compressione ? 10 kPa Spessore cm 6. E' inoltre|
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Prospetto a 92,420 92,420
2,000 -4,000 2,600 -20,800
-7,000 1,600 -11,200
Prospetto B 88,230 88,230
-4,000 2,000 -8,000,
-2,400 2,350 -5,640,
Prospetto C 87,540 87,540
Prospetto D 123,210 123,210
2,000 -5,000 2,650 -26,500
2,800 2,650 7,420
SOMMANO mq= 326,680 13,50 4.410,18
11623 [7.2.791.11
COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO
ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO.
Compenso al rivestimento isolante termico eseguito all'esterno|
del tipo a cappotto di cui al prezzo 7.2.790 con pannelli.
Compenso per l'applicazione di doppia rete in fibra di vetro|
(densita g x mq 180) e triplo strato di collanti o0 mastici e per|
aumento di Kg x mq 1,5 di malta.
Prospetto a 92,420 92,420
2,000 -4,000 2,600 -20,800
-7,000 1,600 -11,200
Prospetto B 88,230 88,230
-4,000 2,000 -8,000,
-2,400 2,350 -5,640,
Prospetto C 87,540 87,540
Prospetto D 123,210 123,210
2,000 -5,000 2,650 -26,500
2,800 2,650 7,420
SOMMANO mq= 326,680 5,70 1.862,08
11713  6.1.200
INTONACO COSTITUITO DA ARRICCIATURA CON
CALCE IDRAULICA NATURALE E SABBIA. Intonaco, di
ISpessore compreso tra cm 1 e 2, tirato in piano con regolo €|
fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su
rinzaffo gia eseguito, costituito da arricciatura con calce|
idraulica naturale a forte consistenza plastica,
A RIPORTARE 488.607,11
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115

RIPORTO

dalle connaturate caratteristiche di pozzolanicita, ottenuta dalla
calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi a basso|
contenuto di sali idrosolubili, con un rapporto in peso calce
idraulica/sabbia di circa 1/3 e sabbia avente granulometria ben
distribuita. Procedere, su rinzaffo gia eseguito ed asciugato,
per spessori di cm 1 per mano, dopo aver bagnato lo strato
precedente con acqua nebulizzata. E compreso quanto altro
occorre per dare I’opera finita.

INTONACO A TRE STRATI A BASE DI GRASSELLO DI
CALCE. Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da|
lesequire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su superfici
frastagliate e/o sconnesse per le quali & necessario un
intervento preliminare (rinzaffo) da compensare a parte.
L'intonaco e cosi realizzato: | strato (spessore mm 5 circa)
leseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbid
di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il
fratazzo di legno; Il strato (spessore mm 5 circa), applicato
quando il | strato € parzialmente asciutto, eseguito con malta
preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere
di marmo, trattato in superficie con il fratazzo di legno; Il1
strato (colletta), applicato previa asciugatura parziale degli
strati precedenti, di spessore non superiore a mm 3 circa,
leseguito con malta preconfezionata costituita da grassello di
calce e polvere di marmo bianca o colorata, lisciato con
fratazzo metallico o cazzuola (se dato all'esterno), e/o feltro (se|
dato all'interno). Sono compresi: la pulizia in profondita dei
giunti; l'abbondante bagnatura delle murature data la sera
prima dell'applicazione. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Prospetto a

Prospetto B

Prospetto C
Prospetto D

SOMMANO mq =

1.5.AN3

Fornitura e posa di placcatura di pareti in legno x-lam esterne,
con pannello da esterno dello spessore di 1,25cm, con
stuccatura dei giunti con rete, doppia rasatura e intonacatura
per esterno di colore a scelta. Sara inoltre compreso tutti i
sistemi di fissaggio idonei e marcati CE, le sigillature, eventali
guanizioni e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Prospetto A

prospetto B
prospetto D

SOMMANO mq =

4) Totale Rivestimenti esterni

92,420
2,000

88,230

82,540
123,210
2,000

2*3,00%
7
2*6*15
2*16,32

*3

-4,000]
-7,000]

-4,000]
-2,400]

-5,000
2,800

2,600
1,600

2,000
2,400

2,700
2,700

92,420
-20,800
-11,200

88,230

-8,000]

-5,760]

82,540
123,210
-27,000

7,560

321,200

42,00
180,00

97,92

319,92

26,50

21,72

488.607,11

8.511,80

6.948,66

29.345,52

4) Totale FINITURE

A RIPORTARE

146.788,82

504.067,57
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RIPORTO
SICUREZZA

Elementi di sicurezza

2.6.70.1
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI. Ponteggi in elementi portanti metallici, a|
cavalletti, assemblati in opera, non finalizzati alla sicurezza dei
lavoratori, ma da utilizzare come opere di sostegno dei piani di
lavoro in cui operano le maestranze o per usi similare. Sono
compresi: il montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i
pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole
fermapiede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra|
pianale e pianale; la segnaletica indicante le parti di ponteggio
non utilizzabili dai lavoratori, gli accorgimenti atti a tutelare
I’incolumita del pubblico. E' inoltre compreso quanto altroj
occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle
normative vigenti e per i fini a cui sono destinate. Le parti
utilizzabili dal personale presente in cantiere sono stimate con i
costi per la sicurezza indicati nel 11l VVolume del Prezzario
“Elenco regionale dei costi per la sicurezza ed allegati per|
I’esecuzione di opere pubbliche — Edizione 2008”. La|
misurazione viene eseguita: - in verticale dal piano di appoggio|
del ponteggio, all’ultimo piano di calpestio piti un metro; - in
orizzontale misurando 1’asse medio dello sviluppo del
ponteggio. Fornitura all’esterno per l'intera durata dei lavori,
per un massimo di mesi sei.
Ponteggio
SOMMANO mq =

1) Totale Elementi di sicurezza

102,000

5,850

596,700

596,700

14,10

504.067,57

8.413,47

8.413,47

6) Totale SICUREZZA

A RIPORTARE

8.413,47

512.481,04]
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RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | ImportoParagr. |  Importo subCap. IMPORTO
SCAVI E RINTERRI 1 3.429,16
Scavo per fondazione, rinterro su
c.a. e
sistemazioni esterne 1 3.429,16
STRUTTURE 277.852,4
7
CEMENTO 2 68.388,29
LEGNO 4 209.464,18
IMPIANTISTICA 8 75.997,12
Impianto elettrico 8 24.057,63
Impianto idrico e di riscaldamento 18 51.939,49
FINITURE 29 146.788,8
2
Pavimenti 29 31.890,83
Cartongessi e pitture 29 40.925, 34
Infissi 31 44 .,627,13
Rivestimenti esterni 34 29.345,52
SICUREZZA 37 8.413,47
Elementi di sicurezza 37 8.413,47
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA €512.481,0
4
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,292694% sui lavori) 1.500,00

a detrarre

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

iva 10%

Spese progettazione 1.75%
Spese di gara

Imprevisti

1.500,00 € 1.500,00

€510.981,0

4
51.248,10
8.968,42
1.300,00
1.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

FOLIGNO 1i 18/09/2017

ING.

62.516,52 62.516,52
€574.997,5
6

VINCENZO SANTILLI




