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CALCOLO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

ONERI DELLA SICUREZZA E SPESE GENRALI



Importo lavori: 512.481,04 | %Media manodopera: 33,15

COSTO DI COSTRUZIONE

Utile Spese Generali % % %
Impresa 0% Materiali Noli Trasporti
Rif.El.Prezzi Descrizione Quantita | Prezzo di Applicazione | Prezzo x Quantita 0% Materiali x Quantita Noli x Quantita Trasporti x Quantita | Costo Manodopera Incidenza Manodopera
2.1.10 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI ME 662 4,87 3.223,94 1.192,86 37
2.1.70 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PIC 17,757 65 1.154,21 534,4 46,3
2.1.80.1 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compe 662 0,31 205,22 110,82 54
2.2.10.4 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rin 19,836 18,5 366,97 68,22 18,59
2.6.70.1 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAV 596,7 14,1 8.413,47 4.116,71 48,93
3.1.10.1 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia d 525 15,7 8.242,50 3.727,26 45,22
3.1.10.2 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia d 1575 1,04 1.638,00 188,86 11,53
3.1.90.AN VESPAIO DI AREAZIONE realizzato con idon 99,8 37,4 3.732,52 339,32 442,11 62,88 2.045,90| 37,12 1.207,58 1095,12 29,34
3.2.372.2 PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE, 108,871 58 6.314,52 2.612,32 41,37
33121 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRES 201,627 124 25.001,75 17.338,71 69,35
3.3.25.1 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PE 83,3 100 8.330,00 708,05 8,5
3.3.130.1 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di 252,036 23 5.796,83 2.318,73 40
3.5.20 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio 9619,66 1,4 13.467,52 1.730,58 12,85
6.1.200 INTONACO COSTITUITO DA ARRICCIATURA CON 321,2 26,5 8.511,80 4.918,12 57,78
6.3.10.3 LASTRE DI MARMO BIANCO COMUNE APUANO PER 41,6 183 7.612,80 2.620,33 34,42
6.4.120.1 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Paviment 611,13 46 28.111,98 11.182,95 39,78
6.4.490 PAVIMENTO IN PORFIDO. Pavimento in porfi 271,86 13,9 3.778,85 1.127,99 29,85
7.1.20 SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO. Spalmat 207,145 1,22 252,72 107,71 42,62
7.1.21 SCHERMO FRENO AL VAPORE. Membrana imperm 620 7 4.340,00 1.903,09 43,85
7.1.23 MEMBRANA IMPERMEABILE TRASPIRANTE CON DI 207,145 9,3 1.926,45 635,92 33,01
7.1.510 REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER 620 21,6 13.392,00 4.463,55 33,33
7.2.430.1 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBR 620 54 3.348,00 1.140,66 34,07
7.2.430.2 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALL. FIBR 4340 0,48 2.083,20 1.735,93 83,33
7.2.791.3 COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMIC 326,68 13,5 4.410,18 1.764,07 40
7.2.791.11 COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMIC 326,68 5,7 1.862,08 927,69 49,82
7.3.110.1 CONTROSOFFITTO O CONTROPARETE IN CARTONG 674,883 45,2 30.504,71 9.920,13 32,52
8.1.30.2 TERMINALE DI PLUVIALE. Terminale di pluv 20 30 600 237,96 39,66
8.1.90.1 SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO. Scossalin 130,137 63 8.198,63 3.747,59 45,71
9.151.1 PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE CON FI 16 305 4.880,00 511,91 10,49
9.4.110.1 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZ 89,47 324 28.988,28 3.348,15 11,55
9.4.110.3 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZ 78,64 85 6.684,40 6.290,69 94,11
9.4.110.8 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZ 15 27,4 411 72,01 17,52
9.5.61.9 VETRATA TERMO-ISOLANTE. Vetrata termo-is 58,15 63 3.663,45 1.465,38 40
11.4.40.1 STRUTTURA IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CO 9,85 1.547,00 15.237,95 1.674,65 10,99
11.4.50.3.AN PANNELLI STRUTTURALI LAMELLARI A STRATI 675 111 74.925,00| 6.810,75 8.883,00 82,91 49.612,501 17,09 10.226,25 5469,52 7,73
11.4.50.7.AN2 PANNELLI STRUTTURALI LAMELLARI A STRATI 620 127,97 79.341,40| 7.210,60 9.405,40 75,4 48.360,00 24,6 15.779,00 10147,76 12,79
11.4.130.2 PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGN 620 12,9 7.998,00 6.261,63 78,29
12.1.61 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. 906,425 4,53 4.106,11 2.392,63 58,27
13.1.10.5 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CO 1066,5 1,06 1.130,49 950,63 84,09
13.1.10.6 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CO 1 1.415,00 1.415,00 1.189,87 84,09
13.1.10.7 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CO 1 682 682 569,95 83,57
13.3.123.1 PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO PER EDILIZ 101,8 72,5 7.380,50 1.404,51 19,03
13.3.123.3 PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO PER EDILIZ 365,28 66 24.108,48 5.038,67 20,9




13.12.110.1 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE CHIA 1 187 187 95,99 51,33
13.15.276.5 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METR 44,61 16 713,76 258,74 36,25
13.17.132.6 ACCESSORI DA ABBINARE A COLLETTORE PER P 5 45,8 229 51,48 22,48
13.17.151.1 VASO DI ESPANSIONE APERTO IN ACCIAIO ZIN 1 109 109 24,59 22,56
13.18.360.3 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PE 5 167 835 16,62 1,99
13.19.300.1 SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI R 1 143 143 18,19 12,72
13.19.560.2 ELETTROVALVOLA A 2 VIE NORMALMENTE CHIUS 5 65 325 13,65 4,2
13.19.620.3 SISTEMA DI REGOLAZIONE IN RADIOFREQUENZA 10 97 970 729,93 75,25
13.20.20.3 MANOMETRO PER ACQUA, ARIA E FLUIDI IN GE 1 40,3 40,3 5,6 13,89
13.20.30.1 TERMOMETRO PER TUBAZIONI E CANALIZZAZION 2 18,7 37,4 5,18 13,85
14.1.10.1 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER A 7 172 1.204,00 538,91 44,76
14.1.10.12 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER A 13 121 1.573,00 701,87 44,62
14.1.10.15 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER A 13 113 1.469,00 649,89 44,24
14.2.20.1 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DIS 3 285 855 782,92 91,57
14.2.50 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA DEL TIP 13 200 2.600,00 239,2 9,2
14.2.190.1 LAVELLO A CANALE IN PORCELLANA. Lavello 4 247 988 90,2 9,13
14.5.50.1 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER LI 1 468 468 417,97 89,31
15.1.6.2 CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN VISTA S 28 19,3 540,4 86,19 15,95
15.1.12.2 PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN 66 22,2 1.465,20 188,72 12,88
15.1.15.1 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AG 35 9,9 346,5 60,19 17,37
15.1.31.2 PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTO 30 20,8 624 515,99 82,69
15.1.31.7 PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTO 30 4 120 4,62 3,85
15.1.80.2 INCREMENTO AL PUNTO DI COMANDO PER PLACC 30 6,6 198 79,2 40
15.1.80.3 INCREMENTO AL PUNTO DI COMANDO PER PLACC 30 9,5 285 114 40
15.2.5.2 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA 15 21,9 328,5 59,562 18,12
15.2.21.1 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIF 20 26,2 524 443,99 84,73
15.2.21.3 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIF 10 54,7 547 221,97 40,58
15.2.130.2 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO TORR 3 72 216 32,18 14,9
15.3.52.6 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PE 1 410 410 162,98 39,75
15.3.110.1 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PE 5 41 205 54,49 26,58
15.3.151.2 IMPIANTO DI RICEZIONE TV DIGITALE TERRES 1 331 331 129,98 39,27
15.3.320.5 ACCESSORI PER IMPIANTI E CENTRALI ANTINT 1 292 292 172,02 58,91
15.4.10.8 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLAT 20 7 140 51,16 36,54
15.4.10.14 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLAT 250 1,7 425 157,46 37,05
15.4.10.15 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLAT 350 14 490 178,46 36,42
15.4.21.18 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOL 45 9,4 423 80,24 18,97
15.4.21.39 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOL 45 8,2 369 83,69 22,68
15.4.21.44 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOL 45 2,3 103,5 34,64 33,47
15.4.240.5 LINEA TELEFONICA IN CAVO MULTICOPPIE. Li 60 51 306 107,99 35,29
15.4.300.2 LINEA IN CAVO UNIPOLARE PER IMPIANTI FOT 37,61 3,8 142,92 33,84 23,68
15.6.12.2 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO, CA 3 23 69 10,32 14,95
15.6.14.2 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO, CA 2 39 78 68,8 88,2
15.6.51.2 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD IN 1 117 117 34,4 29,4
15.6.52.1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIAL 1 67 67 34,4 51,34
15.6.70.1 ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN 1 112 112 14,29 12,76
15.6.70.2 ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN 1 112 112 14,29 12,76
15.6.70.12 ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN 8 39 312 114,38 36,66
15.6.100.1 STRUMENTI DI MISURA DA QUADRO ELETTRICO. 1 32 32 2,86 8,93




15.6.100.3 STRUMENTI DI MISURA DA QUADRO ELETTRICO. 1 32 32 2,86 8,93
15.6.100.3.AN5 |Impianto Fotovoltaico 3Kw compreso di st 1 4.900,00 4.900,00 345 450 73,08 3.000,00] 26,92 1.105,00 1104,95 22,52
15.6.170.1 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADR 2 16 32 571 17,85
15.6.170.2 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADR 2 30 60 6,88 11,46
15.6.181.1 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARE 1 297 297 8,46 2,85
15.6.183.1 PORTA IN LAMIERA PER QUADRI 160A IN CARP 1 88 88 2,86 3,25
15.6.201.5 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARE 1 947 947 114,97 12,14
15.8.63.1 ILLUMINATORE DA INCASSO CON CORPO IN LAM 66 69 4.554,00 507,77 11,15
15.8.191.1 PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MAT 8 81 648 407,59 62,9
15.8.440.2 CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUM 10 39 390 76,99 19,74
16.2.80.3 SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMO E TEMPERATUR 1 45,3 45,3 6,3 13,9
18.1.146.3 TUBAZIONI PN10-SDR17 IN PE100 RC -POLIET 44,7 12,6 563,22 97,44 17,3
18.1.147.10 TUBAZIONI PN16-SDR 11 IN PE100 RC -POLIE 32,97 23,9 787,98 132,54 16,82
18.1.147.12 TUBAZIONI PN16-SDR 11 IN PE100 RC -POLIE 22 38,6 849,2 140,8 16,58
18.1.147.14 TUBAZIONI PN16-SDR 11 IN PE100 RC -POLIE 14,91 60 894,6 149,04 16,66
18.1.220.2 VALVOLA A GALLEGGIANTE PN 16. Valvola di 1 626 626 74,99 11,98
18.1.270.4 VALVOLA A SFERA. Valvola a sfera con lev 8 30,1 240,8 28,87 11,99
18.1.510.5 VALVOLA DI RITEGNO TIPO "EUROPA". Valvol 3 17,2 51,6 6,18 11,97
18.3.120.1 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA. V 1 236 236 30,18 12,79
18.3.170.1 VALVOLA A SFERA PER GAS. Valvola di inte 2 14 28 3,58 12,78
18.4.30.2 PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO. Elem 7 20,9 146,3 26,8 18,32
18.4.50.1 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CAL 2 100 200 36,6 18,3
18.4.50.3 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CAL 5 133 665 121,96 18,34
1.5.AN3 Pannello cementizio esterno di rivestime 319,92 21,72 6.948,66 630,24 825,39 35,25 2.147,30| 64,75 3.944,90 3557,01 51,19

512.481,04| 15.335,91 20.005,90 105.165,70 32.262,73 143.603,81 33,15692982




Intervento: Realizzazione nuova scuola dell’infanzia di Scafali

CALCOLO ONERI SICUREZZA e SPESE GENERALI

Il calcolo viene effettuato secondo le "LINEE GUIDA" riportate nell'Elenco Regionale dei Prezzi -
Edizione 2016, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1256 del 03/11/2016,

predisposte in attuazione dell'art.23 "costi della sicurezza nell'affidamento dei lavori pubblici” della
L.R. n.3 del 21/01/2010.

IL = Importo lavori (compresi oneri sicurezza) come da C.ML.E. ............... € 512.219,63

SG = Importo Spese Generali su IL = (IL /1,265) x 0,15 =
(512.219,63/1,265) x 0,15 =....... € 60.737,51

Psg = Percentuale oneri sicurezza = Ti% x [1 + (T2%+T3%+T4%) | =
(N.B.- Le percentuali T1% /T4% sono desunte dalle tabelle riportate nella pagina successiva)
= 21,5% x [1 + R%+5%+0%) 1= 21,57%

IMPORTO ONERI SICUREZZA = SGx Psg =
= 60.737,51 x21,57T% =......... € 13.101,08




TABELLE

Tabella 1
T1% - Percentuale di base
Raggruppamento per categorie A B C D E
5 3
= 0] ()
S = ° 3 5
Importo lavori g o o o o § 0 2
(€) 3 S 3 2 2 2E | 25
o Z o0 O O O a oL
0 < IL < 150.000 40,0% |  34.0%| 289%| 246%| 20,9%| 17,7%
150.000 < IL < 500.000 34,5% 29.3% 24,9% 21,2% 18,0% 15,3%
500.000 < IL < 1.500.000 25,3% 21,5% 18.3% 15,5% 13,2% | 11,2%
1.500.000 < IL < 5.000.000 16,8% 14,3% 12,2% 10,3% 8,8% 7,5%
IL > 5.000.000 12,6% 10,7% 9,1% 7,8% 6,6% 5,6%
Tabella 2
T2% - Incremento per difficolta operative
Mezzi impiegabili Area di Area di Area di Area di
in riferimento cantiere cantiere cantiere cantiere
all'area di cantiere
Disagevole* Disagevole* Agevole Agevole
Natura dei lavori Mezzi Mezzi Mezzi Mezzi
piccoli normali piccoli Normali
Opere edili 10,0% 8,0% 5,0% 2,0%
Opere stradali 7,0% 5,0% 3,0% 1,0%
* Nel caso di opere a rete considerare la condizione di lavoro peggiore
Tabella 3
T3% - Incremento per livello di rischio
Basso Medio Alto
Livello di rischio * 5,0% 10,0% 15,0%
* Valutazione del progettista collegata all'analisi e valutazione dei rischi connessi al cantiere in esame
Tabella 4
T4 - Altri incrementi
Lavori rimozione amianto o altre materie pericolose 10,0%
Demolizione estese >70% della cubatura preesistente 10,0%
Opere prefabbricate 10,0%
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1. INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai fini della compilazione dei piani di manutenzione, si deve fare riferimento alla UNI 7867, 9910,
10147, 10604 e 10874, nonché al decreto legislativo 12 aprile 2006 n°163 ed il relativo regolamento di
attuazione (D.P.R. n°207 del 05/10/2010 - art.38).

Vengono di seguito riportate le definizioni piu significative:

Manutenzione (UNI 9910) “Combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni
di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’entita in uno stato in cui possa eseguire la funzione
richiesta”.

Piano di manutenzione (UNI 10874) “Procedura avente lo scopo di controllare e ristabilire un rapporto
soddisfacente tra lo stato di funzionalita di un sistema o di sue unita funzionali e lo standard qualitativo per
esso/a assunto come riferimento. Consiste nella previsione del complesso di attivita inerenti la manutenzione
di cui si presumono la frequenza, gli indici di costo orientativi e le strategie di attuazione nel medio lungo
periodo”.

Unita tecnologica (UNI 7867) — Sub sistema — “Unita che si identifica con un raggruppamento di
funzioni, compatibili tecnologicamente, necessarie per 1’ottenimento di prestazioni ambientali”.

Componente (UNI 10604) “Elemento costruttivo o aggregazione funzionale di piu elementi facenti parte
di un sistema”.

Elemento, entita (UNI 9910) — Scheda — “Ogni parte, componente, dispositivo, sottosistema, unita
funzionale, apparecchiatura o sistema che puo essere considerata individualmente”:

Facendo riferimento alla norma UNI 10604 si sottolinea che 1’obiettivo della manutenzione di un
immobile ¢ quello di “garantire 1’utilizzo del bene, mantenendone il valore patrimoniale e le prestazioni
iniziali entro limiti accettabili per tutta la vita utile e favorendone 1’adeguamento tecnico e normativo alle
iniziali o nuove prestazioni tecniche scelte dal gestore o richieste dalla legislazione”.

L’art. 38 del succitato D.P.R. 207/2010 prevede che sia redatto, da parte dei professionisti incaricati della
progettazione, un Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti, obbligatorio secondo varie decorrenze.
Tale piano €, secondo quanto indicato dall’articolo citato, un “documento complementare al progetto
esecutivo e prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi
effettivamente realizzati, I’attivita di manutenzione”.

Il Piano di Manutenzione, pur con contenuto differenziato in relazione all’importanza e alla specificita
dell’intervento, deve essere costituito dai seguenti documenti operativi:

. il programma di manutenzione
. il manuale di manutenzione
. il manuale d’uso

oltre alla presente relazione generale.
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Programma di manutenzione

Il programma di manutenzione & suddiviso nei tre sottoprogrammi:

. sottoprogramma degli Interventi
° sottoprogramma dei Controlli
. sottoprogramma delle Prestazioni

Sottoprogramma degli Interventi

Il sottoprogramma degli interventi di manutenzione riporta in ordine temporale i differenti interventi di
manutenzione al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

Sottoprogramma dei Controlli

Il sottoprogramma dei controlli di manutenzione definisce il programma di verifiche e dei controlli al fine
di rilevare il livello prestazionale nei successivi momenti di vita utile dell’opera, individuando la dinamica
della caduta di prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di horma.

Sottoprogramma delle Prestazioni

Il sottoprogramma delle prestazioni prende in considerazione, secondo la classe di requisito, le prestazioni
fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita.

Manuale di manutenzione

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite alla manutenzione delle parti pit importanti del bene, ed in
particolare degli impianti tecnologici. Il manuale deve fornire, in relazione alle diverse unita tecnologiche
(sub sistemi), alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessanti, le indicazioni necessarie per una
corretta manutenzione, nonché il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

Gli elementi informativi del manuale di manutenzione, necessari per una corretta manutenzione, elencati
nell’ultimo regolamento di attuazione sono:

. la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;

o la rappresentazione grafica;

. il livello minimo delle prestazioni (diagnostica);

o le anomalie riscontrabili;

. le manutenzioni eseguibili dall’utente;

. le manutenzioni da eseguire a cura del personale specializzato.

Manuale d’uso

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite all’uso delle parti pit importanti del bene, ed in particolare
degli impianti tecnologici. Il manuale deve contenere 1’insieme delle informazioni atte a permettere

2di 152



L= 4
- COMUNE DI FOLIGNO

)
¥ ‘g'g Area Lavori Pubblici
\3}%;‘! Nuova scuola dell’infanzia di Scafali Piano di manutenzione
R

all’utente di conoscere le modalita di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare il piu
possibile i danni derivanti da un cattivo uso; per consentire di eseguire tutte le operazioni necessarie alla sua
conservazione che non richiedano conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di
deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. Gli elementi informativi che devono
fare parte del manuale d’uso, elencati nell’ultimo regolamento di attuazione, sono:

. la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
° la rappresentazione grafica;

o la descrizione;

. le modalita d’uso corretto.
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Ampliamento nuova scuola per I'infanzia di Scafali

Soggetti che intervengono nel piano

Committente:
COMUNE DI FOLIGNO, - ()

Responsabile Unico del Procedimento:
ING. RIGHI ROBERTO, - ()

Progettista Strutturale:
ING. SANTILLI VINCENZO, - ()

Direttore dei Lavori:
ING. RIGHI ROBERTO, - ()

Redattore Piano di Manutenzione:
ING. SANTILLI VINCENZO, - ()

Stazione Appaltante:
- COMUNE DI FOLIGNO, - ()
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Anagrafe dell’Opera

Dati Generali:

Descrizione opera:
Edificio in x-lam

Ubicazione: , Foligno - Perugia

Data costruzione: 06/11/2017
Data ristrutturazione 09/08/2022

Le Opere

Il sistema in oggetto pud scomporsi nelle singole opere che lo compongono, sia in maniera longitudinale che
trasversale.

Questa suddivisione consente di individuare univocamente un elemento nel complesso dell’opera in progetto.

CORPI D’OPERA:

I corpi d’opera considerati sono:
- Nuova scuola materna per l'infanzia SCAFALI
UNITA’ TECNOLOGICHE:
€ Nuova scuola materna per I'infanzia SCAFALI
O Sistema strutturale
O Sistemi di chiusura
O Coperture piane e a falde
O Rifiniture edili
O Impianto idrico e sanitari
O Impianto di riscaldamento
O Impianto elettrico

O Bioedilizia
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COMPONENTI:
€ Nuova scuola materna per I'infanzia SCAFALI

O Sistema strutturale

= Strutture in fondazione

= Strutture in elevazione

= Solai
O Sistemi di chiusura
= Pareti esterne

= Serramenti in PVC

O Coperture piane ¢ a falde

= Strutture di copertura

= Manti di copertura

= Strati protettivi

= Scossaline ed elementi verticali

= Sistema di smaltimento acque meteoriche

O Rifiniture edili
= Pareti interne

= Pavimentazioni interne

= |nfissi interni

= Rivestimenti interni

O Impianto idrico e sanitari

= |mpianto di adduzione acqua fredda e calda

= |mpianto di smaltimento liquidi-solidi

O Impianto di riscaldamento

=  Generatori di calore
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= Rete di distribuzione

O Bioedilizia
= Rivestimenti
ELEMENTI MANUTENTIBILI:
€ Nuova scuola materna per I'infanzia SCAFALI
O Sistema strutturale

= Strutture in fondazione

- Platee

= Strutture in elevazione

- Trave e pilastro in legno

= Solai

Solaio in legno
O Sistemi di chiusura
= Pareti esterne
- Isolamento a cappotto

= Serramenti in PVC

- Telaio fisso in PVC
O Coperture piane e a falde

= Strutture di copertura

- Struttura in legno

= Manti di copertura

- Copertura in tegole bituminose
= Strati protettivi
- Strato di barriera al vapore

= Scossaline ed elementi verticali
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- Scossaline di copertura degli elementi del tetto

= Sjstema di smaltimento acque meteoriche

- Collettori di scarico
- Pluviale in zinco
- Pozzetti e caditoie
O Rifiniture edili
= Pareti interne
- Rivestimenti o tramezzature con lastre di gesso

= Pavimentazioni interne

- Pavimento ceramico
= |nfissi interni
- Porte

=  Rivestimenti interni

- Rivestimenti con lastre di cartongesso
- Tinteggiature e decorazioni
O Impianto idrico e sanitari

= |mpianto di adduzione acqua fredda e calda

Apparecchi sanitari
- Autoclave

- Caldaia

- Collettori solari

- Elettropompa

- Rete di distribuzione
- Serbatoi di accumulo

O Impianto di riscaldamento
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=  Generatori di calore

- Caldaia

= Rete di distribuzione

- Tubazioni

O Bioedilizia

= Rivestimenti

- Intonachino di finitura

2. MANUALE DI MANUTENZIONE

Elenco Corpi d’Opera

N° 1

N° 1

N° 1

N° 1

N° 1

N° 1

N° 1

Nuova scuola
materna per
l'infanzia
SCAFALI
Nuova scuola
materna per
l'infanzia
SCAFALI
Nuova scuola
materna per
l'infanzia
SCAFALI
Nuova scuola
materna per
l'infanzia
SCAFALI
Nuova scuola
materna per
l'infanzia
SCAFALI
Nuova scuola
materna per
l'infanzia
SCAFALI
Nuova scuola
materna per
l'infanzia

Su_001

Su_002

Su_003

Su_004

Su_005

Su_006

Su_007

Sistema strutturale

Sistemi di chiusura

Coperture piane e a falde

Rifiniture edili

Impianto idrico e sanitari

Impianto di riscaldamento

Impianto elettrico
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SCAFALI
N° 1 Nuova scuola Su_008 Bioedilizia
materna per
l'infanzia
SCAFALI

Corpo d’Opera N° 1 - Nuova scuola materna per I'infanzia SCAFALI

Sistema strutturale - Su_001

Il sistema strutturale rappresenta l'insieme di tutti gli elementi portanti principali e secondari che,
nell'organismo architettonico che ne deriva, sono destinati ad assorbire i carichi e le azioni esterne cui il
manufatto & soggetto durante tutta la sua vita di esercizio.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_001/Re-001 - Requisito: Contenimento della
freccia massima

Prestazioni: Il controllo della freccia massima avviene sullo strato portante o impalcato strutturale che
viene sottoposto al carico proprio, a quello degli altri strati ed elementi costituenti il solaio e a quello delle
persone e delle attrezzature ipotizzati per I'utilizzo.

Livello minimo per la prestazione: Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di
esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati secondo le norme vigenti.

Classe Requisito: Di stabilita

Su_001/Re-002 - Requisito: Contenimento delle
dispersioni elettriche

Prestazioni: Tutte le parti metalliche facenti parte delle strutture in sottosuolo dovranno essere connesse
ad impianti di terra mediante dispersori, in modo che esse vengano a trovarsi allo stesso potenziale
elettrico del terreno.

Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalita di progetto.

Classe Requisito: Protezione elettrica

Su_001/Re-003 - Requisito: Contenimento
dell'inerzia termica

Prestazioni: Esso si definisce attraverso il fattore d'inerzia definito come rapporto tra le masse di
potenziale accumulo termico e la superficie di pavimento. Il fattore di inerzia si traduce tecnologicamente
nel controllo delle masse efficaci di accumulo e di cessione termica degli elementi costruttivi del solaio.
Livello minimo per la prestazione: A titolo indicativo i valori del fattore di inerzia possono essere:

- < 150 kg/m”2, per edifici a bassa inerzia termica;

- 150 - 300 kg/m"2, per edifici a media inerzia;

- > 300 kg/m”2, per edifici ad alta inerzia.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

Su_001/Re-004 - Requisito: Isolamento acustico
dai rumori aerei
Prestazioni: La prestazione di isolamento acustico dai rumori aerei dei solai si puo ottenere attraverso la

Classe Requisito: Acustici
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prova di laboratorio del loro potere fonoisolante. L'esito della prova puo essere sinteticamente espresso
attraverso l'indice di valutazione del potere fonoisolante.

Livello minimo per la prestazione: E' possibile assegnare ad un certo solaio finito il requisito di
isolamento acustico dai rumori aerei attraverso l'indice di valutazione del potere fonoisolante calcolato di
volta in volta in laboratorio.

Su_001/Re-005 - Requisito: Isolamento acustico
dai rumori d'urto

Prestazioni: La valutazioni delle prestazioni di isolamento acustico dai rumori impattivi o d'urto dei solai
si puo ottenere attraverso la prova in laboratorio del livello di pressione sonora (Lc) provocato da rumore
di calpestio. Attraverso il risultato della prova puo essere sinteticamente espresso I'indice di valutazione
del livello di rumore di calpestio (Lnw).

Livello minimo per la prestazione: E' possibile assegnare ad un certo solaio finito il requisito di
isolamento acustico dai rumori impattivi o d'urto attraverso l'indice del livello di rumore di calpestio
(Lnw) calcolato di volta in volta in laboratorio. Esiste un indice sintetico (indice di attenuazione del livello
di rumore di calpestio normalizzato delta Lw) espresso dall'attenuazione ottenuta in corrispondenza della
frequenza di 500 Hz.

Classe Requisito: Acustici

Su_001/Re-006 - Requisito: Isolamento termico Classe Requisito: Termici ed igrotermici
Prestazioni: La valutazione delle prestazioni effettive puo essere fatta in opera con il metodo dei
termoflussimetri. Il valore della termotrasmittanza € influenzato soprattutto dallo strato portante.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei parametri dettati dalle
normative vigenti.

Su_001/Re-007 - Requisito: Reazione al fuoco Classe Requisito: Protezione antincendio
Prestazioni: | materiali costituenti i solai devono essere di classe non superiore a 1 (uno) secondo la
classificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984. Le prestazioni di reazione al fuoco dei
materiali devono essere certificate da "marchio di conformita™ con i dati: del nome del produttore;
dell'anno di produzione; della classe di reazione al fuoco; dell'omologazione del Ministero dell'Interno.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle prove di classificazione
di reazione al fuoco e omologazione dei materiali:

- della velocita di propagazione della fiamma;

- del tempo di post - combustione;

- del tempo di post - incadescenza;

- dell'estensione della zona danneggiata.

Su_001/Re-008 - Requisito: Regolarita delle
finiture

Prestazioni: Le superfici delle pareti perimetrali non devono presentare anomalie e/o comunque
fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le tonalita dei colori dovranno essere omogenee e
non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto
come: la planarita; I'assenza di difetti superficiali; I'omogeneita di colore; I'omogeneita di brillantezza;
I'omogeneita di insudiciamento, ecc..

Classe Requisito: Visivi

Su_001/Re-009 - Requisito: Resistenza agli agenti  Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed
aggressivi organici
Prestazioni: Le strutture in sottosuolo dovranno conservare nel tempo, sotto I'azione di agenti chimici
(anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali.

Livello minimo per la prestazione: Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, la normativa prevede che gli
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spessori minimi del copriferro variano in funzione delle tipologie costruttive, in particolare la superficie
dell'armatura resistente, comprese le staffe, deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno
0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono
essere aumentate, e rispettivamente portate a 2 cm per le solette e a 4 cm per le travi ed i pilastri, in
presenza di salsedine marina, di emanazioni nocive, od in ambiente comunque aggressivo. Copriferri
maggiori possono essere utilizzati in casi specifici (ad es. opere idrauliche).

Su_001/Re-010 - Requisito: Resistenza agli Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed
attacchi biologici organici
Prestazioni: Le strutture in sottosuolo costituite da elementi in legno non dovranno permettere la crescita
di funghi, insetti, muffe, organismi marini, ecc., ma dovranno conservare nel tempo le proprie
caratteristiche funzionali anche in caso di attacchi biologici. Gli elementi in legno dovranno essere trattati
con prodotti protettivi idonei.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in
funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio,
dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DI RISCHIO (UNI EN 335-1)
CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);

Descrizione dell esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;

Descrizione dell esposizione a umidificazione in servizio: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; ¢)termiti: L; d)organismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;

Descrizione dell esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; ¢)termiti: L; d)organismi marini: U.
DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco pud essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

Su_001/Re-011 - Requisito: Resistenza agli urti Classe Requisito: Di stabilita
Prestazioni: | materiali costituenti i solai devono resistere agli urti prodotti dalla caduta di oggetti senza
che si manifestino fessurazioni, deformazioni, ecc.).

Livello minimo per la prestazione: In edilizia residenziale, per gli urti cosiddetti di sicurezza, i valori da
verificare in corrispondenza dell'estradosso del solaio possono essere:

- urto di grande corpo molle con I'energia massima d'urto E >= 900 J;

- urto di grande corpo duro con E >= 50 J.
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Su_001/Re-012 - Requisito: Resistenza al fuoco Classe Requisito: Protezione antincendio

Prestazioni: Gli elementi delle strutture in elevazione devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non
inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, secondo le modalita specificate nella
C.M. dell'Interno 14.9.1961 n.91.

Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi costruttivi delle strutture di elevazione
devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale le
strutture di elevazioni conservano stabilita, tenuta alla fiamma, ai fumi ed isolamento termico:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min): 60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min): 120.

Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed
organici
Prestazioni: Le strutture in sottosuolo dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali
se sottoposte a cause di gelo e disgelo. In particolare all’insorgere di pressioni interne che ne provocano
la degradazione.
Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La
resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su provini di calcestruzzo (provenienti
da getti effettuati in cantiere, confezionato in laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia indurito) sottoposti
a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della
variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo.

Su_001/Re-013 - Requisito: Resistenza al gelo

Su_001/Re-014 - Requisito: Resistenza al vento Classe Requisito: Di stabilita
Prestazioni: Le strutture di elevazione devono resistere all'azione del vento tale da assicurare durata e
funzionalita nel tempo senza compromettere la sicurezza dell'utenza. L'azione del vento da considerare e
quella prevista dal D.M.14/01/2008.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del tipo di struttura in riferimento
ai seguenti parametri dettati dal D.M.14/01/2008

Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed
organici

Prestazioni: Non devono verificarsi deterioramenti di alcun tipo dei materiali costituenti i solai , nei limiti

indicati dalla normativa. L'acqua inoltre non deve raggiungere i materiali isolanti né quelli deteriorabili in

presenza di umidita.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione dei prodotti di rivestimenti

utilizzati. Generalmente la resistenza all'acqua, per prodotti per rivestimenti di pavimentazione, si in:

- EO, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui la presenza di acqua é accidentale e la pulizia e la

manutenzione vengono eseguite "a secco™;

- E1, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui la presenza di acqua € occasionale. La manutenzione € "a

secco" e la pulizia "a umido";

- E2, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui vi & presenza di acqua ma non sistematica. La manutenzione

avviene "a umido" e la pulizia mediante lavaggio.

- E3, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui vi & presenza di acqua prolungata. La manutenzione e la

pulizia avvengono sempre con lavaggio.

Su_001/Re-015 - Requisito: Resistenza all'acqua

Su_001/Re-016 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita
Prestazioni: Le strutture in sottosuolo, sotto I'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono
assicurare stabilita e resistenza.
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Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di
normative vigenti in materia.

Su_001/Re-017 - Requisito: Tenuta all'acqua Classe Requisito: Termici ed igrotermici
Prestazioni: Caratteristiche funzionali per la tenuta all'acqua, oltre la resistenza all'acqua degli strati che
possono essere bagnati sono I'impermeabilita specifica e la continuita di presenza del materiale costituente
sia lo strato di rivestimento che quello di collegamento. Invece la presenza di discontinuita sottostanti pud
interrompere o ridurre la permeazione capillare e favorire la rievaporazione dell'acqua penetrata.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle categorie di prodotti
utilizzati.

Sistema strutturale - Su_001 - Elenco Componenti -

Su_001/Co-001  Strutture in fondazione
Su_001/Co-002  Strutture in elevazione
Su_001/Co-003  Solai

Strutture in fondazione - Su_001/Co-001

Si definisce fondazione quella parte della struttura del sistema edilizio destinata a sostenere nel tempo il
peso della sovrastante costruzione e a distribuirlo, insieme alle risultanti delle forze esterne, sul terreno di
fondazione senza che si verifichino dissesti sia nel suolo che nella costruzione.

Ubicazione:
Indicazione sul posizionamento locale del componente: Le strutture di fondazione sono collocate al di
sotto del piano di campagna

Documentazione:
Elaborati strutturali: Le tavole contenenti gli elaborati strutturali.....

Strutture in fondazione - Su_001/Co0-001 - Elenco Schede -
Su_001/Co-001/Sc-001  Platee
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Platee - Su_001/Co0-001/Sc-001

La fondazione a platea viene utilizzata per edifici a struttura in c.a. o in acciaio quando il terreno di
fondazione ha

una resistenza unitaria modesta rispetto al carico trasmesso dall'edificio. Sono costituite da travi principali,
che si

incontrano in corrispondenza della base dei pilastri, da travi secondarie, incastrate a quelle principali e poco
distanziate fra loro in modo da ridurre lo spessore e I'armatura delle solette, e da solette incastrate alle travi
e

armate con ferri unidirezionali o incrociati. Viene realizzato, sotto la fondazione, uno strato (solitamente di
10 cm)

di magrone, confezionato con cls a basso dosaggio, per livellare il piano di appoggio e per evitare il
contatto fra

I'armatura e il suolo.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, o da una cattiva esecuzione, sia da modificazioni nella
resistenza e nella consistenza del suolo, dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelle vicinanze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovute a piogge intense 0 a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata della portanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o l'esecuzione di sbancamenti di dimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.
Anomalie Riscontrabili:
Sc-001/An-001 - Cedimenti
Sc-001/An-002 - Corrosione
Sc-001/An-003 - Difetti nella verticalita
Sc-001/An-004 - Fessurazioni

Sc-001/An-005 - Lesioni
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Sc-001/An-006 - Umidita
Note:

Nota:
Tutte le prescrizioni di manutenzione vanno realizzate secondo il disciplinare

Strutture in elevazione - Su_001/Co-002

Si definiscono strutture di elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la
funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole
alle strutture di fondazione e quindi al terreno.

Strutture in elevazione - Su_001/Co0-002 - Elenco Schede -
Su_001/Co0-002/Sc-002 Trave e pilastro in legno

Trave e pilastro in legno - Su_001/Co-002/Sc-002

Elementi costruttivi orizzontali e verticale in legno di forma diversa che permettono di sostenere i carichi
afferenti alla struttura (pesi propri, carichi accidentali e permanenti) alla fondazione.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovraccarichi non presi in considerazione, dimensionamento
insufficiente);

-errori di messa in opera (difetti a livello delle connessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi mancanti, etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza interna del legno.

Origine delle alterazioni del legno:

-I'umidita pud causare la decolorazione se & occasionale ed episodica o la putredine se € permanente e
importante;

-il distacco delle lamelle.

Cause dell'umidita:
-una copertura difettosa;
-una protezione insufficiente;
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-la risalita d'acqua a livello degli appoggi;
-il colmo non o mal ventilato.

Origini delle alterazioni dovute all'attacco di insetti:

-il "capricorno” (insetto della famiglia dei coleotteri) attacca particolarmente i resinosi e causa fori ovali di

5-7 mm di diametro e gallerie;

- il "lyctus" (coleottero xylofago) attacca I'alburno del legno e provoca fori rotondi del diametro di 1-2 mm

con gallerie piene di tarmature;

-il "tarlo" attacca tutti i tipi di legno e provoca fori circolari di 2-3 mm di diametro;
-le "termiti" mangiano interamente il legno in ambiente umido e al riparo della luce.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-002/An-001 - Alveolizzazione a cariatura
Sc-002/An-002 - Crosta

Sc-002/An-003 - Decolorazione
Sc-002/An-004 - Deposito superficiale
Sc-002/An-005 - Distacco

Sc-002/An-006 - Efflorescenze
Sc-002/An-007 - Erosione superficiale
Sc-002/An-008 - Esfoliazione
Sc-002/An-009 - Macchie e graffiti
Sc-002/An-010 - Mancanza
Sc-002/An-011 - Patina biologica
Sc-002/An-012 - Penetrazione di umidita
Sc-002/An-013 - Presenza di vegetazione

Sc-002/An-014 - Scheggiature
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Solai - Su_001/Co-003

| solai rappresentano il limite di separazione tra gli elementi spaziali di un piano e quelli del piano
successivo. Dal punto di vista strutturale i solai devono assolvere alle funzioni di: sostegno del peso proprio
e dei carichi accidentali; di collegamento delle pareti perimetrali. Inoltre debbono assicurare una coibenza
acustica soddisfacente; assicurare una buona coibenza termica; avere una adeguata resistenza. Una
classificazione dei numerosi solai pud essere fatta in base al loro funzionamento statico o in base ai
materiali che li costituiscono.

Solai - Su_001/Co0-003 - Elenco Schede -
Su_001/Co0-003/Sc-003  Solaio in legno

Solaio in legno - Su_001/Co0-003/Sc-003

Trattasi di solai realizzati in travetti in legno e sovrastruttura o con assito in legno o con laterizi. La
tipologia e le caratteristiche specifiche dei solai facenti parte dell'opera sono indicate negli elaborati
progettuali ed in particolare nella sezione dedicata alle strutture. | solai devono assolvere alle funzioni di:
sostegno del peso proprio e dei carichi accidentali. Inoltre essi devono assicurare una coibenza acustica
soddisfacente; assicurare una buona coibenza termica, oltre a possedere un' adeguata resistenza.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovraccarichi non presi in considerazione, dimensionamento
insufficiente);

-errori di messa in opera (difetti a livello delle connessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi mancanti, etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza interna del legno.

Origine delle alterazioni del legno:

-I'umidita pud causare la decolorazione se & occasionale ed episodica o la putredine se € permanente e
importante;

-il distacco delle lamelle.

Cause dell'umidita:

-una copertura difettosa;

-una protezione insufficiente;

-la risalita d'acqua a livello degli appoggi;
-il colmo non o mal ventilato.
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Origini delle alterazioni dovute all'attacco di insetti:

-il "capricorno” (insetto della famiglia dei coleotteri) attacca particolarmente i resinosi e causa fori ovali di

5-7 mm di diametro e gallerie;

- il "lyctus" (coleottero xylofago) attacca I'alburno del legno e provoca fori rotondi del diametro di 1-2 mm

con gallerie piene di tarmature;

-il "tarlo" attacca tutti i tipi di legno e provoca fori circolari di 2-3 mm di diametro;
-le "termiti" mangiano interamente il legno in ambiente umido e al riparo della luce.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-003/An-001 - Alveolizzazione a cariatura
Sc-003/An-002 - Crosta

Sc-003/An-003 - Decolorazione
Sc-003/An-004 - Deposito superficiale
Sc-003/An-005 - Distacco

Sc-003/An-006 - Efflorescenze
Sc-003/An-007 - Erosione superficiale
Sc-003/An-008 - Esfoliazione
Sc-003/An-009 - Macchie e graffiti
Sc-003/An-010 - Mancanza
Sc-003/An-011 - Patina biologica
Sc-003/An-012 - Penetrazione di umidita
Sc-003/An-013 - Presenza di vegetazione

Sc-003/An-014 - Scheggiature
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Corpo d’Opera N° 1 - Nuova scuola materna per I'infanzia SCAFALI

Sistemi di chiusura - Su_002

| sistemi di chiusura costituiscono I'insieme di tutti gli elementi che hanno la funzione di limitare il volume
degli ambienti dai lati e dall'alto; non portano altri carichi oltre il peso proprio e sono portate dalle strutture
portanti dell’organismo architettonico.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_002/Re-001 - Requisito: Assenza di emissioni  Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed
di sostanze nocive organici
Prestazioni: | materiali costituenti la parete non devono emettere sostanze nocive a carico degli utenti (in
particolare gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni, ecc.), né in condizioni normali, né sotto I'azione di
temperature elevate, né per impregnazione d'acqua. Non vi devono essere emissioni di composti chimici
organici, come la formaldeide, né la diffusione di fibre di vetro. Durante la combustione i materiali
costituenti la chiusura non devono dar luogo a fumi tossici. E' da evitare inoltre I'uso di prodotti e
materiali a base di amianto.

Livello minimo per la prestazione: Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m"3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m"3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m~3).

Su_002/Re-002 - Requisito: Attrezzabilita Classe Requisito: Facilita d'intervento
Prestazioni: Le pareti perimetrali devono essere in grado di sopportare eventuali carichi appesi in modo
da consentire I'arredabilita e I'attrezzabilita anche mediante mezzi e dispositivi di fissaggio disposti in vari
punti della superficie delle pareti. E' importante inoltre la conoscenza da parte degli utenti delle zone
interessate dal passaggio di condutture e/o impianti ove non praticare fori 0 manomissioni.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle prove effettuate in
laboratorio o in sito dove vengono riprodotte e simulate le sollecitazioni originate dalle attrezzature che i
diversi tipi di pareti verticali possono subire. Cio anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle schede
tecniche dei materiali.

Su_002/Re-003 - Requisito: Contenimento della
condensazione superficiale

Prestazioni: Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare fenomeni di condensazione interstiziale
all'interno dei telai e comunque in maniera tale che I'acqua di condensa non arrechi danni o
deterioramenti permanenti. Inoltre i vetri camera devono essere realizzati con camera adeguatamente
sigillata e riempita di aria secca.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi esterni verticali se provvisti di sistema di raccolta e
smaltimento di acqua da condensa, dovranno conservare una temperatura superficiale Tsi, su tutte le parti
interne, sia esse opache che trasparenti, non inferiore ai valori riportati di seguito, nelle condizioni che la
temperatura dell'aria esterna sia pari a quella di progetto riferita al luogo di ubicazione dell'alloggio:
§S<125-Tsi=1

125<=5<1.35-Tsi=2

1.35<=S5<150-Tsi=3

150<=S<1.60-Tsi=4

Classe Requisito: Termici ed igrotermici
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160<=S5<1.80-Tsi=5
1.80<=S<210-Tsi=6
210<=5<240-Tsi=7
240<=5<280-Tsi=38
280<=S5<350-Tsi=9
350<=S5<450-Tsi=10
450<=S5<6.00-Tsi=11

6.00 <=5<9.00-Tsi =12

9.00 <=S5<12.00- Tsi =13
$>=12.00-Tsi =14

Dove:

S = Superficie dell infisso in m™2
Tsi = Temperatura superficiale in °C

Su_002/Re-004 - Requisito: Controllo della
condensazione interstiziale

Prestazioni: Si valutano attraverso calcoli e prove di laboratorio in condizioni diverse e con cicli
successivi di condensazione ed evaporazione. In particolare si prende come riferimento la norma UNI
10350.

Comunqgue in ogni punto della parete, sia esso interno o superficiale, la pressione parziale del vapor
d'acqua Pv dovra avere valori inferiori alla pressione di saturazione definita Ps. E' comunque ammesso
che all'interno della parete i valori della pressione parziale Pv siano uguali a quelli di saturazione Ps,
dando luogo a fenomeni di condensazione, fermo restando il rispetto dei seguenti limiti: a) nel periodo
invernale, la massa d'acqua Qc condensata, per unita di superficie non dovra superare la massa Qe
riferita, nel periodo estivo, all'esterno per evaporazione; b) la massa d'acqua Qc condensata non dovra
superare il valore del 2% della massa superficiale degli strati di parete interessati al fenomeno con
maggior resistenza termica; c) il fenomeno dovra verificarsi con temperature superiori a 0°C.

Livello minimo per la prestazione: In seguito alle prove non si dovranno verificare condensazioni verso
I'interno e tantomeno macchie localizzate sul rivestimento esterno. In ogni caso i livelli minimi variano in
funzione dello stato fisico delle pareti perimetrali e delle caratteristiche termiche.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

Su_002/Re-005 - Requisito: Controllo della
condensazione superficiale

Prestazioni: La temperatura superficiale Tsi, presa in considerazione, su tutte le superfici interne delle
pareti perimetrali verticali, dovra risultare maggiore dei valori di temperatura di rugiada o di
condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di umidita relativa e di temperatura
dell'aria interna di progetto per il locale preso in esame.

Livello minimo per la prestazione: Per i locali considerati nelle condizioni di progetto, con temperatura
dell'aria interna di valore Ti=20°C ed umidita relativa interna di valore U.R. <= 70%, la temperatura
superficiale interna Tsi riferita alle pareti perimetrali verticali esterne, in considerazione di una
temperatura esterna pari a quella di progetto, dovra risultare con valore non inferiore ai 14°C.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

Su_002/Re-006 - Requisito: Controllo dell'inerzia
termica

Prestazioni: In via qualitativa I'inerzia termica esprime I'attitudine di un edificio (o di una sua parte) ad
accumulare calore e riemetterlo successivamente in corrispondenza di una definita variazione di
temperatura. | rivestimenti esterni sotto I'azione dell'energia termica che tende, in condizioni invernali, ad
uscire all'esterno e che tende, in condizioni estive, ad entrare, dovranno contribuire a limitare il flusso di
tale energia.

Livello minimo per la prestazione: Da tale punto di vista percio non si attribuiscono specifici limiti

Classe Requisito: Termici ed igrotermici
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prestazionali ai singoli elementi ma solo all'edificio nel suo complesso.

Su_002/Re-007 - Requisito: Isolamento acustico Classe Requisito: Acustici
Prestazioni: Le prestazioni di una chiusura esterna, ai fini dell'isolamento acustico ai rumori esterni,
possono essere valutate facendo riferimento all'indice del potere fonoisolante Rw che essa possiede (dove
R =10 log (W1/W2) dove W1 e W2 sono rispettivamente la potenza acustica incidente sulla chiusura e
quella trasmessa dall’altro lato. Facendo riferimento ai soli valori relativi alla frequenza di 500 Hz la
relazione suddetta definisce l'indice di valutazione del potere fonoisolante, Rw).

In relazione a tale grandezza, sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw = 40
dB e concorrere all'isolamento acustico standardizzato DnTw dell'intera facciata (L isolamento acustico
standardizzato DnT fra due ambienti e tra un ambiente e [’esterno é definito dalla relazione DnT= L1 - L2
+ 10 log (T/To) dove L1 ed L2 sono i livelli di pressione sonora nei due ambienti, T € il tempo di
riverberazione del locale ricevente mentre To & convenzionalmente assunto pari a 0,5 s. Facendo
riferimento ai soli valori relativi alla frequenza di 500 Hz la relazione suddetta definisce [’indice di
valutazione dell’isolamento acustico standardizzato, DnTw) in modo che esso corrisponda a quanto
riportato in seguito.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONI, METODI DI CALCOLO E MISURE

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

1. il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma 1SO 3382:1975;

2. il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti (R), definito dalla norma EN
ISO 140-5:1996;

3. l'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT), definito da:

D2m,nT = D2m + 10 logT/To

dove:

D2m = L1,2m - L2 & la differenza di livello;

L1,2m é il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se
prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;

L2 ¢ il livello di pressione sonora medio nell’ ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati
nell’ ambiente ricevente mediante la seguente formula:

- Sommatoria (i=1; i=n) 10°(Li/10)

le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il
numero n ¢ il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume dell’ambiente; in ogni
caso, il valore minimo di n é cinque;

T ¢ il tempo di riverberazione nell’ambiente ricevente, in secondi;

TO ¢ il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s;

4. il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln) definito dalla norma EN 1SO 140-6: 1996:
5. L ASmax: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;

6. L Aeq: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

a. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (Rw) da calcolare secondo le norme
UNI EN ISO 140-1;UNI EN 1SO 140-3; UNI EN ISO 140-4;

b. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w) da calcolare secondo le stesse
procedure di cui al precedente punto a;

c. indici del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (Ln,w) da calcolare secondo la procedura
descritta dalla norma UNI EN 1SO 140-1; UNI EN ISO 140-6; UNI EN I1SO 140-7; UNI EN ISO 140-8;

D.P.CM. 5.12.1997 “DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI”
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TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art.2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;

- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreative o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commerciali o assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lnw=58; L ASmax=35; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASmax=35; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=>58; L ASmax=35; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: B, F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw=>55; L ASmax=35; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unita immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 - LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE NELLE SEI ZONE ACUSTICHE, ESPRESSI
COME LIVELLO EQUIVALENTE IN dB(A)

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: I (Aree particolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno=50; Notturno=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: II (Aree prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno=55; Notturno=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: Il (Aree di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno=60; Notturno=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: IV (Aree di intensa attivita umana)
Tempi di riferimento: Diurno=65; Notturno=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: V (Aree prevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=60.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: VI (Aree esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=70.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq [dB(A)] (art.2)

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: I (Aree particolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=45; Notturno(22.00-06.00)=35.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: Il (Aree prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=50; Notturno(22.00-06.00)=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: Il (Aree di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=55; Notturno(22.00-06.00)=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: IV (Aree di intensa attivita umana)
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Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=60; Notturno(22.00-06.00)=50.
CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: V (Aree prevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Notturno(22.00-06.00)=55.
CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: VI (Aree esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Notturno(22.00-06.00)=65.

VALORI DI QUALITA Leq IN dB(A) (art.7)

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: I (Aree particolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=47; Notturno(22.00-06.00)=37.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: II (Aree prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=52; Notturno(22.00-06.00)=42.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: Il (Aree di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=57; Notturno(22.00-06.00)=47.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: IV (Aree di intensa attivita umana)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=62; Notturno(22.00-06.00)=52.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: V (Aree prevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=67; Notturno(22.00-06.00)=57.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: VI (Aree esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=70; Notturno(22.00-06.00)=70.

Livello minimo per la prestazione: Sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di
Rw >= 40 dB come da tabella.

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art.2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;

- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreative o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commerciali o assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lnw=58; L ASmax=35; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASmax=35; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=58; L ASmax=35; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: B, F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw=>55; L ASmax=35; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unita immobiliari.

Su_002/Re-008 - Requisito: Isolamento termico Classe Requisito: Termici ed igrotermici
Prestazioni: Le prestazioni relative all'isolamento termico di una parete sono valutabili:
- attraverso il calcolo del coefficiente di trasmissione termica tenendo conto delle grandezze riportate nella
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UNI 7357,

- attraverso prove di laboratorio;

- attraverso metodi diversi (identificazione termografica delle zone diverse, misure con termoflussimetri e
prove di tenuta all'aria).

Inoltre le prestazioni relative all'isolamento termico di una parete sono valutabili: in base alla
trasmittanza unitaria U ed ai coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici o punti singolari che
essa possiede.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole
chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da
concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli
locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Su_002/Re-009 - Requisito: Permeabilita all'aria Classe Requisito: Termici ed igrotermici
Prestazioni: Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilita
all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilita all'aria riferita alla
lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 12207, UNI EN 12208, UNI EN
12210.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della
permeabilita all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m™3/hm”2 e della pressione massima di prova
misurata in Pa.

Su_002/Re-010 - Requisito: Pulibilita Classe Requisito: Facilita d'intervento
Prestazioni: Le superfici degli infissi, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili
dall'utenza e dagli addetti alle operazioni di pulizia, tanto all'esterno quanto all'interno. In particolare, le
porte e le portefinestre devono essere realizzate in modo da non subire alterazioni e/o modifiche
prestazionali in seguito a contatti accidentali con i liquidi e/o prodotti utilizzati per la pulizia.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi devono essere accessibili e dimensionati in modo da
consentire le operazioni di pulizia.

Su_002/Re-011 - Requisito: Regolarita delle
finiture

Prestazioni: Le superfici delle pareti perimetrali non devono presentare anomalie e/o comunque
fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le tonalita dei colori dovranno essere omogenee e
non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto
come: la planarita; I'assenza di difetti superficiali; I'omogeneita di colore; I'omogeneita di brillantezza;
I'omogeneita di insudiciamento, ecc..

Classe Requisito: Visivi

Su_002/Re-012 - Requisito: Resistenza a manovre
false e violente

Prestazioni: Gli infissi esterni verticali, compresi gli organi di movimentazione e gli eventuali elementi di
schermatura e/o oscurabilita, devono conservare inalterate le pro_prie caratteristiche meccaniche e
dimensionali se sottoposti ad azioni derivanti da manovre errate e/o violente.

Livello minimo per la prestazione: Gli sforzi per le manovra di apertura e chiusura degli infissi e dei
relativi organi di manovra devono essere contenuti entro i limiti descritti:

Classe Requisito: Sicurezza d'uso

A. INFISSI CON ANTE RUOTANTI INTORNO AD UN ASSE VERTICALE O ORIZZONTALE.

a.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella
forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti:
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F<=100N M <=10Nm

a.2) - Sforzi per le operazioni movimentazione delle ante.

La forza F utile al movimento di un‘anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere
contenuta entro limiti:

- anta con asse di rotazione laterale con apertura a vasistas: F < =80 N;

- anta con asse di rotazione verticale con apertura girevole: 30N <=F < =80 N;

- anta, con una maniglia, con asse di rotazione orizzontale con apertura a bilico: F <=80 N;

- anta, con due maniglie, con asse di rotazione orizzontale con apertura a bilico: F <=130 N;

B. INFISSI CON ANTE APRIBILI PER TRASLAZIONE CON MOVIMENTO VERTICALE OD
ORIZZONTALE.

b.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per le operazioni di chiusura e di apertura, deve essere
contenuta entro i 50 N.

b.2) - Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante.

La forza F utile al movimento di un‘anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere
contenuta entro limiti:

- anta di finestra con movimento a traslazione orizzontale ed apertura scorrevole: F < =60 N;

- anta di porta o di portafinestra a traslazione orizzontale ed apertura scorrevole: F < =100 N;

- anta a traslazione verticale ed apertura a saliscendi: F < =100 N;

C. INFISSI CON APERTURA BASCULANTE

c.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella
forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti:

F<=100N M <=10Nm

c.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante.

Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di manovra non bloccato, la caduta da un'altezza 20 cm di una
massa di 5 kg a sua volta collegata all'organo di manovra deve mettere in movimento I'anta stessa.

c.3) - Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per le operazioni di chiusura e di apertura, deve essere
contenuta entro i 60 N.

D. INFISSI CON APERTURA A PANTOGRAFO

d.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella
forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti:

F<= 100N M <= 10Nm

d.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante.

La forza F utile al movimento di un‘anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere
contenuta entro limiti:

F<=150N

d.3) - Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante.

La forza F utile al movimento di un‘anta dalla posizione di chiusura a quella di apertura e viceversa, con
organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti:

F<=100N

E. INFISSI CON APERTURA A FISARMONICA
e.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra.
Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella
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forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti:

F<= 100N M <= 10Nm

e.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante.

La forza F, da applicare con azione parallela al piano dell'infisso, utile al movimento di un'anta chiusa,
con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti:

F<=80N

e.3) - Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante.

La forza F utile al movimento di un‘anta dalla posizione di chiusura a quella di apertura e viceversa, con
organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti:

- anta di finestra: F< =80 N;

- anta di porta o portafinestra: F < =120 N.

F. DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO

| dispositivi di movimentazione e sollevamento di persiane o avvolgibili devono essere realizzati in modo
da assicurare che la forza manuale necessaria per il sollevamento degli stessi tramite corde e/o cinghie,
non vada oltre il valore di 150 N.

Su_002/Re-013 - Requisito: Resistenza agli agenti  Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed
aggressivi organici
Prestazioni: | materiali costituenti i rivestimenti delle pareti non devono deteriorarsi 0 comungue perdere
le prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti negli ambienti. | materiali devono comunque
consentire le operazioni di pulizia. | rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici dovranno essere
compatibili chimicamente con la base di supporto.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro
impiego. Per i rivestimenti in prossimita di apparecchi sanitari, lavabi e lavelli, questi devono avere una
resistenza alle macchie secondo i livelli richiesti dalla classe C2 della classificazione UPEC per i
rivestimenti da pavimentazione.

Su_002/Re-014 - Requisito: Resistenza agli Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed
attacchi biologici organici
Prestazioni: | materiali costituenti le pareti perimetrali e i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo
di agenti biologici come funghi, larve di insetto, muffe, radici, microrganismi in genere, ecc.. In ogni caso
non devono deteriorarsi sotto I'attacco dei suddetti agenti biologici e resistere all'attacco di eventuali
roditori consentendo un‘agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in
funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio,
dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DI RISCHIO (UNI EN 335-1)
CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);

Descrizione dell esposizione a umidificazione in servizio: nessuna,

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;

Descrizione dell esposizione a umidificazione in servizio: frequente;
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Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; ¢)termiti: L; d)organismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;

Descrizione dell ’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U.
DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco puo0 essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

Su_002/Re-015 - Requisito: Resistenza agli urti Classe Requisito: Di stabilita
Prestazioni: Le pareti non devono manifestare segni di deterioramento e/o deformazioni permanenti a
carico delle finiture (tinteggiatura, rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di cadute di frammenti di
materiale, se sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esterna e su quella interna.

Livello minimo per la prestazione: Le pareti perimetrali devono resistere all'azione di urti sulla faccia
esterna ed interna, prodotti secondo le modalita riportate di seguito che corrispondono a quelle previste
dalla norma UNI 9269 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d 'urto applicata [J] = 3,

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d’urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

Su_002/Re-016 - Requisito: Resistenza ai carichi
sospesi

Prestazioni: Le pareti e/o eventuali contropareti, devono essere in grado di garantire la stabilita ed
evitare pericoli a carico dell'utenza per I'azione di carichi sospesi. Inoltre devono essere assicurate tutte le
eventuali operazioni di riparazione delle superfici anche nel caso di rimozione degli elementi di fissaggio.
Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono essere in grado di garantire la stabilita sotto
I'azione di carichi sospesi, in particolare se sottoposte a:

- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 cm dalla superficie tramite una mensola;

- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetto della trazione eseguita perpendicolare
alla superficie della parete;

- sforzi verticali di flessione del sistema di fissaggio fino a valori di 400 N.

Classe Requisito: Di stabilita

Su_002/Re-017 - Requisito: Resistenza al fuoco Classe Requisito: Protezione antincendio
Prestazioni: Gli elementi strutturali delle pareti devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non
inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, secondo le modalita specificate nella
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C.M. dell'Interno 14.9.1961 n.91. Le pareti di aree a rischio specifico interessante I'edificio (depositi di
materiali combustibili, autorimesse, centrale termica, locali di vendita, ecc.) dovranno inoltre rispettare le
specifiche disposizioni normative vigenti per tali attivita.

Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi costruttivi delle pareti interne devono
avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro i quali essi conservano
stabilita, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min): 60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min): 120.

Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed
organici
Prestazioni: Le pareti perimetrali e gli elementi costituenti dovranno conservare nel tempo le proprie
caratteristiche funzionali se sottoposte a sollecitazioni derivanti da cause di gelo e disgelo. In particolare
all’insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione.
Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La
resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su provini di calcestruzzo (provenienti
da getti effettuati in cantiere, confenzionato in laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia indurito)
sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni
della variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo.

Su_002/Re-018 - Requisito: Resistenza al gelo

Su_002/Re-019 - Requisito: Resistenza al vento Classe Requisito: Di stabilita
Prestazioni: Le pareti perimetrali devono essere idonee a resistere all'azione del vento in modo da
assicurare durata e funzionalita nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. L'azione del vento
da considerare € quella prevista dal D.M. 12.2.1982 e dalla norma CNR B.U. 117 (che dividono
convenzionalmente il territorio italiano in quattro zone), tenendo conto dell'altezza dell'edificio, della
forma della parete e del tipo di esposizione.

Livello minimo per la prestazione: I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate
nella misurazione della differenza di pressione in condizioni di sovrappressione e in depressione, con
cassoni d'aria o cuscini d'aria, di una sezione di parete secondo la 1SO 7895.

Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed
organici
Prestazioni: Non devono verificarsi deterioramenti di alcun tipo dei rivestimenti superficiali, nei limiti
indicati dalla normativa. L'acqua inoltre non deve raggiungere i materiali isolanti né quelli deteriorabili in
presenza di umidita.
Livello minimo per la prestazione: In presenza di acqua, non devono verificarsi variazioni dimensionali
né tantomeno deformazioni permanenti nell'ordine dei 4 - 5 mm rispetto al piano di riferimento della
parete.

Su_002/Re-020 - Requisito: Resistenza all'acqua

Su_002/Re-021 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita
Prestazioni: Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture
o deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in un certo
modo comprometterne la durata e la funzionalita nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli
utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio, carichi di esercizio,
sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di
strutturali.

Livello minimo per la prestazione: Per una analisi piu approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari
componenti e materiali costituenti le pareti perimetrali si rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di
normative vigenti in materia.

29 di 152



COMUNE DI FOLIGNO
. wé‘é‘ Area Lavori Pubblici

Nuova scuola dell’infanzia di Scafali Piano di manutenzione

Su_002/Re-023 - Requisito: Tenuta all'acqua Classe Requisito: Termici ed igrotermici
Prestazioni: Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilita
all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilita all'aria riferita alla
lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 12207, UNI EN 12208, UNI EN
12210.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della
permeabilita all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m"3/hm”2 e della pressione massima di prova
misurata in Pa.

Sistemi di chiusura - Su_002 - Elenco Componenti -

Su_002/Co-004  Pareti esterne
Su_002/Co-005  Serramenti in PVC

Pareti esterne - Su_002/Co-004

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del
sistema edilizio stesso rispetto all'esterno.

Pareti esterne - Su_002/Co-004 - Elenco Schede -
Su_002/Co-004/Sc-004  Isolamento a cappotto

Isolamento a cappotto - Su_002/Co-004/Sc-004

Si tratta di una soluzione costruttiva caratterizzata dalla presenza di di rivestimento termoisolante e
fonoisolante a "cappotto" poste su superfici esterne verticali ed orizzontali, costituito da lastre in polistirene
espansouno strato di ventilazione.

Il "cappotto” esterno diminuire la possibilita di condensazioni interstiziali. Da un punto di vista della
stratificazione funzionale essa &€ composta da:

-lastre in polistirene espanso, con rasante-collante e rete in fibra di vetro.

- finitura con intonachino, sintetico antimuffa e antialga 0 minerale silossanico, altamente permeabile al
vapore e altamente idrorepellente.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-una cattiva messa in opera degli elementi di tamponatura;
-giunti mal collocati o di bassa qualita;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;
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-fessurazione orizzontale in corrispondenza del solaio, dovuta all'elasticita del solaio che si inflette per
effetto dei carichi;

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche dei materiali e delle murature che si manifestano con
fessurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti superiori delle aperture e con fessure a 45° sui muri d'angolo;
-fessurazioni del rivestimento in corrispondenza a un cambiamento della natura dei materiali, se non & stata
prevista inizialmente una protezione speciali in queste zone.

Origine dell'umidita nelle murature:

-I'acqua nel terreno in corrispondenza delle fondazioni che risale per capillarita attraverso le fondazioni e i
muri;

-I'acqua piovana che inumidisce le murature esterne non protette o protette non a sufficienza;

-condensa sulle pareti fredde;

-le tubazioni d'acqua in funzionamento o fuori servizio, con perdite accidentali.

Origine della formazione di patina sui muri:

-la presenza d'acqua;

-I'inquinamento atmosferico (presenza di zolfo).

Origine della mancanza di planarita e di verticalita nelle murature:

-errore di esecuzione dovuto a una messa in opera mal eseguita;

-giunti non riempiti;

-mancanza di collegamenti trasversali e di controventamenti;

-instabilita del muro.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-004/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Sc-004/An-002 - Crosta

Sc-004/An-003 - Decolorazione

Sc-004/An-004 - Deposito superficiale

Sc-004/An-005 - Disgregazione

Sc-004/An-006 - Distacco

Sc-004/An-007 - Efflorescenze

Sc-004/An-008 - Erosione superficiale

Sc-004/An-009 - Macchie e graffiti

Sc-004/An-010 - Mancanza

Sc-004/An-011 - Patina biologica

Sc-004/An-012 - Penetrazione di umidita
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Sc-004/An-013 - Polverizzazione
Sc-004/An-014 - Presenza di vegetazione

Sc-004/An-015 - Rigonfiamento

Serramenti in PVC - Su_002/Co-005

| serramenti sono quei manufatti che servono come chiusure dei vani lasciati nelle murature; nel contempo,
essendo apribili e in molti casi trasparenti, consentono il passaggio dell'aria, della luce, delle persone e
delle cose. In particolare gli infissi esterni impediscono e/o consentono la comunicazione tra spazio interno
ed esterno. | serramenti esterni presentano una complessita costruttiva in quanto separano ambienti con
caratteristiche fisiche ed idrometriche assai diverse. Essi hanno una funzione di chiudere, areare e
illuminare gli ambienti interni e quindi devono essere progettati e costruiti in modo da poter svolgere le
suddette funzioni. Pertanto i requisiti che deve possedere un serramento esterno sono:- possibilita di
apertura e chiusura con facile manovrabilita che dipende anche dalla dimensione degli elementi mobili;

- resistenza meccanica;

- durevolezza;

- resistenza agli agenti atmosferici, continuita e tenuta;

- possibilita di illuminazione anche a serramento chiuso;

- protezione termo-acustica;

- possibilita di schermatura alla luce.

| serramenti in PVC sono realizzati in polivinilcloruro mediante processo di estrusione. | telai sono
realizzati mediante giunzioni meccaniche o con saldature a piastra calda dei profili. Per la modesta
resistenza meccanica del materiale gli infissi vengono realizzati a sezioni con piu camere e per la chiusura
di luci elevate si fa ricorso a rinforzi con profilati di acciaio. | principali vantaggi dei serramenti in PVC
sono la resistenza agli agenti aggressivi e all'umidita, la leggerezza, I'imputrescibilita, I'elevata coibenza
termica. Difficolta invece nell'impiego riguarda nel comportamento alle variazioni di temperature e
conseguentemente alle dilatazioni; si sconsigliano infatti profilati in colori scuri. Si possono ottenere anche
effetto legno mediante I'incollaggio a caldo di un film acrilico sui profilati.

Serramenti in PVC - Su_002/Co0-005 - Elenco Schede -
Su_002/Co0-005/Sc-005 Telaio fisso in PVC

Telaio fisso in PVC - Su_002/Co0-005/Sc-005

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini delle anomalie meccaniche:
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-movimenti della muratura;
-deformazione del telaio;
-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una deformazione del telaio, sia una penetrazione d'acqua che

comporta un rigonfiamento del legno.

La deformazione degli aprenti pud essere causata da una ferramenta insufficiente, da movimenti del legno

non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;
-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pellicola di rivestimento dovuto a una incompatibilita tra PVC e pellicola.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-005/An-001 - Alterazione cromatica
Sc-005/An-002 - Alveolizzazione
Sc-005/An-003 - Bolla

Sc-005/An-004 - Condensa superficiale
Sc-005/An-005 - Deformazione
Sc-005/An-006 - Degrado degli organi di manovra
Sc-005/An-007 - Deposito superficiale
Sc-005/An-008 - Fessurazione
Sc-005/An-009 - Frantumazione
Sc-005/An-010 - Fratturazione
Sc-005/An-011 - Incrostazione
Sc-005/An-012 - Lesione
Sc-005/An-013 - Macchie
Sc-005/An-014 - Non ortogonalita
Sc-005/An-015 - Patina

Sc-005/An-016 - Perdita di materiale
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Sc-005/An-017 - Perdita di trasparenza
Sc-005/An-018 - Rottura degli organi di manovra

Sc-005/An-019 - Scollaggi della pellicola

Corpo d’Opera N° 1 - Nuova scuola materna per I'infanzia SCAFALI

Coperture piane e a falde - Su_003

Le chiusure orizzontali o inclinate portanti sono quegli elementi che determinano il volume esterno
dell'edificio o la sua divisione interna. Possono avere varie forme ed essere costituiti da diversi materiali.
Devono assolvere la funzione statica, garantire la protezione ed il comfort, consentire I'installazione degli
impianti tecnologici dell'edificio.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_003/Re-002 - Requisito: Contenimento della
condensazione interstiziale

Prestazioni: La copertura dovra essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al
suo interno. In particolare in ogni punto della copertura sia interno che superficiale, il valore della
pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente valore della pressione di
saturazione Ps.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio eseguite
secondo le norme vigenti:

- UNI 10350. Componenti edilizi e strutture edilizie - Prestazioni igrotermiche - Stima della temperatura
superficiale interna per evitare umidita critica superficiale e valutazione del rischio di condensazione
interstiziale;

- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttivita termica e permeabilita al vapore;

-UNI EN 12086. Isolanti termici per edilizia - Determinazione delle proprieta di trasmissione del vapore
acqueo.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

Su_003/Re-003 - Requisito: Contenimento della
condensazione interstiziale

Prestazioni: La copertura dovra essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al
suo interno. In particolare in ogni punto della copertura sia interno che superficiale, il valore della
pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente valore della pressione di
saturazione Ps.

Livello minimo per la prestazione: In ogni punto della copertura, interno e superficiale, la pressione
parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente pressione di saturazione Ps. In
particolare si prende in riferimento la norma:

- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della permeabilita al
vapore d'acqua.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

Su_003/Re-004 - Requisito: Contenimento della

; A Classe Requisito: Termici ed igrotermici
condensazione superficiale
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Prestazioni: La copertura dovra essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla
superficie degli elementi. La temperatura superficiale Tsi, presa in considerazione su tutte le superfici
interne delle coperture, dovra risultare maggiore dei valori di temperatura di rugiada o di condensazione
del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di umidita relativa e di temperatura dell'aria interna
di progetto per il locale preso in esame.

Livello minimo per la prestazione: In tutte le superfici interne delle coperture, con temperatura dell'aria
interna di valore Ti=20°C ed umidita relativa interna di valore U.R. <= 70%) la temperatura superficiale
interna Tsi , in considerazione di una temperatura esterna pari a quella di progetto, dovra risultare con
valore non inferiore ai 14°C.

Su_003/Re-006 - Requisito: Contenimento della
regolarita geometrica

Prestazioni: Le superfici in vista costituenti lo strato di tenuta con membrane non devono presentare
difetti geometrici che possano alterarne la funzionalita e [’aspetto. Tali proprieta devono essere assicurate
dalle caratteristiche della chiusura ¢ dei singoli componenti impiegati.

Livello minimo per la prestazione: In particolare per i prodotti costituenti lo strato di tenuta con
membrane si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI relative alle caratteristiche
dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, ecc.):

- UNI 8202-2 30/09/81 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Esame dell'aspetto e della
confezione;

- UNI 8202-3 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della lunghezza;

- UNI 8202-4 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della larghezza;

- UNI 8202-5 30/09/81 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione dell'ortometria;

- UNI 8202-6 01/11/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione dello spessore;

- UNI 8202-6 FA 1-89 01/09/89 Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione dello spessore;

- UNI 8202-7 30/09/81 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della massa areica;

Classe Requisito: Acustici

Su_003/Re-010 - Requisito: Impermeabilita ai
liquidi

Prestazioni: Le coperture devono essere realizzate in modo tale da impedire qualsiasi infiltrazione
d'acqua piovana al loro interno, onde evitare che I'acqua piovana possa raggiungere i materiali sensibili
all'umidita che compongono le coperture stesse. Nel caso di coperture discontinue devono essere rispettate
le pendenze minime delle falde, anche in funzione delle localita, necessarie ad assicurare la
impermeabilita in base ai prodotti utilizzati e alla qualita della posa in opera degli stessi.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti I'elemento
di tenuta, ¢ richiesto che: le membrane per I'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di
60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodotti per coperture
discontinue del tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia non
devono presentare nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto I'azione di una colonna d'acqua
d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli altri strati
complementari di tenuta devono presentare specifici valori d'impermeabilita.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

Su_003/Re-016 - Requisito: Isolamento termico Classe Requisito: Termici ed igrotermici
Prestazioni: Le prestazioni relative all'isolamento termico delle coperture sono valutabili in base alla
trasmittanza termica unitaria U ed ai coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici o punti
singolari che essa possiede.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole
chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da
concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli
locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.
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Su_003/Re-018 - Requisito: Regolarita delle
finiture

Prestazioni: Le superfici interna ed esterna dei canali di gronda e delle pluviali devono essere lisce, pulite
e prive di rigature, cavita e altri difetti di superficie.

Livello minimo per la prestazione: Le estremita dei canali di gronda devono essere tagliate in modo netto
e perpendicolare rispetto all'asse del profilo. | canali di gronda devono essere definiti dalla larghezza di
apertura superiore. Per il calcolo della capacita di flusso occorrono:

- la superficie utile della sezione del canale di gronda deve essere dichiarata dal fabbricante e deve essere
marcata sul canale di gronda oppure riportata nei documenti commerciali;

- la lunghezza commerciale di un canale di gronda che deve avere una tolleranza positiva quando misurata

Classe Requisito: Controllabilita dello stato

a20°C.
Su_003/Re-024 - Requisito: Resistenza agli Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed
attacchi biologici organici

Prestazioni: Gli elementi ed i materiali costituenti la copertura non dovranno permettere lo sviluppo di
funghi, muffe, insetti, ecc. In particolare le parti in legno dovranno essere trattate adeguatamente in
funzione del loro impiego.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei diversi prodotti per i quali si fa
riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI.

Su_003/Re-025 - Requisito: Resistenza al fuoco Classe Requisito: Protezione antincendio
Prestazioni: Gli elementi strutturali delle coperture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non
inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, secondo le modalita specificate nella
C.M. dell'Interno 14.9.1961 n.91. Le coperture di aree a rischio di parti dell'edificio (autorimesse, depositi
di materiali combustibili, centrale termica, locali di esposizione e vendita, ecc.) devono inoltre rispettare le
normative in vigore per tali attivita.

Livello minimo per la prestazione: Gli elementi costruttivi delle coperture (compresi gli eventuali
controsoffitti), sia dei vani scala o ascensore che dei ridativi filtri a prova di fumo, devono avere la
resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale la copertura conserva
stabilita, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min): 60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min): 120.

Su_003/Re-034 - Requisito: Resistenza al vento Classe Requisito: Di stabilita
Prestazioni: Tutte le parti costituenti una copertura, continua o discontinua, devono essere idonee a
resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalita nel tempo senza pregiudicare la
sicurezza dell'utenza. L'azione del vento da considerare é quella prevista dal D.M. 12.2.1982, dalla C.M.
24.5.1982 n.22631 e dalla norma CNR B.U. 117 (che dividono convenzionalmente il territorio italiano in
guattro zone). | parametri variano anche in funzione dell'altezza dell'edificio e della forma della copertura.
In ogni caso le caratteristiche delle coperture, relativamente alla funzione strutturale, devono
corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali
si rinvia alla normativa vigente.

Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed

organici
Prestazioni: | materiali costituenti i rivestimenti delle coperture nel caso vengano in contatto con acqua di
origine e composizione diversa (acqua meteorica, acqua di condensa, ecc.) devono conservare inalterate le

Su_003/Re-036 - Requisito: Resistenza all'acqua
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proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche e funzionali.

Livello minimo per la prestazione: Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in
seguito all'azione dell'acqua meteorica, devono osservare le specifiche di imbibizione rispetto al tipo di
prodotto secondo le norme vigenti.

Su_003/Re-041 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita
Prestazioni: Tutte le coperture devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o
deformazioni gravi sotto I'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la
funzionalita nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti
azioni: carichi dovuti al peso proprio e di esercizio, carichi presenti per operazioni di manutenzione quali
pedonamento di addetti, sollecitazioni sismiche, carichi dovuti a dilatazioni termiche, assestamenti e
deformazioni di strutture portanti.

Livello minimo per la prestazione: Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche
delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti.

Su_003/Re-042 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita
Prestazioni: | canali di gronda e le pluviali della copertura devono essere idonee a contrastare
efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto I'azione di sollecitazioni meccaniche in
modo da assicurare la durata e la funzionalita nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti.
Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si prendono in considerazione le seguenti norme:
- UNI 8088 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati - Criteri per la sicurezza;

- UNI 9183 Edilizia - Sistemi di scarico delle acque usate - Criteri di progettazione, collaudo e gestione;

- UNI 10724 Coperture - Sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche - Istruzioni per la
progettazione e I'esecuzione con elementi discontinui;

- UNI EN 607 Canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato. Definizioni, requisiti e prove;
- UNI EN 612 Canali di gronda e pluviali di lamiera metallica. Definizioni, classificazioni e requisiti;

- UNI EN 1329-1 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura)
all'interno dei fabbricati - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Specifiche per tubi, raccordi e
per il sistema;

- UNI EN 1462 Supporti per canali di gronda - Requisiti e prove;

- UNI EN 10169-2 Prodotti piani di acciaio rivestiti con materiale organico (nastri rivestiti) - Prodotti per
edilizia per applicazioni esterne.

Su_003/Re-046 - Requisito: Resistenza meccanica
per strato di protezione

Prestazioni: Tutte le coperture devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o
deformazioni gravi sotto I'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la
funzionalita nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti nel rispetto delle norme vigenti.

Livello minimo per la prestazione: In particolare si rimanda alle seguenti norme:

- UNI 5654 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coperture. Asfalti colati. Caratteristiche e prelievo dei
campioni;

- UNI 5655 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coperture. Asfalti colati. Determinazione del punto di
rammollimento con il metodo palla-anello;

- UNI 5655 FA 192-87 01/05/87 Foglio di aggiornamento n.1 alla UNI 5655 (ott. 1965).
Impermeabilizzazione delle coperture. Asfalti colati. Determinazione del punto di rammollimento con il
metodo palla- anello;

- UNI 5656 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coperture. Asfalti colati. Determinazione dello
scorrimento su piano inclinato;

- UNI 5656 FA 193-87 01/05/87 Foglio di aggiornamento n.1 alla UNI 5656 (ott. 1965).
Impermeabilizzazione delle coperture. Asfalti colati. Determinazione dello scorrimento su piano inclinato;

Classe Requisito: Acustici
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- UNI 5660 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coperture. Malte asfaltiche. Caratteristiche e prelievo dei
campioni;

- UNI 5660 FA 227-87 01/05/87 Foglio di aggiornamento n.1 alla UNI 5660 (ott. 1965).
Impermeabilizzazione delle coperture. Malte asfaltiche. Caratteristiche e prelievo dei campioni;

- UNI 5661 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coperture. Malte asfaltiche. Determinazione del punto di
rammollimento con il metodo palla-anello;

- UNI 5661 FA 228-87 01/05/87 Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 5661 (ott. 1965).
Impermeabilizzazione delle coperture. Malte asfaltiche. Determinazione del punto di rammollimento con il
metodo palla- anello;

- UNI 5662 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coperture. Malte asfaltiche. Determinazione dello
scorrimento su piano inclinato;

- UNI 5662 FA 229-87 01/05/87 Foglio di aggiornamento n.1 alla UNI 5662 (ott. 1965).
Impermeabilizzazione delle coperture. Malte asfaltiche. Determinazione dello scorrimento su piano
inclinato;

- UNI 5663 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coperture. Malte asfaltiche. Determinazione della
fragilita (punto di rottura);

- UNI 5663 FA 230-87 01/05/87 Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 5663 (ott. 1965).
Impermeabilizzazione delle coperture. Malte asfaltiche. Determinazione della fragilita (punto di rottura).

Su_003/Re-063 - Requisito: Ventilazione Classe Requisito: Termici ed igrotermici
Prestazioni: E' raccomandabile che le coperture dotate di sottotetto siano provviste di apposite aperture di
ventilazione che consentano un adeguato ricambio naturale dell'aria, al fine di proteggere il manto e le
strutture superiori dagli sbalzi termici e impedire la formazione di condensa nel sottotetto.

Livello minimo per la prestazione: Il sottotetto dovra essere dotato di aperture di ventilazione con
sezione => ad 1/500 della superficie coperta o comungue di almeno 10 cm, ripartite tra i due lati opposti
della copertura ed il colmo. Nel caso di coperture discontinue deve comungue essere assicurata una
microventilazione della superficie inferiore dell'elemento di tenuta.

Coperture piane e afalde - Su_003 - Elenco Componenti -

Su_003/Co-006  Strutture di copertura

Su_003/Co-007  Manti di copertura

Su_003/Co-008  Strati protettivi

Su_003/Co-009  Scossaline ed elementi verticali
Su_003/Co-010  Sistema di smaltimento acque meteoriche

Strutture di copertura - Su_003/Co-006

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare
gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Gli elementi e i strati
funzionali si possono raggruppare in: elemento di collegamento; elemento di supporto; elemento di tenuta;
elemento portante.

In particolare le strutture di copertura orizzontali o inclinate hanno la funzione di sostenere orizzontalmente
i carichi agenti, trasmettendoli ad altre parti strutturali ad esse collegate.
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Strutture di copertura - Su_003/Co-006 - Elenco Schede -
Su_003/Co-006/Sc-006  Struttura in legno

Struttura in legno - Su_003/Co-006/Sc-006

Essa e costituita da elementi in legno di grossa e piccola orditura disposti in base alla geometria e alla
struttura della copertura. Le travi piene in legno vengono usate come orditura primaria per coperture a falde
e sono integrate da un orditura secondaria di irrigidimento e di supporto del manto di copertura. In genere
coprono luci fino a 6 metri. Altri sistemi di strutture in legno sono quelli a capriate, costituite da puntoni,
catene, monaci e saettoni, dove il peso della copertura pud essere affidato alle strutture perimetrali in
muratura o cemento armato. La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il
manto e di resistere ai carichi esterni.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovraccarichi non presi in considerazione, dimensionamento
insufficiente);

-errori di messa in opera (difetti a livello delle connessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi mancanti, etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza interna del legno.

Origine delle alterazioni del legno:

-l'umidita puo causare la decolorazione se & occasionale ed episodica 0 la putredine se & permanente e
importante;

-il distacco delle lamelle.

Cause dell'umidita:

-una copertura difettosa;

-una protezione insufficiente;

-la risalita d'acqua a livello degli appoggi;
-il colmo non o mal ventilato.

Origini delle alterazioni dovute all'attacco di insetti:

-il "capricorno” (insetto della famiglia dei coleotteri) attacca particolarmente i resinosi e causa fori ovali di
5-7 mm di diametro e gallerie;

- il "lyctus" (coleottero xylofago) attacca I'alburno del legno e provoca fori rotondi del diametro di 1-2 mm
con gallerie piene di tarmature;

-il "tarlo™ attacca tutti i tipi di legno e provoca fori circolari di 2-3 mm di diametro;

-le "termiti" mangiano interamente il legno in ambiente umido e al riparo della luce.
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-006/An-001 - Attacco da insetti xilofagi
Sc-006/An-002 - Azzurratura
Sc-006/An-003 - Decolorazione
Sc-006/An-004 - Deformazione
Sc-006/An-005 - Deposito superficiale
Sc-006/An-006 - Disgregazione
Sc-006/An-007 - Distacco

Sc-006/An-008 - Fessurazioni
Sc-006/An-009 - Gonfiamento
Sc-006/An-010 - Infracidamento
Sc-006/An-011 - Macchie e graffiti
Sc-006/An-012 - Muffa

Sc-006/An-013 - Penetrazione di umidita
Sc-006/An-014 - Perdita di materiale

Sc-006/An-015 - Polverizzazione
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Manti di copertura - Su_003/Co-007

I manti di copertura vengono utilizzati per proteggere le strutture portanti delle coperture inclinate. | manti
di copertura usati ed usabili sono assai numerosi. | requisiti richiesti ai materiali che li compongono sono:

- impermeabilita;

- leggerezza;

- scarsa conduttivita termica;

- resistenza;

- basso costo.

I manti di copertura deve, in ogni caso, essere sistemato in modo da consentire un rapido deflusso delle
acque piovane e di quelle dovute allo scioglimento della neve; si devono quindi prevedere tutti gli
accorgimenti necessari perché non vi sia ristagno d'acqua, tenendo pure conto dell'azione del vento che pud
provocare riflusso delle stesse. Occorre quindi dare le opportune pendenze in relazione alle condizioni
ambientali e alle caratteristiche della copertura e realizzare correttamente i giunti, i raccordi, le converse, i
faldati, i canali di gronda, i pluviali, etc.

Manti di copertura - Su_003/Co-007 - Elenco Schede -
Su_003/Co0-007/Sc-007 Copertura in tegole bituminose

Copertura in tegole bituminose - Su_003/Co-007/Sc-007

Il manto di copertura & caratterizzato da una superficie continua che garantisce la tenuta all'acqua. La
funzionalita e strettamente legata alla pendenza minima del piano di posa che varia a secondo dei
componenti impiegati e dal clima.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarita pendenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali delle tegole.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che causa passaggio d'acqua per capillarita;
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-cattiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Requisiti e Prestazioni:

Sc-007/Re-033 - Requisito: Resistenza al gelo per
strato di tenuta in tegole bituminose

Prestazioni: Sotto I'azione di gelo e disgelo, gli elementi delle coperture devono conservare inalterate le
proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali e di finitura superficiale. | prodotti per
coperture devono resistere a cicli di gelo e disgelo senza che si manifestino fessurazioni, cavillature o altri
segni di degrado.

Livello minimo per la prestazione: | prodotti per coperture discontinue devono rispettare i parametri di
conformita delle norme:

- UNI 8635-11. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della gelivita con cicli alterni;
- UNI 8635-12. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della gelivita con
porosimetro;

- UNI EN 539-2. Tegole di laterizio per coperture discontinue - Determinazione delle caratteristiche
fisiche - Prova di resistenza al gelo;

- UNI EN 544. Tegole bituminose con supporti minerali e/o sintetici.

Classe Requisito: Acustici

Sc-007/Re-061 - Requisito: Resistenza meccanica
per strato di tenuta in tegole bituminose
Prestazioni: Tutte le coperture devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o
deformazioni gravi sotto I'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la
funzionalita nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche
delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti. In particolare:

- UNI EN 538. Tegole di laterizio per coperture discontinue. Prova di resistenza alla flessione;

- UNI 8635-13. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione del carico di rottura a
flessione;

- UNI 8635-14. Prove dei prodotti per coperture discontinue. Determinazione della resistenza meccanica
del dispositivo di ancoraggio;

- UNI EN 544. Tegole bituminose con supporti minerali e/o sintetici.

Classe Requisito: Acustici

Anomalie Riscontrabili:

Sc-007/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie
Sc-007/An-002 - Deformazione

Sc-007/An-003 - Deliminazione e scagliatura
Sc-007/An-004 - Deposito superficiale

Sc-007/An-005 - Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio
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Sc-007/An-006 - Disgregazione

Sc-007/An-007 - Distacco

Sc-007/An-008 - Errori di pendenza
Sc-007/An-009 - Fessurazioni, microfessurazioni
Sc-007/An-010 - Mancanza elementi
Sc-007/An-011 - Patina biologica

Sc-007/An-012 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Sc-007/An-013 - Rottura

Strati protettivi - Su_003/Co-008

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare
gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane e a falde
sono caratterizzate dalla presenza di uno strato di tenuta all'acqua, indipendentemente dalla pendenza della
superficie di copertura, che non presenta soluzioni di continuita ed &€ composto da materiali impermeabili
che posti all'esterno dell'elemento portante svolgono la funzione di barriera alla penetrazione di acque
meteoriche.

Gli strati di impermeabilizzazione sono realizzati con diversi materiali e diversi sitemi di messa in opera.
Possono distinguersi i seguenti gruppi:

a) materiali asfaltaci a caldo;

b) cartoni, feltri o altri supporti bitumati;

c) intonaci permeabili flessibili;

d) materiali idrofughi da incorporare nel cemento;

e) asfalti a freddo;

f) malte bituminose;

g) guaine bituminose prefabbricate;

h) manti sintetici prefabbricati;

i) manti sintetici realizzati in cantiere con prodotti liquidi.

L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura
consente di definire la qualita della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati
funzionali si possono raggruppare in: elemento di collegamento; elemento di supporto; elemento di tenuta;
elemento portante; elemento isolante; strato di barriera al vapore; strato di continuita; strato della diffusione
del vapore; strato di imprimitura; strato di ripartizione dei carichi; strato di pendenza; strato di pendenza;
strato di protezione; strato di separazione o scorrimento; strato di tenuta all'aria; strato di ventilazione;
strato drenante; strato filtrante, ecc.
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Strati protettivi - Su_003/Co0-008 - Elenco Schede -
Su_003/Co-008/Sc-008  Strato di barriera al vapore

Strato di barriera al vapore - Su_003/Co0-008/Sc-008

Lo strato di barriera al vapore impedisce il passaggio di vapore d'acqua per garantire un migliore controllo
del fenomeno della condensa all'interno dei vari strati della copertura.

Esso puo essere realizzato con:

-fogli a base di polimeri;

-fogli di polietiline posati su strato di compensazione in tessuto sintetico;

-fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio posati per aderenza.

Lo strato di barriera al vapore viene utilizzato al di sotto dell'elemento termoisolante. L'utente dovra
provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla
presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. Se necessario va sostituita la
barriera al vapore (per deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante sostituzione
localizzata o generale.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle anomalie a carico della tenuta:

-difetti nella messa in opera: essiccatura della muratura insufficiente, eccessiva umidita nell'ambiente
durante la posa, cattiva preparazione del supporto, singoli punti mal definiti fin dalla concezione, scelta
sbagliata del sistema;

-eventi accidentali: caduta di oggetti, perforazioni accidentali.

Origine delle anomalie del supporto:

-difetti di concezione;

-difetti nella messa in opera;

-movimenti della struttura (ad es:fessurazione).

Origini delle anomalie delle opere annesse:
-errori di concezione;

-errori nella messa in opera;

-difetti dei materiali utilizzati.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-008/An-001 - Deformazione

Sc-008/An-002 - Deliminazione e scagliatura
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Sc-008/An-003 - Disgregazione
Sc-008/An-004 - Fessurazioni, microfessurazioni
Sc-008/An-005 - Imbibizione

Sc-008/An-006 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Sc-008/An-007 - Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali

Sc-008/An-008 - Rottura

Sc-008/An-009 - Scollamenti tra membrane, sfaldature

Scossaline ed elementi verticali - Su_003/Co-009

Le scossaline vengono utilizzate per proteggere le cornici presenti nelle coperture e nei balconi che vanno
protette e impermeabilizzate. i materiali usati sono lastre di piombo, lamierino zincato, asfalto, ardesia,
tegole, marmo, etc.l giunti di dilatazione presenti nelle strutture del sistema edilizio arrivano sino alla
copertura, devono quindi essere protetti dall'infiltrazione dell'acqua. i giunti piani si realizzano con lastre di
piombo o di rame annegata negli strati impermeabili e vanno posti nei punti di colmo; i giunti montati
possono essere posti in un punto qualunque del tetto e possono essere protetti in vario modo. | giunti
verticali vengono protetti con apposite strutture realizzate in lamierino zincato e materiali elestici.

Scossaline ed elementi verticali - Su_003/Co-009 - Elenco Schede -
Su_003/Co0-009/Sc-009  Scossaline di copertura degli elementi del tetto

Scossaline di copertura degli elementi del tetto - Su_003/Co-009/Sc-009

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarita pendenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elementi.
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Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che causa passaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:

-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-009/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Sc-009/An-002 - Deformazione

Sc-009/An-003 - Deposito superficiale

Sc-009/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio
Sc-009/An-005 - Distacco

Sc-009/An-006 - Errori di pendenza

Sc-009/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Sc-009/An-008 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Sc-009/An-009 - Presenza di vegetazione

Sc-009/An-010 - Rottura
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Sistema di smaltimento acque meteoriche - Su_003/Co-010

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) I'insieme
degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito. | vari profilati
possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.).ll
sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le
acque usate ed industriali. Gli impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da:

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono
dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

| materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali:

a) devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli
termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla
corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se
verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno;

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto
indicato dalle norme relative allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono
rispondere alle norme UNI 6901 e UNI 8317;

d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li
seguono. Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore
orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale;

e) per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono
essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.)
per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

Sistema di smaltimento acque meteoriche - Su_003/Co-010 - Elenco Schede -

Su_003/C0-010/Sc-010  Collettori di scarico
Su_003/C0-010/Sc-011  Pluviale in zinco
Su_003/Co0-010/Sc-012  Pozzetti e caditoie

Collettori di scarico - Su_003/Co0-010/Sc-010

| collettori sono tubazioni o condotti generalmente interrati, funzionanti essenzialmente a gravita, che
permettono di convogliare nella rete fognaria acque meteoriche.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origine delle anomalie geometriche (irregolarita pendenze):
-movimenti della struttura;
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-difetti negli appoggi;
-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elementi.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;
-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che causa passaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.
Origini delle anomalie delle opere accessorie:

-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-010/An-001 - Accumulo di grasso

Sc-010/An-002 - Corrosione

Sc-010/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Sc-010/An-004 - Erosione

Sc-010/An-005 - Penetrazione di radici

Sc-010/An-006 - Sedimentazione
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Pluviale in zinco - Su_003/Co0-010/Sc-011

Le pluviali permettono di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei
canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle
coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati
accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma
e le dimensioni delle pluviali dipendono dalla quantita d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri
della progettazione architettonica. La capacita di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e
dalle dimensioni dei pluviali.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarita pendenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elementi.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che causa passaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Sc-011/Re-035 - Requisito: Resistenza al vento
grondaie e pluviali

Prestazioni: | canali di gronda e le pluviali devono essere idonei a resistere all'azione del vento in modo
da assicurare durata e funzionalita nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. L'azione del
vento da considerare & quella prevista dal D.M. 12.2.1982, dalla C.M. 24.5.1982 n.22631 e dalla norma
CNR B.U. 117 (che dividono convenzionalmente il territorio italiano in quattro zone), tenendo conto
dell'altezza dell'edificio e della forma della copertura.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di resistenza al vento puo essere verificata mediante
prova da effettuarsi con le modalita ed i tempi previsti dalla normativa UNI.

Classe Requisito: Di stabilita

Sc-011/Re-045 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita
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per canali di gronda e pluviali

Prestazioni: | canali di gronda e le pluviali della copertura devono essere idonee a contrastare
efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto I'azione di sollecitazioni meccaniche in
modo da assicurare la durata e la funzionalita nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti.
Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si prendono in considerazione le seguenti norme:
- UNI 8088 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati - Criteri per la sicurezza;

- UNI 9183 Edilizia - Sistemi di scarico delle acque usate - Criteri di progettazione, collaudo e gestione;

- UNI 10724 Coperture - Sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche - Istruzioni per la
progettazione e I'esecuzione con elementi discontinui;

- UNI EN 607 Canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato. Definizioni, requisiti e prove;
- UNI EN 612 Canali di gronda e pluviali di lamiera metallica. Definizioni, classificazioni e requisiti;

- UNI EN 1329-1 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura)
all'interno dei fabbricati - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Specifiche per tubi, raccordi e
per il sistema;

- UNI EN 1462 Supporti per canali di gronda - Requisiti e prove;

- UNI EN 10169-2 Prodotti piani di acciaio rivestiti con materiale organico (nastri rivestiti) - Prodotti per
edilizia per applicazioni esterne.

Sc-011/Re-062 - Requisito: Tenuta del colore
grondaie e pluviali

Prestazioni: Le superfici esterne dei canali di gronda e delle pluviali devono essere prive di difetti e di
alterazioni cromatiche.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta del colore pud essere verificata mediante prova
da effettuarsi con le modalita ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 607. Al termine della prova
l’alterazione di colore non deve superare il livello 3 della scala dei grigi secondo 1SO 105-A02.

Classe Requisito: Visivi

Anomalie Riscontrabili:

Sc-011/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Sc-011/An-002 - Deformazione

Sc-011/An-003 - Deposito superficiale

Sc-011/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio
Sc-011/An-005 - Distacco

Sc-011/An-006 - Errori di pendenza

Sc-011/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Sc-011/An-008 - Presenza di vegetazione
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Pozzetti e caditoie - Su_003/Co0-010/Sc-012

| pozzetti e le caditoie permettono di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico
usate e/o meteoriche provenienti da piu origini (strade, pluviali, ecc.).

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie che danno origine a inquinamento o cattivi odori:
-pessima qualita delle condotture;

-difetti nei giunti e raccordi.

Origini delle corrosioni:
-presenza di prodotti aggressivi 0 corrosivi.

Origine delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni..);
- varizioni dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimita.

Sc-012/Re-001 - Requisito: Assenza della
emissione di odori sgradevoli pozzetti
Prestazioni: | pozzetti e le caditoie devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere
sostanze o odori sgradevoli.

Livello minimo per la prestazione: L'ermeticita degli elementi puo essere accertata effettuando la prova
indicata dalla norma UNI EN 1253-2.

Classe Requisito: Olfattivi

Sc-012/Re-008 - Requisito: Contenimento della
tenuta caditoie e pozzetti

Prestazioni: Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura
corrispondenti a quelle massime 0 minime di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta delle caditoie e dei pozzetti puo essere verificata
mediante prova da effettuarsi con le modalita ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253-2. L insieme
dei componenti della scatola sifonica, corpo della scatola con uscita chiusa e tutte le entrate laterali
sigillate, deve essere sottoposto a una pressione idrostatica a partire da 0 bar fino a 0,1 bar. La prova deve
essere considerata superata con esito positivo quando, nell’arco di 15 min, non si verificano fuoriuscite
d’acqua dalle pareti della scatola, dalle saldature 0 dai giunti.

Classe Requisito: Di stabilita

Sc-012/Re-017 - Requisito: Pulibilita caditoie e
pozzetti

Prestazioni: Le caditoie ed i pozzetti devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere
facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare
funzionamento.

Livello minimo per la prestazione: Per la verifica della facilita di pulizia si effettua una prova cosi come
descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Si monta il pozzetto completo della griglia e si versa nel contenitore
per la prova acqua fredda a 15 /10 °C alla portata di 0,2 I/s, 0,3 I/s, 0,4 I/s e 0,6 I/s. In corrispondenza di

Classe Requisito: Di manutenibilita
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ognuna delle portate, immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perline di vetro del diametro
di 5 +/- 0,5 mm e della densita da 2,5 g/cm3 a 3,0 g/cm3 , a una velocita costante e uniforme per 30 s.
Continuare ad alimentare [’acqua per ulteriori 30 s. Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite
dal pozzetto. Eseguire la prova per tre volte per ogni velocita di mandata. Deve essere considerata la
media dei tre risultati.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-012/An-001 - Difetti ai raccordi con le tubazioni
Sc-012/An-002 - Difetti dei chiusini

Sc-012/An-003 - Erosione

Sc-012/An-004 - Intasamento

Sc-012/An-005 - Odori sgradevoli

Corpo d’Opera N° 1 - Nuova scuola materna per I'infanzia SCAFALI

Rifiniture edili - Su_004

Le rifiniture edili rappresentaon I'insieme delle opere interne ed esterne necessarie al completamento e
indispensabili per il risultato estetico dell'organismo architettonico.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_004/Re-001 - Requisito: Assenza di emissioni  Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed
di sostanze nocive organici
Prestazioni: | materiali costituenti i rivestimenti non devono emettere sostanze nocive per gli utenti (gas,
vapori, fibre, polveri, radiazioni nocive ecc.), sia in condizioni normali che sotto I'azione dell'ambiente
(temperatura, tasso di umidita, raggi ultravioletti, ecc.). In particolare deve essere assente I'emissione di
composti chimici organici, quali la formaldeide, nonché la diffusione di fibre di vetro.

Livello minimo per la prestazione: Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m"3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m”3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m”3).

Su_004/Re-002 - Requisito: Attrezzabilita Classe Requisito: Facilita d'intervento
Prestazioni: Le pareti interne devono essere in grado di sopportare eventuali carichi appesi in modo da
consentire I'arredabilita e I'attrezzabilita anche mediante mezzi e dispositivi di fissaggio disposti in vari
punti della superficie delle pareti. E' importante inoltre la conoscenza da parte degli utenti delle zone
interessate dal passaggio di condutture e/o impianti ove non praticare fori 0 manomissioni.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione alle diverse tecnologie utilizzate.
E' opportuno comunque che si verifichi la stabilita dei mobili appesi, in particolare per le sollecitazioni dal
basso verso I'alto a tutela dell'incolumita dell'utente. Per le altre sollecitazioni si devono applicare le
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norme previste per i mobili.

Su_004/Re-003 - Requisito: Contenimento della
condensazione superficiale

Prestazioni: | rivestimenti e gli strati costituenti dovranno limitare e impedire la formazione di fenomeni di
condensa in conseguenza dell'azione dei flussi di energia termica che li attraversano.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione dei materiali e del loro impiego. Si
prende in considerazione la norma UNI 10350.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

Su_004/Re-004 - Requisito: Contenimento delle
dispersioni elettriche

Prestazioni: | rivestimenti tessili dovranno avere adeguata resistenza elettrica ed essere in grado di
controllare e disperdere eventuali cariche (cariche elettrostatiche;).

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle di laboratorio eseguite su
campioni secondo le seguenti norme:

- determinazione della resistenza elettrica orizzontale (superficiale) e verticale (trasversale) (UNI 8014-
16);

- determinazione della tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio (UNI 8014-
12).

Classe Requisito: Protezione elettrica

Su_004/Re-005 - Requisito: Contenimento
dell'inerzia termica

Prestazioni: In via qualitativa I'inerzia termica esprime I'attitudine di un edificio (o di una sua parte) ad
accumulare calore e riemetterlo successivamente in corrispondenza di una definita variazione di
temperatura. | rivestimenti interni sotto I'azione dell'energia termica che tende, in condizioni invernali, ad
uscire all'esterno e che tende, in condizioni estive, ad entrare, dovranno ccontribuire a limitare il flusso di
tale energia.

Livello minimo per la prestazione: Da tale punto di vista percio non si attribuiscono specifici limiti
prestazionali ai singoli elementi ma solo all'edificio nel suo complesso.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

Su_004/Re-006 - Requisito: Isolamento acustico Classe Requisito: Acustici
Prestazioni: | serramenti esterni devono assicurare all'interno dei locali un adeguato benessere. La classe
di prestazione é correlata al livello di rumorosita esterno, in particolare alla zona di rumore di
appartenenza.

D.P.CM. 5.12.1997 “DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI”

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art.2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;

- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreative o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commerciali o assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI
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IMPIANTI TECNOLOGICI

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lnw=58; L ASmax=35; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASmax=35; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=>58; L ASmax=35; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw=>55; L ASmax=35; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unita immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 - LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE NELLE SEI ZONE ACUSTICHE, ESPRESSI
COME LIVELLO EQUIVALENTE IN dB(A)

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: I (Aree particolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno=50; Notturno=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: Il (Aree prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno=55; Notturno=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: Il (Aree di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno=60; Notturno=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: 1V (Aree di intensa attivita umana)
Tempi di riferimento: Diurno=65; Notturno=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: V (Aree prevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=60.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: VI (Aree esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=70.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq IN dB(A) (art.2)

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: I (Aree particolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=45; Notturno(22.00-06.00)=35.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: Il (Aree prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=50; Notturno(22.00-06.00)=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: Il (Aree di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=55; Notturno(22.00-06.00)=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: 1V (Aree di intensa attivita umana)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=60; Notturno(22.00-06.00)=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: V (Aree prevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Notturno(22.00-06.00)=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: VI (Aree esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Notturno(22.00-06.00)=65.

VALORI DI QUALITA Leq IN dB(A) (art.7)

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: I (Aree particolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=47; Notturno(22.00-06.00)=37.
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CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: II (Aree prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=52; Notturno(22.00-06.00)=42.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: Il (Aree di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=57; Notturno(22.00-06.00)=47.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: 1V (Aree di intensa attivitd umana)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=62; Notturno(22.00-06.00)=52.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: V (Aree prevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=67; Notturno(22.00-06.00)=57.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: VI (Aree esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=70; Notturno(22.00-06.00)=70.

Livello minimo per la prestazione: In relazione alla destinazione degli ambienti e alla rumorosita della
zona di ubicazione i serramenti esterni sono classificati secondo la UNI 8204:

di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);

di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);

di classe R3 se Rw > 35 dB(A).

Su_004/Re-007 - Requisito: Isolamento termico Classe Requisito: Termici ed igrotermici
Prestazioni: Le prestazioni relative all'isolamento termico di una parete sono valutabili:

- attraverso il calcolo del coefficiente di trasmissione termica tenendo conto delle grandezze riportate nella
UNI 7357,

- attraverso prove di laboratorio;

- attraverso metodi diversi (identificazione termografica delle zone diverse, misure con termoflussimetri e
prove di tenuta all'aria).

Inoltre le prestazioni relative all'isolamento termico di una parete sono valutabili: in base alla
trasmittanza unitaria U ed ai coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici o punti singolari che
essa possiede.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole
chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da
concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli
locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Su_004/Re-008 - Requisito: Oscurabilita Classe Requisito: Funzionalita tecnologica
Prestazioni: | dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi interni devono consentire la
regolazione del livello di illuminamento degli spazi chiusi dell'ambiente servito. Inoltre, devono consentire
il controllo di eventuali proiezioni localizzate di raggi luminosi negli spazi con destinazione di relax e di
riposo (camere da letto, ecc.). e comungue oscurare il passaggio di luce, naturale o artificiale, proveniente
dagli ambienti esterni.

Livello minimo per la prestazione: | dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi interni
verticali devono consentire una regolazione del livello di illuminamento negli spazi chiusi degli alloggi
fino ad un valore non superiore a 0,2 lux.

Su_004/Re-009 - Requisito: Permeabilita all'aria Classe Requisito: Termici ed igrotermici
Prestazioni: Gli infissi esterni verticali e le facciate continue devono essere realizzati in modo da ottenere,
mediante guarnizioni, camere d'aria, ecc., la permeabilita all'aria indicata in progetto. Le prestazioni si
misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilita all'aria del campione sottoposto a
prova riferito all'intera area, e la permeabilita all'aria riferita alla lunghezza dei lati apribili. In
particolare si rimanda alla norma UNI EN 12207.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della
permeabilita all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m"3/hm”2 e della pressione massima di prova
misurata in Pa. Qualora siano impiegati infissi esterni verticali dotati di tamponamento trasparente
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isolante (con trasmittanza termica unitaria U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeabilita all'aria non deve
essere inferiore ad A2.

Su_004/Re-010 - Requisito: Pulibilita Classe Requisito: Facilita d'intervento
Prestazioni: Le superfici degli infissi, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili
dall'utenza e dagli addetti alle operazioni di pulizia, tanto all'esterno quanto all'interno. In particolare, le
porte e le portefinestre devono essere realizzate in modo da non subire alterazioni e/o modifiche
prestazionali in seguito a contatti accidentali con i liquidi e/o prodotti utilizzati per la pulizia.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi devono essere accessibili e dimensionati in modo da
consentire le operazioni di pulizia.

Su_004/Re-011 - Requisito: Reazione al fuoco Classe Requisito: Protezione antincendio
Prestazioni: | materiali di rivestimento delle pareti perimetrali devono essere di classe non superiore a 1
(uno) come previsto dalla classificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984 ad eccezione di
scale e dei passaggi situati all'interno della stessa unita immobiliare. Le prestazioni di reazione al fuoco
dei materiali devono essere certificate da "marchio di conformita" con i dati: del nome del produttore,
dell'anno di produzione, della classe di reazione al fuoco, dell'omologazione del Ministero dell'Interno.
Per altre aree dell'edificio a rischio incendio (autorimesse, depositi di materiali combustibili, centrale
termica, ecc.) valgono le specifiche disposizioni normative in vigore per tali attivita.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in
laboratorio dei materiali, in particolare:

- attraverso la prova di non combustibilita (UNI ISO 1182);

- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sospesi che possono essere investiti da una piccola fiamma
su entrambe le facce (UNI 8456);

- attraverso la reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una piccola fiamma
solamente su una faccia (UNI 8457);

- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di
calore radiante (UNI 9174).

Su_004/Re-012 - Requisito: Reazione al fuoco per
rivestimenti tessili

Prestazioni: | materiali di rivestimento devono essere di classe non superiore a 1 (uno) secondo la
classificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984. Le proprieta di reazione al fuoco dei
materiali devono essere documentate mediante “marchio di conformita”.

Livello minimo per la prestazione: Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei
passaggi in genere, & consentito I'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro
superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti
debbono essere impiegati materiali di classe O; in tutti gli altri ambienti & consentito che le pavimentazioni
compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;
oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione
incendi. | rivestimenti tessili inoltre dovranno essere conformi alle:

- UNI 7956 (determinazione del comportamento alla combustione dei rivestimenti tessili per pavimenti,
pareti e soffitti );

- UNI EN 986 (Determinazione delle variazioni dimensionali e dell'incurvamento per effetto della
variazione delle condizioni di umidita e calore).

Classe Requisito: Protezione antincendio

Su_004/Re-013 - Requisito: Regolarita delle
finiture

Prestazioni: Le superfici delle pareti perimetrali non devono presentare anomalie e/o comunque
fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le tonalita dei colori dovranno essere omogenee e

Classe Requisito: Visivi
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non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto
come: la planarita; I'assenza di difetti superficiali; I'omogeneita di colore; I'omogeneita di brillantezza;
I'omogeneita di insudiciamento, ecc..

Su_004/Re-014 - Requisito: Regolarita delle
finiture per rivestimenti tessili

Prestazioni: | rivestimenti tessili non dovranno presentare difetti e irregolarita: nell'aspetto; nello
spessore; nelle dimensioni, ecc..

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle di laboratorio eseguite su
campioni secondo le seguenti norme:

- determinazione della massa (UNI 8014-2; UNI 8014-3; UNI 8014-4; UNI 8014-10);

- determinazione dello spessore (UNI 8014-5; UNI 8014-6;UNI EN 1318);

- determinazione del cambiamento di aspetto (UNI EN 1471);

- determinazione della massa areica (UNI EN 984);

- determinazione delle dimensioni e dell'ortogonalita (UNI EN 994);

- determinazione delle variazioni dimensionali (UNI EN 986);

- determinazione dei nodi (1SO 2550).

Classe Requisito: Visivi

Su_004/Re-015 - Requisito: Resistenza agli agenti  Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed
aggressivi organici
Prestazioni: | materiali costituenti i rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non devono
deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti negli
ambienti. | materiali devono comungue consentire le operazioni di pulizia. I rivestimenti plastici ed i
prodotti a base di vernici dovranno essere compatibili chimicamente con la base di supporto.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro
impiego.

Su_004/Re-016 - Requisito: Resistenza agli agenti  Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed
aggressivi per rivestimenti resinosi organici
Prestazioni: | materiali costituenti i rivestimenti non devono deteriorarsi in presenza degli agenti chimici
normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio in cui si
sottopongono i provini all'azione dell'aggressivo chimico rilevando dopo un certo tempo le variazioni di
forma, di massa e di porosita secondo la norma UNI 8298-4.

Su_004/Re-017 - Requisito: Resistenza agli Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed
attacchi biologici organici
Prestazioni: | materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di
insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, anche quando impiegati in locali umidi. In ogni caso non
devono deteriorarsi sotto I'attacco dei suddetti agenti biologici, resistere all'attacco di eventuali roditori e
consentire un‘agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in
funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio,
dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico.

Su_004/Re-018 - Requisito: Resistenza agli urti Classe Requisito: Di stabilita
Prestazioni: Le pareti non devono manifestare segni di deterioramento e/o deformazioni permanenti a
carico delle finiture (tinteggiatura, rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di cadute di frammenti di
materiale, se sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esterna e su quella interna.
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Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono resistere all'azione di urti sulla faccia interna,
prodotti secondo le modalita riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI
9269 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d’urto applicata [J] = 3;

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d’urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

Su_004/Re-019 - Requisito: Resistenza ai carichi
sospesi

Prestazioni: | rivestimenti unitamente alle pareti e/o eventuali contropareti, devono essere in grado di
garantire la stabilita ed evitare pericoli a carico dell'utenza per I'azione di carichi sospesi. Inoltre devono
essere assicurate tutte le eventuali operazioni di riparazione delle superfici anche nel caso di rimozione
degli elementi di fissaggio.

Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti devono essere in grado di
garantire la stabilita sotto I'azione di carichi sospesi, in particolare se sottoposte a:

- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 cm dalla superficie tramite una mensola;

- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetto della trazione eseguita perpendicolare
alla superficie della parete;

- sforzi verticali di flessione del sistema di fissaggio fino a valori di 400 N.

Classe Requisito: Di stabilita

Su_004/Re-020 - Requisito: Resistenza al fuoco Classe Requisito: Protezione antincendio
Prestazioni: Gli infissi devono avere la resistenza al fuoco (REI) indicata di seguito, espressa in termini di
tempo entro il quale I'infisso conserva stabilita, tenuta; la fiamma e ai fumi nonché isolamento termico. In
particolare le porte ed altri elementi di chiusura, devono avere la resistenza al fuoco (REI) secondo le
norme UNI 9723 e UNI 9723:1990/A1.

Livello minimo per la prestazione: | serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della
classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza dell'edificio e rispettare i sequenti valori:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min): 60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min): 120.

Su_004/Re-021 - Requisito: Resistenza alla
sporcatura

Prestazioni: | rivestimenti tessili non dovranno deteriorarsi a seguito di sporcatura delle superfici per

cause esterne (calpestio, usura, liquidi, ecc.) e consentire comunque un‘agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle di laboratorio eseguite su
campioni secondo le seguenti norme:

- valutazione delle impregnazioni (UNI EN 1269);

- resistenza allo sporcamento (UNI 8014-15);

- valutazione del cambiamento di aspetto (UNI EN 1471).

Classe Requisito: Durabilita tecnologica
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Su_004/Re-022 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita

Prestazioni: Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture
o deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in un certo
modo comprometterne la durata e la funzionalita nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli
utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio, carichi di esercizio,
sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di
strutturali.

Livello minimo per la prestazione: Per una analisi pit approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari
componenti e materiali costituenti le pareti perimetrali si rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di
normative vigenti in materia.

Su_004/Re-023 - Requisito: Resistenza meccanica
pavimentazioni

Prestazioni: Le pavimentazioni devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o
deformazioni gravi sotto I'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la
funzionalita nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti
azioni:

- azione di una sedia con ruote (UNI EN 425);

- azione di lacerazione (UNI EN 432);

- azione di un carico statico (UNI EN 433).

Livello minimo per la prestazione: - Nel caso dell'azione di una sedia con ruote si sottopone un‘area di
rivestimento resiliente, con piu giunzioni saldate, al movimento simulato di una sedia con ruote con
movimenti epicicloidali in direzioni diverse. Dalla prova si rilevano i danni riportati dal provino (UNI EN
425);

- Nel caso di un'azione di lacerazione, un provino viene incollato tra due piastre tale da ottenere una
sovrapposizione di 2000 mm”2 corrispondente alla superficie di lacerazione. Sottoposto a trazione il
provino sara strappato parallelamente alla superficie delle piastre (UNI EN 432);

- Nel caso dell'azione di un carico statico, un provino viene prima misurato nello spessore e
successivamente sottoposto pit volte a un carico statico (UNI EN 433);

Classe Requisito: Di stabilita

Su_004/Re-025 - Requisito: Riparabilita Classe Requisito: Facilita d'intervento
Prestazioni: | dispositivi e gli organi di movimentazione (cerniere, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché
quelli di schermatura esterna (teli, avvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di interventi di manutenzione o
riparazione, devono essere facilmente accessibili dall'interno del locale in modo da rendere agevoli e in
modalita di sicurezza tutte le operazioni. E' importante che i vari componenti siano facilmente smontabili
senza la necessita di rimuovere tutto I'insieme. In particolare deve essere possibile lo smontaggio delle
ante mobili senza la necessita di smontare anche i relativi telai fissi.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre & necessario che la loro
altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la larghezza delle ante non superiore ai 60 cm in modo da
consentire le operazioni di pulizia rimanendo dall'interno.

Su_004/Re-026 - Requisito: Sostituibilita Classe Requisito: Facilita d'intervento
Prestazioni: Tutti gli elementi degli infissi soggetti ad eventuali sostituzioni come guarnizioni tra telai,
lastre vetrate od opache, profili fermavetro, scanalature portavetro, devono essere facilmente sostituibili.
Analogamente per i dispositivi di movimentazione e manovra e per gli altri elementi con funzione di
schermatura (avvolgibili, cassonetti, rulli avvolgitore, corde, ecc.).

Livello minimo per la prestazione: Onde facilitare la sostituzione di intere parti (ante, telai, ecc.), &
inoltre opportuno che I'altezza e la larghezza di coordinazione degli infissi esterni verticali siano modulari
e corrispondenti a quelle previste dalle norme UNI 7864 - UNI 7866 - UNI 7961 - UNI 7962 - UNI 8861 e
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Su_004/Re-027 - Requisito: Stabilita chimico Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed
reattiva organici

invariate nel tempo le proprie caratteristiche chimico_fisiche. Bisogna inoltre tener conto degli eventuali
fenomeni chimico-fisici che possono svilupparsi tra i diversi componenti a contatto, in particolare tra gli
infissi metallici di natura diversa. Tale presupposto vale anche per tutte le parti formanti il telaio, i
dispositivi di fissaggio alle strutture murarie e gli elementi complementari di tenuta (guarnizioni, ecc.). E'
importante che non vengano utilizzati materiali che siano incompatibili dal punto di vista chimico_fisico o
comungue che possano dar luogo a fenomeni di corrosioni elettrolitiche. E' opportuno evitare contatti
diretti tra i seguenti metalli: ferro e zinco, ferro e alluminio, alluminio e piombo, alluminio e zinco.
Bisogna evitare inoltre il contatto diretto fra certi metalli ed alcuni materiali aggressivi, come alluminio o
acciaio e il gesso. Va inoltre verificata la compatibilita chimico_fisica tra vernice, supporti ed elementi
complementari di tenuta.

Livello minimo per la prestazione: Si fa riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754, UNI 8758.

Rifiniture edili - Su_004 - Elenco Componenti -

Su_004/Co-011  Pareti interne
Su_004/Co-012  Pavimentazioni interne
Su_004/Co-013 Infissi interni
Su_004/Co-014  Rivestimenti interni

Pareti interne - Su_004/Co-011

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed
articolare gli spazi interni dell'organismo edilizio.

Pareti interne - Su_004/Co-011 - Elenco Schede -
Su_004/Co-011/Sc-013  Rivestimenti o tramezzature con lastre di gesso

Rivestimenti o tramezzature con lastre di gesso - Su_004/Co0-011/Sc-013

Pareti che costituiscono le partizioni interne verticali composte da lastre di gesso dello spessore non
inferiore a 13mm, fissate su intelaiatura metallica, con I'eventuale interposizione di strato isolante.
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Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie di aspetto:

a. Umidita che puo avere delle cause differenti:

1. risalite capillari attraverso la struttura dovute a:
-una perdita accidentale;

-un difetto di impermeabilizzazione;

2. condensa superficiale su pareti fredde in ambienti scarsamente ventilati dovuta a:
-un dimensionamento insufficiente delle bocchette di ventilazione;
-ostruzione delle bocchette da parte degli occupanti;
-un guasto dell'impianto di ventilazione meccanica.
b.errori di utilizzo dei prodotti di manutenzione e pulizia.
Origine di scollamenti e formazione di bolle:
-preparazione inadeguata del fondo;

-asciugatura insufficiente degli intonaci;

-natura del supporto incompatibile con il rivestimento.
Origine delle anomalie relative ai supporti:
-scollamento degli intonaci;

-umidita nei supporti in legno.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-013/An-001 - Decolorazione

Sc-013/An-002 - Disgregazione

Sc-013/An-003 - Distacco

Sc-013/An-004 - Efflorescenze

Sc-013/An-005 - Erosione superficiale
Sc-013/An-006 - Esfoliazione

Sc-013/An-007 - Fessurazioni

Sc-013/An-008 - Macchie e graffiti

Sc-013/An-009 - Mancanza

Sc-013/An-010 - Penetrazione di umidita
Sc-013/An-011 - Polverizzazione

Sc-013/An-012 - Rigonfiamento
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Sc-013/An-013 - Scheggiature

Pavimentazioni interne - Su_004/Co-012

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti stabili che realizzano quella superficie piana soggetta al
calpestio, al passaggio di persone e cose e ai relativi carichi. | requisiti che deve avere un buon pavimento,
sono: continuita e solidita, resistenza all'usura, leggerezza, impermeabilita, igienicita, facile manutenzione,
aspetto estetico, coibenza termo-acustica.Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie.
La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i
collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego.

Pavimentazioni interne - Su_004/Co-012 - Elenco Schede -
Su_004/Co-012/Sc-014  Pavimento ceramico

Pavimento ceramico - Su_004/Co-012/Sc-014

Rivestimenti che si impiegano diffusamente nell'edilizia residenziale, ospedaliera, scolastica, industriale,
ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: materie prime e composizione dell'impasto;
caratteristiche tecniche prestazionali; tipo di finitura superficiale; ciclo tecnologico di produzione; tipo di
formatura; colore. Tra i tipi piu diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo: cotto;
cottoforte; monocottura rossa; monocottura chiara; monocotture speciali; gres rosso; gres ceramico;
klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti aperti o chiusi e con o meno fughe. La posa
puo essere eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata della piastrellatura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellatura, durezza insufficiente della superficie, cottura scorretta;

-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta, con rialzi a livello di alcune fughe che possono
comportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di
giunti di dilatazione, di perimetro o di frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamento),
sia ad un frazionamento delle strutture portanti. Un'altra causa pud essere ricercata nella posa su un
substrato resiliente nel caso di pavimentazione galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, piu difficilmente a una porosita e a un
rigonfiamento della ceramica.
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Da notare che le piastrelle posate senza strato di tenuta nel caso di superfici sottoposte a frequenti lavaggi
possono causare problemi alla soletta sottostante. La disconnessione delle piastrelle pud essere causa di

infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-014/An-001 - Alterazione cromatica
Sc-014/An-002 - Degrado sigillante
Sc-014/An-003 - Deposito superficiale
Sc-014/An-004 - Disgregazione
Sc-014/An-005 - Distacco
Sc-014/An-006 - Erosione superficiale
Sc-014/An-007 - Fessurazioni
Sc-014/An-008 - Macchie e graffiti
Sc-014/An-009 - Mancanza
Sc-014/An-010 - Perdita di elementi

Sc-014/An-011 - Scheggiature

Sc-014/An-012 - Sollevamento e distacco dal supporto

Infissi interni - Su_004/Co-013

Gli infissi sono quei manufatti che servono come chiusure dei vani lasciati nelle murature; nel contempo,
essendo apribili e in molti casi trasparenti, consentono il passaggio dell'aria, della luce, delle persone e
delle cose. In particolare gli infissi interni sono elementi di separazione o di unione di spazi interni. Agli
infissi interni appartengono le porte che comportano, rispetto ai serramenti esterni, problemi di entita

minore.

Infissi interni - Su_004/Co-013 - Elenco Schede -

Su_004/Co-013/Sc-015 Porte
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Porte - Su_004/Co0-013/Sc-015

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di
persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e
architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e delle dimensioni determina lo
svolgimento delle varie attivita previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma
di tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a
rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte
interne sono costituite da: Anta o battente (I'elemento apribile); Telaio fisso (I'elemento fissato al
controtelaio che contorna la porta e la sostiene per mezzo di cerniere); Battuta (la superficie di contatto tra
telaio fisso e anta mobile); Cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la rotazione rispetto al
telaio fisso); Controtelaio (formato da due montanti ed una traversa é l'elemento fissato alla parete che
consente l'alloggio al telaio); Montante (l'elemento verticale del telaio o del controtelaio); Traversa
(I'elemento orizzontale del telaio o del controtelaio).

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una deformazione del telaio, sia una penetrazione d'acqua che
comporta un rigonfiamento del legno.

La deformazione degli aprenti pud essere causata da una ferramenta insufficiente, da movimenti del legno
non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a una stagionatura insufficiente del legno o a una
incompatibilita tra legno e pitturazione;

-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'appoggio) a causa di una cattiva evacuazione dell'acqua
interna o esterna.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-015/An-001 - Alterazione cromatica
Sc-015/An-002 - Bolla

Sc-015/An-003 - Corrosione

Sc-015/An-004 - Deformazione
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Sc-015/An-005 - Deposito superficiale
Sc-015/An-006 - Distacco
Sc-015/An-007 - Fessurazione
Sc-015/An-008 - Frantumazione
Sc-015/An-009 - Fratturazione
Sc-015/An-010 - Incrostazione
Sc-015/An-011 - Infracidamento
Sc-015/An-012 - Lesione
Sc-015/An-013 - Macchie
Sc-015/An-014 - Non ortogonalita
Sc-015/An-015 - Patina

Sc-015/An-016 - Perdita di lucentezza
Sc-015/An-017 - Perdita di materiale
Sc-015/An-018 - Perdita di trasparenza
Sc-015/An-019 - Scagliatura, screpolatura

Sc-015/An-020 - Scollaggi della pellicola

Rivestimenti interni - Su_004/Co-014

I rivestimenti sono costituiti da materiali, preformati ad elementi, usati per proteggere e decorare le pareti
verticali di un edificio. Un rivestimento deve essere eseguito con un materiale che sia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche per resistere agli urti ed essere in grado di assorbire le tensioni
dowvute al ritiro della malta e alle dilatazioni e contrazioni del supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazione dell'acqua;

- durevole;

- di facile manutenzione;

- di buon aspetto.
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Rivestimenti interni - Su_004/Co0-014 - Elenco Schede -
Su_004/Co-014/Sc-016  Rivestimenti con lastre di cartongesso

Su_004/Co0-014/Sc-017  Tinteggiature e decorazioni

Rivestimenti con lastre di cartongesso - Su_004/Co-014/Sc-016

Rivestimento per pareti interne composte da lastre di cartongesso dello spessore non inferiore a 10mm,

accopiate ad uno strato di polistirolo e fissate sulla muratura.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie di aspetto:

a. Umidita che puo avere delle cause differenti:

1. risalite capillari attraverso la struttura dovute a:
-una perdita accidentale;

-un difetto di impermeabilizzazione;

2. condensa superficiale su pareti fredde in ambienti scarsamente ventilati dovuta a:
-un dimensionamento insufficiente delle bocchette di ventilazione;

-ostruzione delle bocchette da parte degli occupanti;
-un guasto dell'impianto di ventilazione meccanica.
b.errori di utilizzo dei prodotti di manutenzione e pulizia.
Origine di scollamenti e formazione di bolle:
-preparazione inadeguata del fondo;

-asciugatura insufficiente degli intonaci;

-natura del supporto incompatibile con il rivestimento.
Origine delle anomalie relative ai supporti:
-scollamento degli intonaci;

-umidita nei supporti in legno.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-016/An-001 - Decolorazione

Sc-016/An-002 - Disgregazione

Sc-016/An-003 - Distacco

Sc-016/An-004 - Efflorescenze

Sc-016/An-005 - Erosione superficiale
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Sc-016/An-006 - Esfoliazione
Sc-016/An-007 - Fessurazioni
Sc-016/An-008 - Macchie e graffiti
Sc-016/An-009 - Mancanza
Sc-016/An-010 - Penetrazione di umidita
Sc-016/An-011 - Polverizzazione
Sc-016/An-012 - Rigonfiamento

Sc-016/An-013 - Scheggiature

Tinteggiature e decorazioni - Su_004/Co-014/Sc-017

Le tinteggiature o pitture variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si impiegano. Per gli
ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le
pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture
acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le
pitture epossidiche, le pitture viniliche,ecc.

Le decorazioni offrono una vasta gamma di forme e materiali e vengono messe in opera per gli elementi di
facciata 0 comunque a vista. Possono essere costituiti da elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei,
gessi, laterizi, ecc..

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestimento).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta o ad urti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di
giunti di dilatazione, di perimetro o di frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:
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-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamento),

sia ad un frazionamento delle strutture portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, piu difficilmente a una porosita e a un

rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-017/An-001 - Bolle d'aria
Sc-017/An-002 - Decolorazione
Sc-017/An-003 - Deposito superficiale
Sc-017/An-004 - Disgregazione
Sc-017/An-005 - Distacco
Sc-017/An-006 - Efflorescenze
Sc-017/An-007 - Erosione superficiale
Sc-017/An-008 - Esfoliazione
Sc-017/An-009 - Fessurazioni
Sc-017/An-010 - Macchie e graffiti
Sc-017/An-011 - Mancanza
Sc-017/An-012 - Penetrazione di umidita
Sc-017/An-013 - Polverizzazione

Sc-017/An-014 - Rigonfiamento
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Corpo d’Opera N° 1 - Nuova scuola materna per I'infanzia SCAFALI

Impianto idrico e sanitari - Su_005

L'impianto idrico comprende sia I'impianto di adduzione acqua fredda e calda sia I'impianto di smaltimento
liquidi.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_005/Re-005 - Requisito: Attitudine a limitare i
rischi di esplosione

Prestazioni: Gli impianti di riscaldamento devono funzionare garantendo una capacita di rendimento
corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della normativa vigente.

Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore
siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a

quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Classe Requisito: Protezione elettrica

Su_005/Re-006 - Requisito: Attitudine a limitare i
rischi di incendio

Prestazioni: | generatori di calore, alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso devono essere
installati e funzionare in modo da non costituire pericolo d’incendio, nel rispetto di quanto prescritto dalle
leggi e normative vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Per i generatori di calore si puo controllare la conformita a quanto
prescritto dalla normativa e legislazione vigente.

Classe Requisito: Protezione antincendio

Su_005/Re-007 - Requisito: Attitudine a limitare i
rischi di scoppio

Prestazioni: | gruppi termici devono essere omologati dall'lSPESL da laboratori abilitati dal Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’ Artigianato, in base ai risultati delle prove termiche eseguite
direttamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Per potere raggiungere e mantenere le ideali condizioni di
combustione onde evitare rischi di scoppio € necessario che i generatori di calore siano dotati di
dispositivi di sicurezza installati e monitorati secondo le prescrizioni di legge.

Classe Requisito: Protezione elettrica

Su_005/Re-010 - Requisito: Contenimento della
combustione

Prestazioni: | gruppi termici devono essere omologati dall'ISPESL da laboratori abilitati dal Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in base ai risultati delle prove termiche eseguite
direttamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

Livello minimo per la prestazione: 1l controllo della combustione puo essere verificato rilevando:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell’aria comburente;

- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei
residui della combustione e rilevata all 'uscita del gruppo termico;

- 'indice di fumosita Bacharach (per i generatori funzionanti a combustibile liquido).

Classe Requisito: Funzionalita d'uso

Su_005/Re-011 - Requisito: Contenimento della Classe Requisito: Termici ed igrotermici
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condensazione interstiziale

Prestazioni: La copertura dovra essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al
suo interno. In particolare in ogni punto della copertura sia interno che superficiale, il valore della
pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente valore della pressione di
saturazione Ps.

Livello minimo per la prestazione: In ogni punto della copertura, interno e superficiale, la pressione
parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente pressione di saturazione Ps. In
particolare si prende in riferimento la norma:

- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della permeabilita al
vapore d'acqua.

Su_005/Re-019 - Requisito: Contenimento della
temperatura dei fluidi

Prestazioni: Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla
normativa e sotto riportati; inoltre é consentita un'escursione termica media non superiore ai 5°C negli
impianti a circolazione forzata e non superiore ai 25°C negli impianti a circolazione naturale.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

TIPO DI TERMINALE: RADIATORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento:70/80; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 60/70; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: TERMOCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 75/85; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 65/75; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: VENTILCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 50/55; Raffreddamento: 7;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 45/50; Raffreddamento: 12;

TIPO DI TERMINALE: PANNELLI RADIANTI

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 35/40; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 25/30; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: CENTRALE DI TERMOVENTILAZIONE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 80/85; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 70/75; Raffreddamento: 12.

Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termometri che
devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste dalle vigenti norme sul risparmio energetico. |
valori della temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori della
temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell impianto cosi come prescritto dalla normativa
UNI vigente.

Su_005/Re-022 - Requisito: Contenimento della
tenuta impianto idrico

Prestazioni: Gli impianti devono essere realizzati con materiali e componenti idonei ad impedire fughe o
trafilamenti dei fluidi in circolazione in modo da garantire la funzionalita dell'intero impianto in
gualunque condizione di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta viene verificata mediante la prova indicata
dalla norma UNI di settore. Al termine della prova si deve verificare la assenza di difetti o segni di
cedimento.

Classe Requisito: Di stabilita

Su_005/Re-026 - Requisito: Contenimento della
tenuta tubi e valvole
Prestazioni: Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura

Classe Requisito: Di funzionamento
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corrispondenti a quelle massime o0 minime di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: Il tubo sottoposto a prova deve essere collegato ad una sorgente di
acqua in pressione. La pressione dell'acqua specificata nella norma UNI EN 1057 deve essere mantenuta
nel tubo per un periodo di tempo minimo di 10 s senza che si manifestino segnali di perdite. Se vengono
rilevate una o piu perdite il tubo deve essere rifiutato. Se non viene rilevata alcuna perdita il tubo deve
essere accettato.

Su_005/Re-027 - Requisito: Contenimento
dell'aggressivita dei fluidi delle tubazioni
Prestazioni: Le caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi quali aspetto, pH, conduttivita elettrica, cloruri e
durezza totale devono essere conformi a quelle riportate dalla normativa.

Livello minimo per la prestazione: Possono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua dei circuiti di
riscaldamento, raffreddamento e umidificazione in modo assicurare in ogni momento i requisiti minimi
richiesti.

Classe Requisito: Funzionalita tecnologica

Su_005/Re-028 - Requisito: Contenimento
dell'aggressivita dei fluidi tubi impianto idrico
Prestazioni: L'acqua utilizzata per I'alimentazione delle tubazioni deve essere priva di materie in
sospensione e di vegetazione e soprattutto non deve contenere sostanze corrosive.

Livello minimo per la prestazione: L ‘analisi delle caratteristiche dell'acqua deve essere ripetuta con
frequenza annuale e comungue ogni volta che si verifichi un cambiamento delle stesse. Devono essere
previsti specifici trattamenti dell’acqua in modo che le caratteristiche chimico-fisiche (aspetto, pH,
condulttivita elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa. In
particolare le acque destinate al consumo umano che siano state sottoposte ad un trattamento di
addolcimento o dissalazione devono presentare le seguenti concentrazioni minime: durezza totale 60 mg/I
Ca, alcalinita >= 30 mg/l HCO3.

Classe Requisito: Funzionalita tecnologica

Su_005/Re-029 - Requisito: Contenimento delle
dispersioni elettriche

Prestazioni: Si possono controllare i collegamenti equipotenziali e/o di messa a terra dei componenti degli
impianti di riscaldamento procedendo ad un esame nonché a misure di resistenza a terra dei collegamenti
eseguite secondo le norme CEI vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli minimi di progetto.

Classe Requisito: Funzionalita d'uso

Su_005/Re-032 - Requisito: Efficienza Classe Requisito: Funzionalita tecnologica
Prestazioni: | collettori solari ed i relativi componenti devono funzionare garantendo i livelli minimi di
rendimento termico previsti dalla normativa.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di rendimento termico dei collettori solari viene verificata
mediante la prova indicata dalla norma UNI 8212/9. Al termine della prova si deve riportare la curva del
rendimento termico.

Su_005/Re-033 - Requisito: Impermeabilita ai
liquidi

Prestazioni: Le coperture devono essere realizzate in modo tale da impedire qualsiasi infiltrazione
d'acqua piovana al loro interno, onde evitare che I'acqua piovana possa raggiungere i materiali sensibili
all'umidita che compongono le coperture stesse. Nel caso di coperture discontinue devono essere rispettate
le pendenze minime delle falde, anche in funzione delle localita, necessarie ad assicurare la
impermeabilitd in base ai prodotti utilizzati e alla qualita della posa in opera degli stessi.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti I'elemento
di tenuta, € richiesto che: le membrane per I'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di

Classe Requisito: Termici ed igrotermici
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60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodotti per coperture
discontinue del tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia non
devono presentare nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto I'azione di una colonna d'acqua
d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli altri strati
complementari di tenuta devono presentare specifici valori d'impermeabilita.

Su_005/Re-034 - Requisito: Potabilita Classe Requisito: Protezione dagli agenti ch:)rpgig:];ecdi
Prestazioni: | parametri organolettici, chimico-fisici, microbiologici nonché quelli relativi alla presenza di
sostanze indesiderabili o tossiche devono risultare conformi a quelli riportati nell'allegato | al D.P.R. 24
maggio 1988 e nelle successive disposizioni legislative e normative vigenti.

Livello minimo per la prestazione: L'acqua destinata al consumo umano deve essere controllata
effettuando delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche per accertarne la rispondenza alle specifiche
prestazionali richieste.

Su_005/Re-038 - Requisito: Regolarita delle
finiture

Prestazioni: Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono possedere superfici omogenee ed esenti da
imperfezioni.

Livello minimo per la prestazione: Tutte le superfici devono avere caratteristiche di uniformita e
continuita di rivestimento e non devono presentare tracce di riprese o aggiunte di materiale visibili.

Classe Requisito: Adattabilita delle finiture

Su_005/Re-040 - Requisito: Resistenza a manovre
e sforzi d'uso

Prestazioni: Sotto [’azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d uso, la rubinetteria sanitaria
ed i relativi dispositivi di tenuta devono conservare inalterate le caratteristiche funzionali e di finitura
superficiale assicurando comunque i livelli prestazionali di specifica.

Livello minimo per la prestazione: In particolare tutte le parti in ottone o bronzo dei terminali di
erogazione sottoposti a manovre e/o sforzi meccanici in genere devono essere protetti mediante processo
galvanico di cromatura o procedimenti equivalenti (laccatura, zincatura, bagno galvanico ecc.) per
eliminare l'incrudimento e migliorare le relative caratteristiche meccaniche, seguendo le prescrizioni
riportate nelle specifiche norme UNI di riferimento. | rubinetti di erogazione, i miscelatori termostatici ed i
terminali di erogazione in genere dotati di parti mobili utilizzate dagli utenti per usufruire dei relativi
servizi igienici possono essere sottoposti a cicli di apertura/chiusura, realizzati secondo le modalita
indicate dalle norme controllando al termine di tali prove il mantenimento dei livelli prestazionali richiesti
dalla normativa. La pressione esercitata per azionare i rubinetti di erogazione, i miscelatori e le valvole
non deve superare i 10 Nm.

Classe Requisito: Di stabilita

Su_005/Re-041 - Requisito: Resistenza agli agenti  Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed
aggressivi chimici organici
Prestazioni: | materiali e i componenti degli scambiatori di calore devono conservare inalterate le
caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale. Gli eventuali rivestimenti
di protezione esterna quali smalti, prodotti vernicianti, ecc. devono essere chimicamente compatibili con i
supporti su cui vengono applicati.

Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti

nell aria, si fa riferimento ai metodi ed ai parametri di prova dettati dalle norme UNI.

Su_005/Re-043 - Requisito: Resistenza al vento Classe Requisito: Di stabilita
Prestazioni: Gli elementi ed i materiali dei collettori solari devono essere idonei ad assicurare stabilita e
resistenza all’azione di sollecitazioni dovute all’azione del vento in modo tale da garantire la sicurezza
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degli utenti.
Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla normativa vigente
seguendo i metodi di calcolo da essa previsti. L'azione del vento da considerare é quella prevista dalla

C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982 n.22631 e dalla norma CNR B.U. 117 (che dividono
convenzionalmente il territorio italiano in 4 zone), tenendo conto dell’altezza di installazione.

Su_005/Re-045 - Requisito: Resistenza alla
corrosione

Prestazioni: | componenti dell'apparecchiatura devono essere realizzati con materiali tali da sopportare
gli effetti dell 'umidita per lungo tempo nell ambiente di utilizzo (per esempio, cambiamenti delle proprieta
elettriche dovute ad adsorbimento, reazioni chimiche in presenza di umidita, corrosione galvanica, ecc.).
Livello minimo per la prestazione: Il campione deve essere condizionato come segue:

a) temperatura: 40 °C +/- 2 °C;

b) umidita relativa: 93 %;

¢) durata: 21 giorni.

Il campione deve essere portato gradualmente alla temperatura di condizionamento 40 °C +/- 2% °C, fino
al raggiungimento della stabilita di temperatura per prevenire la formazione di condensa sul campione.
Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente [’assenza di danni
meccanici, sia internamente che esternamente.

Classe Requisito: Acustici

Su_005/Re-049 - Requisito: Resistenza alle
temperature e a shalzi di temperature
Prestazioni: | materiali ed i componenti dei collettori solari devono essere in grado di mantenere le
proprie caratteristiche chimico fisiche sotto I'azione di sollecitazioni termiche dovute a temperature
estreme massime o minime e a sbalzi di temperatura realizzati in tempi brevi.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di resistenza alla temperatura e a shalzi repentini della
stessa dei collettori solari viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI 8212/2. Al termine
della prova si deve verificare la assenza di difetti o segni di cedimento. Devono essere indicati i risultati
della prova che devono contenere:

- la temperatura dell'assorbitore;

- la temperatura ambiente;

- I'irraggiamento;

- la media dell'irraggiamento nell'ora precedente la prova;

- la eventuale presenza di acqua all'interno del collettore.

Classe Requisito: Acustici

Su_005/Re-050 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisito: Di stabilita
Prestazioni: Gli elementi costituenti gli scambiatori devono essere idonei ad assicurare stabilita e
resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalita nel tempo,
senza pregiudicare la sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Gli scambiatori di calore devono essere sottoposti ad una prova di
rottura utilizzando una pressione maggiore di 1,3 volte la pressione usata per la prova di tenuta (pari a
circa 9 bar).

Su_005/Re-053 - Requisito: Stabilita chimico
reattiva

Prestazioni: | componenti dell'impianto devono essere realizzati con materiali e finiture che non
presentino incompatibilita chimico-fisica fra loro o che possano dar luogo a fenomeni di corrosione
elettrolitica evitando in particolare contatti diretti fra rame e zinco (o acciaio zincato) o fra metalli e
materiali aggressivi (alluminio o acciaio e gesso).

Livello minimo per la prestazione: Verificare che la composizione chimica degli acciai utilizzati per

Classe Requisito: Acustici
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realizzare tubazioni per la condotta dell'acqua non superi le tolleranze ammissibili indicate dal prospetto
Il della norma UNI 6363. Per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimico fisiche seguire le
modalita indicate dalla norma UNI EU 18.

Su_005/Re-054 - Requisito: Tenuta all'acqua e alla
neve

Prestazioni: La tenuta ad eventuali infiltrazioni di acqua o di neve deve essere garantita in condizioni di
pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o0 minime esercizio.

Livello minimo per la prestazione: Per verificare la tenuta ad infiltrazioni di acqua gli elementi
dell'impianto vengono sottoposti a prove di verifica con le modalita indicate dalla norma UNI 8212-4. Al
termine della prova si deve verificare lI'assenza di difetti o0 segni di cedimento.

Classe Requisito: Sicurezza d'uso

Impianto idrico e sanitari - Su_005 - Elenco Componenti -

Su_005/Co-015 Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Su_005/Co0-016  Impianto di smaltimento liquidi-solidi

Impianto di adduzione acqua fredda e calda - Su_005/Co-015

L'impianto di adduzione dell'acqua fredda e calda consente I'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi
interni del sistema edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto € generalmente costituito dai seguenti
elementi tecnici:

- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza;

- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche,
microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione per la distribuzione in rete;

- accumuli, che assicurano una riserva idrica adeguata alle necessita degli utenti consentendo il corretto
funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori;

- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di soddisfare
le necessita degli utenti;

- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare l'acqua fino ai terminali di
erogazione;

- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione l'acqua calda
in modo da assicurarne l'erogazione alla temperatura desiderata;

- apparecchi sanitari che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie
esigenze.

Impianto di adduzione acqua fredda e calda - Su_005/Co0-015 - Elenco Schede -

Su_005/Co0-015/Sc-018  Apparecchi sanitari
Su_005/Co0-015/Sc-019  Autoclave
Su_005/Co0-015/Sc-020  Caldaia
Su_005/Co0-015/Sc-021  Collettori solari
Su_005/Co0-015/Sc-022  Elettropompa
Su_005/Co0-015/Sc-023  Rete di distribuzione
Su_005/Co0-015/Sc-024  Serbatoi di accumulo
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Apparecchi sanitari - Su_005/Co0-015/Sc-018

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti I'espletamento
delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Sc-018/Re-013 - Requisito: Contenimento della
portata dei fluidi apparecchi sanitari

Prestazioni: Gli apparecchi sanitari devono assicurare, anche nelle pitl gravose condizioni di esercizio,
una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono richieste le seguenti erogazioni
sia di acqua fredda che calda:

APPARECCHIO: LAVABO

- Portata [l/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: BIDET

- Portata [l/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: VASO A CASSETTA

- Portata [l/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: VASO CON PASSO RAPIDO (**)

- Portata [I/s]: 1,50; Pressione (*) [kPa]: >150;

APPARECCHIO: VASCA DA BAGNO

- Portata [l/s]: 0,20; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: DOCCIA

- Portata [I/s]: 0,15; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: LAVELLO

- Portata [l/s]: 0,20; Pressione (*) [kPa]: >50;

Classe Requisito: Funzionalita d'uso
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APPARECCHIO: LAVABIANCHERIA

- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: IDRANTINO 1/2 “

- Portata [I/s]: 0,40; Pressione (*) [kPa]: >100;

(*) o flussometro 3/4”

(**) dinamica a monte del rubinetto di erogazione

Livello minimo per la prestazione: Il dimensionamento delle reti di distribuzione dell’acqua fredda e
calda puo essere verificato mediante l'individuazione della portata massima contemporanea utilizzando il
metodo delle unita di carico (UC). Pertanto bisogna accertare che facendo funzionare
contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno
30 minuti consecutivi, la portata di ogni bocca rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una
tolleranza del 10%).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-018/An-001 - Corrosione

Sc-018/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Sc-018/An-003 - Difetti alle valvole

Sc-018/An-004 - Incrostazioni

Sc-018/An-005 - Interruzione del fluido di alimentazione
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Autoclave - Su_005/Co-015/Sc-019

L'autoclave consente di elevare i valori della pressione idrica attraverso gruppi di pressurizzazione
alimentati da serbatoi di accumulo. Generalmente un impianto autoclave ¢ costituito da:

- serbatoio in acciaio;

- quadro elettrico;

- tubazioni in acciaio;

- elettropompa;

- valvole (di non ritorno; di sicurezza; di intercettazione);

- pressostato;

- alimentatore d'aria.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Sc-019/Re-014 - Requisito: Contenimento della
portata dei fluidi autoclavi

Prestazioni: Gli impianti autoclave poiché sono installati per garantire un livello di pressione superiore
rispetto alla rete normale devono assicurare, anche nelle pit gravose condizioni di esercizio, una portata
d’acqua non inferiore a quella di progetto.

Livello minimo per la prestazione: Il dimensionamento delle reti di distribuzione dell’acqua fredda e
calda puo essere verificato mediante l'individuazione della portata massima contemporanea utilizzando il
metodo delle unita di carico (UC). Pertanto bisogna accertare che facendo funzionare
contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno
30 minuti consecutivi, la portata di ogni bocca rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una
tolleranza del 10%).

Classe Requisito: Funzionalita d'uso
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-019/An-001 - Corrosione

Sc-019/An-002 - Corto circuiti

Sc-019/An-003 - Difetti agli interruttori
Sc-019/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Sc-019/An-005 - Difetti alle valvole

Sc-019/An-006 - Difetti di taratura

Sc-019/An-007 - Disconnessione dell'alimentazione
Sc-019/An-008 - Incrostazioni

Sc-019/An-009 - Surriscaldamento

Caldaia - Su_005/Co0-015/Sc-020

La caldaie dell'impianto idrico sanitario, in ghisa o in acciaio, permette di trasformare in energia termica
I'energia chimica dei combustibili di alimentazione. Il calore necessario all'impianto idrico sanitario € di
solito prodotto da un generatore di calore alimentato a gas o gasolio. Per la produzione di calore
concentrata a livello dell'unita ambientale si utilizza una caldaia di piccola potenzialita, per lo piu di tipo
"murale” alimentata a gas. Tali caldaie, realizzate con componenti in rame, alluminio o acciaio inox,
contengono al loro interno tutti i dispositivi d'impianto necessari alla produzione del calore (bruciatore,
sistema di accensione, sistema di sicurezza, sistema di controllo) e alla distribuzione del calore nella rete
(serpentina di scambio termico, pompa di circolazione, vaso di espansione). Per la generazione del calore si
utilizza in genere una caldaia dotata di bruciatore specifico per il tipo di combustibile impiegato: gas
naturale, GPL, gasolio, kerosene.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split",
centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.) I'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;
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-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-Uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Sc-020/Re-005 - Requisito: Attitudine a limitare i
rischi di esplosione

Prestazioni: Gli impianti di riscaldamento devono funzionare garantendo una capacita di rendimento
corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della normativa vigente.

Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore
siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a

guelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Classe Requisito: Protezione elettrica

Sc-020/Re-006 - Requisito: Attitudine a limitare i
rischi di incendio

Prestazioni: | generatori di calore, alimentati con combustibile solido, liquido o0 gassoso devono essere
installati e funzionare in modo da non costituire pericolo d’incendio, nel rispetto di quanto prescritto dalle
leggi e normative vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Per i generatori di calore si puo controllare la conformita a quanto
prescritto dalla normativa e legislazione vigente.

Classe Requisito: Protezione antincendio
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Sc-020/Re-007 - Requisito: Attitudine a limitare i
rischi di scoppio

Prestazioni: | gruppi termici devono essere omologati dall'ISPESL da laboratori abilitati dal Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in base ai risultati delle prove termiche eseguite
direttamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Per potere raggiungere e mantenere le ideali condizioni di
combustione onde evitare rischi di scoppio é necessario che i generatori di calore siano dotati di
dispositivi di sicurezza installati e monitorati secondo le prescrizioni di legge.

Classe Requisito: Protezione elettrica

Sc-020/Re-009 - Requisito: Comodita di uso e
manovra dei sanitari

Prestazioni: | componenti degli apparecchi sanitari quali rubinetteria, valvole, sifoni, ecc. devono essere
concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed altezza dal
piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro.

Livello minimo per la prestazione: | vasi igienici ed i bidet devono essere fissati al pavimento in modo
tale da essere facilmente rimossi senza demolire I'intero apparato sanitario; inoltre dovranno essere
posizionati a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet o dal vaso e
dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. | lavabi saranno posizionati a 5 cm
dalla vasca, a 10 cm dal vaso e dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovranno avere uno spazio frontale libero
da ostacoli di almeno 55 cm; nel caso che il lavabo debba essere utilizzato da persone con ridotte capacita
motorie il lavabo sara posizionato con il bordo superiore a non piu di 80 cm dal pavimento e con uno
spazio frontale libero da ostacoli di almeno 80 cm.

Classe Requisito: Di funzionamento

Sc-020/Re-010 - Requisito: Contenimento della
combustione

Prestazioni: | gruppi termici devono essere omologati dall'ISPESL da laboratori abilitati dal Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell ’Artigianato, in base ai risultati delle prove termiche eseguite
direttamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

Livello minimo per la prestazione: 1l controllo della combustione puo essere verificato rilevando:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell aria comburente;

- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei
residui della combustione e rilevata all uscita del gruppo termico;

- lindice di fumosita Bacharach (per i generatori funzionanti a combustibile liquido).

Classe Requisito: Funzionalita d'uso

Sc-020/Re-019 - Requisito: Contenimento della
temperatura dei fluidi

Prestazioni: Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla
normativa e sotto riportati; inoltre & consentita un'escursione termica media non superiore ai 5°C negli
impianti a circolazione forzata e non superiore ai 25°C negli impianti a circolazione naturale.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

TIPO DI TERMINALE: RADIATORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento:70/80; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 60/70; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: TERMOCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 75/85; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 65/75; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: VENTILCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 50/55; Raffreddamento: 7;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 45/50; Raffreddamento: 12;
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TIPO DI TERMINALE: PANNELLI RADIANTI

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 35/40; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 25/30; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: CENTRALE DI TERMOVENTILAZIONE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 80/85; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 70/75; Raffreddamento: 12.

Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termometri che
devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste dalle vigenti norme sul risparmio energetico. |
valori della temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori della
temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell impianto cosi come prescritto dalla normativa
UNI vigente.

Sc-020/Re-022 - Requisito: Contenimento della
tenuta impianto idrico

Prestazioni: Gli impianti devono essere realizzati con materiali e componenti idonei ad impedire fughe o
trafilamenti dei fluidi in circolazione in modo da garantire la funzionalita dell'intero impianto in
gualunque condizione di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta viene verificata mediante la prova indicata
dalla norma UNI di settore. Al termine della prova si deve verificare la assenza di difetti o segni di
cedimento.

Classe Requisito: Di stabilita

Sc-020/Re-026 - Requisito: Contenimento della
tenuta tubi e valvole

Prestazioni: Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura
corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: Il tubo sottoposto a prova deve essere collegato ad una sorgente di
acqua in pressione. La pressione dell'acqua specificata nella norma UNI EN 1057 deve essere mantenuta
nel tubo per un periodo di tempo minimo di 10 s senza che si manifestino segnali di perdite. Se vengono
rilevate una o piu perdite il tubo deve essere rifiutato. Se non viene rilevata alcuna perdita il tubo deve
essere accettato.

Classe Requisito: Di funzionamento

Sc-020/Re-027 - Requisito: Contenimento
dell'aggressivita dei fluidi delle tubazioni
Prestazioni: Le caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi quali aspetto, pH, conduttivita elettrica, cloruri e
durezza totale devono essere conformi a quelle riportate dalla normativa.

Livello minimo per la prestazione: Possono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua dei circuiti di
riscaldamento, raffreddamento e umidificazione in modo assicurare in ogni momento i requisiti minimi
richiesti.

Classe Requisito: Funzionalita tecnologica

Sc-020/Re-053 - Requisito: Stabilita chimico
reattiva

Prestazioni: | componenti dell'impianto devono essere realizzati con materiali e finiture che non
presentino incompatibilita chimico-fisica fra loro o che possano dar luogo a fenomeni di corrosione
elettrolitica evitando in particolare contatti diretti fra rame e zinco (o acciaio zincato) o fra metalli e
materiali aggressivi (alluminio o acciaio e gesso).

Livello minimo per la prestazione: Verificare che la composizione chimica degli acciai utilizzati per
realizzare tubazioni per la condotta dell'acqua non superi le tolleranze ammissibili indicate dal prospetto
I1 della norma UNI 6363. Per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimico fisiche seguire le
modalita indicate dalla norma UNI EU 18.

Classe Requisito: Acustici
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-020/An-001 - Corrosione e ruggine
Sc-020/An-002 - Difetti ai termostati ed alle valvole
Sc-020/An-003 - Difetti delle pompe
Sc-020/An-004 - Difetti di regolazione
Sc-020/An-005 - Difetti di tenuta

Sc-020/An-006 - Difetti di ventilazione
Sc-020/An-007 - Incrostazioni

Sc-020/An-008 - Perdite tubazioni del gas
Sc-020/An-009 - Pressione insufficiente

Sc-020/An-010 - Sbalzi di temperatura

Collettori solari - Su_005/Co-015/Sc-021

| collettori solari si utilizzati per impianti di produzione dell'acqua calda. Un collettore solare & costituito
da:

- copertura;

- assorbitore;

- rivestimento superficiale assorbitore;

- isolamento termico,

- contenitore e supporto strutturale;

- guarnizioni di tenuta e sigillanti.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal esguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
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Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Sc-021/Re-015 - Requisito: Contenimento della
portata dei fluidi collettori solari

Prestazioni: | collettori solari devono essere realizzati con materiali e componenti in grado di garantire la
guantita d'acqua prevista dal progetto in modo da garantire la funzionalita dell'intero impianto in
gualunque condizione di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: 1l controllo della portata dei collettori solari viene verificato mediante
la prova indicata dalla norma UNI 8212/7. Al termine della prova si deve verificare la assenza di difetti o
segni di cedimento. Il resoconto di prova deve indicare:

- la temperatura dell'acqua in ingresso;

- le portate e le perdite di carico riscontrate in ogni misura.

Classe Requisito: Funzionalita d'uso

Sc-021/Re-046 - Requisito: Resistenza alla
corrosione collettori solari

Prestazioni: Gli elementi ed i materiali dei collettori solari devono essere idonei ad assicurare stabilita e
resistenza ad eventuali fenomeni di corrosione.

Livello minimo per la prestazione: La resistenza alla corrosione I collettori solari viene verificata
mediante la prova indicata dalla norma UNI 8212/8. Al termine della prova si deve verificare I'assenza di
difetti o segni di cedimento.

Classe Requisito: Di stabilita

Sc-021/Re-047 - Requisito: Resistenza alla
grandine collettori solari

Prestazioni: | collettori solari devono essere dotati di superfici trasparenti (per consentire I'assorbimento
dell'energia solare) capaci di resistere all'azione della grandine oltre ad impedire infiltrazioni di acqua.
Livello minimo per la prestazione: La capacita di resistenza alla grandine dei collettori solari viene
verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI 8212/6. Al termine della prova si deve verificare la
assenza di difetti o segni di cedimento.

Classe Requisito: Di stabilita

Anomalie Riscontrabili:

Sc-021/An-001 - Difetti di fissaggio
Sc-021/An-002 - Difetti di serraggio morsetti
Sc-021/An-003 - Difetti di tenuta
Sc-021/An-004 - Incrostazioni

Sc-021/An-005 - Infiltrazioni
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Elettropompa - Su_005/Co0-015/Sc-022

L'elettropompa consente di elevare i valori della pressione idrica attraverso dei meccanismi alimentati
elettricamente.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:

-usura;

-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:

-assenza di manutenzione alle valvole;

-assenza di controllo alle tubazioni;

-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.
Anomalie Riscontrabili:

Sc-022/An-001 - Corrosione

Sc-022/An-002 - Corto circuiti

Sc-022/An-003 - Difetti agli interruttori
Sc-022/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Sc-022/An-005 - Difetti alle valvole

Sc-022/An-006 - Difetti di taratura

Sc-022/An-007 - Disconnessione dell'alimentazione

Sc-022/An-008 - Incrostazioni

Sc-022/An-009 - Surriscaldamento
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Rete di distribuzione - Su_005/Co0-015/Sc-023

La rete di distribuzione é realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione
dell'acqua destinata ad alimentare I'impianto.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split",
centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):

-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-Uso scorretto.
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Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-023/An-001 - Difetti di coibentazione
Sc-023/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
Sc-023/An-003 - Difetti di tenuta

Sc-023/An-004 - Incrostazioni

Serbatoi di accumulo - Su_005/Co0-015/Sc-024

| serbatoi di accumulo permettono la funzionalita delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori ed
assicurano una riserva idrica adeguata alle necessita degli utenti in caso di cattivo funzionamento delle reti
di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte dei gestori del servizio di erogazione.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal esguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Sc-024/Re-021 - Requisito: Contenimento della

tenuta dei serbatoi Classe Requisito: Di stabilita
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Prestazioni: | materiali e componenti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in modo da
assicurarne la durata e la funzionalita nel tempo. Tali prestazioni devono essere garantite in condizioni di
pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: | serbatoi sono sottoposti alla prova di tenuta. Si sottopone l’intera
rete idrica, per un tempo non inferiore alle 4 ore, all’azione di una pressione di 1,5 volte quella massima di
esercizio, con un minimo di 600 kPa. La prova si ritiene superata positivamente se la pressione della rete &
rimasta invariata, con una tolleranza di 30 kPa (controllata mediante un manometro registratore) e non si
sono verificate rotture, deformazioni o altri deterioramenti in genere (trafilamenti d’acqua, trasudi, ecc.).

Anomalie Riscontrabili:
Sc-024/An-001 - Difetti di regolazione

Sc-024/An-002 - Perdita di carico

Impianto di smaltimento liquidi-solidi - Su_005/Co0-016

L'impianto di smaltimento acque reflue é I'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le
acque usate e di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento.
Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili per assicurare la
funzionalita dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo dei condotti e sulle pareti delle
tubazioni. Al fine di concorre ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del
rumore é opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi in modo che la velocita di tali fluidi
non superi i limiti imposti dalla normativa.

Corpo d’Opera N° 1 - Nuova scuola materna per I'infanzia SCAFALI

Impianto di riscaldamento - Su_006

L'impianto di riscaldamento é l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel
sistema

edilizio determinate condizioni termiche. Le reti di distribuzione e terminali hanno la funzione di
trasportare i fluidi

termovettori, provenienti dalle centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico con
I'ambiente e di

controllare e/o regolare il loro funzionamento. A secondo del tipo dell'impianto (a colonne montanti 0 a
ZOne) vengono

usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in materiale plastico per il
primo tipo

mentre per I'impianto a zona vengono usate tubazioni in acciaio o in rame opportunamente isolate (e
vengono incluse

nel massetto del pavimento). | terminali hanno la funzione di realizzare lo scambio termico tra la rete di
distribuzione e

I'ambiente in cui sono collocati.

| tipi di terminali sono:

-radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati tra loro
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per mezzo di

manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno; -piastre radianti realizzate in
acciaio o in

alluminio; -pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico
(polietilene reticolato)

poste nel massetto del pavimento; -termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore di
calore a

serpentina alettata in rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa
dell'aria)

nella parte bassa e una di mandata nella parte alta; -unita termoventilanti sono costituite da una batteria di
scambio

termico in tubi di rame o di alluminio alettati, un ventilatore di tipo assiale ed un contenitore metallico per i
collegamenti ai condotti d'aria con i relativi filtri; -aerotermi che basano il loro funzionamento su
meccanismi di

convezione forzata; -sistema di regolazione e controllo.

Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi
speciali

evitando I'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuita, con rivestimento
isolante di

spessore, conduttivita e reazione conformi alle normative vigenti. Nel caso di utilizzazione di radiatori o di
piastre

radianti per ottimizzare le prestazioni &€ opportuno che:

-la distanza tra il pavimento e la parte inferiore del radiatore non sia inferiore a 11 cm; -la distanza tra il
retro dei

radiatori e la parete a cui sono appesi non sia inferiore a 5 cm; -la distanza tra la superficie dei radiatori ed
eventuali

nicchie non sia inferiore a 10 cm.

Nel caso di utilizzazione di termoconvettori prima della installazione dei mobiletti di contenimento
dovranno essere

poste in opera le batterie radianti ad una distanza da terra di 15 cm leggermente inclinate verso l'alto in
modo da

favorire la fuoriuscita dell'aria. Nel caso si utilizzano serpentine radianti a pavimento & opportuno coprire i
pannelli

coibenti delle serpentine con fogli di polietilene per evitare infiltrazioni della gettata soprastante.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_006/Re-001 - Requisito: Affidabilita Classe Requisito: Funzionalita tecnologica
Prestazioni: Per garantire la funzionalita tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualita della
progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle
disposizioni normative.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Su_006/Re-002 - Requisito: Assenza Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed
dell'emissione di sostanze nocive organici
Prestazioni: Per garantire la protezione dagli agenti patogeni deve essere garantita la qualita della
progettazione, della fabbricazione e dell installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle
disposizioni normative.
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Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Su_006/Re-003 - Requisito: Attitudine a limitare i
rischi di esplosione

Prestazioni: Gli impianti di riscaldamento devono funzionare garantendo una capacita di rendimento
corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della normativa vigente.

Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore
siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a

quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Classe Requisito: Protezione elettrica

Su_006/Re-004 - Requisito: Attitudine a limitare i
rischi di incendio

Prestazioni: Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore devono essere installati e
funzionare nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Nel caso si utilizzano generatori di calore con potenza termica
nominale complessiva superiore ai 116 kW (100000 kcal/h) é necessario sottoporre i progetti degli
impianti alla preventiva approvazione da parte del locale Comando Provinciale dei VV.F.

Classe Requisito: Protezione antincendio

Su_006/Re-005 - Requisito: Comodita di uso e
manovra

Prestazioni: | componenti degli impianti di riscaldamento devono essere disposti in posizione ed altezza
dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed accessibili anche da parte di
persone con impedite o ridotta capacita motoria.

Livello minimo per la prestazione: In particolare [’altezza di installazione dal piano di calpestio dei
componenti deve essere compresa fra 0.40 e 1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento
avviene mediante comando a distanza (ad. es. telecomando a raggi infrarossi).

Classe Requisito: Funzionalita d'uso

Su_006/Re-007 - Requisito: Contenimento del
rumore prodotto

Prestazioni: Gli impianti di riscaldamento devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore
ambiente La e quello residuo Lr nei limiti indicati dalla normativa. Tali valori possono essere oggetto di
verifiche che vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti che con gli impianti fermi.

Livello minimo per la prestazione: Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori e
quelle dei canali d’aria devono essere tali che la velocita di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla
normativa. | valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche
previste dalle norme UNI (in particolare UNI EN 27574), oppure verificando che i valori dichiarati dal
produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa.

Classe Requisito: Acustici

Su_006/Re-010 - Requisito: Contenimento della
combustione

Prestazioni: Per un controllo dei parametri della combustione i gruppi termici devono essere dotati delle
seguenti apparecchiature di misura e controllo della combustione:

- termometro indicatore della temperatura dei fumi (che deve essere installato alla base di ciascun
camino);

- presso-deprimometri per la misura della pressione atmosferica della camera di combustione e della base
del relativo camino;

- misuratori della quantita di anidride carbonica e di ossido di carbonio e idrogeno.

Per tali impianti si deve procedere, durante il normale funzionamento, anche al rilievo di alcuni parametri
utilizzando la strumentazione e seguendo la metodologia previste dalla L. n.10/91:

- la temperatura dei fumi di combustione;

Classe Requisito: Funzionalita d'uso
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- la temperatura dell’aria comburente;

- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei
residui della combustione e rilevata all uscita del gruppo termico;

- I’indice di fumosita Bacharach (per i generatori funzionanti a combustibile liquido).

Tali misurazioni devono essere annotate sul libretto di centrale insieme a tutte le successive operazioni di
manutenzione e controllo da effettuare secondo quanto riportato nel sottoprogramma dei controlli.
Livello minimo per la prestazione: In particolare, nel caso di generatori di calore con potenza nominale
del focolare superiore a 34.8 kW si deve avere che la percentuale di aria comburente necessaria per la
combustione deve essere :

- per combustibile solido > dell'80%;

- per combustibile liquido 15-20%;

- per combustibile gassoso 10-15%;

- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare lo 0.1% del volume
dei fumi secchi e senza aria;

- Iindice di fumosita Bacharach deve rispettare i limiti di legge.

Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati
mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di
sicurezza e prevenzione incendi.

Su_006/Re-011 - Requisito: Contenimento della
portata dei fluidi

Prestazioni: | terminali di erogazione degli impianti di riscaldamento devono assicurare, anche nelle piu
gravose condizioni di esercizio, una portata dei fluidi non inferiore a quella di progetto.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Classe Requisito: Funzionalita d'uso

Su_006/Re-012 - Requisito: Contenimento della
pressione di erogazione

Prestazioni: L installazione dei materiali e componenti deve essere eseguita facendo riferimento a quanto
indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Classe Requisito: Funzionalita tecnologica

Su_006/Re-013 - Requisito: Contenimento della
temperatura dei fluidi

Prestazioni: Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla
normativa e sotto riportati; inoltre & consentita un'escursione termica media non superiore ai 5°C negli
impianti a circolazione forzata e non superiore ai 25°C negli impianti a circolazione naturale.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

TIPO DI TERMINALE: RADIATORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento:70/80; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 60/70; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: TERMOCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 75/85; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 65/75; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: VENTILCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 50/55; Raffreddamento: 7;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 45/50; Raffreddamento: 12;
TIPO DI TERMINALE: PANNELLI RADIANTI

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 35/40; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 25/30; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: CENTRALE DI TERMOVENTILAZIONE
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- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamento: 80/85; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamento: 70/75; Raffreddamento: 12.

Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termometri che
devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste dalle vigenti norme sul risparmio energetico. |
valori della temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori della
temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell impianto cosi come prescritto dalla normativa
UNI vigente.

Su_006/Re-014 - Requisito: Contenimento della
velocita dell'aria ambiente

Prestazioni: Per assicurare una buona distribuzione del fluido occorre che i terminali di mandata
dell’aria e quelli di ripresa siano ben distribuiti nell'ambiente da climatizzare. In ogni caso si puo
misurare la velocita dell’aria nella zona occupata dalle persone mediante appositi strumenti di precisione
(es. anemometro a filo caldo).

Livello minimo per la prestazione: Per non creare fastidiosi movimenti dell'aria occorre che la velocita
della stessa non superi i 0,15 m/s. E' comunque ammessa una velocita superiore (nelle immediate vicinanze
di bocchette di estrazione o di mandata dell’aria) fino a 0,7 m/s sempre ché siano evitati disturbi diretti
alle persone.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

Su_006/Re-016 - Requisito: Contenimento delle
dispersioni di calore

Prestazioni: Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamento devono assicurare un rendimento termico
non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa e quindi dal progetto.

Livello minimo per la prestazione: | generatori di calore devono essere verificati effettuando misurazioni
delle temperature dei fumi e dell’aria comburente unitamente alla percentuale di anidride carbonica
presente nei fumi di combustione; inoltre le tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori devono essere
isolate termicamente con materiali isolanti idonei.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

Su_006/Re-017 - Requisito: Contenimento delle
dispersioni elettriche

Prestazioni: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali
e di messa a terra dei componenti degli impianti di riscaldamento mediante misurazioni di resistenza a
terra.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e
nell’ambito della dichiarazione di conformita prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della Legge
5.3.1990 n.46.

Classe Requisito: Funzionalita d'uso

Su_006/Re-018 - Requisito: Contenimento
dell'umidita dell'aria ambiente

Prestazioni: Per garantire condizioni ottimali occorre che i valori dell 'umidita relativa dell aria negli
ambienti riscaldati sia compresa fra il 40% ed il 60% nel periodo invernale e fra il 40% ed il 50% nel
periodo estivo.

Livello minimo per la prestazione: I valori dell 'umidita relativa dell’aria devono essere verificati e
misurati nella parte centrale dei locali, ad un’altezza dal pavimento di 1.5 m, utilizzando idonei strumenti
di misurazione (es. psicrometro ventilato): rispetto ai valori di progetto € ammessa una tolleranza di +/-
5%.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

Su_006/Re-019 - Requisito: Controllo della
combustione
Prestazioni: Per un controllo dei parametri della combustione i gruppi termici devono essere dotati delle

Classe Requisito: Funzionalita d'uso
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seguenti apparecchiature di misura e controllo della combustione:

- termometro indicatore della temperatura dei fumi (che deve essere installato alla base di ciascun
camino);

- presso-deprimometri per la misura della pressione atmosferica della camera di combustione e della base
del relativo camino;

- misuratori della quantita di anidride carbonica e di ossido di carbonio e idrogeno.

Per tali impianti si deve procedere, durante il normale funzionamento, anche al rilievo di alcuni parametri
utilizzando la strumentazione e seguendo la metodologia previste dalla L. n.10/91:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell aria comburente,

- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei
residui della combustione e rilevata all 'uscita del gruppo termico;

- Uindice di fumosita Bacharach (per i generatori funzionanti a combustibile liquido).

Tali misurazioni devono essere annotate sul libretto di centrale insieme a tutte le successive operazioni di
manutenzione e controllo da effettuare secondo quanto riportato nel sottoprogramma dei controlli.
Livello minimo per la prestazione: In particolare, nel caso di generatori di calore con potenza nominale
del focolare superiore a 34.8 kW si deve avere che la percentuale di aria comburente necessaria per la
combustione deve essere :

- per combustibile solido > dell'80%;

- per combustibile liquido 15-20%;

- per combustibile gassoso 10-15%;

- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve superare lo 0.1% del volume
dei fumi secchi e senza aria;

- lindice di fumosita Bacharach deve rispettare i limiti di legge.

Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati
mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di
sicurezza e prevenzione incendi.

Su_006/Re-020 - Requisito: Controllo della portata
dei fluidi

Prestazioni: | terminali di erogazione degli impianti di riscaldamento devono assicurare, anche nelle piu
gravose condizioni di esercizio, una portata dei fluidi non inferiore a quella di progetto.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Classe Requisito: Funzionalita d'uso

Su_006/Re-024 - Requisito: Controllo della tenuta Classe Requisito: Di stabilita
Prestazioni: | materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura
corrispondenti a quelle massime 0 minime di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: | componenti degli impianti di riscaldamento possono essere verificati
per accertarne la capacita al controllo della tenuta secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente.

Su_006/Re-028 - Requisito: Controllo delle
dispersioni elettriche

Prestazioni: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali
e di messa a terra dei componenti degli impianti di riscaldamento mediante misurazioni di resistenza a
terra.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e

nell’ ambito della dichiarazione di conformita prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della Legge
5.3.1990 n.46.

Classe Requisito: Funzionalita d'uso

Su_006/Re-031 - Requisito: Efficienza Classe Requisito: Funzionalita tecnologica
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Prestazioni: Per garantire la funzionalita tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualita della
progettazione, della fabbricazione e dell installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle
disposizioni normative. Pertanto gli impianti di riscaldamento devono funzionare garantendo una capacita
di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della normativa vigente.

Livello minimo per la prestazione: L'efficienza degli elementi costituenti I'impianto viene verificata
misurando alcuni parametri quali:

- i generatori di calore di potenza termica utile nominale Pn superiore a 4 kW, devono possedere un
rendimento termico utile non inferiore al 90%;

- il rendimento dei gruppi elettropompe non deve essere interiore al 70%;

- il coefficiente di prestazione (COP) delle pompe di calore non deve essere inferiore a 2,65;

- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatori non deve essere interiore al 70%.

Su_006/Re-032 - Requisito: Efficienza Classe Requisito: Funzionalita tecnologica
Prestazioni: Per garantire la funzionalita tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualita della
progettazione, della fabbricazione e dell 'installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle
disposizioni normative. Pertanto gli impianti di riscaldamento devono funzionare garantendo una capacita
di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della normativa vigente.

Livello minimo per la prestazione: L'efficienza degli elementi costituenti I'impianto viene verificata
misurando alcuni parametri quali:

- i generatori di calore di potenza termica utile nominale Pn superiore a 4 kW, devono possedere un
rendimento termico utile non inferiore al 90%;

- il rendimento dei gruppi elettropompe non deve essere interiore al 70%;

- il coefficiente di prestazione (COP) delle pompe di calore non deve essere inferiore a 2,65;

- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatori non deve essere interiore al 70%.

Su_006/Re-036 - Requisito: Pulibilita Classe Requisito: Facilita d'intervento
Prestazioni: Per garantire un regolare funzionamento gli impianti di riscaldamento devono funzionare in
condizioni di pulizia in modo da garantire una capacita di rendimento corrispondente a quella nominale di
progetto e richiesta dalla normativa vigente.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Su_006/Re-037 - Requisito: Regolarita delle
finiture

Prestazioni: La finitura superficiale realizzata per mezzo del processo di fabbricazione deve permettere di
rilevare le imperfezioni superficiali che possono essere scoperte con un esame visivo. Le imperfezioni
superficiali rilevate mediante esame visivo devono essere esaminate, classificate e trattate come indicato
dalla norma UNI EN 10208. Tutti i tubi devono essere esenti da difetti.

Livello minimo per la prestazione: Gli scostamenti geometrici rispetto al contorno cilindrico normale del
tubo, che si manifestano quale risultato del processo di formatura dei tubi o delle operazioni di
fabbricazione (per esempio ammaccature, appiattimenti, picchi), non devono risultare maggiori dei limiti
seguenti:

- 3 mm per gli appiattimenti, i risalti e le ammaccature formate a freddo con spigoli vivi sul fondo;

- 6 mm per le altre ammaccature.

Tutte le estremita dei tubi devono essere tagliate perpendicolari rispetto all’asse del tubo e devono essere
esenti da bave nocive.

La tolleranza di perpendicolarita non deve risultare maggiore dei seguenti valori:

- 1 mm per i diametri esterni minori o uguali a 220 mm;

- 0,005 D, con un massimo di 1,6 mm, per i diametri esterni maggiori di 220 mm.

Classe Requisito: Adattabilita delle finiture

Su_006/Re-040 - Requisito: Resistenza agli agenti  Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed
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Prestazioni: La capacita dei materiali e dei componenti degli impianti di riscaldamento a conservare
inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale deve
essere dichiarata dal produttore di detti materiali.

Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti

nell aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme UNI. Per garantire i livelli minimi
possono essere utilizzati eventuali rivestimenti di protezione esterna (smalti, prodotti vernicianti, ecc.) che
devono essere compatibili con i supporti su cui vengono applicati.

Su_006/Re-041 - Requisito: Resistenza al fuoco Classe Requisito: Protezione antincendio
Prestazioni: Le prove per la determinazione della resistenza al fuoco degli elementi sono quelle indicate
dalle norme UNI.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Su_006/Re-042 - Requisito: Resistenza al fuoco
canne fumarie

Prestazioni: | materiali utilizzati per realizzare le canne fumarie devono essere atti a conservare, per un
determinato periodo di tempo, una certa resistenza meccanica sotto I'azione del fuoco, nonché una
capacita a non lasciare passare fumi né tantomeno a produrre fiamme o vapori oltre ad una capacita di
non trasmettere il calore.

Livello minimo per la prestazione: | materiali posti in opera per realizzare canne fumarie devono essere
omologati e corredati da idoneo certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell’'Interno. Tali
caratteristiche possono essere verificate in opera ed i risultati ottenuti vanno verificati con i valori
riportati dalla C.M. dell'interno 14.9.61 n.91. Per gli elementi realizzati in conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso si pud valutare la resistenza al fuoco secondo le modalita riportate nelle
norme UNI 9502 e UNI 9503.

Classe Requisito: Termici ed igrotermici

Su_006/Re-043 - Requisito: Resistenza al vento
canne fumarie

Prestazioni: Gli elementi ed i materiali delle canne fumarie devono essere idonei ad assicurare stabilita e
resistenza all’azione di sollecitazioni dovute all’azione del vento in modo tale da garantire la sicurezza
degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla normativa vigente
seguendo i metodi di calcolo da essa previsti. L'azione del vento da considerare € quella prevista dalla
C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982 n.22631 e dalla norma CNR B.U. 117 (che dividono
convenzionalmente il territorio italiano in 4 zone), tenendo conto dell altezza di installazione.

Classe Requisito: Di stabilita

Su_006/Re-053 - Requisito: Resistenza meccanica
tubazioni

Prestazioni: Le tubazioni devono essere idonee ad assicurare stabilita e resistenza all’azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalita nel tempo garantendo allo stesso
tempo la sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Classe Requisito: Di stabilita

Su_006/Re-056 - Requisito: Stabilita chimico Classe Requisito: Protezione dagli agenti chimici ed
reattiva organici
Prestazioni: | materiali e i componenti dell'impianto di riscaldamento dei prodotti della combustione
devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto I'azione di agenti aggressivi
chimici che potrebbero svilupparsi durante la combustione.

Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti
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nell’aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme UNL

Su_006/Re-057 - Requisito: Tenuta all'acqua e alla
neve

Prestazioni: In particolare i collettori solari piani possono essere sottoposti a prove di laboratorio
sottoponendo tali componenti ad un innaffiamento uniforme con acqua, creando una differenza di
pressione dell’aria gradualmente crescente tra [’esterno e l'interno dei collettori solari fino ad almeno 500
Pa e controllando che non si verifichino infiltrazioni.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Classe Requisito: Durabilita tecnologica

Impianto di riscaldamento - Su_006 - Elenco Componenti -

Su_006/Co-017  Generatori di calore
Su_006/Co-018 Rete di distribuzione

Generatori di calore - Su_006/Co-017

| generatori di calore dell'impianto di riscaldamento hanno la funzione di trasformare in energia termica
I'energia chimica dei combustibili di alimentazione. Il calore necessario all'impianto di riscaldamento é
prodotto da un generatore di calore alimentato a combustibile liquido o gassoso.

Generatori di calore - Su_006/Co-017 - Elenco Schede -
Su_006/Co0-017/Sc-025 Caldaia

Caldaia - Su_006/Co0-017/Sc-025

Le caldaie dell'impianto di riscaldamento (in acciaio o in ghisa) hanno la funzione di trasformare in energia
termica

I'energia chimica dei combustibili di alimentazione. Il calore necessario all'impianto di riscaldamento e di
solito prodotto

da un generatore di calore alimentato a gas o gasolio. Per la produzione di calore concentrata a livello di
singola unita

abitativa si utilizza una caldaia di piccola potenzialita, per lo piu di tipo "murale" alimentata a gas. Tali
caldaie,

realizzate con componenti in rame, alluminio o acciaio inox, contengono al loro interno tutti i dispositivi
d'impianto

necessari alla produzione del calore (bruciatore, sistema di accensione, sistema di sicurezza, sistema di
controllo) e

alla distribuzione del calore nella rete (serpentina di scambio termico, pompa di circolazione, vaso di
espansione). Il

trasferimento del calore prodotto dalla caldaia (sotto forma di acqua calda, di acqua surriscaldata o vapore)
avviene,
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mediante una rete di tubazioni, ai sistemi di utilizzazione del calore. Per la generazione del calore si utilizza
in

prevalenza una caldaia dotata di bruciatore specifico per il tipo di combustibile impiegato: gas naturale,
GPL, gasolio,

kerosene. Le caldaie per impianto di riscaldamento possono essere in acciaio o in ghisa. La caldaia in
acciaio e la piu

utilizzata per i rendimenti particolarmente elevati che pud raggiungere in regime di combustione
pressurizzata. Le

caldaie in ghisa sono costituite da elementi componibili cavi: questa qualita specifica rende possibile una
modulazione

ricorrente delle potenzialita disponibili, inoltre la capacita di assemblare i moduli in opera ne rende piu
agevole

I'installazione anche in caso di grandi dimensioni. La potenzialita di una caldaia e descritta come
potenzialita nominale,

potenzialita al focolare e potenzialita resa all'acqua. Il rendimento della caldaia & dato in percentuale dal
rapporto tra

potenzialita resa all'acqua e potenzialita al focolare.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-Uso scorretto.
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Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Sc-025/Re-008 - Requisito: Contenimento del
rumore prodotto per caldaia gruppi termici
Prestazioni: Gli impianti di riscaldamento devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore
ambiente La e quello residuo Lr nei limiti indicati dalla normativa Tali valori possono essere oggetto di
verifiche che vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti che con gli impianti fermi.

Livello minimo per la prestazione: | valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”,
procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI (in particolare UNI EN 27574), oppure verificando che
i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa.

Classe Requisito: Acustici

Sc-025/Re-047 - Requisito: Resistenza alle

temperature e a shalzi di temperature gruppi termici Classe Requisito: Acustici
caldaia

Prestazioni: | materiali utilizzati devono resistere alle temperature ed agli sbhalzi termici prodotti durante
il normale funzionamento.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-025/An-001 - Difetti ai termostati ed alle valvole
Sc-025/An-002 - Difetti delle pompe
Sc-025/An-003 - Difetti di regolazione
Sc-025/An-004 - Difetti di ventilazione
Sc-025/An-005 - Perdite alle tubazioni gas
Sc-025/An-006 - Pressione insufficiente

Sc-025/An-007 - Sbalzi di temperatura

Rete di distribuzione - Su_006/Co-018

Le reti di distribuzione e terminali hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori, provenienti dalle
centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico con I'ambiente e di controllare e/o
regolare il loro funzionamento. A secondo del tipo dell'impianto vengono usate tubazioni in acciaio nero
senza saldatura, in rame o in materiale plastico per il tipo a colonne montanti mentre per I'impianto a zona
vengono usate tubazioni in acciaio o in rame opportunamente isolate. | terminali hanno la funzione di
realizzare lo scambio termico tra la rete di distribuzione e I'ambiente in cui sono collocati.

Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi
speciali evitando I'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuita, con
rivestimento isolante di spessore, conduttivita e reazione conformi alle normative vigenti.
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Rete di distribuzione - Su_006/Co-018 - Elenco Schede -
Su_006/Co0-018/Sc-026  Tubazioni

Tubazioni - Su_006/Co-018/Sc-026

A secondo del tipo dell'impianto che puo essere a colonne montanti o0 a zone, vengono usate tubazioni in
acciaio nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in materiale plastico per il primo tipo mentre
per l'impianto a zona vengono usate tubazioni in acciaio o in rame disposte all'interno del massetto del
pavimento. Le tubazioni in acciaio sono disponibili in verghe di lunghezza massima pari a 6 m, in una serie
di diametri esterni prefissati, indicati convenzionalmente in pollici. Le tubazioni in rame sono disponibili in
due diversi spessori di parete, che contraddistinguono due serie, la pesante e la normale (UNI 6507).

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-Uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
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-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Sc-026/Re-015 - Requisito: Contenimento
dell'aggressivita dei fluidi tubazioni
Prestazioni: Le caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi quali aspetto, pH, conduttivita elettrica, cloruri e
durezza totale devono essere conformi a quelle riportate dalla normativa.

Livello minimo per la prestazione: Possono essere previsti specifici trattamenti dell acqua dei circuiti di
riscaldamento, raffreddamento e umidificazione in modo assicurare in ogni momento i requisiti minimi
richiesti.

Classe Requisito: Funzionalita tecnologica

Sc-026/Re-049 - Requisito: Resistenza alle
temperature e a sbalzi di temperature tubazioni
Prestazioni: I materiali utilizzati per le tubazioni di trasporto e ricircolo dell acqua fredda e calda devono
resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti durante il normale funzionamento.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Classe Requisito: Di stabilita

Sc-026/Re-053 - Requisito: Resistenza meccanica
tubazioni

Prestazioni: Le tubazioni devono essere idonee ad assicurare stabilita e resistenza all’azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalita nel tempo garantendo allo stesso
tempo la sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Classe Requisito: Di stabilita

Sc-026/Re-054 - Requisito: Resistenza meccanica
valvole

Prestazioni: Le valvole e le saracinesche devono essere idonee ad assicurare stabilita e resistenza
all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalita nel tempo garantendo
allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Classe Requisito: Di stabilita

Anomalie Riscontrabili:

Sc-026/An-001 - Corrosione delle tubazioni di adduzione
Sc-026/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Sc-026/An-003 - Difetti alle valvole

Sc-026/An-004 - Incrostazioni

Bioedilizia - Su_008 - Elenco Componenti -
Su_008/Co-019  Rivestimenti

99 di 152



COMUNE DI FOLIGNO

. é"‘ Area Lavori Pubblici
1}%5‘; Nuova scuola dell’infanzia di Scafali Piano di manutenzione

Rivestimenti - Su_008/Co-019

Sono costituiti da strati funzionali, interni e/o esterni, per pareti e soffitti, aventi caratteristiche protettive e
di resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed alle intemperie, di origine naturale e privi di emissioni
nocive che non hanno subito processi di trasformazione chimica e che nel loro ciclo di vita conservano la
loro bioecologicita e che possono essere facilmente riciclati. Tra i materiali piu diffusi vi sono gli intonaci a
base di calce, a base di argilla cruda, le lastre in fibre gesso, ecc..

Rivestimenti - Su_008/Co-019 - Elenco Schede -
Su_008/C0-019/Sc-027  Intonachino di finitura

Intonachino di finitura - Su_008/Co0-019/Sc-027

Gli intonachini (detti anche collette) rappresentano l'ultimo strato di intonaco applicato su superfici
orizzontali e/o verticali. Sono generalmente formati da masse fluide ad elevata consistenza nelle quali
vengono aggiunti leganti ed inerti a granulometria diversa. Quelli naturali sono formati da basi di grassello
di calce, sabbia, pigmenti naturali e polvere di marmo.Possono trovare applicazione sia per nuovi edifici
che nel restauro architettonico di edifici di pregio dal punto di vista storico-architettonico. La loro natura li
rende elementi applicabili nella bioedilizia con risultati soddisfacenti.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestimento).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta o ad urti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di
giunti di dilatazione, di perimetro o di frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamento),
sia ad un frazionamento delle strutture portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, piu difficilmente a una porosita e a un
rigonfiamento del rivestimento.
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-027/An-001 - Disgregazione
Sc-027/An-002 - Distacco

Sc-027/An-003 - Emissioni nocive
Sc-027/An-004 - Penetrazione di umidita

Sc-027/An-005 - Rigonfiamento

3. MANUALE D’USO

Elenco Corpi d’Opera

N° 1 Nuova scuola Su_001 Sistema strutturale
materna per
l'infanzia
SCAFALI
N° 1 Nuova scuola Su_002 Sistemi di chiusura
materna per
l'infanzia
SCAFALI
N° 1 Nuova scuola Su_003 Coperture piane e a falde
materna per
l'infanzia
SCAFALI
N° 1 Nuova scuola Su_004 Rifiniture edili
materna per
l'infanzia
SCAFALI
N° 1 Nuova scuola  Su_005 Impianto idrico e sanitari
materna per
l'infanzia
SCAFALI
N° 1 Nuova scuola Su_006 Impianto di riscaldamento
materna per
l'infanzia
SCAFALI
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N° 1 Nuova scuola Su_007 Impianto elettrico
materna per
l'infanzia
SCAFALI

N° 1 Nuova scuola Su_008 Bioedilizia
materna per
l'infanzia
SCAFALI

Corpo d’Opera N° 1 - Nuova scuola materna per I'infanzia SCAFALI

Sub Sistema Su_001 - Sistema strutturale

Il sistema strutturale rappresenta l'insieme di tutti gli elementi portanti principali e secondari che,
nell'organismo architettonico che ne deriva, sono destinati ad assorbire i carichi e le azioni esterne cui il
manufatto & soggetto durante tutta la sua vita di esercizio.

Elenco Componenti
Su_001/Co-001  Strutture in fondazione

Su_001/Co-002  Strutture in elevazione
Su_001/Co-003  Solai
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Componente Su_001/Co-001 - Strutture in fondazione

Si definisce fondazione quella parte della struttura del sistema edilizio destinata a sostenere nel tempo il
peso della sovrastante costruzione e a distribuirlo, insieme alle risultanti delle forze esterne, sul terreno di
fondazione senza che si verifichino dissesti sia nel suolo che nella costruzione.

Elenco Schede

Su_001/Co-001/Sc- Platee
001

Platee - Su_001/Co-001/Sc-001

La fondazione a platea viene utilizzata per edifici a struttura in c.a. o in acciaio quando il terreno di
fondazione ha

una resistenza unitaria modesta rispetto al carico trasmesso dall'edificio. Sono costituite da travi principali,
chesi

incontrano in corrispondenza della base dei pilastri, da travi secondarie, incastrate a quelle principali e poco
distanziate fra loro in modo da ridurre lo spessore e I'armatura delle solette, e da solette incastrate alle travi
e

armate con ferri unidirezionali o incrociati. Viene realizzato, sotto la fondazione, uno strato (solitamente di
10 cm)

di magrone, confezionato con cls a basso dosaggio, per livellare il piano di appoggio e per evitare il
contatto fra

I'armatura e il suolo.

Modalita d’uso corretto: Per le fondazioni a platea, quale modalita d'uso corretta, occorre che venga
periodicamente verificato lo stato di

conservazione del manufatto, verificando se siano presenti 0 meno lesioni sulle strutture in elevazione,
riconducibili a fenomeni interessanti le fondazioni (rotture, cedimenti,ecc.), o altro indicatore dello stato di
conservazione delle condizioni originarie dell'opera.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, o da una cattiva esecuzione, sia da modificazioni nella
resistenza e nella consistenza del suolo, dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelle vicinanze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovute a piogge intense o0 a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata della portanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;

103 di 152



e
. COMUNE DI FOLIGNO

)
¥ ‘g'g Area Lavori Pubblici
w Nuova scuola dell’infanzia di Scafali Piano di manutenzione
R

- I'apertura di scavi o I'esecuzione di shancamenti di dimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;

- uno scivolamento del terreno;

- un sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-001/An-001 - Cedimenti
Sc-001/An-002 - Corrosione
Sc-001/An-003 - Difetti nella verticalita
Sc-001/An-004 - Fessurazioni
Sc-001/An-005 - Lesioni

Sc-001/An-006 - Umidita

Controlli eseguibili dall’utente
Sc-001/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenza: 360 giorni
Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Fessurazioni, -Lesioni, -Umidita

Note:

Nota:
Tutte le prescrizioni di manutenzione vanno realizzate secondo il disciplinare
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Componente Su_001/Co0-002 - Strutture in elevazione

Si definiscono strutture di elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la
funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole
alle strutture di fondazione e quindi al terreno.

Elenco Schede

Su_001/Co-002/Sc- Trave e pilastro in legno
002

Trave e pilastro in legno - Su_001/Co0-002/Sc-002

Elementi costruttivi orizzontali e verticale in legno di forma diversa che permettono di sostenere i carichi
afferenti alla struttura (pesi propri, carichi accidentali e permanenti) alla fondazione.

Modalita d’uso corretto: Non € consentito apportare modifiche o comunque compromettere l'integrita
delle strutture per nessuna ragione. Occorre controllo periodicamente il grado di usura delle parti in vista,
al fine di riscontrare eventuali anomalie. In caso di accertata anomalia (presenza di lesioni, rigonfiamenti,
avallamenti) occorre consultare al pit presto un tecnico abilitato.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovraccarichi non presi in considerazione, dimensionamento
insufficiente);

-errori di messa in opera (difetti a livello delle connessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi mancanti, etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza interna del legno.

Origine delle alterazioni del legno:

-l'umidita puo causare la decolorazione se & occasionale ed episodica 0 la putredine se &€ permanente e
importante;

-il distacco delle lamelle.

Cause dell'umidita:

-una copertura difettosa;

-una protezione insufficiente;

-la risalita d'acqua a livello degli appoggi;
-il colmo non o mal ventilato.

Origini delle alterazioni dovute all'attacco di insetti:
-il "capricorno” (insetto della famiglia dei coleotteri) attacca particolarmente i resinosi e causa fori ovali di
5-7 mm di diametro e gallerie;
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- il "lyctus" (coleottero xylofago) attacca I'alburno del legno e provoca fori rotondi del diametro di 1-2 mm

con gallerie piene di tarmature;

-il "tarlo" attacca tutti i tipi di legno e provoca fori circolari di 2-3 mm di diametro;
-le "termiti" mangiano interamente il legno in ambiente umido e al riparo della luce.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-002/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Sc-002/An-002 - Crosta

Sc-002/An-003 - Decolorazione
Sc-002/An-004 - Deposito superficiale
Sc-002/An-005 - Distacco
Sc-002/An-006 - Efflorescenze
Sc-002/An-007 - Erosione superficiale
Sc-002/An-008 - Esfoliazione
Sc-002/An-009 - Macchie e graffiti
Sc-002/An-010 - Mancanza
Sc-002/An-011 - Patina biologica
Sc-002/An-012 - Penetrazione di umidita
Sc-002/An-013 - Presenza di vegetazione
Sc-002/An-014 - Scheggiature
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Componente Su_001/Co0-003 - Solai

| solai rappresentano il limite di separazione tra gli elementi spaziali di un piano e quelli del piano
successivo. Dal punto di vista strutturale i solai devono assolvere alle funzioni di: sostegno del peso
proprio e dei carichi accidentali; di collegamento delle pareti perimetrali. Inoltre debbono assicurare una
coibenza acustica soddisfacente; assicurare una buona coibenza termica; avere una adeguata resistenza.
Una classificazione dei numerosi solai puo essere fatta in base al loro funzionamento statico o in base ai
materiali che li costituiscono.

Elenco Schede

Su_001/Co-003/Sc- Solaio in legno
003

Solaio in legno - Su_001/Co0-003/Sc-003

Trattasi di solai realizzati in travetti in legno e sovrastruttura o con assito in legno o con laterizi. La
tipologia e le caratteristiche specifiche dei solai facenti parte dell'opera sono indicate negli elaborati
progettuali ed in particolare nella sezione dedicata alle strutture. | solai devono assolvere alle funzioni di:
sostegno del peso proprio e dei carichi accidentali. Inoltre essi devono assicurare una coibenza acustica
soddisfacente; assicurare una buona coibenza termica, oltre a possedere un' adeguata resistenza.

Modalita d’uso corretto: Non € consentito apportare modifiche o comunque compromettere l'integrita
delle strutture per nessuna ragione. Occorre controllo periodicamente il grado di usura delle parti in vista,
al fine di riscontrare eventuali anomalie. In caso di accertata anomalia (presenza di lesioni, rigonfiamenti,
avallamenti) occorre consultare al pit presto un tecnico abilitato.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovraccarichi non presi in considerazione, dimensionamento
insufficiente);

-errori di messa in opera (difetti a livello delle connessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi mancanti, etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza interna del legno.

Origine delle alterazioni del legno:

-l'umidita puo causare la decolorazione se & occasionale ed episodica o la putredine se & permanente e
importante;

-il distacco delle lamelle.

Cause dell'umidita:
-una copertura difettosa;
-una protezione insufficiente;
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-la risalita d'acqua a livello degli appoggi;
-il colmo non o mal ventilato.

Origini delle alterazioni dovute all'attacco di insetti:
-il "capricorno” (insetto della famiglia dei coleotteri) attacca particolarmente i resinosi e causa fori ovali di

5-7 mm di diametro e gallerie;

- il "lyctus" (coleottero xylofago) attacca I'alburno del legno e provoca fori rotondi del diametro di 1-2 mm

con gallerie piene di tarmature;

-il "tarlo™ attacca tutti i tipi di legno e provoca fori circolari di 2-3 mm di diametro;
-le "termiti" mangiano interamente il legno in ambiente umido e al riparo della luce.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-003/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Sc-003/An-002 - Crosta

Sc-003/An-003 - Decolorazione
Sc-003/An-004 - Deposito superficiale
Sc-003/An-005 - Distacco
Sc-003/An-006 - Efflorescenze
Sc-003/An-007 - Erosione superficiale
Sc-003/An-008 - Esfoliazione
Sc-003/An-009 - Macchie e graffiti
Sc-003/An-010 - Mancanza
Sc-003/An-011 - Patina biologica
Sc-003/An-012 - Penetrazione di umidita
Sc-003/An-013 - Presenza di vegetazione
Sc-003/An-014 - Scheggiature

Sub Sistema Su_002 - Sistemi di chiusura

| sistemi di chiusura costituiscono I'insieme di tutti gli elementi che hanno la funzione di limitare il volume
degli ambienti dai lati e dall'alto; non portano altri carichi oltre il peso proprio e sono portate dalle

strutture portanti dell organismo architettonico.

Elenco Componenti

Su_002/Co-004  Pareti esterne
Su_002/Co-005  Serramenti in PVC

Componente Su_002/Co-004 - Pareti esterne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del

sistema edilizio stesso rispetto all'esterno.

Elenco Schede

Su_002/Co-004/Sc- Isolamento a cappotto

004
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Isolamento a cappotto - Su_002/Co-004/Sc-004

Si tratta di una soluzione costruttiva caratterizzata dalla presenza di di rivestimento termoisolante e
fonoisolante a "cappotto” poste su superfici esterne verticali ed orizzontali, costituito da lastre in polistirene
espansouno strato di ventilazione.

Il "cappotto” esterno diminuire la possibilita di condensazioni interstiziali. Da un punto di vista della
stratificazione funzionale essa & composta da:

-lastre in polistirene espanso, con rasante-collante e rete in fibra di vetro.

- finitura con intonachino, sintetico antimuffa e antialga o minerale silossanico, altamente permeabile al
vapore e altamente idrorepellente.

Modalita d’uso corretto: Non compromettere l'integrita delle pareti. Controllo periodico del grado di
usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-una cattiva messa in opera degli elementi di tamponatura;

-giunti mal collocati o di bassa qualita;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione orizzontale in corrispondenza del solaio, dovuta all'elasticita del solaio che si inflette per
effetto dei carichi;

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche dei materiali e delle murature che si manifestano con
fessurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti superiori delle aperture e con fessure a 45° sui muri d'angolo;
-fessurazioni del rivestimento in corrispondenza a un cambiamento della natura dei materiali, se non € stata
prevista inizialmente una protezione speciali in queste zone.

Origine dell'umidita nelle murature:

-I'acqua nel terreno in corrispondenza delle fondazioni che risale per capillarita attraverso le fondazioni e i
muri;

-I'acqua piovana che inumidisce le murature esterne non protette o protette non a sufficienza;

-condensa sulle pareti fredde;

-le tubazioni d'acqua in funzionamento o fuori servizio, con perdite accidentali.

Origine della formazione di patina sui muri:
-la presenza d'acqua;
-I'inquinamento atmosferico (presenza di zolfo).

Origine della mancanza di planarita e di verticalita nelle murature:
-errore di esecuzione dovuto a una messa in opera mal eseguita;
-giunti non riempiti;

-mancanza di collegamenti trasversali e di controventamenti;
-instabilita del muro.
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-004/An-001 - Alveolizzazione a cariatura
Sc-004/An-002 - Crosta

Sc-004/An-003 - Decolorazione
Sc-004/An-004 - Deposito superficiale
Sc-004/An-005 - Disgregazione
Sc-004/An-006 - Distacco

Sc-004/An-007 - Efflorescenze
Sc-004/An-008 - Erosione superficiale
Sc-004/An-009 - Macchie e graffiti
Sc-004/An-010 - Mancanza
Sc-004/An-011 - Patina biologica
Sc-004/An-012 - Penetrazione di umidita
Sc-004/An-013 - Polverizzazione
Sc-004/An-014 - Presenza di vegetazione
Sc-004/An-015 - Rigonfiamento

Componente Su_002/Co-005 - Serramenti in PVC

| serramenti sono quei manufatti che servono come chiusure dei vani lasciati nelle murature; nel
contempo, essendo apribili e in molti casi trasparenti, consentono il passaggio dell'aria, della luce, delle
persone e delle cose. In particolare gli infissi esterni impediscono e/o consentono la comunicazione tra
spazio interno ed esterno. | serramenti esterni presentano una complessita costruttiva in quanto separano
ambienti con caratteristiche fisiche ed idrometriche assai diverse. Essi hanno una funzione di chiudere,
areare e illuminare gli ambienti interni e quindi devono essere progettati e costruiti in modo da poter
svolgere le suddette funzioni. Pertanto i requisiti che deve possedere un serramento esterno sono:-
possibilitd di apertura e chiusura con facile manovrabilita che dipende anche dalla dimensione degli
elementi mobili;

- resistenza meccanica;

- durevolezza;

- resistenza agli agenti atmosferici, continuita e tenuta;

- possibilita di illuminazione anche a serramento chiuso;

- protezione termo-acustica;

- possibilita di schermatura alla luce.

| serramenti in PVC sono realizzati in polivinilcloruro mediante processo di estrusione. | telai sono
realizzati mediante giunzioni meccaniche o con saldature a piastra calda dei profili. Per la modesta
resistenza meccanica del materiale gli infissi vengono realizzati a sezioni con pitu camere e per la chiusura
di luci elevate si fa ricorso a rinforzi con profilati di acciaio. | principali vantaggi dei serramenti in PVC
sono la resistenza agli agenti aggressivi e all'umidita, la leggerezza, I'imputrescibilita, I'elevata coibenza
termica. Difficolta invece nell'impiego riguarda nel comportamento alle variazioni di temperature e
conseguentemente alle dilatazioni; si sconsigliano infatti profilati in colori scuri. Si possono ottenere
anche effetto legno mediante I'incollaggio a caldo di un film acrilico sui profilati.

Elenco Schede

Su_002/Co-005/Sc- Telaio fisso in PVC
005
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Telaio fisso in PVC - Su_002/Co-005/Sc-005

Modalita d’uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in
particolare alla rimozione di residui che possono compromettere guarnizioni e sigillature e alla
regolazione degli organi di manovra. Per le operazioni piu specifiche rivolgersi a personale tecnico
specializzato.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una deformazione del telaio, sia una penetrazione d'acqua che
comporta un rigonfiamento del legno.

La deformazione degli aprenti pud essere causata da una ferramenta insufficiente, da movimenti del legno
non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pellicola di rivestimento dovuto a una incompatibilita tra PVC e pellicola.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-005/An-001 - Alterazione cromatica
Sc-005/An-002 - Alveolizzazione

Sc-005/An-003 - Bolla

Sc-005/An-004 - Condensa superficiale
Sc-005/An-005 - Deformazione

Sc-005/An-006 - Degrado degli organi di manovra
Sc-005/An-007 - Deposito superficiale
Sc-005/An-008 - Fessurazione

Sc-005/An-009 - Frantumazione

Sc-005/An-010 - Fratturazione

Sc-005/An-011 - Incrostazione

Sc-005/An-012 - Lesione

Sc-005/An-013 - Macchie

Sc-005/An-014 - Non ortogonalita

Sc-005/An-015 - Patina

Sc-005/An-016 - Perdita di materiale
Sc-005/An-017 - Perdita di trasparenza
Sc-005/An-018 - Rottura degli organi di manovra
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Sc-005/An-019 - Scollaggi della pellicola

Sub Sistema Su_003 - Coperture piane e a falde

Le chiusure orizzontali o inclinate portanti sono quegli elementi che determinano il volume esterno
dell'edificio o la sua divisione interna. Possono avere varie forme ed essere costituiti da diversi materiali.
Devono assolvere la funzione statica, garantire la protezione ed il comfort, consentire I'installazione degli
impianti tecnologici dell'edificio.

Elenco Componenti

Su_003/Co-006  Strutture di copertura

Su_003/Co-007  Manti di copertura

Su_003/Co-008  Strati protettivi

Su_003/Co-009  Scossaline ed elementi verticali
Su_003/Co-010  Sistema di smaltimento acque meteoriche

Componente Su_003/Co0-006 - Strutture di copertura

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare
gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Gli elementi e i strati
funzionali si possono raggruppare in: elemento di collegamento; elemento di supporto; elemento di tenuta;
elemento portante.

In particolare le strutture di copertura orizzontali o inclinate hanno la funzione di sostenere
orizzontalmente i carichi agenti, trasmettendoli ad altre parti strutturali ad esse collegate.

Elenco Schede

Su_003/Co-006/Sc- Struttura in legno
006

Struttura in legno - Su_003/Co-006/Sc-006

Essa e costituita da elementi in legno di grossa e piccola orditura disposti in base alla geometria e alla
struttura della copertura. Le travi piene in legno vengono usate come orditura primaria per coperture a falde
e sono integrate da un orditura secondaria di irrigidimento e di supporto del manto di copertura. In genere
coprono luci fino a 6 metri. Altri sistemi di strutture in legno sono quelli a capriate, costituite da puntoni,
catene, monaci e saettoni, dove il peso della copertura pud essere affidato alle strutture perimetrali in
muratura o cemento armato. La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il
manto e di resistere ai carichi esterni.

Modalita d’uso corretto: Elementi portanti

L'utente dovra provvedere al controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie
(corrosione, perdita delle caratteristiche di resistenza, instabilita degli ancoraggi, umiditaecc.). Attenzione
va data a quelle anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti
strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.).

112 di 152



»ie
. w‘l Area Lavori Pubblici
A g

COMUNE DI FOLIGNO

Nuova scuola dell’infanzia di Scafali Piano di manutenzione

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovraccarichi non presi in considerazione, dimensionamento
insufficiente);

-errori di messa in opera (difetti a livello delle connessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi mancanti, etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza interna del legno.

Origine delle alterazioni del legno:

-I'umidita pud causare la decolorazione se & occasionale ed episodica o la putredine se € permanente e
importante;

-il distacco delle lamelle.

Cause dell'umidita:

-una copertura difettosa;

-una protezione insufficiente;

-la risalita d'acqua a livello degli appoggi;
-il colmo non o mal ventilato.

Origini delle alterazioni dovute all'attacco di insetti:

-il "capricorno” (insetto della famiglia dei coleotteri) attacca particolarmente i resinosi e causa fori ovali di
5-7 mm di diametro e gallerie;

- il "lyctus" (coleottero xylofago) attacca I'alburno del legno e provoca fori rotondi del diametro di 1-2 mm
con gallerie piene di tarmature;

-il "tarlo™ attacca tutti i tipi di legno e provoca fori circolari di 2-3 mm di diametro;

-le "termiti" mangiano interamente il legno in ambiente umido e al riparo della luce.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-006/An-001 - Attacco da insetti xilofagi
Sc-006/An-002 - Azzurratura
Sc-006/An-003 - Decolorazione
Sc-006/An-004 - Deformazione
Sc-006/An-005 - Deposito superficiale
Sc-006/An-006 - Disgregazione
Sc-006/An-007 - Distacco

Sc-006/An-008 - Fessurazioni
Sc-006/An-009 - Gonfiamento
Sc-006/An-010 - Infracidamento
Sc-006/An-011 - Macchie e graffiti
Sc-006/An-012 - Muffa

Sc-006/An-013 - Penetrazione di umidita
Sc-006/An-014 - Perdita di materiale
Sc-006/An-015 - Polverizzazione
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Componente Su_003/Co-007 - Manti di copertura

I manti di copertura vengono utilizzati per proteggere le strutture portanti delle coperture inclinate. |
manti di copertura usati ed usabili sono assai numerosi. | requisiti richiesti ai materiali che li compongono
sono:

- impermeabilita;

- leggerezza;

- scarsa conduttivita termica;

- resistenza;

- basso costo.

I manti di copertura deve, in ogni caso, essere sistemato in modo da consentire un rapido deflusso delle
acque piovane e di quelle dovute allo scioglimento della neve; si devono quindo prevedere tutti gli
accorgimenti necessari perché non vi sia ristagno d'acqua, tenedo pure conto dell'azione del vento che puo
provocare riflusso delle stesse. Occorre quindi dare le opportune pendenze in relazione alle condizioni
ambientali e alle caratteristiche della copertura e realizzare correttamente i giunti, i raccordi, le converse,
i faldati, i canali di gronda, i pluviali, etc.

Elenco Schede

Su_003/Co-007/Sc- Copertura in tegole bituminose
007

Copertura in tegole bituminose - Su_003/Co-007/Sc-007

Il manto di copertura € caratterizzato da una superficie continua che garantisce la tenuta all'acqua. La
funzionalita e strettamente legata alla pendenza minima del piano di posa che varia a secondo dei
componenti impiegati e dal clima.

Modalita d’uso corretto: L'utente dovra provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la
rimozione di elementi di deposito in prossimita dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In
particolare & opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa
entita che possono aver compromesso l'integrita degli elementi di copertura.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarita pendenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali delle tegole.

Origini delle anomalie della tenuta:
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-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che causa passaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-007/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie
Sc-007/An-002 - Deformazione

Sc-007/An-003 - Deliminazione e scagliatura
Sc-007/An-004 - Deposito superficiale

Sc-007/An-005 - Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio

Sc-007/An-006 - Disgregazione

Sc-007/An-007 - Distacco

Sc-007/An-008 - Errori di pendenza
Sc-007/An-009 - Fessurazioni, microfessurazioni
Sc-007/An-010 - Mancanza elementi
Sc-007/An-011 - Patina biologica

Sc-007/An-012 - Penetrazione e ristagni d'acqua
Sc-007/An-013 - Rottura

Componente Su_003/Co0-008 - Strati protettivi
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Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare
gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane e a falde
sono caratterizzate dalla presenza di uno strato di tenuta all'acqua, indipendentemente dalla pendenza
della superficie di copertura, che non presenta soluzioni di continuita ed e composto da materiali
impermeabili che posti all'esterno dell'elemento portante svolgono la funzione di barriera alla
penetrazione di acque meteoriche.

Gli strati di impermeabilizzazione sono realizzati con diversi materiali e diversi sitemi di messa in opera.
Possono distinguersi i seguenti gruppi:

a) materiali asfaltaci a caldo;

b) cartoni, feltri o altri supporti bitumati;

¢) intonaci permeabili flessibili;

d) materiali idrofughi da incorporare nel cemento;

e) asfalti a freddo;

f) malte bituminose;

g) guaine bituminose prefabbricate;

h) manti sintetici prefabbricati;

i) manti sintetici realizzati in cantiere con prodotti liquidi.

L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura
consente di definire la qualita della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati
funzionali si possono raggruppare in: elemento di collegamento; elemento di supporto; elemento di tenuta;
elemento portante; elemento isolante; strato di barriera al vapore; strato di continuita; strato della
diffusione del vapore; strato di imprimitura; strato di ripartizione dei carichi; strato di pendenza; strato di
pendenza; strato di protezione; strato di separazione o scorrimento; strato di tenuta all'aria; strato di
ventilazione; strato drenante; strato filtrante, ecc.

Elenco Schede

Su_003/Co-008/Sc- Strato di barriera al vapore
008

Strato di barriera al vapore - Su_003/Co0-008/Sc-008

Lo strato di barriera al vapore impedisce il passaggio di vapore d'acqua per garantire un migliore controllo
del fenomeno della condensa all'interno dei vari strati della copertura.

Esso puo essere realizzato con:

-fogli a base di polimeri;

-fogli di polietiline posati su strato di compensazione in tessuto sintetico;

-fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio posati per aderenza.

Lo strato di barriera al vapore viene utilizzato al di sotto dell'elemento termoisolante. L'utente dovra
provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla
presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. Se necessario va sostituita la
barriera al vapore (per deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante sostituzione
localizzata o generale.

116 di 152



COMUNE DI FOLIGNO

! & Area Lavori Pubblici
1}%5‘; Nuova scuola dell’infanzia di Scafali

Piano di manutenzione

Modalita d’uso corretto: L'utente dovra provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la
rimozione di elementi di deposito spesso in prossimita dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In
particolare & opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa
entita che possono aver compromesso l'integrita degli elementi di copertura. Fare attenzione alla

praticabilita o meno della copertura.

La sostituzione dello strato in esame va effettuata nel caso di rifacimento della copertura e degli altri strati

funzionali.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origine delle anomalie a carico della tenuta:

-difetti nella messa in opera: essiccatura della muratura insufficiente, eccessiva umidita nell'ambiente
durante la posa, cattiva preparazione del supporto, singoli punti mal definiti fin dalla concezione, scelta

sbagliata del sistema;
-eventi accidentali: caduta di oggetti, perforazioni accidentali.

Origine delle anomalie del supporto:

-difetti di concezione;

-difetti nella messa in opera;

-movimenti della struttura (ad es:fessurazione).

Origini delle anomalie delle opere annesse:
-errori di concezione;

-errori nella messa in opera;

-difetti dei materiali utilizzati.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-008/An-001 - Deformazione

Sc-008/An-002 - Deliminazione e scagliatura

Sc-008/An-003 - Disgregazione

Sc-008/An-004 - Fessurazioni, microfessurazioni

Sc-008/An-005 - Imbibizione

Sc-008/An-006 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Sc-008/An-007 - Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali
Sc-008/An-008 - Rottura

Sc-008/An-009 - Scollamenti tra membrane, sfaldature

Componente Su_003/Co0-009 - Scossaline ed elementi verticali
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Le scossaline vengono utilizzate per proteggere le cornici presenti nelle coperture e nei balconi che vanno
protette e impermeabilizzate. i materiali usati sono lastre di piombo, lamierino zincato, asfalto, ardesia,
tegole, marmo, etc.l giunti di dilatazione presenti nelle strutture del sistema edilizio arrivano sino alla
copertura, devono quindi essere protetti dall'infiltrazione dell'acqua. i giunti piani si realizzano con lastre
di piombo o di rame annegata negli strati impermeabili e vanno posti nei punti di colmo; i giunti montati
possono essere posti in un punto qualungue del tetto e possono essere protetti in vario modo. | giunti
verticali vengono protetti con apposite strutture realizzate in lamierino zincato e materiali elestici.

Elenco Schede

Su_003/Co-009/Sc- Scossaline di copertura degli elementi del tetto
009

Scossaline di copertura degli elementi del tetto - Su_003/Co-009/Sc-009

Modalita d’uso corretto: L'utente dovra provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la
rimozione di elementi di deposito spesso in prossimita dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In
particolare & opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa
entita che possono aver compromesso l'integrita degli elementi di copertura. Fare attenzione alla
praticabilita o0 meno della copertura.

La sostituzione dello strato in esame va effettuata nel caso di rifacimento della copertura e degli altri strati
funzionali.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarita pendenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elementi.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che causa passaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;
-rivestimento insufficiente;
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-elementi mancanti.
Anomalie Riscontrabili:

Sc-009/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Sc-009/An-002 - Deformazione

Sc-009/An-003 - Deposito superficiale

Sc-009/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio
Sc-009/An-005 - Distacco

Sc-009/An-006 - Errori di pendenza

Sc-009/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Sc-009/An-008 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Sc-009/An-009 - Presenza di vegetazione

Sc-009/An-010 - Rottura

Componente Su_003/C0-010 - Sistema di smaltimento acque meteoriche

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) I'insieme
degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito. | vari profilati
possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.).ll
sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le
acque usate ed industriali. Gli impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da:

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono
dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali:

a) devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli
termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla
corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se
verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno;

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a
quanto indicato dalle norme relative allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile
devono rispondere alle norme UNI 6901 e UNI 8317;

d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li
seguono. Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore
orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale;

e) per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono
essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.)
per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

Elenco Schede

Su_003/Co-010/Sc- Collettori di scarico
010

Su_003/Co-010/Sc- Pluviale in zinco
011

119 di 152



COMUNE DI FOLIGNO
Area Lavori Pubblici
Nuova scuola dell’infanzia di Scafali Piano di manutenzione

Su_003/Co-010/Sc- Pozzetti e caditoie
012
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Collettori di scarico - Su_003/Co0-010/Sc-010

| collettori sono tubazioni o condotti generalmente interrati, funzionanti essenzialmente a gravita, che
permettono di convogliare nella rete fognaria acque meteoriche.

Modalita d’uso corretto: Collettori di scarico:

I collettori possono essere realizzati in tre tipi di sistemi diversi, ossia:

- i sistemi indipendenti;

- | sistemi misti;

- 1 sistemi parzialmente indipendenti.

Gli scarichi ammessi nel sistema sono le acque usate domestiche, gli effluenti industriali ammessi e le
acque di superficie. Il dimensionamento e le verifiche dei collettori devono considerare alcuni aspetti tra i
quali:

a) la tenuta all'acqua; b) la tenuta all'aria; c) l'assenza di infiltrazione; d) un esame a vista; e)
un'ispezione con televisione a circuito chiuso; f) una valutazione della portata in condizioni di tempo
asciutto; g) un monitoraggio degli arrivi nel sistema; h) un monitoraggio della qualita, quantita e
frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel corpo ricettore; i) un monitoraggio all'interno del sistema
rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive; j) un monitoraggio degli scarichi negli impianti di
trattamento provenienti dal sistema.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarita pendenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elementi.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che causa passaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;
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-rivestimento insufficiente;
-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-010/An-001 - Accumulo di grasso

Sc-010/An-002 - Corrosione

Sc-010/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Sc-010/An-004 - Erosione

Sc-010/An-005 - Penetrazione di radici
Sc-010/An-006 - Sedimentazione

Pluviale in zinco - Su_003/Co0-010/Sc-011

Le pluviali permettono di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei
canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle
coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati
accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma
e le dimensioni delle pluviali dipendono dalla quantita d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri
della progettazione architettonica. La capacita di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e
dalle dimensioni dei pluviali.

Modalita d’uso corretto: Canali di gronda e pluviali:

Le pluviali vanno posizionate nei punti piu bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di
rivestimento della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della
terrazza. Per ovviare al problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondita di 1 - 2 cm.
Particolare attenzione va posta al numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione
delle pluviali in funzione delle superfici di copertura servite. | fori dei bocchettoni devono essere prowvisti
di griglie parafoglie e paraghiaia removibili. Controllare la funzionalita delle pluviali, delle griglie
parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il
corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare & opportuno effettuare controlli generali degli
elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entita che possono aver compromesso la loro
integrita. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.

Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di eventi meteorici straordinari.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarita pendenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:
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-scarsa qualita dei materiali;
-pessimi fissaggi;
-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elementi.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che causa passaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o dei displuvi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-011/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Sc-011/An-002 - Deformazione
Sc-011/An-003 - Deposito superficiale

Sc-011/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio

Sc-011/An-005 - Distacco

Sc-011/An-006 - Errori di pendenza
Sc-011/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni
Sc-011/An-008 - Presenza di vegetazione

Pozzetti e caditoie - Su_003/C0-010/Sc-012

| pozzetti e le caditoie permettono di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico

usate e/o meteoriche provenienti da piu origini (strade, pluviali, ecc.).

Modalita d’uso corretto: Pozzetti e caditoie

E necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei
lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono:
a) prova di tenuta all'acqua; b) prova di tenuta all'aria; c) prova di infiltrazione; d) esame a vista; €)

valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; f) tenuta agli odori.

Controllare la funzionalita dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed

altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
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Origini delle anomalie che danno origine a inquinamento o cattivi odori:
-pessima qualita delle condotture;
-difetti nei giunti e raccordi.

Origini delle corrosioni:
-presenza di prodotti aggressivi 0 corrosivi.

Origine delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni..);
- varizioni dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimita.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-012/An-001 - Difetti ai raccordi con le tubazioni
Sc-012/An-002 - Difetti dei chiusini

Sc-012/An-003 - Erosione

Sc-012/An-004 - Intasamento

Sc-012/An-005 - Odori sgradevoli

Sub Sistema Su_004 - Rifiniture edili

Le rifiniture edili rappresentaon I'insieme delle opere interne ed esterne necessarie al completamento e
indispensabili per il risultato estetico dell'organismo architettonico.

Elenco Componenti

Su_004/Co-011  Pareti interne
Su_004/Co-012  Pavimentazioni interne
Su_004/Co-013 Infissi interni
Su_004/Co-014  Rivestimenti interni

Componente Su_004/Co-011 - Pareti interne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed
articolare gli spazi interni dell'organismo edilizio.

Elenco Schede

Su_004/Co-011/Sc- Rivestimenti o tramezzature con lastre di gesso
013

Rivestimenti o tramezzature con lastre di gesso - Su_004/Co-011/Sc-013

Pareti che costituiscono le partizioni interne verticali composte da lastre di gesso dello spessore non
inferiore a 13mm, fissate su intelaiatura metallica, con I'eventuale interposizione di strato isolante.
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Modalita d’uso corretto: Non compromettere l'integrita delle pareti con lavori che possano alterarne la
stabilitd e I'efficienza. Controllare periodicamente il grado di usura delle parti in vista al fine di
riscontrare eventuali anomalie, lesioni, rigonfiamenti di parti a loro contatto.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie di aspetto:

a. Umidita che puo avere delle cause differenti:

1. risalite capillari attraverso la struttura dovute a:

-una perdita accidentale;

-un difetto di impermeabilizzazione;

2. condensa superficiale su pareti fredde in ambienti scarsamente ventilati dovuta a:
-un dimensionamento insufficiente delle bocchette di ventilazione;
-ostruzione delle bocchette da parte degli occupanti;

-un guasto dell'impianto di ventilazione meccanica.

b.errori di utilizzo dei prodotti di manutenzione e pulizia.

Origine di scollamenti e formazione di bolle:
-preparazione inadeguata del fondo;

-asciugatura insufficiente degli intonaci;

-natura del supporto incompatibile con il rivestimento.

Origine delle anomalie relative ai supporti:
-scollamento degli intonaci;
-umidita nei supporti in legno.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-013/An-001 - Decolorazione
Sc-013/An-002 - Disgregazione
Sc-013/An-003 - Distacco
Sc-013/An-004 - Efflorescenze
Sc-013/An-005 - Erosione superficiale
Sc-013/An-006 - Esfoliazione
Sc-013/An-007 - Fessurazioni
Sc-013/An-008 - Macchie e graffiti
Sc-013/An-009 - Mancanza
Sc-013/An-010 - Penetrazione di umidita
Sc-013/An-011 - Polverizzazione
Sc-013/An-012 - Rigonfiamento
Sc-013/An-013 - Scheggiature

Componente Su_004/Co-012 - Pavimentazioni interne
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Le pavimentazioni interne sono rivestimenti stabili che realizzano quella superficie piana soggetta al
calpestio, al passaggio di persone e cose e ai relativi carichi. | requisiti che deve avere un buon pavimento,
sono: continuita e solidita, resistenza all'usura, leggerezza, impermeabilita, igienicita, facile
manutenzione, aspetto estetico, coibenza termo-acustica.Gli spessori variano in funzione al traffico
previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori,
I'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro
impiego.

Elenco Schede

Su_004/Co-012/Sc- Pavimento ceramico
014

Pavimento ceramico - Su_004/Co-012/Sc-014

Rivestimenti che si impiegano diffusamente nell'edilizia residenziale, ospedaliera, scolastica, industriale,
ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: materie prime e composizione dell'impasto;
caratteristiche tecniche prestazionali; tipo di finitura superficiale; ciclo tecnologico di produzione; tipo di
formatura; colore. Tra i tipi piu diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato troviamo: cotto;
cottoforte; monocottura rossa; monocottura chiara; monocotture speciali; gres rosso; gres ceramico;
klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti aperti o chiusi e con o meno fughe. La posa
puo essere eseguita mediante I'utilizzo di malte o di colle.

Modalita d’uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle superfici del rivestimento attraverso
valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci
affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell'ambiente di destinazione. Inoltre
altrettanto rilevante risulta la posa in opera che € preferibile affidare ad imprese specializzate del settore.
La manutenzione quindi varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilita delle piastrelle &€ maggiore se
maggiore é la compattezza e I'impermeabilita. Allo stesso modo le piastrelle smaltate a differenza di quelle
non smaltate saranno piu pulibili. Con il tempo I'usura tende alla formazione di microporosita superficiali
compromettendo le caratteristiche di pulibilita. Per ambienti pubblici ed industriale & consigliabile
I'impiego di rivestimenti ceramici non smaltati, a basso assorbimento d'acqua, antisdrucciolo e con
superfici con rilievi.

Importante ¢ che dalla posa trascorrino almeno 30 giorni prima di sottoporre la pavimentazione a
sollecitazioni. | controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato superficiale dei rivestimenti, in
particolare del grado di usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata della piastrellatura).
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Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellatura, durezza insufficiente della superficie, cottura scorretta;

-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta, con rialzi a livello di alcune fughe che possono
comportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di
giunti di dilatazione, di perimetro o di frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamento),
sia ad un frazionamento delle strutture portanti. Un'altra causa pud essere ricercata nella posa su un
substrato resiliente nel caso di pavimentazione galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, pit difficilmente a una porosita e a un
rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza strato di tenuta nel caso di superfici sottoposte a frequenti lavaggi
possono causare problemi alla soletta sottostante. La disconnessione delle piastrelle pud essere causa di
infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-014/An-001 - Alterazione cromatica
Sc-014/An-002 - Degrado sigillante
Sc-014/An-003 - Deposito superficiale
Sc-014/An-004 - Disgregazione
Sc-014/An-005 - Distacco
Sc-014/An-006 - Erosione superficiale
Sc-014/An-007 - Fessurazioni
Sc-014/An-008 - Macchie e graffiti
Sc-014/An-009 - Mancanza
Sc-014/An-010 - Perdita di elementi
Sc-014/An-011 - Scheggiature
Sc-014/An-012 - Sollevamento e distacco dal supporto

Componente Su_004/C0-013 - Infissi interni

Gli infissi sono quei manufatti che servono come chiusure dei vani lasciati nelle murature; nel contempo,
essendo apribili e in molti casi trasparenti, consentono il passaggio dell'aria, della luce, delle persone e
delle cose. In particolare gli infissi interni sono elementi di separazione o di unione di spazi interni. Agli
infissi interni appartengono le porte che comportano, rispetto ai serramenti esterni, problemi di entita
minore.

Elenco Schede

Su_004/Co-013/Sc- Porte
015
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Porte - Su_004/Co0-013/Sc-015

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di
persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e
architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e delle dimensioni determina lo
svolgimento delle varie attivita previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma
di tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a
rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte
interne sono costituite da: Anta o battente (I'elemento apribile); Telaio fisso (I'elemento fissato al
controtelaio che contorna la porta e la sostiene per mezzo di cerniere); Battuta (la superficie di contatto tra
telaio fisso e anta mobile); Cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la rotazione rispetto al
telaio fisso); Controtelaio (formato da due montanti ed una traversa é l'elemento fissato alla parete che
consente l'alloggio al telaio); Montante (l'elemento verticale del telaio o del controtelaio); Traversa
(I'elemento orizzontale del telaio o del controtelaio).

Modalita d’uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione periodica in particolare al rinnovo
degli strati protettivi (qualora il tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed
alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere I'uso e quindi le manovre di apertura e
chiusura. Controllare inoltre I'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni;
provvedere alla loro lubrificazione periodicamente.

Provvedere alla pulizia delle parti in vista e dei vetri con prodotti idonei.

Per le operazioni piu specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una deformazione del telaio, sia una penetrazione d'acqua che
comporta un rigonfiamento del legno.

La deformazione degli aprenti pud essere causata da una ferramenta insufficiente, da movimenti del legno
non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a una stagionatura insufficiente del legno o a una
incompatibilita tra legno e pitturazione;

-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'appoggio) a causa di una cattiva evacuazione dell'acqua
interna o esterna.
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-015/An-001 - Alterazione cromatica
Sc-015/An-002 - Bolla

Sc-015/An-003 - Corrosione
Sc-015/An-004 - Deformazione
Sc-015/An-005 - Deposito superficiale
Sc-015/An-006 - Distacco
Sc-015/An-007 - Fessurazione
Sc-015/An-008 - Frantumazione
Sc-015/An-009 - Fratturazione
Sc-015/An-010 - Incrostazione
Sc-015/An-011 - Infracidamento
Sc-015/An-012 - Lesione

Sc-015/An-013 - Macchie
Sc-015/An-014 - Non ortogonalita
Sc-015/An-015 - Patina

Sc-015/An-016 - Perdita di lucentezza
Sc-015/An-017 - Perdita di materiale
Sc-015/An-018 - Perdita di trasparenza
Sc-015/An-019 - Scagliatura, screpolatura
Sc-015/An-020 - Scollaggi della pellicola
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Componente Su_004/Co-014 - Rivestimenti interni

I rivestimenti sono costituiti da materiali, preformati ad elementi, usati per proteggere e decorare le pareti
verticali di un edificio. Un rivestimento deve essere eseguito con un materiale che sia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche per resistere agli urti ed essere in grado di assorbire le tensioni
dovute al ritiro della malta e alle dilatazioni e contrazioni del supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazione dell'acqua;

- durevole;

- di facile manutenzione;

- di buon aspetto.

Elenco Schede

Su_004/Co-014/Sc- Rivestimenti con lastre di cartongesso
016

Su_004/Co-014/Sc- Tinteggiature e decorazioni

017

Rivestimenti con lastre di cartongesso - Su_004/Co-014/Sc-016

Rivestimento per pareti interne composte da lastre di cartongesso dello spessore non inferiore a 10mm,
accopiate ad uno strato di polistirolo e fissate sulla muratura.

Modalita d’uso corretto: Non compromettere l'integrita delle pareti con lavori che possano alterarne la
stabilita e I'efficienza. Controllare periodicamente il grado di usura delle parti in vista al fine di
riscontrare eventuali anomalie, lesioni, rigonfiamenti di parti a loro contatto.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origini delle anomalie di aspetto:

a. Umidita che puo avere delle cause differenti:

1. risalite capillari attraverso la struttura dovute a:

-una perdita accidentale;

-un difetto di impermeabilizzazione;

2. condensa superficiale su pareti fredde in ambienti scarsamente ventilati dovuta a:
-un dimensionamento insufficiente delle bocchette di ventilazione;
-ostruzione delle bocchette da parte degli occupanti;

-un guasto dell'impianto di ventilazione meccanica.

b.errori di utilizzo dei prodotti di manutenzione e pulizia.

Origine di scollamenti e formazione di bolle:
-preparazione inadeguata del fondo;
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-asciugatura insufficiente degli intonaci;
-natura del supporto incompatibile con il rivestimento.

Origine delle anomalie relative ai supporti:
-scollamento degli intonaci;
-umidita nei supporti in legno.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-016/An-001 - Decolorazione
Sc-016/An-002 - Disgregazione
Sc-016/An-003 - Distacco
Sc-016/An-004 - Efflorescenze
Sc-016/An-005 - Erosione superficiale
Sc-016/An-006 - Esfoliazione
Sc-016/An-007 - Fessurazioni
Sc-016/An-008 - Macchie e graffiti
Sc-016/An-009 - Mancanza
Sc-016/An-010 - Penetrazione di umidita
Sc-016/An-011 - Polverizzazione
Sc-016/An-012 - Rigonfiamento
Sc-016/An-013 - Scheggiature

Tinteggiature e decorazioni - Su_004/Co-014/Sc-017

Le tinteggiature o pitture variano a secondo della superficie e dell' ambienti dove si impiegano. Per gli
ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le
pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture
acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le
pitture epossidiche, le pitture viniliche,ecc.

Le decorazioni offrono una vasta gamma di forme e materiali e vengono messe in opera per gli elementi di
facciata 0 comunque a vista. Possono essere costituiti da elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei,
gessi, laterizi, ecc..

Modalita d’uso corretto: Controllare periodicamente I'integrita delle superfici del rivestimento attraverso
valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfiamenti e sfaldature, macchie
da umidita, rotture, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico
con esperienza.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;
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Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestimento).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta o ad urti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di
giunti di dilatazione, di perimetro o di frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamento),
sia ad un frazionamento delle strutture portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, pit difficilmente a una porosita e a un
rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-017/An-001 - Bolle d'aria
Sc-017/An-002 - Decolorazione
Sc-017/An-003 - Deposito superficiale
Sc-017/An-004 - Disgregazione
Sc-017/An-005 - Distacco
Sc-017/An-006 - Efflorescenze
Sc-017/An-007 - Erosione superficiale
Sc-017/An-008 - Esfoliazione
Sc-017/An-009 - Fessurazioni
Sc-017/An-010 - Macchie e graffiti
Sc-017/An-011 - Mancanza
Sc-017/An-012 - Penetrazione di umidita
Sc-017/An-013 - Polverizzazione
Sc-017/An-014 - Rigonfiamento

Sub Sistema Su_005 - Impianto idrico e sanitari

L'impianto idrico comprende sia I'impianto di adduzione acqua fredda e calda sia l'impianto di
smaltimento liquidi.

Elenco Componenti

Su_005/Co-015 Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Su_005/Co0-016  Impianto di smaltimento liquidi-solidi

Componente Su_005/Co0-015 - Impianto di adduzione acqua fredda e calda
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L'impianto di adduzione dell'acqua fredda e calda consente I'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi
interni del sistema edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto € generalmente costituito dai seguenti
elementi tecnici:

- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche
d'utenza;

- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche,
microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione per la distribuzione in rete;

- accumuli, che assicurano una riserva idrica adeguata alle necessita degli utenti consentendo il corretto
funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori;

- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di
soddisfare le necessita degli utenti;

- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare I'acqua fino ai terminali di
erogazione;

- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione I'acqua
calda in modo da assicurarne I'erogazione alla temperatura desiderata;

- apparecchi sanitari che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le
proprie esigenze.

Elenco Schede
Su_005/Co-015/Sc- Apparecchi sanitari

018

Su_005/Co-015/Sc- Autoclave

019

Su_005/Co-015/Sc- Caldaia

020

Su_005/Co-015/Sc- Collettori solari
021

Su_005/Co-015/Sc- Elettropompa

022

Su_005/Co-015/Sc- Rete di distribuzione
023

Su_005/Co-015/Sc- Serbatoi di accumulo
024
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Apparecchi sanitari - Su_005/Co0-015/Sc-018

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dell'impianto idrico che permettono agli utenti I'espletamento
delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda.

Modalita d’uso corretto: Gli apparecchi sanitari e le relative rubinetterie vanno utilizzati correttamente,
evitando di sottoporre gli stessi a sollecitazioni o colpi in grado di comprometterne il funzionamento.
Occorrera verificarne periodicamente lo stato al fine di prevenire una interruzione del servizio.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-018/An-001 - Corrosione

Sc-018/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Sc-018/An-003 - Difetti alle valvole

Sc-018/An-004 - Incrostazioni

Sc-018/An-005 - Interruzione del fluido di alimentazione
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Autoclave - Su_005/Co-015/Sc-019

L'autoclave consente di elevare i valori della pressione idrica attraverso gruppi di pressurizzazione
alimentati da serbatoi di accumulo. Generalmente un impianto autoclave & costituito da:

- serbatoio in acciaio;

- quadro elettrico;

- tubazioni in acciaio;

- elettropompa;

- valvole (di non ritorno; di sicurezza; di intercettazione);

- pressostato;

- alimentatore d'aria.

Modalita d’uso corretto: Prima della messa in funzione effettuare un lavaggio della rete idrica per
eliminare eventuale materiale di risulta e successiva disinfezione mediante immissione di una miscela di
acqua e cloro gassoso; risciacquare con acqua fino a quando il fluido scaricato non assume un aspetto
incolore.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-019/An-001 - Corrosione

Sc-019/An-002 - Corto circuiti
Sc-019/An-003 - Difetti agli interruttori
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Sc-019/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Sc-019/An-005 - Difetti alle valvole

Sc-019/An-006 - Difetti di taratura

Sc-019/An-007 - Disconnessione dell'alimentazione
Sc-019/An-008 - Incrostazioni

Sc-019/An-009 - Surriscaldamento

Caldaia - Su_005/Co0-015/Sc-020

La caldaie dell'impianto idrico sanitario, in ghisa o in acciaio, permette di trasformare in energia termica
I'energia chimica dei combustibili di alimentazione. Il calore necessario all'impianto idrico sanitario € di
solito prodotto da un generatore di calore alimentato a gas o gasolio. Per la produzione di calore
concentrata a livello dell'unita ambientale si utilizza una caldaia di piccola potenzialita, per lo piu di tipo
"murale” alimentata a gas. Tali caldaie, realizzate con componenti in rame, alluminio o acciaio inox,
contengono al loro interno tutti i dispositivi d'impianto necessari alla produzione del calore (bruciatore,
sistema di accensione, sistema di sicurezza, sistema di controllo) e alla distribuzione del calore nella rete
(serpentina di scambio termico, pompa di circolazione, vaso di espansione). Per la generazione del calore si
utilizza in genere una caldaia dotata di bruciatore specifico per il tipo di combustibile impiegato: gas
naturale, GPL, gasolio, kerosene.

Modalita d’uso corretto: Al momento del primo avviamento dell'impianto occorre innanzitutto verificare
che i generatori di calore siano installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione prive di
elementi di ostruzione in genere. Inoltre ¢ necessario procedere ad un controllo qualitativo della
combustione dei focolari dell'impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e priva di fumosita. 1l
bruciatore dovra essere omologato ai sensi della normativa vigente e dovra essere dotato di targa dalla
quale si evinca la potenza massima in relazione al combustibile utilizzato. Il bruciatore sara installato
secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel rispetto della Legge 46/90 e del D.P.R. 6.12.1991 n.447.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split",
centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.) I'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;
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-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):

-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-Uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-020/An-001 - Corrosione e ruggine
Sc-020/An-002 - Difetti ai termostati ed alle valvole
Sc-020/An-003 - Difetti delle pompe
Sc-020/An-004 - Difetti di regolazione
Sc-020/An-005 - Difetti di tenuta

Sc-020/An-006 - Difetti di ventilazione
Sc-020/An-007 - Incrostazioni

Sc-020/An-008 - Perdite tubazioni del gas
Sc-020/An-009 - Pressione insufficiente
Sc-020/An-010 - Sbalzi di temperatura
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Collettori solari - Su_005/Co0-015/Sc-021

| collettori solari si utilizzati per impianti di produzione dell'acqua calda. Un collettore solare é costituito
da:

- copertura;

- assorbitore;

- rivestimento superficiale assorbitore;

- isolamento termico,

- contenitore e supporto strutturale;

- guarnizioni di tenuta e sigillanti.

Modalita d’uso corretto: | collettori solari devono essere fissati alle strutture portanti dell'edificio o al
terreno per resistere all'azione degli agenti atmosferici ed avere un trattamento superficiale (zincatura,
ossidazione anodica o simili) per proteggere gli elementi dalla corrosione. Tutte le tubazioni dell'impianto
solare devono essere rivestite con un coibente incombustibile di spessore e conduttivita a norma del D.P.R.
26.8.1993 n.412 e comunque rivestito all'esterno con lamierino di alluminio bordato e ancorato con viti
autofilettanti per dare anche una schermatura termica. Tutte le tubazioni coibentate dovranno essere
etichettate con fascette distintive di colore conforme alla norma UNI 5634 P al fine di identificare il tipo di
fluido ed il verso di percorrenza. Le staffe ed i collari guida che fisseranno le tubazioni alle strutture
dovranno comunque permettere il libero movimento delle tubazioni causato dalle dilatazioni termiche. Una
valvola di sicurezza omologata ISPESL dovra essere collocata sulla tubazione in uscita dai collettori
solari, ad una distanza massima di 0,5 m ed a monte di qualsiasi organo di intercettazione. Gli impianti
elettrici a servizio delle apparecchiature dell'impianto solare saranno conformi alle norme CEI e a quelle
di prevenzione incendi. I comandi dei vari circuiti, tranne quelli inclusi nell'impianto, saranno centralizzati
su un quadro elettrico collocato in un luogo facilmente accessibile in modo da disattivare tutte le
apparecchiature se necessario. In seguito ad eventi meteorici eccezionali (nubifragi, temporali,
grandinate, nevicate, ecc.) eseguire un controllo delle tubazioni e dei pannelli.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal esguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
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Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-021/An-001 - Difetti di fissaggio
Sc-021/An-002 - Difetti di serraggio morsetti
Sc-021/An-003 - Difetti di tenuta
Sc-021/An-004 - Incrostazioni
Sc-021/An-005 - Infiltrazioni

Elettropompa - Su_005/Co0-015/Sc-022

L'elettropompa consente di elevare i valori della pressione idrica attraverso dei meccanismi alimentati
elettricamente.

Modalita d’uso corretto:

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:
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Sc-022/An-001 - Corrosione

Sc-022/An-002 - Corto circuiti

Sc-022/An-003 - Difetti agli interruttori
Sc-022/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessioni
Sc-022/An-005 - Difetti alle valvole

Sc-022/An-006 - Difetti di taratura

Sc-022/An-007 - Disconnessione dell'alimentazione
Sc-022/An-008 - Incrostazioni

Sc-022/An-009 - Surriscaldamento
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Rete di distribuzione - Su_005/Co-015/Sc-023

La rete di distribuzione é realizzata da tubazioni che provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione
dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto.

Modalita d’uso corretto: | materiali utilizzati per la realizzazione delle tubazioni di alimentazione e
distribuzione devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle
prescrizioni delle norme UNI. Trattandosi di tubazioni protette occorrera controllare eventuali fenomeni di
presenza di umidita per risalire ad eventuali perdite e successivi interventi di riparazione. L'acqua
utilizzata per I'alimentazione delle tubazioni deve essere priva di materie in sospensione e di vegetazione e
soprattutto non deve contenere sostanze corrosive.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quadri, batterie, climatizzazione monoblocco o sistemi "split",
centrale di trattamento dell'aria, scambiatori, etc.) I'origine dei guasti concerne soprattutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):

-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
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-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-Uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-023/An-001 - Difetti di coibentazione
Sc-023/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
Sc-023/An-003 - Difetti di tenuta

Sc-023/An-004 - Incrostazioni

Serbatoi di accumulo - Su_005/Co-015/Sc-024

| serbatoi di accumulo permettono la funzionalita delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori ed
assicurano una riserva idrica adeguata alle necessita degli utenti in caso di cattivo funzionamento delle reti
di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte dei gestori del servizio di erogazione.

Modalita d’uso corretto: L'utente deve verificare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola
di alimentazione e la tenuta del tubo di troppo pieno e deve provvedere ad eliminare le eventuali perdite di
acqua che dovessero verificarsi. In ogni caso, prima della messa in funzione della rete di distribuzione
dell'acqua potabile € opportuno procedere alcune operazioni quali prelavaggio della rete per
I'eliminazione della sporcizia, disinfezione mediante immissione in rete di prodotti ossidanti (cloro gassoso
0 miscela di acqua e cloro gassoso o soluzione di ipoclorito di calcio) e successivo risciacquo finale con
acqua potabile sino a quando il liquido scaricato non assume le caratteristiche chimiche e batteriologiche
dell'acqua di alimentazione.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal esguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistemi di pressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
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Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.
Anomalie Riscontrabili:

Sc-024/An-001 - Difetti di regolazione
Sc-024/An-002 - Perdita di carico

Sub Sistema Su_006 - Impianto di riscaldamento
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L'impianto di riscaldamento & I'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel
sistema

edilizio determinate condizioni termiche. Le reti di distribuzione e terminali hanno la funzione di
trasportare i fluidi

termovettori, provenienti dalle centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico con
I'ambiente e di

controllare e/o regolare il loro funzionamento. A secondo del tipo dell'impianto (a colonne montanti o a
Zone) vengono

usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in materiale plastico per
il primo tipo

mentre per l'impianto a zona vengono usate tubazioni in acciaio o in rame opportunamente isolate (e
vengono incluse

nel massetto del pavimento). I terminali hanno la funzione di realizzare lo scambio termico tra la rete di
distribuzione e

I'ambiente in cui sono collocati.

| tipi di terminali sono:

-radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati tra loro
per mezzo di

manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno; -piastre radianti realizzate in
acciaio o in

alluminio; -pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico
(polietilene reticolato)

poste nel massetto del pavimento; -termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore di
calore a

serpentina alettata in rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la
ripresa dell'aria)

nella parte bassa e una di mandata nella parte alta; -unita termoventilanti sono costituite da una batteria
di scambio

termico in tubi di rame o di alluminio alettati, un ventilatore di tipo assiale ed un contenitore metallico per
i

collegamenti ai condotti d'aria con i relativi filtri; -aerotermi che basano il loro funzionamento su
meccanismi di

convezione forzata; -sistema di regolazione e controllo.

Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi
speciali

evitando I'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuita, con
rivestimento isolante di

spessore, conduttivita e reazione conformi alle normative vigenti. Nel caso di utilizzazione di radiatori o di
piastre

radianti per ottimizzare le prestazioni € opportuno che:

-la distanza tra il pavimento e la parte inferiore del radiatore non sia inferiore a 11 cm; -la distanza tra il
retro dei

radiatori e la parete a cui sono appesi non sia inferiore a 5 cm; -la distanza tra la superficie dei radiatori
ed eventuali

nicchie non sia inferiore a 10 cm.

Nel caso di utilizzazione di termoconvettori prima della installazione dei mobiletti di contenimento
dovranno essere

poste in opera le batterie radianti ad una distanza da terra di 15 cm leggermente inclinate verso l'alto in
modo da

favorire la fuoriuscita dell'aria. Nel caso si utilizzano serpentine radianti a pavimento & opportuno coprire
i pannelli

coibenti delle serpentine con fogli di polietilene per evitare infiltrazioni della gettata soprastante.
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Elenco Componenti

Su_006/Co-017  Generatori di calore
Su_006/Co-018 Rete di distribuzione

Componente Su_006/Co0-017 - Generatori di calore

| generatori di calore dell'impianto di riscaldamento hanno la funzione di trasformare in energia termica
I'energia chimica dei combustibili di alimentazione. Il calore necessario all'impianto di riscaldamento é
prodotto da un generatore di calore alimentato a combustibile liquido o gassoso.

Elenco Schede

Su_006/Co-017/Sc- Caldaia
025

Caldaia - Su_006/Co0-017/Sc-025

Le caldaie dell'impianto di riscaldamento (in acciaio o in ghisa) hanno la funzione di trasformare in energia
termica

I'energia chimica dei combustibili di alimentazione. Il calore necessario all'impianto di riscaldamento & di
solito prodotto

da un generatore di calore alimentato a gas o gasolio. Per la produzione di calore concentrata a livello di
singola unita

abitativa si utilizza una caldaia di piccola potenzialita, per lo piu di tipo "murale” alimentata a gas. Tali
caldaie,

realizzate con componenti in rame, alluminio o acciaio inox, contengono al loro interno tutti i dispositivi
d'impianto

necessari alla produzione del calore (bruciatore, sistema di accensione, sistema di sicurezza, sistema di
controllo) e

alla distribuzione del calore nella rete (serpentina di scambio termico, pompa di circolazione, vaso di
espansione). Il

trasferimento del calore prodotto dalla caldaia (sotto forma di acqua calda, di acqua surriscaldata o vapore)
avviene,

mediante una rete di tubazioni, ai sistemi di utilizzazione del calore. Per la generazione del calore si utilizza
in

prevalenza una caldaia dotata di bruciatore specifico per il tipo di combustibile impiegato: gas naturale,
GPL, gasolio,

kerosene. Le caldaie per impianto di riscaldamento possono essere in acciaio o in ghisa. La caldaia in
acciaio ¢ la piu

utilizzata per i rendimenti particolarmente elevati che pud raggiungere in regime di combustione
pressurizzata. Le

caldaie in ghisa sono costituite da elementi componibili cavi: questa qualita specifica rende possibile una
modulazione

ricorrente delle potenzialita disponibili, inoltre la capacita di assemblare i moduli in opera ne rende piu
agevole

I'installazione anche in caso di grandi dimensioni. La potenzialita di una caldaia e descritta come
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potenzialita nominale,

potenzialita al focolare e potenzialita resa all'acqua. Il rendimento della caldaia e dato in percentuale dal
rapporto tra

potenzialita resa all'acqua e potenzialita al focolare.

Modalita d’uso corretto: Il bruciatore sara installato secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel
rispetto della L. 46/90 e del D.P.R.

6.12.1991 N.447, dovra essere omologato ISPESL e dovra essere dotato di targa dalla quale si evinca la
potenza massima in relazione al combustibile utilizzato. Al momento del primo avviamento dell'impianto
occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano installati in locali dotati delle prescritte
aperture di ventilazione prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre & necessario procedere ad un
controllo qualitativo della combustione dei focolari dell'impianto, accertando che la fiamma sia ben
formata e priva di fumosita.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-Uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
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-rottura del circuito.
Anomalie Riscontrabili:

Sc-025/An-001 - Difetti ai termostati ed alle valvole
Sc-025/An-002 - Difetti delle pompe
Sc-025/An-003 - Difetti di regolazione
Sc-025/An-004 - Difetti di ventilazione
Sc-025/An-005 - Perdite alle tubazioni gas
Sc-025/An-006 - Pressione insufficiente
Sc-025/An-007 - Sbalzi di temperatura
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Componente Su_006/C0-018 - Rete di distribuzione

Le reti di distribuzione e terminali hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori, provenienti dalle
centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico con I'ambiente e di controllare e/o
regolare il loro funzionamento. A secondo del tipo dell'impianto vengono usate tubazioni in acciaio nero
senza saldatura, in rame o in materiale plastico per il tipo a colonne montanti mentre per I'impianto a zona
vengono usate tubazioni in acciaio o in rame opportunamente isolate. | terminali hanno la funzione di
realizzare lo scambio termico tra la rete di distribuzione e I'ambiente in cui sono collocati.

Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi
speciali evitando I'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuita, con
rivestimento isolante di spessore, conduttivita e reazione conformi alle normative vigenti.

Elenco Schede

Su_006/Co-018/Sc- Tubazioni
026

Tubazioni - Su_006/Co0-018/Sc-026

A secondo del tipo dell'impianto che pud essere a colonne montanti 0 a zone, vengono usate tubazioni in
acciaio nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in materiale plastico per il primo tipo mentre
per l'impianto a zona vengono usate tubazioni in acciaio o in rame disposte all'interno del massetto del
pavimento. Le tubazioni in acciaio sono disponibili in verghe di lunghezza massima pari a 6 m, in una serie
di diametri esterni prefissati, indicati convenzionalmente in pollici. Le tubazioni in rame sono disponibili in
due diversi spessori di parete, che contraddistinguono due serie, la pesante e la normale (UNI 6507).

Modalita d’uso corretto: | tubi in acciaio possono essere senza saldatura oppure con saldatura e devono
avere caratteristiche qualitative e quantitative non inferiori a quelle previste dalla norma UNI 8863.

I tubi in polietilene devono avere caratteristiche qualitative e quantitative non inferiori a quelle previste
dalla norma UNI ISO 4437 e devono essere utilizzate solo per tubazioni interrate e devono avere un
diametro minimo di 3 mm.

| materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi in rame devono possedere caratteristiche tecniche
rispondenti alle normative vigenti (art.7 della Legge 5.3.1990 n.46) nonché alle prescrizioni delle norme
UNI. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante
pezzi speciali evitando I'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuita,
con rivestimento isolante di spessore, conduttivita e reazione conformi alle normative vigenti.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono essere il risultato di errori di concezione o di installazione.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasolio, a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

148 di 152



¥ COMUNE DI FOLIGNO
. wé Area Lavori Pubblici
ﬁ}%&“{ Nuova scuola dell’infanzia di Scafali Piano di manutenzione

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzione (tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possono essere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-Uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-026/An-001 - Corrosione delle tubazioni di adduzione
Sc-026/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessioni

Sc-026/An-003 - Difetti alle valvole
Sc-026/An-004 - Incrostazioni

Sub Sistema Su_008 - Bioedilizia
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La bioedilizia, ovvero costruire edifici rispettando I'ambiente, si pud definire come una metodologia di
progettazione architettonica che attraverso I'uso di tecniche, tecnologie e materiali contribuisce al
benessere umano, attraverso la realizzazione di costruzioni ecologiche che promuovono la salubrita e la
qualita come requisiti indispensabili per un minore impatto sull'ambiente. Attraverso la bioedilizia, la
scelta dei materiali tiene conto dell'impatto ambientale che questi avranno durante tutto il loro ciclo di
vita: dalla produzione della materia prima, all'uso ed al loro smaltimento.

Il ciclo di vita dei materiali impiegati nelle costruzioni pud essere suddiviso attraverso cinque fasi:
a)estrazione delle materie prime; b)produzione; c¢) lavorazione e messa in opera; d)presenza nelle
costruzioni e manutenzione; e) rimozione e/o demolizione con smaltimento e/o riciclaggio. E' bene che
nella scelta dei materiali si cerchi di soddisfare dei requisiti fondamentali, come: materiali reperiti in loco;
materiali naturali e non nocivi che non abbiano subito processi di trasformazione chimica; materiali che
durante il loro ciclo di vita conservino la loro bioecologicita; materiali che possono essere riciclati.

Gli impatti sull'ambiente dipendono oltre che dalla natura dei materiali anche dai modi di utilizzo ed
impiego di essi. Inoltre I'impatto ambientale implica anche tutti i possibili effetti derivanti dall'uso dei
materiali che influiscono sulla salute dei fruitori. Ogni materiale ha un proprio ciclo di vita e di questo il
progettista ne deve tener conto per le fasi di realizzazione, di esercizio, di ristrutturazione, di demolizione
ed infine di discarica e/o riciclaggio. Infine risulta importante condurre sugli elementi costruttivi un
approccio alla manutenzione ed alla gestione che tenga conto di metodi e materiali a loro volta ecologici.

Elenco Componenti
Su_008/Co-019 Rivestimenti
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Componente Su_008/C0-019 - Rivestimenti

Sono costituiti da strati funzionali, interni e/o esterni, per pareti e soffitti, aventi caratteristiche protettive e
di resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed alle intemperie, di origine naturale e privi di emissioni
nocive che non hanno subito processi di trasformazione chimica e che nel loro ciclo di vita conservano la
loro bioecologicita e che possono essere facilmente riciclati. Tra i materiali piu diffusi vi sono gli intonaci
a base di calce, a base di argilla cruda, le lastre in fibre gesso, ecc..

Elenco Schede

Su_008/Co-019/Sc- Intonachino di finitura
027

Intonachino di finitura - Su_008/Co0-019/Sc-027

Gli intonachini (detti anche collette) rappresentano l'ultimo strato di intonaco applicato su superfici
orizzontali e/o verticali. Sono generalmente formati da masse fluide ad elevata consistenza nelle quali
vengono aggiunti leganti ed inerti a granulometria diversa. Quelli naturali sono formati da basi di grassello
di calce, sabbia, pigmenti naturali e polvere di marmo.Possono trovare applicazione sia per nuovi edifici
che nel restauro architettonico di edifici di pregio dal punto di vista storico-architettonico. La loro natura li
rende elementi applicabili nella bioedilizia con risultati soddisfacenti.

Modalita d’uso corretto: Non compromettere I'integrita degli intonaci. Controllo periodico del grado di
usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie.

Diagnostica:

Cause possibili delle anomalie:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestimento).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, durezza insufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti a una posa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scorretta o ad urti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenza, sia a una deformazione del supporto, sia ad una assenza di
giunti di dilatazione, di perimetro o di frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimento del supporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamento),
sia ad un frazionamento delle strutture portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movimento del supporto, piu difficilmente a una porosita e a un
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rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-027/An-001 - Disgregazione
Sc-027/An-002 - Distacco

Sc-027/An-003 - Emissioni nocive
Sc-027/An-004 - Penetrazione di umidita
Sc-027/An-005 - Rigonfiamento
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1) INTRODUZIONE

Il presente progetto € relativo ad un ampliamento del complesso scolastico destinato ad ospitare due sezioni di
scuola per I’infanzia nel comune di Foligno e si propone di verificare i requisiti acustici passivi dell’edificio in
sede progettuale. 1l lotto su cui sorgera la scuola € inedificato, pianeggiante e facilmente accessibile da Via
Scafali. Lo studio in oggetto ha lo scopo di fornire indicazioni in merito alla costruzione dell’immobile, in
particolare dei suoi componenti, al fine di ottemperare al D.P.C.M. 05/12/1997. Inoltre, secondo quanto disposto
dal D.M. del 18/12/1975 — Norme tecniche relative all’edilizia scolastica, deve essere assicurato anche il potere
fonoisolante delle strutture divisorie interne tra singoli spazi. | dati ottenuti da queste modalita di verifica sono
comungque teoriche e

pOSSONO essere soggette a variazioni rispetto al risultato finale; infatti il rispetto dei requisiti acustici

passivi degli edifici é sensibilmente influenzato da una corretta posa in opera. Pertanto, si evidenzia, che €
necessario attenersi ad una buona prassi di edificazione.

Il complesso, che si sviluppera esclusivamente su un unico piano, é cosi costituito:

"I n.3 aule di didattiche;

[J n. 1 ambienti per attivita comuni e ingresso;

[ ufficio assistente e ripostigli;

" mensa;

[] servizi;

[] sporzionamento

2) RIFERIMENTI NORMATIVI

Il controllo dei requisiti acustici dei locali concorre al mantenimento dell'equilibrio omeostatico

dell'uomo ed in particolare al soddisfacimento dell'esigenza del benessere uditivo. Secondo la direttiva
89/106 CEE I'opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore, cui sono sottoposti gli
occupanti e le persone situate in prossimita, si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da
consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

I D.P.C.M. 05/12/1997 (emanato in attuazione dell'art.3, comma 1, lettera e della legge 26 ottobre

1995, n.447) determina i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera al fine di
ridurre I'esposizione umana al rumore e fissa i valori limite per le grandezze che determinano tali

requisiti.

3) REQUISITI ACUSTICI DELLE PARTIZIONI E DELLE
CHIUSURE

3.1-INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA E
RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA

Gli ambienti abitativi sono classificati in sette categorie.

Per quanto riguarda i requisiti di isolamento acustico ai rumori aerei, gli elementi di chiusura e le

partizione devono rispettare i livelli di isolamento Damnt,w ed R'w sotto elencati, indipendentemente dalla zona
acustica in cui € collocato I'organismo edilizio.
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CATEGORIE CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI EIE DEEET”"
A EDIFICI ADIEITI A RESIDENZA O ASSIMILABILI 50 40
B EDIFICI ADIBITI AD UFFICI E ASSIMILABILI 50 42
C EDIFICI ADIBITI AD ALBERGHI, PENSIONI ED ATTIVITA ASSIMILABILI 50 40
D EDIFICI ADIBITI AD OSPEDALI, CLINICHE, CASE DI CURA E ASSIMILABILI 55 45
E EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA SCOLASTICHE A TUTTI | LIVELLI E ASSIMILABILI 50 48
F EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA RICREATIVE O DI CULTO O ASSIMILABILI 50 42
G EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA COMMERCIALI O ASSIMILABILI 50 42

Grandezze di riferimento:

[1 R'w= indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (riferito alle reali
condizioni di utilizzo). I valori di R'wsi riferiscono a separazioni fra distinte unita immobiliari. Nel caso di strutture
di confine tra unita immobiliari a destinazione diversa si applica il valore della tabella piu rigoroso.

[ Damntw = indice di valutazione dell'isolamento acustico di facciata, normalizzato secondo il tempo di riverbero.

TUTTI GLI ALTRI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (COMPRESI QUINDI CAMBIO
D'USO E CAMBIAMENTO DI ATTIVITA CLASSIFICATA)

Il requisito € inteso raccomandato e si ritiene soddisfatto quando sono soddisfatti i livelli di prestazione di cui al
punto precedente.

3.2—- RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA E RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA

La rumorosita prodotta dagli impianti tecnologici (negli ambienti diversi da quelli in cui il rumore si
origina, ma in ogni modo piu sfavoriti) non deve superare i limiti imposti dalla normativa vigente e
precisamente:

[J Lasmax [ 35 dB(A) per i servizi a funzionamento discontinuo (ad esempio ascensori, scarichi idraulici,
bagni, servizi igienici, rubinetti);

1 Laeqg | 25 dB(A) per i servizi a funzionamento continuo (ad esempio impianti di riscaldamento,
aerazione e condizionamento).

Grandezze di riferimento (D.M. 16/3/1998 — Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico):

Lasmax = livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow.

Laeq = livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.

TUTTI GLI ALTRI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (COMPRESI QUINDI CAMBIO
D'USO E CAMBIAMENTO DI ATTIVITA CLASSIFICATA)

I requisito é inteso raccomandato e si ritiene soddisfatto quando sono soddisfatti i livelli di

prestazione di cui al punto precedente.
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3.3-ISOLAMENTO ACUSTICO Al RUMORI IMPATTIVI

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA E RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA

I livelli da rispettare sono i seguenti:

CATEGORIE CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI L;"é-"‘
A EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA O ASSIMILABILI 63
B EDIFICI ADIBITI AD UFFICI E ASSIMILABILI 55
C EDIFICI ADIBITI AD ALBERGHI, PENSIONI ED ATTIVITA ASSIMILABILI 63
D EDIFICI ADIBITI AD OSPEDALI, CLINICHE, CASE DI CURA E ASSIMILABILI 58
E EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA SCOLASTICHE A TUTTI | LIVELLI E ASSIMILABILI 58
F EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA RICREATIVE O DI CULTO O ASSIMILABILI 925
G EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA COMMERCIALI O ASSIMILABILI 925

Il livello da rispettare € quello dell’ambiente disturbante; ad esempio nel caso di un ufficio (cat. B)

collocato sopra una residenza (cat. A) si applica il valore di L’ntw= 55 dell’ufficio, mentre in caso

contrario si applica il valore di L’nrw= 63 della residenza.

TUTTI GLI ALTRI INTERVENTI SUL\PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (COMPRESI QUINDI CAMBIO
D'USO E CAMBIAMENTO DI ATTIVITA CLASSIFICATA)

Il requisito é inteso raccomandato e si ritiene soddisfatto quando sono soddisfatti i livelli di

prestazione di cui al punto precedente.

4) METODI DI VERIFICA

Isolamento acustico ai rumori aerei
I metodi di verifica sono differenziati a seconda che siano finalizzati a verificare I'indice di valutazione del
potere fonoisolante delle partizioni interne e l'isolamento acustico di facciata di chiusure esterne

(RC5.1.1 - REQUISITI ACUSTICI DELLE PARTIZIONI E DELLE CHIUSURE), oppure la rumorosita
degli impianti tecnologici (RC 5.1.2 - RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI).

Per quanto riguarda R’we Damntw, ’utilizzo dei metodi di verifica progettuale indicati (metodi di calcolo,
soluzioni tecniche certificate, soluzioni tecniche conformi) libera dalla necessita di verificare il livello di
prestazione anche con la prova in opera.

Grandezze di riferimento:

R = potere fonoisolante misurato in laboratorio;

R' = potere fonoisolante apparente, misurato in opera (generalmente inferiore a R principalmente a
causa delle trasmissioni laterali);

Rw = indice di valutazione del potere fonoisolante;

R'w = indice di valutazione del potere fonoisolante apparente;
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T = tempo di riverbero nell'ambiente ricevente misurato;
Lied L2 = livelli equivalenti medi di pressione sonora;
Dnw = indice di valutazione dell'isolamento acustico di facciata.

Requisiti acustici passivi delle partizioni e delle chiusure

in sede progettuale PARTIZIONI INTERNE (indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R'w)
SOLUZIONE TECNICA CERTIFICATA: il tecnico competente evidenzia e descrive le soluzioni da
realizzare, che devono essere conformi (per materiali e modalita di esecuzione) ad un campione che, a
seguito di prove di laboratorio, abbia conseguito un valore di Rw superiore di almeno 3 dB rispetto al valore
dell'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R'w prescritto dal RC 5.1. Nel caso manchino
specifiche certificazioni di laboratorio (o soluzioni tecniche certificate) il requisito e soddisfatto se sono
utilizzati (relativamente alla tipologia di partizione) i seguenti metodi di verifica.

METODO DI CALCOLO A (per partizioni omogenee)

1. Si determina Rw mediante la relazione:

Rw=37,5Lgm'-42

Rw = Indice di valutazione del potere fonoisolante, in decibel

m' = densita superficiale di una parete semplice, (massa al mz del muro).

Il valore dell'indice di valutazione del potere fonoisolante Rw cosi ottenuto si riferisce al comportamento acustico
teorico della parete. Nelle condizioni di reale impiego, il parametro di riferimento da raggiungere é l'indice di
valutazione del potere fonoisolante apparente R'w (inferiore a quello sopra calcolato, principalmente a causa delle
trasmissioni laterali).

2. Calcolare R'wcon la relazione: Rw=Rw—3

3. Confrontare R'w cosi ottenuto col livello di prestazione prescritto per la partizione in oggetto.

SOLUZIONE TECNICA CONFORME (per partizioni delle categorie abitative A, B, C, E, F, G)

Questa soluzione garantisce un valore di R'w superiore o uguale a 50 dB ma non garantisce il

raggiungimento di valori di R'wuguali a 55 dB, pertanto € applicabile solo alla progettazione delle

partizioni relative alle categorie diverse dalla categoria D.

CHIUSURE ESTERNE (isolamento acustico di facciata)

La prestazione & misurata dall'indice dell'isolamento acustico normalizzato di facciata, Dzmntw dove il
significato dei pedici é:

- 2m, indica che il rumore esterno & misurato a 2m dalla facciata

- nT, indica che il parametro & normalizzato rispetto al tempo di riverberazione

- W, indica che il parametro & un indice.

Il tecnico competente dimostra la conformita del progetto al requisito mediante:

METODO DI CALCOLO C (per chiusure semplici)

Noto il potere fonoisolante Rw della parete (dedotto da certificazione o da calcolo), si determina
I’indice dell’isolamento acustico di facciata D2mnt.w COMe segue:

- calcolare R'w - indice di valutazione del potere fonoisolante apparente (il termine tecnico “apparente
viene usato per indicare la situazione di reale impiego) - della parete in opera con la formula: R'w=
Rw—3

- calcolare I'indice dell'isolamento acustico di facciata:

Domntw=R'w+ 10 1g V/6 ToS

dove:

- V = volume dell’ambiente ricevente (msa);

-To=0,5 (3);

- S = superficie di facciata vista dall’interno (mz).
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- verificare che il valore ottenuto sia uguale o superiore al livello di prestazione richiesto.
METODO DI CALCOLO D (per chiusure composte)

Nel caso di chiusura composta da elementi «normali» (come parete ed infissi) e da «piccoli elementi»
- si calcola dapprima l'indice di valutazione del potere fonoisolante della facciata R'w con la formula
definita nel metodo di CALCOLO B per le partizioni interne;

- quindi si calcola Dzmntwcome indicato nel METODO DI CALCOLO C.

- si verifica che il valore ottenuto sia uguale o superiore al livello di prestazione richiesto.

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

in sede progettuale

Il progettista provvede alla DESCRIZIONE DETTAGLIATA delle SOLUZIONI TECNICHE che
saranno adottate per contenere il rumore degli impianti o per impedirne la diffusione nell'organismo
edilizio (ad esempio cavedi, schermature, isolamenti strutturali, ecc.).

A lavori ultimati

Il raggiungimento del livello di prestazione é verificato con la PROVA IN OPERA che consiste nel
misurare il rumore conseguente al funzionamento degli impianti secondo modalita indicate dalla
normativa vigente.

5) CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

In base alla classificazione degli ambienti indicata nella tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997,
precedentemente riportata, le unita immobiliari oggetto di indagine sono assimilabili alla classe E
(EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA SCOLASTICHE A TUTTI | LIVELLI E ASSIMILABILI), e quindi
con i seguenti valori limite:

Catﬁgﬂfiﬁ le E"'Zm,nT,w I-’nT,w L.Asma:u Lﬁ.eq

E =250 =48 =54 =35 =25

I valori R'we L’nTwsopra riportati si riferiscono ad elementi di separazione tra distinte unita
immobiliari. Come gia indicato nelle pagine precedenti, per assicurare un adeguato “confort acustico”
all’interno delle aule e delle parti comuni, si applicano le disposizioni fissate nel Decreto Ministeriale del
18/12/1975; pertanto i limiti per le strutture divisorie interne sono i seguenti:
L] potere fonoisolante di strutture divisorie interne verticali: > 40 dB (R’w);
_ livello di rumore di calpestio di solai: < 68 dB (L’nw), non applicabile nel presente progetto in
guanto non sono presenti separazioni orizzontali (tutta la struttura si sviluppa su un unico

piano, piano terra).

6) CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI

Per il calcolo dei requisiti acustici passivi dell’edificio sono di seguito elencate le caratteristiche dei
componenti che saranno utilizzati per la costruzione del fabbricato.

L’edificio in oggetto sara realizzato con una struttura in legno prefabbricata. Alla base di questo
sistema costruttivo si ha un pannello a base di legno chiamato XLAM, formato dalla sovrapposizione di
strati di tavole in legno massiccio disposti ortogonalmente fra loro e collegati mediante incollaggio.
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- CARATTERISTICHE CHIUSURE ESTERNE

[ Parete esterna prefabbricata, cosi costituita (stratigrafia dall’interno verso ’esterno):

1. Lastra in cartongesso, spessore 1,25 cm;

2. Lastra in cartongesso, spessore 1,25 cm;

3. Struttura in profilato zincato con interposto isolamento, doppio pannello di lana di roccia, spessore 5,0
cm;

4. Pannello in legno tipo XLAM, spessore 12,5 cm;

5. Sistema di isolamento a cappotto composto da pannello isolante in lana di roccia, spessore 6,0 cm;
Spessore totale: circa 26,0 cm.

- CARATTERISTICHE CHIUSURE INTERNE

[ Parete esterna prefabbricata, cosi costituita (stratigrafia dall’interno verso I’esterno):

1. Lastra in cartongesso, spessore 1,25 cm;

2. Lastra in cartongesso, spessore 1,25 cm;

3. Struttura in profilato zincato con interposto isolamento, doppio pannello di lana di roccia, spessore 5,0
cm;

4. Pannello in legno tipo XLAM, spessore 12,5 cm;

5. Struttura in profilato zincato con interposto isolamento, doppio pannello di lana di roccia, spessore 5,0
cm;

6.Lastra in cartongesso, spessore 1,25 cm;

7. Lastra in cartongesso, spessore 1,25 cm;

Spessore totale: circa 27,5 cm.

Consultando la banca dati di materiali e costruzioni in legno che prevedono gli stessi materiali

costruttivi e tenendo conto di pareti certificate similari, si ritiene corretto affermare che la soluzione sopra
riportata sia in grado di garantire un isolamento acustico Rw> 53 dB. Pertanto, nella valutazione previsionale
dell’edificio in oggetto, per le pareti esterne, viene adottato il valore Rwdi isolamento acustico sopra
riportato.

- CARATTERISTICHE INFISSI

Le superfici finestrate dovranno garantire i seguenti valori di potere fonoisolante: Rw> 46 dB
L’indice del potere fonoisolante degli infissi deve essere certificato dalla ditta fornitrice (il
certificato di fonoisolamento deve essere riferito all’insieme “serramento - vetro”).

AVVERTENZE

Si ritiene necessario evidenziare che:

— I'utilizzo di materiali diversi da quelli indicati nella relazione tecnica dei requisiti acustici;
—1'utilizzo di materiali di dimensioni diverse (in particolare per lo spessore) da quelli indicati nella
relazione tecnica;

— dimensioni dei locali diversi da quelli indicati nella relazione tecnica dei requisiti acustici;
—tecniche di posa non corrette;

— posa errata delle condutture degli impianti tecnologici;

— creazione accidentale di ponti acustici tra le strutture;
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possono pregiudicare notevolmente i livelli di prestazione di isolamento acustico dei componenti
individuati in sede progettuale.

7) CALCOLI

Requisito da verificare CHIUSURA ESTERNA

Sigla facciata 1B
Tipo di chiusura Composta
Posizione Lato Est

Metodo di calcolo D

R1w parte opaca (muro) dB 53

R2w infissi (finestre) dB 46

lato facciata m 9,9

altezza facciata - stanza m 3,0 circa
superficie parte opaca (muro) S1 m2 24,3
superficie infissi (finestre) S2 m2 5,3
superficie facciata totale S m2 29,6
superficie utile stanza m2 92,1

volume ambiente ricevente V m3 276,2
indice di valutazione del potere
fonoisolante apparente R'w dB 48,7
indice isolamento acustico di

facciata D2m,nT,w dB 53,6  limite dB 48

Requisito da verificare PARTIZIONE INTERNA

Sigla parete divisoria 1C
Separazione unita

Tipo di partizione Semplice
indice di valutazione del potere
fonoisolante Rw certificato dB 51,0
indice di valutazione del potere

fonoisolante apparente R'w dB 48,0 limite dB 40

8) RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Di seguito ¢ riportato 1’elenco degli impianti passibili di generare rumore durante il funzionamento.

SERVIZI A FUNZIONAMENTO DISCONTINUO:

- scarichi idraulici provenienti dai servizi igienici del bagno / antibagno;
- scarichi idraulici provenienti dalla cucina;

- rubinetti del bagno / antibagno e dell’angolo cottura.

SERVIZI A FUNZIONAMENTO CONTINUO:
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- impianto di riscaldamento con caldaia;

- impianto di condizionamento.

Per contenere il rumore degli impianti e per limitarne la diffusione per via strutturale le tubazioni in
PVC degli scarichi saranno rivestiti da una casseratura isolante in PVC,

Il rumore si puo trasmettere per via strutturale a causa della continuita dei divisori verticali e il
pavimento; per eliminare tale fenomeno si procedera a disaccoppiare meccanicamente il massetto del
pavimento, dove sono sistemati le tubazioni degli impianti, e le pareti di separazione dei locali.
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Sezione 1 - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

Cantiere

Dati identificativi del cantiere

Denominazione del cantiere

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "SCAFALI"

Titoli Abilitativi

del

Ubicazione del cantiere

Indirizzo

VIA MONTE COLOGNA

Citta

FOLIGNO

Provincia

PG

Telefono / Fax

/

Committente

Ragione sociale

CITTA' DI FOLIGNO

Indirizzo

Comune

Provincia

Sede

Telefono

Fax

nella persona di

Nominativo

Indirizzo

Citta

Provincia

Telefono / Fax

Partita IVA

Codice fiscale

Importi ed entita del cantiere

Importo lavori

€ 500.000,00

Oneri della sicurezza

€ 1.500,00

Data presunta di inizio lavori

03/11/2017

Durata presunta dei lavori (gg)

150

Data presunta fine lavori

02/04/2018

N° massimo di lavoratori giornalieri

0

Entita presunta uomini/giorno

0

OGGETTO LAVORI

COSTRUZIONE FABBRICATO AD USO SCOLASTICO

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

Realizzazione fabbricato in legno per uso scolastico




P.S.C. Rev. -
AMPLIAMENTO SCUOLA Sezione 1 - ANAGRAFICA CANTIERE pag. 4
PRIMARIA "SCAFALI"

CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE

Quanto al contesto in cui e collocata 'area del cantiere, trattasi di un centro abitato, caratterizzato da traffico
veicolare e pedonale. La struttura scolastica in argomento ,tuttavia, si presenta come un corpo di fabbrica
adiacente a un edificio scolastico esistente posto in un’ ampia area perimetrata da una recinzione. Detta
recinzione garantisce un buon grado di protezione contro le eventuali interferenze tra gli effetti delle lavorazioni e
I'esterno. Particolare attenzione e vigilanza dovra invece essere imposta durante lo sviluppo del cantiere alle
interferenze con gli utenti delle strutture scolastiche stesse, in quanto & presumibile che i lavori siano
concomitanti ad orari di lezione. Alunni, corpo docente ed ausiliario e visitatori esterni, dovranno pertanto essere
adeguatamente informati della presenza di lavorazioni in corso, tramite adeguata segnaletica e perimetrazioni e,
ove necessario. anche attraverso sorveglianza continua dei punti di accesso ,di entrata e di uscita dalle aree di
lavoro. Sara necessario realizzare un piano di lavoro in modo da evitare interferenze e/o contatti tra le
maestranze e la popolazione scolastica.

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
In quest'area non sono riscontrati rischi di tipo idrogeologico
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Sezione 2 - FIGURE CON COMPITI DI SICUREZZA E SALUTE

Compiti delle figure coinvolte nell’organizzazione del cantiere

Ai fini di una migliore gestione del cantiere, si ritiene fondamentale la chiara definizione delle competenze
delle figure presenti. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa a capo delle singole figure, sono
di seguito individuate le norme comportamentali per l’attuazione degli stessi.

Committente

Inviera all’Azienda USL (U.O. Prevenzione e sicurezza) e al Dipartimento Territoriale Ispettorato del
Lavoro la notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs.81/2008. Nel corso delle attivita di
cantiere valutera se procedere alla sospensione dei lavori e I’eventuale allontanamento delle imprese
affidatarie ed appaltatrici in caso di gravi inadempienze alle norme di prevenzione infortuni, segnalate
anche dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Sara inoltre sua cura valutare i requisiti tecnico-professionali delle imprese incaricate.

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione - CSP

Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento nel rispetto dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .
In funzione delle indicazioni fornite da tale allegato, il documento contiene ’analisi e la valutazione
dei rischi concreti, con riferimento all’area e organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze.

Predispone inoltre il Fascicolo dell’opera da consegnare al committente prima dell’inizio dei lavori.
L’aggiornamento del fascicolo sara curato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione - CSE

Dovra curare principalmente ’applicazione delle disposizioni contenute nel Piano da parte delle figure
presenti in cantiere. L’attivita di vigilanza dovra essere principalmente rivolta all’organizzazione del
cantiere e dei lavori, alla corrispondenza dei sistemi di prevenzione indicati nel Piano, al rispetto dei
tempi ed alla programmazione dei lavori.

Allo stesso modo il CSE dovra verificare i requisiti per le macchine al momento della loro installazione,
ma rimarra a carico dei singoli Datori di Lavoro la manutenzione e la corrispondenza alla normativa.

In caso di variazioni dei lavori provvedera, se necessario, ad aggiornare il presente Piano. Tali
aggiornamenti dovranno essere illustrati al committente ed alle imprese presenti e controfirmati da
tutti i soggetti coinvolti, compresi i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, in occasione di una
specifica riunione di coordinamento.

Prima dell’accesso in cantiere, verifichera i POS delle singole imprese, verbalizzandone [’acquisizione
e la necessita o meno di effettuare modifiche o integrazioni.

Coordinera ’utilizzo in comune dei servizi, impianti ed attrezzature.

Potra proporre al Committente o Responsabile dei Lavori la sospensione dei lavori e, in caso di
pericolo grave e imminente, sospenderli lui stesso rivolgendosi alla persona che in quel momento
rappresenta l'impresa nel cantiere (Preposto).

Qualora emergesse la necessita di segnalare all’Organo di Vigilanza inadempienze dovute alla
mancanza di provvedimenti da parte del committente, inviera allo stesso copia della documentazione.

Datori di Lavoro e Imprese familiari

| Datori di Lavoro delle imprese presenti nel cantiere, prima del loro ingresso, forniranno al CSE il POS
dell’impresa.

Nel POS dovranno essere indicati i nominativi della o delle persone preposte alla rappresentanza della
ditta nei rapporti con il CSE, specificandone il ruolo, i poteri a lui attribuiti e ’attestazione
dell’avvenuta formazione specifica.

Dovra essere sempre presente nel cantiere una persona di adeguate capacita decisionali al quale il
CSE, il Committente/Il Responsabile dei Lavori si rivolgeranno per comunicazioni o per eventuali
contestazioni.
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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS

e Esaminato il presente Piano e ricevuto eventuali chiarimenti sul suo contenuto, procedera alla
compilazione di apposito verbale, posto in calce al presente PSC, dal quale risulteranno eventuali
proposte formulate o ’assenza delle stesse.

Indicazione dei nominativi delle figure coinvolte

Direttore dei lavori

INGEGNERE ROBERTO RIGHI

Indirizzo

Codice Fiscale

Partita IVA

Progettista

INGEGNERE VINCENZO SANTILLI

Indirizzo

VIA FUCINO,29

Citta

SAN BENEDETTO DEI MARSI

CAP

67058

Codice Fiscale

Partita IVA

01806220669

Responsabile dei lavori

INGEGNERE ROBERTO RIGHI

Indirizzo

Codice Fiscale

Partita IVA

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

INGEGNERE ROBERTO RIGHI

Indirizzo

Codice Fiscale

Partita IVA

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione

INGEGNERE ROBERTO RIGHI

Indirizzo

Codice Fiscale

Partita IVA

Progettista strutture

INGEGNERE VINCENZO SANTILLI

Indirizzo VIA FUCINO,29

Citta SAN BENEDETTO DEI MARSI
CAP 67058

Codice Fiscale

Partita IVA 01806220669
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Progettista architettonico
INGEGNERE VINCENZO SANTILLI
Indirizzo VIA FUCINO, 29
Citta SAN BENEDETTO DEI MARSI
CAP 67058
Codice Fiscale
Partita IVA 01806220669
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
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Imprese, Datori di lavoro e

Lavoratori autonomi

Impresa esecutrice - Impresa esecutrice

Data presunta di inizio lavori

Data presunta di fine lavori

Importo lavori appaltati/subappaltati

Oneri sicurezza per i lavori svolti
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Sezione 3 - AREA DI CANTIERE

In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli relativi sia alle caratteristiche dell'area su cui dovra
essere allestito il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andra a collocarsi. In conformita
all’allegato XV punto 2.2.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l’analisi e finalizzata all’individuazione e valutazione
dei rischi che il cantiere puo trasmettere all’ambiente circostante e quelli che puo ricevere da esso (es. altri
cantieri, insediamenti produttivi ecc.).

Rischi trasmessi dall'ambiente esterno al cantiere

In conformita all’allegato XV punto 2.2.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nel presente capitolo sono analizzati i
rischi derivanti da fattori esterni che possano originare pericoli per il cantiere e per i lavoratori ivi impiegati.

Strade

La presenza rete stradale in prossimita del cantiere puo generare
interferenze con le attivita lavorative. Si ritiene essenziale prevedere
regole di circolazione soprattutto in entrata e in uscita sia da parte dei
lavoratori e mezzi d'opera impiegati che per laccesso da parte dei
fornitori.

RISCHI PRESENTI
e |nvestimento

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Le aree di cantiere confinanti con strade dovranno essere dotate di illuminazione notturna e idonea
segnaletica.

e La recinzione di cantiere confinante con strade e/o marciapiedi dovra essere di materiale fisso (es. pannelli,
reti in ferro) e dovra segnalare le presenza di pericoli.

e Le zone di accesso al cantiere dovranno essere regolamentate dalla presenza di segnaletica conforme al codice
della strada. Limpresa addetta allallestimento della recinzione dovra esplicitare nel POS la modalita di
installazione della segnaletica.

e L'impresa affidataria dovra richiedere permesso anticipato con indicazioni delle fasce orarie per la chiusura al
traffico veicolare pubblico al comune di competenza.

e | Conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere dovranno prestare la massima attenzione e procedere
a bassa velocita. Per tutta la durata dei lavori, 'impresa affidataria dovra garantire:- Una continua pulizia
della sede stradale dai detriti del cantiere;- La presenza, a distanza idonea, di cartelli indicanti pericolo;- La
presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle manovre di ingresso e uscita dal
cantiere.

SEGNALETICA PREVISTA

P0O1 - Divieto generico

D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
P004 - Divieto di transito ai pedoni
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

WO001 - Pericolo generico
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
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f WO015 - Pericolo di carichi sospesi
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Rischi trasmessi dalle lavorazioni all'ambiente esterno

Sono di seguito analizzati i fattori di rischio che il cantiere trasmette all'ambiente circostante con particolare
attenzione agli insediamenti che richiedono particolari esigenze di tutela.

Scuole

In prossimita del cantiere & ubicata la scuola ...<<indicare>>....
Le attivita di cantiere non dovranno interferire con quelle scolastiche. Prestare particolare attenzione al
traffico veicolare all'eterno del cantiere, rumore ed emissione di sostanze inquinanti.

RISCHI PRESENTI

e Rumore
¢ Inalazione polveri
e Investimento

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e | Conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere dovranno prestare la massima attenzione e procedere
a bassa velocita. Per tutta la durata dei lavori, I’impresa affidataria dovra garantire:- Una continua pulizia
della sede stradale dai detriti del cantiere;- La presenza, a distanza idonea, di cartelli indicanti pericolo;- La
presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle manovre di ingresso e uscita dal
cantiere.

e Le attivita nei cantieri sono consentite nei giorni feriali nelle ore8.00 a€o 12.30 e 14.00 &€219.00 e nei giorni
prefestivi 9.00 - 13.00

e Il rumore verso lesterno dovra essere contenuto entro i limiti stabiliti dalla classificazione acustica del
Comune. Nel caso tali limiti non possano essere rispettati, l'impresa affidataria dovra richiedere deroga agli
uffici competenti.

e Dovranno essere installate barriere che attenuino la propagazione del rumore verso le aree esterne (es.
pannelli a ridosso della recinzione del cantiere, degli impianti ecc.)

e La dispersione aerea delle polveri dev'essere ridotta al massimo possibile (Es. inumidire materiali delle
demolizioni ed edile con caratteristiche polverulenti)

e Limpresa affidataria dovra garantire che l'accesso dei mezzi al cantiere non dovra interferire con la fascia
oraria definita per lingresso/uscita degli alunni.




P.S.C. Rev. -
AMPLIAMENTO SCUOLA Sezione 3 - AREA DI CANTIERE pag. 12
PRIMARIA "SCAFALI"

Investimento

o Limpresa affidataria dovra garantire che l'accesso dei mezzi al cantiere non dovra interferire con la fascia
oraria definita per lingresso/uscita degli alunni.
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Sezione 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli che si riferiscono all’organizzazione del cantiere con
particolare riferimento agli elementi caratteristici di cui all’allegato XV punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i

Recinzione del cantiere con pannelli prefabbricati

Il cantiere dovra essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei
alle lavorazioni.

[— CARTELLO Di CANTIERE

Purracsc#1Ccatrui o
Ceatrizicea L2 ke Ol

|— CARTELLONISTICA
Comriiare

@ =

A CCE$50 Coire. e o,
VIETATO fpe e
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 del
-

Al fine di precludere l’accesso agli estranei sia durante che fuori Uorario di lavoro, il cantiere sara
opportunamente recintato mediante una recinzione con pannelli prefabbricati alta non meno di 2 m e
comunque non inferiore alla altezza richiesta dal locale regolamento edilizio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori.

e Quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere
previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono
l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi. | sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena
vengono a cessare i motivi della loro rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza
alternativa, anche se conseguenza delle pause di lavoro.

e Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente
ben visibili. Ove non risulti sufficiente lilluminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati
artificialmente; lilluminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne.

e Quando per la natura dellambiente o per lestensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la
recinzione completa, € necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza
delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli
impianti e dei depositi che possono costituire pericolo.

e Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati
provvedimenti che seguono l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di
segregazione e segnalazione, oppure, omini con funzione di segnalatori o sorveglianti.

e Quando e possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati,
devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto
degli stessi. Fino al completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o
sotto posti di lavoro sopraelevati, la zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall’alto deve
essere delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone.

SEGNALETICA PREVISTA

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
D.Lgs.81/08
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Bagni chimici

Nel cantiere dovranno essere presenti <<indicare numero>> bagni chimici.

Le caratteristiche dei bagni chimici adottate non dovranno essere inferiori alle seguenti:

Il bagno sara costruito con materiali non porosi o a bassa porosita tale da
permettere una rapida pulizia e decontaminazione;

le dimensioni minime interne non saranno inferiori a 100 x 100 cm per la base e
240 cm per laltezza

sara provvisto di griglie di areazione che assicureranno un continuo ricambio
d'aria;

il tetto sara costituito da materiale semitrasparente in modo da garantire un
sufficiente passaggio della luce,

la porta sara dotata di sistema di chiusura a molla e di un sistema di
segnalazione che indichera quando il bagno é libero od occupato;

il bagno sara dotato di tubo di sfiato che, inserito nella vasca reflui, fuoriuscira
dal tetto evitando cosi che all'interno si formino cattivi odori;

la vasca reflui sara dotata di sistema di scherma tura in grado di impedire eventuali

schizzi di materiale fecale e/o urine.

la schermatura avra caratteristiche tali da consentire la pulizia e la decontaminazione;

la vuotatura della vasca sara effettuata almeno ogni 24/48 ore, tenendo conto anche della situazione
meteorologica e della numerosita dell'utenza;

in occasione della vuotatura sara effettuato un lavaggio dell'intero bagno mediante uso di acqua sotto
pressione.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti
e per asciugarsi.

| lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel
cantiere

| servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti

In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per U’allestimento dei servizi di cantiere, e in
prossimita di strutture idonee aperte al pubblico, € consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al
fine di supplire all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in
cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare
caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti

Ponteggi

E' previsto lutilizzo del ponteggio per i lavori da eseguire in cantiere. Ai sensi del D. Lgs.
81/08 e s.m.i., limpresa addetta dovra redigere a mezzo di persona competente un piano
di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio Pi.M.U.S., in funzione della sua
complessita. Tale piano dovra contenere istruzioni e progetti particolareggiati per gli

schemi

addetto alla sorveglianza e di tutti i lavoratori interessati.

speciali costituenti il ponteggio e dovra essere messo a disposizione del preposto
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| ponteggi, dovranno essere montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera
di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste

Verificare sempre la presenza e completezza del Pi.M.U.S. prima del montaggio e dell’utilizzo del
ponteggio. Verificarne il contenuto e verificare che tutte le operazioni di montaggio, utilizzo,
trasformazione e smontaggio vengano effettuate in modo ad esso conforme.

RISCHI PRESENTI
e (Caduta dallalto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato
nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 120 del Capo V del D.Lgs. 81/08

e Lestremita inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni,
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche
adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo
di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa

e | ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; € ammessa
deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata rigidezza
angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione

e Per i ponteggi a tubi e giunti, a giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del
bullone. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di loro
permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse

Monoblocco Spogliatoio, docce e WC

Il cantiere dovra essere dotato di monoblocchi prefabbricati adibiti a spogliatoio, docce, lavatoi e WC per i
lavoratori.

In totale dovranno essere presenti <<indicare numero>> monoblocchi prefabbricati.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e | locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti
e per asciugarsi.

o | lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel
cantiere

o | servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti

e locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi
detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce é di
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uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere

e | monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoio non devono avere altezza netta interna inferiore a
metri 2,40, l'aerazione e lilluminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; lilluminazione
naturale, quando necessario, sara integrata dall'impianto di illuminazione artificiale.

e | locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie,
riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia

o Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i
propri indumenti durante il tempo di lavoro.

e La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei
passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalita e di ergonomia per la tutela e l’igiene dei
lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi

Monoblocco uso ufficio

In cantiere dovra essere installato un monoblocco prefabbricato ad uso ufficio ad uso delle figure
responsabili dotato di servizi igienici.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e | posti di lavoro all’interno dei locali in cui si esercita lattivita di costruzione, tenuto conto delle
caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni di cui all'allegato
XIIl del D.Lgs.81/08, PRESCRIZIONI PER | POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI.

impianto elettrico di cantiere

Limpianto elettrico dovra essere realizzato utilizzando personale esclusivamente specializzato in conformita a
quanto richiesto dal D.M.37/08 e la ditta incaricata della realizzazione dell'impianto avra cura di rilasciare al
cantiere apposita Dichiarazione di Conformita.
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QUADRI ELETTRICI DI CANTIERE

CON PORTELLO CHIUDIBILE A CHIAVE CON PORTELLO NON CHIUDIBILE A CHIAVE
Grado di protezione minimo IP 43 con porta Grado di protezione minimo IP 43 con porta
chiusa chiusa

¥ - [} -
; N 7 — ! ™
o . | O Ml | g
\ =X \
Comando d'emergenza
Chiusura a chiave @ m ﬁ
,4/
o / N Interruttore d'emergenza interno /

Interruttore Generale con funzioni di comando d'emergenza
allinterno del Quadro

Interruttore per l'alimentazione del Quadro secondario
lucchettabile

Sezionamento degli altn circui mediante prese a spina

Pulsante per comando d'emergenza
(Colore rosso su fondo giallo)

L'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere sara fatta al
Direttore tecnico di cantiere che indichera il punto di attacco per le varie utenze; detta fornitura sara
subordinata alle seguenti condizioni:

e fornitura tramite allacciamento al quadro del Subappaltatore dotato come minimo di interruttore di
linea e interruttore differenziale;

e esecuzione dellimpianto elettrico del Subappaltatore in conformita alle norme di buona tecnica ed
eseguite a regola d'arte;

e dichiarazione di conformita.

Sono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

| quadri elettrici di distribuzione vengono collocati in posizione che ne consentano l'agevole manovra,
facilitata dallindicazione dei circuiti derivati, le apparecchiature di comando ed i dispositivi di protezione a
tempo inverso e/o differenziali vengono collocati in apposite cassette stagne aventi un grado di protezione
meccanica confacente ed adeguato all'installazione prevista.

RISCHI PRESENTI
e Elettrocuzione

SEGNALETICA PREVISTA
WO012 - Pericolo elettricita
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Limpianto di terra, a protezione delle tensioni di contatto, dovra essere messo in comune con l’eventuale
impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, al quale saranno collegate tutte le masse metalliche di
notevoli dimensioni.
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MESSA A TERRA PONTEGGIO

RISCHIO 2\/
ELETTROCUZIONE

CORDA DI RAME
NUDA @35mmgq

PICCHETTO IN ACCIAIO ZINCATO
DIMENSIONI 1500x%50x5x50mm

Utilizzare corda in rame da 35 mmq o in acciaio zincato da

50 mmg

Ogni tratta di ponteggio deve essere collegata a terra in almeno
due punti ed i dispersori deveono essere almeno quattro

picchetto L=2 m

Gli impianti dovranno essere verificati prima della messa in servizio da un tecnico competente per conto

dellimpresa proprietaria dellimpianto e denunciati, entro 30 giorni, all’INAIL.

MESSA A TERRA GRU

RISCHIO
ELETTROCUZIONE

LV

Particolare morsetti

All'lmpianto generale di terra

PICCHETTI L = 2 metri
Infissi nel terreno

La GRU va collegata a terra in 2 punti con
almeno 4 dispersori

Utilizzare cordain rame da 35 mmgo in acciaio zincato da 50 mmg

RISCHI PRESENTI
e Elettrocuzione

DPI PREVISTI PER | LAVORATORI
I, Guanti per rischi elettrici e folgorazione
10 EN 60903
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SEGNALETICA PREVISTA
WO012 - Pericolo elettricita
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Autogru

Per la movimentazione di merci e pezzi dopera che avvengono con lausilio
dell'autogru, le imprese dovranno garantire il rispetto della viabilita, delle
zone di lavoro e dei giorni concordati con il CSE.

RISCHI PRESENTI

e Caduta di materiale dall'alto
e (Cesoiamento

e Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e In vicinanza di linee elettriche aeree, gli operatori addetti alla movimentazione di Gru o Autogru devono
operare a velocita ridotta rispetto alle condizioni normali.

e In caso di presenza di linee elettriche aeree, si seguiranno le specifiche prescrizioni. In particolare, la distanza
minima di una linea elettrica attiva dall'area di manovra della gru, misurata in orizzontale, non deve essere
inferiore a mt. 5. Per distanze inferiori, sara cura del datore di lavoro o suo preposto accertarsi che sia stata
fatta la domanda di sospensione allente esercente, accordandosi per i giorni e le ore previste per tale
sospensione. L'accordo con l'ente erogatore deve essere stipulato per iscritto e una copia deve essere tenuta in
cantiere. Se non € possibile far sospendere la corrente, si deve delimitare il percorso autogru con recinzioni e
cartelli di pericolo in modo tale che in nessun caso l'autogru possa venire a contatto con la linea elettrica.

e Larea di ingombro alla base dovra essere delimitata con recinzione provvisoria per tutta la durata dei lavori.

Gru

Per l'esecuzione dei lavori & previsto limpiego della Gru

DISTANZA DI SICUREZZA DEI BRACCI DELLE GRU DALLE LINEE ELETTRICHE
D Lgs 81/08. art 83

% \ [ [ \ [ \ [>=<]

Distanza minima |
come da tabella

Tabella 1 - Allegato X D.Lgs 8108

Linea Elettrica Aerea

Un Distanza minima
(kV) ita (m) X
=1 T Non possono essere esequiti lavori in prossimita di linee eletiriche o di impianti elettrici con

parti atfive non profette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non

1<Un =30 35 rotette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabells 1
30<Un<132 3 dellAllegato X, salvo che vengano adoitate disposizioni organizzative e procedurali idonee
=132 i aproteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Un =tensione nominale.

RISCHI PRESENTI

e (Caduta di materiale dall'alto
e (Cesoiamento
e Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE
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Generali

e In caso di presenza di piu gru a torre dovra essere tenuta una distanza di sicurezza, tra le stesse, in funzione
dell'ingombro dei carichi.

e Prima di procedere con la fase di montaggio € necessario verificare l'idoneita del suolo (stabilita del terreno,
planarita ecc.)
La Gru dovra essere corredata del libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e L'area di ingombro alla base deve essere recintata con parapetto di altezza di almeno 1, 00 m e munita della
segneltica di sicurezza.

e L' uso della gru dovra rispettare la distanza minima (riportata nella tabella 1 dellallegato IX ) da linee
elettriche aeree non protette . (Art.83, comma 1 - D.Lgs.81/08)

Viabilita principale per il cantiere

La viabilita di cantiere dovra essere conforme alle seguenti disposizioni:
La larghezza delle rampe d'accesso al fondo degli scavi deve consentire un franco di almeno 70 cm oltre la
sagoma d'ingombro

Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un sol lato devono essere realizzate piazzuole o nicchie di
rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato

| viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei
tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2.00 metri

Parapetto normale

1

—q—

1.00
0.20 0.40 0.40

1

o —
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e L'accesso dei pedoni deve essere separato da quello dei mezzi, per tale scopo, limpresa affidataria dovra
definire i percorsi da utilizzare.

e L’accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in
cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un
franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo.

e Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie
di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo laltro lato.

Aree di deposito materiali

L’area di stoccaggio dei materiali, chiaramente identificata e ben delimitata nella planimetria , deve risultare
raggiungibile dai mezzi di trasporto (autocarri, carriole, ecc.). Il materiale ivi depositato deve essere
mantenuto ordinato in relazione alla sua tipologia ed alla sua movimentazione.

E vietato comunque costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo
della corrispondente parete di scavo.

| depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che i
materiali possano essere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose.

| percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile che
essi interferiscano con zone in cui si trovano persone. Quando cio non sia possibile i trasporti e la
movimentazione, anche aerea, dei carichi dovranno essere opportunamente segnalati onde consentire lo
spostamento delle persone.

Al manovratore del mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di
tutto il percorso, anche ricorrendo a personale ausiliario.

Rifiuti di cantiere

Per quanto riguarda i rifiuti o gli scarti di lavorazione, devono essere tenuti in modo ordinato all’interno del
cantiere o in area appositamente attrezzata e perimetrata, in attesa di essere reimpiegati o smaltiti.

| rifiuti delle varie fasi lavorative saranno collocati in appositi contenitori.
| materiali di rifiuto dovranno essere accumulati in piccole quantita in opportuna area di cantiere e portati di
volta in volta verso una discarica autorizzata.

Sara tenuto idoneo registro di scarico dei rifiuti (se necessario). | depositi di materiali non dovranno costituire
intralcio ai percorsi pedonali e veicolari
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Attrezzature per primo soccorso

Consultazione RLS - attuazione a quanto previsto dall'articolo 102

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

La presa visione del presente Piano e la formulazione delle eventuali proposte da parte dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, sono riportate al'ultima pagina del PSC alla Sezione FIRME.

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1 lettera c)

L'organizzazione per la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori
autonomi, dovra avvenire per mezzo di riunioni di coordinamento convocate dal CSE, con periodicita stabilite
dallo stesso in funzione delle esigenze di cantiere.

Prima del loro ingresso in cantiere le imprese esecutrici dovranno fornire al CSE il nominativo di un preposto
al quale il CSE si rivolgera per eventuali comunicazioni in assenza del datore di lavoro. Il nominativo del
preposto dovra essere indicato nel POS di ogni impresa.

Alle imprese e lavoratori autonomi sara consegnato il Piano di sicurezza e coordinamento prima del loro
ingresso in cantiere.

All'inizio di ogni fase lavorativa il CSE dovra effettuare un sopralluogo per accertarsi della completa
installazione delle opere provvisionali e il mantenimento in sicurezza delle stesse.

Il sopralluogo sara verbalizzato dal coordinatore e controfirmato dalle figure responsabili (imprese,
committente/ responsabile dei lavori).
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Sezione 5 - LAVORAZIONI

Nella seguente tabella sono riportate le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza, che sono state
suddivise in ATTIVITA’ LAVORATIVE ed in FASI DI LAVORO.

ATTIVITA’

FASI DI LAVORO

ALLESTIMENTO CANTIERE

Montaggio baracche

Montaggio gru

Montaggio bagni chimici

Montaggio box prefabbricati

Allestimento di depositi

Apposizione segnaletica cantiere

Montaggio recinzione e cancello di cantiere
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere
Viabilita' e segnaletica cantiere

ALLESTIMENTO DELL'AREA DI CANTIERE

Apposizione segnaletica
Transennamento e recinzione area
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere

SCAVI E FONDAZIONI

Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m

Sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Casserature in legno

Ferro in opera

Platea di fondazione

Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera
Vibrazione calcestruzzo

Disarmo strutture c.a.

Rinterri

Trasporto a rifiuto

STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO

Montaggio ponteggio

Operazioni preliminari di taglio, piallatura e profilatura
Assemblaggio pilastri e travi

Montaggio pannelli orizzontali in legno

TETTI E COPERTURE

Tetti in legno e tegole
Isolamento termico di coperture
Impermeabilizzazione di coperture

OPERE IN FERRO

Gronde e pluviali

FINITURE ESTERNE

Impermeabilizzazione di pareti
Intonaco esterno
Tinteggiature esterne
Pavimentazioni esterne

Posa infissi esterni

INFISSI

Posa infissi interni

IMPIANTI A GAS

Taglio e posa tubazioni per l'impianto a gas
Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti
Utenza gas b.p. - allacciamento
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IMPIANTO ELETTRICO INTERNO

Allaccio Ente erogatore

Realizzazione impianto di messa a terra

Cablaggio quadro centrale, linea portante ed inserimento
conduttori vano scala

Realizzazione impianto elettrico interno

Interventi di riparazione e manutenzione

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Taglio e posa tubazioni per l'impianto idrico sanitario
Installazione autoclave, gruppo pompe e serbatoi di accumulo
Posa in opera sanitari e rubinetteria

Lavori di supporto all'impianto elettrico

Installazione caldaie e scaldacqua

IMPIANTI TECNICI PER LA STRUTTURA

Installazione impianti elettrici
Taglio e posa tubazioni e canalizzazioni per impianti tecnologici
Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Pavimentazioni esterne

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Pavimenti
Rivestimenti

LAVORI INTERNI Al LOCALI

Contro-soffittature e pareti in cartongesso
Tinteggiature interne

RIMOZIONE CANTIERE EDILE

Smontaggio baracche

Smontaggio gru

Smontaggio impianto elettrico di cantiere
Smontaggio ponteggio

Smontaggio recinzione cantiere
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RISCHI E MISURE GENERALI

Di seguito sono riportati i rischi comuni alle lavorazioni previste e le prescrizioni che le aziende dovranno
adottare a carattere generale.

l.z_"i*_-.‘ RISCHIO: Elettrocuzione

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia
elettrica o si transita in prossimita di lavoratori che ne fanno uso o si eseguono scavi e/o
demolizioni con possibilita di intercettazione di linee elettriche in tensione. Lavori nelle
vicinanze di linee elettriche aeree.

Prima di iniziare le attivita dovra essere effettuata una ricognizione dei luoghi

7 v di lavoro, al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree

=" o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti
#/ \ o indiretti con elementi in tensione.

1
\
/ }, | | percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione dovranno essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Dovranno essere altresi
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee
elettriche.

e La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili dovra essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona
tecnica.

e L’impianto elettrico di cantiere dovra essere sempre progettato e dovra essere redatto in forma scritta
nei casi previsti dalla Legge; ’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso dovra essere
effettuata da personale qualificato.

e Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista)

e Le condutture devono essere disposte in modo che non vi sia alcuna sollecitazione sulle connessioni dei
conduttori, a meno che esse non siano progettate specificatamente a questo scopo.

e Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. Quando
questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e
contro il contatto con macchinario di cantiere.

e Peri cavi flessibili deve essere utilizzato il tipo HO7 RN-F oppure un tipo equivalente. /
Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per
accertare I’ assenza di usure, abrasioni.

Non manomettere mai il polo di terra

Usare spine di sicurezza omologate CEI

Usare attrezzature con doppio isolamento

Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche

Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide

l.z_"i*_-.‘ RISCHIO: Caduta dall'alto

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora sui ponteggi o sulle opere
provvisionali in quota (anche a modesta altezza), in prossimita di aperture nel vuoto
(botole, aperture nei solai, vani scala, vani ascensore, ecc.), in prossimita di scavi o
durante l'utilizzo di mezzi di collegamento verticale (scale, scale a pioli, passerelle,
ascensori di cantiere, ecc.).
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Le perdite di stabilita dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un
altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure
di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi,
impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. Si dovra
provvedere alla copertura e segnalazione di aperture su solai, solette e simili o alla loro delimitazione con

parapetti a norma.

Imbracatura
Rif. norm.: UNI EN 361

Cordino - Con assorbitore di energia

#-=La) Rif. norm.: UNI EN 354,355

T

Linea Ancoraggio - Tipo Flessibile
Rif. norm.: UNI EN 353-2

‘“P Dispositivo Retrattile - Anticaduta
3 Rif. norm.: UNI EN 360

|

Qualora risulti impossibile ’applicazione di tali protezioni dovranno essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi potranno essere
utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto
molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto della caduta

Lo spazio corrispondente al percorso di un’ eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da
ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.

Il calcolo della distanza di caduta libera (DCL) viene effettuato al fine di dimensionare correttamente il
sistema di caduta da adottare. Si supponga, ad esempio, di montare la linea di ancoraggio del primo ordine di
telai di un ponteggio all’altezza del primo tavolato (anziché rialzata rispetto a tale quota). Il calcolo della
distanza di caduta libera consentirebbe di evidenziare analiticamente ’impatto del lavoratore con il terreno

o con altri ostacoli eventualmente presenti nell’area di cantiere.

- .4 i Per il calcolo di DLC si applica la seguente formula:
DCL =LC-DR+HA

Essendo (vedi figura):

i DCL = Distanza di caduta libera
fl LC = Lunghezza del cordino
| DR = Distanza, misurata in linea retta, tra il punto di

ancoraggio ed il punto del bordo oltre il quale &
possibile la caduta

HA = Massima altezza, rispetto ai piedi, dell’attacco del
cordino alla imbracatura del lavoratore, quando
questi e in posizione eretta (di solito 1.50 m)

L’eventuale montaggio e smontaggio dei ponteggi dovra essere
eseguito da personale esperto e seguendo le procedure di sicurezza e le raccomandazioni riportate nel Piano
di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) che dovra essere redatto dalla impresa esecutrice, ai sensi del D.Lgs.

81/08.
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/iy, RISCHIO: Caduta di materiale dall'alto

Situazioni di pericolo: Il rischio € presente tutte le volte che si lavora sotto o nelle
vicinanze di strutture elevate in costruzione, restauro o demolizione, di ponteggi, di
apparecchi di sollevamento ecc.

Il rischio & anche presente nei lavori dentro scavi, nelle fondazioni, nei pozzi, in cavita.
Occorrera installare idonei parapetti completi, con tavole fermapiede nei ponteggi e in
tutte le zone con pericolo di caduta nel vuoto (scale fisse, aperture nei solai, vani
ascensore, ecc.)

Le perdite di stabilita incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su
pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse
o0 attraverso l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose dovranno essere
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate
alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Elmetto in polietilene o ABS
Rif. norm.: UNI EN 397
Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V e con sottogola

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, dovra essere impedito
’accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.

Per tutti i lavori in altezza i lavoratori dovranno assicurare gli attrezzi di uso comune ad appositi cordini o
deporli in appositi contenitori.

Tutti gli addetti dovranno, comunque, fare uso sempre dell’elmetto di protezione personale, dotato di
passagola per tutti i lavori in quota.

.-‘."i'l RISCHIO: Seppellimento, sprofondamento

Si dovranno adottare tecniche di scavo adeguate alle circostanze, e tali da garantire
anche la stabilita di edifici ed opere preesistenti. Gli scavi dovranno essere realizzati e
armati in relazione alla natura del terreno ed alle altre circostanze influenti sulla
stabilita e comunque in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a
spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. Dovranno
essere predisposti percorsi € mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido
allontanamento in caso d'emergenza.

La presenza di scavi aperti dovra essere in tutti i casi Adeguatamente segnalata, sul ciglio degli scavi
Dovranno essere vietati i depositi di materiali, il posizionamento di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e
urti, il passaggio e la sosta di veicoli. Ove si operi sul fondo di uno scavo, dovra essere prevista la
Sorveglianza di un addetto situato all’esterno dello scavo stesso. Per i terreni lavorati a superficie inclinata,
in trincea ed in rilevato devono essere effettuati dei controlli periodici della stabilita del terreno, soprattutto
a seguito di lavorazioni limitrofe con altri mezzi operativi.
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In caso di previsioni di forti precipitazioni, fango o di instabilita dovuta a lavorazioni limitrofe o a incoerenza
del terreno, le scarpate devono essere protette ed adeguatamente sostenute da armature o puntellamenti.

| lavori in scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilita dei
terreni; la stabilita delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa
delle lavorazioni.

Prima dell’esecuzione di lavori di scavo dovranno essere individuate e segnalate le aree destinate allo scarico
e/o deposito del materiale di risulta o di materiale destinato alla lavorazione.

Per scavi a sezione obbligata di profondita superiore a 1,5 m, posizionare adeguate sbadacchiature, sporgenti
almeno 30 cm. al di sopra il ciglio dello scavo. In ogni attivita di scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione
obbligata, di sbancamento, manuali) dovranno rispettarsi le seguenti indicazioni generali:

TABELLA STABILITA' TERRENI

TERRENO ANGOLO LIMITE DI STABILITA

ASCIUTTO| UMIDO | BAGNATO
Rocce dure 80-85° 80-85° 80-85°
Rocce tenere e fessurate, tufo 50-55° 45 -50° 40 - 45°
Pietrame 45-50° 40 - 45° 35-40°
Ghiaia 35-45° 30-40° 25-35°
Sabbia grossa non argillosa 30-35° 30-35° 25-30°
Sabbia fine (non argillosa) 30-40° 30 - 40° 10 - 40°
Terra vegetale 35-45° 30-40° 20-30°
Argilla, mame (terra argillosa) 40 - 50° 30-40° 10 - 30°
Terre forti 45 - 55° 35-45° 25-35°

e profilare le pareti dello scavo secondo l'angolo di natural declivio;

e evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi;

e dove previsto dal progetto e/o richiesto dal dl, provvedere all’esecuzione di casserature del fronte
dello scavo;

e per scavi dove sono previste le sbadacchiature, queste dovranno sporgere almeno 30 cm. al di sopra il
ciglio dello scavo.
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/iy, RISCHIO: Urti e compressioni

Situazioni di pericolo: L’urto con mezzi, macchine e attrezzature in movimento € un
evento abbastanza comune e puo essere causa d’infortuni anche di considerevole
gravita.

Avvenimento

e Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di ponteggi, opere
provvisionali, strutture in fase di realizzazione, macchinari, attrezzature ecc... &
presente il pericolo di urti contro parti sporgenti o parti in movimento

e Esecuzione di lavorazioni in prossimita di macchine e attrezzature con elementi a
movimento alternato

e Presenza di oggetti sporgenti non segnalati adeguatamente

e Presenza di percorsi stretti e inadeguati alle esigenze di transito dei lavoratori e di
movimentazione contemporanea di materiali

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per |’impiego manuale dovranno essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati dovranno essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile
(ad esempio riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non dovranno ingombrare posti di
passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi dovranno essere organizzati in modo da
evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

| lavoratori esposti a tale rischio dovranno essere dotati dei seguenti DPI:

¢« B Guanti -Edilizia Antitaglio
g Rif. norm.: UNI EN 388,420
Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

Elmetto - In polietilene o ABS
~ Rif. norm.: UNI EN 397
. Antiurto
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/i\ RISCHIO: Tagli

Situazioni di pericolo: Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed
attrezzature di lavoro. Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in
superficie (legname, laterizi, sacchi di cemento, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi
(martello, cutter, cazzuola, ecc.)

Dovra essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o
pungenti 0 comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.

Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza

« /B, Guanti -Edilizia Antitaglio
g Rif. norm.: UNI EN 388,420
Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli
di protezioni, schermi, occhiali, ecc.). Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature
che si movimentano.

.-‘."i'.". RISCHIO: Scivolamenti

Situazioni di pericolo: Presenza di materiali vari, cavi elettrici e scavi aperti durante gli
spostamenti in cantiere. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi,
anche per la irregolarita dei percorsi.

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno
essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si
trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti dovranno, comunque,
indossare calzature di sicurezza idonee. Per ogni postazione di lavoro occorrera individuare la via di fuga piu
vicina.

Essendo tale rischio sempre presente, occorrera utilizzare, in tutte le attivita di cantiere, le calzature di
sicurezza.
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Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

Dovra altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondita. Le vie
d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le
necessita diurne e notturne.

/iy, RISCHIO: Incidenti automezzi

Situazioni di pericolo: Durante la circolazione di piu automezzi e macchine semoventi in
cantiere o nelle immediate vicinanze, si possono verificare incidenti tra gli stessi, con
conseguenti gravi danni a persone e/0 a cose.

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve
essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione su strade
pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni
dei percorsi e dei mezzi.

La viabilita di cantiere deve essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui € previsto
limpiego, con pendenze e curve adeguate alle possibilita dei mezzi stessi ed essere
mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno
0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un
solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20
metri una dall'altra.

e Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico.

e Se un mezzo non € progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni, esso deve essere equi-
paggiato con uno speciale segnale luminoso e/o acustico che automaticamente diventa operativo quando
si innesta la marcia indietro.

e | mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella di-
rezione di marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la
direzione di marcia.

e | mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi, di
emergenza) devono essere equipaggiati con segnali speciali.

e Le strade usate dai mezzi meccanici devono avere una manutenzione appropriata.

e Per evitare la formazione di fango e di polvere se sterrate, devono essere spianate, trattate con inerti e
innaffiate periodicamente.

e La velocita deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni condizione.

e Le manovre in spazi ristretti od impegnati da altri automezzi devono avvenire con laiuto di personale a
terra.

e Tali disposizioni devono essere richiamate con apposita segnaletica.

e Deve essere regolamentato l'accesso e la circolazione dei mezzi di trasporto personali per raggiungere i
posti di lavoro. Se non sono approntate zone di parcheggio, separate da quelle di lavoro, alliinterno del
cantiere, i mezzi di trasporto personali devono essere lasciati all'esterno.
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.-‘."i'l RISCHIO: Investimento

Situazioni di pericolo: Presenza di automezzi e macchine semoventi circolanti o
comunque presenti in cantiere o nelle immediate vicinanze.

All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi
dovra essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione sulle
strade pubbliche e la velocita dovra essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le
necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

. . o . . ) e 5
Occorrera controllare gli automezzi prima di ogni lavoro, in modo da
accertarsi che tutte le parti e accessori possano operare in condizioni di = ©
sicurezza /’J::} A0

oo I

Dovra essere vietato condurre automezzi in retromarcia in condizioni di Veicoli a
scarsa visibilita, ed occorrera utilizzare un sistema di segnalazione sonoro e passo d'uomo
visivo specifico, e farsi segnalare da un altro lavoratore che la retromarcia |\_ y

puo essere effettuata
Gli automezzi potranno essere condotti solo su percorsi sicuri

Occorrera assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di utilizzare
mezzi di scarico o di sollevamento

Sara obbligatorio Uinserimento del freno di stazionamento durante le soste e la messa a dimora di
idonee zeppe alle ruote se il mezzo é posizionato in pendenza

Utilizzare sbarramenti e segnaletica idonea in vicinanza di strade pubbliche

Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima dell’inizio di ogni turno lavorativo, in modo
da assicurare condizioni adeguate di sicurezza e scongiurare danni al veicolo con conseguente possibile
incidente. Tutti i difetti devono essere eliminati prima della messa in servizio.

Indumenti Alta Visibilita - Giubbotti, tute, ecc.
Rif. norm.: UUNI EN 471
Utilizzare in caso di scarsa visibilita o lavori notturni

| lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di illuminamento. Utilizzare indumenti ad
alta visibilita, di tipo rifrangente in lavori notturni

/iy, RISCHIO: Inalazione polveri
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Situazioni di pericolo: Inalazione di polveri durante lavorazioni quali demolizioni totali o
parziali, esecuzione di tracce e fori, ecc, lavori di pulizia in genere, o che avvengono con
[’utilizzo di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi.

Nelle lavorazioni che prevedono ’impiego di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano |’emissione di polveri o fibre dei materiali
lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo |
utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla
loro natura.

Mascherina- Facciale Filtrante (Facciale filtrante FFP1 a doppia protezione)
Rif. norm.: UNI UNI EN 405

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed
allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei
alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Durante le demolizioni di murature, tremezzi, intonaci ecc, al fine di ridurre sensibilmente la diffusione di polveri
occorrera irrorare di acqua le parti da demolire.

Utilizzare idonea mascherina antipolvere o maschera a filtri, in funzione delle polveri o fibre presenti.

/iy, RISCHIO: Cesoiamento

Situazioni di pericolo: Presenza di macchine con parti mobili (escavatori, gru, sollevatori, ecc.) o automezzi
e equipaggiamenti in genere in posizione instabile.

Il Cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse
delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, dovra essere impedito
limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la
zona pericolosa.
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Qualora cio non risulti possibile dovra essere installata una segnaletica appropriata e dovranno essere
osservate opportune distanze di rispetto; ove necessario dovranno essere disposti comandi di arresto di
emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

Dovra essere obbligatorio abbassare e bloccare le lame dei mezzi di scavo, le secchie dei caricatori, ecc.,
quando non utilizzati e lasciare tutti i controlli in posizione neutra

Prima di utilizzare mezzi di scarico o di sollevamento o comunque con organi in movimento, occorrera
assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza .

In caso di non completa visibilita dell’area, occorrera predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare

che la manovra o la attivazione puo essere effettuata in condizioni di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

/iy, RISCHIO: Proiezione di schegge

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di macchine o attrezzature con
organi meccanici in movimento, per la sagomatura di materiali (flessibile, sega circolare, scalpelli, martelli
demolitori, ecc.) o durante le fasi di demolizione (ristrutturazioni, esecuzione di tracce nei muri, ecc.).

Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.

Eseguire periodicamente la manutenzione sulle macchine o attrezzature (ingrassaggio, sostituzione parti
danneggiate, sostituzione dischi consumati, affilatura delle parti taglienti, ecc.).

. Occhiali - Di protezione - In policarbonato antigraffio
| 1 Rif. norm.: UNI EN 166
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Visiera - Antischegge
Rif. norm.: NI EN 166
Visiera antischegge

In presenza di tale rischio occorre utilizzare gli occhiali protettivi o uno schermo di protezione del volto.

ﬁl RISCHIO: Inalazione gas e vapori

Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con \
apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in . ALTAMENTE

. . . . . . T . INFIAMMABILE
combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla ETOSSICO
salute.

Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire che la concentrazione di G AS
inquinanti nell’aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme

vigenti. La diminuzione della concentrazione pud anche essere ottenuta con
mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.

In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all’insufflamento
di aria pura secondo le necessita riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all’agente. Deve, comunque, essere
organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza.

-

-~
& » Semimaschera - Filtrante Antigas (UNI EN 405)
\ Rif. norm.: UNI EN 361

Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilita di produzione di gas tossici o asfissianti o la
irrespirabilita dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa
bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia.
Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all’esterno in grado di intervenire
prontamente nei casi di emergenza.

Utilizzare maschere o semimaschere di protezione adeguate in funzione dell’agente.

& RISCHIO: Punture

Situazioni di pericolo: Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed
attrezzature di lavoro. Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in
superficie (legname, laterizi, sacchi di cemento, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi
(martello, cutter, cazzuola, ecc.)

Dovra essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o
pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.
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Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli
di protezioni, schermi, occhiali, ecc.). Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature
che si movimentano.

Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza

Guanti - Edilizia Antitaglio
Rif. norm.: UNI EN 388,420

Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

/iy, RISCHIO: Ustioni

Situazioni di pericolo: Quando si transita o lavora nelle vicinanze di attrezzature che
producono calore (lance termiche, fiamma ossidrica, saldatrici, ecc.) o macchine
funzionanti con motori (generatori elettrici, compressori, ecc.); quando si effettuano
lavorazioni con sostanze ustionanti.

Spegnere |’attrezzatura o il motore delle macchine se non utilizzate.

Seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore o riportate sull’etichetta delle sostanze
utilizzate.

Utilizzare guanti ed indumenti protettivi adeguati in funzione delle lavorazioni in atto.

]
P (¥ |

Guanti -Anticalore
~ % Guanti di protezione contro i rischi termici

-
-

Non transitare o sostare nell’area in cui vengono eseguite lavorazioni con sviluppo di calore, scintille, ecc. o
nelle quali vengono utilizzare sostanze pericolose.

/iy, RISCHIO: Rumore

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovra essere valutato il rumore durante le effettive attivita
lavorative, prendendo in considerazione in particolare:
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Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo

| valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189 del D.Lgs. 81/08

Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore

Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze

ototossiche connesse all’attivita svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente

’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente

e Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in
conformita alle vigenti disposizioni in materia

e L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre 'emissione di rumore;

e |l prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre lorario di lavoro normale, in locali di
cui €' responsabile

e Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili
nella letteratura scientifica;

e La disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione

Le classi di rischio e le relative misure di prevenzione sono riassunte nella seguente tabella:

Classi di Rischio Misure di Prevenzione

Classe di Rischio 0

Lgx < 80 dB (A) Nessuna azione specifica
Lpicco < 135 dB (C)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE:in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al
rumore

DPI: messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , commal, lettera a)

VISITE MEDICHE: solo sul richiesta del lavoratore o qualora il medico competente
ne confermi l'opportunita (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196, comma 2)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature
di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore

DPI: scelta dei DPI che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per
l'udito, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , comma1l, lettera c). Si esigera altresi che tali DPl vengano
indossati (rif. D.Lgs. 81/08 art. 193 , comma1, lettera b)

VISITE MEDICHE: obbligatorie (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196 , comma 1)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature
di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore

DPI: scelta dei DPI che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per
ludito, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , commat1, lettera c).

Imposizione dell'obbligo di indossare tali DPI in grado di abbassare l'esposizione al
di sotto dei valori inferiori di azione salvo richiesta e concessione in deroga da
parte dell'organo vigilante competente (D.Lgs. 81/08 art.197)

Verifica l'efficacia dei DPI e verifica che l'esposizione scende al di sotto del valore
inferiore di azione.

VISITE MEDICHE: obbligatorie (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196 , comma 1)

/iy, RISCHIO: Vibrazioni Mano-Braccio
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Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al sistema
mano-braccio, quali:

Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori
Martelli Perforatori

Martelli Demolitori e Picconatori
Trapani a percussione

Cesoie

Levigatrici orbitali e roto-orbitali
Seghe circolari

Smerigliatrici

Motoseghe

Decespugliatori

Tagliaerba

Durante U'utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al sistema mano-braccio, che comportano
un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari,
neurologici o muscolari.

Il datore di lavoro dell' Impresa esecutrice dovra valutare |' esposizione totale dei lavoratori esposti a
tale rischio, come indicato dal D. Lgs. 81/08.
Nel POS dovra indicare gli esiti di tale valutazione.

l.z_"i*_-.‘ RISCHIO: Radiazioni ottiche non coerenti

Situazioni di pricolo: In cantiere le radiazioni ottiche artificiali incoerenti, sono
prevalentemente identificate nei processi di saldatura. Le operazioni di saldatura sia a
gas sia ad arco elettrico costituiscono una sorgente molto intensa di radiazioni UV, IR,
cosi come di luce abbagliante.

Si riporta, a titolo esemplificativo, delle attivita in cui sono presenti emissioni di
radiazioni ultraviolette (UV):

e Saldatura ad arco elettrico;
e archi elettrici da corto circuito;
e Forte luce solare;

Di seguito, sono indicate attivita lavorative in cui sono presenti radiazioni infrarosse (IR):
e Saldatura a gas/brasatura,

e Taglio con il cannello.

In funzione del tipo di lavorazione, il datore di lavoro, identifica nel POS le misure di prevenzione protezione
adottate per i lavoratori addetti.

| lavoratori esposti a tale rischio dovranno essere dotati dei seguenti DPI:

Occhiali bioculari - Saldatura
Rif. norm.: UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166
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ol

Schermo - saldatura
Rif. norm.: UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166

Guanti per saldatura
Rif. norm.: EN 12477

Tuta per saldatura
Rif. norm.: EN ISO 11611; EN ISO 11612

.-".?}. RISCHIO: MMC - Sollevamento e trasporto

Situazioni di pericolo: Lavorazioni che non possono prevedere la meccanizzazione della movimentazione dei
carichi (Es. confezioni di cemento, malte ecc.).

Vs

COME SOLLEVARE
CORRETTAMENTE

Gambe piegate, Gambe diritte,

aohiena difita schiena curva,

carico vicino al sford °,,°2 Iu

corpo, presa agli sl
li ti

angoli oppos dell' addome

. CORRETTO ERRATO

pN £

In riferimento alle indicazioni presenti nel D.Lgs 81/08 agli art. 167, 168 e 169 e nell’allegato XXXIIl, la norma
di riferimento per effettuare la valutazione del rischio concernente le movimentazione manuale di carichi
catalogabili come "sollevamento e trasporto” € la UNI EN 11228-1.

Si ricorda che l'applicazione norma é consentita solo se verificate le seguenti condizioni:

¢ |l peso movimentato dev’essere maggiore di 3 kg;
e Deve avvenire ad una velocita compresa tra 0,5 ed 1 m/s su una superficie orizzontale.

La valutazione del rischio, ferme restando tutte le ipotesi di applicabilita della suddetta norma, costa
essenzialmente con la verifica della seguente disequazione:

m < Mref*hm VM- dM - am - M M

dove:

e m e il peso del grave movimentato;

e mref € il valore limite di riferimento per la popolazione statistica a cui afferisce il lavoratore;
e hp é il moltiplicatore per la distanza orizzontale;
e vpm e il moltiplicatore per la distanza verticale, ¢

e dpm € il moltiplicatore per la dislocazione verticale,
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e ap € il moltiplicatore per I’asimmetria ,
e fp € il moltiplicatore per la frequenza con cui avviene la movimentazione;

¢ ¢ ¢ il moltiplicatore che tiene conto della qualita della presa.

Per lavorazioni in cui a prevista tale tipologia di rischio il datore di lavoro indichera l'esito della valutazione e
le misure di prevenzione e protezione adottate.

.-‘."i'l RISCHIO: MMC - Spinta e traino

Sitazioni di pericolo: Sono esposti a tale rischio i lavoratori che impiegano

attrezzature per movimentare carichi in cantiere (Transpallets manuali, carrelli S g
manuali ecc.). = 7
Nella ISO 11228 - 2 (“Movimentazione Manuale - Parte 2: Spinta e Traino”) si (¢ \

trovano le indicazioni per la determinazione dei pericoli e dei rischi potenziali
associati al traino e alla spinta a corpo intero.

La norma prevede di confrontare i valori di spinta al momento del primo distacco (sforzo iniziale) e quello
applicato per sostenere il moto (sforzo di mantenimento) con omologhi valori da prendere nelle tabelle in
allegato alla stessa.

Si ricorda che per quanto concerne lapplicazione della ISO 11228-2 €& necessario verificare le seguenti
condizioni di applicabilita:

® forza esercitata a corpo intero (ovvero mentre ci si trova in posizione eretta e si cammina);
® azioni eseguite da una sola persona;

® forze applicate con due mani;

® forze usate per spostare o trattenere un oggetto;

® forze applicate in modo fluido e controllato;

® forze applicate senza [’uso di ausili;

® forze applicate sugli oggetti da movimentare posizionati di fronte all’operatore;

® forza applicate in posizione eretta (non seduta)

Le indicazioni innanzi espresse sono devono essere rispettate per la valutazione dei rischi contemplate nei
POS delle imprese esecutrici che conterranno anche la misure di prevenzione e protezione adottate.

‘z_"i'i RISCHIO: Fiamme ed esplosioni

Situazioni di pericolo: Lavori con presenza di fiamme libere o che possono produrre
scintille sia di origine elettrica che elettrostatica. Lavori in ambienti con vapori o polveri
combustibili di sostanze instabili e reattive o con materie esplosive. Presenza,
movimentazione e stoccaggio di bombole di gas.

L’incendio & una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello
spazio. La combustione €& una reazione chimica tra un corpo combustibile ed un |
comburente. | combustibili sono numerosi: legno, carbone, carta, petrolio, gas

combustibile, ecc. Il comburente che interviene in un incendio & |’aria o, piu precisamente, |’ossigeno




P.S.C. Rev. -
AMPLIAMENTO SCUOLA Sezione 5 pag. 41
PRIMARIA "SCAFALI"

presente nell’aria (21% in volume). Il rischio di incendio, quindi, esiste in tutti i locali. L’esplosione € una
combustione a propagazione molto rapida con violenta liberazione di energia. Puo avvenire solo in presenza
di gas, vapori o polveri combustibili di alcune sostanze instabili e fortemente reattive o di materie esplosive.

Le cause, che possono provocare un incendio, sono:

fiamme libere (ad esempio nelle operazioni di saldatura)
particelle incandescenti provenienti da un qualsiasi fonte
scintille di origine elettrica ;
scintille di origine elettrostatica e
scintille provocate da un urto o sfregamento e
superfici e punti caldi

innalzamento della temperatura dovuto alla compressione di gas
reazioni chimiche

getto conglomerato cementizio (vedi scheda specifica)
messa in opera pozzetti
ripristino e pulizia

Precauzioni:

Non effettuare saldature, operazioni di taglio o che possano comunque sviluppare calore o scintille in
presenza di sostanze o polveri infiammabili.

Non utilizzare contenitori che hanno contenuto sostanze infiammabili o tossiche prima di averli riempiti
con acqua e lavati convenientemente.

Durante le operazioni di saldatura non utilizzare ossigeno per ventilazione o pulizia.

Attenersi alle istruzioni riportate nella scheda di sicurezza delle sostanze infiammabili utilizzate.

Dovra essere assolutamente vietato fumare nelle aree a rischio di incendio.

In caso di utilizzo di bombole di gas occorrera attenersi alle seguenti misure minime preventive:

Verificare 'esistenza della documentazione di prevenzione incendi prevista.

Scegliere ’ubicazione delle bombole e loro posizionamento, considerando un possibile rischio d’incendio
o d’esplosione.

Tenere le bombole lontano dai luoghi di lavoro e da eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, stufe,
calore solare intenso e prolungato).

Tenere in buono stato di funzionamento le valvole di protezione, i tubi, i cannelli, e gli attacchi, non
sporcare con grasso od olio le parti della testa della bombola.

Tenere ben stretti ai raccordi i tubi flessibili e proteggerli da calpestamenti.

Evitare qualsiasi fuoriuscita di GPL perché essendo pil pesante dell’aria puo depositarsi nei punti piu
bassi (cantine, fosse), creando una miscela esplosiva che si puo innescare anche solo con una scintilla
(evitare pavimentazioni metalliche).

Verificare |’adeguatezza ed il funzionamento dei sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori, ecc.).

.-‘."i'.‘-. RISCHIO: Ribaltamento

Situazioni di pericolo: Nella conduzione di automezzi di cantiere in genere o nel
sollevamento meccanico di carichi, si puo verificare il ribaltamento del mezzo con il
rischio di schiacciamento di persone estranee o dello stesso operatore.

Le cause principali che portano i mezzi di cantiere all’instabilita si verificano quando essi
sono in movimento.
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Le due cause principali, che possono provocare il ribaltamento sono:

e il sovraccarico
e lo spostamento del baricentro
e i percorsi accidentati ed eventuali ostacoli.

La perdita dell’equilibrio in senso trasversale non puo essere causata dal carico, ma solo da una manovra
sbagliata: la piu frequente € costituita dall’errore di frenare il mezzo, mentre esso sta percorrendo una
traiettoria curvilinea. Tanto piu alto € il baricentro del mezzo, tanto piu facilmente esso si puo ribaltare, per
cui, soprattutto durante la marcia in curva, sia a vuoto che a carico, e assolutamente necessario procedere
con prudenza ed evitare brusche manovre.

Tutti i mezzi con rischio di ribaltamento devono essere dotati di cabina ROPS (Roll Over Protective
Structure), cioé di una cabina progettata e costruita con una struttura atta a resistere a piu ribaltamenti
completi del mezzo.

Occorre effettuare sempre un sopralluogo sulle aree da percorrere, controllandone la stabilita, la assenza di
impedimenti e valutando che le pendenze da superare siano al di sotto delle capacita del mezzo.

/iy, RISCHIO: Vibrazioni Corpo Intero

Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al corpo
intero, quali:

Ruspe, pale meccaniche, escavatori
Perforatori

Carrelli elevatori

Autocarri

Autogru, gru

Piattaforme vibranti

Durante lutilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al corpo intero, che comportano rischi
per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

Il datore di lavoro dell' Impresa esecutrice dovra valutare |' esposizione totale dei lavoratori esposti a
tale rischio, come indicato dal D. Lgs. 81/08.
Nel POS dovra indicare gli esiti di tale valutazione.

/iy, RISCHIO: Infezione

Situazioni di pericolo: Lavori di bonifica, scavi ed operazioni in ambienti insalubri in genere.

Prima dell’inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte
informazioni per accertare la natura e U’entita dei rischi presenti nell’ambiente e ’esistenza di eventuali
malattie endemiche.

Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un
programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in ordine di priorita per la
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sicurezza e l’igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare
nell’ambito delle attivita di informazione e formazione.

—~

& Mascherina- Facciale Filtrante (Facciale filtrante FFP1 a doppia protezione)
Rif. norm.: UNI UNI EN 405

Quando si fa uso di mezzi chimici per |’eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei
produttori. L’applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite e protette. La zona
trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del
periodo di tempo indicato.

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti protettivi e DPI
appropriati.

/iy, RISCHIO: Getti e schizzi

Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con
materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute.

In presenza di tali sostanze, devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la

propagazione nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento.

Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

= : Occhiali - Di protezione - In policarbonato antigraffio
Rif. norm.: UNI EN 166

Visiera - Antischegge
Rif. norm.: NI EN 166
Visiera antischegge

/iy, RISCHIO: Postura

Situazioni di pericolo: il rischio da posture incongrue é assai diffuso e, seguendo una classificazione basata
sul tipo di rischio posturale si possono individuare contesti lavorativi in cui sono presenti:

sforzi fisici ed in particolare spostamenti manuali di pesi;

posture fisse prolungate (sedute o erette);

vibrazioni trasmesse a tutto il corpo;

movimenti ripetitivi e continui di un particolare segmento corporeo.

E' ovvio che vi sono contesti lavorativi in cui si realizzano contemporaneamente due, anche piu, di queste
condizioni; tuttavia € utile rifarsi a questa classificazione unicamente per semplicita espositiva.
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Le mansioni piu esposte al rischio sono quelle del tinteggiatore e dell'intonacatore, che si caratterizzano per
le elevate frequenze d'azione, le posture incongrue e lo sforzo applicato, spesso considerevole. Ad un livello
di rischio medio si collocano i ferraioli e i carpentieri, anch'essi impegnati in attivita con frequenze d'azione
notevoli, ma con un minore sforzo applicato e pause decisamente piu prolungate. | muratori, almeno per
questo tipo di rischio, rientrano invece nella fascia con indici di rischio minori, con bassa frequenza d'azione,
sforzo modesto (eccetto il caso della posa elementi) e pause piu frequenti e prolungate.

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE
Modifiche strutturali del posto di lavoro

Nei lavori pesanti andra favorita la meccanizzazione, negli altri il posto dovra essere progettato
"ergonomicamente” tenuto conto cioé delle dimensioni e delle esigenze e capacita funzionali dell'operatore.

Modifiche dell’organizzazione del lavoro

Nei lavori pesanti, oltre alla meccanizzazione, servono a garantire l'adeguato apporto numerico di persone
alle operazioni piu faticose che dovessero essere svolte comunque manualmente (pensiamo al personale
sanitario!). Negli altri lavori servono a introdurre apposite pause o alternative posturali per evitare il
sovraccarico di singoli distretti corporei.

Training, informazione sanitaria ed educazione alla salute
Sono di fondamentale importanza per la riuscita di qualsiasi intervento preventivo. Sono finalizzati non solo
ad accrescere la consapevolezza dei lavoratori sull'argomento ma anche all’assunzione o modifica da parte di

questi, tanto sul lavoro che nella vita extra lavorativa, di posture, atteggiamenti e modalita di
comportamento che mantengano la buona efficienza fisica del loro corpo.

."."i'l RISCHIO: Crolli e cedimenti strutturali

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

L’analisi valutativa effettuata puo essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI esistenti nei luoghi in cui operano gli addetti al Cantiere ed in
particolare:

o Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle
attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi)

o ldentificazione delle attivita eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi)

o Conoscenza delle modalita di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle
procedure e se queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze tra
due o piu lavorazioni singole)

B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente

Nella fase A il lavoro svolto & stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi e sono stati individuati i possibili
pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni.

Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si & proceduto a:
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1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando cio che potrebbe ragionevolmente accadere, e

scelta di quella piu appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente

MAGNITUDO (M) VALORE DEFINIZIONE
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente
LIEVE 1 iy L
reversibile che non richiede alcun trattamento
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilita
MODESTA 2 L o L
reversibile e che puo richiedere un trattamento di primo soccorso
GRAVE 3 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti
irreversibili o di invalidita parziale e che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMA 4 !nforFupl‘o o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di
invalidita totale

2) valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella

pil attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA’ (P) VALORE DEFINIZIONE
IMPROBABILE 1 L eyento p'otrebbe' in tgqna accggjerg, ma probapllmente non accadra
mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in
POSSIBILE 2 : R .
concomitanza con altre condizioni sfavorevoli
L’evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non
PROBABILE 3 automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in
analoghe circostanze di lavoro.
L’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati
M.PROBABILE 4 infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di
lavoro.

3) valutazione finale dell’ entita del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante

’utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.

MATRICE DI VALUTAZIONE

GRAVISSIMA
GRAVE
MAGNI
TUDO
MODESTA
LIEVE

PROBABILITA’
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Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato
nella Matrice di valutazione sopra riportata, ’Entita del RISCHIO, con la seguente gradualita:

1 2 3 4
1<DxP<2 2<DxP <4 4<DxP<8 8 <DxP < 16

woso [ wso | [ w1

ATTIVITA’ LAVORATIVE

Qui di seguito vengono riportate le diverse fasi lavorative oggetto dei lavori. Per ognuna di esse sono stati
individuati e valutati i rischi, sono state altresi dettagliate le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi
di Protezione Individuale da indossare. Sono state, inoltre, indicate le eventuali attrezzature, opere
provvisionali e sostanze impiegate.

ATTIVITA’: ALLESTIMENTO CANTIERE

Trattasi delle attivita connesse all'allestimento del cantiere per l'esecuzione in sicurezza dei lavori oggetto
dell'appalto. Prima di approntare il cantiere, occorrera analizzare attentamente I'organizzazione generale. Cio
significa, in relazione al tipo ed all'entita, considerare il periodo in cui si svolgeranno i lavori, la durata prevista, il
numero massimo ipotizzabile di addetti, la necessita di predisporre logisticamente il sito in modo da garantire un
ambiente di lavoro non solo tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il piu possibile confortevole.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Montaggio baracche

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Realizzazione di baraccamenti e box da destinare ad attivita' di cantiere, con unita modulari prefabbricate da
poggiare su cordoli in calcestruzzo.
Il lavoro consiste nella collocazione dei prefabbricati per la sistemazione dei servizi di cantiere.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire le zone dove andranno sistemate le costruzioni.
Provvederanno alla sistemazione dei piani di appoggio delle strutture prefabbricate e costruiranno le pedane
di legno da porre davanti alle porte dingresso. L'operatore autista, che trasportera i prefabbricati, si
avvicinera alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori, alluopo istruito.
L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di scaricare i prefabbricati, verra bloccato e sistemato in modo da
non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in discesa sara guidato dai due operatori per mezzo di
cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno definitivamente sganciati dall'organo
di sollevamento, l'operatore a terra dara il via libera al guidatore il quale sara autorizzato a rimuovere i
mezzi di stabilizzazione del camion e quindi muoversi. Gli operatori provvederanno, infine, ad eseguire gli
ancoraggi del prefabbricato al suolo, se previsto dai grafici e dalle istruzioni per il montaggio.



P.S.C. Rev.

AMPLIAMENTO SCUOLA Sezione 5 pag. 47
PRIMARIA "SCAFALI"

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autogru o dell'autocarro con gru durante la
movimentazione e la posa delle baracche.

Curare gli allacciamenti dei servizi ai sistemi fognanti o ad una adeguata fossa settica prima del
convogliamento alla depurazione

Dotare le baracche dei presidi di pronto soccorso e delle indicazioni dei primi soccorsi da prestare in caso
di infortunio

In caso di installazione delle baracche su terreno in pendio occorrera avvalersi della sorveglianza di un
tecnico competente

o Installare le baracche di cantiere su terreno pianeggiante e stabile, lontano da avallamenti
e Le baracche di cantiere devono presentare una struttura ed una stabilita adeguate al tipo di impiego.
Nel montaggio delle baracche di cantiere attenersi scrupolosamente alle schede tecniche fornite dal
costruttore del prefabbricato
e Prevedere lo smaltimento dei rifiuti non assimilabili agli urbani attraverso operatori autorizzati, curando
tutte le registrazioni come per legge.
Scivolamenti

In caso di realizzazione di gradini di accesso alle baracche di cantiere, & necessario realizzare un parapetto
di idonea resistenza, H= 1.00 m, corrente intermedio e tavola fermapiede da 20 cm

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro con gru
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

a
W

“

Elmetti di protezione

EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

Trattasi delle operazioni di montaggio della gru di cantiere.

Gli operatori provvederanno a pulire dalla vegetazione larea sulla quale sorgera la gru.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Montaggio gru

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice
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Provvederanno alla sistemazione delle tavole di contenimento, al posizionamento delle armature metalliche
ed al getto di calcestruzzo per la realizzazione delle travi su cui poggeranno i binari.

L'operatore autista, che trasportera il macchinario, si avvicinera all'area in base alle indicazioni che saranno
date da uno degli operatori, alluopo istruito. Gli automezzi (camion e autogru), prima di scaricare i
macchinari e le attrezzature, saranno bloccati e sistemati in modo da non creare rischi riguardo al
ribaltamento. Gli oggetti saranno imbracati con idonei strumenti di contenimento e scaricati per mezzo
dell'autogru. Il carico in discesa sara guidato dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi
verbali. Solo quando gli oggetti saranno definitivamente sganciati dall'autogru l'operatore a terra dara il via
libera ai guidatori degli automezzi i quale saranno autorizzati a rimuovere i mezzi di stabilizzazione e quindi
muoversi.

Il montaggio della gru sara eseguita da tecnico specializzato al quale sara demandata l'organizzazione di
questa fase d'installazione del cantiere. Questa delicata operazione dovra essere eseguita in sicurezza
pertanto l'operatore sara costantemente assistito dall'operatore dell'autogru. Al termine saranno eseguiti i
collaudi previsti e quant'altro descritto dai grafici e dalle istruzioni di montaggio della casa costruttrice o, in
mancanza, il tecnico specializzato rilascera dichiarazione di corretto montaggio del manufatto. La zona fissa
sara segnalata con cartelli indicanti 'obbligo dell'uso dei D.P.l. e messaggi relativi ad altri obblighi.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

o Alla fine dell'intervento il personale che ha eseguito il montaggio dovra rilasciare certificazione di idoneita
(anche se non formalmente prevista)

e Durante il montaggio e/o smontaggio della gru utilizzare sempre i previsti dispositivi di protezione
individuali.

e Il montaggio della gru dovra essere eseguito da tecnico specializzato al quale sara demandata
l'organizzazione di questa fase d'installazione del cantiere. Questa delicata operazione dovra essere
eseguita in sicurezza pertanto l'operatore sara costantemente assistito dall'operatore dell'autogru.

¢ Interdire, mediante idonei sbarramenti della zona interessata al montaggio della gru, l'accesso alle persone
non addette, alle quali deve essere fatto divieto di avvicinamento, sosta e transito.

e Per la scelta dell’ubicazione della gru occorre tenere presente che si deve evitare che la gru nella propria
traslazione e nei movimenti del braccio possa trovare ostacolo nelle strutture edilizie e nei depositi di
materiali o nelle impalcature.

e Prima del montaggio, accertarsi che la gru sia omologata, verificata, certificata, corrispondente alla
norma, montata conformemente alle leggi vigenti nonché secondo le indicazioni della ditta costruttrice.
Controllare che essa sia dotata di verifica trimestrale delle funi e di libretto con le istruzioni per luso, la
manovra e la manutenzione.

o Stabilire U'esatta organizzazione dell’area in caso di presenza ed uso contemporaneo di piu gru a torre al
fine di evitare le possibili interferenze; quando cido non sia possibile € obbligatorio predisporre
’inserimento di limitatori di corsa elettrici al raggio di rotazione delle singole gru. Tale scelta deve essere
effettuata anche in caso di vicinanza ad altri cantieri in cui siano ubicate altre gru a torre.

Caduta dall'alto
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o Durante il montaggio gli operatori dovranno utilizzare idonea cintura di sicurezza completa di bretelle e
cosciali collegata ad un idoneo dispositivo di trattenuta che puo essere realizzato con:- una fune di acciaio
tesa fra due montanti su cui far scorrere il moschettone con dissipatore di energia a strappo- un dispositivo
a recupero (frizione-centrifugo)

Caduta di materiale dall'alto
o Durante il montaggio, utilizzare contenitori per utensili ed allontanare i lavoratori dalla base

Elettrocuzione
o Eseguire i collegamenti elettrici dopo avere fatto tutte le verifiche all'uopo indicate dal costruttore della
gru
e Si dovra evitare che la gru e le sue parti mobili, ivi compresi i carichi sospesi, possano avvicinarsi o
addirittura venire a contatto con linee aeree di trasporto d’energia elettrica nel corso degli spostamenti in
orizzontale e verticale.

Ribaltamento

e | sistemi di montaggio della gru utilizzati devono garantire in ogni istante la stabilita del complesso
torre-accessori e la sicurezza degli addetti.

e Contro la possibilita di fuoriuscita delle ruote alle estremita del binario con conseguente ribaltamento della
gru & obbligatoria ’installazione di respingenti ammortizzatori fissi, di altezza non inferiore ai 6/10 del
diametro delle ruote.

e Durante linstallazione e/o lo smontaggio della gru occorre garantirne la stabilita con mezzi adeguati,
tenendo conto dell'azione dei carichi e del vento

o Gli stabilizzatori della gru dovranno poggiare su traverse in legno di quercia, idonee a distribuire il peso di
scarico della gru sul lastricato. Si dovra verificare la presenza negativa di tombini o fogne peraltro presenti,
tenendo conto del peso dinamico dell'apparecchio;

e Loperatore autista, che trasportera il macchinario, si avvicinera allarea in base alle indicazioni che
saranno date da uno degli operatori, all'uopo istruito. Gli automezzi (camion e autogru), prima di scaricare
i macchinari e le attrezzature, saranno bloccati e sistemati in modo da non creare rischi riguardo al
ribaltamento. Gli oggetti saranno imbracati con idonei strumenti di contenimento e scaricati per mezzo
dell'autogru. Il carico in discesa sara guidato dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi
verbali. Solo quando gli oggetti saranno definitivamente sganciati dall'autogru l'operatore a terra dara il via
libera ai guidatori degli automezzi i quale saranno autorizzati a rimuovere i mezzi di stabilizzazione e
quindi muoversi.

Urti e compressioni
e Contro il pericolo di rientro accidentale dei tronchi di torre durante il montaggio e lo smontaggio vanno
tenuti in stato di funzionamento i relativi dispositivi.
o Durante il montaggio della gru consentire la presenza al solo personale addetto ai lavori di montaggio

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro con gru
e Attrezzi manuali di uso comune
e Betoniera

DPI DA UTILIZZARE

~  Elmetti di protezione
% EN 397

l“ Guanti per rischi meccanici
~  EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
% EN352-2; EN 458

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

.

ALLESTIMENTO CANTIERE
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FASE DI LAVORO: Montaggio bagni chimici

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Installazione di bagni chimici per lattivita’ di cantiere, con unita modulari
prefabbricate da poggiare su cordoli in calcestruzzo.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire le zone dove andranno sistemate
le costruzioni. Provvederanno alla sistemazione dei piani di appoggio e costruiranno
le pedane di legno da porre davanti alle porte dingresso. L'operatore autista, che
trasportera i bagni, si avvicinera alla zona in base alle indicazioni che verranno date
da uno dei due operatori, alluopo istruito. L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di scaricare i
prefabbricati, verra bloccato e sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in
discesa sara guidato dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i
prefabbricati saranno definitivamente sganciati dall'organo di sollevamento, loperatore a terra dara il via
libera al guidatore il quale sara autorizzato a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion e quindi
muoversi. Gli operatori provvederanno, infine, ad eseguire gli ancoraggi del prefabbricato al suolo, se
previsto dai grafici e dalle istruzioni per il montaggio.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autogru o dell’autocarro con gru durante la
movimentazione e la posa delle baracche.

e Curare gli allacciamenti dei servizi ai sistemi fognanti o ad una adeguata fossa settica prima del
convogliamento alla depurazione

o Dotare le baracche dei presidi di pronto soccorso e delle indicazioni dei primi soccorsi da prestare in caso
di infortunio

e In caso di installazione delle baracche su terreno in pendio occorrera avvalersi della sorveglianza di un
tecnico competente

o Installare le baracche di cantiere su terreno pianeggiante e stabile, lontano da avallamenti

o Le baracche di cantiere devono presentare una struttura ed una stabilita adeguate al tipo di impiego.

o Nel montaggio delle baracche di cantiere attenersi scrupolosamente alle schede tecniche fornite dal
costruttore del prefabbricato

e Prevedere lo smaltimento dei rifiuti non assimilabili agli urbani attraverso operatori autorizzati, curando
tutte le registrazioni come per legge.

Scivolamenti

¢ In caso di realizzazione di gradini di accesso alle baracche di cantiere, € necessario realizzare un parapetto
di idonea resistenza, H= 1.00 m, corrente intermedio e tavola fermapiede da 20 cm

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Autocarro con gru

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune
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DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
Q- EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Montaggio box prefabbricati

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Realizzazione di baraccamenti e box da destinare ad attivita' di cantiere, con unita
modulari prefabbricate da poggiare su cordoli in calcestruzzo.

Il lavoro consiste nella collocazione dei prefabbricati per la sistemazione dei servizi di
cantiere.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire le zone dove andranno sistemate le

costruzioni. Provvederanno alla sistemazione dei piani di appoggio delle strutture prefabbricate e
costruiranno le pedane di legno da porre davanti alle porte d'ingresso. L'operatore autista, che trasportera i
prefabbricati, si avvicinera alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori,
all'uopo istruito. L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di scaricare i prefabbricati, verra bloccato e
sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in discesa sara guidato dai due
operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno
definitivamente sganciati dall'organo di sollevamento, loperatore a terra dara il via libera al guidatore il
quale sara autorizzato a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion e quindi muoversi. Gli operatori
provvederanno, infine, ad eseguire gli ancoraggi del prefabbricato al suolo, se previsto dai grafici e dalle
istruzioni per il montaggio.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autogru o dell’autocarro con gru durante la
movimentazione e la posa delle baracche.

e Curare gli allacciamenti dei servizi ai sistemi fognanti o ad una adeguata fossa settica prima del
convogliamento alla depurazione

o Dotare le baracche dei presidi di pronto soccorso e delle indicazioni dei primi soccorsi da prestare in caso
di infortunio

e In caso di installazione delle baracche su terreno in pendio occorrera avvalersi della sorveglianza di un
tecnico competente
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Installare le baracche di cantiere su terreno pianeggiante e stabile, lontano da avallamenti
Le baracche di cantiere devono presentare una struttura ed una stabilita adeguate al tipo di impiego.

o Nel montaggio delle baracche di cantiere attenersi scrupolosamente alle schede tecniche fornite dal
costruttore del prefabbricato

e Prevedere lo smaltimento dei rifiuti non assimilabili agli urbani attraverso operatori autorizzati, curando
tutte le registrazioni come per legge.

Scivolamenti

e In caso di realizzazione di gradini di accesso alle baracche di cantiere, € necessario realizzare un parapetto
di idonea resistenza, H= 1.00 m, corrente intermedio e tavola fermapiede da 20 cm

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Autocarro con gru

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
'Q' EN 397

H Guanti per rischi meccanici
= EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Allestimento di depositi

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Il lavoro consiste nel delimitare le aree per: stoccaggio dei materiali da montare,
stoccaggio dei materiali di risulta delle lavorazioni da portare in discarica,
eventuali lavorazioni prefabbricate fuori opera.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire dalla vegetazione larea dello
stoccaggio e dello assemblaggio. Le aree saranno segnalate e delimitate
opportunamente.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
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e | percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, durante le operazioni di scavo e
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano
persone.

Scivolamenti

o | depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari
per lo svolgimento del lavoro

e Nel caso di impossibilita di organizzare un‘area di stoccaggio e deposito del materiale di risulta all'esterno
dell'area di lavoro, dovra essere individuata una specifica zona all'interno; tale zona dovra essere segnalata
e protetta noncheé spostata di volta in volta

e Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere é vietato qualsiasi deposito, eccetto quello
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 81/08)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
e Carriola

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per rischi meccanici
2 EN 388

-
Scarpa S2
UNI EN I1SO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Apposizione segnaletica cantiere

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Allestimento della segnaletica di sicurezza del cantiere.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

o All'entrata di ogni area di lavoro affiggere un cartello "Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori” .

e Alliingresso del cantiere installare i cartelli d'obbligo "usare l'elmetto”, "indossare i guanti’, "calzare le
scarpe protettive”.

e Curare che ogni mezzo operativo disponga di un cartello "Vietato sostare o passare nel raggio d'azione della
macchina” .

o Curare che tutti gli apparecchi di sollevamento dispongano di un cartello "Attenzione carichi sospesi”.

o La segnaletica di cantiere deve mettere in risalto le condizioni di rischio con i conseguenti obblighi e divieti
e deve essere integrata con la segnaletica di sicurezza

e Le vie daccesso ed i punti pericolosi non proteggibili dovranno essere segnalati ed illuminati
opportunamente
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| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

- Scarpa S2

UNI EN ISO 20345
A% Tuta

'& EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Montaggio recinzione e cancello di cantiere

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Si prevede la realizzazione della recinzione di hicantiere con paletti di ferro o di
legno e rete di plastica arancione. | paletti saranno infissi nel terreno per mezzo
d'idonea mazza di ferro. Si prevede linstallazione di idoneo cancello realizzato fuori
opera, in legno o in ferro, idoneo a garantire la chiusura (mediante lucchetto)
durante le ore di inattivita ed il facile accesso ai non addetti. Si prevede, infine, la
collocazione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc., in tutti i punti
necessari.

Fasi previste: Infissione paletti nel terreno e sistemazione rete di plastica; preparazione delle buche
mediante scavo manuale con badile per porre in opera le colonne di sostegno delle ante dei cancelli e getto
del calcestruzzo, previo ancoraggio, con elementi di legno delle colonne stesse. Collocazione su appositi

supporti dei cartelli segnalatori con l'uso di chiodi, filo di ferro, ecc.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Accertarsi che l'area di lavoro e di infissione dei paletti sia sgombra da sottoservizi di qualunque genere

Elettrocuzione

e Prima di eseguire i lavori, accertarsi dell'assenza di linee elettriche interrate.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
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e Attrezzi manuali di uso comune
e Piccone

DPI DA UTILIZZARE
ii Elmetti di protezione

EN 397
H Guanti per rischi meccanici
= EN388
7 Occhiali due oculari
“* EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE
FASE DI LAVORO: Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Formazione di impianto elettrico del cantiere completo di allacciamenti, quadri,
linee, dispersori, e quant'altro necessario. Il lavoro consiste nella realizzazione :
dellimpianto elettrico di cantiere e dellimpianto di terra. Limpianto sara —
funzionante con l'eventuale ausilio di idoneo gruppo elettrogeno. g

L'esecuzione dellimpianto elettrico e di terra dovra essere affidata a personale i [/.
qualificato che seguira il progetto firmato da tecnico iscritto all'albo :

professionale. Linstallatore dovra rilasciare dichiarazioni scritte che limpianto

elettrico e di terra sono stati realizzati conformemente alle norme UNI, alle

norme CEl 186/68 e nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia. Prima della messa in esercizio
dellimpianto accertarsi dell'osservanza di tutte le prescrizioni e del grado d'isolamento. Dopo la messa in
esercizio controllare le correnti assorbite, le cadute di tensione e la taratura dei dispositivi di protezione.
Predisporre periodicamente controlli sul buon funzionamento dell'impianto.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Vietare l’avvicinamento e la sosta ai non addetti ai lavori

Elettrocuzione
o ldentificare i circuiti protetti dai singoli interruttori mediante cartellini
e Sorreggere i dispersori con pinza a manico lungo




P.S.C. Rev. -
AMPLIAMENTO SCUOLA Sezione 5 pag. 56
PRIMARIA "SCAFALI"

e E' fatto divieto di lavorare su quadri in tensione

e Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione

e Saranno predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente lalimentazione all'intero
impianto elettrico (sul quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi saranno noti a tutte
le maestranze e facilmente raggiungibili ed individuabili. (Norme CEIl 64-8/4 Sez.464 - Norme CEI
64-8/7 Art.704.537)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
o Utensili elettrici portatili

DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione
Q EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Viabilita' e segnaletica cantiere

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Allestimento delle vie di circolazione interne del cantiere e della

segnaletica di sicurezza. ﬁ]ﬁ]ijﬂ ; ,:Tﬂifﬁ

2 |

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o All'entrata di ogni area di lavoro affiggere un cartello "Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori” .
e Allingresso del cantiere installare i cartelli d'obbligo "usare l'elmetto”, "indossare i guanti®, "calzare le
scarpe protettive”.
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o Curare che ogni mezzo operativo disponga di un cartello "Vietato sostare o passare nel raggio d'azione della
macchina” .
Curare che tutti gli apparecchi di sollevamento dispongano di un cartello "Attenzione carichi sospesi”.

e La segnaletica di cantiere deve mettere in risalto le condizioni di rischio con i conseguenti obblighi e divieti
e deve essere integrata con la segnaletica di sicurezza

e Le vie daccesso ed i punti pericolosi non proteggibili dovranno essere segnalati ed illuminati
opportunamente

e Curare che in prossimita di scavi sia affisso il cartello "Attenzione scavi aperti”

Investimento

e Occorrera segnalare la massima velocita dei mezzi di cantiere (max 40 Km/h) e, per i lavori da eseguirsi in
presenza di traffico, occorrera disporre cartelli con limite di velocita di 5, max 10 Km/h

e Tutte le tratte di cantiere comprese nelle sedi stradali andranno delimitate e protette con barriere idonee
adeguatamente segnalate ed illuminate
Tutti i veicoli adibiti alla circolazione su strada devono essere in regola con i collaudi periodici

e Tutti i veicoli di cantiere devono essere in perfetta efficienza (dispositivi di segnalazione acustica, luci e
freni)

Ribaltamento
e Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono avere una carreggiata solida in riferimento ai mezzi di
trasporto ed una pendenza adeguata. (Punto 1.1, Allegato XVIII - D.Lgs.81/08)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
e Dumper

DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

y Scarpa S2

UNI EN 1SO 20345
A Tuta

?E EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: ALLESTIMENTO DELL'AREA DI CANTIERE

Trattasi delle attivita connesse allallestimento del sito per l'esecuzione in
sicurezza dei lavori di bonifica preventiva e sistematica nellarea. Prima di
approntare il cantiere, occorrera analizzare attentamente lorganizzazione
generale. Cio significa, in relazione al tipo ed all'entita, considerare il periodo
in cui si svolgeranno i lavori, la durata prevista, il numero massimo ipotizzabile
di addetti, la necessita di predisporre logisticamente il sito in modo da
garantire un ambiente di lavoro tecnicamente sicuro e igienico.

ALLESTIMENTO DELL'AREA DI CANTIERE

FASE DI LAVORO: Apposizione segnaletica

Impresa Esecutrice:
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Allestimento della segnaletica di sicurezza del cantiere.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e All'entrata di ogni area di lavoro affiggere un cartello "Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori” .

e Allingresso del cantiere installare i cartelli d'obbligo "usare l'elmetto”, "indossare i guanti’, "calzare le
scarpe protettive".

e Curare che ogni mezzo operativo disponga di un cartello "Vietato sostare o passare nel raggio d'azione della
macchina” .
Curare che tutti gli apparecchi di sollevamento dispongano di un cartello "Attenzione carichi sospesi”.

e La segnaletica di cantiere deve mettere in risalto le condizioni di rischio con i conseguenti obblighi e divieti
e deve essere integrata con la segnaletica di sicurezza

e Le vie daccesso ed i punti pericolosi non proteggibili dovranno essere segnalati ed illuminati
opportunamente

e Curare che in prossimita di scavi sia affisso il cartello "Attenzione scavi aperti"

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
ii Elmetti di protezione

EN 397
H Guanti per rischi meccanici
= EN388
K Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
A% Tuta
i EN471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO DELL'AREA DI CANTIERE
FASE DI LAVORO: Transennamento e recinzione area

Impresa Esecutrice:

Viene effettuata la delimitazione del sito con il montaggio di una recinzione fissa ¥

invalicabile, posta a distanza di sicurezza dall’area, con queste modalita: M
- posa di rete metallica elettrosaldata;
- posa di rete plastificata da cantiere.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
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La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Accertarsi che l'area di lavoro e di infissione dei paletti sia sgombra da sottoservizi di qualunque genere

Elettrocuzione
e Prima di eseguire i lavori, accertarsi dell'assenza di linee elettriche interrate.

Investimento
e In presenza di automezzi in circolazione nell'area di cantiere o nelle immediate vicinanze, occorrera
installare idonea cartellonistica di sicurezza, indossare indumenti ad alta visibilita e, se del caso,
predisporre una persona per la regolazione del traffico e le segnalazioni necessarie.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Piccone

Transenna

Nastro segnaletico

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
Q EN 397
(] Gilet ad alta visibilita
—E EN 471
H Guanti per rischi meccanici
BY EN 388
Occhiali due oculari
M UEN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ld

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO DELL'AREA DI CANTIERE
FASE DI LAVORO: Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere

Impresa Esecutrice:

Formazione di impianto elettrico del cantiere completo di allacciamenti, quadri,
linee, dispersori, e quant'altro necessario. Il lavoro consiste nella realizzazione
dellimpianto elettrico di cantiere e dellimpianto di terra. Limpianto sara
funzionante con l'eventuale ausilio di idoneo gruppo elettrogeno.

L'esecuzione dellimpianto elettrico e di terra dovra essere affidata a personale b, r.
qualificato che seguira il progetto firmato da tecnico iscritto all'albo .
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professionale. L'installatore dovra rilasciare dichiarazioni scritte che l'impianto elettrico e di terra sono stati
realizzati conformemente alle norme UNI, alle norme CEl 186/68 e nel rispetto della legislazione tecnica
vigente in materia. Prima della messa in esercizio dellimpianto accertarsi dellosservanza di tutte le
prescrizioni e del grado d'isolamento. Dopo la messa in esercizio controllare le correnti assorbite, le cadute di
tensione e la taratura dei dispositivi di protezione. Predisporre periodicamente controlli sul buon
funzionamento dell'impianto.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Vietare l’avvicinamento e la sosta ai non addetti ai lavori

Elettrocuzione

o lIdentificare i circuiti protetti dai singoli interruttori mediante cartellini

e Sorreggere i dispersori con pinza a manico lungo

e E fatto divieto di lavorare su quadri in tensione

e Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione

e Saranno predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente lalimentazione alliintero
impianto elettrico (sul quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi saranno noti a tutte
le maestranze e facilmente raggiungibili ed individuabili. (Norme CEIl 64-8/4 Sez.464 - Norme CEI
64-8/7 Art.704.537)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
o Utensili elettrici portatili

DPI DA UTILIZZARE
~  Elmetti di protezione
'@0 EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: SCAVI E FONDAZIONI

Trattasi delle attivita di scavo a profondita di progetto per la posa a quota della platea di ‘“-T' P
fondazione del capannone industriale e per la posa delle tubazioni e dei cavi degli impianti
tecnici previsti.
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SCAVI E FONDAZIONI
FASE DI LAVORO: Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Trattasi della esecuzione, mediante idonei mezzi meccanici, di scavi a sezione obbligata in
terreni di diversa natura, di profondita inferiore/uguale a m 1.50.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Seppellimento, sprofondamento | 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo (Art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Durante i lavori di scavo dovra essere vietata la sosta ed il passaggio dei non addetti ai lavori. (2087 -
Codice Civile)

Urti e compressioni
e Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici & vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
e Circondare lo scavo con un parapetto normale o coprirlo con solide coperture.

Investimento

e | percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, nelle operazioni di scavo e
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano
persone.

Elettrocuzione
e Accertarsi della assenza di linee elettriche interrate o altri impianti nell'area di lavoro
e Durante luso dell'escavatore, in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
protette, e obbligatorio il rispetto dei limiti di legge.
e Prima di iniziare le attivita verra effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare
l'eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare
possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
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Seppellimento, sprofondamento

o FE'vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per
le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature (Art. 120 D.Lgs. 81/08)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Escavatore
e Autocarro

e Clostridium tetani

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
EN 397

Gilet ad alta visibilita
EN 471

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Occhiali monoculari

EN 166

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

SCAVI E FONDAZIONI

FASE DI LAVORO: Sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Scavo, eseguito con lausilio di mezzi meccanici, fino a raggiungere la profondita di
progetto. In particolare si prevedono le seguenti attivita:

- valutazione ambientale: vegetale, colturale, archeologico, urbano, geo morfologico;
- ispezioni e ricerca sottosuolo;

- preparazione, delimitazione e sgombero area;

- predisposizione paratie sostegno contro terra ed opere di carpenteria per la messa
in opera;

- predisposizione, ancoraggio e posa di passerelle, parapetti e andatoie provvisorie;

- movimento macchine operatrici;

- deposito provvisorio materiali di scavo;

- interventi con attrezzi manuali per regolarizzazione superficie di scavo e pulizia.

Tutte le attivita di scavo comportano la verifica preventiva, l'organizzazione e la sorveglianza dei lavori da
parte di un responsabile.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Seppellimento, sprofondamento | 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
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Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Inalazione polveri 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Durante i lavori di scavo dovra essere vietata la sosta ed il passaggio dei non addetti ai lavori. (2087 -
Codice Civile)

Elettrocuzione
e Prima dell'uso della attrezzatura, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che
possano interferire con le manovre

Seppellimento, sprofondamento

o FE' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per
le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature (Art. 120 D.Lgs. 81/08)

e Le pareti dei fronti di attacco degli scavi devono essere tenute con una inclinazione o un tracciato tali, in
relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. (Art.118 - D. Lgs. 81/08)

e Prima delle operazioni di scavo verra verificata con la D.L. la consistenza e la stabilita del terreno,
stabilendo cosi la tratta di scavo possibile in funzione di tali parametri.

e Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per
altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto allarmatura o al
consolidamento del terreno (Art. 118, comma 2, D.Lgs. 81/08)

Investimento
e | percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, nelle operazioni di scavo e
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano
persone.

Urti e compressioni
e Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici € vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Escavatore
e Autocarro

DPI DA UTILIZZARE
ii Elmetti di protezione

EN 397
' F% Gilet ad alta visibilita
= EN471
lﬁ Guanti per rischi meccanici
B¥  EN388
__s= Occhiali monoculari
" EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
= EN149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.



P.S.C. Rev. -

AMPLIAMENTO SCUOLA Sezione 5 pag. 64
PRIMARIA "SCAFALI"

Trattasi

fondazione. In particolare si prevede:

approvvigionamento e movimentazione tavole in legno;
taglio tavole con sega manuale o con sega circolare elettrica;
posa casserature;

disarmo;

accatastamento, pulizia e movimentazione delle casserature.

SCAVI E FONDAZIONI

FASE DI LAVORO: Casserature in legno

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

della preparazione, taglio e posa in opera di cassaforme per le platee di

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 1

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

E' buona norma utilizzare rastrelliere che consentono di rimuovere un solo pannello senza dover procedere
allo sbloccaggio degli altri che devono rimanere ancorati agli elementi di sostegno

L'area destinata alla lavorazione e stoccaggio delle casserature deve essere opportunamente delimitata e
segnalata in relazione al tipo di lavorazione ed alle modalita di movimentazione dei materiali

L'esecuzione delle operazioni di pulizia, di applicazione di disarmanti, ed operazioni similari, devono essere
effettuate in zona appartata, da operatori forniti di idonei D.P.l. e nella zona interessata deve essere
impedito l'accesso alle persone non addette alle operazioni stesse

Tagli
e Particolare cura deve essere posta nella pulizia dopo il disarmo; le tavole devono essere pulite dai chiodi e
le "mascelle” raccolte in appositi gabbioni
Scivolamenti

Durante le operazioni di disarmo, nessun operaio deve accedere nella zona ove tale disarmo e in corso; in
tale zona di operazioni non si deve accedere fino a quando non sono terminate le operazioni di pulizia e
riordino, al fine di evitare di inciampare nel materiale, di ferirsi con chiodi, etc

Urti e compressioni

Le casserature in legno assemblate e stoccate a terra devono sempre essere posizionate in modo stabile e
sicuro. La posizione coricata, pur essendo la piu stabile, non garantisce contro le deformazioni, pertanto &
quasi sempre necessario procedere allo stoccaggio verticale dei pannelli

Lo stoccaggio degli elementi confezionati deve essere realizzato in modo tale da garantire la stabilita al
ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Le
operazioni di aggancio, sollevamento e trasporto devono essere rese agevoli e sicure

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO I
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Attrezzi manuali di uso comune
Puliscitavole

Sega a denti fini

Ponte su cavalletti

Sega circolare

e Polveri di legno

DPI DA UTILIZZARE
; E Guanti per rischi meccanici
= EN 388
Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458
Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

| TR

%

-

#

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
g@; D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

SCAVI E FONDAZIONI

FASE DI LAVORO: Ferro in opera

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Operazioni di taglio e sagomatura dei ferri di armatura delle strutture in c.a.,
eseguite in area specifica attrezzata con l'ausilio di apposite trancia-piegaferri e
relativa posa in opera. Si prevede:

approvvigionamento dei ferri;
taglio e piegatura dei tondini;
preparazione gabbie di armatura;
movimentazione e posa in opera.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Urti e compressioni 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
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e Prima di porre in opera le gabbie, pulire accuratamente il piano di appoggio e dare il disarmante ai casseri.
Mettere i piedi sempre su zone stabili. Non camminare sulle pignatte: predisporre idonei percorsi con delle
tavole. Se i ferri di ripresa dei pilastri devono restare a lungo esposti, proteggerli con un perimetro di
tavole o con speciali tappi in gomma. In ogni caso segnalare e proteggere con delle tavole qualsiasi
spezzone di ferro sporgente e che non sia ripiegato o non termini con un gancio. Quando vengono
movimentati tondini e gabbie di ferro, stare con il busto eretto. Se occorre chinarsi, piegare le ginocchia.

o Durante la movimentazione, € previsto che i ferri siano sollevati da terra da piu persone.

e Porre particolare attenzione nello stoccaggio provvisorio dei ferri, in tondino da lavorare (lunghi m. 12,00),
in quanto i ferri vengono trasportati a mano dal deposito stesso alla piegaferri/tagliaferro.

Caduta di materiale dall'alto
e | posti di lavoro a carattere continuativo sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza
di apparecchi di sollevamento od in prossimita dei ponteggi, devono essere protetti con solido impalcato
sovrastante

Tagli

e Mettere sempre i guanti per manipolare i tondini di ferro, sia sciolti che legati in gabbie. Se occorre
tagliare un tondino, collocare la trancia a mano su un piano solido, perfettamente orizzontale e fuori dai
passaggi. Infilare il tondino a fondo tra i coltelli. Mentre si aziona la trancia stare a distanza dai coltelli e
non consentire l'avvicinamento di altre persone. Disporre sempre la leva in modo da evitare che cada
accidentalmente. Inchiodare la piastra della piegaferri su una superficie solida e stabile. Piegare il ferro
dopo averlo tagliato della lunghezza voluta. Fare attenzione a non schiacciarsi le dita.

e Le macchine per la lavorazione del ferro devono esser installate in modo da rendere agevoli e sicure le
operazioni di taglio, di piegatura e di confezione delle armature. In particolare la troncatrice, la piegaferro
ed il banco di lavoro devono essere tenuti opportunamente distanziati al fine di evitare rischi di
interferenza tra le diverse operazioni

Urti e compressioni

e Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, al fine
di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali

o Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi & rappresentato dai ferri di ripresa del cemento
armato emergenti dal piano di lavoro. Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in
gomma o con altro sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute
accidentali

e Il posto di lavorazione del ferro deve essere realizzato in area opportunamente delimitata e segnalata, in
relazione al tipo di lavorazione ed alla movimentazione del materiale

e Lo stoccaggio delle gabbie di armatura e dei ferri lavorati deve essere realizzato in modo da garantire la
stabilita degli elementi e da effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune

Trancia-piegaferri

Saldatrice elettrica

DPI DA UTILIZZARE

~  Elmetti di protezione
Q EN 397

w Guanti per rischi meccanici
= EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

SCAVI E FONDAZIONI

FASE DI LAVORO: Platea di fondazione
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Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Esecuzione delle casserature al piano di fondazione, posa delle armature e getto,
mediante autobetoniera, delle strutture di fondazione in conglomerato cementizio
armato.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Usare scale a mano legate e che superino di almeno m. 1 il piano superiore di arrivo per l'accesso al fondo
scavo

Tagli
o Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento

Scivolamenti

e Verificare la scarpata di scavo prima di iniziare i lavori di fondazione in prossimita della medesima; pulire il
bordo superiore dello scavo

Urti e compressioni
e Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi e rappresentato dai ferri di ripresa del cemento
armato emergenti dal piano di lavoro. Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in
gomma o con altro sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute
accidentali
e Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione dei ferri

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Attrezzi manuali di uso comune
Autobetoniera

e Additivo per malte
¢ Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione
'Q' EN 397
W

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345




P.S.C. Rev. -
AMPLIAMENTO SCUOLA Sezione 5 pag. 68
PRIMARIA "SCAFALI"

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

SCAVI E FONDAZIONI

FASE DI LAVORO: Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

La fase lavorativa consiste nel getto di calcestruzzo, in casseformi con ferri
predisposti, a completamento delle opere in cemento armato previste.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Tagli

e Assicurarsi, prima del getto, che i ferri di ripresa delle armature siano adeguatamente ricoperti mediante
cappuccetti in gomma o altri sistemi atti ad evitare il contatto diretto con le parti sporgenti delle armature
stesse

Urti e compressioni
e Prima del getto assicurarsi percorsi sicuri e stabili ed assicurarsi della protezione di tutte le aperture verso
gli scavi o verso il vuoto con altezza maggiore di 2.00 m.

e Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna o della
pompa.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autobetoniera
e Betoniera

¢ Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE

i; Elmetti di protezione
EN 397

H Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
W8 EN 352-2; EN 458

.
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Stivale al polpaccio SB
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

SCAVI E FONDAZIONI

FASE DI LAVORO: Vibrazione calcestruzzo

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Il lavoro consiste nella vibrazione del calcestruzzo subito dopo il getto, eseguita
mediante appositi vibratori elettrici ad aghi immersi nel calcestruzzo stesso. Prima di
procedere alle operazioni occorrera predisporre percorsi sicuri.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Vibratore per cls
DPI DA UTILIZZARE

'ﬂ Guanti per rischi meccanici
| 'z EN388

Stivale al polpaccio SB
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

SCAVI E FONDAZIONI

FASE DI LAVORO: Disarmo strutture c.a.

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Operazioni di disarmo delle armature provvisionali di sostegno delle strutture portanti in
cemento armato.
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RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Tagli

e Particolare cura deve essere posta nella pulizia dopo il disarmo; le tavole devono essere pulite dai chiodi e
le "mascelle” raccolte in appositi gabbioni

Urti e compressioni

e Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, al fine
di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune

e Acidi grassi in nafta (disarmanti)

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per rischi meccanici
. EN388

3 Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

SCAVI E FONDAZIONI

FASE DI LAVORO: Rinterri

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Trattasi dell’esecuzione di rinterri per lavori di diversa natura, quali riempimenti di scavi a
sezione obbligata, ecc., eseguiti con mezzi meccanici con piccoli interventi manuali.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
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Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

e Sensibilizzare periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire

Caduta dall'alto

e Predisporre andatoie di attraversamento di largh. cm 60 per le persone e di cm 120 per il trasporto di
materiale (art. 130, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Investimento
e Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro
Isolare la zona interessata ai lavori, al fine di evitare |’accesso a persone non autorizzate
Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione
Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro
Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro dei mezzi utilizzati siano funzionanti

Ribaltamento

e Tenere sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili cedimenti dello
stesso

Urti e compressioni
e Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici
e Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici
o Spegnere il motore del mezzo prima di scendere ed usare ’apposita scaletta

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Autocarro

Pala meccanica

Andatoie e passerelle

e Clostridium tetani

DPI DA UTILIZZARE
H Guanti per rischi meccanici

MY EN 388

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345
A& Tuta
i EN471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

SCAVI E FONDAZIONI

FASE DI LAVORO: Trasporto a rifiuto
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Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Trattasi delle operazioni di trasporto a rifiuto dei materiali di risulta di qualsiasi natura e specie provenienti
dagli scavi o da demolizioni in genere, a partire dalle operazioni di carico su automezzi mediante escavatore
ed allontanamento dal cantiere, fino alla discarica. In particolare si prevede:

carico dei materiali sui mezzi di trasporto

pulizia ruote automezzi

trasporto a discarica dei materiali

interventi con attrezzi manuali per pulizia cantiere

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Caduta di materiale dall’alto 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Inalazione polveri 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Prima dell'inizio della movimentazione di materiali pesanti verra studiata la maniera piu sicura di presa e
trasporto

e Prima di uscire dal cantiere pulire le ruote se eccessivamente incrostate di fango

Inalazione polveri
e Proteggere il carico trasportato con teloni o altri sistemi idonei in funzione del materiale trasportato
e Predisporre, durante le operazioni di carico e trasporto, una idonea bagnatura del materiale.

Investimento
e | conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia.

o La larghezza delle vie di transito del cantiere dovranno superare di almeno 70 cm. Per lato la sagoma del
camion. Lungo le stesse dovranno essere posizionati cartelli di velocita massima consentita di 10 Km/h

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Dumper
e Autocarro

e Polveri inerti
e Clostridium tetani

DPI DA UTILIZZARE

~  Elmetti di protezione
EN 397

lﬁ Guanti per rischi meccanici
"Y EN388
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Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

.. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<25 EN 149

| A  Tuta
; EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO

Trattasi della realizzazione completa della struttura portante in elevazione in legno.

.

STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO

FASE DI LAVORO: Montaggio ponteggio

Impresa Esecutrice:

La lavorazione prevede il montaggio del ponteggio metallico fino al livello della
copertura.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

o Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici viene eseguito da personale pratico ed idoneo, dotato
di dispositivi personali di protezione e rispettando quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale.

e Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro sono realizzate in modo sicuro, in
particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.

e | montanti dei ponteggi devono rispettare i requisiti di legge per disposizione, modalita di giuntura,
sovrapposizione, suddivisione, assicurazione alla base di appoggio.

e Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo, gli elementi vengono verificati per eliminare
quelli non ritenuti piu idonei.

e Tutti gli elementi dei ponteggi devono riportare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo
visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.
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Caduta dall'alto

o Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo,
dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e
sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

o Durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio occorrera utilizzare le seguenti attrezzature:- cintura
di sicurezza speciale comprendente, oltre limbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a
dissipazione d'energia- una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio
immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dellimpalcato- un organo d'ancoraggio
scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di attacco per la cintura di sicurezza Tutti i componenti
dell'attrezzatura considerata devono essere costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte, utilizzando
materiali idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica, tenendo
conto delle sollecitazioni dinamiche cui sono assoggettate in caso di intervento dell'attrezzatura. | singoli
componenti dell'attrezzatura devono rispondere ai requisiti specifici di cui all'allegato tecnico al D.M. 22
maggio 1992.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
'@0 EN 397

lﬁ Guanti per rischi meccanici
PY EN 388

Scarpa S2
UNI EN I1SO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO
FASE DI LAVORO: Operazioni preliminari di taglio, piallatura e profilatura

Impresa Esecutrice:

Trattasi di alcune operazioni che vengono svolte negli elementi in legno prima del
loro assemblaggio, quali taglio, piallatura e profilatura.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Rumore Classe di rischio 3 INACCETTABILE
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 Rischio accettabile

Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Postura

Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Per la movimentazione di carichi pesanti o disagevoli, utilizzare due addetti, in modo da ridurre il rischio di
ogni movimentazione.

e Valutare sempre il peso da sollevare in relazione alle proprie forze e scegliere la modalita con cui
effettuare la movimentazione congrua con le norme di buona prassi.

o Effettuare un’attenta valutazione delle condizioni di movimentazione manuale dei carichi e calcolare, per
ogni diversa movimentazione, il peso limite raccomandato e l'indice di sollevamento, in modo da
individuare le misure di prevenzione specifiche.

Urti e compressioni

e | materiali ed attrezzature vanno sempre stoccati su superfici piane e asciutte, ed e vietato fare pile
troppo alte: i materiali e le attrezzature sono disposte in modo da evitare che possano cadere su chi li
prende o vi passa vicino.

Fiamme ed esplosioni

e E’ fatto divieto di fumare ed usare fiamme libere allinterno della struttura ed in prossimita di materiali
combustibili.
e Provvedere ad allontanare i rifiuti prodotti dalle lavorazioni.

Punture

e Prestare attenzione soprattutto durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiale scabroso in
superficie (legname, punesse, oggetti taglienti ecc.).

o Durante le operazioni, fare uso degli attrezzi spingitori per mantenere le mani lontane dagli utensili che
effettuano operazioni di taglio.

Scivolamenti

o Fare attenzione negli spostamenti nel cantiere e tenere pulito e in ordine il luogo di lavoro
e Evitare ’accumulo di trucioli e polveri di legno nell'area di lavoro.

Inalazione polveri

e Le operazioni di taglio di materiale dovranno essere eseguite all’esterno della struttura.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Sega circolare
Troncatrice

Mola da banco

Pialle a filo e spessore

e Polveri di legno

DPI DA UTILIZZARE
w Guanti per rischi meccanici
- EN388
Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458

__«= Occhiali monoculari
" EN166

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“@=  EN149

el

o

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08
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Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO

FASE DI LAVORO: Assemblaggio pilastri e travi

Impresa Esecutrice:

Operazioni di assemblaggio e fissaggio di pilastri e travi in legno, mediante l'utilizzo
di appositi elementi in acciaio quali: supporti pilastri, portapilastri a croce o a
bicchiere, staffe, piastre e supporti regolabili.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Postura

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Per la movimentazione di carichi pesanti o disagevoli, utilizzare due addetti, in modo da ridurre il rischio di
ogni movimentazione.

e Valutare sempre il peso da sollevare in relazione alle proprie forze e scegliere la modalita con cui
effettuare la movimentazione congrua con le norme di buona prassi.

o Effettuare un’attenta valutazione delle condizioni di movimentazione manuale dei carichi e calcolare, per
ogni diversa movimentazione, il peso limite raccomandato e l’indice di sollevamento, in modo da
individuare le misure di prevenzione specifiche.

Caduta dall'alto
e Prima della esecuzione di lavori in altezza, accertarsi che siano state predisposte tutte le protezioni per
impedire cadute accidentali nel vuoto
e Le aperture lasciate nei solai per scopi diversi devono essere protette al fine di evitare la caduta di persone
attraverso le medesime.
e Le scale ed i balconi in legno devono essere protetti con parapetti fino alla posa in opera delle ringhiere.

Scivolamenti
o Fare attenzione negli spostamenti nel cantiere e tenere pulito e in ordine il luogo di lavoro

Caduta di materiale dall'alto
e Provvedere a sostenere i pilastri e le travi in legno fino al corretto assemblaggio dei collegamenti definitivi
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alla parte di costruzione gia montata e in condizioni stabili.

e Durante le fasi di assemblaggio deve essere impedito che tavole e pezzi di legno cadano sui posti di
passaggio, mediante sbarramenti od altri opportuni accorgimenti. E' vietato gettare elementi dallalto
indiscriminatamente.

Punture

e Prestare attenzione soprattutto durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiale scabroso in
superficie (legname, punesse, oggetti taglienti ecc.).

Urti e compressioni
e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
e E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

e FE’ vietato lasciare incustoditi strumenti se non preventivamente disabilitati nel funzionamento o mezzi
pericolosi, in quanto vi e pericolo che qualcuno ne entri in contatto.

Fiamme ed esplosioni
e E’ fatto divieto di fumare ed usare fiamme libere allinterno della struttura ed in prossimita di materiali
combustibili.
e Provvedere ad allontanare i rifiuti prodotti dalle lavorazioni.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili
Ponte su cavalletti

Ponteggio metallico

e Polveri di legno

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
Q EN 397

H Guanti per rischi meccanici
PY  EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO
FASE DI LAVORO: Montaggio pannelli orizzontali in legno

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Trattasi della posa in opera di pannelli multistrato orizzontali in legno per la
realizzazione di piani di appoggio e calpestio.

In particolare si prevede:

- approvvigionamento del materiale al piano di lavoro;
- montaggio telai in legno;

- taglio pannelli multistrato;

- posa pannelli e bloccaggio con viti;

- pulizia e movimentazione dei residui.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
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La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Postura
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Rumore Classe di rischio 2 MEDIO
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Per la movimentazione di carichi pesanti o disagevoli, utilizzare due addetti, in modo da ridurre il rischio di
ogni movimentazione.

e Valutare sempre il peso da sollevare in relazione alle proprie forze e scegliere la modalita con cui
effettuare la movimentazione congrua con le norme di buona prassi.

o Effettuare un’attenta valutazione delle condizioni di movimentazione manuale dei carichi e calcolare, per
ogni diversa movimentazione, il peso limite raccomandato e lindice di sollevamento, in modo da
individuare le misure di prevenzione specifiche.

o Sensibilizzare periodicamente il personale relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

Inalazione polveri
e Le operazioni di taglio di materiale dovranno essere eseguite all’esterno della struttura.

Punture
e Prestare attenzione soprattutto durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed
attrezzature di lavoro, ogni volta che si maneggia materiale scabroso in superficie (legname, punesse,
oggetti taglienti ecc.) e quando si utilizzano attrezzi (taglierina, martello, cutter , ecc.).

Urti e compressioni
e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
o FE' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
e FE’ vietato lasciare incustoditi strumenti se non preventivamente disabilitati nel funzionamento o mezzi
pericolosi, in quanto vi & pericolo che qualcuno ne entri in contatto.

Fiamme ed esplosioni
e FE’ fatto divieto di fumare ed usare fiamme libere all'interno della struttura ed in prossimita di materiali
combustibili.
e Provvedere ad allontanare i rifiuti prodotti dalle lavorazioni.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO I

e Attrezzi manuali di uso comune
o Utensili elettrici portatili
e Sega circolare

DPI DA UTILIZZARE
Q Elmetti di protezione
EN 397
lﬁ Guanti per rischi meccanici
-'  EN 388

Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458

o
Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
~.Semimaschera filtrante per polveri FF P3
= EN149
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SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
3%5 D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: TETTI E COPERTURE

TETTI E COPERTURE
FASE DI LAVORO: Tetti in legno e tegole

Impresa Esecutrice:

Realizzazione della struttura portante e secondaria del tetto in legno mediante assemblaggio dei vari
elementi fino alla creazione del piano di appoggio per gli elementi di finitura (isolante termico, eventuale
impermeabilizzazione e manto di tegole).

Posa in opera, sulla superficie inclinata predisposta, del manto a copertura del tetto a falde (coppi e tegole
alla romana, tegola portoghese, tegola marsigliese ecc.), in laterizio allettato, a tratti, su malta cementizia
o fissato con chiodature, completato con colmi, compluvi, aeratori, comignoli.

In particolare si prevede:

e preparazione, delimitazione e sgombero area

e formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro

approvvigionamento e trasporto del materiale al piano mediante impianto di sollevamento
montaggio orditura principale

montaggio orditura secondaria

montaggio eventuali pannelli isolanti

montaggio tegole

posa di accessori (grondaie, scossaline, camini, etc.)

pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
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Caduta dall'alto

e Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell’area del piano di gronda,
preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati

e Istallare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt.1,20 il filo di gronda. Non accatastare materiali ed
attrezzature sui ponteggi. Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all’interno delle stesse

e Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari devono essere protette con
barriere perimetrali o coperte con tavoloni

e Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli
addetti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili

e Per i lavori su falde inclinate usare calzature con suole antisdrucciolevoli
Salire e scendere dal tetto utilizzando apposite scale

Caduta di materiale dall'alto

o Il sollevamento delle tegole al piano di lavoro, deve essere effettuato con apposite ceste chiuse ai lati e
tenendo presente ’azione del vento

Tagli
e Verificare che la sega circolare sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento e del dispositivo
che non permette il riavviamento automatico

Scivolamenti
e Durante U’esecuzione di opere di manutenzione i lucernari, la cui conformazione non sia tale da offrire
garanzie contro la possibilita di caduta accidentale, devono essere protetti come sopra indicato

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Attrezzi manuali di uso comune
Argano a cavalletto

Sega circolare

Ponteggio metallico

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
Q EN 397

lﬁ Guanti per rischi meccanici
= EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

TETTI E COPERTURE
FASE DI LAVORO: Isolamento termico di coperture

Impresa Esecutrice:

Trattasi delle attivita relative alla posa in opera di pannelli isolanti di diversa natura
su tetti a falde o coperture piane.

In particolare si prevede:
- Approvvigionamento e movimentazione pannelli

- Taglio e posa in opera pannelli
- Allontanamento residui e pulizia

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
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La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Caduta dall'alto
o Verificare che ponteggi ed impalcati siano allestiti ed utilizzati correttamente, siano dotati di regolari
parapetti e fermapiedi

Tagli
e Non lasciare incustoditi attrezzi taglienti, ma riporli sempre negli appositi contenitori o, comunque, in
modo da non causare danni in caso di cadute accidentali.
o Effettuare interruzioni periodiche e pause durante l'utilizzo delle attrezzature da taglio

Scivolamenti
e Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponti di servizio

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Ponteggio metallico

Scala in metallo

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per rischi meccanici
2 EN 388

el

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

TETTI E COPERTURE
FASE DI LAVORO: Impermeabilizzazione di coperture

Impresa Esecutrice:

La fase di lavoro consiste nello stendere i teli d'impermeabilizzazione su copertura
piana o inclinata per la saldatura, a mezzo fiamma, al sottofondo predisposto con
mano di bitume a freddo.

In particolare si prevede:

- Trasporto del materiale al piano di lavoro
- Stesura di bitume liquido
- Saldatura delle guaine bituminose con cannello alimentato a gas in bombole.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
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RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Fiamme ed esplosioni 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ustioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Sottoporre gli addetti abituali a visite mediche periodiche
o Evitare il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata con lintervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Caduta dall'alto

e Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari o altro devono essere protette
con barriere perimetrali o coperte con tavoloni o provvisti d'impalcati o reti sottostanti. Le protezioni
devono rimanere in opera fino al completamento dell'opera (perimetrazione o copertura definitiva del
vano)

e Le protezioni devono rimanere in opera fino alla completa ultimazione dei lavori

e Per i lavori in altezza, verificare frequentemente lintegrita dei dispositivi di sicurezza. La lunghezza della
fune di trattenuta deve limitare la caduta a non oltre m 1,50

e Per i lavori su coperture o aggetti di qualsiasi tipo, accertarsi della presenza delle idonee protezioni
anticaduta e della stabilita e resistenza in relazione al peso degli operai che dovranno effettuare i lavori

e Per l'esecuzione di lavori di limitata entita e localizzati, successivi alla rimozione delle opere di protezione
collettiva e per il montaggio e lo smontaggio di tali opere devono essere utilizzate cinture di sicurezza con
funi di trattenuta collegate ad idonei sistemi vincolati a parti stabili dell'edificio (funi tese, sviluppatori
automatici di cavi di trattenuta, guide fisse, ecc.)

e Su tutti i lati liberi della copertura interessata ai lavori o degli impalcati perimetrali devono essere
posizionati parapetti normali dotati di tavola fermapiede capace di arrestare leventuale caduta di
materiali, eventualmente integrati da tavolato verticale completo o da reti di contenimento. | depositi
temporanei di materiali ed attrezzature sul manto di copertura devono essere realizzati tenendo conto
dell'eventuale pendenza del piano e devono essere posti o vincolati per impedire la caduta e lo
scivolamento. Le zone d'accesso ai posti di lavoro o di transito esposte a rischio di caduta di materiale
dall'alto ed i posti fissi di lavoro a terra (caldaia) devono essere protette da impalcature parasassi. La zona
di carico a terra dei montacarichi per il sollevamento dei materiali deve essere delimitata con barriere per
impedire la permanenza ed il transito delle persone sotto i carichi sospesi

Fiamme ed esplosioni

e Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale

o Il lavoro va organizzato in modo da rendere facile e sicuro il rapido allontanamento dei lavoratori in caso di
necessita

e Durante le operazioni di fornitura e stesa del bitume a caldo, & necessario allontanare dall'area di lavoro
tutto il materiale facilmente infiammabile. Le attrezzature ed i loro accessori (cannelli, tubazioni flessibili,
riduttori, bombole, caldaie) dovranno essere conservate, poste, utilizzate in conformita alle indicazioni del
fabbricante. Le istruzioni per la sostituzione delle bombole e per la messa in sicurezza dell'impianto di
riscaldamento devono essere precisate ai preposti ed agli addetti

e Durante limpiego dei cannelli si deve usare la massima attenzione per evitare il contatto della fiamma con
materiali facilmente infiammabili. In particolare il cannello non deve mal essere lasciato con la fiamma
rivolta verso il rivestimento d'impermeabilizzazione né verso materiale facilmente infiammabile (fibre
tessili, legno, ecc.). E' importante disporre ed esigere che, quando si lascia il posto di lavoro, anche per un
momento solo, si deve spegnere il cannello e chiudere il rubinetto della bombola

o Gli eventuali detriti di lavorazione devono essere rimossi ala fine di ogni ciclo. Le sorgenti di calore devono
essere protette contro i contatti accidentali. Nelle immediate vicinanze delle zone di lavoro & necessario
tenere a disposizione estintori portatili in numero sufficiente e gli addetti dovranno fare uso dei D.P.I.
idonei per evitare bruciature e/o lesioni cutanee per contatto con elementi o materiale ad alta
temperatura. | depositi delle bombole di gas devono essere realizzati ed utilizzati in conformita alle norme
di prevenzione incendi. Il trasporto delle bombole deve avvenire esclusivamente per mezzo d'appositi
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carrelli ed il loro sollevamento in quota entro appositi cassoni o ceste metalliche, in posizione verticale. Le
bombole esaurite vanno ritornate immediatamente al deposito

e La caldaia posta sulla superficie di impermeabilizzare va posta entro un cassone metallico tale da impedire
il libero dilagare della massa fusa in caso di sua fuoriuscita. Il prelievo del materiale deve avvenire con
recipienti posti all'interno di tale vasca. Le bombole di gas d'alimentazione devono essere tenute a piu di 6
metri dalla caldaia; gli estintori ad almeno 3 metri

e Prima di iniziare la fusione occorre controllare il buono stato di conservazione e di funzionamento della
caldaia e dei suoi accessori

Ustioni
e Attenersi scrupolosamente alla allegata scheda di sicurezza relativa all'utilizzo del cannello per guaine

e Nel caso di contatto cutaneo con sostanze fuoriuscite dalla guaina bituminosa, lavarsi con abbondante
acqua e sapone.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
e Cannello per guaina

e Bitume e catrame
DPI DA UTILIZZARE

| @ Guanti per calore e fuoco
EN 407

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

.. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
% EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: OPERE IN FERRO

Opere in ferro in genere, quali recinzioni, cancelli e simili

OPERE IN FERRO
FASE DI LAVORO: Gronde e pluviali

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Trattasi dell’attivita di messa in opera di lamiere di varia natura, formati e spessori,
in acciaio inox, rame, lamiera zincata, lamiera preverniciata ed alluminio
preverniciato.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Rumore Classe di rischio 2 MEDIO

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
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Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall’alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Caduta dallalto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Il posto di lavorazione del ferro deve essere realizzato in area opportunamente delimitata e segnalata, in
relazione al tipo di lavorazione ed alla movimentazione del materiale.

Urti e compressioni
e Per gli addetti & posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione puo essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

Punture
e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, € obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.
o Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.
e Evitare il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.

Caduta di materiale dall'alto

e Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate
periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

e Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

e Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

¢ Viene impedito ’accesso o il transito nelle aree dove il rischio & maggiore segnalando, in maniera evidente,
il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

Caduta dall'alto

e FE' previsto l'utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.

e Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
di protezione anticaduta.

e Viene controllata la stabilita delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti, nonché la chiusura di
botole, asole e aperture verso il vuoto.

e Nei lavori che comportano la contemporanea attivita a quote diverse, le operazioni di montaggio sono
delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la caduta di materiali
dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante.

o FE’ stabilito di installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt. 1,20 il filo di gronda.

e FE’ vietato accedere in aree ad altezza superiore ai 2 metri non provviste di parapetti normali.

e Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari vengono protette con barriere
perimetrali o coperte con tavoloni.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune

Argano a cavalletto

Utensili elettrici portatili

Sega circolare

Ponteggio metallico

Autogru con piattaforma aerea
Autocarro con cassone ribaltabile

DPI DA UTILIZZARE
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Elmetti di protezione

EN 397

Guanti per rischi meccanici

EN 388

Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

Sistema con dispositivo di tipo retrattile
UNI 11158; UNI EN 360

=

%
1

rd

;o

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: FINITURE ESTERNE

Lavorazioni di rifiniture delle facciate esterne, dei ballatoi e della zona di ingresso
all'edificio.

FINITURE ESTERNE
FASE DI LAVORO: Impermeabilizzazione di pareti

Impresa Esecutrice:

La fase di lavoro consiste nella impermeabilizzazione di muri o pareti.
In particolare si prevede:
- Trasporto del materiale al piano di lavoro

- Stesura di bitume liquido
- Saldatura delle guaine bituminose con cannello alimentato a gas in bombole.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall’alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Fiamme ed esplosioni 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Ustioni 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile ACCETTABILE
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Sottoporre gli addetti abituali a visite mediche periodiche

o Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire

Caduta dall'alto

e Per i lavori in altezza, verificare frequentemente lintegrita dei dispositivi di sicurezza. La lunghezza della
fune di trattenuta deve limitare la caduta a non oltre m 1,50

e Per i lavori su coperture o aggetti di qualsiasi tipo, accertarsi della presenza delle idonee protezioni
anticaduta e della stabilita e resistenza in relazione al peso degli operai che dovranno effettuare i lavori

Fiamme ed esplosioni

e Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale

o Il lavoro va organizzato in modo da rendere facile e sicuro il rapido allontanamento dei lavoratori in caso di
necessita

e Durante le operazioni di fornitura e stesa del bitume a caldo, € necessario allontanare dall'area di lavoro
tutto il materiale facilmente infiammabile. Le attrezzature ed i loro accessori (cannelli, tubazioni flessibili,
riduttori, bombole, caldaie) dovranno essere conservate, poste, utilizzate in conformita alle indicazioni del
fabbricante. Le istruzioni per la sostituzione delle bombole e per la messa in sicurezza dell'impianto di
riscaldamento devono essere precisate ai preposti ed agli addetti

o Durante limpiego dei cannelli si deve usare la massima attenzione per evitare il contatto della fiamma con
materiali facilmente infiammabili. In particolare il cannello non deve mal essere lasciato con la fiamma
rivolta verso il rivestimento d'impermeabilizzazione né verso materiale facilmente infiammabile (fibre
tessili, legno, ecc.). E' importante disporre ed esigere che, quando si lascia il posto di lavoro, anche per un
momento solo, si deve spegnere il cannello e chiudere il rubinetto della bombola

e Gli eventuali detriti di lavorazione devono essere rimossi ala fine di ogni ciclo. Le sorgenti di calore devono
essere protette contro i contatti accidentali. Nelle immediate vicinanze delle zone di lavoro & necessario
tenere a disposizione estintori portatili in numero sufficiente e gli addetti dovranno fare uso dei D.P.I.
idonei per evitare bruciature e/o lesioni cutanee per contatto con elementi o materiale ad alta
temperatura. | depositi delle bombole di gas devono essere realizzati ed utilizzati in conformita alle norme
di prevenzione incendi. Il trasporto delle bombole deve avvenire esclusivamente per mezzo d'appositi
carrelli ed il loro sollevamento in quota entro appositi cassoni o ceste metalliche, in posizione verticale. Le
bombole esaurite vanno ritornate immediatamente al deposito

e La caldaia posta sulla superficie di impermeabilizzare va posta entro un cassone metallico tale da impedire
il libero dilagare della massa fusa in caso di sua fuoriuscita. Il prelievo del materiale deve avvenire con
recipienti posti all'interno di tale vasca. Le bombole di gas d'alimentazione devono essere tenute a piu di 6
metri dalla caldaia; gli estintori ad almeno 3 metri

e Prima di iniziare la fusione occorre controllare il buono stato di conservazione e di funzionamento della
caldaia e dei suoi accessori

e Scegliere con cura i prodotti da utilizzare, non effettuare depositi negli ambienti di lavoro, ma rifornire
dall'esterno il materiale d'utilizzo man mano che procedono i lavori

Inalazione gas e vapori

e In caso di lavori in ambienti chiusi o semichiusi, valutare attentamente la necessita di ventilare
artificialmente l'ambiente di lavoro e/o di aspirare gli eventuali gas, fumi prodotti dalle lavorazioni

Ustioni

o Attenersi scrupolosamente alla allegata scheda di sicurezza relativa all'utilizzo del cannello per guaine
e La caldaia per la fusione del bitume dovra essere munita di regolazione automatica di temperatura

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Cannello per guaina

e Bitume e catrame

DPI DA UTILIZZARE
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EN 407
Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

| H Guanti per calore e fuoco

FINITURE ESTERNE
FASE DI LAVORO: Intonaco esterno

Impresa Esecutrice:

Esecuzione di intonacatura esterna di tipo civile di superfici verticali ed orizzontali.In
particolare si prevede:

- confezionamento malta (vedi scheda specifica allegata)
- movimentazione materiali

- esecuzione intonaco

- pulizia e movimentazione residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dallalto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Getti e schizzi 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Caduta dall'alto

e Per la realizzazione degli intonaci non sono sufficienti i ponti al piano dei solai; € necessario costruire dei
ponti intermedi (mezze pontate), poiché non e consentito utilizzare i ponti su cavalletti sui ponteggi
esterni; i ponti intermedi devono essere costruiti con i medesimi criteri adottati per i ponti al piano dei
solai, con intavolati e parapetti regolari

o Verificare lintegrita degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di attivita sui
medesimi. Per molte cause essi potrebbero essere stati danneggiati o manomessi (ad esempio durante il
disarmo delle strutture, per eseguire la messa a piombo, etc.)

Caduta di materiale dall‘alto

o Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei depositi. Il
materiale scaricato deve essere ritirato al piu presto sui solai, comunque sempre prima di effettuare un
nuovo scarico

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
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Ponte su cavalletti
Ponteggio metallico
Molazza

¢ Cemento o malta cementizia
e Calce idraulica naturale

DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione
'Q EN 397
W

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

FINITURE ESTERNE
FASE DI LAVORO: Tinteggiature esterne

Impresa Esecutrice:

La fase di lavoro consiste nella tinteggiatura esterna di edifici in genere con
prodotti di diversa natura, su intonaci gia predisposti. Si prevede lutilizzo di
ponteggio metallico gia predisposto nelle precedenti fasi di lavoro.

In particolare si prevede:

- approvvigionamento materiali al piano di lavoro

- predisposizione opere provvisionali (se non gia predisposte)

- stuccatura e levigatura del sottofondo (se necessario)

- applicazione di tinte date a mano o a spruzzo

- pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Getti e schizzi 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso
Postura 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Effettuare una sensibilizzazione periodica del personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire.

Caduta dall'alto
e Predisporre regolari tavolati e parapetti sul ponteggio esterno
e Utilizzare tavole con sbalzi laterali non superiori a cm.20 accostate fra loro e fissate ai cavalletti di
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appoggio
e E'vietato l'uso di ponti su cavalletti montati in aggiunta sugli impalcati del ponteggio esterno

e Per i lavori di finitura € ammessa la distanza massima di cm. 20 fa l'impalco del ponte ed il filo esterno del
fabbricato

Infezione
e Osservare una scrupolosa pulizia della persona ed in particolare delle mani prima dei pasti.

Caduta di materiale dall'alto
e E'vietato sovraccaricare gli impalchi dei ponteggi con materiale di costruzione
o Impedire il transito sotto le zone in lavorazione mediante opportuni sbarramenti e segnalazioni

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune

)

o Ponteggio metallico

e Pennello

e Rullo per pitturazione
e Vernici

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
EN 397

. Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

FINITURE ESTERNE
FASE DI LAVORO: Pavimentazioni esterne

Impresa Esecutrice:

Posa di pavimentazioni esterne di diversa natura (pietra, gres, cotto, ecc.) con letto
di malta di cemento. Si prevedono le seguenti attivita:

- approvvigionamento del materiale nell'area di lavoro
- realizzazione massetto a sottofondo

- taglio e posa pavimentazione

- stuccatura giunti

- pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 1
Postura 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso

Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
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MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Elettrocuzione
e Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra e della installazione di un interruttore
differenziale ad alta sensibilita
e Verificare periodicamente lintegrita dei macchinari elettrici e relativi cavi

Investimento
e Durante lo scarico del materiale dagli autocarri occorrera assistere il conducente sia durante
l'avvicinamento che durante lo scarico stesso, interrompendo le lavorazioni in atto
e In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, accertarsi della predisposizione della
idonea segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Se del caso, adibire uno o
piu lavoratori al controllo della circolazione

Tagli
o Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento

Scivolamenti
o Utilizzare, oltre agli altri DPI previsti, idonee ginocchiere antisdrucciolo in caucciu ad allaccio rapido

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
o Tagliapiastrelle elettrica

o Tagliapiastrelle manuale

o Battipiastrelle

¢ Cemento o malta cementizia
e Collanti

DPI DA UTILIZZARE

Cuffia antirumore
*.} EN 352-1; EN 458

lﬁ Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
S EN352-2; EN 458

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345
;"?‘ Tuta
E EN 471

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
‘{%3 D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

FINITURE ESTERNE
FASE DI LAVORO: Posa infissi esterni
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Impresa Esecutrice:

Il lavoro consiste nel montaggio di infissi di diversa natura prodotti in stabilimento e
trasportato in cantiere. In particolare si prevede:

- Approvvigionamento e movimentazione materiali

- Montaggio dei controtelai in legno in vano predisposto
- Montaggio infissi ed accessori

- Montaggio vetri

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

¢ Sollevando e depositando carichi pesanti occorrera:- tenere il tronco eretto, la schiena in posizione diritta,
il peso da sollevare avvicinato al corpo, i piedi in posizione aperta e salda;- afferrare il carico in modo
sicuro;- fare movimenti graduali e senza scosse;- non compiere torsioni accentuate con la colonna
vertebrale.

o Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 kg occorrera, quando possibile, essere coadiuvati
da altre persone o da apposite attrezzature.

e Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da
provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

Caduta dall'alto

e Accertarsi che le opere provvisionali utilizzate siano eseguite a norma

¢ Nei lavori in altezza ed in assenza di idonee protezioni atte ad impedire la caduta dall'alto, utilizzare idonei
sistemi anticaduta

o Durante U’esecuzione dell’attivita lavorativa l’operatore non deve sporgersi all’esterno, manomettere le
protezioni presenti ed operare in assenza di protezioni.

o La fase, laddove non vi sia il ponteggio esterno, viene svolta con la chiusura delle persiane in ferro cosi da
evitare sia la caduta verso il basso delle persone addette al lavoro che di materiale.

Caduta di materiale dall'alto
o Verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata correttamente
o Verificare periodicamente l'efficienza di funi e catene per il sollevamento del carico
e Quando si lavora in luoghi sopraelevati, riporre gli attrezzi dentro le apposite custodie o attaccati alla
cintura, quando non sono utilizzati, onde evitarne la caduta ed avere le mani libere.

Tagli
o Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate

Scivolamenti
e Prima delliinizio dei lavori, organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione
ordinata del materiale e delle attrezzature strettamente necessarie, per poter effettuare con sicurezza gli
spostamenti senza provocare situazioni di pericolo

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |
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Attrezzi manuali di uso comune
Fune

Utensili elettrici portatili
Ponte su cavalletti

Ponteggio metallico

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
Q EN 397

H Guanti per rischi meccanici
= EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: INFISSI

FASE DI LAVORO: Posa infissi interni

INFISSI

Impresa Esecutrice:

Trattasi della movimentazione e montaggio di infissi interni di diversa natura.In particolare si prevede:

- Approvvigionamento e movimentazione materiali

- Montaggio dei controtelai in legno in vano predisposto

- Montaggio bussole ed accessori

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO
Tagli 2 - Poco probabile
Scivolamenti 2 - Poco probabile
Urti e compressioni 2 - Poco probabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

VALUTAZIONE
2 - Modesto
2 - Modesto
2 - Modesto

4 - Basso
4 - Basso
4 - Basso

e Attenersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede di sicurezza delle attrezzature utilizzate

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
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Elmetti di protezione
‘Qﬁ EN 397
H Guanti per rischi meccanici
| ' EN388
Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
ATTIVITA’: IMPIANTI A GAS
Attivita di installazione di impianti a gas. e
Sono previste le seguenti fasi lavorative: R o f.,; '
- operazioni di foratura e saldatura tubazioni in acciaio; i d_;i f-gw e
- posa in opera di tubazioni e pezzi speciali; 4 28 T

- installazione caldaie a gas e radiatori;

- posa in opera di serbatoi interrati per riserva combustibile;
- allacciamento utenze.

IMPIANTI A GAS
FASE DI LAVORO: Taglio e posa tubazioni per l'impianto a gas

Impresa Esecutrice:

Trattasi della movimentazione e posa in opera di tubazioni in acciaio, in rame ed in
polietilene dellimpianto a gas, in alloggiamenti predisposti o allesterno in scavi
realizzati, con l'esecuzione di saldature ed assemblaggio dei vari elementi.

Possono rendersi necessarie attivita di foratura e taglio tubazioni prima della posa in
opera.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori

Tagli

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, € obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.
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Urti e compressioni

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

e E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

e | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo,
sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

e Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non
intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.

e Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, € vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone & sempre inferiore a quello
che é consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali & tale da
consentire i movimenti e le manovre necessarie per 'andamento del lavoro.

Proiezione di schegge
o Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono
predisposti schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle
persone.

Inalazione gas e vapori
e Garantire un'adeguata ventilazione dei locali di lavoro anche tramite linstallazione di impianti di
ventilazione artificiale qualora non fosse garantita una sufficiente ventilazione naturale.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Saldatrice elettrica

Seghetto manuale

o Filiera elettrica portatile

e Foratubi

DPI DA UTILIZZARE

~  Elmetti di protezione
'Q' EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

. Inserti auricolari con archetto
-~ EN 352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

A
=

e

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTI A GAS
FASE DI LAVORO: Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti

Impresa Esecutrice:

Il lavoro consiste nella realizzazione dellimpianto di riscaldamento di tipo autonomo con
caldaia murale a gas ed elementi radianti di diverso tipo. In particolare:

- Tracciamenti;

- Esecuzione di tracce e fori;

- Preparazione e posa delle tubazioni dell’ impianto;

- Montaggio caldaia e corpi radianti;

- Collaudo impianto;
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- Pulizia e rimozione residui.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Rumore Classe di rischio 3 INACCETTABILE
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Medio MEDIA
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 Rischio accettabile

Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

e La movimentazione manuale dei carichi € stata ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

o Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi.

o Evitare il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o
ingombranti, la massa va movimentata con lintervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Fiamme ed esplosioni
e In caso di utilizzo del cannello ossiacetilenico attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa
allegata ed evitare interferenze con altre lavorazioni

Urti e compressioni
e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
o FE' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
e Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Ponte su cavalletti

Scala doppia

Saldatrice ossiacetilenica
Scanalatrice per muri ed intonaci
Martello demolitore elettrico

Polveri inerti
e Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE

ya Cuffia antirumore
‘.} EN 352-1; EN 458

- Elmetti di protezione

Q EN 397
lﬁ Guanti per rischi meccanici
= EN388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
% EN 352-2; EN 458
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Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458

Occhiali due oculari
~MOEN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

o,

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTI A GAS
FASE DI LAVORO: Utenza gas b.p. - allacciamento

Impresa Esecutrice:

Trattasi delle operazioni di allacciamento utenza gas con posa in opera dei contatori e
verifiche di funzionalita degli impianti.
Possono rendersi necessarie operazioni di taglio e foratura di tubazioni.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Fiamme ed esplosioni
e E'vietato utilizzare attrezzature che possono propagare scintille e non & consentito fumare.

Urti e compressioni
e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
e E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
e Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
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Attrezzi manuali di uso comune
Filiera elettrica portatile
Foratubi

Saldatrice ossiacetilenica

DPI DA UTILIZZARE
lﬁ Guanti per rischi meccanici
EN 388

~ .. Inserti auricolari con archetto
«~—"  EN 352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

_ Semimaschera filtrante per polveri FF P3
= EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: IMPIANTO ELETTRICO INTERNO

L’attivita riguarda la realizzazione di impianto elettrico in un edificio di nuova
edificazione e nelladeguamento di uno esistente. Sono previsti interventi di
installazione di cassette di connessione e derivazione, quadri di controllo,
prese, canaline con cavi elettrici, anche per collegare alliimpianto
elettrodomestici fissi; misurazioni attraverso l'utilizzo di strumenti; collaudo di
impianti.

IMPIANTO ELETTRICO INTERNO

FASE DI LAVORO: Allaccio Ente erogatore

Impresa Esecutrice:

Gli enti erogatori di tensione provvedono, in proprio o tramite appalto, alla relativa fornitura
dalla cabina elettrica al contenitore o nicchia di alloggiamento del proprio quadro (contatore e
interruttore generale) esterno al cantiere; effettuato che sia il montaggio e cablaggio
dell’interruttore generale in cantiere (si portano i cavi di alimentazione all’interruttore
dell’ente erogatore) U’Azienda elettrica torna e collega i conduttori a valle del proprio
interruttore.

Nell’ambito delle opere di urbanizzazione sono stati effettuati scavi specifici per il
collocamento e passaggio dei cavi di alimentazione alla utenza: effettuato lo scavo si procede a predisporre
le tubazioni (condotti plastici in pvc) entro le quali si fa passare il cavo di alimentazione; per incanalare
detto cavo si procede a trasportare le bobine utilizzando auto-gru che provvedono a depositarle nei punti
prestabiliti, quindi un operatore sbobina il cavo, lo aggancia alla fune pilota e procede ad immetterlo nel
condotto plastico (l'immissione avviene con operazione manuale); si aggancia, poi, il capocorda e si procede
alla trazione attraverso un argano meccanico; quindi la fune pilota, guidata manualmente al fine di facilitare
un riavvolgimento uniforme, viene riavvolta sul tamburo dell’argano.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
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Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Postura 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
o | lavoratori si attengono al manuale d'uso e di manutenzione in sicurezza di ogni macchina.

Elettrocuzione
e E' fatto divieto di lavorare su quadri in tensione
e Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione
o Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che all'interno del quadro
siano state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione

Urti e compressioni

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

e | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo,
sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

e Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non
intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.

e Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Argano a cavalletto
e Seghetto manuale

DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi elettrici e folgorazione
EN 60903

Guanti per rischi meccanici
EN 388

i,
III-
’i Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO ELETTRICO INTERNO

FASE DI LAVORO: Realizzazione impianto di messa a terra

Impresa Esecutrice:

La realizzazione dell’impianto elettrico avviene quando il cantiere é in fase di
allestimento.

Gli elettricisti installano nell’apposito quadro di cantiere U’interruttore generale
onnipolare con protezione magnetotermica differenziale, e da questo si derivano
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altre linee di alimentazione (interruttori, separatori, prese a spina ecc. ) che serviranno per le utenze del
cantiere.

Le linee dell’impianto elettrico di cantiere camminano in trincee coperte o su via aerea (sollevate lungo
palificazioni).

Si portano le matasse dei fili conduttori, vengono agganciati al cavo pilota attraverso il quale si esegue
’operazione di inserimento nelle canalizzazioni predisposte dai muratori; terminata la stesura dei cavi si
effettuano i collegamenti nelle scatole di derivazione ed alle utenze predisposte (corpi illuminanti, prese a
spina); si posizionano anche fari di illuminazione del cantiere su punti rialzati (in cima a pali).

Vengono realizzate, dai muratori, le opere di scavo e muratura del pozzetto di alloggiamento del dispersore
di terra.

Gli elettricisti provvedono ad infiggere nel terreno le paline (spandenti o dispersori) nel numero richiesto;
dette paline possono essere composte da rame, acciaio zincato o acciaio ricoperto di rame (di spessore mm
40); Uinfissione dei dispersori avviene o per infissione manuale (con mazza) o con mezzi meccanici
(battipalo).

Per la realizzazione degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche, gli elettricisti distendono le
matasse di cavo fino ai pozzetti di dispersione, quindi provvedono a collegare, con morsetti o saldatura, alle
macchine di cantiere o alle strutture metalliche da proteggere il cavo di messa a terra.

Si provvede quindi a collegare, al fine di garantire la continuita elettrica, il conduttore di terra al dispersore;
il collegamento avviene tramite morsetti che presentano una superficie di contatto adeguata; raramente si
collegano con saldatura autogena. Viene quindi verificata l’idoneita della capacita di dispersione degli
impianti di messa a terra e scariche atmosferiche.

Appena effettuato il collegamento degli impianti di messa a terra, dei vari quadri e prese di derivazione si
effettua il cablaggio e collegamento del quadro generale del cantiere alla linea di alimentazione dell’ente
erogatore. A questo punto l’elettricista verifica il funzionamento delle apparecchiature e componenti
elettriche (rilascia certificazione).

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta dallalto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Rumore Classe di rischio 3
Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso
Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile
Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
o | lavoratori si attengono al manuale d'uso e di manutenzione in sicurezza di ogni macchina.

Urti e compressioni
e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
o FE' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
e Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non
intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.
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Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

Caduta dall'alto

Punture

Per i lavori temporanei in quota che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sono scelte le attrezzature di lavoro piu
idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita ai seguenti criteri:a) priorita alle
misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;b) dimensioni delle
attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.

Viene scelto il tipo pil idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato consente
l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati,
passerelle e viceversa non comporta rischi ulteriori di caduta.

Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, & obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Proiezione di schegge

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono
predisposti schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle
persone.

Inalazione gas e vapori

Garantire un'adeguata ventilazione dei locali di lavoro anche tramite linstallazione di impianti di

ventilazione artificiale qualora non fosse garantita una sufficiente ventilazione naturale.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili
Ponte su cavalletti

Saldatrice elettrica

Tester (o Multimetro)

Battipalo

DPI DA UTILIZZARE

W

=

%
1

Elmetti di protezione

EN 397

Guanti per rischi meccanici

EN 388

Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458

Occhiali monoculari per saldatura

UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166
Parananza per saldatura

EN ISO 11611; EN ISO 11612

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

SEGNALETICA PREVISTA

/o

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
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IMPIANTO ELETTRICO INTERNO
FASE DI LAVORO: Cablaggio quadro centrale, linea portante ed inserimento conduttori vano scala

Impresa Esecutrice:

Una volta realizzate le strutture e tamponature interne (tramezzature), i
manovali, su indicazioni del disegno di progetto o degli elettricisti, hanno
precedentemente realizzato le tracce (percorsi di alloggiamento delle tubazioni
plastiche di contenimento dei conduttori), individuando le posizioni delle scatole
di derivazione e future prese di alimentazione; sono state percio murate le
canalizzazioni in tubazioni plastiche rigide o flessibili (corrugato), le scatole di
derivazione e le scatole dei punti luce e di derivazioni a spina; i percorsi vengono
realizzati sul piano di calpestio, sui soffitti e sulle pareti (all’interno del vano
scala, del vano ascensore).

Gli elettricisti entrano in cantiere per effettuare la posatura dei cavi di alimentazione nei percorsi gia
predisposti.

Come prima operazione si stendono i cavi dalle matasse: detti cavi vengono agganciati ad un fune pilota che
viene immessa nel condotto plastico e spinto fino a quando riappare nella scatola di derivazione ove
destinato; detta operazione prevede la presenza di due elettricisti posizionati uno a valle e l’altro a monte
del percorso.

La predetta operazione di immissione dei conduttori si ripete con la stessa modalita fino al completamento
del vano scala; detta operazione comprende la stesura dei vari cavi (alimentazione, messa a terra e
televisione fino ai vani lavatoi stenditoi o garage (ove presenti).

Il montaggio della linea all’interno del vano ascensore, nel locale garage e lavatoio viene realizzato con
fissaggio (a mezzo tasselli) di canne plastiche esterne: nel contempo sono montani i corpi illuminanti e viene
predisposto ’impianto elettrico a servizio dell’ascensore.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta dallalto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Postura 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
o | lavoratori si attengono al manuale d'uso e di manutenzione in sicurezza di ogni macchina.

Elettrocuzione
e E' fatto divieto di lavorare su quadri in tensione
e Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione
e Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che alliinterno del quadro
siano state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione
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Scivolamenti
e Verificare che le scale portatili fornite ai tecnici siano dotate alla loro sommita di rampini di aggancio alla
struttura metallica, di appoggi antiscivolo a pavimento e di gradini antiscivolo.
e Non lasciare materiali, attrezzature, cavi elettrici o altro nei luoghi di passaggio e provvedere ad un
frequente allontanamento di tutti i residui delle lavorazioni.

Urti e compressioni

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

e E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

e Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, & vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone & sempre inferiore a quello
che é consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali & tale da
consentire i movimenti e le manovre necessarie per 'andamento del lavoro.

e Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

Caduta dall'alto

e Per i lavori temporanei in quota che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sono scelte le attrezzature di lavoro piu
idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita ai seguenti criteri:a) priorita alle
misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;b) dimensioni delle
attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.

e Viene scelto il tipo pil idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato consente
l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati,
passerelle e viceversa non comporta rischi ulteriori di caduta.

e Nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda l'eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, sono adottate misure di sicurezza equivalenti ed
efficaci, imponendo che il lavoro sia eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato
definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva
contro le cadute vengano ripristinati.

e In relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate, sono individuate le misure atte a minimizzare i rischi
per i lavoratori, prevedendo, ove necessario, linstallazione di dispositivi di protezione contro le cadute.l
predetti dispositivi presentano una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute
da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.l
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute presentano interruzioni soltanto nei punti in cui sono
presenti scale a pioli o a gradini.

e E disposto che i lavori temporanei in quota vengano effettuati soltanto se le condizioni meteorologiche non
mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili
Ponte su cavalletti

Scala doppia

Seghetto manuale

DPI DA UTILIZZARE

~  Elmetti di protezione
EN 397

Iy, Guanti per rischi elettrici e folgorazione
EN 60903

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO ELETTRICO INTERNO
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FASE DI LAVORO: Realizzazione impianto elettrico interno

Impresa Esecutrice:

La fase e eseguita sugli impianti in assenza di tensione, dove elettricisti provvedono al L. 1:
collocamento e collegamento dei conduttori di corrente. i

| lavoratori si posizionano all’interno degli appartamenti, derivando le linee dal vano
scala, un interruttore differenziale e due interruttori di sezionamento della forza
motrice e dell’illuminazione.

Si procede, con le modalita di aggancio dei capicorda dei conduttori al cavo pilota ed immissione nei canali
sottotraccia, a stendere tutti i cavi fino a completamento di tutti i tracciati interni ed esterni degli
appartamenti.

Si prosegue provvedendo ad effettuare i collegamenti (taglio a misura dei fili e connessione a mezzo di
morsetti a cappello) delle linee di alimentazione e di terra all’interno delle scatole di derivazione
(generalmente poste in alto sulle pareti); si chiudono i coperchi con avvitamento, quindi si effettua il
montaggio dei frutti entro le scatole per prese ed interruttori interni.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
e Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Elettrocuzione

e E fatto divieto di lavorare su quadri in tensione

e Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione

e Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che allinterno del quadro
siano state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione

e | quadri elettrici devono essere disattivati a monte della fornitura; se cio non & possibile, segregare i
morsetti in entrata dell'interruttore generale

e Installare prese e spine adeguate al luogo ed alla posa rispettando il grado di protezione meccanica,
controllare che gli involucri delle prese e delle spine non siano deteriorati, in tal caso provvedere alla
sostituzione

o Nelle prese con fusibili possono essere stati sostituiti gli stessi con altri di amperaggio diverso, controllare
che l'amperaggio del fusibile sia conforme ai dati di targa della presa

o Non é consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate

e Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative, in caso di alimentazione
di una presa o di un gruppo prese controllare sempre l'esatto collegamento

e Gli addetti ai lavori dovranno provvedere alla realizzazione di tutte le prove di laboratorio necessarie per
dichiarare il quadro a norma ed idoneo all'installazione
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Scivolamenti

Verificare che le scale portatili fornite ai tecnici siano dotate alla loro sommita di rampini di aggancio alla
struttura metallica, di appoggi antiscivolo a pavimento e di gradini antiscivolo.

Non lasciare materiali, attrezzature, cavi elettrici o altro nei luoghi di passaggio e provvedere ad un
frequente allontanamento di tutti i residui delle lavorazioni.

Urti e compressioni

Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

I materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo,
sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, € vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone & sempre inferiore a quello
che é consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali & tale da
consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

Caduta dall'alto

Per i lavori temporanei in quota che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sono scelte le attrezzature di lavoro piu
idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita ai seguenti criteri:a) priorita alle
misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;b) dimensioni delle
attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.

Viene scelto il tipo piu idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato consente
'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati,
passerelle e viceversa non comporta rischi ulteriori di caduta.

Nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda l'eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, sono adottate misure di sicurezza equivalenti ed
efficaci, imponendo che il lavoro sia eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato
definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva
contro le cadute vengano ripristinati.

In relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate, sono individuate le misure atte a minimizzare i rischi
per i lavoratori, prevedendo, ove necessario, linstallazione di dispositivi di protezione contro le cadute.l
predetti dispositivi presentano una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute
da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.l
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute presentano interruzioni soltanto nei punti in cui sono
presenti scale a pioli 0 a gradini.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili
Ponte su cavalletti

Scala doppia

DPI DA UTILIZZARE

“

Elmetti di protezione

EN 397

Guanti per rischi elettrici e folgorazione
EN 60903

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO ELETTRICO INTERNO
FASE DI LAVORO: Interventi di riparazione e manutenzione
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Impresa Esecutrice:

Gli elettricisti possono essere chiamati in cantiere per eseguire le modifiche o riparazioni
richieste durante tutte le fasi di lavoro necessarie per il completamento del manufatto. Le
lavorazioni sono riconducibili alle seguenti operazioni:

- controlli e verifica di efficienza dell’impianto elettrico (continuita e stabilita dei
collegamenti fra i morsetti degli interruttori e i cavi di alimentazione, al fine di evitare
corto circuiti e danneggiamento alle attrezzature di utilizzo);

- spostamento o sostituzione di linee di alimentazione e di messa a terra, sostituzione di
interruttori, valvole fusibili deteriorate, prese ecc.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Postura 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

o | lavoratori sono stati dotati di adeguati ausili per la movimentazione delle merci; inoltre, sono stati
segnalati i percorsi in modo adeguato e differenziati per persone e mezzi, verificando che gli spazi siano
sufficienti per la movimentazione della merce.

e Viene evitato il trasporto, per percorsi superiori a pochi metri, di pesi maggiori di 10 Kg con una sola mano:
per percorsi superiori & previsto l'uso di carrelli.

Elettrocuzione

o FE' fatto divieto di lavorare su quadri in tensione

e Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione

e Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che alliinterno del quadro
siano state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione

e | quadri elettrici devono essere disattivati a monte della fornitura; se cido non e possibile, segregare i
morsetti in entrata dell'interruttore generale

o Installare prese e spine adeguate al luogo ed alla posa rispettando il grado di protezione meccanica,
controllare che gli involucri delle prese e delle spine non siano deteriorati, in tal caso provvedere alla
sostituzione

o Nelle prese con fusibili possono essere stati sostituiti gli stessi con altri di amperaggio diverso, controllare
che l'amperaggio del fusibile sia conforme ai dati di targa della presa
Non é consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate

e Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative, in caso di alimentazione
di una presa o di un gruppo prese controllare sempre l'esatto collegamento

e Gli addetti ai lavori dovranno provvedere alla realizzazione di tutte le prove di laboratorio necessarie per
dichiarare il quadro a norma ed idoneo all'installazione

Scivolamenti
o Verificare che le scale portatili fornite ai tecnici siano dotate alla loro sommita di rampini di aggancio alla
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struttura metallica, di appoggi antiscivolo a pavimento e di gradini antiscivolo.
Non lasciare materiali, attrezzature, cavi elettrici o altro nei luoghi di passaggio e provvedere ad un
frequente allontanamento di tutti i residui delle lavorazioni.

Urti e compressioni

Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

I materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo,
sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, € vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone & sempre inferiore a quello
che é consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali € tale da
consentire i movimenti e le manovre necessarie per 'andamento del lavoro.

Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

Caduta dall'alto

Per i lavori temporanei in quota che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sono scelte le attrezzature di lavoro piu
idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita ai seguenti criteri:a) priorita alle
misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;b) dimensioni delle
attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.

Viene scelto il tipo piu idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato consente
'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati,
passerelle e viceversa non comporta rischi ulteriori di caduta.

Nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda l'eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, sono adottate misure di sicurezza equivalenti ed
efficaci, imponendo che il lavoro sia eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato
definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva
contro le cadute vengano ripristinati.

In relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate, sono individuate le misure atte a minimizzare i rischi
per i lavoratori, prevedendo, ove necessario, linstallazione di dispositivi di protezione contro le cadute.l
predetti dispositivi presentano una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute
da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.l
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute presentano interruzioni soltanto nei punti in cui sono
presenti scale a pioli 0 a gradini.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili
Ponte su cavalletti

Ponteggio metallico

Scala doppia

Tester (o Multimetro)

Carrelli manuali (Transpallet)

DPI DA UTILIZZARE

«

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi elettrici e folgorazione
EN 60903

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
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ATTIVITA’: IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Attivita di realizzazione di impianti idrico sanitari.

Sono previste le seguenti fasi lavorative:

- lavori di supporto all'impianto elettrico;

- operazioni di foratura e saldatura tubazioni;

- posa in opera di tubazioni e pezzi speciali;

- installazione caldaie e scaldacqua;

- posa in opera sanitari e relativi accessori quali rubinetterie;
- installazione autoclave e serbatoi di accumulo.

IMPIANTO IDRICO SANITARIO
FASE DI LAVORO: Taglio e posa tubazioni per l'impianto idrico sanitario

Impresa Esecutrice:

Trattasi della movimentazione e posa in opera di tubazioni in acciaio, in rameno in
pvc, in alloggiamenti predisposti interni a murature, con l'esecuzione di saldature ed
assemblaggio dei vari elementi.

Possono rendersi necessarie attivita di foratura e taglio tubazioni prima della posa in
opera.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Urti e compressioni 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori

Tagli

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, € obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Urti e compressioni

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

o FE' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

o | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo,
sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

e Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non
intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.

e Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, € vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei
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materiali ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone & sempre inferiore a quello
che é consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali & tale da
consentire i movimenti e le manovre necessarie per 'andamento del lavoro.

Proiezione di schegge
o Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono
predisposti schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle
persone.

Inalazione gas e vapori
e Garantire un'adeguata ventilazione dei locali di lavoro anche tramite linstallazione di impianti di
ventilazione artificiale qualora non fosse garantita una sufficiente ventilazione naturale.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
e Ponte su cavalletti

o Saldatrice elettrica

e Seghetto manuale

o Filiera elettrica portatile

e Foratubi

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
Q EN 397

H Guanti per rischi meccanici
PY EN 388

., Inserti auricolari con archetto
-~ EN 352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO IDRICO SANITARIO
FASE DI LAVORO: Installazione autoclave, gruppo pompe e serbatoi di accumulo

Impresa Esecutrice:

Trattasi della fase di installazione dell'autoclave, dei gruppi pompa e dei
serbatoi di accumulo e relativi allacciamenti ed opere accessorie, in un locale
seminterrato dell'edificio,

| diversi elementi arrivano in cantiere a bordo di autocarri con gru e scaricati
nel punto piu vicino alla loro installazione.

In particolare sono previste le seguenti sottofasi:

- Preparazione e posa delle tubazioni dell'impianto.

- Montaggio elementi dell’impianto.

- Collaudo impianto.

- Pulizia e rimozione residui.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
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Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Postura

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e La movimentazione manuale dei carichi & stata razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo
impegno fisico del personale addetto.In ogni caso sono previsti accorgimenti quali la ripartizione del carico
e l'effettuazione di turni di riposo nel caso di movimentazione intensiva e continuativa.

e Curare gli allacciamenti delle tubazioni ai serbatoi e la corretta disposizione delle valvole, come da scheda
tecnica della ditta fornitrice.

o Installare i serbatoi su piani di posa pianeggianti, livellati e stabili.

Elettrocuzione
e Verificare periodicamente che tutte le attrezzature elettriche ed elettroniche siano efficienti ed integre
nei collegamenti attraverso idonei cavi elettrici.

Fiamme ed esplosioni
e E'vietato utilizzare attrezzature che possono propagare scintille e non & consentito fumare.
e Tutti i lavoratori addetti sono stati correttamente informati e formati, conoscono le procedure di maneggio
degli impianti e sono adeguatamente istruiti sui rischi derivanti dai sistemi in pressione.
e Ai lavoratori € raccomandato di evitare sempre che valvole, regolatori, indicatori di livello, ed accessori
entrino in contatto con oli, grassi, lubrificanti organici, gomma o altre sostanze combustibili.
o Il personale e stato istruito sulle procedure di emergenza e di spegnimento e/o mitigazione degli incendi.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Autocarro con gru

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune

Utensili elettrici portatili

DPI DA UTILIZZARE
Iz, Guanti per rischi elettrici e folgorazione
|"% EN 60903

lﬁ Guanti per rischi meccanici
= EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

FASE DI LAVORO: Posa in opera sanitari e rubinetteria

Impresa Esecutrice:

L'attivita consiste nella posa in opera di sanitari e relative rubinetterie nei vani

P
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stabiliti quali bagni e lavanderie.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

¢ La movimentazione manuale dei carichi € stata ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

e Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi.

o Evitare il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o
ingombranti, la massa va movimentata con lintervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Fiamme ed esplosioni
e In caso di utilizzo del cannello ossiacetilenico attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa
allegata ed evitare interferenze con altre lavorazioni

Urti e compressioni
e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
o FE' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

Scivolamenti
e Prima dellinizio dei lavori, organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione
ordinata del materiale e delle attrezzature strettamente necessarie, per poter effettuare con sicurezza gli
spostamenti senza provocare situazioni di pericolo

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO I

e Attrezzi manuali di uso comune
o Utensili elettrici portatili
e Saldatrice ossiacetilenica

e Silicone
DPI DA UTILIZZARE

Guanti per rischi meccanici
' EN 388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO

FASE DI LAVORO: Lavori di supporto all'impianto elettrico

Impresa Esecutrice:

— E‘

Trattasi di alcune lavorazioni allimpianto elettrico, ausiliarie per linstallazione .
dellimpianto idrico sanitario. La fase & eseguita sugli impianti in assenza di tensione, [
dove elettricisti provvedono al collocamento e collegamento dei conduttori di
corrente.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
e Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Elettrocuzione

e E fatto divieto di lavorare su quadri in tensione

e Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione

e Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che allinterno del quadro
siano state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione

e | quadri elettrici devono essere disattivati a monte della fornitura; se cio non €& possibile, segregare i
morsetti in entrata dell'interruttore generale

e Installare prese e spine adeguate al luogo ed alla posa rispettando il grado di protezione meccanica,
controllare che gli involucri delle prese e delle spine non siano deteriorati, in tal caso provvedere alla
sostituzione

o Nelle prese con fusibili possono essere stati sostituiti gli stessi con altri di amperaggio diverso, controllare
che l'amperaggio del fusibile sia conforme ai dati di targa della presa

¢ Non e consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate

e Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative, in caso di alimentazione
di una presa o di un gruppo prese controllare sempre l'esatto collegamento

Scivolamenti
o Verificare che le scale portatili fornite ai tecnici siano dotate alla loro sommita di rampini di aggancio alla
struttura metallica, di appoggi antiscivolo a pavimento e di gradini antiscivolo.
e Non lasciare materiali, attrezzature, cavi elettrici o altro nei luoghi di passaggio e provvedere ad un
frequente allontanamento di tutti i residui delle lavorazioni.

Urti e compressioni
e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
e E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
o | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo,
sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.
e Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, € vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei
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materiali ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone & sempre inferiore a quello
che é consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali € tale da
consentire i movimenti e le manovre necessarie per 'andamento del lavoro.

e Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili
Ponte su cavalletti

Scala doppia

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
Q EN 397

il Guanti per rischi elettrici e folgorazione
| EN 60903

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

FASE DI LAVORO: Installazione caldaie e scaldacqua

Impresa Esecutrice:

Il lavoro consiste nella posa in opera di caldaie a gas e di scaldacqua elettrici. Si prevede
quanto segue:

- Tracciamenti;

- Esecuzione di tracce e fori;

- Preparazione e posa delle tubazioni dell’ impianto;

- Montaggio caldaie e scaldacqua;

- Collaudo impianto;

- Pulizia e rimozione residui.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 3
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

e La movimentazione manuale dei carichi € stata ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
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Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei

carichi.

Evitare il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o
ingombranti, la massa va movimentata con lintervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo

sforzo.

Fiamme ed esplosioni

In caso di utilizzo del cannello ossiacetilenico attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa
allegata ed evitare interferenze con altre lavorazioni

Urti e compressioni

Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
o Utensili elettrici portatili

e Ponte su cavalletti

e Scala doppia

o Saldatrice ossiacetilenica

e Scanalatrice per muri ed intonaci
o Martello demolitore elettrico

e Polveri inerti
e Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE

-

Cuffia antirumore
EN 352-1; EN 458

Elmetti di protezione

EN 397

Guanti per rischi meccanici

EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458

Occhiali due oculari

EN 166

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

SEGNALETICA PREVISTA

/o

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

L’attivita riguarda la realizzazione degli impianti tecnici allinterno della
struttura in muratura quali: elettrico, idrico-sanitario e riscaldamento.

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

ATTIVITA’: IMPIANTI TECNICI PER LA STRUTTURA
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IMPIANTI TECNICI PER LA STRUTTURA
FASE DI LAVORO: Installazione impianti elettrici

Impresa Esecutrice:

Operazioni di installazione degli impianti elettrici, citofonici e di illuminazione.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori

Caduta dall'alto
o Nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore a m 2, sono allestite idonee opere provvisionali dotate di
parapetti regolamentari atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose.
o | trabattelli, cavalletti, ecc., utilizzati ad almeno 2 metri dal suolo (preferibilmente a qualsiasi altezza),
presentano caratteristiche di robustezza e idoneita antinfortunistica, con parapetto regolamentare sui lati
esposti.

Elettrocuzione

e Limpianto elettrico e di terra sono perfettamente a norma compreso il quadro elettrico.

o Non utilizzare attrezzature a funzionamento elettrico con mani umide o in presenza di forte umidita.

e E'vietato effettuare interventi su parti elettriche in tensione.

e Agli operatori addetti al montaggio dellimpianto elettrico di servizio & richiesto di seguire
scrupolosamente, per la posa in opera dei cavi di distribuzione elettrica, quanto previsto nelle norme CEl
vigenti, con particolare riferimento alla protezione delle condutture (aeree o interrate) dei tipi di cassette
di distribuzione (doppia protezione) e degli indici di protezione da rispettare per i cavi, le cassette, e gli
apparecchi di illuminazione che, data la specifica situazione, non possono essere inferiori a IP 42.

e Tutti i circuiti devo essere protetti da sezionatori e interruttori magnetotermici e/o differenziali di tipo
idoneo, dotati di blocco contro la chiusura accidentale del circuito nei casi in cui cio é prescritto.

e Devono essere previsti comandi di emergenza per lo sganciamento dell'alimentazione, opportunamente
segnalati, sia per l’alimentazione fornita dal quadro di distribuzione locale, che dai gruppi elettrogeni
eventualmente previsti.
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o Linstallatore ha l'obbligo di effettuare il controllo delle varie parti dell'impianto, eseguendo le prescritte
prove a vista e strumentali necessarie a garantire la corretta costruzione degli impianti.

o | lavoratori devono essere informati della posizione dov’é montato e segnalato il pulsante di sganciamento
rapido della tensione, da usare in caso di scariche e folgorazioni o per ogni evenienza di soccorso.

Urti e compressioni
e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
e E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

Caduta di materiale dall'alto
e Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
e Viene impedito l’accesso o il transito nelle aree dove il rischio & maggiore segnalando, in maniera evidente,
il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

Scivolamenti
e Verificare che le scale portatili fornite ai tecnici siano dotate alla loro sommita di rampini di aggancio alla
struttura metallica, di appoggi antiscivolo a pavimento e di gradini antiscivolo.
e Non lasciare materiali, attrezzature, cavi elettrici o altro nei luoghi di passaggio e provvedere ad un
frequente allontanamento di tutti i residui delle lavorazioni.

Punture
o Gli addetti devono porre la massima attenzione alla presenza di elementi che possono procurare ferite alle
mani (creste della zincatura, chiodi, parti metalliche lacerate e distorte, che possono pungere e tagliare
ecc.).

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili
Ponte su cavalletti

Scala doppia

Tester (o Multimetro)

e Trabattelli

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
EN 397

il Guanti per rischi elettrici e folgorazione
EN 60903

Scarpa S2
UNI EN I1SO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTI TECNICI PER LA STRUTTURA
FASE DI LAVORO: Taglio e posa tubazioni e canalizzazioni per impianti tecnologici

Impresa Esecutrice:

Trattasi della movimentazione e posa in opera di tubazioni e canalizzazioni in acciaio
o rame, in alloggiamenti predisposti interni a murature o esterne in canalette, con
l'esecuzione di saldature ed assemblaggio dei vari elementi.

Possono rendersi necessarie attivita di foratura e taglio tubazioni prima della posa in
opera.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
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La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori

Tagli
e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, € obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Urti e compressioni

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

e E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

¢ | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo,
sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

e Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non
intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.

e Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, € vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone € sempre inferiore a quello
che e consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali e tale da
consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

Proiezione di schegge
o Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono
predisposti schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle
persone.

Inalazione gas e vapori
e Garantire un'adeguata ventilazione dei locali di lavoro anche tramite linstallazione di impianti di
ventilazione artificiale qualora non fosse garantita una sufficiente ventilazione naturale.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Saldatrice elettrica

Seghetto manuale

Filiera elettrica portatile
Foratubi

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
'Q' EN 397

H Guanti per rischi meccanici
= EN388

. Inserti auricolari con archetto

-~ EN 352-2; EN 458
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Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTI TECNICI PER LA STRUTTURA
FASE DI LAVORO: Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti

Impresa Esecutrice:

Il lavoro consiste nella realizzazione dellimpianto di riscaldamento di tipo autonomo con
caldaia murale a gas ed elementi radianti di diverso tipo. In particolare:

- Tracciamenti;

- Esecuzione di tracce e fori;

- Preparazione e posa delle tubazioni dell’' impianto;

- Montaggio caldaia e corpi radianti;

- Collaudo impianto;

- Pulizia e rimozione residui.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Rumore Classe di rischio 3 INACCETTABILE
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Medio MEDIA
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 Rischio accettabile

Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

¢ La movimentazione manuale dei carichi é stata ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

o Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi.

o Evitare il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o
ingombranti, la massa va movimentata con lintervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Fiamme ed esplosioni

e In caso di utilizzo del cannello ossiacetilenico attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa
allegata ed evitare interferenze con altre lavorazioni

Urti e compressioni
e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
o FE' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
e Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
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Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Ponte su cavalletti

Scala doppia

Saldatrice ossiacetilenica
Scanalatrice per muri ed intonaci
Martello demolitore elettrico

Polveri inerti
¢ Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE
s Cuffia antirumore
EN 352-1; EN 458

-~  Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
% EN 352-2; EN 458

Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458

Occhiali due oculari
MOEN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

el

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: PAVIMENTAZIONI ESTERNE

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

FASE DI LAVORO: Pavimentazioni esterne

Impresa Esecutrice:

Posa di pavimentazioni esterne di diversa natura (pietra, gres, cotto, ecc.) con letto di malta di cemento. Si
prevedono le seguenti attivita:

- approvvigionamento del materiale nell'area di lavoro
- realizzazione massetto a sottofondo

- taglio e posa pavimentazione

- stuccatura giunti

- pulizia e movimentazione dei residui
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RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Utilizzare, oltre agli altri DPI previsti, idonee ginocchiere antisdrucciolo in caucciu ad allaccio rapido

Elettrocuzione
e Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra e della installazione di un interruttore
differenziale ad alta sensibilita
e Verificare periodicamente lintegrita dei macchinari elettrici e relativi cavi

Investimento
e Durante lo scarico del materiale dagli autocarri occorrera assistere il conducente sia durante
l'avvicinamento che durante lo scarico stesso, interrompendo le lavorazioni in atto
e In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, accertarsi della predisposizione della
idonea segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Se del caso, adibire uno o
piu lavoratori al controllo della circolazione

Tagli
o Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Tagliapiastrelle elettrica
Tagliapiastrelle manuale
Battipiastrelle

Cemento o malta cementizia
Collanti

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
EN 397

Ginocchiera generica

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

~.Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<= EN149

B e ht

;'i-;_:, Tuta
i EN471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
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ATTIVITA’: PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Messa in opera di pavimenti e rivestimenti di diversa natura

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

FASE DI LAVORO: Pavimenti

Impresa Esecutrice:

Posa di pavimenti di diversa natura (pietra, gres, clinker, ceramici in genere) con letto di malta di cemento o
con collante specifico. Si prevedono le seguenti attivita:

- approvvigionamento del materiale al piano di lavoro
- realizzazione massetto a sottofondo

- spolvero di cemento

- taglio piastrelle

- posa piastrelle

- stuccatura giunti

- pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 Rischio accettabile
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Utilizzare, oltre agli altri DPI previsti, idonee ginocchiere antisdrucciolo in caucciu ad allaccio rapido

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Tagliapiastrelle elettrica
Tagliapiastrelle manuale
Battipiastrelle

Cemento o malta cementizia
e Collanti

DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione
EN 397

ﬁ. Ginocchiera generica

H Guanti per rischi meccanici
"Y EN388



P.S.C. Rev. -
AMPLIAMENTO SCUOLA Sezione 5 pag. 121
PRIMARIA "SCAFALI"

Inserti auricolari modellabili usa e getta
W EN 352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN I1SO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

FASE DI LAVORO: Rivestimenti

Impresa Esecutrice:

Posa in opera di rivestimenti di diversa natura (pietra, gres, clinker, ceramici in genere) con letto di malta di
cemento o con collante specifico. Lattivita si articola in:

- approvvigionamento materiali al piano di lavoro
- predisposizione opere provvisionali

- stesura collante mediante spatola

- taglio piastrelle

- posa rivestimenti

- stuccatura con cemento bianco o colorato

- pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Tagli
o Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune

[ )

e Ponte su cavalletti

o Tagliapiastrelle elettrica

o Tagliapiastrelle manuale

o Cemento o malta cementizia
o Collanti

DPI DA UTILIZZARE

-  Elmetti di protezione
EN 397
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“ Guanti per rischi meccanici
fe EN388
Inserti auricolari modellabili usa e getta
W EN 352-2; EN 458
Occhiali due oculari
EN 166
Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ik

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: LAVORI INTERNI Al LOCALI

Lavorazioni di realizzazione delle partizioni interne e relative finiture degli immobili
quali tramezzature, intonaci, tinteggiature, pavimentazioni e controsoffitti.

LAVORI INTERNI Al LOCALI

FASE DI LAVORO: Contro-soffittature e pareti in cartongesso

Impresa Esecutrice:

L'attivita consiste nella realizzazione di contro-soffittature per soffitti e/o
pareti, in cartongesso ed intelaiature metalliche.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall’alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso
Rumore Classe di rischio 2
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Caduta dall'alto
o Verificare che le opere provvisionali ed impalcati siano allestiti ed utilizzati correttamente

Scivolamenti
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e Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata

Elettrocuzione
o Prima dell'utilizzo di attrezzature a funzionamento elettrico, accertarsi che l'impianto elettrico e di terra di
cantiere sia conforme alle disposizioni di legge (vedi scheda installazione cantiere, sezione impianto
elettrico di cantiere)
o Verificare le apparecchiature elettriche prima d'ogni fase di lavoro.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Sega circolare

Chiodatrice pneumatica
Trapano elettrico

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458

=
o,
Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
,{%‘_\, D.Lgs.81/08

.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

LAVORI INTERNI Al LOCALI

FASE DI LAVORO: Tinteggiature interne

Impresa Esecutrice:

La attivita consiste nella esecuzione delle pitturazioni di pareti, soffitti interni
e simili con pittura lavabile o semilavabile, con un numero adeguato di
passaggi.

In particolare si prevede:

- approvvigionamento materiali al piano di lavoro;

- predisposizione opere provvisionali (se non gia predisposte);
- stuccatura e levigatura del sottofondo (se necessario);

- applicazione di tinte date a mano o a spruzzo;

- pulizia e movimentazione dei residui.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Getti e schizzi 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso
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Postura 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Infezione
e Osservare una scrupolosa pulizia della persona ed in particolare delle mani prima dei pasti.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

e Scala doppia

e Pennello

e Rullo per pitturazione
e Vernici

DPI DA UTILIZZARE
Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: RIMOZIONE CANTIERE EDILE

Smontaggio recinzione, baracche, attrezzature diverse, Gru, Ponteggi, ecc.

RIMOZIONE CANTIERE EDILE

FASE DI LAVORO: Smontaggio baracche

Impresa Esecutrice:

Il lavoro consiste nella rimozione dei box prefabbricati installati e relativo carico sui mezzi di trasporto.

Dopo avere provveduto all'eventuale rimozione degli ancoraggi, loperatore autista, che trasportera i
prefabbricati, si avvicinera alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori,
all'uopo istruito. L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di caricare i prefabbricati, verra bloccato e
sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in salita sara guidato dai due
operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno
definitivamente agganciati dall'organo di sollevamento, l'operatore a terra dara il via libera al guidatore il
quale sara autorizzato a sollevare i box, quindi a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion ed
allontanarsi.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
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La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall’alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

e Attenersi scrupolosamente alle procedure di movimentazione dei carichi mediante l'autogru o l'autocarro
con gru

Caduta di materiale dall'alto
o Utilizzare funi e ganci conformi ed in buono stato di conservazione

Ribaltamento
e Accertarsi della stabilita dell'area di accesso e di sosta della autogru
e Accertarsi che venga utilizzato il sistema di stabilizzazione dell'automezzo preposto

Urti e compressioni

e Accertarsi che non vi siano persone non autorizzate nell'area interessata alla movimentazione
e Prevedere la presenza a terra di due operatori che daranno i segnali convenuti all'autista

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro con gru
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

~  Elmetti di protezione
'Q' EN 397

H Guanti per rischi meccanici
= EN388

Scarpa S2
UNI EN I1SO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

RIMOZIONE CANTIERE EDILE

FASE DI LAVORO: Smontaggio gru

Impresa Esecutrice:

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
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Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

Caduta di materiale dall'alto
e Poiché lo smontaggio pud essere persino piu pericoloso del montaggio per la presenza di ruggine,
incrostazioni di cemento e per l'usura di supporti, ingranaggi e funi., occorrera evitare di lavorare sotto o
troppo vicino ad elementi sostenuti solo da funi.

Ribaltamento

o Durante lo smontaggio della gru occorre garantirne la stabilita con mezzi adeguati, tenendo conto
dell'azione dei carichi e del vento

Urti e compressioni

e Contro il pericolo di rientro accidentale dei tronchi di torre durante il montaggio e lo smontaggio vanno
tenuti in stato di funzionamento i relativi dispositivi.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro con gru
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

~  Elmetti di protezione
'@0 EN 397

m Guanti per rischi meccanici
“Y EN388

Scarpa S2
UNI EN I1SO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

RIMOZIONE CANTIERE EDILE

FASE DI LAVORO: Smontaggio impianto elettrico di cantiere

Impresa Esecutrice:

Trattasi dello smontaggio completo dellimpianto elettrico di cantiere, compreso l'accatastamento del
materiale riutilizzabile e di quello da portare a discarica.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
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o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
Q EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

RIMOZIONE CANTIERE EDILE

FASE DI LAVORO: Smontaggio ponteggio

Impresa Esecutrice:

La lavorazione consiste nella rimozione definitiva del ponteggio.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

Caduta dall'alto

¢ Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo,
dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e
sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

o Durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio occorrera utilizzare le seguenti attrezzature:- cintura
di sicurezza speciale comprendente, oltre limbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a
dissipazione d'energia- una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio
immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell'impalcato- un organo d'ancoraggio
scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di attacco per la cintura di sicurezza Tutti i componenti
dell'attrezzatura considerata devono essere costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte, utilizzando
materiali idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica, tenendo
conto delle sollecitazioni dinamiche cui sono assoggettate in caso di intervento dell'attrezzatura. | singoli
componenti dell'attrezzatura devono rispondere ai requisiti specifici di cui all'allegato tecnico al D.M. 22
maggio 1992.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |
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e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

Elmetto con sottogola
Conforme UNI EN 397

H Guanti per rischi meccanici
o EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

RIMOZIONE CANTIERE EDILE

FASE DI LAVORO: Smontaggio recinzione cantiere

Impresa Esecutrice:

Si prevede lo smontaggio della recinzione di cantiere con recupero dei paletti di ferro o di legno e della rete.
| paletti saranno rimossi manualmente con lausilio di attrezzature di uso comune. Si prevede, inoltre, la
rimozione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Se necessario, predisporre piano mobile di lavoro robusto e di idonee dimensioni

Tagli
¢ Non lasciare chiodi nell'area, ma provvedere a racchiuderli mano a mano in un apposito contenitore
o Verificare l'efficienza degli utensili utilizzati

Scivolamenti
e Accatastare i materiali smontati in modo ordinato e facilmente visibile

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
'QJ EN 397
W

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
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Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
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VALUTAZIONE RISCHI ATTREZZATURE IMPIEGATE

Di seguito, la valutazione dei rischi derivanti dalle attrezzature utilizzate nelle fasi di lavoro

precedentemente analizzate.

ATTREZZATURA: Andatoie e passerelle

Trattasi di passerelle per il passaggio di persone o di materiali, utilizzati in P
cantiere per la esecuzione di lavori di diversa natura e per il passaggio in
sicurezza su scavi o aree a rischio di caduta dall’alto.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Rinterri

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dallalto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 se
destinate al trasporto di materiali

o Devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, oltre che essere realizzate in modo congruo
per dimensioni ergonomiche, percorribilita in sicurezza, portata ed essere conservate in efficienza per
lintera durata del lavoro

e Durante il montaggio utilizzare sempre i DPI previsti

Caduta dall'alto

e Andatoie e passerelle lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle
tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo
carico (Art. 130, comma 2, D.Lgs. 81/08)

e Andatoie e passerelle vanno allestite con buon materiale, a regola d'arte, con percorsi in sicurezza, e
devono essere conservate in efficienza (Art. 126 D.Lgs. 81/08)

e La pendenza massima per andatoie e passerelle non deve superare il 50% e, ove possibile, deve essere
limitata al 25% (Art.130, comma 1, D.Lgs.81/08)

e Le andatoie e le passerelle che siano poste ad un‘altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su
tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione (Art. 126 D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall'alto

o Ai lavoratori e fatto obbligo di posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le
attrezzature durante le fasi di lavoro e durante il loro trasporto.

Urti e compressioni

e Le attrezzature devono essere correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di
prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di
emergenza.

DPI DA UTILIZZARE
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- Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
= EN388

ATTREZZATURA: Argano a cavalletto

Gli argani sono utilizzati sul cantiere per ogni necessita, dalla posa di elementi
prefabbricati al trasporto in verticale dei componenti della muratura accatastati su
pallets o posti alla rinfusa in contenitori appositi. Le attrezzature consentono il
sollevamento dei secchioni contenenti malte o calcestruzzo per getti oppure delle
carriole cariche di malta destinata ai lavori all’interno dell’edificio in luoghi chiusi € non
raggiungibili dall’alto.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Allaccio Ente erogatore
Gronde e pluviali
Tetti in legno e tegole

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la
fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo (Punto 3.3.4, Allegato XVIIl, D.Lgs. 81/08)

o | bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai
montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere
provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a
terra (Punto 3.3.3, Allegato XVIIl, D.Lgs. 81/08)

e | montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi,
devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidita adeguata alle maggiori
sollecitazioni a cui sono sottoposti (Punto 3.3.1, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

e Il cavalletto dell'argano a cavalletto prevede due staffoni sporgenti 20 centimetri per l'appoggio e riparo
del lavoratore. (Punto 3.2.3, Allegato XVIII - D.Lgs.81/08)

e L'argano a cavalletto dovra’ essere installato da personale qualificato ed esperto.

e Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su
solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto
(Punto 3.4.1, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

o Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero
ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due (Punto 3.3.2, Allegato XVIIl, D.Lgs. 81/08)

e Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani
diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai
singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere
protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di
arresto al piede.l parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli
derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra. Gli stessi parapetti devono essere applicati
anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei
materiali in manovra cio non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere
applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante
chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite
manovre di carico o scarico al piano corrispondente (Punto 3.2.8, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
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Elettrocuzione

e La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.

e Largano a cavalletto dovra essere posizionato a distanza di sicurezza da parti attive di linee elettriche o
impianti elettrici con ogni sua parte. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire
contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature
usate e delle tensioni presenti (Art. 117, comma 2, D.Lgs. 81/08). Occorrera, comunque, rispettare le

distanze di sicurezza indicate nella tabella 1 dell’ Allegato IX del D.Lgs. 81/08.

Urti e compressioni

e Il tamburo di avvolgimento della fune dellargano deve essere di acciaio ed avere le flange laterali di
diametro tale da lasciare, a fune completamente avvolta un franco pari a due diametri della fune.
e Le modalita di impiego dell'argano a cavalletto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre
vengono richiamati con avvisi chiaramente leggibili. (Punto 3.1.16, Allegato V, D.Lgs. 81/08)
¢ Nella deposizione dei carichi € opportuno mantenere sempre la fune in tensione con il peso della taglia (o
del bozzello portagancio) per evitare ogni possibilita di scarrucolamento oppure di riavvolgimento sul

tamburo dell'argano.

DPI DA UTILIZZARE

~  Elmetti di protezione
'QJ EN 397

H Guanti per rischi meccanici
Y OEN 388

. Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Attrezzi manuali di uso comune

Utensili manuali quali martelli, pinze, chiavi, cacciaviti utilizzati per lavori manuali.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Allaccio Ente erogatore
Allestimento di depositi
Apposizione segnaletica
Apposizione segnaletica cantiere
Assemblaggio pilastri e travi
Cablaggio quadro centrale, linea portante ed inserimento conduttori vano scala
Casserature in legno
Contro-soffittature e pareti in cartongesso
Disarmo strutture c.a.
Ferro in opera
Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera
Gronde e pluviali
Impermeabilizzazione di coperture
Impermeabilizzazione di pareti
Installazione autoclave, gruppo pompe e serbatoi di accumulo
Installazione caldaie e scaldacqua
Installazione impianti elettrici
Interventi di riparazione e manutenzione
Intonaco esterno
Isolamento termico di coperture
Lavori di supporto all'impianto elettrico
Montaggio bagni chimici
Montaggio baracche
Montaggio box prefabbricati
Montaggio gru
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Montaggio pannelli orizzontali in legno

Montaggio ponteggio

Montaggio recinzione e cancello di cantiere
Pavimentazioni esterne

Pavimenti

Platea di fondazione

Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti

Posa in opera sanitari e rubinetteria

Posa infissi esterni

Posa infissi interni

Realizzazione impianto di messa a terra
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere
Realizzazione impianto elettrico interno

Rinterri

Rivestimenti

Smontaggio baracche

Smontaggio gru

Smontaggio impianto elettrico di cantiere
Smontaggio ponteggio

Smontaggio recinzione cantiere

Taglio e posa tubazioni e canalizzazioni per impianti tecnologici
Taglio e posa tubazioni per l'impianto a gas

Taglio e posa tubazioni per l'impianto idrico sanitario
Tetti in legno e tegole

Tinteggiature esterne

Tinteggiature interne

Transennamento e recinzione area

Utenza gas b.p. - allacciamento

Viabilita' e segnaletica cantiere

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Lattrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti

Proiezione di schegge
e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Tagli
o Gli oggetti taglienti devono essere riposti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.
e Verranno effettuate verifiche periodiche delle attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio.

ATTREZZATURA: Autobetoniera

L'autobetoniera € un autocarro su cui € stata installata una betoniera
(macchina per l'edilizia avente la funzione di impastare e miscelare tra di
loro i componenti della malta o del calcestruzzo).
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Questa soluzione viene utilizzata qualora si debbano usare quantita abbondanti di cemento in un cantiere che
non é dotato di una betoniera fissa. Il bicchiere viene mantenuto in rotazione durante il trasporto; giunto in
cantiere viene fatto ruotare in senso opposto e, sfruttando una coclea, il cemento risale le pareti e puo

fuoriuscire dalla sommita per essere gettato in opera.

Qualora per lo scarico si debba operare in posti poco accessibili si utilizzano dei camion betoniera dotati di
un braccio estensibile con annesso un tubo: una pompa consente al cemento di scorrervi allinterno per

effettuare la gettata nel luogo voluto.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata

Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera
Platea di fondazione

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Cesoiamento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Getti e schizzi 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Dopo l'uso pulire accuratamente il tamburo e le canalette di scarico.

Dopo l'uso verificare ancora l'efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.

Dopo l'uso verificare che l'automezzo non abbia subito danneggiamenti durante l'uso

Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

Non trasportare carichi di calcestruzzo che superino la portata massima del mezzo o che generino
instabilita nella rotazione del tamburo a causa dell'eccessiva solidita.

Non trasportare persone in cabina oltre quanto consentito dal libretto di circolazione.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione
delle attivita e di utilizzo delle attrezzature

Tutti i mezzi vengono sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria periodica per garantirne
l'efficienza, osservando anche le eventuali disposizioni normative in vigore.

Verificare la buona visibilita ed agibilita del percorso da effettuare.

Verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza.

Verificare l'integrita delle tubazioni dell'impianto oleodinamico prima di utilizzare l'autobetoniera

Cesoiamento

Non accedere al ripiano superiore presso la bocca del tamburo quando questo € in moto.
Verificare l'efficienza dei comandi del tamburo rotante, della catena di trasmissione e delle ruote dentate.
Verificare l'efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggettia movimento.

Investimento

Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
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presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro

Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

Durante l'utilizzo su strada non alliinterno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio’

Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

Durante l'uso dell'autobetoniera saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di
sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.). (Art.2087 - Codice Civile)

| percorsi riservati all'autobetoniera dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza
del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida prima di utilizzare
'autobetoniera

Verificare l'efficienza dei comandi dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi del
carro di perforazione

Verificare l'efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

Verificare lefficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare
l'autobetoniera

Tagli
e Se il canale di scarico viene assemblato e guidato manualmente fare attenzione a non pizzicarsi
nell'aggancio dei vari tronconi e del suo orientamento
e Controllare l'efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate prima di
utilizzare l'autobetoniera
o Verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento prima di utilizzare l'autobetoniera
Ribaltamento
o Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita dell'autobetoniera
e Lautobetoniera deve mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri dal ciglio di eventuali scavi e,
in corrispondenza del ciglio dello scavo lungo il quale si posizionano le ruote dell'autobetoniera, dovra
essere posta una "battuta” invalicabile.
o Non percorrere piste inclinate lateralmente o in forte pendenza.
e Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilita dell'automezzo.
Scivolamenti

Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di
lavoro (eventuale materiale depositato puo provocare inciampi o scivolamenti)

Urti e compressioni

Verificare prima di iniziare il trasporto che canalette di scarico e scaletta siano bloccate.

Elettrocuzione

Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
operazioni della macchina prima dell'utilizzo dell'autocarro.

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Stivale al polpaccio SB
UNI EN ISO 20345

Tuta
EN 471

ATTREZZATURA: Autocarro
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Mezzo di trasporto utilizzato per il carico e scarico di attrezzature, materie
prime, materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc.

Poiché lo scopo degli autocarri € il trasferimento su strada di merci, sono dotati
di cassoni o comunque di vani di carico piu 0 meno grandi e, in certi casi, di
particolari apparecchiature da lavoro (come gru caricatrici e sponde
montacarichi, per rendere piu facili le operazioni di carico e scarico).

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Rinterri
Sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m
Trasporto a rifiuto

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Incidenti automezzi 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando
o Verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull'autocarro

Fiamme ed esplosioni
e Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
e Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
o Dotare le macchine operatrici di estintori portatili a polvere

Incidenti automezzi
o Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

Investimento

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

o Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante lobbligo di moderare la
velocita.

o Dovra essere garantita la visibilita del posto di guida prima di utilizzare l'autocarro

e Durante l'uso dell'autocarro dovranno essere allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica
di sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.).

e Durante l'utilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio’

o Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

e Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere prima di
utilizzare 'autocarro

e Verificare che la pressione delle ruote sia quella riportata nel libretto d'uso dell'autocarro

o Verificare lefficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare
'autocarro
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Ribaltamento

Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita dell'autocarro

Urti e compressioni

Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

DPI DA UTILIZZARE

v

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

ATTREZZATURA: Autocarro con cassone ribaltabile

Mezzo di trasporto di materiali in genere ed utilizzato per il carico e scarico

di materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc.

2

Fasi di lavoro in cui é utilizzata

Gronde e pluviali

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Incidenti automezzi 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

Verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull'autocarro

Incidenti automezzi

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

Investimento

Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

Dovra essere garantita la visibilita del posto di guida prima di utilizzare l'autocarro

Durante l'uso dell'autocarro dovranno essere allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica
di sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.).

Durante l'utilizzo su strada non all'interno di un‘area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
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pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio’

e Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

e Verificare accuratamente lefficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere prima di
utilizzare 'autocarro

e Verificare che la pressione delle ruote sia quella riportata nel libretto d'uso dell'autocarro

o Verificare lefficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare
l'autocarro

Ribaltamento
o Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita dell'autocarro

ATTREZZATURA: Autocarro con gru

Attrezzatura utilizzata per il sollevamento di personale addetto alle lavorazioni in
altezza di vario genere.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Installazione autoclave, gruppo pompe e serbatoi di accumulo
Montaggio bagni chimici
Montaggio baracche
Montaggio box prefabbricati
Montaggio gru
Smontaggio baracche
Smontaggio gru

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e DOPO LUSO DELL'AUTOCARRO CON GRU- rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre- scollegare
elettricamente la gru- ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni

e DURANTE L'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- posizionare correttamente l'automezzo- verificare la presenza
di linee elettriche aeree nelle vicinanze- inserire il freno di stazionamento, lasciando il cambio
dell'automezzo in folle- posizionare la segnaletica di sicurezza- inserire la presa di forza- transennare la
zona interessata dalle manovre del braccio della gru, previo controllo di eventuali ostacoli nel raggio
d'azione della gru- imbracare i carichi da movimentare- non movimentare manualmente carichi troppo
pesanti (maggiori di 30 Kg) e/o troppo ingombranti o in equilibrio instabile- non usare impropriamente la
gru e non effettuare il distacco di macchine e attrezzature fissate al pavimento o ad altra struttura-
abbassare le sponde dell'automezzo- mettere in tensione le brache, sollevando di alcuni millimetri il carico
al fine di verificarne l'equilibratura- durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio della gru
deve essere mantenuto a piombo rispetto al baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi
spostamenti laterali del carico - sollevare il carico procedendo con la massima cautela ed in modo graduale
evitando il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che dovranno mantenersi a distanza di sicurezza
fino a fine manovra- posizionare il carico sul pianale dell'automezzo o posizionare a terra il carico- un
operatore provvedera a liberare il gancio della gru dallimbracatura- non manovrare la gru in presenza di
personale che opera sul pianale dell'automezzo- assicurare il carico con le funi in dotazione all'automezzo-
ultimate le operazioni di carico/scarico, riporre il braccio nella posizione di riposo, - escludere la presa di
forza, alzare e bloccare le sponde dellautomezzo- durante il trasporto procedere con cautela per non
causare bruschi spostamenti del carico

e | mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
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destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto
(Punto 3.1.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

PRIMA DELL'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- controllare brache e gancio della Gru- individuare il peso del
carico da movimentare- controllare la pulsantiera (che deve riportare in maniera chiara e precisa le
indicazioni relative ai movimenti corrispondenti a ciascun comando) o, in mancanza della pulsantiera,
controllare accuratamente le indicazioni riportate alle leve di comando che regolano gli spostamenti dei
bracci gru e del gancio- controllare le attrezzature necessarie per il lavoro ed indossare i D.P.l. previsti-
concordare con il preposto le manovre da effettuare

Quando due o piu attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o
montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, € necessario prendere misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse (Punto
3.2.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Se loperatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non puo
osservare lintera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di
fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e
devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo
i lavoratori (Punto 3.2.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Investimento

Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Ribaltamento

Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilita dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (Punto 3.1.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo cosi i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (Punto 3.2.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati,
si devono prendere misure onde evitare linclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo
scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure (Punto
3.2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

-y
b

“

Attrezzatura utilizzata per il sollevamento di personale addetto alle lavorazioni in
altezza di vario genere.

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Autogru con piattaforma aerea
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Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Gronde e pluviali

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dallalto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall’alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Caduta dall‘alto

e Prima di movimentare loperatore preposto mediante l'autogru con cestello, controllare sia gli agganci
predisposti che i vari sistemi di fissaggio del cestello; controllare il funzionamento dei diversi comandji,
degli impianti di illuminazione e delle apparecchiature radio; controllare lo stato dellimbracatura;
accertarsi del corretto funzionamento dell'autogru (braccio meccanico, ancoraggio ecc.).

Caduta di materiale dall’alto

e Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dellimbracatura. Le combinazioni di piu accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse
non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Non é consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai
lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si
devono definire ed applicare procedure appropriate. (punto 3.1.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Durante luso della gru a torre su rotaia dovra essere posizionata una specifica segnaletica di sicurezza
(attenzione ai carichi sospesi, vietato sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.).

¢ Sull'autogru con piattaforma aerea dovra' essere indicata in modo visibile la portata.

Elettrocuzione

e Prima dell'uso della attrezzatura, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che
possano interferire con le manovre

Investimento

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

Ribaltamento

e Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilita dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (Punto 3.1.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Lutilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo cosi i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (Punto 3.2.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

o Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati,
si devono prendere misure onde evitare linclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo
scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure (Punto
3.2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

ATTREZZATURA: Battipalo
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Il battipalo & un'attrezzatura atta all'infissione di pali o palancole nel terreno.

Tipicamente, viene montato sul cassone dell'autocarro, consente sia lavori impegnativi di posa su lunghi tratti
che lavori di manutenzione.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Realizzazione impianto di messa a terra

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Rumore Classe di rischio 3 INACCETTABILE
Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso BASSA

Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
L'attrezzatura dovra’' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti
Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina
La cabine di manovra ed i posti di lavoro a terra delle macchine battipalo sono dotate, in quanto possibile,
di tutti i dispositivi piu efficaci per la protezione dei lavoratori (dispositivi di smorzamento) e sono
mantenuti in stato di perfetta efficienza.

Elettrocuzione

e Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
operazioni della macchina prima dell'utilizzo del battipalo

Ribaltamento

o La zona di lavoro deve risultare piana e sufficientemente costipata per garantire la stabilita dell'attrez-
zatura battipalo

e Nei casi estremi di terreno molto cedevole e macchine battipalo molto pesanti puo risultare necessario
ricorrere a ripartitori di carico (piastre) sui quali poggiare i cingoli

e Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti prima dell'utilizzo del
battipalo

e Curare l'orizzontalita e la stabilita del battipalo

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
*'  EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
W EN 352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

SEGNALETICA PREVISTA

.
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Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Battipiastrelle

Macchinario utilizzato per la battitura e il livellamento di pavimenti in piastrelle.

Fasi di lavoro in cui & utilizzata
Pavimentazioni esterne
Pavimenti

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
e L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
o Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle istruzioni del libretto del battipiastrelle
e Verificare l'efficienza dei comandi prima dell'utilizzo del battipiastrelle

Elettrocuzione
e Verificare l'efficienza delle parti elettriche visibili prima dell'utilizzo del battipiastrelle

Tagli
o Verificare l'efficienza delle protezioni prima dell'uso del battipiastrelle

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per vibrazioni

EN I1SO 10819

Inserti auricolari modellabili usa e getta
k!

EN 352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Betoniera

Attrezzatura utilizzata per la preparazione di malta o calcestruzzo. Se posta in aree a
rischio di caduta dall'alto, essa dovra essere protetta con idonea tettoia o del tipo
integrata con protezione metallica.
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Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera
Montaggio gru

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall’alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Cesoiamento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Getti e schizzi 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e La betoniera a bicchiere dovra’ essere corredata da dalla dichiarazione di stabilita al ribaltamento firmata
da un professionista abilitato.

Caduta di materiale dall’alto

o Verificare la presenza e lefficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia) prima di
utilizzare la betoniera

Cesoiamento

¢ Sulla betoniera a bicchiere sara’ installato uno schermo che impedisca il passaggio tra le razze del volante.

Elettrocuzione

e La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.

e Verificare lintegrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto
funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra prima di utilizzare la
betoniera

Tagli

e Ai lavoratori deve essere vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la betoniera a
bicchiere in moto (Punto 1.6.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

¢ | pulsanti di avvio della betoniera a bicchiere saranno incassati sulla pulsantiera.

e Il pedale di sblocco del bicchiere della betoniera dovra’ essere munito superiormente e lateralmente di una
protezione atta ad evitare azionamenti accidentali dello stesso.

e La betoniera a bicchiere dovra’ essere dotata di carter fisso contro il contatto con la cinghia e la relativa
puleggia.

o La betoniera a bicchiere prevedra la protezione del pignone e dei denti della corona con apposito carter.

e La betoniera a bicchiere prevedra un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo
un‘interruzione dell'alimentazione elettrica.

o Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione, agli
organi di manovra prima dell'utilizzo della betoniera

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
% EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
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ATTREZZATURA: Cannello per guaina

Attrezzo manuale utilizzato per saldare guaine e simili. B
_/)?“ ﬁ
l - -
Fasi di lavoro in cui é utilizzata

Impermeabilizzazione di coperture

Impermeabilizzazione di pareti

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE

Fiamme ed esplosioni 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile ACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Lattrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

Fiamme ed esplosioni

e Durante luso dell'attrezzatura dovranno essere allontanati gli eventuali materiali che, per la loro natura,
risultino infiammabili, facilmente combustibili o danneggiabili. Quando cio non & possibile detti materiali
dovranno essere opportunamente protetti contro le scintille

e | recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente
ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale (punto 8.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Il trasporto nelliinterno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello
deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilita dei gasogeni e dei recipienti dei gas
compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi (Punto 8.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5
metri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene (Punto 8.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose

o Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dellimpugnatura, dopo i
riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 m

o Evitare di usare la fiamma libera in corrispondenza delle tubazioni e della bombola del gas

o Nelle pause di lavoro, spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas

e Si raccomanda ai lavoratori che il cannello, il riduttore, le valvole e le altre apparecchiature dell'impianto
di saldatura non devono mai essere lubrificate con oli e grassi in quanto queste sostanze, a contatto con
l'ossigeno, si infiammano facilmente.

e Tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore

o Verificare la funzionalita del riduttore di pressione prima dell'utilizzo del cannello per guaina

e Verificare lintegrita dei tubi in gomma e le connessione tra bombola e cannello prima dellutilizzo del
cannello per guaina

DPI DA UTILIZZARE
| @ Guanti per calore e fuoco
EN 407

Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici
Conformi UNI EN 166

ATTREZZATURA: Carrelli manuali (Transpallet)
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| carrelli manuali sono attrezzature atte alla mobilitazione manuale dei pallet.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Interventi di riparazione e manutenzione

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MMC - Spinta e traino Classe di rischio 0 Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTREZZATURA: Carriola

La carriola € un'attrezzatura che permette di trasportare a mano per brevi distanze
materiali sfusi oppure oggetti pesanti ed ingombranti.

Generalmente €& costituita da:

e una ruota centrale o due ruote laterali, solitamente gommate;

¢ due manici, che sono il prolungamento delle stanghe collegate all'asse della ruota.
Le stanghe costituiscono il telaio della carriola e su di esse sono fissati (0 sono da esse stesse costituiti) i
supporti per l'appoggio a terra;

e un contenitore, detto cassone, atto a ricevere il carico. Il contenitore appoggia sul telaio e puo essere
realizzato in materiale plastico o in lamiera di acciaio, per garantire una maggiore resistenza agli urti ed
alle pressioni.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Allestimento di depositi

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell’attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

Scivolamenti
o Assicurarsi della stabilita dei percorsi durante l'utilizzo della carriola

Urti e compressioni
e Laruota della carriola verra’ mantenuta gonfia a sufficienza.
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I manici della carriola dovranno prevedere manopole antiscivolo all'estremita’.

DPI DA UTILIZZARE

Attrezzo utilizzato per linfissione di chiodi in genere, su materiali di diversa natura.

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Chiodatrice pneumatica

Fasi di lavoro in cui é utilizzata

Contro-soffittature e pareti in cartongesso

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

L'attrezzatura dovra’' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

Presso la macchina, poiche vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

La pistola fissachiodi deve essere utilizzata da personale addestrato ed autorizzato e di eta superiore ai 18
anni

La pistola fissachiodi prevedra l'impossibilita di impiego con una sola mano.

La pistola fissachiodi verra' conservata e trasportata dentro un'apposita custodia con chiusura a chiave.
Prima dell'uso della pistola fissachiodi verificare l'assenza di gas infiammabili nell'ambiente

Verificare che la cuffia protettiva della pistola fissachiodi sia montata correttamente

Caduta di materiale dall'alto

Quando non usata, la pistola fissachiodi verra portata a tracolla mediante cinghia

Elettrocuzione

Durante l'uso dell'attrezzatura dovra essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro
od altro all'interno dei materiali su cui intervenire

Proiezione di schegge

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

La pistola fissachiodi dovra' prevedere uno schermo paraschegge.

La pistola fissachiodi non deve essere utilizzata su materiale molto duro o fragile, su pareti sottili o in
materiale tenero, su superfici elastiche, su spigoli e vicino a proiettili gia infissi
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Urti e compressioni
e Verificare il corretto funzionamento della pistola fissachiodi ed in particolare del dispositivo di sicurezza

DPI DA UTILIZZARE
i? Elmetti di protezione
EN 397
H Guanti per rischi meccanici

EN 388

. ’}t’ Occhiali due oculari
M UEN 166

ATTREZZATURA: Dumper

| "Dumper” o "Mezzi d'opera” sono veicoli o complessi di veicoli attrezzati
per il carico ed il trasporto di materiale di impiego o di risulta di
attivita edilizie, stradali, minerarie e simili. Sono veicoli idonei a servire
anche lattivita dei cantieri ed utilizzabili a uso misto su strada e
fuoristrada.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Trasporto a rifiuto
Viabilita' e segnaletica cantiere

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE

Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Incidenti automezzi 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Lattrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"
e Eseguire le operazioni di revisione e pulizia necessarie al reimpiego del dumper a motore spento,
segnalando eventuali guasti
e Mantenere puliti i comandi del dumper da grasso, olio, etc., e non rimuovere le protezioni del posto di
guida

Fiamme ed esplosioni
e Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
o Durante i rifornimenti spegnere il motore del dumper e non fumare
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Incidenti automezzi
o Durante gli spostamenti abbassare il cassone del dumper

Investimento

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro

e Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni prima di utilizzare il
dumper

o Verificare il funzionamento dell'avvisatore acustico e del girofaro del dumper

o Verificare l'efficienza dei gruppi ottici del dumper per lavorazioni in mancanza di illuminazione

Tagli
e Verificare la presenza del carter al volano del dumper

Ribaltamento
e Non percorrere con il dumper lunghi tragitti in retromarcia
e Controllare che i percorsi siano adeguati alla stabilita del dumper

Urti e compressioni
e Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire con il dumper le manovre in spazi ristretti o quando la
visibilita & incompleta

DPI DA UTILIZZARE
Q Elmetti di protezione
EN 397
H Guanti per rischi meccanici
2 EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
% EN 352-2; EN 458

ATTREZZATURA: Escavatore

L' escavatore € una macchina utilizzata per tutte le operazioni che richiedono un
movimento di terra, ovvero la rimozione di porzioni di terreno non particolarmente
coerente, tale da consentirne una relativamente facile frantumazione. L'operatore che
aziona la macchina viene definito escavatorista.

Per consentire il suo spostamento, un escavatore deve essere montato su un telaio che
ne permetta il movimento.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Generali

e Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e L'escavatore deve essere usato solo da personale esperto.

Inalazione polveri

e Durante l'uso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il sollevamento della
polvere (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

Investimento

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

e Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

e | percorsi riservati all'escavatore dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza
del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

e Le chiavi dell'escavatore dovranno essere affidate a personale responsabile che le consegnera
esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo.

e L'escavatore dovra' essere dotato di dispositivo acustico e di retromarcia. (Punto 3.1.7, Allegato V -
D.Lgs.81/08)

Ribaltamento

o Durante l'uso dell'escavatore dovra essere eseguito un adeguato consolidamento del fronte dello scavo.
e Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo. (Art.119, comma 4 - D.Lgs.81/08)

Caduta di materiale dall'alto

e Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo (Art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
EN 397

Inserti auricolari modellabili usa e getta
% EN 352-2; EN 458

ATTREZZATURA: Filiera elettrica portatile

Attrezzatura portatile per la lavorazione di tubi in genere.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Taglio e posa tubazioni e canalizzazioni per impianti tecnologici
Taglio e posa tubazioni per l'impianto a gas
Taglio e posa tubazioni per l'impianto idrico sanitario
Utenza gas b.p. - allacciamento
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
e Lattrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
e Lattrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Urti e compressioni
e La filiera elettrica portatile e dotata di comando a uomo presente.

Elettrocuzione
e Il cavo di alimentazione della filiera elettrica portatile e provvisto di adeguata protezione meccanica e
sicurezza elettrica.
e La filiera elettrica portatile € dotata di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del ‘doppio quadrato’,
ed e previsto che non venga collegata all'impianto di terra.

ATTREZZATURA: Foratubi

Apparecchiatura composta dai seguenti accessori:
- Macchina foratubi in acciaio zincato;

- Regolazione della pressione di foratura;

- Raccordi di collegamento filettati M in acciaio;
- Serie di frese a tazza in acciaio super rapido;

- Mandrino con punta di centraggio;

- Guarnizioni di tenuta;

- Chiavi d'uso;

- Cassetta metallica;

- Chiave a cricco con manovella girevole;

- Motore pneumatico.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Taglio e posa tubazioni e canalizzazioni per impianti tecnologici
Taglio e posa tubazioni per l'impianto a gas
Taglio e posa tubazioni per l'impianto idrico sanitario
Utenza gas b.p. - allacciamento

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell’attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

L'attrezzatura dovra’' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Il foratubi sara corredato di libretto di uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Il foratubi sara dotato di comando a uomo presente

Fiamme ed esplosioni

Durante l'utilizzo del foratubi porre in prossimita del luogo d'intervento un estintore pronto all'uso

Elettrocuzione

Controllare lintegrita degli organi lavoratori e segnalare eventuali malfunzionamenti
Il foratubi sara alimentato ad una tensione di 24 V.

[ ]
o Il foratubi sara dotato di cavo di alimentazione provvisto di adeguata meccanica di sicurezza
o Il foratubi sara provvisto di doppio isolamento
Tagli
e Prima dell'uso del foratubi verificare l'idoneita della punta
Scivolamenti

Accertarsi della assenza di opere o attrezzi che possano interferire durante lutilizzo del foratubi e
provocare la caduta accidentale
Rimuovere gli scarti di lavorazione e pulire il luogo di lavoro dopo l'uso del foratubi

Urti e compressioni

Avvitare bene il foratubi sul collare di presa e mettere in compressione la molla interna

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari con archetto
EN 352-2; EN 458

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

Occhiali due oculari
EN 166

ATTREZZATURA: Fune

La fune & una corda pill o meno flessibile. E costituita da un insieme di fili metallici, piu

raramente da trefoli in fibre tessili (in questo caso € detto piu comunemente corda) R e
strettamente avvolti a forma di elica. F B

.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata

Ferro in opera

Gronde e pluviali

Installazione autoclave, gruppo pompe e serbatoi di accumulo
Montaggio bagni chimici

Montaggio box prefabbricati
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Posa infissi esterni

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Incidenti automezzi 3 - Probabile 3 - Grave
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Incidenti automezzi

9 - Medio
8 - Medio

e E'vietato lavorare o camminare in condizioni di equilibrio precario.

Caduta di materiale dall'alto

e Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione

da parte del fabbricante (Punto 3.1.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Le funi di sollevamento devono essere immediatamente sostituite quando presentano segni di usura
e Le funi di sollevamento devono essere utilizzate per carichi compresi nei limiti della loro portata e mai

superiori

e Le funi di sollevamento in genere di portata fino a 200 Kg devono essere sottoposte ad una verifica di

controllo trimestrale

ATTREZZATURA: Ganci

Parte dell'attrezzature utilizzate per la movimentazione ed il sollevamento di carichi diversi.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Ferro in opera
Gronde e pluviali
Installazione autoclave, gruppo pompe e serbatoi di accumulo
Montaggio bagni chimici
Montaggio box prefabbricati

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

8 - Medio

e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall'alto

e Posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e

durante il loro trasporto.
e | ganci devono essere integri e privi di segni di usura, deterioramenti e lesioni

e | ganci devono essere provvisti di chiusura dellimbocco o essere conformati in modo da impedire lo

sganciamento di funi, catene e organi di presa

e | ganci devono riportare lindicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V -

D.Lgs.81/08)
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e | ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara
indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

ATTREZZATURA: Martello demolitore elettrico

Attrezzo ad alimentazione elettrica utilizzato per le piccole demolizioni di intonaco,
calcestruzzo, ecc.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Installazione caldaie e scaldacqua
Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Rumore Classe di rischio 1
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Lattrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e | lavoratori dovranno assicurarsi di utilizzare il martello elettrico a percussione in modo da non arrecare
danni, se non previsti, ad eventuali strutture sottostanti.

Proiezione di schegge

o Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

o Il martello elettrico sara’ dotato di doppio isolamento riconoscibile dal simbolo del "doppio quadrato”.
e | cavi del martello elettrico eventualmente utilizzato devono essere integri come pure il loro
isolamento; bisogna avere cura di disporli in modo che non subiscano danneggiamenti durante i lavori

DPI DA UTILIZZARE

Cuffia antirumore
‘0} EN 352-1; EN 458

Guanti per vibrazioni
EN ISO 10819

__e= Occhiali monoculari
" EN 166

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Mola da banco

Si tratta di una macchina a funzionamento elettrico, dotata di dischi abrasivi rotanti ai
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quali viene avvicinato manualmente il pezzo in lavorazione.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Operazioni preliminari di taglio, piallatura e profilatura

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Rumore Classe di rischio 2 MEDIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Elettrocuzione
e La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.

e Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dell'intensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Proiezione di schegge

o Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da piu lavoratori per operazioni di breve
durata, devono essere munite di uno schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno
che tutti i lavoratori che le usano non siano provvisti di adatti occhiali di protezione in dotazione personale
(Punto 5.1.6, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

e Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra flange di fissaggio aventi un
diametro non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad un massimo di m. 1 e non devono funzionare ad
una velocita periferica superiore a 13 metri al minuto secondo. Quando dette mole sono montate con
flange di diametro inferiore ai 5/10 di quello della mola e quando la velocita periferica supera i 10 metri al
minuto secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni metalliche, esclusa la ghisa comune, atte
a trattenere i pezzi della mola in caso di rottura. (Punto 5.1.7, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Tagli
o Verificare lintegrita delle protezioni degli organi in movimento della mola

Urti e compressioni
o Verificare lidoneita del poggiapezzi prima dell'utilizzo della mola

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici

¥ EN 388
Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458

= Occhiali monoculari
" EN 166

el

o

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
.{%3 D.Lgs.81/08
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La molazza € una macchina da cantiere utilizzata per la preparazione delle malte
pozzolaniche. Essendo richiesta per tali malte una stabilita granulometrica, si rende
necessaria la macinazione della pozzolana prima dellimpasto. L'azione di
schiacciamento viene realizzata per mezzo di due mole ruotanti attorno ad un asse
verticale posto all'interno di una vasca circolare realizzata in lamiera metallica.

ATTREZZATURA: Molazza

Fasi di lavoro in cui é utilizzata

Intonaco esterno

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

L'attrezzatura dovra’' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Ai lavoratori e vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la molazza in moto (Punto
1.6.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Gli organi lavoratori della molazza non completamente chiusi nell'involucro esterno fisso della macchina e
che presentino pericolo, debbono essere protetti mediante idonei ripari, che possono essere costituiti
anche da robusti parapetti collocati a sufficiente distanza dagli organi da proteggere (Punto 5.7.1, Allegato
V. D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall'alto

Verificare la presenza della tettoia del posto di lavoro prima dell'uso della molazza

Elettrocuzione

Tagli

La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.
Verificare lintegrita delle parti elettriche della molazza
Verificare lintegrita dell'interruttore di comando della molazza

Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od
altro.

Verificare la presenza dell'involucro coprimotore ed ingranaggi della molazza

Il coperchio della molazza sara’ dotato di dispositivo collegato con gli organi di messa in moto tale che
all'atto della apertura della protezione la macchina si fermi o che impedisca di aprire la protezione con
macchina in moto. (Punto 5.2.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

La molazza prevedera’ un dispositivo in grado di impedire il riavviamento spontaneo dopo un'interruzione
dell'alimentazione elettrica.

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
EN 397
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Guanti per rischi meccanici
EN 388

ATTREZZATURA: Nastro segnaletico

Nastro in polietilene a fasce bianco/rosse o giallo/nero, utilizzato per delimitare
aree in modo semplice e veloce.

Fasi di lavoro in cui & utilizzata
Transennamento e recinzione area

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTREZZATURA: Pala meccanica

Attrezzatura utilizzata per scavi e movimenti di terra in genere.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Rinterri

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Cesoiamento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

o E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Durante luso della pala meccanica dovra essere vietato trasportare o alzare persone sulla pala. (Punto
3.1.4, Allegato VI - D.Lgs.81/08)

e La pala meccanica dovra essere usata esclusivamente da personale esperto.

Cesoiamento




P.S.C. Rev.

AMPLIAMENTO SCUOLA Sezione 5 pag. 157

PRIMARIA "SCAFALI"

e Durante luso della pala meccanica dovra essere vietato lo stazionamento delle persone sotto il raggio
d'azione.

Elettrocuzione

o Durante l'uso della pala meccanica non ci si dovra avvicinare a meno di cinque metri da linee elettriche
aeree non protette. (Art.83, comme 1 - D.Lgs. 81/08)

e Per lavori di scavo, durante luso della pala meccanica, bisogna accertarsi che non ci siano linee elettriche
interrate.

Inalazione polveri

e Durante l'uso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il sollevamento della
polvere (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

Investimento

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

o Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

e Durante lutilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di ‘passaggio obbligatorio’

e | percorsi riservati alla pala meccanica dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

e La pala meccanica sara' dotata di adeguato segnalatore acustico e luminoso lampeggiante. (Punto 3.1.7,
Allegato V - D.Lgs.81/08)

e La pala meccanica sara’ dotata di dispositivo acustico e di retromarcia.

e Le chiavi della pala meccanica dovranno essere affidate a personale responsabile che le consegnera
esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo

Ribaltamento

e Durante l'uso della pala meccanica dovra essere vietato stazionare e transitare a distanza pericolosa dal
ciglio di scarpate.

e Durante l'uso della pala meccanica dovra essere eseguito un adeguato consolidamento del fronte dello
scavo

e La pala meccanica sara’ dotata di cabina di protezione dell'operatore in caso di rovesciamento. (Punto 2.4,
Allegato V - D.Lgs.81/08)

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per vibrazioni
EN ISO 10819

Inserti auricolari modellabili usa e getta
= EN 352-2; EN 458

= Occhiali due oculari
~MOEN 166

ATTREZZATURA: Pennello

IL pennello € uno strumento costituito da un mazzetto di peli fissato all'estremita di un manico.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Tinteggiature esterne
Tinteggiature interne

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
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Getti e schizzi 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTREZZATURA: Pialle a filo e spessore

La pialla & un utensile per la lavorazione del legno. In particolare, la pialla a filo €5
composta da una struttura metallica, generalmente viene usata la ghisa, la quale
sostiene due piani di lavoro, registrabili in altezza, chiamati piano di entrata e piano di
uscita. )

Al centro della struttura fra i due piani si trova un cilindro metallico detto albero
porta-utensile, dove sono alloggiati 2, 3 0 4 coltelli. | coltelli sono tenuti bloccati da un
cuneo metallico detto lardone. Lalbero porta utensile, tramite un sistema di cinghie e pulegge, € collegato
ad un motore elettrico che lo fa ruotare ad una velocita di 5000 giri al minuto, con una potenza elettrica che
puo superare i 4 kilowatt. La larghezza della superficie piallabile & determinata dalla lunghezza dei coltelli
sul cilindro, puo variare da 15-20 cm fino a oltre 60 cm. Il piano di entrata viene regolato qualche millimetro
piu in basso rispetto il piano di uscita, tale misura vene detta profondita di taglio. La lavorazione avviene
appoggiando il pezzo da piallare sul piano di entrata e spingendolo verso il piano di uscita. L'albero porta
utensile ruotando, asporta dal pezzo uno spessore pari alla profondita di taglio.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Operazioni preliminari di taglio, piallatura e profilatura

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio 3
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione
e La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.
e Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dellintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Tagli

o Verificare lintegrita delle protezioni degli organi in movimento della mola

Proiezione di schegge
e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
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DPI DA UTILIZZARE
w Guanti per rischi meccanici
2 EN 388
Inserti auricolari modellabili usa e getta
W EN 352-2; EN 458
Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458

__s= Occhiali monoculari
" EN 166

el

o

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Piccone

Il piccone € un arnese manuale utilizzato per spezzare i terreni duri e le rocce; serve ——"r"— S,
anche per abbattere muri, pareti e altro materiale solido e massiccio. ’

E costituito da una parte di metallo robusto (acciaio) leggermente ricurvo, terminante

con due punte o con un'estremita a punta e laltra a taglio, fissata ad un robusto }

manico in legno (quercia, ciliegio, bosso o gaggia). ’
Viene usato in molti settori, tra cui l'edilizia (ove pala e piccone erano gli attrezzi

tipici del manovale), lindustria mineraria, le costruzioni stradali e lagricoltura. ~
Attualmente, nelle appllcaz1om piu lmpegnatwe viene spesso sostituito dal pit moderno martello
pneumatico e il suo impiego € sempre piu ridotto alle opere di manutenzione, al giardinaggio e a piccoli
lavori.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Montaggio recinzione e cancello di cantiere
Transennamento e recinzione area

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e L'attrezzatura dovra’' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e L'attrezzo deve essere conservato in buono stato di pulizia.

Proiezione di schegge
e Si raccomanda ai lavoratori di valutare con attenzione lentita dei colpi del piccone in riferimento
soprattutto ai punti su cui l'attrezzo si andra a conficcare

DPI DA UTILIZZARE

l“ Guanti per rischi meccanici
5 EN 388

“w.ﬁ'* Occhiali due oculari
EN 166
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. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<= EN149

ATTREZZATURA: Ponte su cavalletti

adeguate dimensioni sostenuto a distanze prefissate da cavalletti
solitamente metallici.

Tale opera provvisionale € tipicamente usata per effettuare operazioni
all'interno di stabili come puo essere l'imbiancare o lo stuccare pareti, o /
per lavori di manutenzione. /= B\

Il ponte su cavalletti & costituito da un impalcato in assi di legno di ﬂ
i

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Assemblaggio pilastri e travi
Cablaggio quadro centrale, linea portante ed inserimento conduttori vano scala
Casserature in legno
Contro-soffittature e pareti in cartongesso
Installazione caldaie e scaldacqua
Installazione impianti elettrici
Interventi di riparazione e manutenzione
Intonaco esterno
Isolamento termico di coperture
Lavori di supporto allimpianto elettrico
Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti
Posa infissi esterni
Realizzazione impianto di messa a terra
Realizzazione impianto elettrico interno
Rivestimenti
Taglio e posa tubazioni e canalizzazioni per impianti tecnologici
Taglio e posa tubazioni per l'impianto a gas
Taglio e posa tubazioni per l'impianto idrico sanitario
Tinteggiature interne

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell’attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o FE' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti (Punto 2.2.2.4, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

Caduta dall'alto

o | piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi da tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su
pavimento solido e ben livellato. (Punto 2.2.2.1. Allegato XVIII D.Lgs. 81/08)

e | ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli
impalcati dei ponteggi. (Art. 139, comma 1, D.Lgs. 81/08)

e Il montaggio e lo smontaggio del ponte su cavalletti viene eseguito da personale esperto e con materiali
omologati. (Art.136, comma 6 - D. Lgs. 81/08).

e Il ponte su cavalletti dovra essere munito di un regolare parapetto normale con arresto al piede. E'
considerato "normale” un parapetto che soddisfi le seguenti condizioni: sia costruito con materiale rigido e
resistente in buono stato di conservazione; abbia un'altezza utile di almeno un metro; sia costituito da
almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa meta distanza fra quello superiore ed il
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pavimento; sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo
sforzo cui puo essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione
(Punto 1.7, Allegato IV, D.Lgs. 81/08)

o Il ponte su cavalletti deve essere usato solo al suolo o all' interno di edifici.

e La distanza massima tra due cavalletti consecutivi puo essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono
poggiare su tre cavalletti (Punto 2.2.2.2, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

e La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre
a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono
essere fissate ai cavalletti di appoggio (Punto 2.2.2.3, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

e Le tavole del ponte su cavalletti avranno spessore di 5 cm. (Punto 2.1.3.3, lettera b), Allegato XVIII - D.Lgs
81/08)

e Non dovranno essere mai usate scale doppie al posto dei regolari cavalletti.

DPI DA UTILIZZARE
= Elmetti di protezione
Q EN 397

w Guanti per rischi meccanici
= EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Ponteggio metallico

Il ponteggio € una struttura reticolare provvista solitamente di e

impalcati.

In passato le strutture portanti venivano realizzate in legno

strutturale,mentre quelle moderne sono quasi tutte costituite in acciaio

e talvolta in alluminio. 4

Gli impalcati possono essere costituiti da tavole di legno (che vengono g

chiamate ponti) o di acciaio indipendentemente dal materiale con cui

costruita la struttura portante. Nei paesi asiatici vengono utilizzate

anche strutture di bambu.

| ponteggi vengono solitamente realizzati per la costruzione o ristrutturazione di edifici e possono altresi

essere utilizzati come strutture autoportanti per la creazione di palchi, gradinate, affissioni pubblicitarie o

altro. In tal caso sono provvisti di zavorra o fondazione al piede.

| ponteggi in acciaio possono appartenere ad uno dei seguenti tre sistemi, previsti dalle vigenti normative

italiane:

e sistema a tubi e giunti, meglio conosciuto come ponteggio a tubi Innocenti (cosi detti dal nome
dellinventore Ferdinando Innocenti), molto versatile e idoneo per qualsiasi tipo di impiego, ma piu
laborioso da montare

e sistema a telai prefabbricati, pensato per l'utilizzo su facciate di edifici lineari

e sistema a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale o multipiano), abbastanza flessibile e
generalmente idoneo per la realizzazione di strutture a tre dimensioni.

-

Fasi di lavoro in cui e utilizzata
Assemblaggio pilastri e travi
Gronde e pluviali
Interventi di riparazione e manutenzione
Intonaco esterno
Isolamento termico di coperture
Posa infissi esterni
Tetti in legno e tegole
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Tinteggiature esterne

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dallalto 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato
nellautorizzazione ministeriale prevista allarticolo 120 del Capo V del D.Lgs. 81/08 (Punto 2.2.1.1,
Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

e | ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; &
ammessa deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata
rigidezza angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione (Punto 2.2.1.3, Allegato
XVIIl, D.Lgs. 81/08)

e Lestremita inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni,
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche
adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un
dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa (Punto 2.2.1.2,
Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

e Limpalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo
ammissibile

e Periponteggi a tubi e giunti, a giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del
bullone. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di loro
permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse (Punti
2.2.1.4 e 2.2.1.5, Allegato XVIll, D.Lgs. 81/08)

e Verificare sempre la presenza e completezza del Pi.M.U.S. prima del montaggio e dellutilizzo del
ponteggio. Verificarne il contenuto e verificare che tutte le operazioni di montaggio, utilizzo,
trasformazione e smontaggio vengano effettuate in modo ad esso conforme.

Caduta dall'alto

e Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a
distanza non superiore a m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere
dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola (Art. 128, comma 1, D.Lgs. 81/08). La costruzione del
sottoponte puo essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni (Art. 128, comma 2, D.Lgs. 81/08)

e Gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso,
devono essere messi in opera secondo quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e in modo completo

o Il ponteggio metallico, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri

¢ In relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile & importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da
utilizzare che meglio si adatta

e Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole
importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un
progetto comprendente calcolo e disegno esecutivo

Elettrocuzione
e Il ponteggio metallico va collegato a terra in almeno 2 punti ed i dispersori devono essere almeno 4
(utilizzare corda in rame da 35 mmq o in acciaio zincato da 50 mmgq).
e Quando necessario, il ponteggio metallico va protetto contro le scariche atmosferiche mediante apposite
calate e spandenti a terra

Scivolamenti
e Sopra i ponti di servizio dei ponteggi metallici & vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei
materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie
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per l'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di
resistenza del ponteggio

DPI DA UTILIZZARE

Elmetto con sottogola
Conforme UNI EN 397

H Guanti per rischi meccanici
EN 388

3 Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

: }f Sistema con assorbitore di energia
% L UNI11158; UNI EN 355

ATTREZZATURA: Puliscitavole

Attrezzatura utilizzata per la pulizia di casseri in legno per lavori di
carpenteria.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Casserature in legno

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Lattrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

e Lattrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

e Lattrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione del puliscitavole

Tagli

e Controllare l'efficienza del dispositivo di comando del puliscitavole
e Posizionare in modo stabile il puliscitavole

DPI DA UTILIZZARE
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Guanti per rischi meccanici
3 EN 388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Rullo per pitturazione

Utensile utilizzato per la verniciatura e pitturazione manuale.

/

s+
Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Tinteggiature esterne
Tinteggiature interne
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO VALUTAZIONE
Getti e schizzi 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTREZZATURA: Saldatrice elettrica

La saldatrice € un’ attrezzatura che permette di unire tra di loro materiali uguali o diversi (in genere metalli
o leghe, ma anche materie plastiche).

In particolare, la saldatrice per eccellenza é la saldatrice elettrica o meglio ad arco elettrico.

Il principio di funzionamento € quello di creare un corto circuito tra un elettrodo metallico, rivestito di una
sostanza che isola lelettrodo stesso dall' atmosfera, per evitare fenomeni di ossidazione ed i due pezzi
metallici da saldare.

In genere la corrente € continua, ma esistono anche le saldatrici a corrente alternata, meno efficienti e piu
difficili da usare.

Si possono saldare molti metalli, ma per metalli come lalluminio ed il magnesio occorrono particolari
attrezzature.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Ferro in opera
Realizzazione impianto di messa a terra
Taglio e posa tubazioni e canalizzazioni per impianti tecnologici
Taglio e posa tubazioni per l'impianto a gas
Taglio e posa tubazioni per l'impianto idrico sanitario

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell’attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ustioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile ACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Generali

e L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Fiamme ed esplosioni

e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Durante luso dell'attrezzatura dovranno essere allontanati gli eventuali materiali che, per la loro natura,
risultino infiammabili, facilmente combustibili o danneggiabili. Quando ci6 non & possibile detti materiali
dovranno essere opportunamente protetti contro le scintille

e Negli impianti in cui limpiego dell'arco della saldatrice elettrica & abbinato a quello di idrogeno o di gas
inerti, le relative bombole di gas compresso dovranno essere posizionate a qualche metro di distanza dal
posto di saldatura e dovranno essere elettricamente isolate

¢ Nelle immediate vicinanze della saldatrice elettrica dovra essere posizionato un estintore.

Elettrocuzione

e Lattrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dellintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

o | cavi della saldatrice elettrica verranno prontamente sostituiti quando deteriorati.

e Il cavo di massa della saldatrice elettrica viene collegato al pezzo da saldare nelle immediate vicinanze
della zona nella quale si deve saldare.

e Il collegamento di massa della saldatrice elettrica deve essere effettuato mediante morsetti, pinze, prese
magnetiche o altri sistemi che offrono un buon contatto elettrico. E' vietato usare tubazioni o profilati
metallici di sezione inadeguata.

e La saldatrice elettrica mobile sara' provvista di cavo di derivazione della corrente elettrica di lunghezza
limitata onde evitare che lo stesso possa essere di intralcio e causa di elettrocuzioni in seguito a
danneggiamenti.

e Le pinze portaelettrodi della saldatrice elettrica saranno munite di impugnatura isolante ed incombustibile.

e Linserimento e il disinserimento della spina dalla presa di alimentazione della saldatrice elettrica, devono
essere effettuati a circuito aperto; prima di effettuare tali manovre, devono essere disinseriti tutti gli
interruttori.

e Verificare lintegrita dei cavi e della spina di alimentazione della saldatrice elettrica

e Verificare lintegrita della pinza portaelettrodo della saldatrice elettrica

Inalazione gas e vapori

e Durante luso della saldatrice elettrica nei locali chiusi dovra essere assicurata una buona ventilazione
generale ricorrendo eventualmente all'uso di aspiratori portatili per impedire il ristagno di fumi nel locale.

Ustioni

o | collegamenti della saldatrice elettrica saranno effettuati con cura e in modo da non dare luogo a scintillio
e surriscaldamento; i bulloni o i morsetti dei cavi della pinza e della massa sono serrati a fondo e, nei limiti
del possibile, disposti in modo da non costituire intralcio al passaggio e non essere soggetti a
danneggiamenti.

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per saldatori
EN 12477

Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici
Conformi UNI EN 166

ATTREZZATURA: Saldatrice ossiacetilenica
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Saldatrice con cannello ossiacetilenico per saldature di diversa natura.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Installazione caldaie e scaldacqua
Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti
Posa in opera sanitari e rubinetteria
Utenza gas b.p. - allacciamento

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile ACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Lattrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Lattrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

e Lattrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Fiamme ed esplosioni

e Durante luso dell'attrezzatura dovranno essere allontanati gli eventuali materiali che, per la loro natura,
risultino inflammabili, facilmente combustibili o danneggiabili. Quando cio non é possibile detti materiali
dovranno essere opportunamente protetti contro le scintille

o | recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente
ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale (punto 8.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Il trasporto nelliinterno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello
deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilita dei gasogeni e dei recipienti dei gas
compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi (Punto 8.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5
metri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene (Punto 8.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si
effettuano gli interventi con la saldatrice ossiacetilenica

Inalazione gas e vapori
e In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di
ventilazione durante l'utilizzo della saldatrice ossiacetilenica

DPI DA UTILIZZARE

u Cuffia per saldatori

Grembiule in cuoio

Guanti per saldatori
EN 12477

Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici
Conformi UNI EN 166

ATTREZZATURA: Scala doppia
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La scala doppia o "a libro" & formata da due tronchi ed e autostabile, che permette la salita A—#
da un lato o dai due lati. A

L'apertura (e quindi anche la chiusura) € generalmente consentita da una cerniera posta in
cima alla scala.

Essendo autostabile la scala doppia pud essere usata anche al centro di una stanza e non
deve essere necessariamente appoggiata al muro per essere utilizzata.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Cablaggio quadro centrale, linea portante ed inserimento conduttori vano scala
Installazione caldaie e scaldacqua
Installazione impianti elettrici
Interventi di riparazione e manutenzione
Lavori di supporto all'impianto elettrico
Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti
Realizzazione impianto elettrico interno
Tinteggiature interne

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dallalto 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e La scala doppia deve essere provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca
l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza (Art. 113, comma 9, D.Lgs. 81/08)

e La scala doppia non deve superare laltezza di m 5 (Art. 113, comma 9, D.Lgs. 81/08). E' ammessa deroga
per le scale portatili conformi all’ Allegato XX dello stesso D.Lgs. (Art. 113, comma 10, D.Lgs. 81/08).

Caduta dall'alto

o Non usare abitualmente le scale come postazioni di lavoro ma solo per raggiungere attrezzature piu idonee
o piani di lavoro sopraelevati.

o Durante luso della scala doppia, una persona dovra esercitare da terra una continua vigilanza della stessa

e FE' vietato l'uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei pioli
rotti.

o FE'vietato salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia.

e E vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti tale da compromettere
la stabilita della stessa.

e FE' vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale.

o | gradini o i pioli della scala doppia dovranno essere incastrati nei montanti.

Caduta di materiale dall’alto

e Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

ATTREZZATURA: Scala in metallo

Scala con struttura metallica utilizzata per lavori provvisori in cantiere.
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Fasi di lavoro in cui é utilizzata

Isolamento termico di coperture

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dallalto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall’alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

Il datore di lavoro dovra assicurare che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di
disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi
su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura (Art. 113, comma 7, D.Lgs. 81/08).

Le scale a pioli composte da piu elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da
assicurare il fermo reciproco dei vari elementi (Art. 113, comma 6, lettera e), D.Lgs. 81/08).

Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi (Art. 113, comma 6, lettera f),
D.Lgs. 81/08).

Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli (Art. 113, comma 6, lettera a), D.Lgs.
81/08).

Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a
meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura (Art. 113, comma 6, lettera d), D.Lgs. 81/08).

Caduta dall‘alto

Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo
a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente (Art. 113, comma 6, lettera c), D.Lgs. 81/08).

Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse
devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona (Art. 113, comma 5, D.Lgs.
81/08).

Durante l'uso della scala la stessa dovra essere vincolata con ganci all'estremita superiore o altri sistemi per
evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc. (Art.113, comma 3 - D.Lgs.81/08)

Durante l'uso della scala sul ponteggio la stessa dovra essere posizionata sfalsata e non in prosecuzione di
quella che la precede. (Art.113, comma 4 - D.Lgs.81/08)

La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza

Caduta di materiale dall’alto

Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
Il sito dove viene installata la scala dovra essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi

Elettrocuzione

Scanalatrice da intonaco per ’esecuzione di tracce per impianti e simili.

La scala in metallo non deve essere usata per lavori su parti in tensione.

ATTREZZATURA: Scanalatrice per muri ed intonaci

Fasi di lavoro in cui é utilizzata

Installazione caldaie e scaldacqua
Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
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La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Rumore Classe di rischio 3 INACCETTABILE
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

Elettrocuzione
e Lattrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dell'intensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per 'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)
o Verificare che la scanalatrice sia del tipo a doppio isolamento (220V)
Verificare l'integrita del cavo e delle spine di alimentazione della scanalatrice

Tagli
o Controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi della scanalatrice
o Verificare la presenza del carter di protezione della scanalatrice

DPI DA UTILIZZARE

w Guanti per vibrazioni

EN ISO 10819

Inserti auricolari modellabili usa e getta

. EN 352-2; EN 458
Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458
~. Occhiali due oculari
~T EN 166

- Semimaschera filtrante per polveri FF P3
@ EN 149

o,

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
,{%‘_\, D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Sega a denti fini

Attrezzatura manuale per il taglio di legno in genere. A

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Casserature in legno
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Tagli
o Durante l'uso della sega a denti fini dovra essere controllato frequentemente lo stato del manico
o Durante l'uso della sega a denti fini dovra essere controllato frequentemente lo stato della lama
e Durante luso della sega a denti fini dovra essere ricordato ai lavoratori di iniziare il taglio con la sega
leggermente inclinata, tirando la lama e procedendo non in maniera repentina

ATTREZZATURA: Sega circolare

La sega circolare € uno strumento utilizzato per tagli rettilinei su alcuni
materiali, solitamente legno.

E chiamata circolare per la forma della lama, un disco metallico dentato che gira
con alta coppia e media velocita (sui 1.000 rpm).

Raggiunge buone profondita di taglio (65 mm solitamente), e, al contrario del
seghetto alternativo che € pensato per tagli piccoli e precisi, la sega circolare
viene usata per tagli rettilinei e lunghi.

Infatti, un accessorio utilissimo per la sega circolare € la guida per tagli rettilinei e paralleli.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Casserature in legno
Contro-soffittature e pareti in cartongesso
Gronde e pluviali
Montaggio pannelli orizzontali in legno
Operazioni preliminari di taglio, piallatura e profilatura
Tetti in legno e tegole

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Ai lavoratori dovra essere vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la sega circolare in
moto (Punto 1.6.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e E vietato ai lavoratori l'uso dell'aria compressa per la pulizia della sega circolare.
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La sega circolare sara’ dotata di coltello divisore in acciaio, quando la macchina € usata per segare
tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a distanza di non piu di 3 millimetri dalla dentatura
per mantenere aperto il taglio (Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono essere provviste di cuffie di protezione
conformate in modo che durante la lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco. Esse,
inoltre, devono essere inoltre provviste di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire che la lama possa
uscire fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura dell’organo tirante (Punto 5.5.4, Allegato
V, D.Lgs. 81/08)

L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
La sega circolare dovra' essere dotata di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto
accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge (Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs.
81/08)

Elettrocuzione

La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.

L'attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

L'attrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dell'intensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Proiezione di schegge

Tagli

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Durante l'uso della sega circolare dovra essere ordinato ai lavoratori di utilizzare le regolare la cuffia
registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge
(Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Sulla sega circolare sara' installata una cuffia registrabile in grado di impedire il contatto con l'utensile e la
proiezione di schegge. (Punto 5.5.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od
altro.

Durante l'uso della sega circolare per il taglio di tavolame in lungo dovra essere ordinato ai lavoratori di
utilizzare il coltello divisore in acciaio, applicato posteriormente alla lama a distanza di non piu di 3
millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio (Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Il disco della sega circolare dovra’ essere fissato all'albero in maniera efficace.

Il disco della sega circolare dovra’ essere mantenuto affilato.

La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni ancorché la macchina sia provvista dei prescritti mezzi di
protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili
(punto 9, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

La sega circolare prevedra un dispositivo in grado di impedire il riavviamento spontaneo dopo
un‘interruzione dell'alimentazione elettrica.

Presso la sega circolare sara’ reperibile uno spingipezzo per pezzi piccoli e/o particolari.

Sulla sega circolare sara’ installato un arresto di emergenza. (Punto 2.4, Allegato V - D.Lgs. 81/08)

Sulla sega circolare saranno installati schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la
tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto (Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

J
.

“

Il seghetto manuale €& un attrezzo atto a tagliare legno o altri materiali, |
al fine di dividere un pezzo di materiale in parti piu piccole secondo le
misure desiderate.

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Seghetto manuale
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In particolare, € un utensile in cui la forza motrice & fornita dal lavoro muscolare di un operatore.

E' possibile dividere i seghetti manuali in due grosse famiglie:

e a lama libera, ove la lama non viene tesa da alcunché, ma la sua rigidita & dovuta solamente alle sue
caratteristiche costruttive

e alama intelaiata, ove la lama viene tesa da un apposito telaio o arco.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Allaccio Ente erogatore
Cablaggio quadro centrale, linea portante ed inserimento conduttori vano scala
Taglio e posa tubazioni e canalizzazioni per impianti tecnologici
Taglio e posa tubazioni per l'impianto a gas
Taglio e posa tubazioni per l'impianto idrico sanitario

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Tagli
o Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.
e Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate.
e Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro sono
opportunamente illuminate in funzione dei lavori da effettuare.

ATTREZZATURA: Tagliapiastrelle elettrica

Attrezzatura elettrica utilizzata per il taglio di piastrelle e simili.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Pavimentazioni esterne
Pavimenti
Rivestimenti

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Postura 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
e E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
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Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

e Lattrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e Verificare lintegrita dei collegamenti elettrici prima di utilizzare il tagliapiastrelle

Postura

e Eseguire il lavoro assumendo una posizione corretta con il busto

Proiezione di schegge

o Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Tagli

o Verificare il funzionamento dell'interruttore del tagliapiastrelle
o Verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie) del tagliapiastrelle
o Verificare l'efficienza della lama di protezione del disco del tagliapiastrelle

Scivolamenti

o Utilizzare lattrezzo in condizioni di stabilita adeguata
o Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione prima di utilizzare il tagliapiastrelle

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
5 EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
% EN 352-2; EN 458

Occhiali due oculari
EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

.. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“a*  EN149

ATTREZZATURA: Tagliapiastrelle manuale

Attrezzo manuale portatile utilizzato per il taglio di piastrelle e simili.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Pavimentazioni esterne
Pavimenti
Rivestimenti

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
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Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Proiezione di schegge
o Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

.. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
@ EN149

ATTREZZATURA: Tester (o Multimetro)

Un tester (o multimetro) € una strumento per misurare diverse grandezze elettriche, come la corrente, la

resistenza e la tensione elettrica.

| multimetri si dividono in:

e digitali, dove le informazioni vengono mostrate su un display a LED o LCD;

e analogici, in uso da molto piu tempo, in cui la lettura & data da un indice che si sposta sopra una scala
graduata.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Installazione impianti elettrici
Interventi di riparazione e manutenzione
Realizzazione impianto di messa a terra

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell’attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e L'attrezzatura € marcata "CE".

Elettrocuzione
¢ In caso di funzionamento anomalo viene interrotto il collegamento elettrico.

ATTREZZATURA: Trabattelli
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| ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola darte, utilizzando buon materiale, :
risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per lintera durata del lavoro. -
La stabilita deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote -
prescindendo dal fatto che il ponte sia 0 meno ad elementi innestati - fino all'altezza e per
l'uso cui possono essere adibiti.

Nel caso in cui invece la stabilita non sia assicurata contemporaneamente alla mobilita -
vale a dire non & necessario disattivare le ruote per garantire lequilibrio del ponte -
rientrano nella disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai =
ponteggi metallici fissi. St
Devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di
sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli
spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati.

L' ‘'altezza massima consentita € di m 15, dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro.
Per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i
ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione

| ponti debbono essere usati esclusivamente per laltezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di
sovrastrutture

Sullelemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte,
nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto.

v

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Installazione impianti elettrici

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Ribaltamento 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore

e Durante l'uso dei trabattelli, assicurarsi che non ci siano persone che eventualmente si trovassero nella
zona interessata dai lavori.

e E vietato installare sul ponte apparecchi di sollevamento

e Prima dell'utilizzo verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla
autorizzazione ministeriale

o Verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti e montare il ponte in tutte le parti, con tutte le
componenti

Caduta dall'alto
e E' necessario ricordare che, anche se la durata dei lavori & limitata a pochi minuti, bisogna rispettare le
regole di sicurezza ed in particolare: l'altezza del trabattello deve essere quella prevista dal fabbricante
senza limpiego di sovrastrutture; le ruote devono essere bloccate; limpalcato deve essere completo e
fissato agli appoggi; i parapetti devono essere di altezza regolare (almeno m. 1), presenti sui quattro lati e
completi di tavole fermapiede.

e Per laccesso alle "mezze pontate”, ai ponti su cavalletti, ai trabattelli, devono essere utilizzate regolari
scale a mano e non quelle confezionate in cantiere. Le scale a mano devono avere altezza tale da superare
di almeno m. 1 il piano di arrivo, essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli, essere legate o fissate in
modo da non ribaltarsi e, quando sono disposte verso la parte esterna del ponteggio, devono essere
provviste di protezione (parapetto)

Durante lutilizzo dei trabattelli, assicursi della presenza delle opportune protezioni

Prima dell'utilizzo assicurarsi dell'integrita e della stabilita

E' vietato effettuare spostamenti con persone sopra

Limpalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi

Per impedirne lo sfilo va previsto un blocco allinnesto degli elementi verticali, correnti e diagonali
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e Per l'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile
e Usare sempre i ripiani in dotazione al trabattello e non impalcati di fortuna

Caduta di materiale dall'alto

e Il parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro del trabattello deve essere regolamentare e
corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20

Ribaltamento

e All'esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

o Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare compatto e livellatoll piano di scorrimento
delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente (Punto 4.2.1, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

e Le ruote del trabattello devono essere metalliche, con diametro non inferiore a cm 20 e larghezza almeno
pari a cm 5, corredate di meccanismo di bloccaggio. Col ponte in opera devono risultare sempre bloccate
dalle due parti con idonei cunei o con stabilizzatori

e Prima dellutilizzo, accertare la perfetta planarita e verticalita della struttura e, se il caso, ripartire il
carico del ponte sul terreno con tavoloni

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
EN 397

ATTREZZATURA: Trancia-piegaferri

Attrezzatura utilizzata per il taglio e la sagomatura di ferri generalmente in tondini.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Ferro in opera

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Elettrocuzione
e La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.
o Verificare lintegrita dei collegamenti elettrici e di quelli di messa a terra visibili della trancia-piegaferri

Tagli

e Durante luso dell'attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od
altro.

o Il pedale della trancia-piegaferri dovra' risultare protetto contro 'azionamento accidentale sopra ed ai lati.

e La trancia-piegaferri prevedera’ un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo
un‘interruzione dell'alimentazione elettrica.

e Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di ripari dispositivi atti ad evitare che le
mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori.Tali
ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o delle esigenze della lavorazione, possono essere
costituiti da: schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali nella zona di lavoro pericolosa, ma non
quello delle mani del lavoratore; schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa, che non
consentano il movimento del punzone se non quando sono nella posizione di chiusura; apparecchi
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scansamano comandati automaticamente dagli organi mobili della macchina; dispositivi che impediscano la
discesa del punzone quando le mani o altre parti del corpo dei lavoratori si trovino in posizione di pericolo.
| dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della macchina per mezzo di due organi da
manovrarsi contemporaneamente con ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso
che alla macchina sia addetto un solo lavoratore. | suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere
omessi quando la macchina sia provvista di apparecchi automatici o semi automatici di alimentazione
(Punto 5.6.1, Allegato V, D.Lgs. 81/08). L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza puo essere omessa
per le presse o macchine simili mosse direttamente dalla persona che le usa, senza intervento diretto
indiretto di motori nonché per le presse comunque azionate a movimento lento, purché le eventuali
condizioni di pericolo siano eliminate mediante altri dispositivi o accorgimenti (Punto 5.6.3, Allegato V,
D.Lgs. 81/08)

¢ Si prevedra un arresto di emergenza nella trancia-piegaferri.

e Verificare lintegrita delle protezioni e dei ripari alle morsettiere ed il buon funzionamento degli
interruttori elettrci di azionamento e di manovra della trancia-piegaferri

ATTREZZATURA: Transenna

La transenna € un tipo di barriera fissa o mobile utilizzata per regolare il traffico di
persone o veicoli o sbarrare l'accesso del pubblico a determinate zone in occasione di
eventi, manifestazioni ecc.

Oltre che per il suo scopo primario, puo essere usata quale elemento di arredo urbano e
supporto per laffissione di pubblicita.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Transennamento e recinzione area

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Urti e compressioni
e La transenna € disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre
persone.

Ribaltamento
e Posizionare la transenna in condizioni di stabilita adeguata.

ATTREZZATURA: Trapano elettrico

Trapano ad alimentazione elettrica per la esecuzione di fori in materiali di diversa natura

e consistenza.

Fasi di lavoro in cui e utilizzata
Contro-soffittature e pareti in cartongesso

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell’attrezzatura.
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RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Lattrezzatura dovra’' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Lattrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

e L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

e E' vietato luso dell'attrezzo a tensione superiore a 50 V verso terra nei lavori in luoghi bagnati o molto
umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche (punto 6.2.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Lattrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, delliintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

e Durante l'uso dell'attrezzatura dovra essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro
od altro all'interno dei materiali su cui intervenire

¢ Il cavo di alimentazione del trapano portatile sara’ provvisto di adeguata protezione meccanica e sicurezza
elettrica.

o Il trapano portatile sara’ provvisto di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del ‘doppio quadrato'.

Proiezione di schegge
e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e | pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile, devono
essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati (Punto 5.4.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Tagli
o Durante luso del trapano verra accertato frequentemente lo stato di affilatura della punta.
o Il trapano portatile sara’ munito di interruttore incorporato nell'incastellatura, che consenta di eseguire con
facilita e sicurezza la messa in moto e larresto. (Punto 2.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

DPI DA UTILIZZARE
H Guanti per rischi meccanici
¥ EN 388
Inserti auricolari modellabili usa e getta
“¢  EN352-2; EN 458

Occhiali due oculari
MOEN 166

ATTREZZATURA: Troncatrice

La troncatrice &€ una macchina utensile portatile o da banco, pensata per il taglio di materiali
da edilizia, legnami e metalli ferrosi. Viene usata sia nella fase di costruzione, per sagomare
i pezzi da mettere in opera, sia nella fase di demolizione per agevolare lo smontaggio di parti
grandi o saldamente fissate.
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E composta da un motore elettrico o endotermico (a miscela con cilindrate tra i 50 e i 100 cc), in grado di far
ruotare, tramite una trasmissione solitamente molto semplice, un disco da taglio diamantato. Il motore deve
essere in grado di erogare una alta coppia, sia in funzionamento sia nello spunto, per consentire al disco di
agire con effetto abrasivo sul materiale del pezzo da tagliare. La struttura dellutensile deve essere solida,
con assorbitori di vibrazioni sulle impugnature per ridurre la possibilita di danni fisici e stress muscolare
all'operatore.

Le troncatrici possono essere dotate di accessori particolari, in funzione del tipo di lavoro a cui sono
dedicate. Ad esempio le troncatrici da banco, tipicamente per legno, possono essere dotate di una guida
sagomata e di un braccio a cerniera per alzarle e abbassarle mantenendo un taglio lineare e precisamente
perpendicolare alla superficie del pezzo. Le troncatrici da acciaio possono essere dotate di sistemi particolari
per limmissione sul punto di taglio di liquido refrigerante e lubrificante, mentre quelle da calcestruzzo o
cemento possono avere sistemi di aspirazione delle polveri. Anche i dischi sono differenti, a seconda del tipo
di materiale da tagliare, e possono avere finiture superficiali o innesti particolari per migliorare le prestazioni
di taglio. Sono in genere dentellati, al contrario di quelli per la smerigliatrice, e sono in metalli molto tenaci
trattati in modo da avere alta durezza superficiale.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Operazioni preliminari di taglio, piallatura e profilatura

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Elettrocuzione
e La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.
e Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dell'intensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Tagli
e Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od
altro.
e La troncatrice prevedra un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo un‘interruzione
dell'alimentazione elettrica.

DPI DA UTILIZZARE
lﬁ Guanti per rischi meccanici

MY EN 388
__«= Occhiali monoculari
" EN 166
ATTREZZATURA: Utensili elettrici portatili
Piccoli utensili ad alimentazione elettrica utilizzati per lavori diversi nei
cantieri edili. ﬂ

;:.,, ”
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Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Assemblaggio pilastri e travi
Cablaggio quadro centrale, linea portante ed inserimento conduttori vano scala
Gronde e pluviali
Installazione autoclave, gruppo pompe e serbatoi di accumulo
Installazione caldaie e scaldacqua
Installazione impianti elettrici
Interventi di riparazione e manutenzione
Lavori di supporto all'impianto elettrico
Montaggio pannelli orizzontali in legno
Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti
Posa in opera sanitari e rubinetteria
Posa infissi esterni
Realizzazione impianto di messa a terra
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere
Realizzazione impianto elettrico interno

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

o E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

e FE' vietato l'uso dellattrezzo a tensione superiore a 50 V verso terra nei lavori in luoghi bagnati o molto
umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche (punto 6.2.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non verranno collegati all'impianto di
terra

e Lattrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, delliintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Proiezione di schegge

e Saranno installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici
potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.

Urti e compressioni

e Saranno predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono
generare pericoli di urti o di compressione per il personale.
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o Per gli addetti & posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione puo essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

e Le attrezzature saranno correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di
prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di
emergenza.

o E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici
3 EN 388

e

ATTREZZATURA: Vibratore per cls

Attrezzo utilizzato per la vibrazione del calcestruzzo in fase di getto, mediante

immersione diretta degli aghi vibranti. Prima di ogni utilizzazione occorre spurgare la

canalizzazione dimmissione dell'aria e regolare la intensita di vibrazione.

Motore elettrico Trifase, statore rettificato, tubo esterno in acciaio; pulsantiera in [ ]
poliammide rinforzato vetro antipioggia con interruttore tripolare; cavo gomma

neoprene AO7RNF con spina 42V CE; tubo gomma antiabrasivo per la protezione dei

conduttori elettrici.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Vibrazione calcestruzzo

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

o Lattrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

e Lattrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

e Lattrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dellintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

o Il vibratore sara’ alimentato a 50V verso terra

o Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica del vibratore

e Posizionare il trasformatore del vibratore elettrico per calcestruzzo in un luogo asciutto

e Verificare lintegrita e la protezione dei cavi di alimentazione e della spina del vibratore elettrico per
calcestruzzo
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VALUTAZIONE RISCHI AGENTI CHIMICI IMPIEGATI

Di seguito, la valutazione dei rischi relativa agli agenti chimici utilizzati nelle fasi di lavoro precedentemente

analizzate.
AGENTE CHIMICO: Acidi grassi in nafta (disarmanti)

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato

Disarmo strutture c.a.

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Fiamme ed esplosioni
In presenza di lavorazioni con fiamme libere o che comportino scintille o temperature elevate, l'uso della

sostanza dovra avvenire con la dovuta accortezza e dopo aver adottato tutte le misure necessarie per

eliminare o far fronte ad un eventuale incendio
AGENTE CHIMICO: Additivo per malte

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato

Platea di fondazione

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
e Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
e Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici

3 EN 388

Mascherina con carboni attivi
Conforme UNI EN 149

e
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AGENTE CHIMICO: Bitume e catrame

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui & utilizzato

Impermeabilizzazione di coperture
Impermeabilizzazione di pareti

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

o Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
e Gli operatori addetti allutilizzo del bitume e/o catrame vengono sottoposti a visita medica periodica
(semestrale) e a tempestiva visita dermatologica nel caso di sospetto di tumore.

Inalazione gas e vapori
o Il bitume e/o catrame applicati a caldo, vengono posati partendo dal basso in modo che l'operatore non sia

a contatto con i vapori liberati dal prodotto gia posato.
Per gli addetti all'utilizzo del bitume e/o catrame dovra essere istituito un registro di esposizione, apposite

cartelle sanitarie e di rischio e un registro tumori.

DPI DA UTILIZZARE
H Guanti per rischi meccanici
PY EN 388

. Maschera intera per gas GasX
ﬁ EN 136

AGENTE CHIMICO: Calce idraulica naturale

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato
Intonaco esterno

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Generali
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
o Durante la manipolazione non mangiare e non bere, evitando la dispersione di polvere.
¢ In caso di contatto con gli occhi, non strofinare, lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno
15 minuti e consultare il medico;
¢ In caso di ingestione, sciacquare immediatamente con acqua e ricorrere immediatamente a visita medica
o Nell'uso dotarsi di occhiali e guanti protettivi
AGENTE CHIMICO: Cemento o malta cementizia

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui & utilizzato

Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera
Installazione caldaie e scaldacqua

Intonaco esterno

Pavimentazioni esterne

Pavimenti

Platea di fondazione

Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti
Rivestimenti

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
e Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
e Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati

DPI DA UTILIZZARE
H Guanti per rischi meccanici

= EN388
= Occhiali due oculari
M OEN 166

~.Semimaschera filtrante per polveri FF P3

“a*  EN149

AGENTE CHIMICO: Collanti
Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta

Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato

Pavimentazioni esterne
Pavimenti
Rivestimenti
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RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

o Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
o Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati

Fiamme ed esplosioni
¢ Durante l'uso del collante viene tenuto nelle vicinanze un estintore

DPI DA UTILIZZARE
H Guanti per rischi meccanici
; EN 388

Mascherina con carboni attivi
Conforme UNI EN 149

e

AGENTE CHIMICO: Polveri di legno

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato

Assemblaggio pilastri e travi
Casserature in legno
Operazioni preliminari di taglio, piallatura e profilatura

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Inalazione polveri

e In presenza di polveri utilizzare la mascherina in dotazione

DPI DA UTILIZZARE
. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“e=  EN149

AGENTE CHIMICO: Polveri inerti

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
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Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato

Installazione caldaie e scaldacqua
Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti
Trasporto a rifiuto

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Inalazione polveri
e Per ridurre la polverosita irrorare con acqua i materiali in grado di generare polveri

DPI DA UTILIZZARE
Semimaschera filtrante per polveri FF P3

i EN 149
AGENTE CHIMICO: Silicone
Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui e utilizzato
Posa in opera sanitari e rubinetteria

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

e Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

o Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati

e Nel caso di contatto cutaneo con silicone ai lavoratori viene raccomandato di lavarsi con abbondante acqua
e sapone o comunque di utilizzare le sostanze specifiche indicate per la detersione.

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici
' EN 388

P
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. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<= EN149

AGENTE CHIMICO: Vernici
Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato
Tinteggiature esterne
Tinteggiature interne

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

o Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

o Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati

o Nel caso di contatto cutaneo con vernici ai lavoratori viene raccomandato di lavarsi con abbondante acqua
e sapone o comunque di utilizzare le sostanze specifiche indicate per la detersione

Fiamme ed esplosioni

e In presenza di lavorazioni con fiamme libere o che comportino scintille o temperature elevate, l'uso della
sostanza dovra avvenire con la dovuta accortezza e dopo aver adottato tutte le misure necessarie per
eliminare o far fronte ad un eventuale incendio

DPI DA UTILIZZARE

Mascherina con carboni attivi
Conforme UNI EN 149
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VALUTAZIONE RISCHI AGENTI BIOLOGICI IMPIEGATI

Di seguito, la valutazione dei rischi relativa agli agenti biologici utilizzati nelle fasi di lavoro
precedentemente analizzate.

AGENTE BIOLOGICO: Clostridium tetani

Tipologia Batteri
Classificazione Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)
Livello di biosicurezza Secondo

Fasi di lavoro in cui e utilizzato

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Sezione 6 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

In osservanza all’allegato XV, punto 2.1.2, lettera i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono state analizzate le attivita
lavorative previste nel presente piano di sicurezza.
Le durate previste delle lavorazioni e delle singole fasi che costituiscono il Cronoprogramma dei lavori sono
riportate nella seguente tabella che sintetizza i dati derivanti dal diagramma di Gantt allegato.

Attivita Durata Inizio - fine Importo % M.0O |
ALLESTIMENTO CANTIERE 8¢g
Montaggio baracche 1g 03/11/2017 - 03/11/2017 €0,00 35,00
Montaggio gru 1g 04/11/2017 - 04/11/2017 €0,00 35,00
Montaggio bagni chimici 1g 05/11/2017 - 05/11/2017 €0,00 35,00
Montaggio box prefabbricati 1g 06/11/2017 - 06/11/2017 €0,00 35,00
Allestimento di depositi Og 07/11/2017 - 07/11/2017 €0,00 35,00
Apposizione segnaletica cantiere Og 08/11/2017 - 08/11/2017 €0,00 35,00
Montaggio recinzione e cancello di cantiere Og 09/11/2017 - 09/11/2017 €0,00 35,00
cani:?:rl;zzazmne impianto elettrico e di terra del 1g 10/11/2017 - 10/11/2017 €0,00 35,00
Viabilita' e segnaletica cantiere Og 11/11/2017 - 11/11/2017 €0,00 35,00
ALLESTIMENTO DELL'AREA DI CANTIERE 2g
Apposizione segnaletica 1g 12/11/2017 - 12/11/2017 €0,00 35,00
Transennamento e recinzione area 1g 13/11/2017 - 13/11/2017 €0,00 35,00
Canltfearl;zzazwne impianto elettrico e di terra del 1g 13/11/2017 - 13/11/2017 €0,00 35,00
SCAVI E FONDAZIONI 47 g
Sbancamento eseguito con mezzi meccanici 3g 14/11/2017 - 16/11/2017 € 0,00 35,00
1‘5%)cra:1vi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 2g 17/11/2017 - 18/11/2017 €0,00 35,00
Casserature in legno 1g 19/11/2017 - 19/11/2017 €0,00 35,00
Ferro in opera 4g 20/11/2017 - 23/11/2017 €0,00 35,00
Platea di fondazione 3g 24/11/2017 - 26/11/2017 €0,00 35,00
Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera 3g 27/11/2017 - 29/11/2017 €0,00 35,00
Vibrazione calcestruzzo 3g 27/11/2017 - 29/11/2017 €0,00 35,00
Disarmo strutture c.a. 1g 29/12/2017 - 29/12/2017 €0,00 35,00
Rinterri 1g 30/12/2017 - 30/12/2017 €0,00 35,00
Trasporto a rifiuto 1g 30/12/2017 - 30/12/2017 €0,00 35,00
STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO 10¢g
Montaggio ponteggio 3g 02/01/2018 - 04/01/2018 €0,00 35,00
pro(f)i[l)aetr:rz;oni preliminari di taglio, piallatura e 1g 03/01/2018 - 03/01/2018 €0,00 35,00
Assemblaggio pilastri e travi 3g 04/01/2018 - 06/01/2018 €0,00 35,00
Montaggio pannelli orizzontali in legno 4g 08/01/2018 - 11/01/2018 €0,00 35,00
TETTI E COPERTURE 8¢g
Tetti in legno e tegole 4g 12/01/2018 - 15/01/2018 €0,00 35,00
Isolamento termico di coperture 4g 15/01/2018 - 18/01/2018 €0,00 35,00
Impermeabilizzazione di coperture 1g 19/01/2018 - 19/01/2018 €0,00 35,00
OPERE IN FERRO 1g
Gronde e pluviali 1¢g 20/01/2018 - 20/01/2018 €0,00 ‘ 35,00 ‘
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FINITURE ESTERNE 20g
Impermeabilizzazione di pareti 8g 22/01/2018 - 29/01/2018 €0,00 35,00
Intonaco esterno 14¢g 27/01/2018 - 09/02/2018 €0,00 35,00
Tinteggiature esterne 5¢ 01/02/2018 - 05/02/2018 €0,00 35,00
Posa infissi esterni 3g 05/02/2018 - 07/02/2018 €0,00 35,00
Pavimentazioni esterne 3g 08/02/2018 - 10/02/2018 €0,00 35,00
Smontaggio ponteggio 4g 12/02/2018 - 15/02/2018 €0,00 35,00
INFISSI 2g
Posa infissi interni 2g 16/02/2018 - 17/02/2018 €0,00 ‘ 35,00 ’
IMPIANTI A GAS 3g
Taglio e posa tubazioni per l'impianto a gas 1g 19/02/2018 - 19/02/2018 €0,00 35,00
Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti Og 20/02/2018 - 20/02/2018 €0,00 35,00
Utenza gas b.p. - allacciamento 1g 21/02/2018 - 21/02/2018 €0,00 35,00
IMPIANTO ELETTRICO INTERNO 3g
Allaccio Ente erogatore 1¢g 22/02/2018 - 22/02/2018 € 0,00 35,00
Realizzazione impianto di messa a terra 1¢g 23/02/2018 - 23/02/2018 € 0,00 35,00
e e Pt e | avouaors- miouons
Realizzazione impianto elettrico interno 1g 24/02/2018 - 24/02/2018 €0,00 35,00
Interventi di riparazione e manutenzione 1g 24/02/2018 - 24/02/2018 €0,00 35,00
IMPIANTO IDRICO SANITARIO 3g
SanT;grl]‘(;’ € posa tubazioni per limpianto idrico 1g 26/02/2018 - 26/02/2018 €0,00 | 35,00
acclg;tjll(l)azione autoclave, gruppo pompe e serbatoi di 1g 26/02/2018 - 26/02/2018 €0,00 35,00
Posa in opera sanitari e rubinetteria 1g 27/02/2018 - 27/02/2018 €0,00 35,00
Lavori di supporto all'impianto elettrico 1g 27/02/2018 - 27/02/2018 €0,00 35,00
Installazione caldaie e scaldacqua 1¢g 28/02/2018 - 28/02/2018 €0,00 35,00
IMPIANTI TECNICI PER LA STRUTTURA 6g
Installazione impianti elettrici 1g 01/03/2018 - 01/03/2018 €0,00 35,00
tecﬁz%éigﬁcei posa tubazioni e canalizzazioni per impianti 2g 02/03/2018 - 03/03/2018 €0,00 35,00
Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti 2g 05/03/2018 - 06/03/2018 €0,00 35,00
PAVIMENTAZIONI ESTERNE 3g
Pavimentazioni esterne 3g 07/03/2018 - 09/03/2018 €0,00 | 35,00 |
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 6g
Pavimenti 4g 10/03/2018 - 13/03/2018 €0,00 35,00
Rivestimenti 3g 13/03/2018 - 15/03/2018 €0,00 35,00
LAVORI INTERNI Al LOCALI 13¢g
Contro-soffittature e pareti in cartongesso 9¢g 16/03/2018 - 24/03/2018 €0,00 35,00
Tinteggiature interne 5¢ 24/03/2018 - 28/03/2018 €0,00 35,00
RIMOZIONE CANTIERE EDILE 3g
Smontaggio gru 1g 02/04/2018 - 02/04/2018 €0,00 35,00
Smontaggio recinzione cantiere 1g 02/04/2018 - 02/04/2018 €0,00 35,00
Smontaggio impianto elettrico di cantiere 1g 02/04/2018 - 02/04/2018 €0,00 35,00
Smontaggio baracche 1g 02/04/2018 - 02/04/2018 €0,00 35,00
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Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO

La presente sezione é dedicata al coordinamento del cantiere e, in funzione dei vari aspetti, sono di seguito
specificati i seguenti capitoli:

e Cooperazione responsabili, imprese e lavoratori autonomi
e Coordinamento lavorazioni e loro interferenze
e Coordinamento elementi di uso comune

COOPERAZIONE RESPONSABILI, IMPRESE E LAVORATORI

Qui di seguito sono indicate le azioni di coordinamento in funzione dei soggetti responsabili per |’attuazione
delle stesse:

Il Coordinatore per |’esecuzione dei lavori dovra:

e |llustrare le scelte organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive previste nel PSC in
riferimento all’area di cantiere, durante una riunione di coordinamento, alla presenza di tutte le parti
interessate, da eseguire prima dell’inizio dei lavori;

e Individuare l'impresa esecutrice incaricata all’allestimento del cantiere ed alla manutenzione in
efficienza dello stesso;

e Provvedere all’aggiornamento del PSC in occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il
contenuto del piano;

e In caso di aggiornamento del PSC, il coordinatore per l’esecuzione potra richiedere alle imprese
esecutrici |’aggiornamento del relativo POS. In tale ipotesi il coordinatore per |’esecuzione prendera
le iniziative necessarie per informare il committente ed i responsabili di tutte le imprese esecutrici
sul contenuto delle modifiche apportate.

Le Imprese affidatarie dovranno:

Redigere il POS;

Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di inviarlo al CSE;

Trasmettere i POS delle imprese esecutrici al CSE;

Indicare al committente il nominativo del preposto alla verifica delle idoneita tecnico professionali

delle imprese esecutrici;

Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

e Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte
delle imprese esecutrici cui ha affidato i lavori;

e Corrispondere alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza “non ribassati” in relazione ai lavori
affidati in subappalto;

e Formare il proprio personale in funzione delle mansioni di sicurezza assegnate.

Le Imprese esecutrici, oltre a quanto previsto per le imprese affidatarie, se del caso, dovranno:

¢ Nominare un preposto per i lavori assegnati, al quale il CSE fara riferimento per ogni comunicazione;

e Realizzare ’impostazione di cantiere in conformita al PSC o proporre modifiche al CSE che avra
’onere di approvarle o richiedere modifiche e integrazioni;

e Mantenere in efficienza gli apprestamenti per tutta la durata dei lavori.

| Lavoratori e i lavoratori autonomi presenti cantiere, dovranno:

o Essere muniti ed esporre di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, del datore di lavoro;

IMPRESA DI APPARTENENZA

Datore di Lavoro
Verdi Giacomo

Rossi Paolo
FOTO

.

Matricola: 0987

Data di Nascita:
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Luogo di Nascita:
Data di Assunzione: 01/03/2008

Autorizzazione subappalto: 45-789 del 09/09/2013

COORDINAMENTO LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Le interferenze, desunte dal Cronoprogramma dei lavori, sono state identificate prendendo in considerazione
le lavorazioni concomitanti in termini temporali ed eseguite nella medesima zona di lavoro. Le date riportate
nella tabella che segue sono indicative e in funzione della data presunta di inizio lavori, sara cura del CSE
adeguare le stesse in funzione dell’effettiva data di inizio.

Non sono presenti interferenze nel PSC
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PRIMARIA "SCAFALI" DETTAGLIO

Sezione 8 - PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO

Considerata la particolarita delle lavorazioni non e prescritta l’indicazione di procedure complementari e di
dettaglio al presente PSC da parte dell’impresa affidataria.
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Sezione 9 - PROCEDURE DI EMERGENZA

Nel cantiere dovranno sempre essere presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla
evacuazione. Le persone nominate dovranno essere indicate nel POS delle imprese esecutrici.

In cantiere dovra essere esposta una tabella ben visibile che, in funzione della tipologia di emergenza, riporti
almeno i seguenti numeri telefonici:

NUMERI UTILI
EVENTO CHI CHIAMARE N.ro TELEFONICO
Emergenza incendio Vigili del fuoco 115
Emergenza sanitaria Emergenza sanitaria 118
Forze dell'ordine Carabinieri 112
Forze dell'ordine Polizia di stato 113

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d’incendio

Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiedera: indirizzo e telefono
del cantiere, informazioni sull’incendio.

Non interrompere la comunicazione finché non lo decide !’operatore.

Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

In caso d’infortunio o malore

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.

Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiedera: cognome e nome, indirizzo, n.
telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione,
numero dei feriti, ecc.

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

Incoraggiare e rassicurare l’infortunato.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere |’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
Assicurarsi che il percorso per [’accesso dei mezzi esterni sia libero da ostacoli.
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Sezione 10 - SEGNALETICA DI CANTIERE

In cantiere dovra essere predisposta la seguente segnaletica di sicurezza.
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Sezione 11 - COSTI DELLA SICUREZZA
Num. Ord. DIMENSIONI i IMPORTI
TARIFFA DESCRIZIONE par.ug. | lung. [ larg. | H/peso Quantitd I ario | TOTALE

COSTI DELLA SICUREZZA € 1.500,00
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Sezione 12 - TAVOLE ESPLICATIVE

Non sono presenti tavole esplicative del cantiere.



Sezione 13 - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

Piano Operativo di sicurezza (Datore di lavoro impresa esecutrice)

Elenco Macchine e attrezzature utilizzate in cantiere

Dichiarazione di conformita macchine ed attrezzature

D.U.R.C. in corso di validita

Copia verbali di consegna dei DPI

Certificato di iscrizione Camera di Commercio, Industria ed artigianato con oggetto sociale inerente la
tipologia dell'appalto

Schede di sicurezza sostanze e materiali pericolose utilizzati in cantiere

Cartellino di riconoscimento dei lavoratori

Verbali nomine lavoratori con mansioni di sicurezza

Verbale di formazione e informazione ai lavoratori

Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica

Certificato di idoneita alla mansione dei lavoratori

Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 D. Lgs 81/08)

Dichiarazione di assenza di provvedimenti interdittivi ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 81/08 (Datore di
lavoro impresa affidataria)

Nominativi soggetti incaricati dall'impresa esecutrice per I'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del
D.Lgs. 81/08

Copia Valutazione del rischio RUMORE

Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei Ponteggi se impiegati in cantiere) a cura
dell'impresa esecutrice



FIRME

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composta da n. 219 pagine.

1. ILC.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in

considerazione.

Data

Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a

presentare offerte.

Data
committente

Firma del

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento &€ composta da n. 219 pagine.

3. L’impresa affidataria dei lavori Ditta

in relazione ai

contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

non ritiene di presentare proposte integrative;
presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

4. L’impresa affidataria dei lavori Ditta

trasmette il

PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

Ditta

Ditta

Sig.

o n T o

Sig.

Data Firma

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione

dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della
Ditta

6. Il rappresentante per la sicurezza:

Non formula proposte a riguardo;
Formula proposte a riguardo:

Data Firma del RLS
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FASCICOLO DELL'OPERA

redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 91 ed Allegato XVI) e s.m.i.

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE: =~ AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "SCAFALI"

COMMITENTE: CITTA' DI FOLIGNO
INDIRIZZO CANTIERE:  VIA MONTE COLOGNA 06034 FOLIGNO (PG)

il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione
INGEGNERE RIGHI ROBERTO

il Committente

il Responsabile dei lavori
INGEGNERE RIGHI ROBERTO

Il Direttore dei lavori
INGEGNERE RIGHI ROBERTO

Il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione
INGEGNERE RIGHI ROBERTO

Resp. elaborazione ing.Santilli Vincenzo - del 19/07/2017




FASCICOLO DELL'OPERA
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "SCAFALI"

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA
ALLEGATO XVI - D.LGS. 81/08 e s.m.i.

CONTENUTI DEL FASICOLO

PREMESSA
Soggetti interessati, Contenuti e modalita di utilizzo

CAPITOLO |
SCHEDA |
Descrizione sintetica dell'opera
Figure responsabili ed imprese esecutrici

CAPITOLO 1l
SCHEDE 1I-1
SCHEDE II-2
Scheda II-3

CAPITOLO Il
Scheda IlI-1
Scheda llI-2
Scheda IlI-3

ALLEGATI
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PREMESSA

Il Fascicolo dell'Opera, realizzato in conformita all'art. 91 del D.Lgs.81/2008, & preso in considerazione
all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera stessa e contiene “le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” per i lavori di manutenzione.

Sotto l'aspetto della prevenzione dei rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione
della sicurezza per gli interventi di manutenzione.

Il Fascicolo dev’essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del coordinatore per ’esecuzione) e durante
la vita d’esercizio dell’opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente/gestore).

SOGGETTI INTERESSATI

Il gestore dell’opera e il soggetto coinvolto maggiormente nell’utilizzo del Fascicolo. Egli effettuera le
manutenzioni secondo le periodicita eventualmente individuate nel fascicolo, e dovra mettere a conoscenza
le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i
rischi. Infine, se l’opera viene ceduta, il proprietario dovra consegnare anche il fascicolo.

Riassumendo, i soggetti interessati all’utilizzo del fascicolo sono:

gestore dell’opera (amministratore, proprietario, inquilino)
imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera
venditore/acquirente dell’opera.

CONTENUTI
Il Fascicolo e strutturato in conformita all’allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed e suddiviso in tre capitoli:
CAPITOLO I - Descrizione sintetica dell’opera e [’indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I)

CAPITOLO Il - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati
(Schede II-1, 1I-2 e 1I-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e

protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e

della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e

protettive la cui adozione e richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai

lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle

ausiliarie, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

accessi ai luoghi di lavoro;

sicurezza dei luoghi di lavoro;

impianti di alimentazione e di scarico;

approvvigionamento e movimentazione materiali;

approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

igiene sul lavoro;

interferenze e protezione dei terzi.

Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in

dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza,

nonché le informazioni riguardanti le modalita operative da adottare per:

utilizzare le stesse in completa sicurezza;

mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli
interventi manutentivi necessari e la loro periodicita.
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CAPITOLO Il - Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede Ill-1, 1lI-2 e IlI-3).
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Descrizione sintetica dell’opera
Realizzazione fabbricato in legno per uso scolastico

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 03/11/2017 | Fine lavori: 11/06/2018

Indirizzo del cantiere

Via/piazza: VIA MONTE COLOGNA

Citta: FOLIGNO

Provincia: PG

Direttore dei lavori

INGEGNERE ROBERTO RIGHI

Indirizzo

Citta

CAP

Telefono

Progettista

INGEGNERE VINCENZO SANTILLI
Indirizzo VIA FUCINO, 29
Citta SAN BENEDETTO DEI MARSI
CAP 67058
Telefono

Responsabile dei lavori
INGEGNERE ROBERTO RIGHI

Indirizzo

Citta

CAP

Telefono

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
INGEGNERE ROBERTO RIGHI

Indirizzo

Citta

CAP

Telefono
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Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
INGEGNERE ROBERTO RIGHI

Indirizzo

Citta

CAP

Telefono

Progettista strutture

INGEGNERE VINCENZO SANTILLI

Indirizzo VIA FUCINO, 29

Citta SAN BENEDETTO DEI MARSI
CAP 67058

Telefono

Progettista architettonico

INGEGNERE VINCENZO SANTILLI

Indirizzo VIA FUCINO, 29

Citta SAN BENEDETTO DEI MARSI

CAP 67058

Telefono

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:

Ing.SAntilli Vincenzo 19/07/2017
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La Scheda II-1 e redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera,
descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro,
sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle
ausiliarie. La scheda € corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per
la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte
progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e
’ubicazione di impianti e sottoservizi. Quando la complessita dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono
corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

La Scheda II-2 é identica alla Scheda II-1 ed é utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase di
esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel
corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la Scheda II-1, la quale € comunque conservata fino
all’ultimazione dei lavori.

La Scheda lI-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.
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Scheda 11-1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici - ; e .
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

R Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . : il
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

R Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . : il
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

R Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . : il
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA

Tipo di intervento Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

R Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . : il
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:




FASCICOLO DELL'OPERA
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "SCAFALI"



FASCICOLO DELL'OPERA
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "SCAFALI"

Scheda Il-
3:Informazioni sulle
misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera necessarie
per pianificare la

realizzazione in Capitplo 2Inf9rrf:fzi0ni l 12./[.07/2.017ng&.\“@(?.1 Verifiche e controlli Periodicita Intirver)ti did e
R . necessarie per pianificarne la utilizzo in condizioni di . manutenzione da

condizioni di e X da effettuare .

modalita di utilizzo e | realizzazione in sicurezza sicurezza e effettuare (Manut.)

di controllo

dell’efficienza delle

stesse

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera previste

Capitolo llI: Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Allinterno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano di particolare utilita ai fini della
sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

1 - il contesto in cui e collocata;
2 - la struttura architettonica e statica;
3 - gli impianti installati.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede:
Scheda IlI-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Scheda IlI-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera
Scheda IlI-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

SCHEDA 111-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA NEL PROPRIO CONTESTO

Elaborati non presenti.




N? ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA 30102017 oeM1/2017 137112017 20/11/2017 2711142017 o4m2r2017 1111272017 18/12/2017 25122017 01/01/2018 0B/01/2018 15/01/2018 22/01/2018 29/01/2018 05/02/2018 12/02/2018 19/02/2018 26/02/2018 05/03/2018 12/03/2018 19/03/2018 26/03/2018 02/04/2018
1~ SETTIMANA 2 SETTIMANA 3* SETTIMANA 4* SETTIMANA 5~ SETTIMANA 64 SETTIMANA T* SETTIMANA &* SETTIMANA 9" SETTIMANA 10" SETTIMANA 11" SETTIMANA 12" SETTIMANA 13" SETTIMANA 14~ SETTIMANA 15* SETTIMANA 16" SETTIMANA 17* SETTIMANA 18" SETTIMANA 19* SETTIMANA 20" SETTIMANA 21* SETTIMANA 22" SETTIMANA 23* SETTIMANA
1 ALLESTIMENTO CANTIERE ] = h% i |
2 Montaggio baracche (Impresa esecufrice) 1 |
5 Montaggio gru (Impresa eseculrice) 1 =
4 Montaggio bagni chimici (Impresa eseculrica) 1
3 Montaggio box prefabbricat (Impresa esecutrice) 1 m
E Allestimenta di depositi (Impresa aseeitnice) 1 |
7 At ne segnalelica cantiere (Imp esacutrice) 1 =
i} Montaggio recinzione e cancello di cantiere (Impresa asecutrice) 1 com |}
9 Realizzazions impianto elettnico e di terra del cantiere (Impresa esecutrice) 1 =]
10 Wiabilta' @ segnalefica cantiere (Impresa esacutrice) 1 =
11 ALLESTIMENTO DELL'AREA DI CANTIERE 2
12 Apposiziona segnzietica 1
13 Trar £ fecinzione area 1
14 Realzzarions impanto elettrico o di tera del cantisre b
15 SCAVI E FONDAZIONI 47 k L TR iR = & = Y ST T S = Y = ~ =
16 Shancaments esegufto con meza maccanici (Imprasa esecutrice) 3 I
17 Scavi a seziona obbligata con mezz meccanici hinf. 1.50 m {Impresa esecuftice) 2 [ —]
18 Casseralure n lagne [ Impresa essoutice) 1 -I
19 Ferro in opera (Impresa eseculrice) 4
20 Platea di fondazione (Imprasa eseculnce) a
21 Gelto di calcastruzzo mediante autobetoniera (Imprasa esecutrice) 3 E
22 Vibrazione calcestruzzo (Impresa esecutrice) 3
23 Disarmo strutiure ¢.a. (Impresa eseculrice) 1 |
24 Rinterri {Imprasa esecutrice) 1 [}
25 Trasporia a rifiutn [Impresa ssecutrice) 1 =
26 STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO 10 G e e R B N e S
27 Mantaggio panteggio 3 —
i} Operazioni preliminan di tagiio, peallatura e profilatura 1 |
29 Assemblaggio pilastr e travi 3 ]
30 Montaggio pannelli orzzontali in legno (Impresa esecutrice) 4 |I==——"]
al TETTI E COPERTURE 8 %
32 Tatii in lagno & tegols 4
33 Isolamento termico di coperture 4
34 Imparmeabilizzaziona di copariure ki =
35 | OPERE IN FERRO 1 [ |
36 Gronde e pluviali (Impresa esecuince) 1 =
a7 FINITURE ESTERNE 20 5 R L T T A T, T, i
38 Impermeabilizzazions di pareti 8
39 Intenaco estema 14
40 Tinteggiature esteme 5
41 Posa mfissi estarn| 3
42 Favimentazioni esteme 3 I
43 Smontaggio ponteggio 4 ]
44 INFISSI 2 E=a
45 Posa nfissi interm: 2 |
46 | IMPIANTI A GAS 3 B,
47 Taglo & posa lubazioni per lmpianio a gas 1 =
48 Fcsa n opera di caldaie e corpi scaldant 1 =
49 Utenza gas b.p. - allacciamenta 1 L |
50 | IMPIANTO ELETTRICO INTERNO 3 E==1
51 Allaccio Ente erogatore 1 L
52 Realizzazions impanto di messa a terta 1 |
53 Cablaggio quadro centrale, inea portante ed inseriments cendutton vano scala 1 .
=4 FRealizzazions impRanto sletirico interno 1 =
55 Interventi di riparazione @ manutenzione 1 =
56 | IMPIANTO IDRICO SANITARIO 3 o
a7 Tagho & posa tubazioni per limpianto drico sanitano 1 :
58 Installazione autoclave, gruppo pompe e serbatol di accumule 1
58 Posa in opera sanitar e rut 1 [
B0 Lavori di supporto allimpiante eletinco 1 |
&1 Installazione caldas & scaldacqua 1 [ |
62 IMPIANTI TECNICI PER LA STRUTTURA 6 T VRN
63 Installazione mpiant letirici 1 [ ==}
Fid Taghio 2 posa tubazioni e canaizzazion per impant t2enologicl 2 =
65 FPosa n opera di caldaie e corpi scaldanti 2 =
B6 | PAVIMENTAZIONI ESTERNE 3 ||
67 Pavimentazioni esiame 3 L]
68 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 6 = b |
59 Favimenti 4 *
70 Rivestimeanh 3 =
71 | LAVORI INTERNI Al LOCALI 13 X P O Y W W S |
72 Contro-soffittature e pareti in cartongesso 9 —
73 Tinteggiaturs interne 5
74 RIMOZIONE CANTIERE EDILE 3 I
75 Smontaggio gru 1
7B Smontaggio recinzione cantiere 1
T Smontaggio mpianto ekettrico di canbere 1
78 Smontaggio baraccha 1
LEGENDA ZONE

- Zona unica
I nessuna zona

COMUNE DI FOLIGNO

PROVINCIA DI PERUGIA

AREA LAVORI PUBBLICI

Dirigente: Ing. Francesco M. Castellani

OGGETTO:

NUOVA SCUOLA DELLINFANZIA DI SCAFALI

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA:
ING. Vincenzo Santilli

e,

ELABORATO: TAVOLA:
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI S C " O 3
SCALA: DATA:

Settembre 2017




