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Fase di lavoro/attivita

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere

Realizzazione di impianto elettrico e idrico del
cantiere

Sostituzione Infissi

settimana 1

settimana 2

settimana 3

settimana 4

settimana 5

settimana 6

settimana 7

settimana 8

settimana 9

settimana 10

settimana 11

settimana 12

settimana 13

settimana 14

settimana 15

settimana 16

settimana 17

settimana 18

settimana 19

settimana 20

Installazione SolareTermico

Installazione Fotovoltaico

Rimozione e riposizionamento panchine e porte
esistenti

Scotico e stabilizzazione terreno

Scavi per posa impianti

Formazione di pozzetti, canalette e cordoli

Formazione impianto di irrigazione campo

Formazione sistema di drenaggio campo

Formazione di manto erboso artificiale

Interventi aree esterne

Smobilizzo del cantiere






